
*13.0204093* 

1 
 

Raadsvoorstel 
 

 
Wageningen, 16 mei 2013 
 
Raadsvergadering : 27 mei 2013  
Agendanummer : 6 
Afdeling : Ruimte/GZ 
Registratienummer : 13.0204093 
Portefeuillehouder  : G.J.M. van Rumund 
 
 
 
Onderwerp: 
Kaders vernieuwbouw stadhuis, Markt 22 
 
 

Beslispunten 
 

 
1. Vast te stellen dat de doelstelling is het gedeeltelijk herzien van het bestemmingsplan 

‘Stadscentrum 2003’ om de vernieuwbouw van een duurzaam en toekomstbestendig stadhuis 
mogelijk te maken die Het Nieuwe Werken kan ondersteunen; 

2. De projectgrenzen zoals op de kaart aangegeven (bijlage 1) vast te stellen; 
3. Vast te stellen dat de kaders zijn: 

1. uitbreiding van de kantoorruimte en facilitaire voorzieningen met een totaal bruto-
oppervlak (BVO) van circa 514 m2. Het BVO van de totale herhuisvesting bedraagt 5399 
m2; 

2. het bebouwd oppervlak van de uitbreiding bedraagt circa 312 m2; 
3. de bouwhoogte van de uitbreiding aan de Niemeijerstraat bedraagt maximaal 10 meter al 

dan niet met kap; 
4. de bouwhoogte van het trappenhuis/de liftschacht bedraagt maximaal 12 meter; 
5. het parkeren dient te voldoen aan de ‘Beleidsregels parkeernormering’; 
6. voor het stallen van fietsen van werknemers wordt op de begane grond een voorziening 

gerealiseerd die wordt ontsloten vanaf de Niemeijerstraat. De huidige fietsenstalling van 
werknemers wordt een stalling voor bromfietsen die wordt ontsloten vanaf de Boterstraat; 

7. de hoofdentree van het stadhuis voor bezoekers blijft gehandhaafd aan de Markt; 
8. de locatie wordt voor leveranciers ontsloten vanaf de hoek Raadhuisplein/Niemeijerstraat; 
9. de locatie wordt voor werknemers ontsloten vanaf de Markt, de Boterstraat en de 

Niemeijerstraat; 
10. op het binnengedeelte wordt een klein gedeelte van het historische raadhuis gesloopt. Het 

postkantoor blijft geheel behouden; 
11. de waterhuishouding moet aansluiten op de uitgangspunten van de gemeentelijke water- 

en rioleringsplannen en de eisen die het waterschap stelt; 
12. het streven is de boom op de hoek Raadhuisplein/ Niemeijerstraat te handhaven. De 

overige bomen langs de parkeerplaatsen aan de  Niemeijerstraat worden gekapt. Er wordt 
bezien of verplaatsing mogelijk is op basis van de uitwerking van het plan inrichting 
openbare ruimte; 

13. Ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan worden in elk geval de volgende 
onderzoeken uitgevoerd: archeologie, natuur, bodem, geluid, luchtkwaliteit, parkeren en 
verkeersaantrekkende werking. De toegestane ontwikkelingen hangen af van de 
uitkomsten van deze onderzoeken. Daarnaast dient voor de ontwikkeling tevens rekening 
te worden gehouden met het aspect cultuurhistorie; 

14. De nieuwbouw voldoet minimaal aan het beleid voor duurzame gebiedsontwikkeling:  
- uitgangspunt is GPR7 voor de gebouwen en minimaal GPR6 voor de monumentale delen. 
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Het streven voor de monumenten is een GPR 7 en voor de nieuwbouw en het jaren ’80 
deel een GPR8; 

- Voor het opwekken van duurzame energie wordt gedacht aan actieve zonne-energie al 
of niet in combinatie met warmte/koude opslag. 

Bovenstaande normen worden voor de locatie uitgewerkt in een duurzaamheidsprofiel. 
15. De vernieuwbouw dient te voldoen aan het welstandsniveau ‘bijzonder’ als bedoeld in de 

Welstandsnota Wageningen 2010. 
 
 
1. Samenvatting 
 In 2009 is het Organisatie Ontwikkelingtraject gestart met een structuurwijzing. Aansluitend  is 

de aandacht gericht op het versterken, versnellen en borgen van de gewenste 
cultuurverandering en het ‘in control’ komen. De gemeente wil een naar buiten gerichte 
organisatie zijn die snel en flexibel kan inspelen op behoeften vanuit de samenleving.  
U heeft in dit kader in 2011 besloten om de gemeentelijke organisatie te concentreren op het 
stadhuis met uitzondering van de Brandweer en Stadswerf. In juni 2012 heeft u de hiervoor  
benodigde budgetten beschikbaar gesteld en ingestemd met de verkoop van het stadskantoor 
en verlaging van de werkplekfactor van 0,75 naar 0,7.      
 
De verbouwing en uitbreiding van het stadhuis dient de door de gemeente ingezette koers op 
het gebied van organisatieontwikkeling naar HNW te faciliteren en te ondersteunen. Het streven 
is om de huisvesting na de zomer 2015 in gebruik te nemen. Dit betekent dat de (ver)bouw in 
2014 moet starten. Architectenbureau Rau heeft een voorlopig ontwerp uitgewerkt dat op 12 
maart 2013 door ons is vastgesteld (zie bijlage 2). 
 
De uitbreiding van het nieuwbouw gedeelte past niet binnen het geldende  bestemmingsplan 
‘Stadscentrum 2003’. Een herziening van het bestemmingsplan is nodig om deze ontwikkeling 
mogelijk te maken. Voorafgaand hieraan hebben wij de kaders opgesteld die dienen als 
ruimtelijk- en programmatische toetsingskader voor het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. Voorgesteld wordt om deze kaders vast te stellen. 

 
2. Aanleiding 
 In 2009 is het Organisatie Ontwikkelingtraject gestart met een structuurwijzing. Daarna is de 

aandacht gericht op het versterken, versnellen en borgen van de gewenste cultuurverandering 
en het ‘in control’ komen. U heeft in de afgelopen jaren de volgende besluiten genomen:  

 op 28 november 2011 heeft u besloten de huisvesting van de gemeentelijke organisatie 
te concentreren op het stadhuis met uitzondering van de locaties Brandweer en 
Stadswerf. De vernieuwbouw van het stadhuis dient de ingezette koers op het gebied 
van de organisatieontwikkeling ‘Het Nieuwe Werken’ (hierna: HNW) te faciliteren en te 
ondersteunen; 

 Op 25 juni 2012 heeft u voor het project ‘Budgetneutrale Innovatie en verbouw  
Stadhuis’ diverse budgetten beschikbaar gesteld, heeft u ingestemd met de verkoop van 
het stadskantoor en een verlaging van de werkplekfactor van 0,75 naar 0,7 op basis 
van model D.     

 
Van de huidige gebouwen is met name het stadskantoor sterk verouderd en niet langer 
representatief. De huisvesting, verspreid over meerdere locaties, is inefficiënt voor wat betreft 
het functioneren van de gemeentelijke organisatie en de kosten van beheer en onderhoud. De 
gemeente is met het stadhuis en het stadskantoor veel te groot behuisd. De gemeente heeft 
momenteel 7500 m2 in gebruik, waar we met 5000 m2 toe kunnen indien we flexibel gaan 
werken. Daarnaast is de huidige huisvesting en ICT- inrichting van de gemeente achterhaald, 
energieverslindend en wat betreft ICT op onderdelen gedateerd. Onze ICT en werkprocessen 
sluiten namelijk niet aan op de behoefte aan plaats- en tijdonafhankelijk werken en nieuwe 
regelgeving over flexwerken. Voor de medewerkers is het werken in verouderde locaties uit het 
oogpunt van ARBO wetgeving (o.a. daglicht toetreding, luchtbehandeling en veiligheid) niet 
verantwoord. Het BVO van het voorlopig ontwerp is 5399 m2 in plaats van de hiervoor 
genoemde 5000 m2. Het aantal m2 BVO is toegenomen ten gevolge van het handhaven van de 
monumentale panden en het niet realiseren van een kelder. 
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De verbouwing en uitbreiding van het stadhuis dient de door de gemeente ingezette koers op 
het gebied van organisatieontwikkeling naar HNW te faciliteren en te ondersteunen. De verbouw 
van het stadhuis dient tegen zo efficiënt mogelijk inzet van publieke middelen en minimale 
risico’s voor de gemeente te worden uitgevoerd. Het streven is om de huisvesting na de zomer 
2015 in gebruik te nemen. Dit betekent dat de (ver)bouw in 2014 moet starten. 
 
In opdracht van het college heeft architectenbureau Rau een voorlopig ontwerp uitgewerkt. 
Naast de architect, bouwmanager en ICT adviseur zijn inmiddels ook een installatieadviseur en 
constructeur geselecteerd. Het voorlopig ontwerp is op 12 maart 2013 door ons vastgesteld (zie 
bijlage 2). 

De voorgestelde uitbreiding van het nieuwbouw gedeelte past niet binnen het geldende  
bestemmingsplan ‘Stadscentrum 2003’. Een herziening van het bestemmingsplan is nodig om 
deze ontwikkeling mogelijk te maken. Zoals gebruikelijk is wordt ter voorbereiding op de 
herziening van het bestemmingsplan de kaders aan u voorgelegd. De bovengenoemde 
besluitenvorming, het voorlopig ontwerp en de vastgestelde beleidnota’s zijn hiervoor 
belangrijke bouwstenen. Voorgesteld wordt om de kaders vast te stellen als ruimtelijk- en 
programmatische toetsingskader voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning.   
 
Beschrijving voorlopig ontwerp 
Het stadhuis ligt aan de Markt in het centrum van de binnenstad en is eigendom van de 
gemeente Wageningen. Het complex bestaat uit een drietal beeldbepalende gebouwen die in 
verschillende periodes zijn gebouwd. De locatie wordt begrensd door de Markt, het 
Raadhuisplein, de Niemeijerstraat en de Boterstraat.  
 
Het voorlopig ontwerp heeft zich ontwikkeld van een massastudie, waarin een groot gedeelte 
van de monumenten gesloopt zou worden (model D), naar een ontwerp waarin slechts een klein 
gedeelte van het historische stadhuis gesloopt wordt, het postkantoor geheel behouden blijft en 
de nieuwbouw ingezet wordt om het historische profiel van de Niemeijerstraat weer te 
herstellen. De kern van het ontwerp blijft een centrale hal vol daglicht waar de burger 
ontvangen wordt en waarin de ontmoeting tussen burger, ambtenaar, bestuurders en 
gemeenteraad optimaal gestimuleerd wordt. In deze hal vindt ook de ontsluiting plaats van 
bijna alle verdiepingen van de verschillende bouwdelen middels een centraal en open 
trappenhuis. Door de plaatsing van het restaurant in open verbinding met de centrale hal wordt 
het mogelijk dit restaurant ook te activeren in het kader van “Het Nieuwe Werken” voor 
ontmoeting, overleg en flexwerk. De ligging van de Raadzaal aan de Niemeijerstraat zorgt 
ervoor dat het historische profiel, dat sinds de sloop van het daar gelegen pand begin 20ste 
eeuw was doorbroken, te herstellen in een straatprofiel dat past bij het oude stedelijke karakter 
van de stadskern. Zodoende wordt het geheel een ensemble van gebouwdelen die elk de tijd 
weerspiegelen waarin ze zijn ontstaan: het oude stadhuis, het postkantoor, het jaren Tachtig 
kantoorgebouw en de nieuwbouw van de Raadzaal. De biografie van de locatie blijft duidelijk 
herkenbaar en is het dragende kenmerk voor de totale samenhang van de herhuisvesting van 
de gemeente Wageningen op deze historische plek. 
 
Bouwmassa en-hoogte 
De bouwhoogte van de uitbreiding aan de Niemeijerstraat, bestaande uit de fietsenstalling, de 
raadszaal en het vergroten van de centrale hal, bedraagt maximaal 10 meter al dan niet met 
kap. De bouwhoogte van het centrale en open trappenhuis met liftschacht in de centrale hal 
bedraagt maximaal 12 meter. 
 
Duurzaamheid  
De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wij vinden dat we minimaal 
een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om de eigen huisvesting. Uitgangspunt in het PvE is 
GPR7voor gebouwen en GPR6 voor de monumentale delen. Onze inschatting is dat de GPR 
score hoger kan uitvallen. Voor de monumenten is een GPR 7 en voor de nieuwbouw en het 
jaren ‘80 deel is een GPR8 het streven. Voor het opwekken van duurzame energie wordt 
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gedacht aan passieve en/ of actieve zonenergie al of niet in combinatie met warmte/ 
koudeopslag. Het stadhuis wordt toekomstgericht, doordat circa 80% van de gebouwen na de 
verbouw nieuwbouwkwaliteit krijgt. De gebouwen kunnen ook over langere tijd nog (flexibel) 
gebruikt worden. Tenslotte is het beheer en onderhoud goedkoper dan op de beide huidige 
locaties. Het stadhuis wordt hiermee een van de meest duurzame overheidsgebouwen in 
Wageningen.  
 
Parkeren  
De gemeente moet vanzelfsprekend voldoen aan de gemeentelijke parkeernorm uit 2008. Dit 
betekent dat voldaan moet worden aan een parkeernorm van 1,2 parkeerplaats per 100 m2 
BVO. Dit is de norm voor kantoren zonder baliefunctie. Deze norm wordt gehanteerd, omdat het 
aantal publieksbalies gelijk blijft ten opzichte van de huidige situatie. Voorts worden in de 
uitbreiding de fietsenstalling en de raadszaal gerealiseerd. Dit zijn kantoorfuncties zonder 
baliefuncties. Bij een concentratie van personeel en diensten op één locatie vinden er 
verschuivingen plaats in de parkeerdruk en de verkeersbewegingen. Onderzoeksbureau 
&Morgen heeft de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in beeld gebracht en aangegeven 
welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de verschuivingen te faciliteren.  

Door het vergroten van het gebouw met 514 m2 BVO (na optimalisatie) en het opheffen van 5 
parkeerplaatsen en een parkeerplaats voor containers op eigen terrein ontstaat een tekort van 
12 parkeerplaatsen. Compensatie op eigen terrein is financieel geen haalbare optie. Om die 
reden worden deze parkeerplaatsen, met uitzondering van de parkeerplaats voor de containers, 
binnen 100 meter van het gebouw aan het Bowlespark gecompenseerd. De parkeerplaats voor 
de contariners wordt op het Raadhuisplein gecompenseerd. De kosten hiervan zijn opgenomen 
in het budget. Het compenseren van parkeerplaatsen in de openbare ruimte is in de 
parkeernorm expliciet toegestaan en is al eerder door private partijen toegepast, bijvoorbeeld in 
het kader van de ontwikkeling van gebouw Costerstaete. 

Ten aanzien van inwoners die voor gemeentelijke dienstverlening naar de loketten komen, 
verandert er relatief weinig. Het Raadhuisplein en Salverdaplein blijven openbaar toegankelijk. 
In de praktijk wordt er veel van de fiets gebruik gemaakt en voor bezoekers is er in de nabije 
omgeving voldoende ruimte voor kort parkeren (betaald) en lang parkeren (op afstand). Daarbij 
wordt het aantal loketbezoeken op termijn lager: er wordt meer op afspraak gewerkt en de 
dienstverlening via internet maakt het ook minder noodzakelijk voor inwoners om naar het 
gemeentehuis te komen. Het totale effect op de parkeerdruk (met name op piekmomenten) is 
daarmee verwaarloosbaar. 

Voor werknemers geldt, dat een heel groot deel met de fiets komt. Een deel van het personeel 
is op de auto aangewezen vanwege woon- werkafstand of een onvoldoende OV- aanbod (circa 
80 auto’s.) Om te voorkomen dat dit personeel gaat uitwijken naar de nabije omgeving 
(centrum, Rustenburg en Veerweg e.o.) en daar extra parkeerdruk gaat veroorzaken, zal het 
personeel worden gevraagd om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij de Hoogvliet 
gratis te parkeren. Deze locatie is in 2006 aangelegd ter compensatie van het inmiddels 
verdwenen terrein aan Rustenburg. Eventuele verdere capaciteitsuitbreiding aan de Vadaring is 
mogelijk door parkeerplaatsen te huren van VBC. Ook is de mogelijkheid van een fietsenstalling 
aan de Vadaring in beeld voor het pendelen tussen parkeerplaats en het gebouw. 

Voor gehandicapten is de autobereikbaarheid essentieel. Voor deze groep, in bezit van een 
gehandicaptenparkeerkaart, zijn voldoende mogelijkheden op het Raadhuisplein en de directe 
omgeving van het stadhuis aanwezig. Daarbij is het goed mogelijk om additionele voorzieningen 
te treffen als er toch een structureel tekort blijkt te ontstaan. 

 
 
3. Doelstelling en gewenst resultaat 
 Als doelstelling voor de organisatieontwikkeling en de toekomstige huisvesting is geformuleerd:  

 
“Een flexibele en toekomstgerichte organisatie, zodanig dat wij voor de lange en korte termijn 
blijven voldoen aan de behoefte en verwachtingen van alle partijen die voor de gemeente 
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Wageningen belangrijk zijn. Wij geloven dat wij dat kunnen doen door permanent te werken 
aan de kwaliteit van onze interne en externe samenwerking, de wijze waarop we elkaar en 
onszelf inspireren en uitdagen, de wijze waarop we, individueel en collectief, groeien en leren. 
We denken dat ‘Het Nieuwe Werken’ de hefboom kan zijn waarmee we permanent aan deze 
thema’s kunnen werken.” 
 
De verbouw en nieuwbouw van het stadhuis dient de ingezette koers van de 
organisatieontwikkeling naar Het Nieuwe Werken te faciliteren en ondersteunen door een 
duurzaam en toekomstbestendig stadhuis te realiseren in combinatie met modernisering van de 
ICT infrastructuur, waardoor het tijd en plaatsonafhankelijk werken mogelijk wordt. 
 
In de context van deze doelstelling willen we met de vernieuwbouw van het stadhuis 
onderstaande resultaten bereiken:   

a. De versterking en borging van organisatieontwikkeling, zodanig dat de 
dienstverlening voor de samenleving op een hoger peil komt. Het gaat hierbij om de 
kwaliteit, snelheid en gemak van diensten en producten en een verbetering van de 
kwaliteit en snelheid van beleid; 

b. De beschikking over een flexibele en toekomstbestendige huisvesting inclusief ICT 
infrastructuur, zodanig dat veranderingen door nieuwe ontwikkelingen(bijvoorbeeld 
nieuwe taken, samenwerkingsvormen, meer contact en ontmoeting met de 
samenleving, verdergaande E- dienstverlening, flexibilisering arbeidsvoorwaarden) 
efficiënt en effectief zijn op te vangen; 

c. Realisatie van het ‘Huis der Gemeente’ met een eigentijdse uitstraling (combinatie 
van historisch karakter en moderne elementen) waar ontmoeting, kennisuitwisseling 
tussen samenleving, bestuur en ambtelijke organisatie volop mogelijk is; 

d. Realisatie van huisvesting die voldoet aan de normen van het eigen 
klimaatbeleidsplan en ARBO normen en die kosteneffectief te onderhouden is; 

e. Versterking van de gemeente Wageningen als aantrekkelijke werkgever, zodanig dat 
het huidige personeel zich (langer) wil committeren en de geprognosticeerde 
uitstroom in een krimpende arbeidsmarkt op te vangen is.  

 
4. Mogelijke oplossingen 
 Er zijn twee oplossingen: wel of niet vaststellen van de kaders vernieuwbouw stadhuis, Markt 

22. 
 
5. Voorkeursoplossing en argumentatie 
 Het concentreren van de huisvesting van de gemeentelijke organisatie op het stadhuis, met 

uitzondering van de locaties Brandweer en Stadswerf, is alleen te realiseren door uitbreiding 
van de bestaande kantoorruimtes.  
 
Het voorlopig ontwerp is om een aantal redenen gekozen: 
- het voldoet aan de Programma’s van Eisen; 
- Het lost het probleem op van daglichttoetreding (ARBO) voor het gehele complex; 
- Het verbindt de diversiteit van de verschillende delen waaruit het stadhuis is/ wordt 

opgebouwd op een logische en transparante wijze; 
- De monumenten worden zoveel mogelijk met respect opgenomen in het te realiseren 

complex.  
 
Al met al is het stadhuis zowel van binnen als van buiten herkenbaar voor de burger als beeld 
van het nieuwe stadhuis, met respect voor het verleden maar als duidelijk nieuw hart voor de 
toekomst.  
 
Op basis van bovenstaande stellen wij u voor te kiezen voor het vaststellen van de kaders.  

  
6. Draagvlak en advies 
 Het voorlopig ontwerp van architectenbureau Rau is diverse malen gepresenteerd  tijdens 



nummer GZ/13.0204093 
blad 6/7 
 
 

6 
 

dialoogavonden/ openbare informatiebijeenkomsten, zoals op 22 november 2012 en 7 maart 
2013.  
 
Het draagvlak in de stad is wisselend. Zowel voorstanders als tegenstanders hebben van zich 
laten horen tijdens de diverse bijeenkomsten die zijn gehouden. Een veel geuit kritiekpunt was 
het benodigde extra budget dat in deze tijd van bezuinigingen niet verantwoord werd geacht. 
Om deze reden hebben we gestreefd naar een sober maar doeltreffend plan dat binnen het 
bestaande budget gerealiseerd kan worden..  
  
De medewerkers hebben via diverse interne werk- en expertgroepen, een actieve rol gespeeld 
bij het opstellen van de programma’s van eisen en de advisering van de plannen en blijven ook 
in de vervolgfase een actieve rol spelen. De expertgroepen hebben een positief oordeel over de 
voorliggende plannen afgegeven. De mening over HNW en over de kansen die dat voor 
organisatie biedt, varieert van zeer enthousiast en positief, tot afwachtend. De indruk bestaat  
dat er een relatief grote groep van medewerkers is die positief(-kritisch) tegenover HNW staat. 
De kans dat de opgebouwde energie weg vloeit bij uitstel van de besluitvorming achten wij zeer 
reëel. Het CMT is positief over de bijdrage die de (ver)bouw kan leveren aan HNW in combinatie 
met de digitale component als versterking van de organisatie ontwikkeling.   
 
Ook de OR staat positief tegenover HNW als versterking van de organisatieontwikkeling. In het 
hele traject heeft de OR actief geparticipeerd en daarnaast eigen activiteiten ontplooid. De OR 
wil ook verder proactief meedenken bij de invulling en verdere uitwerking van HNW. 
 
Voorts is het voorlopig ontwerp op 17 december 2012 behandeld in de Cultuurhistorische 
Adviescommissie (CHAC) en op 28 januari 2013 in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). 
De CRK heeft de voorkeur voor dit voorlopig ontwerp waarbij het bouwblok weer wordt 
aangeheeld. Dit past beter binnen de uitgangspunten van de Welstandsnota Wageningen 
2010. De CRK heeft een aantal aanbevelingen gedaan die bij de verdere uitwerking van het 
voorlopig ontwerp naar het definitieve ontwerp zullen worden meegenomen door de 
architect. 

 
Minimacheck 
De mimimacheck is niet van toepassing. 

 
7. Financiën 
 Op 25 juni 2012 heeft u voor de het project ‘Budgetneutrale Innovatie en verbouw  Stadhuis’ 

diverse (investering)budgetten beschikbaar gesteld. De kosten voor het bestemmingsplan en de 
aanleg van diverse voorzieningen, zoals parkeerplaatsen zijn hierin opgenomen.  
 
Risicomanagement  
De vernieuwbouw is een complexe opgave met veel actoren, randvoorwaarden en risico’s. Het is 
van belang dat het project financieel op orde is, goed doordacht is en past binnen de 
vastgestelde kaders. ICS adviseurs is verantwoordelijk voor het bouwmanagement, het 
bewaken van de budget- en exploitatieraming, de aanbesteding en de risicobeheersing. 
 
ICS heeft een kwalitatieve- en kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Een deel van de risico’s 
zijn in dit stadium afgedekt door het nemen van maatregelen en in de rapportage opgenomen.  
Een aantal risico’s is in deze fase van het project nog niet goed te kwantificeren, zoals de te 
doorlopen publiekrechtelijke procedures, verkoop van het stadkantoor, het aantreffen van 
verontreinigingen en/ of asbest, de verplaatsing van elektrastations en voorzieningen voor de 
tijdelijke situatie tijdens de (ver)bouw. In het vervolgtraject vindt voortdurend monitoring 
plaats, primair door bouwmanagement en architect. Door deze monitoring worden eventuele 
afwijkingen vroegtijdig in het vervolgtraject duidelijk. U wordt tussentijds geïnformeerd over de 
voortgang en de financiële stand van zaken.  
 
Verkoop stadskantoor  
In de loop van 2013 start een marktconsultatie als eerste stap voor de verkoop van het 
stadskantoor. Het geeft inzicht in de verkoop mogelijkheden en de te verwachten opbrengst. Als 
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de verkoop eerder plaatsheeft dan 2019 levert dit een voordeel op. Om die reden overwegen wij 
de verkoop van het pand mee te nemen als onderdeel van de aanbesteding.   

 
8. Uitvoering/Communicatie 
 Op basis van de vastgestelde kaders wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daarnaast 

wordt gestart met het aanvragen van de benodigde vergunningen. Het ontwerp wordt ter visie 
gelegd waarbij een ieder zienswijzen kan indienen. Het bestemmingsplan inclusief 
zienswijzennota wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Het raadsbesluit tot vaststelling wordt 
gepubliceerd en staat open voor beroep bij de Raad van State. Op basis van het vastgestelde 
bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning worden afgegeven. 

 
9. Bijlagen en voorafgaande relevante besluitvorming 
 Inhoudelijke bijlagen: 

1. Bijlage 1: kaart met projectgrenzen 
2. Bijlage 2: voorlopig ontwerp architectenbureau Rau d.d. 21 februari 2013 

 
Voorafgaande relevante besluitvorming: 

A. Bijlage A: Raadsvoorstel en –besluit ‘Project Budgetneutrale Innovatie en verbouw 
stadhuis’ d.d. 25 juni 2012 

 
10. Rol van de raad 
 De rol van de raad is kaderstellend. 
 
11. Fatale behandeltermijn 
 Ons streven is om de huisvesting na de zomer 2015 in gebruik te nemen. Dit betekent dat de 

vernieuwbouw in 2014 moet starten. Gedurende een periode van circa 1,5 jaar wordt tijdelijke 
huisvesting betrokken. Als tegen het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning  beroep 
wordt ingesteld bij de Raad van State kan de vertraging oplopen van circa 6 tot 12 maanden.   

Om de planning te halen wordt ernaar gestreefd de wettelijke procedure voor de 
bestemmingsplanwijziging te starten in juni 2013. Uitstel van de behandeltermijn van de kaders 
is om die reden niet wenselijk. 

 
12. Bezwaar, beroep, zienswijzen 
 Tegen het vaststellen van de kaders is geen beroep mogelijk. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Wageningen, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
M.J.F. Verstappen G.J.M. van Rumund 
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