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1 INLEIDING 

1.1 Opdracht  

Door het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost is opdracht verleend aan AVG Explosieven Opsporing Neder-
land (hierna: AVG) om een vervolg-explosievenonderzoek uit te voeren naar de mogelijke aanwezigheid van 
conventionele explosieven (hierna: CE) ter plaatse van de projectlocatie “Veenderij, te Veenendaal-Oost” ten-
einde haar vervolgwerkwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost 
(OVO) is bezig met de ontwikkeling van woningbouw aan de Oostzijde van Veenendaal. Het gebied strekt 
zich uit over 120 hectare en er worden circa 3200 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. 
 
In mei 2016 is door AVG reeds een oppervlaktedetectie uitgevoerd om het gebied in kaart te brengen (detec-
tierapport 1656007-DR-01). 
 
 

 
Afb. 1: Detectieresultaten (Rapport 1656007-DR-01) 
 
De aanleiding van dit explosievenonderzoek is een vooronderzoek door AVG met kenmerk 1562122-VO-01. 
Hierin wordt aangeven dat in het onderzoeksgebied naar alle waarschijnlijkheid explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog aanwezig kunnen zijn. Het specifieke opsporingsgebied is volgens dit rapport verdacht verklaard 
op geschutmunitie vanaf het kaliber 40mm t/m 5,5 inch.  
In figuur 2 is het projectgebied “Veenderij” aangegeven. Het projectgebied is onderverdeeld in een aantal ei-

landen. De onderverdeling van het projectgebied is door de opdrachtgever aangegeven middels de bekende 

eilandnummers. Deze indeling wordt tevens gehanteerd voor het explosievenonderzoek. 
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Figuur 1: Overzicht projectgebied onderverdeeld in eilanden 

 
 
 
AVG zal in het kader van haar opdracht een explosievenonderzoek uitvoeren met als doel het vrijwaren van 
het door AVG gedetecteerde opsporingsgebied tot een max. van 3,5m -mv. De gedetecteerde verdachte ob-
jecten zullen in onderling overleg worden benaderd, geïnterpreteerd en indien nodig worden veiliggesteld. 
Tussentijds zal per eiland een analyse plaatsvinden over de vondsten en/of benodigd vervolgonderzoek. Deze 
analyse zal worden uitgevoerd met de opdrachtgever, diens adviseur en AVG.  
AVG gaat inhoudelijk akkoord met het Plan van aanpak met kenmerk RAP00160902 wat is goedgekeurd 
door het bevoegd gezag en is aangeleverd door de opdrachtgever. Dit projectplan is een vervolg hierop. 
 
AVG zal in het kader van haar opdracht de navolgende werkzaamheden uitvoeren: 

1. Opstellen projectplan in het kader van de WSCS-OCE.  
2. Benaderen van verdachte objecten op eiland D 
3. Analyse aangetroffen CE volgens schema (bijlage 7.9) 
4. Gecontroleerd ontgraven van proefsleuven in verstoorde gebieden inclusief analyse 
5. Verstoorde gebieden onderzoeken 
6. Opstellen tussentijdse vrijgave voor het onderzochte eiland 
7. Benaderen verdachte objecten overige eilanden vanuit de kant van de Benedeneindseweg 
8. Opstellen proces-verbaal van oplevering waarin de onverdachte gebieden worden aangegeven 
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De omschrijving en doelstelling van de opdracht is in navolgend schema weergegeven:  
 

Projectnaam: Veenderij Veenendaal  

Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) 

Gemeente: Veenendaal 

Projectadres: Benedeneind Veenendaal-Oost 

Besteknr/opdrachtnummer Per brief d.d. 04-02-2016 –  2016 \ zaak 84899 

Werkomschrijving 
 Detectie van opsporingsgebied 
 Interpreteren van meetgegevens 
 Benaderen van objecten 

Doelstelling Het veilig kunnen uitvoeren van vervolgwerkzaamheden 

  
Vooronderzoek - Bedrijf Kenmerk 1562122-VO-01 – AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Aan te treffen explosieven Geschutmunitie kaliber vanaf 40mm t/m 5,5 inch 

  

Geplande aanvangsdatum: 
Analoge detectie en benaderen  na het ontvangen van het ondertekend pro-
jectplan door opdrachtgever en Bevoegd Gezag 

Aantal werknemers (incl. onderaan-
neming): 

6 
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2 COMMUNICATIE 

2.1 Betrokken partijen 

2.1.1 Opdrachtgever 

Naam Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) 

Adres Van Essenlaan 1 

Postcode 3907 JA 

Plaats Veenendaal 

Telefoon 0318-549054 

Contactpersoon Dhr. J.H. van der Werken 

Telefoon 06-23776086 

E-mail Johan.vanderWerken@ovo-veenendaal.nl 

2.1.2 Bevoegd gezag  

Naam Gemeente Veenendaal 

Adres Raadhuisplein 1 

Postcode 3901 GA 

Plaats Veenendaal 

Telefoon 0318-538538 

Burgemeester  Dhr. mr. A.W. Kolff 

Contactpersoon Dhr. E. (Eric) Schrauwen 

E-mail Eric.Schrauwen@veenendaal.nl 

Telefoon 06-10748210 

2.1.3 Directievoering en toezicht 

Naam Nog niet bekend (adviseur Expload i.o.m. OVO) 

E-mail Nog niet bekend 

Telefoon 0318-549054 

2.1.4 Communicatieadviseur gemeente Veenendaal  

Naam Mw. R. van der Linden 

E-mail Rema.van.der.linden@veenendaal.nl 

Telefoon 06-50288792 

2.1.5 Communicatieadviseur OVO 

Naam  Mw. S. Berg 

E-mail Sacha.berg@ovo-veenendaal.nl 

Telefoon 06-50513100 

Kantoor 0318-549062 
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2.1.6 Adviseur Gemeente Veenendaal 

Naam Expload 

Bezoekadres Irene Vorrinkstraat 29 

Postbus 85 

Postcode 4100 AB Culemborg 

Plaats Culemborg 

Telefoon 0345-778990 

Contactpersoon Dhr. J. (John) Blokvoort (adviseur) 

E-mail j.blokvoort@expload.nl 

Telefoon 06-48144244 

Contactpersoon Dhr. G. Zwambag (Toezichthouder OCE) 

E-mail g.zwambag@expload.nl 

Telefoon 06-43929801 

2.1.7 Gemeente Ede 

Naam Gemeente Ede 

Adres Bergstraat 4 

Postcode 6711 DD 

Plaats Ede 

Telefoon 140318 

Burgemeester  Dhr. C. van der Knaap 

Contactpersoon Dhr. Bart van der Mark 

E-mail Bart.van.der.Mark@ede.nl 

Telefoon 06-24622079 

 

2.1.8 Civieltechnisch opsporingsbedrijf 

Naam AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Bezoekadres Prof. Asserweg 24 

Postcode 5144 NC 

Plaats Waalwijk 

Telefoon 0416-700220 

E-mail oce@avg.eu 

Uitvoerder Dhr. R. Berns 

Mobiel 06-27044007 

Senior OCE deskundige M. Jochoms  

Mobiel 06-27044006 

2.1.9 Ruimen explosieven 

Naam EOD 

Bezoekadres Zeisterspoor 19 

Postbus Postbus 109 

Postcode 3769 ZJ  

Plaats Soesterberg 

Telefoon 033-4219500 

E-mail EOD.r3@mindef.nl 
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2.1.10 Politie 

Naam Politie Veenendaal 

Bezoekadres Boompjesgoed 12             

Postcode 3901 MJ           

Plaats Veenendaal 

Telefoon 0900-8844       

Telefoon Spoed 112 

2.1.11 Brandweer 

Naam Brandweer post Veenendaal 

Bezoekadres Industrielaan 18             

Postcode 3903 AC 

Plaats Veenendaal 

Telefoon Spoed 112 

Telefoon 088-8781000 

2.1.12 Ziekenhuis 

Naam Gelderse Vallei 

Bezoekadres Willy Brandtlaan 10 

Postcode 6716 RP    

Plaats Ede 

Telefoon 0318-434343 
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2.2 Interne en externe communicatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
De in de rode vakken aangegeven personen/organisaties vallen niet onder het organisatieschema. 
 
 
Gemeente Ede is opgenomen in het projectplan omdat de invloedssfeer van het explosievenonderzoek 
de gemeentegrenzen overschrijdt. De gemeentegrens ligt op 87 meter van het opsporingsgebied en de 
dichtstbijzijnde woning op gemeentegrond van Ede op 195 meter. 
 

KAM coördinator 
P. Gerrits 

Tel.: 06-27044014 

contactpersoon 
Gemeente Veenendaal 
Dhr. E. (Eric) Schrauwen 

Tel.: 06-10748210 

Senior OCE deskundige 
M. Jochoms 

Tel.: 06-27044006 

Uitvoerder 
R. Berns 

Tel.: 06-27044007 

OCE deskundige Kraan/shovel ma-
chinisten 

Indien nodig: 
EOD 

Indien nodig: 
Politie 

Indien nodig: 
Brandweer 

Manager OCE 
J.W.J. de Beer 

Tel.: 06-15439498 

Assistent 
OCE deskundige 

Civieltechnisch 
ondersteunend 

personeel 

Afdelingshoofd OCE 
M.A. Abee 

Tel.: 06-27044012 

Coördinator OCE 
H. van Driel 

Tel.: 06-48387780 

Adviseur OCE 
Expload 

Dhr. J. Blokvoort 
Tel.: 06-48144244 

Indien nodig: 
Gemeente Ede 

Ontwikkelingsbedrijf  
Veenendaal-oost 

Dhr. J.H. van der Werken 
Tel.: 06-23776086 

Communicatieadviseurs 
Mw. R. van der Linden 
Tel.: 06-50288792 

Mw. S. Berg 
Tel.: 06-50513100 

Directievoering en toe-
zicht 
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2.2.1 Interne communicatie   

Doel van de interne communicatie is het goed laten verlopen van het gemeentelijk besluitvormingstraject dat 

gemeente en OVO voorstaan, de opsporings- en eventuele ruimingsfase in relatie tot veiligheid van medewer-

kers en bewoners en in relatie tot het verloop van het bouwproject. 

 

Doelgroepen zijn: 

- Betrokken partijen (gemeente, OVO, Expload) 

- Aannemer betrokken bij de opsporing 

- EOD en politie bij eventuele ruimingsfase 

 

Partijen blijven elkaar informeren over het verloop van het proces en stemmen met elkaar af over de nodige 

communicatie. Tevens maken zij afspraken over verantwoordelijkheden en rol- en taakverdelingen. 

 

2.2.2 Externe communicatie  

Het doel van de externe communicatie is betrokkenen informeren over dat wat er gaat gebeuren en waarom. 

Maar ook om een handelingsperspectief mee te geven. 

 

Doelgroepen zijn: 

- Omwonenden van het gebied 

- Potentiele kopers van woningen in “Veenderij” 

- College van burgemeester en wethouders (waaronder de projectwethouder) 

- Gemeenteraad 

- Geïnteresseerde perscontacten 

 

2.2.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

OPDRACHTGEVER 

Taken: 
 Het schriftelijk verstrekken van de deelopdracht(en) 
 Het beschikbaar stellen van het werkterrein. 
 Het verlenen van haar volledige medewerking bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de pro-

jectlocatie. 
 Het zorg dragen voor de (eventueel) noodzakelijke rapportages en vergunningen op civiel- en mili-

eutechnisch gebied. 
 Kennis nemen van het projectplan en akkoord gaan met het VGM plan (Hoofdstuk 5) 
 Bij onveilige situaties veroorzaakt door AVG de werkzaamheden stopzetten 
 Afstemmen gezamenlijke communicatiestrategie 
 
 
Verantwoordelijkheden: 
 Coördinatie van werkzaamheden tussen verschillende betrokken partijen VGM voor de reguliere 

werkzaamheden. 
 Financieel eindverantwoordelijk: projectbudgettering en kostenbewaking 

 

BEVOEGD GEZAG GEMEENTE VEENENDAAL 

Taken: 
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 Het verlenen van haar medewerking en het accorderen van het projectplan ten behoeve van de 
werkzaamheden op de projectlocatie  
 

Verantwoordelijkheden: 
 Het bevoegd gezag (de burgemeester of diens vertegenwoordiger) is eindverantwoordelijk voor alle 

aspecten op het gebied van de openbare orde en publieke veiligheid 
 Het bevoegd Gezag is verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben van een terrein waarop de 

aangetroffen CE kunnen worden vernietigd. 
 Bij ruimwerkzaamheden door de EOD zal AVG namens het Bevoegd Gezag zorg te dragen voor de 

aanwezigheid van één of meerdere politiefunctionarissen ( of andere afgevaardigden namens het 
bevoegd gezag). 

 
EOD 

 Beoordelen  Hoofdstuk 3.2. akkoordverklaring in het Projectplan 
 Het aanleveren van een Uitvoeringsopdrachtnummer (UO-nummer) 
 Ruimen van de eventueel aangetroffen CE. 
 
MANAGER OCE 

 Geeft leiding aan uitvoerder, senior OCE deskundige en calculator 
 Rapporteert aan de algemeen directeur 
 Projectbudgettering en kostenbewaking 
 Instrueren en corrigeren van medewerkers 
 Beslissen over het incidenteel afwijken van bepaalde procedures m.b.t. de voortgang van de werk-

zaamheden 
 
KAM-COORDINATOR 

 Rapporteert aan de algemene directeur 
 Bewaken van de conformiteit met NEN-EN-ISO 9001/14001-norm, WSCS-OCE en VCA** 
 Geeft mondelinge en schriftelijke informatie over het managementsysteem aan medewerkers 
 Bijhouden van het overzicht afwijkingen en het volgen van de status van opvolging op afwijkingen 
 Beheert de opslag van kwaliteitsdocumenten 
 Bewaakt het kwaliteitssysteem zoals verwoord in het kwaliteitshandboek 
 Behandelt afwijkingen en verbetervoorstellen gemeld door medewerkers 
 Op de hoogte blijven van kwaliteitsontwikkelingen 
 In stand houden van het managementsysteem m.b.t. verbeterprocessen 
 Archivering en beheer van kwaliteitsdocumenten 
 Aandragen van maatregelen op geconstateerde afwijkingen en verbetervoorstellen 
 Bezoeken van locaties en interviewen van medewerkers t.b.v. audits. 
 Aanpassen en wijzigen van het managementsysteem, waarin opgenomen de WSCS-OCE, vooraf-

gaand aan goedkeuring en autorisatie 
 
COORDINATOR OCE 

 Verzorgt het opstellen van projectplan en projectcontroleplan 
 Verzorgt de ondertekening van het projectplan door Opdrachtgever en Bevoegd Gezag 
 Verzorgt de benodigde vergunningen en ontheffingen 
 Verzorgt de werkenmap t.b.v. de uitvoering 
 Verzorgt de rapportages na uitvoering van de werkzaamheden 
 
UITVOERDER 

 Verantwoordelijk voor alle aspecten aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn van het onder zijn 
verantwoordelijkheid vallend personeel en materieel 

 Signaleert en meldt (bijna)ongevallen/schades aan de projectverantwoordelijke en KAM-coördinator 
 Stelt materieel buiten bedrijf en/of stopt de werkzaamheden indien de veiligheid en/of gezondheid 

in het gedrang komen 
 Vertegenwoordigt de aannemer naar opdrachtgever / directie en derden omtrent uitvoering 
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 Zorgt voor goede communicatie met Manager OCE, senior OCE deskundige, onderaannemers en 
ingehuurd personeel omtrent CE 

 Houdt toolbox-meetings en voert periodieke werkplekinspecties uit 
 Afroepen benodigd materiaal en materieel 
 Inhuren van onderaannemers 
 Coördineren van werkzaamheden van onderaannemers 
 Houden en/of bijwonen bouwvergaderingen 
 Vaststellen van meer- en minderwerk 
 Bijhouden van projectadministratie 
 Leiding geven aan de uitvoerende medewerkers in samenwerking met de senior OCE deskundige 
 Zorg dragen voor een correcte uitvoering conform bestek en tekeningen 
 Onderhouden van contacten met onderaannemers, opzichters en opdrachtgevers 
 Verwerven van nieuwe opdrachten in overleg met de Manager OCE 
 Aangaan van overeenkomsten met onderaannemer 
 
CALCULATOR 

 Plannen van personeel en materieel voor de werken 
 Verzorgt de calculatiemap 
 Calculeert de werkzaamheden 
 Stelt de offertes op en verstuurt deze aan de opdrachtgever 
 
SENIOR OCE DESKUNDIGE 

 Geeft voorlichting en aanwijzingen over specifieke risico’s m.b.t. CE 
 Geeft voorlichting en aanwijzingen over specifieke risico’s m.b.t. het benaderen van CE 
 Verantwoordelijk voor de interpretatie van meetgegevens van de detectie 
 Neemt in voorkomende situaties actie m.b.t. alle handelingen omtrent CE 
 Geeft dwingende aanwijzingen aan alle personeel ten aanzien van de omgang met CE 
 Verantwoordelijk voor alle aspecten aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn van het onder zijn 

verantwoordelijkheid vallend personeel en materieel 
 Zorgt voor goede communicatie met uitvoerder, onderaannemers en ingehuurd personeel omtrent 

CE 
 Zorgt voor de overdracht van explosieven aan de EOD 
 Is sleutelhouder van de VTVS. 
 Treedt op als contactpersoon naar lokale autoriteiten en EOD – functionarissen. 
 Treedt op als uitvoerder bij diens afwezigheid 
 
OCE DESKUNDIGE 

 Rapporteert aan de senior OCE deskundige 
 Belast met het benaderen en identificeren van CE 
 Zorgt voor het tijdelijk veilig stellen van de situatie bij het vinden van CE 
 Het begeleiden van de assistent OCE deskundige bij analoge detectie 
 Uitvoeren van computerondersteunende detectie 
 Zorgt voor goede communicatie met de senior OCE deskundige 
 Vult per dag de dagstaten in van de ploegen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen 
 Zoekgebied op tekening bijhouden. 
 Stelt de senior OCE deskundige op de hoogte na het identificeren van een CE. 
 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de detectie 
 Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten 
 
ASSISTENT OCE DESKUNDIGE 

 Rapporteert aan de OCE deskundige,  bij diens afwezigheid direct aan de senior OCE deskundige. 
 Invullen van veldwerkregistraties bij afwezigheid van de OCE deskundige 
 Onveilige situaties direct melden aan leidinggevende 
 Volgens werkinstructies en projectinstructies de werkzaamheden uitvoeren. Bij afwijkingen direct mel-

den aan de leidinggevende op het project 
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 Dagelijks onderhoud aan de ter beschikking gestelde apparatuur. Bij afwijkingen direct melden aan 
de leidinggevende op het project 

 
POLITIE 

 De Regiopolitie is verantwoordelijk voor een aantal bijkomende taken tijdens het project in het geval 
van een ruiming van CE. Bij de inzet van politie draagt deze de zorg voor het opwerpen en in stand 
houden van de nodige afzettingen en na overleg voor de aan- en afvoerwegen t.b.v. hulpverlenings-
voertuigen. Voor nadere details omtrent de risico’s van de explosieven wordt contact gehouden met 
de senior OCE deskundige op locatie. Tevens is de Politie namens het Bevoegd Gezag aanwezig bij 
de overdracht van CE. 

 
BRANDWEER 

 Zorg dragen voor de veiligheid van hulpverleners en voor bestrijding en de-escaleren van het inci-
dent. Voorts zullen zij in overleg de inzet leveren voor eventuele slachtoffers. Voor nadere details 
omtrent de risico’s van de explosieven wordt contact gehouden met de senior OCE deskundige op 
locatie. 
 

INSPECTIE SZW 

 Het melden van meldingsplichtige arbeidsongevallen. Onder ‘meldingsplichtige ongevallen’ wor-
den verstaan: arbeidsongevallen die tot overlijden, blijvend letsel of ziekenhuisopname hebben 
geleid. Deze arbeidsongevallen worden telefonisch gemeld door of namens de Kam-coördinator 
op nummer 0800-5151. 

 

2.2.4 Overleg/vergaderingen 

Voorafgaand aan elke deelopdracht wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een startwerkoverleg 
gehouden tussen opdrachtgever en aannemer. In het startwerkoverleg kunnen zaken worden besproken 
zoals de plaats van de Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Situatie (VTVS), de vernietigingslocatie en an-
dere relevante zaken.  
 
Voortgang en wijzigingen van de werkzaamheden dienen met het projectteam besproken te worden. 
Het onderdeel VGM is een vast onderdeel van de vergadering. De vergadering moet tenminste 1 keer 
per vier weken worden gehouden en de besproken agendapunten dienen in een vergaderverslag opge-
nomen te worden.  
 

Type vergadering Startwerkoverleg 

Frequentie voorafgaand aan de werkzaamheden, per deelopdracht 

Tijdstip 1ste werkdag om 07.00 uur 

Aanwezigen 

Opdrachtgever 
AVG  
Bevoegd gezag 
Adviseur 

Verslaglegging Schriftelijk door adviseur 

Type vergadering Projectinstructie 

Frequentie Eenmalig bij aanvang deelopdracht en bij personeelswisseling 

Tijdstip Bij de aanvang van de werkzaamheden 

Aanwezigen 
AVG 
Indien aanwezig: Onderaannemers 

Verslaglegging Presentielijst (projectpresentielijst / startbespreking) 

Type vergadering Werkoverleg 

Frequentie Dagelijks 

Aanwezigen 
Personeel belast met OCE werkzaamheden: 
eigen personeel en inhuur personeel 

Verslaglegging Niet 
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Type vergadering Toolbox 

Frequentie Maandelijks 

Aanwezigen Personeel belast met OCE werkzaamheden: 
eigen personeel en inhuur personeel 

Verslaglegging Presentielijst 

2.2.5 Voorlichting en instructie direct betrokkenen 

Een van de belangrijkste zaken is de voorlichting aan het personeel en evt. onderaannemers. Een 
goede voorlichting en instructie moeten voorkomen dat zich onveilige situaties voordoen tijdens de 
werkzaamheden. Door middel van een projectinstructie geeft de senior OCE deskundige voorlichting en 
instructies over belangrijke zaken die met de opsporingsactie te maken hebben. Van deze projectin-
structie wordt een presentielijst bijgehouden en zal worden opgenomen in het projectdossier. 

2.2.6 Persvoorlichting en voorlichting naar derden 

Als het gaat om openbare veiligheid is de burgemeester bevoegd gezag. Aangezien het hier gaat over 

veilig werken en wonen in Veenendaal is de gemeente afzender van de communicatie. OVO is verant-

woordelijk voor veiligheid op het werk, gemeente voor veiligheid v.d. omgeving. Woordvoering gebeurt 

in eerste instantie ook door de gemeente. Tenminste als het gaat om de opsporingsfase in relatie tot de 

veiligheid. Voor andere vragen over bijvoorbeeld verloop bouwproject is OVO verantwoordelijk als 

woordvoerder. Alles gaat in samenspraak en afstemming tussen beide partijen.  

Communicatie kan bijdragen aan het  goed verlopen van de opsporingsfase en de eventueel daarop 

volgende ruiming van CE. De uitvoering van deze werkzaamheden en de daaraan gekoppelde com-

municatiestrategie dragen bij aan een positieve beeldvorming van de nieuwbouwontwikkeling “Veende-

rij”. Maar ook aan het samen zorgdragen voor een veilige werk- en leefomgeving in Veenendaal. 

Waarbij het laatste altijd voorop staat. We onderscheiden hierin interne en externe communicatie. De 

scope van de communicatie behelst hier de communicatie over de opsporingsfase en de eventuele rui-

mingsfase. Mocht er sprake zijn van onderwerpen die het proces of project raken (zoals bijvoorbeeld 

bodemsanering), dan worden de communicatieboodschappen, middelen en timing onderling afge-

stemd. De actieve partijen hierin zijn gemeente en OVO die in goed overleg de boodschap uitdragen. 

2.2.7 Klachten en tekortkomingen 

Klachten die ontstaan tijdens de opsporingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de 
leidinggevende op het project welke rapporteert aan de manager OCE. De manager OCE is verant-
woordelijk voor de afhandeling en de communicatie hierover met de opsteller, de opdrachtgever en het 
bevoegd gezag. Bij eventuele klachten of tekortkomingen na gereed zijn van de werkzaamheden, zal de 
manager OCE het aanspreekpunt zijn. Deze is bevoegd om direct actie te ondernemen indien dit nodig 
mocht zijn. 
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3 WET- EN REGELGEVING 

3.1 Aansprakelijkheden 

 
Opsporing civieltechnische werkzaamheden:   AVG Explosieven Opsporing Nederland 
 
AVG is de (hoofd)aannemer binnen de uitvoering van het OCE project. Voor de rechtsverhoudingen en ver-
antwoordingen tussen de opdrachtgever en de (hoofd)aannemers, evenals de verhouding en verantwoording 
tussen hoofdaannemer en eventuele onderaannemer(s) wordt verwezen naar de bepalingen in de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden van 1989. 
 
Alle wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Arbo-wet, publicaties van de Arbeidsinspectie en de WSCS-
OCE worden opgevolgd. Op grond van de vigerende regelgeving worden maatregelen getroffen om risico’s 
te voorkomen dan wel te beperken. Dit ter bescherming van de medewerkers, derden en levende have. Door 
AVG is voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het gebied van explosieven onderzoek een passende 
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats conform alle eisen en voorwaarden zoals beschreven in het 
projectplan. Daarbij wordt de V&G - coördinatie voor de uitvoeringsfase geregeld en beschreven in het pro-
jectplan conform artikel 2.35 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

3.2 Akkoordverklaring bevoegd gezag 

Het opsporen en ruimen van explosieven afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog is voor veel medewerkers van 
lokale overheden geen dagelijkse bezigheid. Met name het stuk communicatie tussen de Explosieven Oprui-
mingsdienst Defensie (EOD)  en de lokale overheid kan door onbekendheid met deze materie leiden tot mis-
verstanden. 
 
In de WSCS-OCE zijn daarom afspraken gemaakt waardoor civiel technische opsporingsbedrijven rechtstreeks 
met de EOD mogen communiceren over benodigde inzet van de EOD, datum van ruiming en benodigde inzet 
van hulpverleningsdiensten en lokale overheid ter begeleiding van de overdracht van aangetroffen CE en de 
ruiming hiervan (bijlage 1., WSCS-OCE). 
 
Binnen de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Door onderte-
kening van dit projectplan door de burgemeester of een gemandateerd persoon geeft de gemeente Veenen-
daal aan AVG toestemming om rechtstreeks met de EOD te communiceren. AVG organiseert op verzoek, na 
ondertekening van dit document, ook de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten en lokale overheid. 

3.2.1 Bijlage 1. WSCS-OCE 

1. Voor aanvang van het opsporingsproject, met uitzondering van uitsluitend een detectieonderzoek, 
wordt een project aangemeld bij de EOD. Deze aanmelding bevat de volgende gegevens; 
 korte omschrijving van de opsporing (werkwijze); 
 de duur van de opsporing; 
 de plaats van de opsporing; 
 de te verwachten explosieven; 
 de geplande vernietigingslocatie (indien bekend). 

 
2. Uit de aanmelding moet blijken dat het bevoegd gezag instemt met het uitvoeren van de opsporing. 
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3. Aangetroffen CE worden schriftelijk gemeld aan EOD. De frequentie en het tijdstip van melding is 
afhankelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen explosieven, zulks ter beoordeling van 
de senior OCE-deskundige. 

 
4. De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruimingen zijn mede afhankelijk van soort en aantal 

van de aangetroffen explosieven en de beschikbare ruimcapaciteit van EOD, ter beoordeling van 
EOD. 

 
5. Bij het aantreffen van explosieven die naar inschatting van de senior OCE deskundige van het op-

sporingsbedrijf ter plaatse een direct gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid wordt 
direct de politie (alsmede bevoegd gezag) geïnformeerd en melding gedaan naar de EOD. Deze 
melding wordt binnen het EOD voorzien van een verhoogde prioriteit en zal – vooruitlopend op een 
periodieke ruiming – binnen een tijdsbestek worden geruimd overeenkomstig de gegeven prioriteit. 

 
6. Indien van toepassing wordt door de het bevoegd gezag in overleg met EOD en de senior OCE 

deskundige van het opsporingsbedrijf gezorgd voor het beschikbaar hebben van een geschikt ver-
nietigingsterrein binnen de desbetreffende gemeente(n). De locatie van het vernietigingsterrein dient 
(indien bekend) te worden opgenomen in het projectdossier. 

 
7. Betreffende de situering van de vernietigingslocatie dient rekening te worden gehouden met de richt-

lijnen van de EOD. 
 

8. Het bevoegd gezag zorgt in samenwerking met de senior OCE deskundige van het opsporingsbe-
drijf voor de aanwezigheid van de politie tijdens de ruiming van aangetroffen explosieven. 

 
9. De aangetroffen explosieven worden namens de gemeente Veenendaal door de senior OCE des-

kundige van het opsporingsbedrijf onder minimale vermelding van soort, subsoort en algemene toe-
stand via een schriftelijk protocol overgedragen aan de ruimploeg van EOD. 

 
10. Het opsporingsbedrijf meldt namens de gemeente Veenendaal de datum van beëindiging van de 

opsporingswerkzaamheden schriftelijk aan het EOD. 
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4 PLAN VAN AANPAK 

4.1 Algemeen 

Opsporingsgebied: 
Het opsporingsgebied betreft een ontwikkelingsgebied voor nieuwbouwwoningen in het project “Veenderij, 
Veenendaal-oost”. Het opsporingsgebied (conform bijlage 8.1) is de locatie binnen het verdachte gebied waar 
de daadwerkelijke opsporingswerkzaamheden door AVG worden verricht.  
Per eiland zal het explosievenonderzoek worden uitgevoerd met als uitgangspunt te werken vanuit de zijde van 
het Benedeneind richting het noordoosten. In de opsporingsgebieden zal het schil-principe worden toegepast 
zoals op onderstaande afbeelding weergegeven. 
 

  
Afb.1: Weergave schil-principe 
 
Bij het schil-principe wordt vanaf het initiële punt waar het feit het plaatsgevonden (beschieting ter hoogte van 
het Bendeneind) naar buiten gewerkt en aan de hand van de resultaten in overleg met de opdrachtgever be-
paald hoe ver de opsporing wordt doorgevoerd. 
Verdachte objecten worden in onderling overleg en na analyse benaderd, geïdentificeerd en zo nodig veiligge-
steld. Eiland K zal op een nader te bepalen moment onderzocht worden (indien noodzakelijk). De huidige ge-
steldheid van het terrein laat detectiewerkzaamheden niet toe. 
 
Het opsporingsgebied moet voorafgaand aan het detectieonderzoek aan de navolgende criteria voldoen: 

 Het terrein dient vlak en begaanbaar te zijn 
 Detectie belemmerende vegetatie dient te zijn verwijderd 
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 Detectie verstorende infrastructurele voorzieningen zoals bijvoorbeeld hekwerk, lantaarnpalen 
putten en deksels, kabels en leidingen dienen vooraf verwijderd te zijn 

 Het opsporingsgebied dient toegankelijk te zijn 
 Het opsporingsgebied dient duidelijk afgebakend te zijn 
 Er dient betredingstoestemming te zijn 

Het verwijderen van detectiebelemmerende vegetatie en het begaanbaar maken van het terrein is onderdeel 
van de opdracht en zal door AVG worden uitgevoerd. Eventueel aanwezige obstakels en detectie verstorende 
infrastructurele voorzieningen worden in overleg met de opdrachtgever weggehaald. Indien de obstakels/voor-
zieningen niet kunnen worden verwijderd, zal dit worden weergegeven in het proces-verbaal van oplevering.  
 
Bodemverontreiniging: 
De opdrachtgever heeft aangegeven dat een aantal gebieden verontreinigd zijn en gesaneerd moeten worden. 
Een tekening van deze gebieden is opgenomen in bijlage 7.11 AVG heeft de mogelijkheid dit onderzoek in 
combinatie (sanering) uit te voeren conform de eisen CROW 132. Echter, tijdens het opsporen van CE is het 
niet uit te sluiten dat onvoorziene situaties ontstaan door onverwachte bodemverontreinigingen. Indien deze 
onvoorziene situaties ontstaan, zal dit direct bij de projectleiding gemeld worden. In overleg met de uitvoerder, 
senior OCE deskundige, de opdrachtgever en de gemeente Veenendaal zullen vervolgens maatregelen worden 
genomen. 
 
Grondwater: 
Het grondwaterniveau op de projectlocatie is gemiddeld gelegen op 1,10 tot 1,20- maaiveld. 
 
Flora en Fauna: 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een ontheffing inzake de flora en fauna wet verstrekt in verband 
met de aanwezigheid van de Grote en Kleine Modderkruiper. 
 
Stoffelijke resten: 
Tijdens CE onderzoeken is er een kans op het (spontaan) aantreffen van stoffelijke resten. Bij het aantreffen 
van stoffelijke resten zal het opgeleid OCE personeel handelen conform de hiervoor gestelde regels. De op-
drachtgever, Politie, gemeente Veenendaal en Bergings- en Identificatie Dienst (BID) zal op de hoogte worden 
gebracht van de vondst. CE die bij een graf en/of stoffelijke resten worden aangetroffen, worden na aankomst 
van de BID in overleg met hen tijdelijk veiliggesteld, waarbij munitieveiligheid voorop staat. 
 
Overige vondsten: 
De tijdens het CE onderzoek gevonden (waardevolle) voorwerpen worden gemeld bij de projectleiding of op-
drachtgever. Deze zullen aangifte doen van het aantreffen van waardevolle voorwerpen bij politie en ge-
meente Veenendaal. Doorgaans worden de gevonden goederen bij een gemeentelijk inzamelpunt voor ge-
vonden voorwerpen in bewaring gesteld.  
 
Archeologie: 
In het opsporingsgebied bevinden zich (mogelijk) objecten/zones met (hoge) archeologische waarde. Naast 
archeologische ‘resten’ uit de Tweede Wereldoorlog, kunnen dit resten uit oudere perioden zijn. Vanwege de 
aanwezigheid van archeologische objecten/zones of nieuw feitenmateriaal is het mogelijk dat er wijzigingen in 
de vooraf vastgelegde werkwijze(n) met betrekking tot de opsporing van conventionele explosieven moeten 
plaatsvinden. Het onderzoek naar conventionele explosieven zal dan, omwille van de archeologie, plaats die-
nen te vinden in goede afstemming met de gemeentelijk archeoloog en/of archeologisch uitvoerende partij. 
AVG zal zich conformeren aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) c.q. de 
aanwijzingen van de aanwezige archeologische begeleiding. 
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4.2 Uitvoering 

In dit hoofdstuk wordt het proces omschreven dat wordt gehanteerd voor een proportionele wiijze van opspo-
ring en het beheersen van risico’s met betrekking tot CE. Per deelopdracht wordt een startwerkoverleg gehou-
den, inclusief verslaglegging. 
Door het volgen van het processchema en het procesmatig verwerken van nieuwe informatie wordt het proces 

continu aangepast, zodat met minimale inspanning het maximale aan risicobeheersing wordt bereikt. Het plan 

van aanpak is stapsgewijs opgebouwd. Door deze stapsgewijze aanpak wordt het risico op een onjuiste uit-

voering van het proces zoveel mogelijk voorkomen.  

 

De processtappen zijn als volgt opgebouwd: 

 

 Processtap 1:  Prioritering deelgebied 

 Processtap 2:  Vaststellen zoekdoel per deelgebied 

 Processtap 3:  Uitvoeren vlakdekkende detectie  

 Processtap 4:  Opstellen detectierapportage  

 Processtap 5:  Benaderen individuele objecten 

 Processtap 6:  Analyse benaderresultaten 

 Processtap 7:  Vrijgave d.m.v. opsporing / analyse 

 

 

4.3 PRIORITERING DEELGEBIED 

In eerste instantie zal worden geselecteerd welk deelgebied (bouwblok) binnen de projectlocatie dient te wor-

den onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de planning van de reguliere bouwactiviteiten. De uitvoering zal 

per deelgebied plaatsvinden.  

 
 

4.4 VASTSTELLEN ZOEKDOEL  

Aan de hand van het voortschrijdend inzicht (aangetroffen CE / indicaties) binnen het project wordt tijdens de 

uitvoering getoetst of het minimale zoekdoel bijgesteld kan/moet worden. Het minimale zoekdoel is van be-

lang voor de keuze van de juiste detectiemethode en/of apparatuur en het vaststellen van de juiste parameters 

voor het interpreteren van de detectiegegevens. Hiermee wordt voorkomen dat niet significante verstoringen 

worden benaderd. 
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4.5 BENADEREN INDIVIDUELE OBJECTEN 

Het benaderen van de individuele significante verstoringen binnen alle deelgebieden en het in kaart 

brengen van de daadwerkelijk aangetroffen CE of indicaties ( b.v. scherven, restant ontstekers et ce-

tera). 
 
 

4.6 ANALYSE BENADERRESULTATEN 

Beoordeling van de benaderresultaten door de opdrachtgever, adviseur CE en AVG om een selectie 

te maken welke overige gebieden (gebieden C en D) nog verder onderzocht moeten worden en 

welke op basis van de onderzoeksresultaten als “onverdacht” worden aangemerkt. 

 

De gehanteerde beoordelingsmethode is in een schema uitgewerkt en als bijlage 7.9 toegevoegd. 
 

4.7 BENADEREN C-GEBIEDEN 

Door middel van proefsleuven zal eerst per verstoord gebied in een bepaald eiland wporden bekeken wat de 
oorzaak van de verstoring is. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald of het gehele verstoorde gebied 
gecontroleerd ontgraven dient te worden. 
Verstoorde gebieden zullen laagsgewijs analoog gedetecteerd en benaderd worden met behulp  van een be-
veiligde graafmachine. D.w.z. het detecteren en benaderen zal handmatig en machinaal plaatsvinden in lagen 
van 30 cm, waarna iedere laag een meetslag wordt verricht. De verwachting hierbij is dat na het ontgraven 
van de verstoorde bovenlaag, een reguliere analoge detectie kan worden uitgevoerd tot de gewenste diepte 
van 3,5m -mv. Onderstaand is een schematische werkwijze van het laagsgewijs gecontroleerd ontgraven 
weergegeven:  

 
 
 

4.8 VRIJGAVE D.M.V. OPSPORING / ANALYSE 

Het verdachte gebied dat is onderzocht door middel van opsporing wordt in een proces verbaal van opleve-

ring (PVVO) vrijgegeven en hiermee teruggebracht naar “onverdacht gebied”.  

De gebieden die door middel van de beoordelingsmethode zijn teruggebracht naar “onverdacht” gebied wor-

den specifiek vermeld en vormen samen met het “PVVO – opsporing” als vrijgavedocument voor de verdere 

werkzaamheden. 

 

Door dit proces zijn de als “ verdacht” aangemerkte gebieden teruggebracht tot “onverdachte” gebieden.  

 
De term “onverdacht” betekent niet dat er geen CE kan worden aangetroffen maar dat op basis van de aan-

wezige informatie niet kan worden aangetoond dat er (nog) een verhoogde kans aanwezig is op het aantreffen 

van CE. Dit houdt in dat de reguliere werkzaamheden op voorgenomen wijze kunnen worden uitgevoerd. In-

dien er binnen “onverdacht” gebied een CE wordt aangetroffen wordt het protocol toevalsvondst gehanteerd 

welke als 7.10 is toegevoegd. 
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4.9 Planning van de werkzaamheden en personeel 

 
In overleg met de opdrachtgever wordt de startdatum bepaald. Minimaal 3 dagen voor aanvang van het werk 
zal er een startmelding van werkzaamheden naar de controlerende instantie TüV gestuurd worden. 
 
De werkzaamheden kunnen aanvangen nadat de opdrachtgever en het bevoegd gezag het projectplan heeft 
goedgekeurd en ondertekend. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welk deelgebied onderzocht 
wordt. 
 

Werkzaamheden: Aantal dagen: 

Computer ondersteunende oppervlakte detectie 
4 

(reeds grotendeels uitgevoerd) 

Interpreteren van meetdata 4 

Benaderen van objecten n.t.b. 

 

Werkzaamheden: OCE personeel: 

Benaderen en analoge detectie minimaal 1 assistent OCE deskundige en 1. senior-OCE deskundige 

 
De planning is gebaseerd op de tot heden toe bekende, door de opdrachtgever, verstrekte gegevens. Wellicht 
ten overvloede wordt nadrukkelijk opgemerkt dat bij het beschikbaar komen van nieuwe informatie het ge-
raamde aantal werkdagen mogelijk aangepast moet worden. E.e.a. in overleg met de opdrachtgever en gere-
gistreerd in Hoofdstuk 7. 

4.10 Selectie van detectie- en meetapparatuur en materieel 

Werkzaamheden: Detectieapparatuur en materieel: Apparaat instellingen 

Benaderen (na opdracht) 

Magnetometer EL1300 serie Vallon  Aanvang stand: 7 

Magnetometer Ferex 4.021 Aanvang stand: 0.3 nT 

Magnetometer Sensys SBL-10 Aanvang stand: 0.3 nT 

Metaaldetector VMH, Vallon Aanvang stand: 2 - 5 

Metaaldetector VMX, Vallon Aanvang stand: 1 - 5 

Beveiligde graafmachine (indien nodig) n.v.t 

* Het gebruik van type  detectieapparatuur bij benaderen is  persoonsgebonden en hiermee afhankelijk  
van de inzet  OCE medewerkers door AVG 

 
Het detecteren of lokaliseren van een object wordt altijd in de meest gevoelige stand, van desbetreffende 
meetapparaat, uitgevoerd. Per type detector verschilt deze instelling. Afhankelijk van de situatie (bv. in de om-
geving detectie verstorende elementen/objecten) wordt de meest pragmatische instelling gekozen. Indien tij-
dens de werkzaamheden blijkt dat de gekozen apparatuur en/of materieel niet de resultaten geeft die vooraf 
verwacht waren, wordt deze in overleg met de opdrachtgever aangepast aan de omstandigheden ter plaatse. 
De wijzigingen worden na overleg en na toestemming van de opdrachtgever toegevoegd in het logboek en 
Hoofdstuk 7. 

4.11 Werktekening 

In de bijlage 8.1 van dit projectplan is een tekening gerelateerd aan het RD-stelsel opgenomen. 
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4.12 Protocol bij het aantreffen en tijdelijk veiligstellen van de situatie 

Na het benaderen en identificeren van het object wordt vastgesteld of het gaat om een explosief. Door de se-
nior OCE deskundige wordt beslist of het explosief veilig kan worden getransporteerd aan de hand van de 
identificatie. 
 
Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle activiteiten na de benadering en identificatie die benodigd 
zijn om de uitwerkingsrisico’s van het explosief in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van 
overdracht aan de EOD. 
 
Het explosief kan veilig worden getransporteerd 
 De senior OCE deskundige transporteert het explosief naar de VTVS (Voorziening voor het Tijdelijk Veilig-

stellen van de Situatie) 
 De senior OCE deskundige slaat het explosief op in de VTVS 
 Indien de VTVS zijn maximum toelaatbare hoeveelheid explosieve stof (10 kg) heeft bereikt, zal de senior 

OCE deskundige de EOD inlichten en vragen de explosieven te ruimen 
 Als de capaciteit van de VTVS wordt overschreden wordt het werk gestaakt, of wordt in overleg met op-

drachtgever besloten tot het plaatsen van een tweede VTVS. 
 Op een overeengekomen datum en tijdstip worden de explosieven en strategisch schroot overgedragen 

aan de EOD 
 
Het explosief kan niet veilig worden getransporteerd 
 Het explosief wordt niet beroerd 
 De senior OCE deskundige meldt de situatie bij de EOD ,bevoegd gezag en opdrachtgever 
 De opdrachtgever zal waar nodig, samen met het bevoegd gezag, zorg dragen voor de communicatie 

naar omwonenden en belanghebbenden 
 Overdracht van het explosief aan de EOD 
 Indien nodig zal een scherfwerende constructie worden toegepast om de omgeving te beschermen 
 Indien nodig worden verkeersmaatregelen genomen 
 Het terrein wordt niet onbeheerd achtergelaten. De locatie wordt bewaakt indien noodzakelijk  
 In samenspraak met de EOD kan er voor gekozen worden om het conventionele explosief ter plaatse in 

te graven en met grond af te dekken. Deze locatie zal worden ingemeten met DGPS/RTK 
 
Van de in de VTVS opgeslagen CE wordt het volgende geregistreerd: 
a. soort, subsoort en nationaliteit van het CE 
b. wapeningstoestand van eventuele ontstekers 
c. schatting van de explosieve inhoud 
 
Registratie van gevonden CE vindt dagelijks plaats en worden opgenomen in het projectdossier. De melding 
van deze vondsten vindt wekelijks plaats naar bevoegd gezag en opdrachtgever. 
 
Aangetroffen CE worden schriftelijk gemeld aan de EOD. De frequentie en het tijdstip van melding is afhanke-
lijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen explosieven, ter beoordeling van de senior OCE des-
kundige. De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruimingen zijn mede afhankelijk van soort en aantal 
van de aangetroffen explosieven en de beschikbare ruimcapaciteit van de EOD, dit ter beoordeling door de 
EOD. 
 
Bij het aantreffen van explosieven die naar inschatting van de senior OCE deskundige een direct gevaar ople-
veren voor de openbare orde en veiligheid wordt direct de politie (alsmede bevoegd gezag) geïnformeerd die 
vervolgens melding doet aan de EOD. Dit soort meldingen worden binnen de EOD voorzien van een ver-
hoogde prioriteit en de explosieven worden – vooruitlopend op een periodieke ruiming – binnen een tijdsbe-
stek geruimd overeenkomstig de gegeven prioriteit. 
 
Door het bevoegd gezag wordt in overleg met de EOD en de senior OCE deskundige gezorgd voor het be-
schikbaar hebben van een vernietigingsterrein in de desbetreffende gemeente(n). Gezien de soort en toestand 
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van de opgespoorde explosieven kan het noodzakelijk zijn dat vernietiging op loopafstand van de opsporing- 
c.q. opslaglocatie plaatsvindt. De gemeente Veenendaal heeft geen vast vernietigingsterrein en derhalve heeft 
het de voorkeur op de projectlocatie zelf te vernietigen. In onderstaande afbeelding is de locatie weergegeven.  
 

 
Afb.: Vernietigingslocatie: gronddepot aan de Van Essenlaan 
 
De senior OCE deskundige zorgt in samenwerking met bevoegd gezag voor de aanwezigheid van de politie 
tijdens de periodieke ruiming van aangetroffen explosieven. 
De aangetroffen explosieven worden namens bevoegd gezag door de senior OCE deskundige onder minimale 
vermelding van soort, subsoort en algemene toestand via een schriftelijk protocol overgedragen aan de ruim-
ploeg van de EOD. Dit onder vermelding van een Uitvoerings- en Opdrachtnummer (UO-nummer) die voor-
afgaand aan de werkzaamheden is aangevraagd bij de EOD. AVG meldt namens bevoegd gezag de datum 
van beëindiging van de opsporingswerkzaamheden schriftelijk aan de EOD 

4.13 Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Situatie (VTVS) 

Indien AVG tijdens uitvoering van het werk CE of strategisch schroot aantreft, worden deze artikelen opgesla-
gen in een speciaal daartoe ingerichte container (VTVS). De locatie van de VTVS, naast de parkeerplaats aan 
de Van Essenlaan, staat in onderstaande afbeelding weergegeven. Het plaatsen van de VTVS zal geschieden 
in overleg met brandweer en/of politie.  
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 De VTVS en bijbehorende standplaats is uitgevoerd volgens bijlage 6 uit de WSCS-OCE.  
 

 
Afb. 1 - Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Situatie (VTVS) 

4.14 Veiligheids- en beschermende maatregelen 

De veiligheid van personen, infrastructuur en levende have is en blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van 
de burgemeester van de gemeente Veenendaal. AVG en de EOD kunnen in overleg met bevoegd gezag, 
overgaan tot het toepassen van beschermende maatregelen. 
 
In het voorschrift VS 9-861 van het Kenniscentrum van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (KC-EOD) 
zijn in hoofdstuk 5 de maatregelen omschreven met het oog op een adequate zorg voor veiligheid. Het voor-
schrift maakt onderscheid in veiligheidsmaatregelen en beschermende maatregelen.  
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Voor het opsporingsgebied wordt er tijdens de uitvoering van het explosievenonderzoek gebruik gemaakt van 
verschillende veiligheidsmaatregelen. Naast de veiligheidsmaatregelen zijn de beschermende maatregelen 
welke tijdens een onderzoek worden toegepast, gebaseerd op ervaring en verwachtingen van de senior OCE 
deskundige. Als beschermende maatregelen kan, indien nodig, de senior OCE deskundige gebruik maken van 
veiligheidsvoorzieningen. Deze veiligheidsvoorzieningen worden toegepast bij het aantreffen van onstabiele 
explosieven en/of demonteren van explosieven. Het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen vindt plaats na 
overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag. Het is vooraf niet in te schatten wat voor soort CE zal wor-
den aangetroffen en of dit explosief stabiel of onstabiel is. Het mogelijk aan te treffen explosief kan variëren in 
maten en kalibers alsmede die hierbij behorende explosieven inhoud. Zoals eerder aangegeven worden de 
beschermende maatregelen toegepast, gebaseerd op het (mogelijk) aangetroffen explosief, de toestand van 
dit CE (stabiel of onstabiel), het type ontsteker op dit CE (gewapend/ongewapend), de explosieve inhoud en 
de ervaring, verwachtingen van de aanwezige senior OCE deskundige. Voorafgaand aan de werkzaamheden 
worden dan ook geen beschermende maatregelen opgesteld in het opsporingsgebied en/of het OCE werkge-
bied. 
 
In onderstaande tabel staan de veiligheidsmaatregelen van AVG die voor dit project van toepassing zijn: 

Veiligheidsmaatregelen 
Opgeleid en functioneel personeel aanwezig op werklocatie 

Geen open vuur en roken tijdens explosieven werkzaamheden 

Stoppen van werkzaamheden bij betreden van het werkgebied door derden 

Toegangsregeling 

Bebording met de tekst: Verboden toegang voor onbevoegden art. 461 

 
In de onderstaande tabel staan voorbeelden van beschermende maatregelen die in overleg met de opdracht-
gever, voor dit project van toepassing kunnen zijn bij het eventueel aantreffen van onstabiele explosieven of 
indien het veilig werkgebied niet kan worden gerealiseerd : 

Beschermende maatregelen 

Scherfwerende dekens 

Afdekken ter plaatse / te velde 

Afzetting met hekwerk 

Beveiligde uitleesunit, conform WSCS-OCE 

Beveiligde grondverzetmachines, conform WSCS-OCE 

Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Situatie (VTVS) 

4.15 Risico’s / TRA 

Risico’s inclusief beheersmaatregelen  tijdens het opsporingsproces 
 

Werkmethode en risico  Beheersmaatregel 

Real-time oppervlaktede-
tectie 

Geen risico, de detectie is een non-destructief onderzoek. Dit houdt in dat er geen 
invloed wordt 
uitgeoefend op mogelijk aanwezige CE. 

Benaderen verdachte ob-
jecten 

Het benaderen/ontgraven van een CE behoort tot de risicovolle werkzaamheden. De 
mogelijkheid bestaat dat een CE wordt beroerd waardoor een ongecontroleerde 
explosie kan plaatsvinden. De werkzaamheden bevatten het detecteren en handmatig 
ontgraven. Het detecteren op zich is geen risico. Voor de vervolgwerkzaamheden 
(ontgraven) dient de exacte ligplaats te worden aangegeven. Hiervoor wordt minimaal 
een assistent OCE-deskundige ingezet. 
Het ontgraven van een CE is risicovol. Door de inzet van deskundigen wordt het risico 
beperkt. De OCE deskundige en de Senior OCE-deskundige zijn hiervoor 
gecertificeerd. Door de inzet van deze personen voor deze handeling is geborgd dat 
tijdens deze handeling het CE niet wordt beroerd. 
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Identificeren Het identificeren van een mogelijk CE behoort tot de risicovolle werkzaamheden. 
Het CE wordt schoongemaakt op specifieke delen om tot een risico inschatting te 
kunnen komen. Dit wordt uitgevoerd zonder het CE te beroeren. 
De handelingen worden uitgevoerd door (minimaal) een OCE-deskundige. 
Het onderzoek naar specifieke kenmerken wordt dusdanig uitgevoerd dat hierbij geen 
krachten op het CE worden uitgeoefend waardoor een ongecontroleerde explosie kan 
plaatsvinden. Ook voor deze handelingen wordt (minimaal) een OCE-deskundige 
ingezet 

Tijdelijk veiligstellen van de 
situatie 
 

Het tijdelijk veiligstellen van de situatie wordt gezien als proces met een verhoogd 
veiligheidsrisico. Hiervoor dient te worden beoordeeld of het CE kan worden 
getransporteerd (op de projectlocatie). Indien dit niet het geval is zal moeten worden 
bepaald welke maatregelen dienen te worden genomen om het risico zoveel mogelijk 
te beperken. Door de inzet van deskundig personeel wordt hier het risico beperkt. Door 
AVG wordt hiervoor een Senior OCE-deskundige ingezet. 

Te treffen (persoonlijke) 
beschermende 
maatregelen 
 

Tijdens de opsporingswerkzaamheden wordt het personeel beschermd door 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Voor dit opsporingsproject is verplicht 
gesteld: 
• veiligheidsschoenen of – laarzen; 
• veiligheidshelm (werkzaamheden bij de kraan); 
• oranje reflecterend veiligheidsvest;  
• leren werkhandschoenen; 
• werkkleding (brandvertragend). 
Wanneer de veiligheidssituatie dit verlangd worden aanvullende PBM’s gebruikt. 
Tijdens de benader- en identificatiewerkzaamheden worden de vermoede explosieven 
gecontroleerd (en dus niet ‘blind’) ontgraven. Voordat de feitelijke situatie van een 
aangetroffen CE verandert, vindt er eerst een 100 % identificatie plaats. Bovendien 
worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd wanneer onbevoegde personen en/ of 
levende have zich onverwacht in het werkgebied begeven. Extra 
beschermende maatregelen voor de omgeving zijn vooralsnog niet noodzakelijk. 
Wanneer de hierboven beschreven situatie wijzigt zal de senior OCE-deskundige, in 
overleg met de opdrachtgever, bepalen welke aanvullende beschermende maatregelen 
moeten worden genomen 

4.16 Schervengevarenzone 

De schervengevarenzone is het gebied rond de ligplaats van een explosief, waar bij een eventuele explosie 
gerede kans bestaat dat men door scherven van het explosief of secundaire scherven van bv. puin wordt ge-
troffen. Indien er kans bestaat dat een aangetroffen explosief alsnog explodeert door demontagehandelingen 
of in geval het explosief doelbewust tot ontploffing wordt gebracht zonder een afdekkende materie, dienen er 
beschermende maatregelen te worden genomen tegen de scherfwerking. Uit de schervengevarenzone dienen 
alle personen en levende have te worden geëvacueerd, tenzij zij zich bevinden in een gebouw met harde bo-
vendekking en in een ruimte van dat gebouw dat is afgekeerd van de ligplaats van het explosief. 
Binnen de schervengevarenzone mag tijdens demontagehandelingen geen weg-, spoorweg- en scheepvaart-
verkeer plaatsvinden. Tevens mag geen luchtverkeer plaatsvinden binnen een afstand van het explosief con-
form de vigerende regelgeving van de Rijksluchtvaartdienst. Het stil leggen c.q. omleiden van het luchtverkeer 
dient door de ter plaatse voor de openbare orde en veiligheid verantwoordelijke autoriteit te worden aange-
vraagd bij de Landelijke eenheid nationale politie. 
Voor de grootte van de schervengevarenzone rondom een explosief gelden minimaal de in navolgende tabel 
genoemde afstanden. In de tabel is opgenomen een veiligheidsafstand voor “overige fragmenten”. Het betreft 
hier fragmenten van bv. vliegtuigbommen zoals ophangogen en bodemplaat die zich verder verplaatsen zodat 
de schervengevarenzone groter is. 
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In de navolgende tabel zijn schervengevarenzones opgenomen die van toepassing zijn bij vernietiging of de-
montage en tevens de veiligheidsafstanden wanneer gebruik wordt gemaakt van een beschermingsconstructie. 
 

Netto explosief ge-
wicht  NEG (kg) 

Schervengevarenzone 
fragmenten (m) 

Schervengevarenzone 
overige fragmenten (m) 

Schervengevarenzone met 
beschermingsconstructie 
(m)³ 

0 – 0,5 200 - n.v.t. 

0,5 – 1,0 250 - n.v.t. 

1,0 – 1,5 310 - n.v.t. 

1,5 – 2,0 360 - n.v.t. 

2,0 – 2,5 410 - n.v.t. 

2,5 – 3,0  460 - n.v.t. 

3,0 – 3,5 510 - n.v.t. 

3,5 – 4,0 560 - n.v.t. 

4,0 – 4,5 610 - n.v.t. 

4,5 – 5,0  670 1140 n.v.t. 

5,0 – 10 700 1420 n.v.t. 

10 – 15 800 1660 n.v.t. 

15 – 20  860 1720 n.v.t. 

20 – 25  880 1780 n.v.t. 

25 – 50  970 1940 250 

50 – 75  1020 2040 250 

75 – 125  1130 2260 250 

125 – 250  1320 2630 500 

250 – 500  1540 3050 - 

500 – 750  1690 3050 - 

NEG > 750 2000 3050 - 

Afstanden in de tabel zijn afkomstig uit het TNO-beproevingsrapport  224097639 d.d. 16 februari 2005. Tij-
dens de TNO-beproeving is uitgegaan van explosieven die zich op of dicht onder het maaiveld bevinden. Er 
wordt in de afstandtabellen dus geen onderscheid gemaakt tussen explosieven op of dieper onder het maai-
veld. In de tabellen is ook geen rekening gehouden met reeds aanwezige afscherming.  In de beproeving is de 
differentiatie naar soorten springstoffen in CE niet meegenomen. De afstandtabellen zijn alleen gerelateerd 
aan het Netto Explosief Gewicht  (NEG) van de springlading. Er heeft geen vertaling naar TNT-equivalentie 
plaatsgevonden. Tijdens de beproeving is een veiligheidsmarge van 15% gehanteerd. De veiligheidsafstanden 
zijn hierdoor conservatief en toepasbaar op alle typen vliegtuigbommen etc. Bij toepassing van de tabel dient 
rekening gehouden te worden met aanwezige voortdrijvende lading.  Behalve fragmenten kan de vrijgekomen 
drukgolf en een eventuele reflectie van deze drukgolf voor schade en letsel in de omgeving zorgen. Indien de 
fragmentafstand als veiligheidsafstand wordt gehanteerd bij ruimoperaties, zullen personen en materieel geen 
letsel of schade oplopen ten gevolge van de vrijgekomen druk. In de afstanden wordt geen onderscheid ge-
maakt in manteldikte van het explosief. 
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5  VGM-PLAN 

5.1 Coördinatie en samenwerking 

 

Coördinator Ontwerpfase: Coördinator Uitvoeringsfase: 

AVG 
H. van Driel 
Prof. Asserweg 24 
5144 NC  Waalwijk 
t: 0416-700220 
e-mail: h.vandriel@avg.eu 

AVG 
R. Berns / M. Jochoms 
Prof. Asserweg 24 
5144 NC  Waalwijk 
t: 0416-700220 
e-mail: epm.berns@avg.eu 

 
De coördinator ontwerpfase op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in 
artikel 2.30 Arbobesluit heeft tot taak de coördinatie tot stand te brengen in de ontwerpfase. 
Dit houdt in: 
 Het naleven van de algemene uitgangspunten voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij technische en or-

ganisatorische keuzen en het uitvoeren van risico-inventarisaties – en evaluaties; 
 Verzamelen van de benodigde gegevens ten behoeve van het opstellen van dit plan; 
 Het opstellen van een V&G-plan voor de ontwerpfase; 
 Het aanpassen van het V&G-plan in verband met verdere gegevens in het ontwerp; 
 Het samenstellen van het V&G-dossier. 
 
De coördinator uitvoeringsfase op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld 
in artikel 2.35 Arbobesluit, coördineert de uitvoeringsfase. 
Dit houdt in: 
 Organiseert en coördineert de samenwerking en het overleg tussen betrokken partijen; 
 Neemt het in de ontwerpfase gemaakte V&G-plan over en draagt zorg voor naleving; 
 Vult het V&G-plan aan met de benodigde gegevens; 
 Past het plan aan als de voortgang of omstandigheden daartoe aanleiding geven; 
 Coördinatie van het toezicht op de (collectieve) voorzieningen; 
 Aanwijzingen geven en/of houdt toezicht op partijen die naar zijn oordeel niet, onvoldoende of onjuiste 

uitvoering geven aan hun verplichtingen; 
 Coördineert de voorlichting van de werknemers op het project; 
 Aanpassen of aanvullen van het V&G-dossier. 

5.2 Voorlichting en instructie 

Minimale onderwerpen projectinstructie: 
 Uitleg werkzaamheden 
 Uitleg wijze van lokaliseren en (laagsgewijs) benaderen  
 Gevaren tijdens de werkzaamheden – hoofdstuk 8.2 
 Gebruik juiste PBM’s 
 Rookverbod 
 Melding ongevallen 
 BHV-er / EHBO-er 
 

Wat Wie Frequentie Deelnemers Registratie middels 
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Projectinstructie senior OCE deskun-
dige/ Uitvoerder 

Start werk Eigen personeel, 
(onderaannemer) 

 Verslag en presentie lijst 

Toolbox meeting  1 keer per 
maand 

Eigen personeel, 
(onderaannemer) 

Verslag en presentie lijst 

5.3 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

Type: Werkzaamheden: Toelichting: 

Veiligheidsschoenen Algemeen, verplicht ……………… 

Veiligheidshelm 
Werken in nabijheid van graafmachine, bij hijsen en 
kans op  van hoogte vallende voorwerpen (niet bij be-
naderingen CE.) 

……………… 

Gehoorbescherming Nabij geluidsbronnen > 85 dB(A) ……………… 

Handschoenen 
Algemeen verplicht 
Identificeren CE en vervuilde grond 

……………… 

Laarzen Detectie/Vervuilde grond ……………… 

Reflecterende vesten Werken langs de weg ……………… 
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5.4 Project gebonden risico-inventarisatie en evaluatie en bijbehorende maatregelen 

De risico inventarisatie heeft als doel om op basis van de te verwachten explosieven, de gerelateerde gevaren-
situaties op te sommen, te evalueren en de juiste veiligheids- en beschermende maatregelen te treffen. In bij-
lage 8.2 is een risico-inventarisatie & evaluatie tabel opgenomen met alle mogelijke risicosituaties die een rol 
kunnen spelen binnen dit project. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze RIE worden dagelijks vermeld in het 
logboek van het projectdossier. 
 
De risico-inschatting wordt uitgevoerd met de risico-classificatiemethode volgens Fine & Kinney. Dit is een 
praktische methode voor het bepalen van het risiconiveau van elk geïdentificeerd gevaar. De gevaren worden 
gekoppeld aan een risiconiveau, zodat een prioriteitsvolgorde kan worden samengesteld. Op basis hiervan 
kunnen veiligheidsmaatregelen worden geselecteerd of kunnen er maatregelen worden getroffen om het risico 
terug te dringen. 
 
Op basis van de opsporingswerkzaamheden en de eventueel te verwachten CE is het risiconiveau en de daar-
bij behorende score vastgesteld op 99. Om deze score verder terug te dringen worden de werkzaamheden 
uitgevoerd door vakbekwaam personeel en worden de benodigde veiligheids- en/of beschermende maatrege-
len getroffen. Na het toepassen van verbetermaatregelen is de score 19. 
 
Beoordeling risiconiveau: 
 
Ernst van het letsel (E) 

1 Lichte schade aan eigendommen / EHBO behandeling / geen milieuschade 
3 Medische behandeling (arts) / geringe schade < €5.000,- / indirecte milieuschade 
4 Verzuimongeval / ernstige schade < €50.000,- 
6 Verzuimongeval (>6 weken) / ernstige schade > €50.000,- 
9 Blijvende (gedeeltelijke invaliditeit / schade < €500.000,- 
10 Dodelijke afloop / schade > €500.000,- 

 
Duur en blootstelling aan latent gevaar (D) 

1 Zelden (maximaal eens per jaar) 
3 Enkele malen per jaar, jaarlijks 
5 Elke maand 
7 Elke week 
9 Elke dag 
10 Voortdurend 

 
Waarschijnlijkheid van het risico (W) 

1 Praktisch onmogelijk 
3 Denkbaar maar onwaarschijnlijk 
5 Denkbaar doch ongewoon, onwaarschijnlijk in grensgeval 
7 Zeer wel mogelijk 
10 Zeer waarschijnlijk (te verwachten) 

 
Het risiconiveau is het product van (E), (D) en (W) 
Deze score wordt als volgt geclassificeerd: 

Klasse Score Omschrijving 

1 < 20 Laag risico (wellicht aanvaardbaar)  

2 20-89 Mogelijk risico (aandacht vereist) 

3 90-199 Belangrijk risico (verbetering vereist) 

4 200-440 Hoog risico (onmiddelijke verbetering vereist) 

5 > 440 Zeer hoog risico (acuut stop zetten van het werk overwegen) 
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5.5 Projectvoorzieningen 

Collectieve voorziening 
Instandhou-
ding door 

Toezicht door Opmerkingen / toelichting 

Sanitaire voorzieningen AVG Uitvoerder 

Sanitaire voorzieningen dienen 
te voldoen aan het Arbobesluit. 
Toiletten dienen voldoende 
schoon gemaakt te worden. 

Schaft- en kleedvoorzieningen AVG 
Uitvoerder 
Medewerkers 

Voldoende zitgelegenheid. 
Voldoende schoongemaakt. 

Opslagplaatsen gevaarlijke 
stoffen 

AVG Uitvoerder 
Indien van toepassing, opslag 
in materiaalcontainer op lek-
bakken. 

Transport materiaal AVG 
Uitvoerder 
Hoofd mat. 

Keuringen 

Blusmiddelen AVG Uitvoerder Hoofd mat. 

Aanwezigheid blusmiddelen op 
juiste plaats. Schaftkeet, be-
drijfswagens, materieel. Keu-
ringsdatum niet overschreden. 

EHBO-voorzieningen AVG Uitvoerder Hoofd mat. 

Aanwezigheid EHBO-middelen 
(incl. tekentang voor bos/gras 
gebied) op juiste plaats. Schaft-
keet, bedrijfswagens, materieel.  

Opslag afval AVG Uitvoerder, Medewerkers  

5.6 Projectregels 

Project regels Toezicht/rapportage door Verwijzen naar procedures 

Procedure bij ongevallen AVG Ongevallen procedure AVG 

Bedrijfshulpverlening AVG VGM regels AVG 

Toegangsregeling AVG VGM regels AVG 

VGM regels  AVG VGM regels AVG 

5.7 Bedrijfshulpverleners/EHBO-ers 

Tijdens de projectinstructie zullen de EHBO-er en BHV-er bekend worden gemaakt. 

Bedrijfshulpverleners: EHBO-ers 

 Mark Jochoms ……………… 

……………… ……………… 

 
De standaard nood procedure voor alle medewerkers is van toepassing. Bij calamiteiten zal iedereen zicht ver-
zamelen bij de schaftkeet en wordt 112 gebeld. De in de bijlage toegevoegde BHV-kaart wordt duidelijk op-
gehangen in de directiekeet en schaftkeet. Bij lichamelijk letsel wordt gebruik gemaakt van de spoed eisende 
hulp in het ziekenhuis. 
 
Indien er een ongeval plaatsvindt op de werklocatie meldt de uitvoerder of diens vervanger de ter plaatse aan-
wezige Bedrijf Hulp Verlener (BHV'er).  
 
De uitvoerder meldt telefonisch: 
 De hulpdiensten; 
 Manager OCE en/of Afdelingshoofd OCE; 
 Directie of opdrachtgever. 
 Bevoegd gezag. 
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Bij (bijna) ongevallen en onveilige situaties/handelingen wordt er door de uitvoerder een schriftelijke melding 
gemaakt door middel van een (bijna) ongevalmelding formulier.  

5.8 Projectcontroleplan 

Ten behoeve van de registratie van onderdelen die aan een controle dienen te worden onderworpen is een 
projectcontroleplan opgesteld. In dit projectcontroleplan staan de controles gerelateerd aan de werkzaamhe-
den. Het projectcontroleplan is in de bijlage 8.3 opgenomen. 
 

5.9 Noodplan spontaan aantreffen CE / Overdrachtsprotocol EOD 

Er moet vanuit worden gegaan dat explosieven kunnen worden aangetroffen op elk willekeurig moment tijdens 
de uitvoering van de opsporingswerkzaamheden (bijvoorbeeld bij een detectie). Het ruimen van deze aange-
troffen explosieven is exclusief voorbehouden aan de Explosieven Opruimingsdienst van het ministerie van De-
fensie (EOD). 
 
In afwachting van de daadwerkelijke ruiming van de aangetroffen explosieven, blijft de veiligheid van perso-
nen, levende have en infrastructuur binnen de uitwerkingssfeer van het explosief, primair de verantwoordelijk-
heid van de Burgemeester van de gemeente Veenendaal. 
 
Bij het aantreffen van explosieven die naar inschatting van OCE deskundige(n) ter plaatse een direct en ver-
hoogd gevaar opleveren voor Openbare Orde en Veiligheid, wordt direct de politie (alsmede bevoegd gezag) 
geïnformeerd, die vervolgens melding doet aan de EOD. 
Aangetroffen explosieven, die naar inschatting van de OCE deskundige(n) ter plaatse geen directe bedreiging 
vormen voor Openbare Orde en Veiligheid, zullen door zorg een senior OCE deskundige van AVG worden 
opgeslagen in een Voorziening Tijdelijke Opslag, in afwachting van de ruiming door de EOD. 
 
Nadat er (spontaan) een explosief is aangetroffen wordt door de senior OCE deskundige ter plaatse – in sa-
menwerking met bevoegd gezag – gezorgd voor het beschikbaar hebben van een geschikt vernietigingsterrein 
binnen de gemeente Veenendaal.  
 
De senior OCE deskundige zorgt – in overleg met bevoegd gezag – voor de aanwezigheid van politie tijdens 
de periodieke ruiming van aangetroffen explosieven. 
 
Voor de geplande ruiming wordt door de senior OCE deskundige ter plaatse opgave gedaan aan het mel-
dingsbureau van de EOD met betrekking tot aantallen, soort, subsoort en algemene toestand van de aanwe-
zige explosieven. 
 
De aangetroffen explosieven worden onder minimale vermelding van aantal, soort, subsoort en algemene toe-
stand via een schriftelijk protocol overgedragen aan de ruimploeg van de EOD. Een afschrift van een over-
drachtsformulier is opgenomen in de bijlagen. 

5.10 Protocol voor hulpverleningsdiensten 

Het protocol voor hulpverleningsdiensten is vastgesteld in de richtlijn voor het optreden van hulpverlenings-
diensten bij calamiteiten, die zich in het kader van een explosievenonderzoek kunnen voordoen. Benaderen 
van slachtoffers na een ongeval met CE gebeurt na overleg met de senior OCE deskundige op het werk om-
dat er nog CE aanwezig kunnen zijn. 
 
Door de senior OCE deskundige van AVG kan een maatregel getroffen worden die te maken heeft met de 
ruiming van een aangetroffen conventioneel explosief. Dit meldt hij aan alle betrokkenen zoals opdrachtgever, 
bevoegd gezag, hulpverleningsdiensten. 
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Het protocol voor de hulpverleningsdiensten is vastgesteld als richtlijn voor het optreden van de hulpverle-
ningsdiensten bij eventuele calamiteiten en overige activiteiten, welke zich in het kader van een onderzoek 
(kunnen) voordoen.  
 
Het onderzoeksgebied ligt op de scheidingslijn van twee veiligheidsregio’s: Utrecht en Gelderland-Midden 

5.10.1 Melding van een ongeval 

Door een van de senior OCE deskundigen van AVG zal een melding kunnen plaatsvinden in relatie tot 
de werkzaamheden tijdens de ruiming van het CE.  
Bij de melding van een ongeval met explosieven wordt aangegeven:  
 De locatie en aan welke zijde van het onderzoeksgebied; 

 
 Aard van het ongeval; 
 Aanwezigheid van meerdere explosieven; 
 Aantal gewonden; 
 Aard van de verwondingen (specifiek als het gaat om een fosforincident); 

5.10.2 Centraal meldpunt (112) 

Door het centraal meldpunt kan aan de hand van de melding de nodige hulpverleningsdiensten alar-
meren, te weten: 
 Politie; 
 Brandweer; 
 Ambulancedienst, indien noodzakelijk; 
 Provinciale c.q. Rijkswaterstaat; 
 Treindienstleiding, bij werkzaamheden nabij treinspoor. 
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5.10.3 Crisismanagement 

Crisismanagement bestaat uit risicobeheersing (preventie van het risico), crisisbeheersing (preparatie en 
repressie) en nazorg. Vooral in de responsefase op acute crisis, in welke verschijningsvorm dan ook 
wordt een beroep gedaan op het adequaat verbinden van bestuurlijke processen op bestuurlijk, strate-
gisch, tactisch en operationeel niveau. 
 
Bij min of meer reguliere incidenten met beperkte omvang zal de afstemming tussen de hulpverlenings-
diensten vaak plaatsvinden via het ‘motorkapoverleg’. 
 
Zodra een incident het reguliere niveau overstijgt en het karakter krijgt van een calamiteit of ramp, 
treedt vaak het rampenplan en/of regionale hulpverlening in werking. Dit is afhankelijk van: het effect 
en grootte van een incident / calamiteit op de omgeving en/of het meerdere gemeenten treft. 
Hiervan kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien er afwerpmunitie wordt aangetroffen waarbij de impact 
op de omgeving door beschermende maatregelen, evacuatie of mogelijke voortijdige werking van het 
explosief groot is. 
 
De aansturing van deze incidenten vindt vaak plaats via de GRIP procedure (Gecoördineerde Regionale 
Incidentenbestrijding Procedure ) waarbij vele partners worden betrokken van publieke/private organi-
saties. Hierbij zal vaak een kernbezetting worden geformeerd afhankelijk van de ernst van het incident 
bestaande uit de klassieke partners in crisisbeheersing: 
 Bevoegd gezag, (bestuur/openbaar ministerie ) 
 Gemeentelijke diensten 
 Brandweer  
 Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 
 Politie 
 Koninklijke Marechaussee (KMAR).  
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6 VERZEKERINGEN 

De verzekeringen voor het project zijn afdoende bevonden door de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft 
geen aanvullende verzekeringen af te sluiten. 
Voor het opsporen en ruimen van  CE zijn door AVG de volgende verzekeringen afgesloten: 
 
 Uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering bedrijven voor werkzaamheden t.b.v. het opsporen en ruimen 

van CE. Deze geeft een dekking van maximaal € 2.000.000,- per jaar. 
 
 Een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, overheidspersoneel en personeel van der-

den die zich begeven binnen het OCE werkgebied ten behoeve van de OCE werkzaamheden. Deze polis 
(nummer 300057100) is in te zien op het hoofdkantoor. 

 
 In 2016 is tot op heden geen aanspraak gemaakt op verzekeringspolis. 

 
 Door de opdrachtgever is een doorlopende CAR verzekering afgesloten op het project 
 
Navolgend kopie verzekeringspolis: 
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7 WIJZIGINGEN IN PROJECTPLAN 

In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen beschreven welke hebben plaatsgevonden n.a.v. het startwerkoverleg of 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze worden opgenomen in het projectdossier. 
 
Omschreven wordt om welke wijziging het gaat, wanneer deze in werking treedt en met wie deze afspraak/af-
spraken zijn gemaakt. 
 
 

WIJZIGING 1:  Naam: 
Handtekening : 
 

Omschrijving : 

Datum : 

Aanwezigen : 

Goedgekeurd door : 

 
 

WIJZIGING 2:  Naam: 
Handtekening : 
 

Omschrijving : 

Datum : 

Aanwezigen : 

Goedgekeurd door : 

 

WIJZIGING 3:  Naam: 
Handtekening : 
 

Omschrijving : 

Datum : 

Aanwezigen : 

Goedgekeurd door : 

 

WIJZIGING 4:  Naam: 
Handtekening : 
 

Omschrijving : 

Datum : 

Aanwezigen : 

Goedgekeurd door : 

 



 
 

1656007-PP-01 Veenderij Veenendaal  Pagina 39 van 70 

 

8 BIJLAGEN 

8.1 Werktekening van het opsporingsgebied 
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8.2 Projectgebonden Risico Inventarisatie & Evaluatie  
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Projectnummer 1656007
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Aan- en afvoer 

materiaal/materieel
Aanrijdgevaar Slecht zicht 7 6 9 378 4

Instructie, goed inrichten 

werkplek, afstand bewaren
1 6 3 18 1 x x x x x

Benaderen CE Fysieke belasting Werkhouding 10 4 7 280 4
werkhouding verbeteren, 

afwisselen werkzaamheden
3 4 1 12 1 x

Benaderen CE Fysieke belasting
Verkeerd gebruik van 

gereedschap
10 4 10 400 4 goed gebruik gereedschap 1 4 1 4 1 x

Benaderen CE Bedelving Onvoldoende natuurlijk talud 7 10 7 490 5
Veilig talud ontgraven + 

sleufbekisting
1 10 1 10 1 x

Benaderen CE Bedelving
Onvoldoende gebruik van 

stutmateriaal
7 10 7 490 5

meer stutmaterialen 

gebruiken
1 10 1 10 1 x

Benaderen CE Bedelving
Ondeskundig aanbrengen van 

stutmateriaal
7 10 7 490 5 deskundig uit laten voeren 1 10 1 10 1 x

Benaderen CE

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 9 900 5
gecertificeerd personeel, 

explosief niet beroeren
1 10 1 10 1 x

Benaderen CE Fysieke belasting Te zwaar tillen 10 4 7 280 4 Tillen met machine 1 1 1 1 1 x

Benaderen CE Vergiftiging
Giftige stoffen aanwezig in 

(restant) CE
7 10 1 70 2 PBM gebruiken 3 3 1 9 1 x

Benaderen CE Vergiftiging
Giftige stoffen aanwezig in 

omgeving CE
7 10 3 210 4 PBM gebruiken 2 3 3 18 1 x

Benaderen CE Verbrandingen Ontbranden fosfor 7 9 7 441 5
afdekken, beschermende 

kleding, burn kit
1 3 1 3 1 x

Benaderen CE Snijden
Scherpe delen in te onderzoeken 

grond
7 4 9 252 4 PBM gebruiken 3 4 1 12 1 x

Betreden werkterrein door 

onbevoegden

Gezondheidsschade 

voor betreder
Onvoldoende afzetting terrein 5 9 10 450 5

Terrein goed afzetten, 

bebording plaatsen
1 9 1 9 1 x x

Blussen beginnende brand Verbrandingen
Onvoldoende goed onderhouden 

middelen
7 3 1 21 2

Gekeurde blusmiddelen 

gebruiken
3 3 1 9 1 x x x x x

Blussen beginnende brand Verbrandingen
Middelen slecht zichtbaar / 

bereikbaar
7 3 3 63 2

Goed  zichtbare en 

bereikbare plekken 

weghangen

3 3 1 9 1 x x x x x

Blussen beginnende brand Verbrandingen Onvoldoende geschoolde hulp 7 3 1 21 2
EHBO-ers/BHV-ers op het 

werk aanwezig
3 3 1 9 1 x x x x x
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U
it
g
e
vo

e
rd

W
a
a
rs

ch
ijn

lij
kh

e
id

E
rn

st

D
u
u
r 

e
n
 b

lo
o
ts

te
lli

n
g

R
is

ic
o
n
iv

e
a
u

R
is

ic
o
kl

a
ss

e

O
C

E

sa
n
e
ri
n
g

sl
o
o
p

B
o
u
w

st
o
ff
e
n
/r

e
cy

cl
in

g

G
W

W

Eerste hulp bij ongevallen Foutieve behandeling Onvoldoende geschoolde hulp 10 10 9 900 5
EHBO-ers/BHV-ers op het 

werk aanwezig
1 10 1 10 1 x x x x x

Eerste hulp bij ongevallen Foutieve behandeling Onvoldoende middelen 10 10 9 900 5
Gekeurde EHBO middelen 

gebruiken
1 10 1 10 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 10 1000 5

Beveiligde machine 

inzetten, historisch 

onderzoek, detecteren, 

benaderen

1 1 1 1 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)
Struikelen Obstakels op werkplek 7 6 7 294 4 schone werkplek creeren 1 6 1 6 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)
Struikelen Onvoldoende egaal werkterrein 7 6 7 294 4 egaliseren terrein 1 6 1 6 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)
Vergiftiging

Giftige stoffen aanwezig in 

omgeving
7 10 3 210 4 PBM gebruiken 1 3 3 9 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)
Verbrandingen Ontbranden fosfor 7 9 7 441 5

afdekken, beschermende 

kleding, burn kit
1 3 1 3 1 x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)

Inname verontreinigde 

grond
Contact met vervuilde grond 7 3 3 63 2

PBM's gebruiken, 

hygieneregels naleven
1 3 1 3 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)
Uitglijden  Gladde ondergrond 7 6 7 294 4 Toolbox "uitglijden" 2 6 1 12 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)
Asbest inademing Aantreffen resterend asbest 10 9 10 900 5

Werk stilleggen, HVK 

inschakelen, PBM 

gebruiken, bodem 

bevochtigen

1 9 1 9 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)
Electrocutie

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen van 

ondergrondse kabels

7 10 3 210 4

niet geleidend gereedschap 

gebruiken, Klic melding, 

proefsleuven, PBM 

gebruiken

1 10 1 10 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)

Lichamelijke 

verwondingen

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen van 

ondergrondse kabels

7 9 3 189 3

niet geleidend gereedschap 

gebruiken, Klic melding, 

proefsleuven, PBM 

gebruiken

1 9 1 9 1 x x x x x

Risico inschatting uitgevoerd volgens Fine en Kinney Pagina 2 van 4



Titel: Projectgebonden Risico Inventarisatie en Evaluatie
Nummer SF.3.13

Revisie: 13

Datum uitgifte: 17-September-2015

Projectnummer 1656007

Veenendaal Benedeneind

Activiteit Risico / aspect Oorzaak / effect

W
a
a
rs

ch
ijn

lij
kh

e
id

E
rn

st

D
u
u
r 

e
n
 b

lo
o
ts

te
lli

n
g

R
is

ic
o
n
iv

e
a
u

R
is

ic
o
kl

a
ss

e

Verbetermaatregel 

U
it
g
e
vo

e
rd

W
a
a
rs

ch
ijn

lij
kh

e
id

E
rn

st

D
u
u
r 

e
n
 b

lo
o
ts

te
lli

n
g

R
is

ic
o
n
iv

e
a
u

R
is

ic
o
kl

a
ss

e

O
C

E

sa
n
e
ri
n
g

sl
o
o
p

B
o
u
w

st
o
ff
e
n
/r

e
cy

cl
in

g

G
W

W

Grondwerkzaamheden 

(handmatig)
Vallen van hoogte Mens te dicht op ontgraving 10 10 3 300 4

Voldoende afstand 

behouden van de 

ontgraving

1 10 1 10 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(machinaal)
Bedelving

Instorten muren vloeren in 

verband met bodemgesteldheid
7 9 3 189 3 wand bekisting plaatsen 1 9 1 9 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(machinaal)

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 10 1000 5

Beveiligde machine 

inzetten, historisch 

onderzoek, detecteren, 

benaderen

1 1 1 1 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(machinaal)
Vallen van hoogte Te steile taluds 10 10 3 300 4 Veilig talud ontgraven 1 10 1 10 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(machinaal)
Vallen van hoogte Materieel te dicht op ontgraving 10 9 3 270 4

niet te dicht op de kant 

komen
1 9 1 9 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(machinaal)
Vergiftiging

Aanwezigheid giftige stoffen in de 

cabine
7 10 3 210 4

overdruk + filter op 

cabine/deur dicht houden
1 10 1 10 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(machinaal)
Electrocutie

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen van 

ondergrondse kabels

7 6 3 126 3

Toolbox "in de cabine 

blijven bij 

spanningvoerende delen"

1 6 3 18 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(machinaal)

Lichamelijke 

verwondingen

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen van 

ondergrondse kabels

7 6 3 126 3

Toolbox "in de cabine 

blijven bij 

spanningvoerende delen"

1 6 3 18 1 x x x x x

Grondwerkzaamheden 

(machinaal)
Asbest inademing Aanwezigheid asbest in de cabine 10 9 10 900 5

Werk stilleggen, HVK 

inschakelen, overdruk + 

filter op cabine/deur dicht 

houden

1 9 1 9 1 x x x x x

Identificeren CE

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 7 700 5
gecertificeerd personeel, 

explosief niet beroeren
1 10 1 10 1 x

Opruimen werkplek
Lichamelijke 

verwondingen
Slordige werkplek 3 4 3 36 2 PBM gebruiken 2 3 3 18 1 x x x x x

Persoonlijke verzorging Slechte hygiene Onvoldoende voorzieningen 7 3 3 63 2 meer voorzieningen 3 3 1 9 1 x x x x x

Persoonlijke verzorging Slechte hygiene
Slechte staat van onderhoud 

voorzieningen
7 3 3 63 2

andere voorzieningen 

regelen
3 3 1 9 1 x x x x x

Risico inschatting uitgevoerd volgens Fine en Kinney Pagina 3 van 4
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Projectnummer 1656007

Veenendaal Benedeneind

Activiteit Risico / aspect Oorzaak / effect

W
a
a
rs

ch
ijn

lij
kh

e
id

E
rn

st

D
u
u
r 

e
n
 b

lo
o
ts

te
lli

n
g

R
is

ic
o
n
iv

e
a
u

R
is

ic
o
kl

a
ss

e

Verbetermaatregel 
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W

Toekijken bij benaderen CE

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 9 900 5
minimale aanwezigheid bij 

benaderen
1 10 1 10 1 x

Toekijken bij detecteren CE

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 9 900 5
minimale aanwezigheid bij 

detecteren
1 10 1 10 1 x

Toekijken bij identificeren CE

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 9 900 5
minimale aanwezigheid bij 

identificeren
1 10 1 10 1 x

Toekijken bij veiligstellen CE

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 9 900 5
minimale aanwezigheid bij 

veiligstellen 
1 10 1 10 1 x

Veiligstellen CE Fysieke belasting In moeilijke omstandigheden tillen 10 4 7 280 4
Toolbox "ergonomisch 

tillen"
3 4 1 12 1 x

Veiligstellen CE Fysieke belasting Werkhouding 10 4 7 280 4 werkhouding verbeteren 3 4 1 12 1 x

Veiligstellen CE Fysieke belasting Te zwaar tillen 10 4 7 280 4
Toolbox "ergonomisch 

tillen"
1 4 3 12 1 x

Veiligstellen CE: Laden CE in 

vervoermiddel

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 gecertificeerd personeel 1 10 1 10 1 x

Veiligstellen CE: Lossen CE uit 

vervoermiddel

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 gecertificeerd personeel 1 10 1 10 1 x

Veiligstellen CE: Vervoeren CE

Lichamelijke 

verwondingen door 

explosie munitie

Activeren van een explosief 10 10 9 900 5
gecertificeerd personeel, 

gestabiliseerd vervoeren
1 10 1 10 1 x

Verwijderen obstakels Fysieke belasting Te zwaar tillen 10 4 7 280 4 Tillen met machine 1 1 1 1 1 x x x x x

Verwijderen obstakels Snijden
Scherpe delen in te onderzoeken 

grond
7 4 9 252 4 PBM gebruiken 3 4 1 12 1 x x x x x
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8.3 Projectcontroleplan 

 
  



PROJECTCONTROLEPLAN 
AVG Explosieven Opsporing Nederland 

 

 

 

Werk : 

Projectnummer : 

Opdrachtgever : 

Uitvoerder : 

Senior OCE deskundige : 

Opgesteld door :  

Datum : 

Veenendaal Benedeneind 

1656007 

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost 

Rick Berns 

Mark Jochoms 

Huib van Driel 

27-01-2016  

Fasetabel: 

WVB = Werkvoorbereiding 

UV = Uitvoering 

DW = Detectiewerkzaamheden 

BW = Benaderwerkzaamheden 

OL = Oplevering & Overdracht 

Frequentietabel: 

X1 = 100%  

X2 = steekproefsgewijs  

X3 = documentencontrole 

X4 = indien van toepassing 

H = stopmoment werkzaamheden 

D = Dagelijks 

J = Jaarlijks 

 

Fase Onderdeel Controlemethode Freq. Nauwkeurigheid Middelen ter controle 
Nauwkeurigheid 
der middelen 

Naam &Paraaf Datum 

WVB Goedkeuring projectplan door opdrachtgever Handtekening voorblad X1/H N.v.t. Visueel N.v.t.   

WVB 
Goedkeuring projectplan door Bevoegd Ge-
zag betreffende gemeente 

Handtekening voorblad X1/H N.v.t. Visueel N.v.t.   

WVB Melden project aan de certificerende instantie 
Kopie aanmelding in werken-
map 

X3 N.v.t. Visueel N.v.t.   

WVB KLIC-melding 
Klic-meldingen in uitvoerders-
map 

X3 
Alle instanties op de bevesti-
ging van KLIC moeten hun 
melding hebben gedaan 

Visueel N.v.t.   

UV Inrichten werkterrein Visuele controle  X2 N.v.t. Evt. bouw/locatie tekening N.v.t.   

UV Inrichten terrein VTVS Protocol WSCS-OCE X3 N.v.t. Volgens protocol N.v.t.   

DW/ 

BW 
Lokaliseren & benaderen Vallon, Ferex, Sensys methode X1/D 

maximaal 3 schaaldelen (+ of -)  
afwijking toegestaan 

Handmatig N.v.t.   

DW Detectie Registratie in logboek D N.v.t. Registratie in logboek N.v.t.   

DW Interpretatie Registratie in logboek D N.v.t. Registratie in logboek N.v.t.   

BW Beveiligde machine Visuele controle X1 N.v.t. Kraanboek  N.v.t.   



PROJECTCONTROLEPLAN 
AVG Explosieven Opsporing Nederland 

 

 

Werk : 

Projectnummer : 

Opdrachtgever : 

Uitvoerder : 

Senior OCE deskundige : 

Opgesteld door :  

Datum : 

Veenendaal Benedeneind 

1656007 

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost 

Rick Berns 

Mark Jochoms 

Huib van Driel 

27-01-2016  

Fasetabel: 

WVB = Werkvoorbereiding 

UV = Uitvoering 

DW = Detectiewerkzaamheden 

BW = Benaderwerkzaamheden 

OL = Oplevering & Overdracht 

Frequentietabel: 

X1 = 100%  

X2 = steekproefsgewijs  

X3 = documentencontrole 

X4 = indien van toepassing 

H = stopmoment werkzaamheden 

D = Dagelijks 

J = Jaarlijks 

 

Fase Onderdeel Controlemethode Freq. Nauwkeurigheid Middelen ter controle 
Nauwkeurigheid 
der middelen 

Naam &Paraaf Datum 

BW Controle objectenlijst x, y, z-waarde bepaling X3 Afwijking maximaal ± 30 cm m.b.v. meetlint: Diepte  vergelijken 
met objectenlijst 

± 1 cm   

BW 
Invoeren aangetroffen objecten in projectdos-
sier 

Munitierapportage lijst X3 N.v.t. 
Hoeveelheid munitie in VTVS 
Munitie op Munitierapportage lijst 

N.v.t.   

BW 
Toepassen veiligheidsmaatregelen in samen-
hang met explosieven 

Procedure selecteren en aan-
brengen veiligheidsvoorzienin-
gen 

H N.v.t. VS 9-861 
Opgesteld door de 
Krijgsmacht   

UV Startwerkoverleg N.v.t. X1 N.v.t. 
Handtekening werknemers op start-
werkoverleg formulier 

N.v.t.   

UV Werkplekinspectie 
Met 2 personen waarvan mini-
maal 1 leidinggevende 

X1 N.v.t. Visueel N.v.t.   

UV Toolbox N.v.t. X1 N.v.t. 
Handtekening werknemers op tool-
boxformulier 

N.v.t.   

UV Maken proefsleuven n.a.v. KLIC-melding 
Inmeten gevonden kabels en lei-
dingen 

X1 
Conform tekeningen Kabels en 
Leidingen 

Paraferen op tekeningen netwerkbe-
heerder 

afwijking max. 1 me-
ter t.o.v. maten teke-
ning netwerkbeheer-
der 

  

UV Melden afwijking ligging kabels en leidingen        

UV Controle meetapparatuur detectie Calibratie door leverancier J N.v.t. calibratierapport N.v.t.   

UV Controle meetapparatuur detectie compenseren D Geen afwijking toelaatbaar Registratie in logboek N.v.t.   

UV Controle meetapparatuur uitzetter Calibratie door leverancier J N.v.t. calibratierapport N.v.t.   



PROJECTCONTROLEPLAN 
AVG Explosieven Opsporing Nederland 

 

 

Werk : 

Projectnummer : 

Opdrachtgever : 

Uitvoerder : 

Senior OCE deskundige : 

Opgesteld door :  

Datum : 

Veenendaal Benedeneind 

1656007 

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost 

Rick Berns 

Mark Jochoms 

Huib van Driel 

27-01-2016  

Fasetabel: 

WVB = Werkvoorbereiding 

UV = Uitvoering 

DW = Detectiewerkzaamheden 

BW = Benaderwerkzaamheden 

OL = Oplevering & Overdracht 

Frequentietabel: 

X1 = 100%  

X2 = steekproefsgewijs  

X3 = documentencontrole 

X4 = indien van toepassing 

H = stopmoment werkzaamheden 

D = Dagelijks 

J = Jaarlijks 

 

Fase Onderdeel Controlemethode Freq. Nauwkeurigheid Middelen ter controle 
Nauwkeurigheid 
der middelen 

Naam &Paraaf Datum 

UV Controle meetapparatuur uitzetter Visueel, controle meting D ±2 cm Vast punt t.o.v. RD-coördinaat N.v.t.   

UV Controle certificaten deskundigen Visueel controle passen X2 N.v.t.  N.v.t.   

OL/BW Overdracht munitie aan EOD 
Controle Munitierapportage 
lijst/overdrachtsprotocol met mu-
nitie in de VTVS 

X3 Tellen munitie 
Getekende munitielijst door de Senior 
OCE deskundige en de EOD 

N.v.t.   

OL Oplevering werkterrein 
i.o.m. offerte en/of opleverings-
formulier 

X3 N.v.t. N.v.t. N.v.t.   
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8.4 Overdrachtsformulier EOD 

 



UO-nummer
Onze referentie:
Projectnummer:
Projectlokatie:

Aantal Nat. Expl. Inh/ps Toestand Totaal
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0 000 niets 0 000

0

0
0
0
0

Benaming
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Titel: Overdrachtsprotocol
Nummer: PF.1.12
Revisie: 5
Datum uitgifte: 7-Januari-2013 Pagina 1 van 1

0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000
0 0 0,000 niets 0,000

AVG Explosieven Opsporing Nederland EODD Totaal explosieve stof: 0,000
Naam: Naam:
Datum: Datum:

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Handtekening Sr. OCE Deskundige Handtekening EODD

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Titel: Overdrachtsprotocol
Nummer: PF.1.12
Revisie: 5
Datum uitgifte: 7-Januari-2013 Pagina 1 van 1
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8.5 Bedrijfshulpverlenings- kaart en routeplanning  

 



 

Bedrijfshulpverleningskaart 
 

Veenendaal Benedeneind 

Algemeen alarmnummer    112 
Als het zonder zwaailicht kan  0900-8844 
 

BHV-er      Mark Jochoms   06-27044006 
EHBO-er     ……………………… 06- 
Hoofduitvoerder    Rick Berns    06-27044007 
KAM-coördinator   Paul Gerrits    06-53421178 
Senior OCE deskundige  Mark Jochoms   06-27044006 
 
AVG Explosieven Opsporing Nederland  tel.:    0416-700220 
              fax.:  0485-802084 
 

Dichtstbijzijnde Ziekenhuis: 
Gelderse Vallei 
Willy Brandtlaan 10 
6716 RP   Ede 
0318-434343 
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Route naar Gelderse Vallei 
Willy Brandtlaan 10 
6716 RP   Ede 
0318-434343 
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8.6 Noodplan 



   

  
     

Wat te doen bij een ongeval? 
1. Breng het slachtoffer in veiligheid. 
2. Verricht eerste hulp of waarschuw de BHV-er. 
3. Bel, indien nodig 112 of waarschuw de huisarts. 
4. Meld, na medische verzorging, het ongeval aan: 

- Bedrijfsleider; 
- Hoofd P&O (stelt familie en Arbeidsinspectie op de hoogte); 
- KAM-Coördinator. 

5. Maak, indien mogelijk, foto’s van de ongevalsituatie. 
6. Begeleid het slachtoffer en houd contact, (ook met familie). 
7. De bedrijfsleider vult het standaard ongevalrapport in. 
8. Na een ernstig ongeval heerst er vaak een emotionele sfeer. Doe 

daarom tijdens een gesprek met de opsporingsambtenaar nooit 
uitspraken over de schuldvraag. Vraag zonodig om uitstel voor 
het afleggen van een formele verklaring als het om een proces-
verbaal gaat. 

 

Wat te doen bij brand? 
1. Bel zo spoedig mogelijk de brandweer (tel. 112). 
2. Probeer, indien mogelijk, de brand te blussen. 
3. Verlaat anders zo snel mogelijk de brandende ruimte! Ga niet 

eerst dingen zoeken. 
4. Deuren slechts zeer voorzichtig openen, nadat u eerst bent 

nagegaan of deze heet zijn. In dat geval de deuren niet openen 
en een alternatieve vluchtroute gebruiken. 

5. Blijf zo dicht mogelijk bij de vloer, daar houdt u het langst zicht 
omdat rook en warme lucht opstijgen. 

6. Bedek uw neus en mond, indien mogelijk, met een vochtige 
doek. 

7. Houd deuren en ramen gesloten, tenzij openen voor ontsnappen 
dat nodig maakt. 

8. Ga nooit terug een brandende ruimte in! 
 

 
 
 

 
 
 

Wat te doen bij verontreiniging / vervuiling van de 
bodem? (Lekken olie, diesel, gevaarlijke stoffen.) 
1. Oorzaak meteen bestrijden! 
2. Waarschuw bij ernstige bodemvervuiling de bedrijfsleider. 
3. Waarschuw bij ernstige bodemvervuiling de KAM-Coördinator  
4. Meld kleine lekkages van gevaarlijke stoffen aan KAM-

Coördinator. 
5. Ruim de gemorste producten op volgens de product- of 

veiligheidsinformatiebladen. 
 

Wat te doen bij verontreiniging / vervuiling naar 
water? (Lekken olie, diesel, gevaarlijke stoffen.) 
1. Oorzaak meteen bestrijden! 
2. Waarschuw de bedrijfsleider. 
3. Waarschuw de KAM-Coördinator  
 

Wat te doen bij verontreiniging / vervuiling van de 
lucht? (Vrijkomen gevaarlijke gassen/stoffen.) 
1. Oorzaak meteen bestrijden! 
2. Waarschuw de bedrijfsleider. 
3. Waarschuw de KAM-Coördinator  
 

Belangrijke telefoonnummers! 
112      Alarmnummer NEDERLAND Politie/Brandweer/Ambulance  

 

 
Plaatselijk politiebureau     0900-8844 
AVG Hoofdkantoor (Receptie)      0485- 802020 
 

Noodplan 
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8.7 Definities 

 

Begrip of afkorting  : Betekenis 

Benaderen 
 

: Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en laags-
gewijs ontgraven, ten einde de aanwezigheid van een vermoedelijk CE veilig 
en  doelmatig te kunnen vaststellen. 

Certificaat  : Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet. Daarnaast moet een certifi-
caat beschouwd worden als een verklaring van overeenstemming (conformi-
tieitsverklaring) zoals bedoeld in relevante ISO en NEN normen. 

Cilvieltechnische onder-
steuning 

: Omvat her geheel van organisatie en uitvoering van civieltechnische activitei-
ten die de opsporing van CE mogelijk maken en onder eindverantwoordelijk-
heid van een organisatie die is gecertificeerd volgens deelgebied A worden 
uitvoerd. 

Conventionele Explosie-
ven (CE) 

: Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch 
kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces wordt aan CE gelijkge-
steld en als zodanig behandeld: 
 CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 

 restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 

 voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE; 

 wapens of onderdelen daarvan. 

Deskundige : Persoon die aantoonbare kennis en ervaring heeft overeenkomstig de toe-
passelijke eisen in het WSCS-OCE 

Detecteren : Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met behulp 
van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de interpretatie van de 
meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in realtime en non-realtime 
detectie. 

EOD : Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

Onderzoeksgebied : Gebied waarbinnen door de organisatie een vooronderzoek is of wordt uit-
gevoerd. 

Verdacht gebied : Het deel van het onderzoeksgebied waarbinnen op basis van vooronderzoek 
de aanwezigheid van CE wordt vermoed. 

Opsporingsgebied : Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de organisatie opspo-
ringswerkzaamheden gaat uitvoeren 

OCE werkgebied : Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie daadwer-
kelijk opsporingswerkzaamheden worden verricht. 

Identificeren : Het vaststellen of men al dan niet met een CE te maken heeft en daarna het 
bepalen van het aantal, soort, subsoort en wapeningstoestand (gewapende 
of ongewapende CE) van eventueel geplaatste ontsteker(s), kaliber en natio-
naliteit. 

Interpretatie :  Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het vast-
stellen van significante objecten. Een significant object levert een zodanige 
verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de detectiemethode) dat 
dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is van de mogelijke aanwezig-
heid van een CE. 

Laagsgewijs ontgraven : Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, waardoor 
deze kan worden waargenomen. 

Lokaliseren : Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten (X, Y 
en Z coördinaat). 

Munitiescheiding : Het scheiden van CE van (water)bodemmateriaal door middel van een schei-
dingsinstallatie, waarna identificatie kan plaatsvinden. 
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Non-realtime detectie : Bij non-realtime detectie worden de meetgegevens opgeslagen en op een la-
ter tijdstip worden geïnterpreteerd. De non-realtime detectie resulteert in een 
objectenlijst met ten minste: 
 coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het 

Rijksdriehoeknet (RDcoördinaten); 

 indicatieve diepte (z); 

 meetwaarden. 

Opdrachtgever : Natuurlijke of rechtspersoon met wie een formele overeenkomst wordt aan-
gegaan ten behoeve van activiteiten in het kader van het WSCS-OCE. 

Oplevering : Overdracht van het voltooid werk van de opdrachtnemer (de organisatie) 
aan de opdrachtgever. 

Opsporing : Het geheel van organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, 
lokaliseren en laagsgewijs ontgraven, identificeren van de vermoede CE, tij-
delijk veiligstellen van de situatie, de overdacht aan de EOD en Proces-ver-
baal van oplevering. 

Opsporingsbedrijf : Organisatie die binnen het kader van het WSCS-OCE werkzaamheden uit-
voert ten behoeve van de opsporing van CE. 

Organisatie : De natuurlijke- of rechtspersoon die gecertificeerd is voor het WSCS-OCE, 
dan wel hiervoor in procedure is. 

Overdracht aan de EOD : Het in persoon van de Senior OCE-deskundige door middel van het over-
drachtsprotocol namens de gemeente overdragen van de aangetroffen CE 
door de organisatie (deelgebied A) aan EOD. De overdracht vindt plaats op 
de locatie waar het CE is aangetroffen c.q. in de voorziening voor het tijdelijk 
veiligstellen van de situatie is gebracht en bij fysieke aanwezigheid van beide 
partijen. 

Project : (Combinatie van) werkzaamheden binnen een omschreven tijdsbestek ten be-
hoeve van het opsporen en het zo nodig laten verwijderen van CE zoals be-
doeld in het WSCS-OCE. 

Realtime detectie : Bij realtime detectie worden de meetgegevens direct geïnterpreteerd en wor-
den de significante objecten direct gelokaliseerd. Van de aangetroffen CE 
worden in ieder geval de volgende gegevens geregistreerd: 
 coördinaten ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten); 

 indicatieve diepte (z). 

Tijdelijk veiligstellen van 
de situatie 

: Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de uit-
werkingsrisico’s van het CE in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan 
het tijdstip van overdracht van het CE aan de EOD. Er worden bij het tijdelijk 
veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan het CE zelf ver-
richt. 

VTVS : Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie. 
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8.8 Certificaten en vergunningen/ontheffingen 
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8.9 Beoordelingsschema aanvullende opsporing 
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8.10 Protocol toevalsvondst 
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7.11 Saneringstekening 

  




