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Inleiding 

 

Voor u ligt het Bouwveiligheidsplan, een document om invulling te geven aan de veiligheid van de 

directe omgeving van een bouwproject. Het gaat om de bescherming van onder meer omwonenden 

en verkeersdeelnemers tegen de externe risico’s van het bouwen.  
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A1.  Locatie 

De bouwlocatie is gelegen aan het Ketelhuis te Oisterwijk.   
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A2.  Aan- en afvoerroute van/naar bouwlocatie 

De aan- en afvoer van/naar de bouwlocatie dient te geschieden via de Ambachtstraat, Gasstraat & Laan van KVL, 

zie hiervoor ook onderstaand fragment. 

 

 

Onderaannemers, leveranciers, etc. welke zich via de Ambachtstraat het bouwterrein op rijden dienen zich te 

melden bij de uitvoerder (zie hiervoor bovenstaand fragment)   
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B. Opdrachtgever / vergunninghouder 

Vergunning nummer   : N.t.b. 

Naam vergunninghouder  : BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid 

Contactpersoon   : H. van Os 

Adres     : Kronehoefstraat 72 

       5622 AC  EINDHOVEN 

Telefoonnummer   : 040-2659859 

E-mail     : h.os@bpd.nl  

Website    : www.bpd.nl 

 

C. Bevoegd gezag 

Bevoegd gezag    : Gemeente Oisterwijk 

Bezoekadres    : De Lind 44  

  5061 HX  OISTERWIJK 

Telefoonnummer   : 013-5291311 

 

D.  Aannemer 

Naam aannemer   : Van Santvoort Bouw BV 

Contactpersoon   : F. van Gompel (projectleider) 

       Nader te bepalen (uitvoerder) 

Adres     : De Plank 89 

  5504 EE  VELDHOVEN 

Telefoonnummer   : 040-2531818 

E-mail     : info@van-santvoort.com  

Website    : www.van-santvoort.com 
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E.       Bouwveiligheidsplan 

 

Gezien het gegeven dat de bouwlocatie omringd is door bestaande gebouwen is het van belang dat 

voorzien wordt in een duidelijke aan- en afvoerroute van en naar de bouwlocatie. Op de tekening 

welke als bijlage 1 bij dit document is bijgevoegd is aangegeven hoe de aan- en afvoer van en naar de 

bouwlocatie dient te geschieden.  

 

Het bouwterrein wordt volledig afgesloten middels bouwhekken waarbij op een aantal posities 

poorten zullen worden voorzien. Zie hiervoor bijlage 1 welke als bijlage bij dit document is bijgevoegd. 

 

Aan de zijde van de Lakfabriek worden de bouwhekken gedeeltelijk op de reeds aanwezige 

stelconplaten gezet. Eén rij stelconplaten zal bij het bouwterrein betrokken worden, de andere rij 

stelconplaten dient vrij te blijven in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dit 

overeenkomstig de mailcorrespondentie welke als bijlage 4 bij dit document is opgenomen. 

 

Het verticale transport zal plaatsvinden middels een verreiker of een mobiele (telescoop- of 

toren)kraan. De verreiker of mobiele kraan zal de lasten enkel over het bouwterrein heen draaien en 

niet over bestaande bebouwingen met bijbehorende gronden danwel openbaar gebied (dus binnen 

de bouwhekken). 

 

Vanwege de beperkte ruimte op het binnenterrein in combinatie met de aanwezigheid van de bomen 

(en hun kroonprojectie) zal het onmogelijk zijn om op het binnenterrein een mobiele torenkraan op te 

stellen. Het binnenterrein zal dan ook gebruikt gaan worden om buiten de kroonprojectie van de 

aanwezige bomen de aangevoerde bouwmaterialen te lossen zodat deze vanuit de andere zijde van 

het gebouw door de kraan aangepikt kunnen worden. 

Mocht tijdens de verdere uitwerking van het nieuwbouwplan blijken dat op het binnenterrein toch een 

mobiele telescoopkraan (mobiele torenkraan is sowieso niet mogelijk) opgesteld kan worden dan zal 

voor deze optie gekozen worden. Mogelijkerwijs is dit alleen mogelijk bij het realiseren van de half 

verdiept liggende stallingruimte. 

 

De keten op het bouwterrein zullen gebruikt worden door het op de bouwlocatie werkzame 

bouwpersoneel. 

 

Het benodigde materieel en materiaal voor de realisatie van het project zal deugdelijk en geordend 

worden opgeslagen op het bouwterrein. 

 

Uit navraag bij de Brandweer Midden en West Brabant (alsmede de beschikbare KLIC gegevens) blijkt 

dat zich binnen de nu getekende bouwhekken geen bluspunten bevinden. 

 

De bouwwerkzaamheden vinden grotendeels gesproken plaats vanaf maandag tot en met vrijdag 

tussen 06.45uur en 16.00uur. In principe wordt er op zaterdagen niet gewerkt. Uitzonderingen op deze 

tijden zijn mogelijk. 

 

Er zal te zijner tijd ontheffing bij het gevoegd gezag aangevraagd worden voor nachtelijk werken tijdens 

het vlinderen van de betonvloer in de stallingsruimte. 
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Eén van de vijf bomen op het binnenterrein valt te zijner tijd binnen de bouwhekken van het 

toekomstige bouwterrein. Deze ene boom zal straks op circa 4 meter van de stam rondom in de 

bouwhekken worden gezet. De andere vier bomen op het binnenterrein vallen buiten het bouwterrein 

en zullen door Van Santvoort Bouw BV ook niet beschermd gaan worden. 

Verder zullen alle bomen op het binnenterrein door een door de Gemeente Oisterwijk in te schakelen 

erkend bedrijf worden gesnoeid waarbij het snoeien van de bomen alsmede de aanwezige wortelgroei 

geen belemmering is voor de bouw van de appartementen. E.e.a. volgens het mailbericht van Dhr. van 

Esch van de Gemeente Oisterwijk d.d. 28-09-2021. 

 

De realisatie van de 22 appartementen zal in grote lijnen samenvallen met de realisatie van de 19 

grondgebonden woningen elders op het KVL terrein. Zie hiervoor ook de overzichtstekening welke op 

pagina 5 van dit document is weergegeven.  

 

Leveranciers en onderaannemers werkzaam op de bouwlocatie worden door Van Santvoort Bouw BV 

geïnformeerd middels een door onze KAM-coördinator opgestelde Project Informatie Flyer welke als 

bijlage 2 bij dit document is bijgevoegd. In deze flyer worden algemene alsmede specifiek voor dit 

project geldende regels benoemd. 

 

Vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden zal een KLIC melding worden gedaan. Dit om bekend te 

zijn met de op het perceel (in of op de bodem) aanwezige kabels en leidingen. 

 

Vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden worden omwonenden middels een brief geïnformeerd 

over de bouwactiviteiten. Bij de aangeschreven omwonenden is dan ook bekend met wie men contact 

op kan nemen mochten er vragen zijn over onze bouwwerkzaamheden. 

 

Nabij één van de toegangspoorten van het bouwterrein (22 appartementen) bevindt zich een 

ondergronds gangenstelsel. Dit gangenstelsel is op 5 oktober 2021 van binnen beoordeeld door Van 

Santvoort Bouw BV, Gemeente Oisterwijk en Adviesbureau van de Laar BV uit Eindhoven. Naar 

aanleiding van deze beoordeling wordt door Adviesbureau van de Laar BV geadviseerd om ter 

bescherming van het ondergrondse gangenstelsel een ondersteuningsconstructie in het gangenstelsel 

te plaatsen zodat bovengronds het bouwverkeer het gangenstelsel kan passeren. Van Santvoort Bouw 

BV heeft Adviesbureau van de Laar BV inmiddels opdracht verstrekt voor het verder uitwerken van 

deze ondersteuningsconstructie (in de vorm van een memo / rapportage). Deze rapportage zal op een 

later moment aan de belanghebbende partijen worden verstrekt. 

 

Op het bouwterrein van de 22 appartementen is geen plaats voor het binnen de bouwhekken kunnen 

keren van trekker/oplegger combinaties (lengte ca. 16,50 meter). Voor deze trekker/oplegger 

combinatie is de keuze gemaakt om deze vrachtwagens te laten “keren” op het bouwterrein van de 19 

grondgebonden woningen welke zich vervolgens “achterwaarts” (tussen het U-gebouw en de 60 

appartementen) richting het bouwterrein van de 22 appartementen begeven. Aandacht voor het 

kruisen van voetgangers / fietsers ter plaatse van de overgang tussen het bouwterrein van de 22 

appartementen en de 19 grondgebonden woningen. 

 

Nabij de Leerfabriek is een laadvoorziening voor het kunnen laden van twee elektrische voertuigen 

aanwezig. Overeenkomstig bijlage 1 worden deze beide parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven t.b.v. het 

kunnen in- en uitrijden van een mobiele kraan. Op een later moment zal in overleg met de Gemeente 

Oisterwijk bekeken worden wat de (on)mogelijkheden zijn om deze laadvoorziening tijdelijk te 

verplaatsen. 
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F.          Bouwmethode 

In totaal worden er 22 appartementen gerealiseerd over 4 lagen (verdeeld over 2 opgaande 

woongebouwen). Onder het gehele appartementencomplex is een half verdiept liggende 

stallingsruimte voorzien.   

 Fundering   : Betonnen kelder 

 Kelder    : Beton 

 Dragende wanden  : Kalkzandsteen lijmelementen 

 Niet dragende binnenwanden : Cellenbeton verdiepingshoge panelen 

 Verdiepingsvloeren  : Breedplaatvloeren 

 Metselwerk   : Traditioneel 

 Afbouw binnen  : Traditioneel 

Het hiervoor in te zetten materiaal bestaat in grote lijnen uit; 

 Mobiele kraan 

 Verreiker  

 Betonpomp 

 Lijmkraan 

 Steiger 

 Bouwlift 

De hierbij behorende veiligheidsmaatregelen zijn; 

 Afscherming van het bouwterrein met bouwhekken 

 Afsluiting van het bouwterrein buiten werktijden aannemer 

 Transport via de juiste routes 

 

G.      Grondwater en grondkeringen (art. 8.6) 

Op basis van de bij ons bekend zijnde gegevens is voor de realisatie van de stallingsruimte geen 

bronbemaling benodigd. Echter, vanaf heden tot aan de start van de bouw zullen door ons de actuele 

grondwaterstanden gemonitord worden om hier tijdig voor de daadwerkelijke uitvoering 100% 

duidelijkheid over te verkrijgen. 

 

De bouwput wordt onder talud uitgegraven zonder verdere ondersteuning. Zoals op pagina 6 van dit 

document al is aangegeven vormen de aanwezigheid van de bomen (danwel de boomwortels) geen 

problemen voor het ontgraven van de bouwput. 

 

  

H.  Rapport akoestisch onderzoek (artikel 8.3) 

Er worden geen uitzonderlijke werkzaamheden met betrekking tot de productie van geluid verwacht.  

De gestelde waardes welke vernoemd zijn in het Bouwbesluit 2012 artikel 8.3 zullen dan naar 

verwachting ook niet worden overschreden.  

 

 

I. Rapport trillingen onderzoek (artikel 8.4) 

Er worden geen werkzaamheden verwacht die overmatige trillingen zullen opleveren. Er wordt dan 

ook geen overschrijding van de waarde verwacht zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 artikel 8.4.  

Dit gezien het gegeven dat er geen heiwerkzaamheden worden uitgevoerd en er geen 

damwandvoorzieningen hoeven te worden aangebracht. 
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Bij de navolgende panden wordt (vóór de start van de bouwactiviteiten, in opdracht van Van Santvoort 

Bouw BV) door een erkend bedrijf een bouwkundige binnen- en buitenopname uitgevoerd; 

 Lakfabriek kompleet, 

 Ketelhuis 16, 18 & 20.  

 

 

J. Hijszone 

 

De kraan zal lasten enkel over het bouwterrein heen draaien en niet over bestaande bebouwingen met 

bijbehorende gronden danwel openbaar gebied (dus binnen de bouwhekken).  

 

De mogelijkheid bestaat dat de kraan met de giek (zonder last) over bestaande bebouwingen met 

bijbehorende gronden danwel openbaar gebied heen draait. Onze uitvoerder zal de kraanmachinist 

instrueren dat dit (voor zover mogelijk) zo veel als mogelijk voorkomen moet worden. 

 

 

K. Laad- en loszone 

 

Zie hiervoor hetgeen omschreven is bij het onderdeel “E – Bouwveiligheidsplan”. 

 

 

L. Coördinatie & Beheer Bouwveiligheidsplan 

 

De inhoud van het Bouwveiligheidsplan dient overeen te stemmen met de werkelijkheid. Indien zich 

tijdens de bouw relevante wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld qua bouwmethode, behoeft dit een 

aanpassing in het bouwveiligheidsplan. 

 

Namens de vergunninghouder is met het beheer van het Bouwveiligheidsplan belast; 

Naam (projectleider);  Frank van Gompel (040-2531818)  

Naam (uitvoerder);  Nader te bepalen 

Organisatie / bedrijf; Van Santvoort Bouw BV 

 

 

M.  Overzicht bijbehorende documenten 

De volgende documenten (tekeningen) zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. Hieruit moet 

blijken op welke wijze in de veiligheid van de bouwplaatsomgeving is voorzien. 

 Bijlage 1, Tekening bouwplaatsinrichting (d.d. 21-10-2021) 

 Bijlage 2, Project Informatie Flyer (d.d. 21-10-2021) 

 Bijlage 3, Overzichtstekening bouwlocaties (d.d. 21-10-2021) 

 Bijlage 4, Mailcorrespondentie inzake bereikbaarheid Lakfabriek (d.d. 30-09-2021) 

 

 

 

 

 

Veldhoven, 

21 oktober 2021 

 





Project: 22022004 – 22 appartementen KVL Oisterwijk 

 

 
 

Projectgegevens 
Projectadres : Ketelhuis 
Plaats : Oisterwijk 
Telefoon : Uitvoerder n.t.b. (06-……….) 

   …..@van-santvoort.com 
Opdrachtgever : BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid 
Hoofdaannemer : Van Santvoort Bouw BV 
Architect : Diederen Dirrix Eindhoven 
Constructeur : Adviesburo CK2 

 
Van Santvoort Bouw B.V. 

Projectleider : Frank van Gompel  
Uitvoerder : N.t.b.  
V&G 
coördinator  

: N.t.b. 

Bezoekadres : De Plank 89, Veldhoven 
Postcode : 5504 EE,  Veldhoven 
Telefoon : 040-2531818 
E-mail : info@van-santvoort.com 
Internet : www.van-santvoort.com 
KvK nummer : 17040506 

 
Van Santvoort Bouw B.V. is VCA** gecertificeerd 
Alle geldende normen omtrent VCA zijn daarom bij ons 
van toepassing. 

PROJECT INFORMATIE FLYER      
 

 
 
Aan- en afvoer van/naar de bouwlocatie dient te geschieden via de 

Ambachtstraat, Gasstraat & Laan van KVL, zie hiervoor ook het 
fragment hierboven. 

 
Bij aankomst gelieve zich te melden bij onze uitvoerder op locatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Versiedatum; 21-10-2021 

Kwaliteit 
Van Santvoort Bouw levert kwaliteit. Om dit aan te tonen 
worden tijdens de realisatie van dit project diverse controles 
gehouden, waaronder keuringen. 
 
Arbo 
Met het oog op ons aller veiligheid is in het projectplan een 
hoofdstuk veiligheid opgenomen. Hierin staan de maatregelen 
die genomen worden die moeten leiden tot een veilige 
bouwplaats. Om de kennis met betrekking tot veiligheid 
paraat te houden krijgen werknemers van Van Santvoort 
Bouw periodiek een toolbox. Wij verwachten van onze neven-
/onderaannemers dat zij hun werknemers afdoende 
veiligheidsinstructies geven. 
 
Milieu 
Ook de zorg voor het milieu vraagt de nodige inspanningen 
van ons allen. Op de bouwplaats zijn containers geplaatst  
voor het gescheiden afvoeren van o.a. puin, hout en klein 
chemisch afval. Ter voorkoming van het in de grond 
weglekken van schadelijke stoffen, zoals olie en 
koelvloeistof, worden de nodige voorzieningen getroffen. 
Waarschuw de uitvoerder als u ergens een lekkage ontdekt. 
 
Verklaring 
Ondergetekende heeft kennis genomen van de project 
informatie en verklaart, bij betreding van het bouwterrein en 
de uitvoering van de werkzaamheden, de voorschriften in 
acht te nemen en instructies door de V&G coördinator op te 
volgen: 

Datum : 

Naam bedrijf : 

Medewerker : 

Identificatie document : 

ID nummer : 
(gecontroleerd op geldigheid van paspoort of ID-kaart. 
Rijbewijs niet akkoord) 
 

Handtekening : 
(kopie formulier maken en bewaren in het V&G plan) 
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Bouwplaats voorschriften 
 

• Bouwplaats  reglement geldt voor eenieder die het werk 
betreedt; 

• Melden bij uitvoerder is verplicht; 
• Eenieder die voor de eerste keer op het werk komt meldt 

zich bij de projectleiding. Deze neemt de uit te voeren 
werkzaamheden, geldende afspraken en verdere regels met 
de medewerker door; 

• Werktijden: 07.00 tot 15.50 uur met pauzes van 09.00 tot 
09.15 uur, 11.00 tot 11.05 uur en van 12.30 tot 13.00, 
opruimen geschiedt in werktijd, omkleden in eigen tijd; 

• Elke werkgever is verantwoordelijk voor het geven van 
introductie en instructie voordat zijn werknemers 
werkzaamheden gaan verrichten op de bouwplaats; 

• Tijdens de voortgang van het werk zal de eerste 
verantwoordelijke van de neven-/onderaannemers zijn 
medewerkers informeren over besluiten en afspraken inzake 
kwaliteit, veiligheid en gezondheid; 

• Men dient zich aan de gestelde eisen inzake kwaliteit, 
veiligheid, gezondheid en calamiteiten te houden; 

• Het legitimeren bij de uitvoerder is verplicht. Rijbewijs is 
geen geldig legitimatiebewijs in kader van WKA; 

• Het opvolgen van aanwijzingen gegeven door de V&G 
coördinator  en/of projectleiding is verplicht. Eenieder die 
zich hier niet aan houdt kan door deze van het werk worden 
verwijderd (voor personeel van Van Santvoort Bouw geldt 
een interne sanctieregeling); 

• Men dient mee te werken aan voorlichting en onderricht als 
bedoeld in artikel 8 van de ARBO-wet; 

• Het dragen van veiligheidsschoenen, en -/helm is verplicht. 
Dit geldt ook voor de op werkplek geldende persoonlijke 
beschermingsmiddelen conform bijgevoegde tabel; 

• Op arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet 
veranderen of weghalen en op juiste wijze gebruiken; 

• Ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties dienen direct 
gemeld te worden bij de projectleiding en/of de V&G 
coördinator; 

• Het (tijdelijk) verwijderen van veiligheidsvoorzieningen mag 
alleen plaatsvinden in overleg met projectleiding; 

• Bij werkzaamheden op of nabij openbare weg en/of 
spoorweg is het dragen van veiligheidssignalerende kleding 
verplicht; 

• Gebruik van bouwgoederenlift voor vervoer van personen is 
ten strengste verboden;  

• Alle op het werk aanwezige machines, kranen en 
gereedschappen dienen te voldoen aan de thans geldende 
normen, bepalingen en keuringseisen en dienen te zijn 
gekeurd; 

• Voor alle ruimtes geldt een rookverbod, behalve voor de 
daarvoor ingerichte rokersschaftketen; 

 

• Het nuttigen dan wel onder invloed zijn van drank en/of drugs 
is gedurende de werktijden ten strengste verboden; 

• Schaftruimte en werkplek opgeruimd en ordelijk houden; 
• Geluidsinstallaties mogen geen overlast veroorzaken; 
• Afval gescheiden inzamelen; 
• Privé gebruik van de mobiele telefoon is op de bouwplaats 

enkel toegestaan in de pauze tijden; 
• Parkeren alleen op de daarvoor aangewezen locaties. 

 
 

PBM Voorschriften 
 

ALTIJD 

 

Veiligheidsschoenen verplicht 

HIJSEN 
 

Veiligheidshelm opzetten, 
alsmede bij valgevaar en werken 
op hoogte. 

Aangevuld met:   

BOREN 
   

  

ZAGEN 
   

  

FREZEN 
  

 

  

SLIJPEN 
  

 

  

HAKKEN 
  

  

 

TRILLEN  

 

 

 

 

LASSEN    

  

SCHIETEN 
  

   

 

Oorkappen 
 

Bril 
 

Handschoenen 

 

Adembescherming 
 

Laskap 

 
 
 
 

 
 

Extra aandacht voor 

• Werken op hoogte of in besloten ruimten;  
• Plaatsen van metaal of betonconstructies, bekistingen en 

prefab elementen; 
• Plaatsen van en/of betreden van steigers; 
• Gebruik van toxische stoffen; 
• Werken in of met gezondheidsschadelijke stoffen; 
• Werken in de buurt van hoogspanning, spoorweg of 

straling door GSM antennes; 
 
Algemene verplichtingen van de werknemer 
(artikel 11 ARBO-wet) 

Alle werknemers zijn verplicht om de nodige   
voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en 
naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en 
gezondheid en die van anderen. 

 
Sancties 

Bij overtreding van bouwplaats regels door een 
medewerker van Van Santvoort Bouw of onderaannemer 
kan door Van Santvoort Bouw een sanctie worden 
opgelegd. 
 
Van Santvoort Bouw voert hiertoe het volgende beleid: 
1. Eigen medewerker, zie bedrijfsreglement 
2. Onderaannemers: 

• Mondelinge waarschuwing 
• Schriftelijke waarschuwing 
• Verwijdering van de bouwplaats (eventuele 

stagnatie kosten zijn voor rekening van 
betreffende onderaannemer) 

 
Hoe te handelen bij een ongeval / calamiteit?                     

• Zie alarmkaarten en breng uitvoerder op de hoogte. 
 

 
Veilig werken begint met een opgeruimde en ordelijk 

ingerichte werkplek. Denk ook aan het schoonhouden van 
schaftketen en toiletunits 

 

Veel succes en werkplezier toegewenst 
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Frank van Gompel

Van: Smetsers, Wouter <wouter.smetsers@brandweermwb.nl>

Verzonden: donderdag 30 september 2021 13:30

Aan: Frank van Gompel

Onderwerp: RE: Vraag inzake KVL terrein te Oisterwijk [Spam score:11%]

Geachte heer van Gompel, 

  

Zoals zojuist telefonisch afgesproken is het akkoord om 1 rij stelconplaten af te sluiten en te betrekken bij de 

bouwplaats inrichting. De resterende rij stelconplaten dient vrij te blijven in verband met de bereikbaarheid voor de 

hulpdiensten. 

  

  

Met vriendelijke groet, 
  
Wouter Smetsers 
  
  

 
  
  
W. (Wouter) Smetsers | Adviseur Risicobeheersing | Sector Risico- en Crisisbeheersing | Brandweer Midden- en West-Brabant | 
Postbus 3208, 5003 DE Tilburg | Bezoekadres: Fabriekstraat 34 5038 EN Tilburg | (088) 225 08 53 | 06 - 228 946 16 | 
wouter.smetsers@brandweermwb.nl | @BrandweerMWB | brandweermwb.nl 
  
  

Van: Frank van Gompel <Frank@van-Santvoort.com>  

Verzonden: donderdag 30 september 2021 12:56 

Aan: Smetsers, Wouter <wouter.smetsers@brandweermwb.nl> 

Onderwerp: Vraag inzake KVL terrein te Oisterwijk 

  

Beste heer Smetsers, 

  

Op het KVL terrein in Oisterwijk gaan wij volgend jaar nog een appartementencomplex realiseren. 

  

Dit op de locatie achter de Leerfabriek en tegenover de Lakfabriek (als het goed is werk deze link naar Google 

Maps); 

https://www.google.nl/maps/@51.580966,5.1860895,3a,75y,16.72h,81.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9WwpAC0DRo7

VcO96kW6Tuw!2e0!7i16384!8i8192 

  

Om het te bebouwen terrein bereikbaar te houden willen we aan de voorzijde van de Lakfabriek de nu aanwezige 

stelconplaten voor de helft bij het bouwterrein betrekken, dit volgens het principe zoals onderstaande foto aangeeft 

(er resteert dan één stelconplaat van ca. 2000mm breedte). Dit zou betekenen dat de Lakfabriek aan de voorzijde 

wel te voet, per fiets, etc. te bereiken is maar niet direct met de brandweerauto danwel ambulance.  

Vanaf de beide zijkanten alsmede de achterzijde lijkt me de Lakfabriek voldoende bereikbaar te blijven voor de 

hulpdiensten. 

  

Graag even overleg hierover, ik ben bereikbaar via 06-22800726. 

  

Dank alvast, 
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Graag even overleg hierover, 

  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Gompel projectleider 
  
De Plank 89 | 5504 EE Veldhoven 
T 040-2531818 Privacyverklaring van Santvoort 
frank@van-santvoort.com 
www.van-santvoort.com  
  

 
  

d18042
Markeren
Frank van Gompel projectleider
De Plank 89 | 5504 EE Veldhoven
T 040-2531818 Privacyverklaring van Santvoort
frank@van-santvoort.com
www.van-santvoort.com



