
Exploitatieberekening - GEM Braassemerland
KOSTENBEGROTING Prijspeildatum: 1-1-2018

code omschrijving hoeveelheid prijs per Totaal 1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
eenheid budget boekw. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 TOTAAL

I Inbrengwaarde (art. 6.2.3 Bro lid a. t/m d.) incl. bijkomende kosten
TOTAAL 573.776 m² 36,33€                       20.843.798€                     20.843.798€                 -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               20.843.798€                 

II Onderzoek (art. 6.2.4 Bro lid a.)
6.2.4 a. Bodemonderzoek en munitieonderzoek 1 po 350.000€                   350.000€                          -€                               35.000€                        35.000€                        35.000€                        35.000€                        35.000€                        35.000€                        35.000€                        35.000€                        35.000€                        35.000€                        -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               350.000€                      
6.2.4 a. Akoestisch en milieukundig onderzoek 1 po 50.000€                     50.000€                            -€                               5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               50.000€                        
6.2.4 a. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek 1 po 50.000€                     50.000€                            -€                               5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           5.000€                           -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               50.000€                        

TOTAAL 0,78€                         450.000€                          -€                               45.000€                        45.000€                        45.000€                        45.000€                        45.000€                        45.000€                        45.000€                        45.000€                        45.000€                        45.000€                        -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               450.000€                      
III Sanering + BRM / WRM (art. 6.2.4 Bro lid b.+ c.)

6.2.4 b. Bodemsanering en grond 1 po 4.271.456€                4.271.456€                       215.842€                      273.791€                      -€                               -€                               787.158€                      -€                               322.655€                      615.856€                      147.840€                      467.469€                      -€                               827.593€                      134.557€                      478.695€                      -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               4.271.456€                   
6.2.4 c. Aanleg van voorzieningen (bouw- en woonrijp maken) 1 po 51.326.558€              51.326.558€                     3.262.057€                   3.325.313€                   3.754.645€                   3.068.878€                   4.270.277€                   2.346.464€                   2.183.558€                   4.288.732€                   3.114.597€                   5.754.371€                   2.169.514€                   4.083.398€                   2.006.683€                   3.322.287€                   2.647.052€                   1.039.017€                   689.717€                      -€                               -€                               51.326.558€                 

TOTAAL 96,90€                       55.598.014€                     3.477.900€                   3.599.104€                   3.754.645€                   3.068.878€                   5.057.434€                   2.346.464€                   2.506.213€                   4.904.588€                   3.262.436€                   6.221.840€                   2.169.514€                   4.910.991€                   2.141.240€                   3.800.981€                   2.647.052€                   1.039.017€                   689.717€                      -€                               -€                               55.598.014€                 
IV Overige kosten (art. 6.2.4 Bro lid d. + e.)

6.2.4 d. Maatregelen, rechtshandelingen, etc. 0 po -€                           -€                                  -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               
6.2.4 e. Bovenwijks (inbreng, kosten buiten plangebied, etc.) 1 po 13.348.940€              13.348.940€                     11.253.770€                 39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        1.545.945€                   39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        -€                               -€                               -€                               13.348.940€                 

TOTAAL 23,27€                       13.348.940€                     11.253.770€                 39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        1.545.945€                   39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        39.230€                        -€                               -€                               -€                               13.348.940€                 
V Kosten toekomstige locaties (art. 6.2.4 Bro lid f.)

6.2.4 f. Kosten naaste toekomstige locaties (inbreng) 0 po -€                           -€                                  -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               
TOTAAL -€                                  -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               

VI Plankosten (art. 6.2.4 Bro lid g. t/m j.)
Plankostenscan 1 po 10.807.376€              10.807.376€                     10.807.376€                 -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               10.807.376€                 

TOTAAL 10.807.376€                     10.807.376€                 -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               10.807.376€                 
VII Tijdelijk beheer (art. 6.2.4 Bro lid k. )

6.2.4 k. Tijdelijk beheer 1 po 97.437€                     97.437€                            9.440€                           12.433€                        13.188€                        12.513€                        7.280€                           6.387€                           6.387€                           5.271€                           5.271€                           5.271€                           5.271€                           5.271€                           1.727€                           1.727€                           -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               97.437€                        
TOTAAL 97.437€                            9.440€                           12.433€                        13.188€                        12.513€                        7.280€                           6.387€                           6.387€                           5.271€                           5.271€                           5.271€                           5.271€                           5.271€                           1.727€                           1.727€                           -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               97.437€                        

VIII Planschade (art 6.2.4 Bro lid l.)
6.2.4 l. Planschade (uitkomst rapportage) 1 po 508.272€                   508.272€                          -€                               -€                               -€                               171.049€                      48.722€                        30.193€                        35.857€                        35.972€                        31.191€                        27.113€                        -€                               48.611€                        -€                               -€                               79.564€                        -€                               -€                               -€                               -€                               508.272€                      

TOTAAL 508.272€                          -€                               -€                               -€                               171.049€                      48.722€                        30.193€                        35.857€                        35.972€                        31.191€                        27.113€                        -€                               48.611€                        -€                               -€                               79.564€                        -€                               -€                               -€                               -€                               508.272€                      
IX Btw en rente (art. 6.2.4 Bro lid m. + n.)

6.2.4 m. Niet-terugvorderbare btw en overige belastingen 0 po -€                           -€                                  -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               
6.2.4 n. Rente 1 po 2.953.275€                2.953.275€                       2.953.275€                   -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               2.953.275€                   

TOTAAL 2.953.275€                       2.953.275€                   -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               2.953.275€                   

Totaal kostenbegroting 104.607.112€       49.345.558€      3.695.768€        3.852.064€        3.336.671€        5.197.667€        2.467.274€        2.632.687€        5.030.062€        3.383.128€        7.845.170€        2.259.015€        5.004.103€        2.182.197€        3.841.938€        2.765.846€        1.078.247€        689.717€            -€                    -€                    104.607.112€    
OPBRENGSTENBEGROTING Prijspeildatum: 1-1-2018

code omschrijving hoeveelheid prijs per Totaal 1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
eenheid budget boekw. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 TOTAAL

Grondopbrengsten
TOTAAL 272.484 m² 393,29€                     107.166.064€                   5.937.402€                   7.009.374€                   4.535.766€                   4.738.559€                   13.505.258€                 5.283.436€                   5.283.436€                   2.881.984€                   10.152.666€                 7.270.682€                   6.500.810€                   6.500.810€                   12.678.425€                 8.650.286€                   3.118.585€                   3.118.585€                   -€                               -€                               -€                               107.166.064€               

leeg -€                               
Bijdragen 1 po -€                           -€                                  -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               
Overige grondopbrengsten 1 po -€                           -€                                  -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               

TOTAAL -€                                  -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               

Totaal opbrengstenbegroting 107.166.064€       5.937.402€        7.009.374€        4.535.766€        4.738.559€        13.505.258€      5.283.436€        5.283.436€        2.881.984€        10.152.666€      7.270.682€        6.500.810€        6.500.810€        12.678.425€      8.650.286€        3.118.585€        3.118.585€        -€                    -€                    -€                    107.166.064€    

Totaal saldo nominaal 2.558.952€           -43.408.156€     3.313.607€        683.702€            1.401.888€        8.307.591€        2.816.162€        2.650.749€        -2.148.077€       6.769.538€        -574.487€          4.241.795€        1.496.706€        10.496.229€      4.808.348€        352.738€            2.040.337€        -689.717€          -€                    -€                    2.558.952€        

Totaal saldo netto contante waarde 1.423.009-€          -43.408.156€    3.293.966€        671.617€           1.360.831€        7.968.971€        2.669.446€        2.482.952€        -1.988.319€       6.192.006€        -519.265€          3.788.739€        1.321.046€        9.154.844€        4.144.287€        300.430€           1.717.230€        -573.633€          -€                   -€                   -1.423.009€       

boekw. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totaal
49.345.558-                   3.695.768-                     3.852.064-                     3.336.671-                     5.197.667-                     2.467.274-                     2.632.687-                     5.030.062-                     3.383.128-                     7.845.170-                     2.259.015-                     5.004.103-                     2.182.197-                     3.841.938-                     2.765.846-                     1.078.247-                     689.717-                        -                                -                                104.607.112-                 

5.937.402                     7.009.374                     4.535.766                     4.738.559                     13.505.258                   5.283.436                     5.283.436                     2.881.984                     10.152.666                   7.270.682                     6.500.810                     6.500.810                     12.678.425                   8.650.286                     3.118.585                     3.118.585                     -                                -                                -                                107.166.064                 

43.408.156-                   3.313.607                     683.702                        1.401.888                     8.307.591                     2.816.162                     2.650.749                     2.148.077-                     6.769.538                     574.487-                        4.241.795                     1.496.706                     10.496.229                   4.808.348                     352.738                        2.040.337                     689.717-                        -                                -                                2.558.952                     

-                                36.775-                          116.138-                        169.344-                        373.024-                        229.957-                        302.935-                        690.971-                        541.692-                        1.438.161-                     467.581-                        1.156.568-                     558.089-                        1.079.052-                     847.673-                        358.634-                        247.788-                        -                                -                                8.614.382-                     

-                                69.747                          136.751                        240.494                        969.239                        492.432                        607.949                        395.893                        1.625.601                     1.332.847                     1.345.566                     1.502.493                     3.242.463                     2.429.532                     955.780                        1.037.267                     -                                -                                -                                16.384.052                   

43.408.156-                   3.346.579                     704.316                        1.473.037                     8.903.807                     3.078.637                     2.955.763                     2.443.155-                     7.853.447                     679.801-                        5.119.780                     1.842.631                     13.180.602                   6.158.827                     460.845                        2.718.970                     937.506-                        -                                -                                10.328.622                   

43.408.156-                   41.405.867-                   42.023.571-                   41.880.165-                   34.182.684-                   32.155.556-                   30.187.991-                   33.642.223-                   26.746.617-                   28.298.518-                   24.008.174-                   22.909.175-                   10.255.722-                   4.328.757-                     3.999.938-                     1.366.337-                     -                                -                                

693.334-                        661.353-                        671.219-                        668.928-                        545.981-                        513.603-                        482.176-                        537.348-                        427.209-                        451.996-                        383.469-                        365.915-                        163.809-                        69.141-                          63.889-                          21.824-                          -                                -                                6.721.194-                     

44.101.490-                   42.067.220-                   42.694.790-                   42.549.093-                   34.728.664-                   32.669.159-                   30.670.167-                   34.179.571-                   27.173.826-                   28.750.514-                   24.391.644-                   23.275.091-                   10.419.531-                   4.397.898-                     4.063.826-                     1.388.161-                     -                                -                                427.520.645-                 

40.754.912-                   41.362.904-                   41.221.753-                   33.645.286-                   31.650.028-                   29.713.396-                   33.113.322-                   26.326.125-                   27.853.627-                   23.630.734-                   22.549.012-                   10.094.488-                   4.260.704-                     3.937.053-                     1.344.856-                     2.325.666-                     -                                -                                

650.955-                        660.667-                        658.412-                        537.397-                        505.528-                        474.595-                        528.901-                        420.492-                        444.890-                        377.440-                        360.163-                        161.234-                        68.054-                          62.884-                          21.481-                          37.147-                          -                                -                                5.970.241-                     

43.408.156-                   41.405.867-                   42.023.571-                   41.880.165-                   34.182.684-                   32.155.556-                   30.187.991-                   33.642.223-                   26.746.617-                   28.298.518-                   24.008.174-                   22.909.175-                   10.255.722-                   4.328.757-                     3.999.938-                     1.366.337-                     2.362.813-                     -                                -                                

-                                1.344.290-                     1.322.019-                     1.329.631-                     1.206.326-                     1.051.509-                     988.198-                        1.011.076-                     957.841-                        872.099-                        829.437-                        743.632-                        527.149-                        231.863-                        132.025-                        85.369-                          58.970-                          -                                -                                12.691.435-                   

43.408.156-                   41.405.867-                   42.023.571-                   41.880.165-                   34.182.684-                   32.155.556-                   30.187.991-                   33.642.223-                   26.746.617-                   28.298.518-                   24.008.174-                   22.909.175-                   10.255.722-                   4.328.757-                     3.999.938-                     1.366.337-                     2.362.813-                     2.362.813-                     2.362.813-                     2.362.813-                     

1.423.009-                     

Nominaal

Nominaal


