

Provincie Limburg
Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving
t.a.v. mevr. P.G.W. Janssen-Limpens en mevr. L.A.J.A. Thijssen
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Uw kenmerk: 2020-201791 (onthefing op de Wet natuurbescherming)
Ons kenmerk: 8848.004

Betreft: gedeeltelijke wijziging van het ecologisch werkprotocol voor aanleg twee kleine dassentunnels

Boxmeer, 27 november 2020

Beste mevrouw Janssen-Limpens en mevrouw Thijssen,

Op basis van uw besluit met kenmerk 2020-201791 d.d. 27 juli 2020, hebben wij u conform voorschrift 10 het ecologisch werkprotocol voor 'Businesspark Greenport Venlo' (Klaver 14) gestuurd. Het betreft ecologisch werkprotocol met kenmerk 8848.004, versie D2 d.d. 1 september 2020. Met deze memo wil ik u graag in kennis stellen dat wij een tabel uit dit werkprotocol zullen wijziging in verband met de uitvoerbaarheid.

Het betreft de werkzaamheden ter bate van de faunatunnels onder de Venrayseweg. Conform hoofdstuk 4.2.6. dienen deze faunatunnels gerealiseerd te worden minimaal drie maanden voordat er werkzaamheden kunnen starten in de oostelijke deellocatie van het plangebied. Dit voorschrift blijft bestaan. Echter, in hoofdstuk 6, tabel 2, staat opgenomen dat de werkzaamheden gepland staan tussen september 2020 en februari 2021. Dit is een discrepantie, en tevens niet uitvoerbaar gebleken.

De twee kleine faunatunnels onder de Venrayseweg worden uitgevoerd middels een open sleuf techniek. Dit heeft tot gevolg dat de asfaltverharding van de Venrayseweg ter plaatse van de te realiseren tunnels opgebroken dient te worden. Het opnieuw asfalteren kan, omwille van kwaliteit en wintersluiting van de asfaltcentrales, niet in de winter uitgevoerd worden. Vanaf maart/april start het 'asfaltseizoen' weer, dan kan ook geasfalteerd worden.

De planning van realisatie van de twee kleine faunatunnels staat daarom gepland in maart of april 2021, wat een afwijking is van hoofdstuk 6 tabel 2. De tunnels zullen echter nog steeds minimaal 3 maanden voor start van de werkzaamheden aan de oostelijke deellocatie gereed zijn (conform hoofdstuk 4.2.6).

Op basis hiervan passen wij het ecologisch werkprotocol aan naar versie D3. Deze versie zal verspreid worden bij de opdrachtgever en aannemer.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw drs. L.E.L. Gijsen
Projectleider Ecologie

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L.E.L. Gijsen'.

Mevrouw N. Janssen, MSc
Kwaliteitscontroleur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Janssen'.