



Verslag maatwerkmethode

Zonnepark Bellingwolde

Maart-2020

Inhoud

1.	Inleiding.....	3
	Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens.....	3
	De maatwerkmethode.....	3
	Leeswijzer	3
2.	Vóór de maatwerkmethode	3
	Stap 1: Indiening verzoek om haalbaarheid te verkennen	3
	Stap 2: Overleg met netbeheerder	4
	Stap 3: Locatie-onderzoek.....	4
3.	De maatwerkmethode	4
	Stap 4: Overleg met de omgeving	4
	Keukentafelgesprekken	4
	Informatieavond	5
	Klankbordgroep en lokale energievoöperatie	6
	Stap 5: Rondetafelgesprekken	6
	Rondetafelsessie #1	6
	Rondetafelsessie #2	7
	Stap 6: Ontwikkelingsschets en participatieplan op hoofdlijnen.....	7
	Stap 7: Terugkoppeling naar de omgeving	8

1. Inleiding

Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens

Op 20 maart 2019 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens vastgesteld. Hierin heeft de gemeente kansrijke gebieden voor kleine, middelgrote en grote zonneparken aangewezen. Een zonnepark maakt in desbetreffende gebied pas daadwerkelijk een kans wanneer:

- het om een goed in het landschap passend zonnepark gaat (locatie en ontwerp);
- de omgeving voldoende meeprofiteert (participatie);
- er voldoende steun vanuit de omgeving voor het plan lijkt te bestaan (draagvlak).

Om dit te verkennen c.q. te bereiken moet elk initiatief de zogenaamde maatwerkmethode doorlopen.

De maatwerkmethode

De maatwerkmethode verplicht de initiatiefnemer tot het doorlopen van een proces c.q. stappenplan en het opstellen van een inrichtingsplan en (financieel) participatieplan. De methode betreft een uitgebreidere versie van de maatwerkmethode die de provincie Groningen hanteert. De maatwerkmethode van de provincie beperkt zich tot overleg tussen provincie, gemeente en initiatiefnemer over de landschappelijke inpassing. Wanneer partijen hierover overeenstemming hebben bereikt, vraagt initiatiefnemer de vergunning aan. De maatwerkmethode die de gemeente hanteert bij het realiseren van een zonnepark richt zich niet alleen op de landschappelijke inpassing, maar ook op meeprofiteren en acceptatie door de omgeving. Om deze reden wordt ook de omgeving vanaf het begin in de gelegenheid gesteld actief aan het overleg deel te nemen en dus niet nadat de overheid en de initiatiefnemer het plan al hebben uitgewerkt.

Leeswijzer

Het voorliggende stuk betreft een samenvatting van de maatwerkmethode voor het grondgebonden zonnepark aan de Veendijk in Bellingwolde. Na dit inleidende hoofdstuk wordt kort ingegaan op de stappen die aan de maatwerkmethode vooraf zijn gegaan. Daarna wordt de maatwerkmethode stapsgewijs toegelicht en samengevat. Tot slot treft u de conclusie aan.

2. Vóór de maatwerkmethode

Stap 1: Indiening verzoek om haalbaarheid te verkennen

In juni 2017 worden de plannen voor zonnepark Bellingwolde gepresenteerd aan wethouder Bart Huizing door initiatiefnemer Kor Werkman. Gemeente Westerwolde heeft destijds geen beleid om het verzoek voor de ontwikkeling van het zonnepark in behandeling te nemen en kan nog geen inhoudelijke reactie op de plannen geven.

Op 29 april 2018 vindt er een overleg plaats tussen gemeente Westerwolde en initiatiefnemers Solarfields-Werkman over de locatie van het zonnepark. In voorbereiding op de ontwikkeling worden de uitgangspunten van het beleid en de maatwerkmethode besproken.

Op 20 maart 2019 dienen de initiatiefnemers bij gemeente Westerwolde een verzoek in om de haalbaarheid van het initiatief te onderzoeken door middel van een principeverzoek.

Stap 2: Overleg met netbeheerder

Op 11 juni 2018 organiseert gemeente Westerwolde een netwerkbijeenkomst zonneparken waar ook netbeheerder Enexis bij aanwezig is. Tijdens deze bijeenkomst presenteert initiatiefnemer Werkman de plannen voor het zonnepark waarna een offerte voor de aansluiting van het zonnepark wordt aangevraagd. Op 26 november 2018 bevestigt Enexis per mail dat er onvoldoende netcapaciteit is om het zonnepark aan te sluiten. Solarfields besluit onderzoek te doen naar alternatieve aansluitmogelijkheden. In samenwerking met Solar ProActive B.V. en Emmet Green B.V. zijn er gesprekken gestart met TenneT om nieuwe capaciteit op het net te creëren.

Avermieden B.V. is in 2019 opgericht door Solarfields Nederland B.V., Solar ProActive B.V. en Emmet Green B.V. Na het laten uitvoeren van een Quickscan door TenneT op station Meeden, met een positief resultaat als gevolg, heeft Avermieden B.V. een offerte aangevraagd bij TenneT voor het opstellen van een basisontwerp voor een veld op het 220kV elektriciteitsnet met een capaciteit van 351 MVA. Deze offerte is ontvangen, CMN 19-144, getekend en betaald waarna TenneT is begonnen met het opstellen van het basisontwerp. TenneT heeft aangegeven dit netvlak binnen 2 tot 2,5 jaar te kunnen realiseren na het afgeven van de offerte. Gelijktijdig is Avermieden B.V. het proces gestart om een ontheffing te kunnen ontvangen van de ACM voor een Gesloten Distributie Systeem (GDS) om een eigen schakelstation en elektriciteitsnet te mogen bouwen en beheren. Dit is nodig om de infrastructuur optimaal te kunnen ontwikkelen en beheren en het aansluiten van verscheidene parken en partijen op Avermieden B.V. te reguleren.

Stap 3: Locatie-onderzoek

Op 25 juni 2019 ontvangen initiatiefnemers een brief van de gemeente dat zij wensen de haalbaarheid en wenselijkheid van het zonnepark te onderzoeken. Initiatiefnemers worden na twee weken informeel geïnformeerd door gemeente Westerwolde dat de haalbaarheid verder getoetst mag worden aan de hand van de volgende stap in de maatwerkmethode.

3. De maatwerkmethode

Stap 4: Overleg met de omgeving

Keukentafelgesprekken

In juli en augustus 2019 worden er diverse keukentafelgesprekken gevoerd met omwonenden in de nabije omgeving en energievoeder Lethe Stroomt. Na bespreking van de plannen wordt er door de omwonenden een klankbordgroep gevormd bestaande uit zo'n 5 personen. De klankbordgroep neemt de rol aan van extra oor van de gemeente en extra stem voor de omgeving. Om hun rol goed te kunnen vervullen vindt er met de klankbordgroep overleg en een briefing plaats over de informatieavond.

Met energiecoöperatie Lethe Stroomt vinden verschillende gesprekken plaats over hun participatie in het zonnepark. Om hun rol goed te kunnen vervullen vindt er met Lethe Stroomt overleg en een briefing plaats over de informatieavond.



Informatieavond

Op 5 november 2019 vindt de informatieavond voor zonnepark Bellingwolde plaats in Partycentrum de Meet in Bellingwolde. De informatieavond wordt georganiseerd door de initiatiefnemers in overleg met gemeente Westerwolde, de klankbordgroep en Lethe Stroomt.

Er worden ruim 350 uitnodigingen verstuurd naar adressen rondom de locatie van het zonnepark en er wordt een advertentie geplaatst in de Bellingwedder met een open uitnodiging – iedereen kan zich aanmelden. Stakeholders die waren uitgenodigd zijn de provincie Groningen, Enexis, NMF, Anog, waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer, GReK, energiecoöperatie Lethe Stroomt, Stuw, energiecoöperatie Westerwolde, Afeer, IVN Westerwolde, Stichting Promotie Westerwolde, Natuurmonumenten, Stichting Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, gemeenteraadsleden, Plaatselijke Belangen Rhederburg en Stichting 5 Mei Bellingwolde.

De opzet van de avond omvat:

- een onafhankelijke dagvoorzitter, namelijk voormalig burgemeester Ab Meijerman;
- een plenaire presentatie over de maatwerkmethode door de gemeente;
- een plenaire presentatie over het initiatief door de initiatiefnemers;
- toelichting van klankbordgroep en Lethe Stroomt over hun rol;
- groepssessies van een uur met maximaal 10 personen de verzameling van meningen, ideeën en aandachtspunten over landschappelijke inpassing en financiële participatie;
- plenaire ronde voor samenvattingen en conclusies van groepssessies;
- plenaire ronde voor laatste vragen en opmerkingen.

In totaal meldden 37 mensen zich aan. De uiteindelijke opkomst is ruim 70 man. Elke tafel wordt bijgewoond door tenminste één vertegenwoordiger van de initiatiefnemers, gemeente of provincie. Aan de hand van een concept landschappelijke inpassing en de maatschappelijke leidraad van gemeente Westerwolde schrijven participanten hun meningen, ideeën en aandachtspunten op de posters en post-its.

De avond wordt afgesloten met plenaire rondes voor het delen van de conclusies van de groepssessies en vragen. De conclusies zijn overwegend positief wat door de gemeente en dagvoorzitter wordt benoemd. Hierop volgen enkele kritischere stemmen met vragen over wat draagvlak is. Alle verzamelde informatie en vragen/antwoorden worden gebundeld in een verslag en gedeeld met mensen die hun interesse hebben aangegeven en email gedeeld.



Klankbordgroep en lokale energiecoöperatie

Op 4 december vindt er een overleg plaats met de klankbordgroep en Lethe Stroomt over de verdere planvorming. Door de klankbordgroep wordt aangegeven welke expliciete wensen zij hebben naar aanleiding van de informatieavond. Er wordt een conceptuele versie van de financiële participatie voorgesteld om tijdens de volgende stap in de maatwerkmethode te presenteren en te bespreken met de gemeente en overige stakeholders.

Met Lethe Stroomt zijn er enkele mailuitwisseling omtrent hun participatieaandeel in het zonnepark. De voorstellen van Lethe Stroomt worden meegenomen naar de rondetafelgesprekken.

Stap 5: Rondetafelgesprekken

Rondetafelsessie #1

Op 11 december 2019 vindt de eerste sessie rondetafelgesprekken plaats op het gemeentehuis in Sellinger. Hierbij zijn aanwezig de gemeente, provincie en klankbordgroep. Tijdens deze sessie worden de landschappelijke inpassing en financiële participatie besproken.

Landschappelijke inpassing

Er wordt een landschappelijke en ecologische inpassing van het zonnepark gepresenteerd op basis van de input uit de vorige stap. De klankbordgroep herkent zijn input in de landschappelijke inpassing niet. Na deze sessie wordt er opnieuw een ontwikkelsessie met de klankbordgroep en landschapsbureau LAOS georganiseerd.

Financiële participatie

Er wordt een voorstel financiële participatie gepresenteerd op basis van de 'compensatie-optie' van de leidraad 'Maatschappelijk rendement' van de gemeente Westerwolde. De gemeente en provincie wensen dat er een voorstel wordt gedaan voor 50% lokaal eigendom en adviseert de initiatiefnemers contact te leggen met Bronnen VanOns. Na de sessie wordt er contact gelegd met Bronnen VanOns om het streven naar 50% lokaal eigendom te realiseren.

Rondetafelsessie #2

Op 26 februari 2020 vindt de tweede sessie rondetafelgesprekken plaats op het gemeentehuis in Wedde. Hierbij zijn aanwezig de gemeente, provincie, klankbordgroep, wethouder Bart van der Groot en Bronnen VanOns. Tijdens deze sessie worden de landschappelijke inpassing en financiële participatie besproken.

Landschappelijke inpassing

Er wordt een nieuwe landschappelijke inpassing gepresenteerd die samen met de klankbordgroep is gemaakt. De provincie mist een duidelijke visie en geïntegreerde inpassing in het landschap en vraagt om aanpassingen op het plan. Na deze sessie wordt er een ontwikkelsessie met de provincie, klankbordgroep en landschapsbureau LAOS georganiseerd.

Financiële participatie

Voor de financiële participatie wordt de samenwerking met Bronnen VanOns gepresenteerd. Frank Dolsma, directeur Bronnen VanOns, geeft aan de leiding te willen nemen in het realiseren van lokaal eigendom in zonnepark Bellingwolde. Daarbij ligt dhr. Dolsma de rol van Bronnen VanOns en hun globale aanpak toe. De gemeente en provincie zijn tevreden over deze intentie tot samenwerking. Na deze sessie worden de gesprekken met Bronnen VanOns voortgezet om de samenwerking verder uit te werken.

Stap 6: Ontwikkelingsschets en participatieplan op hoofdlijnen

Op 5 maart 2020 vindt er een ontwikkelsessie plaats op het provinciehuis. Hierbij zijn aanwezig de initiatiefnemers, provincie, klankbordgroep en landschapsbureau LAOS. Tijdens deze sessie wordt een ontwikkelingsschets gemaakt waarin de input tijdens de rondetafelsessies, wensen van de provincie en klankbordgroep met elkaar worden geïntegreerd. De ontwikkelingsschets wordt door provincie, gemeente en klankbordgroep goedgekeurd.

In februari en maart vinden er verschillende overleggen met Bronnen VanOns plaats om afspraken over de samenwerking te maken. Solarfields en Bronnen VanOns formuleren in overeenstemming een participatieplan op hoofdlijnen.

Stap 7: Terugkoppeling naar de omgeving

Op 12 maart 2020 vindt de terugkoppeling naar de omgeving plaats over de gemaakte plannen in Partycentrum de Meet in Bellingwolde. De avond wordt georganiseerd door de initiatiefnemers in overleg met gemeente Westerwolde en de klankbordgroep.

Er worden ruim 350 uitnodigingen verstuurd naar adressen rondom de locatie van het zonnepark. Stakeholders die worden uitgenodigd zijn de provincie Groningen, Enexis, NMF, Anog, waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer, GReK, energiecoöperatie Lethe Stroomt, Bronnen VanOns, Stuw, energiecoöperatie Westerwolde, Afeer, IVN Westerwolde, Stichting Promotie Westerwolde, Natuurmonumenten, Stichting Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, gemeenteraadsleden, Plaatselijke Belangen Rhederburg en Stichting 5 Mei Bellingwolde.

De opzet van de avond omvat:

- posterpresentatie over financiële participatie;
- posterpresentatie van landschappelijke inpassing;
- verzameling van feedback door middel van post-its en formulieren;
- interesse opgeven voor werkzaamheden in het zonnepark.

De avond wordt bezocht door zo'n 14 bezoekers. De bezoekers zijn grotendeels positief over de plannen voor de landschappelijke inpassing en het lokaal eigendom. Met name over het lokaal eigendom worden vragen gesteld omdat deze plannen nog verder uitgewerkt moeten worden. Er zijn 2 kritische bezoekers die nadien de gemaakte plannen begrijpen.

