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 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 

onderzoeken 

 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 

protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 

protocollen 2001, 2002 en 2018” 

  

 

(het onderhavige onderzoek heeft geen betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000 of 

2000) 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, 

microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 
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1 INLEIDING 
    
 

1.1 Algemeen 

 
In opdracht van Bargerhof Emmen B.V.is door Sigma Bouw & Milieu in juli 2022 een saneringsplan 

opgesteld voor de bodemsanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging met DDT  op de 

locatie gelegen aan de Oosterveldestraat nr. 45-53A te Emmen.  

De bodemsanering wordt uitgevoerd in het kader van de geplande herontwikkeling op de locatie. 

 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 
2001, 2002 en 2018 en de BRL SIKB 1000, protocol 1001 is tevens door gecertificeerd voor de 
algemene kwaliteitsnorm NEN-EN- ISO 9001. 
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding 

 
De aanleiding voor de uitvoering van de bodemsanering is de voorgenomen herontwikkeling 
van het plangebied. Op de locatie is een ernstig en spoedeisend geval van bodemverontreiniging met 
DDT aanwezig. 
Ter plaatse van het plangebied is woningbouw voorzien. In het kader van de beoogde herinrichting  
dient de bodem geschikt te worden gemaakt voor de beoogde toekomstige functie. In dat kader dient 
een bodemsanering uitgevoerd te worden. In het kader van de Wet bodembescherming dient hiervoor 
een saneringsplan te worden opgesteld. 
 
 

1.3 Doel  

 

Doel van het voorliggende saneringsplan is het uitwerken van de saneringsdoelstelling en de uit te 

voeren werkzaamheden van de sanering, op zodanige wijze dat met de betrokken partijen 

overeenstemming kan worden bereikt over de uitvoering ervan. Vóór aanvang van de sanering dient 

het saneringsplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegde gezag inzake de Wet 

bodembescherming, i.c. gemeente Emmen.  
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2 INVENTARISATIE BESCHIKBARE GEGEVENS 
 
 

2.1 Locatiegegevens 

In de onderstaande tabel 1 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
tabel 1: overzicht basisinformatie 

Adres Oosterveldsestraat percelen sectie P nrs. 644, 802 (ged.), 912 en 913 
(ged.), gelegen achter de Oosterveldsestraat nrs. 43-53A  

Plaats Emmen 

Gemeente Emmen 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 260,550 Y= 532,632 

Kadastrale aanduiding Gemeente Emmen percelen sectie P nrs. 644, 802 (ged.), 912 en 913 
(ged.) 

Eigendomssituatie Percelen P 644 en P 912: Bargerhof Emmen BV, perceel P 913: dhr. 
P.J. Zwart, perceel P 802: mevr. C.J.G. Lübbers 

Oppervlakte onderzoekslocatie 
(onderzochte deel van de locatie, 
plangebied) 

Ca. 8.650 m2 

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft de percelen sectie P nrs. 644, 802 (ged.) 
en 912, gelegen achter de Oosterveldsestraat nrs. 43-53A te Emmen. 
Op de locatie was tot voor kort een bloemenhandel en tuincentrum 
gevestigd. 
Het perceel P-912 betreft een onbebouwd en onverhard perceel.  
gelegen aan de Oosterveldsestraat te Emmen. Op een deel van dit 
perceel stond een kas. De voormalige kas die hier stond in recent 
afgebroken. 
Het perceel P-644 is gedeeltelijk verhard met betonklinkers. Op het 
oostelijk deel van dit perceel stond een deel van de afgebroken kas. 
Het perceel P-802 behoort tot de locatie Oosterveldsestraat 53A. 
Het noordelijk deel van dit perceel behoort tot het plangebied. Dit deel 
van het perceel is voor het grootste gedeelte onverhard, onbebouwd 
en in gebruik als tuin. Op het westelijk deel van dit perceel bevindt zich 
een opslagloods met omliggende bestrating. 
 
Het deel van het perceel P-913 betreft een deel van een onbebouwd 
perceel. 
De opdrachtgever is voornemens om de locatie her te ontwikkelen en 
woningbouw te realiseren. 
De onderzoekslocatie betreft het terreindeel t.p.v. de geplande 
nieuwbouw (plangebied), zoals weergegeven in bijlage 2. 

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) De afgebroken kas op nr. 45 dateerde van 1932. De op de 
onderzoekslocatie bestaande opslagloods op nr. 53A dateert van 
2004. 

Terreinverharding De onderzoekslocatie is deels verhard met betonklinkers. 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te 
worden. 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) 
de vermelding "hoge trefkans". 

Geplande herinrichting De nieuwbouw van een woningen. 

bijzonderheden: -  
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figuur 1. Saneringslocatie (bron kadastrale kaart.com) 

 
 

bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

In tabel 2 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
tabel 2: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik De onderzoekslocatie betreft de percelen sectie P nrs. 644, 802 (ged.) 
en 912, gelegen achter de Oosterveldsestraat nrs. 43-53A te Emmen. 
Op de locatie was tot voor kort een bloemenhandel en tuincentrum 
gevestigd. 
Het perceel P-912 betreft een onbebouwd en onverhard perceel.  
gelegen aan de Oosterveldsestraat te Emmen. Op een deel van dit 
perceel stond een kas. De voormalige kas die hier stond in recent 
afgebroken. 
Het perceel P-644 is gedeeltelijk verhard met betonklinkers. Op het 
oostelijk deel van dit perceel stond een deel van de afgebroken kas. 
Het perceel P-802 behoort tot de locatie Oosterveldsestraat 53A. 
Het noordelijk deel van dit perceel behoort tot het plangebied. Dit deel 
van het perceel is voor het grootste gedeelte onverhard, onbebouwd en 
in gebruik als tuin. Op het westelijk deel van dit perceel bevindt zich een 
opslagloods met omliggende bestrating. 
Het deel van het perceel P-913 betreft een deel van een onbebouwd 
perceel. 
De opdrachtgever is voornemens om de locatie her te ontwikkelen en 
woningbouw te realiseren. 
De onderzoekslocatie betreft het terreindeel t.p.v. de geplande 
nieuwbouw (plangebied), zoals weergegeven in bijlage 2. 
 
Op de locatie was tot recent een bloemenhandel en kwekerij gevestigd. 
De activiteiten zijn rond 1909 gestart. 
Op een deel van het plangebied stond een kas en verkoopruimte, 
Volgens informatie van de gebruiker werden t.b.v. de kwekerij op 
beperkte schaal bestrijdingsmiddelen toegepast. Een vaste opslagplaats 
voor bestrijdingsmiddelen was er volgens informatie van de gebruiker 
niet. 
De vm. bebouwing is onlangs afgebroken. 
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Er is geen andere informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding 
afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.  

Bouwvergunning Ten behoeve van de afgebroken bebouwing zijn bouwvergunningen 
verleend. 

Milieuvergunning Voor zover bekend is een milieuvergunning verleend voor een 
bloemenkwekerij. 

Handelsregister De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
vermeld onder: 
●fa. Bloemencentrum Jo Zwart 

Aanwezigheid brandstoftanks Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige 

aanwezigheid van boven- of ondergrondse brandstoftanks op de 

onderzoekslocatie, t.p.v. het plangebied. 

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de 
aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen informatie. 

Aanwezigheid asbest Op basis van de asbestdakenkaart van de gemeente Emmen worden de 
daken van de bestaande en afgebroken bebouwing aangegeven als 
waarschijnlijk asbestvrij. 
 

 
figuur 1: inventarisatie asbestdakenkaart 

Volgens informatie van de opdrachtgever was in de vm. bebouwing geen 
asbesthoudend materiaal verwerkt. Het is niet bekend of er voor de 
sloop van de vm. opstallen een asbestinventarisatie onderzoek is 
uitgevoerd. 
 
In het kader van voorgaand verkennend bodemonderzoek is op het 
maaiveld plaatselijk asbestverdacht materiaal waargenomen. 
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in 
de bodem t.p.v. het plangebied. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. 
Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 
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Ophogingen/dempingen/stortingen Aan de noordzijde van het plangebied, op het perceel P-912 wordt een 
slootdemping aangegeven. De sloot is mogelijk gedempt met puin- en/of 
bouw- en sloopafval.  
Nabij de zuidoostgrens van het plangebied (buiten het 
onderzoeksgebied) bevindt zich eveneens een gedempte sloot. 
 

 
 
Er is geen andere informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal 
gedempte watergangen/ sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen 
het onderzochte terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde 
grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval 
op de onderzoekslocatie. 

Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven 
(NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen 
explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende 
werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en 
uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen 
ter plaatse van 'strategische doelen' zoals binnensteden, 
verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. De gemeente is op 
basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen va 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor 
aanvullende informatie wordt verwezen naar de gemeente. 

PFAS-verdachtheid Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de 
bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als gevolg 
van puntbronnen. 
De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de 
onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht. 
De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem 
zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel 
Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als 
gevolg van atmosferische depositie. 
Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus 
onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX. 
Hoewel PFAS diffuus verspreid in de bodem in Nederland voorkomt, 
en op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet wordt 
aangetroffen, is op basis van het vooronderzoek geen informatie 
verkregen over de eventuele aanwezigheid van PFAS en GenX op 
de locatie. Ter plaatse zijn geen bronlocaties bekend. 
Bij evt. toekomstig grondverzet wordt geadviseerd alsnog onderzoek 
naar deze parameters uit te voeren. 
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Calamiteiten Voor zover bekend hebben op de locatie geen calamiteiten 
plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

Verdachte activiteiten < 25 m Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving 

negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de  

onderhavige onderzoekslocatie. 

 

2.2 Verontreinigingssituatie 

 

In de onderstaande tabel 3 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 

bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

tabel 3: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Onderzoekslocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►verkennend bodemonderzoek, d.d. 24-06-2021 ref. Sigma Bouw & Milieu, 21-M9872 

conclusies: 

Op basis van de locatie-inspectie zijn op onverharde deel van het maaiveld op perceel 

P-912 puinresten waargenomen. Op het onverharde deel van het maaiveld op perceel 

P-912 zijn resten asbestverdacht materiaal waargenomen. 

Op de grens van perceel P-912 en P-802 bevindt zich een strook met gebroken puin 

en mijnsteen, het betreft hier een laag met >50% bodemvreemd materiaal (niet zijnde 

grond), deze laag is in dit onderzoek niet onderzocht. 

Op het perceel P-912 bevinden zich enkele bultjes met wortelresten, houtresten, 

puinresten, deze bultjes zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal 

plaatselijk puindeeltjes waargenomen. 

 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte zink (zware metalen) en 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, som 10) t.o.v. de 

interventiewaarde en een verhoogd gehalte cadmium, kwik, lood (zware metalen, 

minerale olie, alfa-endosulfan, hexachloorbenzeen, som drins (OCB’s) t.o.v. de 

achtergrondwaarde. 

De bovengrondmengmonsters MM2, MM3 en MM5 bevatten verhoogde gehalten 

zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, som 10), PCB’s 

(som 7) en/of OCB’s t.o.v. de achtergrondwaarde. 

Bovengrondmengmonster MM4 bevat een verhoogd gehalte som DDT (OCB’s) t.o.v. 

de tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5) en een verhoogd gehalte minerale olie, 

PCB’s (som 7), hexachloorbenzeen, som DDD, som DDE, som drins en som OCB’s 

(OCB’s) t.o.v. de achtergrondwaarde. 

 
ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

Ondergrondmengmonster MM6 (zandlaag) bevat geen van de onderzochte stoffen 

verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

Ondergrondmengmonster MM7 (leemlaag) bevat een verhoogd gehalte kobalt en 
nikkel (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
 

grondwater 

Het grondwater t.p.v. het onderzoeksgebied bevindt zich op een diepte van meer dan 5 
m-mv en is derhalve conform NEN-5740 niet onderzocht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


Saneringsplan Oosterveldsestraat nr. 45-53A te Emmen  
 

 

augustus ’22 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

►verkennend bodemonderzoek, d.d. 04-07-2022 ref. Sigma Bouw & Milieu,  

21-M1001-22-M10367 

conclusies: 

verkennend onderzoek asbest in grond NEN-5707+C2 

maaiveld 

Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het geïnspecteerde maaiveld plaatselijk 

asbesthoudend materiaal waargenomen. Het materiaal betreft chrysotiel asbest dat in 

hechtgebonden vorm aanwezig is. 

 

bovengrond (0.0 max. 0.4 m-mv) 

Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G15 is in de uitgegraven bovengrond 

(bodemlaag tussen 0.0- max. 0.4 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen 

asbestverdacht materiaal waargenomen.   

Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 

mm) in de bovengrond (0.0-max. 0.5 m-mv) t.p.v. de inspectiegaten G1 t/m G15 is 

kleiner dan de bepalingsgrens, de gemeten gehalten zijn niet verhoogd t.o.v. het 

criterium voor nader onderzoek  

(> 50 mg/kg d.s.) of de interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest. 

De uitgegraven bovengrond uit de inspectiegaten G1 t/m G15 is niet aantoonbaar 

verontreinigd met asbest. 

ondergrond (0.4-2.0 m-mv) 

fractie >20 mm 

Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit de 

inspectiegat G2, G6 en G15 zijn vanaf ca. 0.4 m-mv visueel geen bodemvreemde 

materialen waargenomen. 

fractie <20 mm 

Van de ongeroerde ondergrond vanaf 0.5 m-mv zijn in deze fase van het onderzoek 

geen grondmonsters geanalyseerd op de fractie <20 mm. Omdat geen asbestverdacht 

materiaal (met fractie > 20 mm) in de ongeroerde ondergrond is aangetroffen is de 

verwachting dat er geen asbest met fractie < 20 mm in de ongeroerde ondergrond 

aanwezig is. 

 

uitsplitsing bovengrondmengmonster MM1 en MM4 

bovengrondmengmonster MM1 

Na uitsplitsing van het bovengrondmengmonster MM1 zijn ten hoogste 

overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. Aangezien in de afzonderlijke 

deelmonsters geen overschrijdingen van de tussenwaarde of de interventiewaarde zijn 

gemeten is geen nader onderzoek naar zink en PAK’s in de grond uitgevoerd. 

 

bovengrondmengmonster MM4 

N.a.v. de matig en sterk verhoogde gehalten DDT is t.p.v. de boringen 13 resp. 4 
vervolgens nader onderzoek uitgevoerd. 
De na uitsplitsing van het bovengrondmengmonster MM4 verhoogde gehalten OCB’s 

in de boringen 11 en 18 overschrijden de tussenwaarde of de interventiewaarde niet 

zodat t.p.v. deze boringen in deze fase geen nader onderzoek is uitgevoerd. 
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nader milieukundig bodemonderzoek NTA-5755 

verontreiniging met OCB’s t.p.v. de boring 13 uit voorgaand verkennend 

bodemonderzoek 

Op basis van de bekende onderzoeksresultaten lijkt er t.p.v. boring 13 in de grond 

sprake te zijn van een kleine kern (“hot spot”) met matig verhoogde gehalten DDT. 

In het verticale vlak is de verontreiniging met DDT t.p.v. boring 13 middels onderzoek 

van de diepere laag van 0.6-1.0 m-mv analytisch afgeperkt tot gehalten onder de 

achtergrondwaarde. 

verontreiniging met OCB’s t.p.v. de boring 4 uit voorgaand verkennend 

bodemonderzoek 

In horizontale richting is de sterke verontreiniging met DDT t.p.v. boring 4 (gehalten 

boven de interventiewaarde) middels de afperkende boringen globaal afgeperkt. 

In het verticale vlak is de verontreiniging met DDT t.p.v. boring 4 middels onderzoek 

van de diepere laag van 0.5-1.0 m-mv en t.p.v. boring 206 (laag 0.5-0.8 m-mv) 

analytisch afgeperkt tot gehalten onder de achtergrondwaarde. 

Op basis van de bekende onderzoeksresultaten is t.p.v. boring 4 naar schatting 

tenminste ca. 55 m3 grond sterk verontreinigd met DDT (gehalten boven de 

interventiewaarde) (ca. 110 m2 x ca. 0.5 m, traject gemiddeld ca. 0.0 tot ca. 0.5 m-mv). 

Bij de schatting is gerekend met een gemiddelde sterk verontreinigde laagdikte van ca. 

0.5 meter.  

Gezien het vm. gebruik van de locatie als boomgaard moet uitgegaan worden dat de 

bovengrond t.p.v. het gehele plangebied verhoogde gehalten aan OCB’s bevat. De 

gevalsgrens is in dit geval de grens van het plangebied. Op basis van de bekende 

onderzoeksresultaten binnen het plangebied naar schatting ca. 4.325 m3 grond 

verontreinigd met OCB’s (gehalten boven de achtergrondwaarde) (ca. 8.650 m2 x ca. 

0.5 m, traject gemiddeld ca. 0.0 tot ca. 0.5 m-mv). 

Bij de schatting is gerekend met een gemiddelde verontreinigde laagdikte van ca. 0.5 

meter.  

 

nader onderzoek (fase 2) (bepalen contour bodemkwaliteitsklasse wonen en 

industrie) 

 

terreindeel wonen met tuin  

De bovengrondmengmonsters AVMM2 t/m AVMM6 bevatten een verhoogd gehalte 

som DDT t.o.v. de tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5) en verhoogde gehalten 

hexachloorbenzeen, 

som DDD, som DDE, som drins en/of som OCB’s t.o.v. de achtergrondwaarde. 

De bovengrondmengmonsters AVMM1 en AVMM7 t/m AVMM11 bevatten verhoogde 

gehalten som DDT, som DDD, som DDE, som drins en/of som OCB’s t.o.v. de 

achtergrondwaarde. 

Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit geldt dat de bodemkwaliteit op 

basis van het gehalte OCB’s varieert tussen bodemkwaliteitsklasse wonen 

(incidenteel) en niet toepasbare grond. 

  

terreindeel wegen en openbaar groen  

Bovengrondmengmonsters AVMM13 bevat een verhoogd gehalte som DDT t.o.v. de 

interventiewaarde en verhoogde gehalten som DDD, som DDE, som drins en/of som 

OCB’s t.o.v. de achtergrondwaarde. 

De bovengrondmengmonsters AVMM12 en AVMM14 bevatten verhoogde gehalten 

som DDT, som DDD, som DDE, som drins en/of som OCB’s t.o.v. de 

achtergrondwaarde. 

Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit geldt dat de bodemkwaliteit op 

basis van het gehalte OCB’s varieert tussen bodemkwaliteitsklasse industrie en niet 

toepasbare grond. 
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Omgeving <25 m 
 

 

eindconclusie nader onderzoek 

Op de onderzoekslocatie is sprake van geval van ernstige bodemverontreiniging met 
DDT. 
De gevalsgrens is in dit geval de grens van het plangebied.  
De verontreiniging is in verticale richting tot een diepte van ca. 0.5 m-mv aangetoond.  
Op basis van de bekende onderzoeksresultaten naar schatting tenminste ca. 55 m3 

grond sterk verontreinigd met DDT. 

Op basis van de bekende onderzoeksresultaten binnen het plangebied naar schatting 

ca. 4.325 m3 grond verontreinigd met OCB’s (gehalten boven de achtergrondwaarde). 

De verontreiniging is ontstaan voor 1987. 

De aangetoonde verontreiniging kan worden aangeduid als een geval van ernstige, 

spoedeisende bodemverontreiniging. 

 

►verkennend bodemonderzoek De Bargies 10-18, d.d. 01-01-1994, ref. Van 
Limborgh, 1-11-105-2 
conclusies: 
● zintuiglijk: boring 13 verkoolde resten (brandplaats)  
●BG: Cu+Hg+Zn+EOX>S; OG:<S GW: niet onderzocht, > 5 m-mv  
Vervolg: geen Prioriteit: geen prioriteit  
Opmerkingen: vw aan de bouwvergunning; grond t.p.v. de brandplaats afvoeren 
 
►Splitting/Oosterveldsestraat, verkennend bodemonderzoek, d.d. 01-03-1995, ref. 
Grontmij, 01-5028.1 
conclusies: 
● de resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de 
(voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het 
kader van de Wet bodembescherming 

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

De locatie bevindt zich in functieklasse wonen. 
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2.3 Planontwikkeling 

 

De opdrachtgever is voornemens om de locatie her te ontwikkelen en woningbouw te realiseren.  
Het voornemen is om ter plaatse van het herinrichtingsgebied 18 woningen met tuin te realiseren  
(4 vrijstaande woningen 7 woningen twee onder één kap). Daarnaast voorziet het plan in realisatie 
van een openbaar groengebied alsmede enkele wegen en parkeervoorzieningen. 
 
Op basis van de uitgevoerde terrein-inmetingen blijkt dat het peil van het huidige maaiveldniveau 
varieert van ca. + 24.1 NAP tot en met ca. 24.5 NAP. Het voornemen is om het peil in de toekomstige 
situatie te laten variëren tussen de circa +24.6 NAP en +24.7 NAP.  
 

2.4 Kwetsbare objecten 

 

Teneinde te bepalen of verdere maatregelen zoals monitoring noodzakelijk zijn, dient vastgesteld te 

worden of er sprake is van kwetsbare objecten, zoals: 

• intrekgebieden van de in het kader van de Kaderrichtlijn Water aangewezen 
             grondwaterwinningen bestemd voor menselijke consumptie; 
• industriële grondwateronttrekkingen; 
• bodemvolumes, oppervlaktewaterlichamen, of bodem/oever van oppervlaktewaterlichamen  

vallend binnen of onderdeel uitmakend van: schelpdierwateren, water voor zalm- en  
karperachtigen, zwemwater en Natura2000-gebieden; 

• bepaalde andere natuurgebieden; 
• bepaalde particuliere waterwinningen; 
• gebieden waarop een strategische reservering rust voor de openbare drinkwaterwinning. 
 

Voor het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van de voorgaand genoemde kwetsbare objecten 

is de applicatie WKOtool.nl gebruikt. In deze applicatie wordt voor alle omgevingsbelangen 

aangegeven of deze aanwezig zijn. Voor zover mogelijk is na te gaan is er geen sprake van 

kwetsbare objecten in de (directe) omgeving van de saneringslocatie  
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3 WETTELIJK KADER 
 
Op de uitvoering van de sanering zijn de volgende wettelijke kaders van toepassing: 

• Arbeidsomstandighedenbesluit 

• Wet bodembescherming 

• Besluit bodemkwaliteit 

 

3.1 Arbeidsomstandighedenbesluit 

 
Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) stelt nadere eisen aan het werken met verontreinigde 

grond en verontreinigd grondwater. Voor bodemsaneringen zijn de eisen van het Arbobesluit vertaald 

naar richtlijnen in publicatie 400 van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur 

(CROW), genaamd `Werken in of met verontreinigde bodem'. 

 

3.2 Wet bodembescherming 

 
Per 18 januari 2013 is de vigerende Wet bodembescherming (Wbb) in werking getreden. Voor 
historische verontreinigingen (veroorzaakt vóór 1987) is in de Wbb vastgelegd dat degene die de 
bodem saneert, de sanering zodanig uitvoert dat: 
a. de bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij  

het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel 
mogelijk wordt beperkt; 

b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt; 
c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem als 

gevolg van restverontreinigingen zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 
Per 1 juli 2013 is de `Circulaire bodemsanering' in werking getreden. In deze circulaire worden het 
saneringscriterium en de saneringsdoelstelling verder ingevuld en uitgewerkt in richtlijnen voor het 
bevoegde gezag. Deze richtlijnen hebben uitsluitend betrekking op historische gevallen van 
bodemverontreiniging. 
 
Uitgangspunt van het wettelijke kader is dat de bodem tenminste geschikt moet worden gemaakt voor 
de beoogde functie, maar dat altijd naar een beter resultaat mag worden gestreefd. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in mobiele en immobiele verontreinigingssituaties. Er is sprake van een mobiele 
verontreinigings- situatie als de verontreiniging in de bodem zich kan verspreiden met het grondwater 
op een wijze dat er sprake is van mogelijke risico's voor mens, plant en dier. Als dit niet het geval is, 
dan is er sprake van een immobiele verontreinigingssituatie. 
 

3.3 Besluit bodemkwaliteit 

 

Vanaf 1 juli 2007 is het Besluit Uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (Kwalibo) in werking getreden.  

Per 1 januari 2008 is dit besluit opgegaan in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). In het kader van dit 

besluit dienen bodemsaneringswerkzaamheden (grondverzet, milieukundige begeleiding en 

dergelijke) waarover het bevoegde gezag een beslissing moet nemen, te worden uitgevoerd door 

erkende bodemintermediairs. 
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4 DOELSTELLINGEN UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 
 
 

4.1 Saneringsdoelstelling en terugsaneerwaarden 

 
Het primaire doel doelstelling is een functiegerichte sanering waarbij de locatie geschikt wordt 
gemaakt voor het toekomstige gebruik (wonen met tuin en openbaar groen/infrastructuur). Hierbij geldt 
dat een situatie wordt bereikt waarbij zo min mogelijk gebruiksbeperkingen en nazorg gelden, e.e.a. 
volgens artikel 38 Wbb.  
 
Voor onderhavig project zijn de navolgende saneringsdoelstellingen van toepassing: 
•    het verwijderen van aanwezige sterk met DDT verontreinigde bovengrond en niet toepasbare 
     bovengrond binnen de grenzen van het geval, i.c. ontgraven en afvoeren alle grond  
     > interventiewaarde en niet toepasbare grond 
•    licht verontreinigde grond (> kwaliteitsklasse wonen) ter plaatse van toekomstige woonpercelen 
     afgraven, tot een diepte van 0.5 m beneden toekomstig peil. 
•    licht verontreinigde grond (> kwaliteitsklasse industrie) ter plaatse van toekomstige gebieden met 
     de functie openbaar groen afgraven, tot een diepte van 0.5 m beneden toekomstig peil.  
 

4.2 Uitgangspunten 

 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor de saneringswerkzaamheden: 
•    De vastgestelde verontreinigingssituatie in de bodem vormt de basis van de 

saneringswerkzaamheden; 
• De verontreiniging in de grond is zoals beschreven in paragraaf 2.2 in dit saneringsplan; 
• De saneringswijze dient te voldoen aan de wettelijke kaders en overige eisen zoals beschreven in 

hoofdstuk 3; 
• De doelstelling van de sanering is zoals in paragraaf 4.1 beschreven; 
•    De saneringslocatie wordt afgezet met een hekwerk. Na het beëindigen van de dagelijkse 
     werkzaamheden wordt het hekwerk afgesloten. Het hekwerk wordt aan de buitenzijden voorzien 
     van het duidelijk leesbaar opschrift, luidende: verboden toegang voor onbevoegden, uitvoering 
      bodemsanering, vervuilde grond; 
•    Tijdelijke opslag van grond is toegestaan binnen de projectlocatie. Een depotlocatie dient te 
      worden afgezet met een lint of een hekwerk. De bodem ter plaatse van een depotlocatie dient,  
      bij een verschil in de kwaliteit van het depot en de onderliggende bodem, te worden afgedekt met 
      een folie of met rijplaten. Indien er risico is op stofvorming dient sterk verontreinigde grond  
      eveneens te worden afgedekt met een folie. Een tijdelijke opslagplaats voor depots mag maximaal 
      drie maanden worden gebruikt; 
• Gelet op de heersende grondwaterstand (gemiddeld dieper dan 5 m-mv) kan de verontreinigde 

grond vooralsnog zonder (aanvullende) grondwateronttrekking in den droge worden ontgraven; 
• In de tekening in bijlage 2 zijn de voor de sanering noodzakelijke ontgravingsdieptes weergegeven;  
• De ontgravingen ter plaatse van de toekomstige woonpercelen wordt indien noodzakelijk voorzien 

van een signaleringsdoek op de putbodem en worden aangevuld met grond van kwaliteitsklasse 
Wonen of beter. De opleverhoogte na aanvullen is gelijk aan de toekomstige maaiveldhoogte; 

• Alle in het saneringsplan vermelde volumes zijn in vaste kubieke meters; 
• Grond die vrijkomt binnen de interventiewaarde-contour wordt direct afgevoerd naar een erkend 

verwerker; 
• Grond die eventueel vrijkomt buiten de interventiewaarde-contour is mogelijk herbruikbaar binnen 

de locatie en wordt om die reden in depot gezet voor onderzoek. Voor eventueel hergebruik binnen 
de locatie wordt de maximale waarde voor klasse Wonen (t.p.v. woonpercelen) en de maximale 
waarde voor klasse Industrie (t.p.v. infrastructuur en openbaar groen) aangehouden. 
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4.3 Randvoorwaarden 

 
Voor het project gelden de volgende algemene randvoorwaarden: 
 
• De sanering heeft een functiegericht karakter en wordt sober doch doelmatig uitgevoerd; 
•    Tijdens de uitvoering van de sanering worden de risico’s van verontreiniging op de directe 
      omgeving uitgesloten dan wel geminimaliseerd; 
•    De saneringslocatie wordt afgezet met een hekwerk. Na het beëindigen van de dagelijkse 
     werkzaamheden wordt het hekwerk afgesloten. Het hekwerk wordt aan de buitenzijden voorzien 
     van het duidelijk leesbaar opschrift, luidende: verboden toegang voor onbevoegden, uitvoering 
      bodemsanering, vervuilde grond; 
•    Elke vorm van schade aan infrastructuur en bebouwing veroorzaakt door de werkzaamheden 
     wordt getracht voorkomen. Mogelijk opgetreden schade wordt hersteld; 
•    Het ten behoeve van de sanering in te zetten materieel dient te zijn afgestemd op de 
     bereikbaarheid van de locatie; 
•    Tijdens werkzaamheden in of met verontreinigde grond dienen de veiligheidsmaatregelen te 
     worden afgestemd op de aangetoonde verontreinigingen conform de CROW 400; 
•    Tijdens uitvoering van de werkzaamheden dient men alert te zijn op onvoorziene verontreinigingen. 
 

4.4 Maatregelen 

 
De aanwezige sterke verontreiniging met DDT in de grond (gehalten > interventiewaarde) en niet 
toepasbare grond wordt gesaneerd door een conventionele ontgraving. Alle sterk met DDT 
verontreinigde grond met concentraties gelijk aan of groter dan de interventiewaarden wordt 
ontgraven en afgevoerd. 
 
Ter plaatse van de toekomstige woonpercelen wordt verontreinigde grond (< interventiewaarde en   
> bodemkwaliteitsklasse wonen afgraven, tot een diepte van 0.5 m beneden toekomstig peil.  
Ter plaatse van de toekomstige woonpercelen met tuin wordt een leeflaag gecreëerd met een dikte 
van 0.5 m die tenminste voldoet aan de maximale bodemkwaliteitswaarde Wonen. 
 
Ter plaatse van de toekomstige openbaar groen gebieden wordt een leeflaag gecreëerd met een dikte 
van 0.5 m die voldoet aan de maximale bodemkwaliteitswaarde Industrie. 
Ter plaatse van de toekomstige gebieden met de functie openbaar groen wordt verontreinigde grond 
(niet toepasbare grond en  > bodemkwaliteitsklasse Industrie afgraven, tot een diepte van 0.5 m 
beneden toekomstig peil.  
 
Ter plaatse van verhardingen wordt de grond tot een diepte van 0.5 m-mv verwijderend tot <klasse 
Industrie. (dit nadat alles > Interventiewaarde maar ook >niet toepasbaar is verwijderd). 
 
Herschikken van licht verontreinigde grond (gehalten < bodemkwaliteitsklasse industrie) is mogelijk  
binnen het gebied toekomstig ‘openbaar terrein’ en infrastructuur. 
 
In dit geval wordt gekozen voor het aanbrengen van een leeflaag met een dikte van 0.5 m  
Door deze werkwijze blijven gehalten DDT achter die maximaal groter zijn dan de achtergrondwaarde 
maar lager zijn dan de interventiewaarde en niet toepasbare grond.  
In afwijking van standaard 1 m wordt een 0.5 m dikte leeflaag aangebracht (zie ook bijlage 4 par 2.3 
Circulaire). Dit is mogelijk vanwege de ten hoogste licht verhoogde waarden onder de leeflaag (alles 
>Niet toepasbaar is verwijderd). Op basis van de risico-beoordeling geldt bij gehalten onder de 
interventiewaarde dat er geen sprake is van risico's. 
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Om inzicht te krijgen in de humane risico’s t.a.v. de sterk verhoogd gemeten gehalten DDT in de grond 

is m.b.v. de webapplicatie RisicotoolboxBodem.nl een risicoberekening gemaakt van de actuele 

bodemkwaliteit voor de nieuwe functie met het gebruik wonen met tuin. In de berekening is uitgegaan 

van het hoogst gemeten gehalte DDT (5 mg/ kg d.s). Op basis van berekening van het hoogste 

gemeten gehalte DDT in de bovengrond geldt bij het gebruik wonen met tuin een humane risicoindex 

>1. Een RI- waarde groter dan 1 betekent dat de beleidsmatige grenswaarde overschreden wordt, en 

dat er potentieel problemen voor de beoordeelde vorm van bodemgebruik kunnen zijn. Voor DDT 

geldt voor het hoogst gemeten gehalte in de bovengrond een humane risico-index van 0.21. 

 De risico-index (RI) wordt telkens berekend door de lokaal berekende waarde te delen door de 

landelijk beleidsmatig vastgestelde risicogrenswaarde. 

Een Risico (RI) Index is een beleidsmatige indicator: 

- een waarde kleiner dan 1 (RI < 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde niet overschreden 

wordt; 

- een waarde groter dan 1 (RI > 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde overschreden 

wordt, en dat er potentieel problemen voor de beoordeelde vorm van bodemgebruik kunnen zijn. 

 

 

4.5 Kwalibo 

 
Voor het project zijn door de opdrachtgever de volgende voorwaarden van toepassing conform 
het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (KWALIBO): 
▪ De saneringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een BRL SIKB 7000 
gecertificeerde aannemer; 
▪ De saneringswerkzaamheden dienen milieukundig te worden begeleid door een BRL SIKB 
6000 gecertificeerde milieukundig begeleider. 
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5 VOORBEREIDING SANERINGSWERKZAAMHEDEN 
 
 

5.1 Benodigde vergunningen, goedkeuringen en beschikkingen  

 
▪ Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden dient een beschikking op dit saneringsplan te 
worden aangevraagd bij (en verkregen van) het bevoegd gezag Wbb (in casu gemeente Emmen); 
▪ Ten aanzien van de afvoer en verwerking van de verontreinigde grond dient, in het kader van de 
Provinciale Milieuverordening, een ontheffing te worden aangevraagd voor het transport en een 
melding te worden verricht door de ontvanger (verwerker) van het verontreinigde materiaal. Hiertoe 
dienen afvalstroomnummers te worden aangevraagd door de saneringsaannemer namens de 
ontdoener; 
▪ Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden dient een V&G-plan ontwerpfase onder 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever te worden opgesteld. De saneringsaannemer dient het 
betreffende plan om te zetten in een V&G-plan uitvoeringsfase en goed te laten keuren door een 
hoger veiligheidskundige of arbeidshygiënist; 
▪ De aannemer dient tenminste 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden een KLIC-graafmelding 
te doen; 
▪ Afhankelijk van de te kiezen werkwijze dient mogelijk een vergunning te worden aangevraagd voor 
uit te voeren verkeersmaatregelen en het plaatsen van voorzieningen op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening. De saneringsaannemer dient zelf te controleren of dit van toepassing is voor 
de te kiezen werkwijzen en is zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag van de APV vergunning 
en implementatie van de gestelde eisen; 
▪ De (sanerings)aannemer dient voorafgaand aan het toepassen van de schone grond dit te melden 
(inclusief aanlevering kwaliteitscertificaten) bij het Meldpunt bodemkwaliteit, alsmede bij de 
milieukundig begeleider. Er dient rekening te worden gehouden met een minimale meldingstermijn van 
5 werkdagen. 
 

5.2 Inrichting werkterrein 

 
De saneringslocatie dient te worden ingericht conform de vereiste criteria zoals omschreven in 
de CROW 400. Dit betekent o.a. dat het feitelijke werkgebied voorafgaand aan de uitvoering van 
de saneringswerkzaamheden dusdanig dient te worden afgezet (ter beoordeling van de 
veiligheidskundige), dat toegang voor derden tot het werkterrein niet mogelijk is. 
 

5.3 Voorlichting en start 

 
Voorafgaand (minimaal 2 weken, of conform eisen in de beschikking) aan de uitvoer van de 
werkzaamheden moet de start van de sanering worden gemeld bij de RUD Drenthe door de 
milieukundig begeleider conform de eisen uit de beschikking. De milieukundig begeleider meldt 
eveneens het bereiken van de einddiepte en het beëindigen van de sanering. 
De opdrachtgever wordt geadviseerd om minimaal enkele weken voorafgaand aan de 
saneringswerkzaamheden zorg te dragen voor een afstemming van de werkzaamheden 
tussen de betrokken partijen, waaronder de saneringsaannemer en de omwonenden. 
 

5.4 Startoverleg 

 
Ter waarborging van de gestelde doelstelling wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een 
startoverleg gehouden. De volgende partijen zijn hierbij in ieder geval betrokken: 
▪ directie (opdrachtgever of gevolmachtigde van de opdrachtgever); 
▪ milieukundig begeleider; 
▪ uitvoerder / kwaliteitsverantwoordelijke persoon van de saneringsaannemer; 
▪ hoger veiligheidskundige / arbeidshygiënist. 
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6 WERKOMSCHRIJVING SANERINGSWERKZAAMHEDEN 
` 
 

6.1 Toegankelijkheid saneringslocatie 

 
De aannemer dient voorafgaand de locatie te schouwen om de mogelijkheden met betrekking 
tot de beschikbare ruimte alsmede de aan- en afvoerroutes na te gaan. Bij transportbewegingen 
dient de kern van Emmen zoveel als mogelijk te worden vermeden. 
 

6.2  Saneringsmethode 

 
De navolgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd: 
▪ Opbreken en afvoeren van nog aanwezige verhardingslagen; 
▪ Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat zich onder de bestrating is sprake een laag 
fundatiemateriaal (gebroken puin, >50% bodemvreemd materiaal) bevindt. Op de grens van perceel 
P- 912 en P-802 bevindt zich een strook met gebroken puin en mijnsteen (>50% bodemvreemd 
materiaal). Deze puinlagen betreffen geen bodem en bestaan uit >50% bodemvreemd materiaal, de 
genoemde lagen vallen buiten de scope van uitgevoerde bodemonderzoeken.  
Halfverhardingsmateriaal en fundatiemateriaal (>50% bodemvreemd materiaal) moet in een tijdelijk 
depot worden gezet. Wanneer blijkt dat het materiaal geschikt is voor hergebruik kan het op de locatie 
worden toegepast; 
▪ Een deel van de grond binnen het plangebied voldoet op basis van de onderzoeksresultaten 
mogelijk aan de bodemkwaliteitsklasse “industrie”. Deze grond is binnen de toekomstige gebieden met 
functie openbaar groen mogelijk deels herbruikbaar. Deze laag “twijfelgrond” dient selectief te worden 
ontgraven en op locatie in tijdelijk depot te worden geplaatst.  
De milieukundige begeleider zal de twijfeldepots bemonsteren (mengmonster 12 grepen) en laten 
analyseren op het standaardpakket grond. Indien de grond voldoet aan: 
- aan wonen dan toepassen bij wonen 
- aan industrie dan toepassen t.p.v. openbaar groen.  
- of toepassen dieper dan 0.5 m ongeacht de toekomstige functie.  
 
Indien de grond voldoet aan klasse Industrie is deze herbruikbaar in de bodemlaag dieper dan 0.5 
meter minus toekomstig maaiveldniveau; 
▪ Ontgraven en afvoeren van heterogeen verontreinigde grond. De verontreinigde grond dient te 
worden afgevoerd naar een erkende verwerker. De vrijkomende grond dient te worden afgevoerd 
conform de regels uit het Besluit bodemkwaliteit; 
▪ De verticale saneringsgrenzen worden aangegeven door de milieukundige begeleider.  
De horizontale grenzen, deels kadastrale grenzen, dienen door de saneringsaannemer te worden 
uitgezet en gemarkeerd in het veld; 
▪ Na de verwijdering van de verontreinigde ophooglaag neemt de milieukundig begeleider 
controlemonsters van de putbodems en putwanden conform de BRL SIKB 6000, SIKB protocol 
6001; 
▪ Indien de controlemonsters van de putbodem voldoen aan de saneringsdoelstelling is de 
sanering afgerond. Indien de resultaten nog niet voldoen dient verder te worden ontgraven. 
De verificatie conform protocol 6001 van: 
- putwanden en -bodem om te controleren of alles > niet toepasbaar is ontgraven én  
- putbodem van de kwaliteit onder de toekomstige leeflaag van 0.5 m. Om na te gaan of onder de 
leeflaag inderdaad geen niet toepasbare grond meer aanwezig is zodat aan de randvoorwaarden van 
de gemeente wordt voldaan.   
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ontgraven sterk verontreinigde grond  
De aanwezige sterk met DDT verontreinigde grond en ook niet toepasbare grond wordt over een 
geschat oppervlakte van ca. 110 m², ontgraven tot naar schatting ca. 0.5 m-maaiveld. Naar schatting 
zal ca. 55 m³ sterk met DDT verontreinigde grond vrijkomen. 
 
De sterk verontreinigde grond zal worden afgevoerd naar een nader te bepalen erkend verwerker. De 
ontgraving wordt aangevuld met grond die minimaal voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Industrie. 
 
ontgraven t.p.v. toekomstige woonpercelen 
De grond t.p.v. de toekomstige woonpercelen wordt over een oppervlakte van ca. 5.570 m² 
ontgraven tot ca. 0.5 m – toekomstig peil. Het huidige peil van het maaiveld varieert in enige mate 
zodat op voorhand geen exacte inschatting van het volume te ontgraven grond kan worden gegeven. 
Gemiddeld zal tot 0.3 m- het huidige maaiveld worden ontgraven. Naar schatting zal ca. 1.670 m³  
verontreinigde grond vrijkomen. 
De ontgraving wordt aangevuld met grond die minimaal voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Wonen. 
 
ontgraven t.p.v. gebieden met functie openbaar groen 
De grond t.p.v. de toekomstige woonpercelen wordt over een oppervlakte van ca. 780 m² (hiervan is 
ca. 80 m² sterk verontreinigd met DDT) ontgraven tot ca. 0.5 m – toekomstig peil. Het huidige peil van 
het maaiveld varieert in enige mate zodat op voorhand geen exacte inschatting van het volume te 
ontgraven grond kan worden gegeven. Gemiddeld zal tot 0.3 m- het huidige maaiveld worden 
ontgraven. Naar schatting zal ca. 240 m³ verontreinigde grond vrijkomen. 
De ontgraving wordt aangevuld met grond die minimaal voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Industrie. 
 
ontgraven t.p.v. gebieden met functie infrastructuur 
Ter plaatse van aan te leggen infrastructuur wordt over een oppervlakte van ca. 1.550 m² ontgraven 
tot ca. 0.5 m – toekomstig peil. Gemiddeld zal tot 0.3 m- het huidige maaiveld worden ontgraven. 
Het huidige peil van het maaiveld varieert in enige mate zodat op voorhand geen exacte inschatting 
van het volume te ontgraven grond kan worden gegeven. Naar schatting zal ca. 465 m³ verontreinigde 
grond vrijkomen. 
De ontgraving wordt aangevuld met cunetzand en fundatiemateriaal en voor zover nodig met grond 
die minimaal voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Industrie e.e.a. t.b.v. een aan te leggen cunet t.b.v. 
de te realiseren infrastructuur. 
 
 

6.3 Terugvalscenario saneringsdoelstelling 

 
Indien de voorgestelde saneringsdoelstelling niet wordt gehaald en/of bij (grote) afwijkingen op 
het saneringsplan dient contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag (gemeente Emmen) 
voor het vaststellen van een maatwerk oplossing. 
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6.4  Grondbalans 

 
In navolgende tabel is een samenvattend overzicht weergegeven van de te verwachten hoeveelheden 
grond (vaste m³) die vrijkomen bij de ontgravingen en de toepassingsmogelijkheden van deze grond. 
Dit betreft een raming. De daadwerkelijke hoeveelheid af te voeren grond wordt geregistreerd middels 
begeleidingsbiljetten / weegbonnen en vermeld in het saneringsevaluatieverslag. 
 
tabel 4: grondbalans 

Locatie Verwachte kwaliteit Keuring Toepassen binnen 
saneringslocatie 

Verwachte 
hoeveelheid 
(vast) 

Ontgraving     

midden terrein 
(boring 4) 

NTP >I Geen keuring 
nodig 

Nee, afvoer naar 
erkend verwerker 

40 m³ 

Toekomstige 
woonpercelen 

NTP of industrie indicatief Deels naar gebied 
openbaar groen, 
rest afvoer naar 
erkend verwerker 

1.670 m³ 

Toekomstig 
openbaar groen 

NTP of industrie indicatief Nee, afvoer naar 
erkend verwerker 

240 m³ 

Toekomstig 
infrastructuur 

NTP of industrie indicatief Nee, afvoer naar 
erkend verwerker 

465 m³ 

Aanvullen     

Middenterrein 
(boring 4) 

minimaal Industrie indicatief - 40 m3 

Toekomstige 
woonpercelen 

Wonen of AW AP04 - 2.785 m3 

Toekomstig 
openbaar groen 

minimaal Industrie indicatief - 350 m3 

Toekomstig 
infrastructuur 

minimaal Industrie Certificaat 
Zand en puin 

- 775 m3 

 
 

6.5 Twijfelgrond 

 
Eventuele tijdelijke depots met “twijfelgrond” worden ter identificatie in het veld herkenbaar gelabeld 
(bebording) door de milieukundig begeleider. De registratie hiervan vindt plaats in het logboek van de 
milieukundig begeleider. Het depot worden aangelegd binnen de hekken van de saneringslocatie, zo 
wordt voorkomen dat derden het depot aanvullen met grond van elders. 
 

6.6 Verzekering 

De aannemer/opdrachtgever wordt geadviseerd om een CAR-verzekering en een 
bodemsaneringsverzekering af te sluiten (in onderling overleg). 
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7 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 
 
 

7.1 Algemeen 

 
De milieukundige begeleiding van de bodemsanering wordt uitgevoerd conform BRL SIKB 6000 en 
het daarbij horende protocol 6001 `Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 
methoden en nazorg'. 
 
Bij de milieukundige begeleiding worden twee hoofdtaken onderscheiden: 
• de milieukundige processturing: de milieukundige aansturing van de bodemsanering in het veld; 
• de milieukundige verificatie: het beschrijven van het eindresultaat van de sanering met als doel het 

bevoegde gezag in staat te stellen te beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt zoals die is 
vastgelegd in de beschikking op het saneringsplan. 

 De taken van de milieukundige begeleider tijdens de bodemsanering bestaan uit (niet limitatief):  
 
Milieukundige processturing: 
• melden start sanering bij het bevoegd gezag; 
• het erop toezien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform saneringsplan en 

voorwaarden uit de beschikking; 
• het aangeven van de ontgravingsgrenzen; 
• het aangeven van de bestemming van de ontgraven grond; 
• bijhouden van de verzamelde gegevens in een logboek en rapportages; 
• rapporteren aan de directie en bevoegd gezag van alle afwijkingen; 
• rapportage van de verzamelde gegevens; 
• melden einde sanering bij het bevoegd gezag. 
 
Milieukundige verificatie: 
• controleren of het resultaat van de sanering overeenkomt met de gestelde saneringsdoelstelling in 

de beschikking; 
• vastleggen van eventuele restverontreinigingen, als niet alle verontreiniging verwijderd kan 

worden; 
• monsterneming en analyse van grond in het kader van de eindcontrole; 
• rapportage van de gegevens en de resultaten in de evaluatierapportage. 
 
  

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


Saneringsplan Oosterveldsestraat nr. 45-53A te Emmen  
 

 

augustus ’22 23 

 

7.2 Milieukundige processturing 

 
Bepaling ontgravingsgrenzen 
Het aangeven van de ontgravingsgrenzen vindt voor wat betreft de horizontale richting plaats op basis 
van het ontgravingsplan. Voor wat betreft de verticale richting wordt de ontgravingsgrens door de 
milieukundige begeleiding ingeschat op basis van de onderzoeksresultaten. 
 
Omgaan met afwijkingen op het saneringsplan 
Het is de taak van de milieukundig begeleider alert te zijn op mogelijke afwijkingen in de 
verontreinigingssituatie. 
De milieukundige processturing controleert of afwijkingen bij de uitvoering van de bodemsanering 
optreden of dreigen op te treden ten opzichte van de beschikking op het saneringsplan. Afwijkingen 
worden vastgelegd in het logboek en direct gemeld aan de opdrachtgever. Door of namens de 
opdrachtgever wordt de afwijking gemeld aan het bevoegd gezag. De milieukundige processturing 
treedt hierbij adviserend op. 
 
Indien de afwijkingen zodanig zijn, dat wijzigingen ten opzichte van het saneringsplan noodzakelijk 
zijn, dan kan het nodig zijn een revisieplan op te stellen. Dit revisieplan dient ter goedkeuring aan het 
bevoegd gezag te worden voorgelegd. In het revisieplan moeten onder meer de gevolgen van de 
afwijking voor de belangen van derden en voor milieuhygiënische en/of andere risico's worden 
beschreven. Mogelijke grote afwijkingen zijn: 
• een onvoorziene restverontreiniging; 
• een andere saneringsmethode; 
• onvoorziene grote effecten bij derden; 
• een andere saneringsdoelstelling. 
 
 

7.3 Milieukundige verificatie 

 
Controle ontgravingsgrenzen 
Ter plaatse van de ontgraving wordt, vanwege de daarvoor gestelde terugsaneerwaarde, de kwaliteit 
van de putbodem en putwanden vastgelegd middels het nemen van controlemonsters. 
De verificatie conform protocol 6001 van: 
- putwanden en -bodem om te controleren of alles > niet toepasbaar is ontgraven én  
- putbodem van de kwaliteit onder de toekomstige leeflaag van 0.5 m. Om na te gaan of onder de 
leeflaag inderdaad geen niet toepasbare grond meer aanwezig is zodat aan de randvoorwaarden van 
de gemeente wordt voldaan.   
 
Tevens wordt de dikte van de aanvullaag in de tuin middels verificatieboringen of gps-metingen 
vastgelegd en geregistreerd. 
De bemonsteringsstrategie ten behoeve van de verificatie is gebaseerd op tabel 1 uit de BRL SIKB 
6000, protocol 6001 en betreft de eindbemonstering voor het type `niet-mobiel'. De wijze van 
bemonsteren is navolgend samengevat weergegeven. 
 
Putwanden: 
• 1 controlemonster per maximaal 50 m² ontgravingsvlak met een maximale verticale laagdikte van 

1 meter; 
• analyse van 1 grondmonster samengesteld uit minimaal 10 grepen; 
• steekdiepte 0.1 - 0.3 m achter het ontgraven oppervlak; 
• bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur; 
• analysepakket: saneringsparameter(s) (i.c. DDT, lutum en organisch stof). 
 
Alle controlemonsters worden met 24-uur spoed geanalyseerd. De analyseresultaten van de 
controlemonsters van de putwanden en putbodems worden getoetst aan de terugsaneerwaarde. Als 
die wordt overschreden, zal beoordeeld worden of verdere ontgraving noodzakelijk is. Na verdere 
ontgraving zullen opnieuw controlemonsters worden genomen. De analyseresultaten van de 
mengmonsters van de tijdelijke depots worden getoetst aan de in het Besluit bodemkwaliteit 
opgenomen maximale waarden voor klasse Achtergrondwaarde, Wonen en Industrie. 
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7.4 Evaluatie 

 
Na afloop van de werkzaamheden zal een evaluatieverslag worden opgesteld. Deze wordt binnen 13 
weken na afronding van de sanering met een verzoek om een beschikking ingediend bij het bevoegd 
gezag Wet bodembescherming (gemeente Emmen). 
Na het behalen van de saneringsdoelstelling en het aanvullen van de ontgraving, zal de 
bodemsanering als beëindigd worden beschouwd. In het evaluatieverslag zullen de volgende 
aspecten worden beschreven: 
• algemene project- en locatiegegevens; 
• overzicht van betrokken partijen; 
• oorspronkelijke verontreinigingssituatie met verwijzing naar uitgevoerde rapportages, inclusief 

gevalsdefinitie; 
• uitgangspunten, randvoorwaarden, aanleiding en saneringsdoelstelling; 
• overzicht meldingen; 
• inrichting saneringsterrein; 
• omschrijving van de verrichte werkzaamheden met daarin opgenomen de hoeveelheid ontgraven 

en afgevoerde verontreinigde grond en de bestemming en verwerking daarvan; 
• monstername (wijze en situering) en beoordeling / toetsing van analyseresultaten; 
• toetsing eindresultaat aan doelstelling; 
• uitwerking van eventuele gebruiksbeperkingen en nazorg na sanering; 
• situatietekeningen met onder andere ontgravingscontouren en posities van controlemonsters. 
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8 ORGANISATORISCHE ASPECTEN 
 

8.1 Betrokken partijen 

 

De bij de bodemsanering betrokken bevoegde gezagen en partijen zijn weergegeven in onderstaande 

tabel 5. 

tabel 5: betrokken instanties 

Functie Betrokken partij/instantie 

Bevoegd gezag Arbobesluit: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

Bevoegd gezag Wet bodembescherming: Gemeente Emmen 
Postbus 30.001 
7800 RA Emmen 
Tel. 0591-689000 

Opdrachtgever bodemsanering: Bargerhof Emmen B.V. 

Dhr. H. Peter  

 Splitting 146 
7826 CT Emmen 
Tel. 0653424403 

Aannemer BRL SIKB 7000: Nader in te vullen 

Milieukundig begeleider BRL SIKB 6000: Nader in te vullen 

 
 

8.2 Veiligheid en gezondheid 

 

De arbeidshygiënische maatregelen tijdens de bodemsanering moeten voldoen aan de 
voorschriften uit het Arbobesluit (hoofdstuk IV: afdeling 1 en 2). De maatregelen zijn uitgewerkt 
in de CROW-publicatie 400 ‘Werken in of met verontreinigde bodem’. 
Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, met gehaltes boven de interventiewaarden, 
dient een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G) te worden opgesteld. De opdrachtgever dient 
ten behoeve van de aanbesteding een V&G-plan ontwerpfase te verzorgen. De uitvoerende 
aannemer dient ten behoeve van de uitvoering een V&G-plan uitvoeringsfase op te stellen. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van de sanering moet de aannemer zich laten begeleiden 
door een veiligheidskundige, e.e.a. zoals omschreven in de CROW 400. Bij de start van het werk 
moet een veiligheidskundige een toolboxmeeting verzorgen. 
 
De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden onder toezicht van een deskundige (hoger 
veiligheidskundige / arbeidshygiënist) welke zijn operationele taken (permanent toezicht tijdens 
de saneringswerkzaamheden) kan delegeren aan een DLP-er (deskundig leidinggevende 
projecten) of R-DLP-er (geregistreerde deskundig leidinggevende projecten). Een en ander te 
beoordeling van de deskundige. 
Bij de uitvoering van de sanering is de aannemer primair verantwoordelijk voor de veiligheid van 
zijn werknemers en de overige aanwezigen op het werkterrein.  
 
Geadviseerd wordt om tijdens de saneringswerkzaamheden rekening te houden met de navolgende 
aspecten: 
▪ De werkzaamheden dienen zodanig uitgevoerd te worden, dat personen zo min mogelijk in 
het verontreinigde gebied aanwezig hoeven te zijn. Indien dit toch noodzakelijk is dienen 
adequate persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt; 
▪ Bij het verlaten van het terrein dient eventueel verontreinigd materiaal en materieel te 
worden schoongemaakt.  
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8.3 Overlast en communicatie met betrokkenen 

 

De sanering vindt plaats binnen de grenzen van het toekomstig bouwterrein. Behoudens het geluid 

dat ingezet materieel produceert tijdens de werktijden, wordt er geen specifieke overlast verwacht als 

gevolg van de sanering. Wel zullen tijdens de sanering extra verkeersbewegingen op en rond de 

locatie waarneembaar zijn. 

 

Als voorbereiding op de daadwerkelijke realisatie van de sanering en de bouwplannen dient 

overwogen te worden om een communicatieplan op te stellen. In het communicatieplan wordt onder 

andere beschreven welke (mate van) overlast te verwachten is als gevolg van: 

• geluid en stof (ten gevolge van graaf- en rijbewegingen); 

• extra verkeersbewegingen; 

• graafwerkzaamheden nabij de perceelgrenzen van Marktstraat 38 (met name oostzijde). 

 

In het communicatieplan wordt verder vastgelegd hoe de kans op genoemde vormen van overlast 

voorkomen zal worden en op welke wijze over eventueel optredende overlast met alle betrokkenen 

(dus zeker ook de omwonenden) wordt gecommuniceerd. 
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9 Nazorgplan 
 

De verwachting is dat na sanering geen sterke verontreiniging meer op de locatie aanwezig is. 

 

9.1 Soort nazorg 

 

Als nazorg noodzakelijk is, wordt onderscheid gemaakt tussen ‘zorg', ‘actieve nazorg' en ‘passieve 

nazorg'. ‘Zorg' bestaat uit maatregelen in de vorm  van  registratie  en monitoring. Worden er (na 

bereiken van de doelstelling) nog tijdelijke beveiligingsmaatregelen en/of IBC- maatregelen getroffen, 

dan is sprake van ‘nazorg'. 

Het begrip ‘nazorg' wordt gehanteerd in de Circulaire bodemsanering. Nazorg betreft het geheel van 

maatregelen dat is gericht op het waarborgen en handhaven van het bereikte - en het beoogde 

milieubeschermingsniveau gedurende een lange periode. Er is daarom pas sprake van nazorg als de 

saneringsdoelstelling is bereikt. Voor nazorg wordt nog onderscheid gemaakt tussen actieve nazorg 

(in de vorm van monitoring of beheersing) en passieve nazorg (in de vorm van gebruiksbeperkingen of 

registratie). 

Omdat in de vigerende wetgeving het begrip ‘zorg' als zodanig niet meer voorkomt, worden voor dit 

nazorgplan alleen de begrippen ‘actieve nazorg' en ‘passieve nazorg' gehanteerd. 

 

9.2 Actieve nazorg 

 

Voor onderhavige locatie is geen sprake van actieve nazorg. 

 

9.3 Passieve nazorg 

 

De passieve nazorg omvat het informeren van iedereen die daar belang bij heeft, over de 

aanwezigheid van de verontreinigingen in de bodem en dat er eventueel gebruiksbeperkingen zijn. 

Voor de onderhavige locatie is in ieder geval de volgende passieve nazorg van toepassing: 

• het registreren van de restverontreinigingen; 

• het signaleren van een eventuele verandering van de bodemfunctie; 

• ervoor zorgen dat iedereen die daar belang bij heeft (zoals toekomstige gebruikers) 

geïnformeerd worden over de aanwezigheid van de verontreinigingen. 

 

In het onderhavige geval is alleen sprake van passieve nazorg. Na sanering gelden er 
gebruiksbeperkingen voor de grond dieper dan 0.5 m-mv. Deze beperkingen bestaan uit de beperkte 
afzet van vrijkomende grond, dieper dan 0.5 m-mv. 
 

9.4 Planning 

 

Planning: start december 2022 of januari 2023.  

Geschatte duur van de uitvoering is ca. 2-3 weken.  
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Adviesgroepen: 

 Bouw 

 Milieu 

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

 

http://www.sigma-bm.nl 

 

email: info@sigma-bm.nl 

FaxBIJBijB 
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Oosterveldsestraat 45-53A te Emmen

Beoordelaar: bodem@sigma-bm.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code:

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.3

V. rapport 2.18

vrijdag 12 augustus 2022

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 2)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
DDT 1,17e-5  0,025,00e-4

Wonen met tuin

DDT 5,69e-4  1,145,00e-4

Risico-indexStofgroep

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Ddt, dde, ddd  0,02

Wonen met tuin

Ddt, dde, ddd  1,14

Combinatietoxicologie

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

DDT
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.06

Dermale opname buiten  22.43

Dermale opname tijdens baden  1.02

Ingestie grond  73.54

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.01

Inhalatie van binnenlucht  0.14

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.82

Permeatie drinkwater  0.99

Wonen met tuin

DDT
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  91.61

Dermale opname binnen  0.05

Dermale opname buiten  0.66

Dermale opname tijdens baden  0.02

Ingestie grond  7.58

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.06

Permeatie drinkwater  0.02

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
DDT 3,52e1

Wonen met tuin
DDT 3,52e1

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  1,25Als kind  10,00

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  1,25Als kind  10,00

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

40

40

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 juli 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Emmen
P
644

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 10367

= saneringslocatie
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BETREFT

Emmen P 644
UW REFERENTIE

10367
GELEVERD OP

05-07-2022 - 09:20
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11131213381
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-07-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-07-2022 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Emmen P 644
Kadastrale objectidentificatie : 054920064470000

Locatie Oosterveldsestraat 45
7826 HC  Emmen
Verblijfsobject ID: 0114010000347810

Kadastrale grootte 1.690 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 260523 - 532595
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Perceel grond - gebruik onbekend
Koopsom € 332.500

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2020

Ontstaan uit Emmen P 525

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 80198/30

Stuk betreffende kwalitatieve verplichting
Ingeschreven op 29-12-2020 om 14:34

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 80198/30

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 29-12-2020 om 14:34

Naam gerechtigde Bargerhof Emmen B.V.
Adres Splitting 146

7826 CT  EMMEN
Statutaire zetel EMMEN

KvK-nummer 81240228 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.54920064470000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0114010000347810
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.54920052570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_80198_30
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_80198_30
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.567857993
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=81240228
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Emmen P 802
UW REFERENTIE

10367
GELEVERD OP

05-07-2022 - 09:20
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11131213488
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-07-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-07-2022 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Emmen P 802
Kadastrale objectidentificatie : 054920080270000

Locatie Oosterveldsestraat 53 A
7826 HC  Emmen
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0114010000297904

Kadastrale grootte 3.328 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 260585 - 532604
Omschrijving Erf - tuin

Ontstaan uit Emmen P 646

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 7295/29 Assen Ingeschreven op 24-07-2000
Naam gerechtigde Mevrouw Catharina Johanna Geertruida Lübbers

Adres Oosterveldsestraat 57
7826 HC  EMMEN

Geboren 03-07-1962
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te EMMEN

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.54920080270000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0114010000297904
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.54920064670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7295_29_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.57795293
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Emmen P 912
UW REFERENTIE

10367
GELEVERD OP

05-07-2022 - 09:20
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11131213558
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-07-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-07-2022 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Emmen P 912
Kadastrale objectidentificatie : 054920091270000

Locatie Oosterveldsestraat 45
7826 HC  Emmen
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0114010000347810

Kadastrale grootte 3.797 m²
Grens en grootte Voorlopig

Coördinaten 260571 - 532646
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Perceel grond - gebruik onbekend
Koopsom € 332.500

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2020

Ontstaan uit Emmen P 911

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 80198/30

Stuk betreffende kwalitatieve verplichting
Ingeschreven op 29-12-2020 om 14:34

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 80198/30

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 29-12-2020 om 14:34

Naam gerechtigde Bargerhof Emmen B.V.
Adres Splitting 146

7826 CT  EMMEN
Statutaire zetel EMMEN

KvK-nummer 81240228 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.54920091270000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0114010000347810
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.54920091170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_80198_30
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_80198_30
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.567857993
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=81240228
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Emmen P 913
UW REFERENTIE

10367
GELEVERD OP

05-07-2022 - 09:20
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11131213606
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-07-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-07-2022 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Emmen P 913
Kadastrale objectidentificatie : 054920091370000

Kadastrale grootte 667 m²
Grens en grootte Voorlopig

Coördinaten 260529 - 532645
Ontstaan uit Emmen P 911

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Overige aantekening Erfdienstbaarheid
Afkomstig uit stuk Hyp4 80198/30

Stuk betreffende erfdienstbaarheden
Ingeschreven op 29-12-2020 om 14:34

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 3056/62 Assen

Hyp4 2418/146 Assen
Naam gerechtigde De heer Johannes Bernardus Zwart

Adres Oosterveldsestraat 45
7826 HC  EMMEN

Geboren 03-09-1939
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te EMMEN

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.54920091370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.54920091170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_80198_30
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_3056_62_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2418_146_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58159449
https://www.kadaster.nl/contact

