
 

020300.14749.11 Rho – adviseurs voor leefruimte  
 

Bijlage 5 Exploitatieopzet 





                      Exploitatie: HR1V Harselaar Driehoek 1e HER EP2014                      

Printdatum: 10-10-2014      MutatieDatum: 10-10-2014                                   blad: 0

                                                ALGEMEEN                                                

Exploitatiecode : HR1V
Omschrijving    : Harselaar Driehoek 1e HER EP2014
Startdatum      : 1-1-2014
Einddatum       : 1-1-2021
Prijspeildatum  : 1-1-2014
Periode lengte  : 3 maanden

Parameters      : Renteverlies                                          4,25 %
                  Rentewinst                                            4,25 %

                  Kostenst. B 6.2.3. INBRENGWAARDE                      0,00 % 01-2014
                            C 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK                  2,00 % 01-2014
                            D 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN                2,00 % 01-2014
                            G 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (BRM)        2,00 % 01-2014
                            H 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (WRM)        2,00 % 01-2014
                            I 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BESL    2,00 % 01-2014
                            J 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE      2,00 % 01-2014
                            K 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO- TOEKOMST EXPL  2,00 % 01-2014
                            L 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERING   2,00 % 01-2014
                            M 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLAN    2,00 % 01-2014
                            N 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN       2,00 % 01-2014
                            O 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDEN       2,00 % 01-2014
                            P 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER           2,00 % 01-2014
                            Q 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADE      2,00 % 01-2014
                            R 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELASTINGEN  2,00 % 01-2014
                            S 6.2.4.n RENTE                             0,00 % 01-2014
                            T 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j)     2,00 % 01-2014

                  Opbr.st.  A KAVELS BEDRIJVENTERREIN per part.         0,00 % 01-2014
                            D BIJDRAGEN BOVO, EXPLOITATIE-GEBIED        0,00 % 01-2014
                            E BIJDRAGEN BOVO, BESTAAND GEBIED           0,00 % 01-2014

Toelichting     : 1E HERZIENING - TBV VASTSTELLING 
                  
                  Basis = VEP2 = vastgesteld EP, mutaties zijn:
                  
                  Doorlooptijd met 3 jaar verlengd van 1-1-2018 naar 1-1-2021;

                  Rente verlaagd van 4,5% pj naar 4,25% pj;

                  Inbrengwaarde verlaagd van €45/m2 naar €35/m2 obv taxatie onafh. deskundige;

                  Kosten mitigerende maatregelen verplaatst van Bro 6.2.4.e naar 6.2.4.d en 
                  verlaagd van €77/m2 naar €30/m2;

                  Kostenposten mbt onderzoeken/grondwerken/kabels en leidingen/waterhuishouding 
                  en bluswatersysteem zijn opnieuw geraamd;

                  Bijdrage bovenwijkse voorzieningen toegevoegd conform Nota Bovenwijkse
                  investeringen 2014;

                  Nominale kosten geindexeerd naar prijspeil 1-'14 en geharmoniseerd met 
                  planeconomisch prijzenboek (RHDHV 2014) en inzichten HZ Fase 1A
                  Uitgifteprijzen geactualiseerd obv taxatie van onafhankelijke deskundige
                  Fasering van kosten en opbrengsten geactualiseerd.
                  
                  



Afkorting Eigenaar Kavels M2 Overig M2 Totaal M2 Expl.Bijdrage Gemeente Gebruikergedef. Memo
Gemnt Gemeente 0 12.164 12.164
Pat01 Particulier 1 12.443 14.954 27.397 1.196.248
Pat02 Particulier 2 26.278 14.101 40.379 2.388.983
Pat03 Particulier 3 21.120 8.137 29.257 1.821.515
Pat04 Particulier 4 314 59 373 26.266
Pat05 Particulier 5 10.148 6.157 16.305 869.768
Pat06 Particulier 6 19.901 0 19.901 1.774.366
Pat07 Particulier 7 33.250 3.001 36.251 2.935.533
Pat08 Particulier 8 0 10 10 0
Pat09 Particulier 9 42.676 8.605 51.281 2.313.449
Pat10 Particulier 10 31.906 19.126 51.032 4.124.301
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Code Omschrijving Eenh. Eenh.Prijs Categoriën Hoeveelheid Bedrag % In EP % in EP Inbr.Waarde Boekwaarde Afk.Eig.
B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
B.100 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente m2 35,00 12.164 425.740,00 0 100,00 Gemnt
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 m2 35,00 27.397 958.895,00 0 100,00 Pat01
B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 m2 35,00 40.379 1.413.265,00 0 100,00 Pat02
B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 m2 35,00 29.257 1.023.995,00 0 100,00 Pat03
B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 m2 35,00 373 13.055,00 0 100,00 Pat04
B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 m2 35,00 16.305 570.675,00 0 100,00 Pat05
B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 m2 35,00 19.901 696.535,00 0 100,00 Pat06
B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 m2 35,00 36.251 1.268.785,00 0 100,00 Pat07
B.108 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 8 m2 0,10 10 1,00 0 100,00 Pat08
B.109 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 9 m2 35,00 102.313 3.580.955,00 0 100,00 Pat09
B.400 6.2.3.d Kstn slp/verw/verp opstallen Val 172.000,00 2 344.000,00 0 100,00 Gemnt
C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk m2 0,26 284.350 73.931,00 0 100,00 Gemnt
C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk Ha 80.000,00 6 480.000,00 0 100,00 Gemnt
C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet Ha 1.030,00 28 28.840,00 0 100,00 Gemnt
C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek Val 6.000,00 28 168.000,00 0 100,00 Gemnt
D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
D.011 6.2.3.d Opruimw: opbreken asfaltverhardi m2 36,78 4.500 165.510,00 0 100,00 Gemnt
D.012 6.2.3.d Opruimw: verwijderen bosplantsoe Are 509,91 280 142.774,80 0 100,00 Gemnt
D.375 6.2.4.b Grondw: afgrav.,afvr, egal, aanv m2 8,71 198.036 1.724.893,56 0 100,00 Gemnt
G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (BRM) 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
G.105 6.2.5.a Nutsvoorziening - aanleg BT m2 5,00 198.036 990.180,00 0 100,00 Gemnt
G.130 6.2.5.a Nutsvoorz. verplaatsen trafo Val 91.000,00 1 91.000,00 0 100,00 Gemnt
G.201 6.2.5.b Riolering: DWA - Betonriool m1 151,88 2.400 364.512,00 0 100,00 Gemnt
G.202 6.2.5.b Riolering: RWA - Betonriool m1 154,86 2.400 371.664,00 0 100,00 Gemnt
G.314 6.2.5.c Wegen: wijkontsluiting m1 1.298,80 1.850 2.402.780,00 0 100,00 Gemnt
G.315 6.2.5.c Verkeersaansluitingen St 56.650,00 2 113.300,00 0 100,00 Gemnt
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Code Omschrijving Eenh. Eigenaar
B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE Gemeente
B.100 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente m2 Gemeente
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 m2 Particulier 1
B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 m2 Particulier 2
B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 m2 Particulier 3
B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 m2 Particulier 4
B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 m2 Particulier 5
B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 m2 Particulier 6
B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 m2 Particulier 7
B.108 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 8 m2 Particulier 8
B.109 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 9 m2 Particulier 9
B.400 6.2.3.d Kstn slp/verw/verp opstallen Val Gemeente
C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK Gemeente
C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk m2 Gemeente
C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk Ha Gemeente
C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet Ha Gemeente
C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek Val Gemeente
D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN Gemeente
D.011 6.2.3.d Opruimw: opbreken asfaltverhardi m2 Gemeente
D.012 6.2.3.d Opruimw: verwijderen bosplantsoe Are Gemeente
D.375 6.2.4.b Grondw: afgrav.,afvr, egal, aanv m2 Gemeente
G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (BRM) Gemeente
G.105 6.2.5.a Nutsvoorziening - aanleg BT m2 Gemeente
G.130 6.2.5.a Nutsvoorz. verplaatsen trafo Val Gemeente
G.201 6.2.5.b Riolering: DWA - Betonriool m1 Gemeente
G.202 6.2.5.b Riolering: RWA - Betonriool m1 Gemeente
G.314 6.2.5.c Wegen: wijkontsluiting m1 Gemeente
G.315 6.2.5.c Verkeersaansluitingen St Gemeente
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Code Omschrijving Eenh. Eenh.Prijs Categoriën Hoeveelheid Bedrag % In EP % in EP Inbr.Waarde Boekwaarde Afk.Eig.
G.370 6.2.5.c Waterberging:Wadi en IT riool m1 173,96 1.500 260.940,00 0 100,00 Gemnt
G.380 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing m1 95,30 450 42.885,00 0 100,00 Gemnt
G.450 6.2.5.c Toegangsdam met duiker St 24.288,00 3 72.864,00 0 100,00 Gemnt
H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (WRM) 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
H.612 6.2.5.e Groenzone: sierplantsoen m2 21,45 14.276 306.220,20 0 100,00 Gemnt
H.622 6.2.5.e Boom in groen St 254,58 225 57.280,50 0 100,00 Gemnt
H.623 6.2.5.e Boom in verharding St 555,39 90 49.985,10 0 100,00 Gemnt
H.721 6.2.5.f Brandkraan - primair hoh 80m1 St 1.127,99 30 33.839,70 0 100,00 Gemnt
H.722 6.2.5.f Brandkraan - secundair hoh 320m1 St 12.500,00 8 100.000,00 0 100,00 Gemnt
I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BESL 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
I.010 6.2.4.d Mitiger&Comp.maatr. Flora&Fauna m2 30,00 20.000 600.000,00 0 100,00 Gemnt
J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Mercwg wv1b Val 569.612,00 1 569.612,00 0 100,00 Gemnt
J.105 6.2.4.e Bijdr. Slinger wv3 Val 335.887,00 1 335.887,00 0 100,00 Gemnt
J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp Val 219.417,00 1 219.417,00 0 100,00 Gemnt
J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp Val 87.981,00 1 87.981,00 0 100,00 Gemnt
J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp Val 46.210,00 1 46.210,00 0 100,00 Gemnt
J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg Val 113.098,00 1 113.098,00 0 100,00 Gemnt
J.130 6.2.4.e Bijdr. Wesselsewg=>Scherpenz. wg Val 1.253.016,00 1 1.253.016,00 0 100,00 Gemnt
J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ Val 9.639,00 1 9.639,00 0 100,00 Gemnt
J.140 6.2.4.e Bijdr. wv6b OW te HZ Val 50.131,00 1 50.131,00 0 100,00 Gemnt
J.145 6.2.4.e Bijdr. reconstr.krsp A1-Noord Val 187.752,00 1 187.752,00 0 100,00 Gemnt
J.150 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp A1-Zuid Val 122.780,00 1 122.780,00 0 100,00 Gemnt
J.155 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Energieweg Val 452.326,00 1 452.326,00 0 100,00 Gemnt
J.160 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Baron v N Val 11.631,00 1 11.631,00 0 100,00 Gemnt
J.165 6.2.4.e Bijdr. rotonde Wesselseweg Val 52.924,00 1 52.924,00 0 100,00 Gemnt
K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO- TOEKOMST EXPL 0,00 0 0,00 0 100,00 0,00 Gemnt
K.105 6.2.4.f Xtr kst Slinger wv3 Val 835.217,00 1 835.217,00 0 100,00 Gemnt
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Code Omschrijving Eenh. Eigenaar
G.370 6.2.5.c Waterberging:Wadi en IT riool m1 Gemeente
G.380 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing m1 Gemeente
G.450 6.2.5.c Toegangsdam met duiker St Gemeente
H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (WRM) Gemeente
H.612 6.2.5.e Groenzone: sierplantsoen m2 Gemeente
H.622 6.2.5.e Boom in groen St Gemeente
H.623 6.2.5.e Boom in verharding St Gemeente
H.721 6.2.5.f Brandkraan - primair hoh 80m1 St Gemeente
H.722 6.2.5.f Brandkraan - secundair hoh 320m1 St Gemeente
I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BESL Gemeente
I.010 6.2.4.d Mitiger&Comp.maatr. Flora&Fauna m2 Gemeente
J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE Gemeente
J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Mercwg wv1b Val Gemeente
J.105 6.2.4.e Bijdr. Slinger wv3 Val Gemeente
J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp Val Gemeente
J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp Val Gemeente
J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp Val Gemeente
J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg Val Gemeente
J.130 6.2.4.e Bijdr. Wesselsewg=>Scherpenz. wg Val Gemeente
J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ Val Gemeente
J.140 6.2.4.e Bijdr. wv6b OW te HZ Val Gemeente
J.145 6.2.4.e Bijdr. reconstr.krsp A1-Noord Val Gemeente
J.150 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp A1-Zuid Val Gemeente
J.155 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Energieweg Val Gemeente
J.160 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Baron v N Val Gemeente
J.165 6.2.4.e Bijdr. rotonde Wesselseweg Val Gemeente
K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO- TOEKOMST EXPL Gemeente
K.105 6.2.4.f Xtr kst Slinger wv3 Val Gemeente
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Code Omschrijving Eenh. Eenh.Prijs Categoriën Hoeveelheid Bedrag % In EP % in EP Inbr.Waarde Boekwaarde Afk.Eig.
L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERING 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLAN 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDEN 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
P.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
Q.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADE 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
R.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELASTINGEN 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
S.___ 6.2.4.n RENTE 0,00 0 0,00 0 0,00 Gemnt
T.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) Val 2.726.589,00 1 2.726.589,00 0 100,00 Gemnt
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Code Omschrijving Eenh. Eigenaar
L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERING Gemeente
M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLAN Gemeente
N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN Gemeente
O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDEN Gemeente
P.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER Gemeente
Q.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADE Gemeente
R.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELASTINGEN Gemeente
S.___ 6.2.4.n RENTE Gemeente
T.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) Val Gemeente
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Code Omschrijving Gem.Opp. BVO Stuksprijs Aantal Hoeveelh. BVOs Bedrag Prijs/M2 In EP % in EP BE ST. BE M2
A.___ KAVELS BEDRIJVENTERREIN per part. 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00
A.101 Particulier 1 Categorie 1 0,00 0,00 0 12.443 0 2.613.030,00 210,00 100,00 1,00
A.201 Particulier 2 Categorie 1 0,00 0,00 0 5.420 0 1.138.200,00 210,00 100,00 1,00
A.202 Particulier 2 Categorie 2 0,00 0,00 0 13.146 0 2.694.930,00 205,00 100,00 1,00
A.203 Particulier 2 Categorie 3 0,00 0,00 0 7.712 0 1.465.280,00 190,00 100,00 1,00
A.210 Particulier 10 Categorie 2 0,00 0,00 0 19.571 0 4.012.055,00 205,00 100,00 1,00
A.302 Particulier 3 Categorie 2 0,00 0,00 0 5.854 0 1.200.070,00 205,00 100,00 1,00
A.303 Particulier 3 Categorie 3 0,00 0,00 0 15.266 0 2.900.540,00 190,00 100,00 1,00
A.310 Particulier 10 Categorie 3 0,00 0,00 0 2.387 0 453.530,00 190,00 100,00 1,00
A.403 Particulier 4 Categorie 3 0,00 0,00 0 314 0 59.660,00 190,00 100,00 1,00
A.410 Particulier 10 Categorie 4 0,00 0,00 0 9.948 0 2.138.820,00 215,00 100,00 1,00
A.502 Particulier 5 Categorie 2 0,00 0,00 0 2.230 0 457.150,00 205,00 100,00 1,00
A.503 Particulier 5 Categorie 3 0,00 0,00 0 7.918 0 1.504.420,00 190,00 100,00 1,00
A.602 Particulier 6 Categorie 2 0,00 0,00 0 11.704 0 2.399.320,00 205,00 100,00 1,00
A.603 Particulier 6 Categorie 3 0,00 0,00 0 8.197 0 1.557.430,00 190,00 100,00 1,00
A.702 Particulier 7 Categorie 2 0,00 0,00 0 16.454 0 3.373.070,00 205,00 100,00 1,00
A.703 Particulier 7 Categorie 3 0,00 0,00 0 16.796 0 3.191.240,00 190,00 100,00 1,00
A.902 Particulier 9 Categorie 2 0,00 0,00 0 24.552 0 5.033.160,00 205,00 100,00 1,00
A.903 Particulier 9 Categorie 3 0,00 0,00 0 18.124 0 3.443.560,00 190,00 100,00 1,00
D.___ BIJDRAGEN BOVO, EXPLOITATIE-GEBIED 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00
D.105 Bijdr. EP Slinger wv3 0,00 507.308,00 1 0 0 507.308,00 0,00 100,00
E.___ BIJDRAGEN BOVO, BESTAAND GEBIED 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00
E.105 Bijdr. Gem Slinger wv3 0,00 327.909,00 1 0 0 327.909,00 0,00 100,00
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Code Omschrijving BE BVO Prijs/BE Weg.factor Subsidie Verrekenbaar Afk.Eig. Eigenaar
A.___ KAVELS BEDRIJVENTERREIN per part.

A.101 Particulier 1 Categorie 1 210,00 1,05 Pat01 Particulier 1
A.201 Particulier 2 Categorie 1 210,00 1,05 Pat02 Particulier 2
A.202 Particulier 2 Categorie 2 205,00 1,03 Pat02 Particulier 2
A.203 Particulier 2 Categorie 3 190,00 0,95 Pat02 Particulier 2
A.210 Particulier 10 Categorie 2 205,00 1,03 Pat10 Particulier 10
A.302 Particulier 3 Categorie 2 205,00 1,03 Pat03 Particulier 3
A.303 Particulier 3 Categorie 3 190,00 0,95 Pat03 Particulier 3
A.310 Particulier 10 Categorie 3 190,00 0,95 Pat10 Particulier 10
A.403 Particulier 4 Categorie 3 190,00 0,95 Pat04 Particulier 4
A.410 Particulier 10 Categorie 4 215,00 1,08 Pat10 Particulier 10
A.502 Particulier 5 Categorie 2 205,00 1,03 Pat05 Particulier 5
A.503 Particulier 5 Categorie 3 190,00 0,95 Pat05 Particulier 5
A.602 Particulier 6 Categorie 2 205,00 1,03 Pat06 Particulier 6
A.603 Particulier 6 Categorie 3 190,00 0,95 Pat06 Particulier 6
A.702 Particulier 7 Categorie 2 205,00 1,03 Pat07 Particulier 7
A.703 Particulier 7 Categorie 3 190,00 0,95 Pat07 Particulier 7
A.902 Particulier 9 Categorie 2 205,00 1,03 Pat09 Particulier 9
A.903 Particulier 9 Categorie 3 190,00 0,95 Pat09 Particulier 9
D.___ BIJDRAGEN BOVO, EXPLOITATIE-GEBIED

D.105 Bijdr. EP Slinger wv3 Gemnt Gemeente
E.___ BIJDRAGEN BOVO, BESTAAND GEBIED

E.105 Bijdr. Gem Slinger wv3 Gemnt Gemeente
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Exploitatie: HR1V - Harselaar Driehoek 1e HER EP2014
Printdatum: 10-10-2014                                                                      Mutatiedatum: 10-10-2014                                                                      Bladnr: 9
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                            Samenstelling van de opbrengsten in de exploitatie (met alle bedragen in Euro`s)                                                  
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015' '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017'
Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1
A.202 Particulier 2 Categorie 2
A.203 Particulier 2 Categorie 3

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2
A.303 Particulier 3 Categorie 3

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2
A.503 Particulier 5 Categorie 3

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2
A.603 Particulier 6 Categorie 3

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2
A.703 Particulier 7 Categorie 3

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2
A.903 Particulier 9 Categorie 3

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2
A.310 Particulier 10 Categorie 3
A.410 Particulier 10 Categorie 4
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Exploitatie: HR1V - Harselaar Driehoek 1e HER EP2014
Printdatum: 10-10-2014                                                                      Mutatiedatum: 10-10-2014                                                                      Bladnr: 10
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                Fasering van de nog te realiseren uitgifte (in aantallen, m2 en m2 BVO)                                                             
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving '1-7-2017' '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020' '1-7-2020'
Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 12.443 m2
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 5.420 m2
A.202 Particulier 2 Categorie 2 13.146 m2
A.203 Particulier 2 Categorie 3 7.712 m2

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 5.854 m2
A.303 Particulier 3 Categorie 3 15.266 m2

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 314 m2
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 2.230 m2
A.503 Particulier 5 Categorie 3 7.918 m2

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 11.704 m2
A.603 Particulier 6 Categorie 3 8.197 m2

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 16.454 m2
A.703 Particulier 7 Categorie 3 16.796 m2

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 24.552 m2
A.903 Particulier 9 Categorie 3 18.124 m2

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 19.571 m2
A.310 Particulier 10 Categorie 3 2.387 m2
A.410 Particulier 10 Categorie 4 9.948 m2
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Exploitatie: HR1V - Harselaar Driehoek 1e HER EP2014
Printdatum: 10-10-2014                                                                      Mutatiedatum: 10-10-2014                                                                      Bladnr: 11
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                Fasering van de nog te realiseren uitgifte (in aantallen, m2 en m2 BVO)                                                             
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving '1-1-2021'
Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1
A.202 Particulier 2 Categorie 2
A.203 Particulier 2 Categorie 3

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2
A.303 Particulier 3 Categorie 3

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2
A.503 Particulier 5 Categorie 3

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2
A.603 Particulier 6 Categorie 3

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2
A.703 Particulier 7 Categorie 3

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2
A.903 Particulier 9 Categorie 3

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2
A.310 Particulier 10 Categorie 3
A.410 Particulier 10 Categorie 4
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Exploitatie: HR1V - Harselaar Driehoek 1e HER EP2014
Printdatum: 10-10-2014                                                                      Mutatiedatum: 10-10-2014                                                                      Bladnr: 12
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                Fasering van de nog te realiseren uitgifte (in aantallen, m2 en m2 BVO)                                                             
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015' '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017' '1-1-2018' '1-7-2018'
Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 12.443,00
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 5.420,00
A.202 Particulier 2 Categorie 2 13.146,00
A.203 Particulier 2 Categorie 3 7.712,00

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 5.854,00
A.303 Particulier 3 Categorie 3 15.266,00

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 314,00
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 2.230,00
A.503 Particulier 5 Categorie 3 7.918,00

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 11.704,00
A.603 Particulier 6 Categorie 3 8.197,00

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 16.454,00
A.703 Particulier 7 Categorie 3 16.796,00

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 24.552,00
A.903 Particulier 9 Categorie 3 18.124,00

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 19.571,00
A.310 Particulier 10 Categorie 3 2.387,00
A.410 Particulier 10 Categorie 4 9.948,00
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Printdatum: 10-10-2014                                                                      Mutatiedatum: 10-10-2014                                                                      Bladnr: 13
____________________________________________________________________________________________________________________

                                            Fasering van het productieprogramma in basiseenheden (incl. de reeds gerealiseerde basiseenheden op startdatum)             
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020' '1-7-2020' '1-1-2021'
Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1
A.202 Particulier 2 Categorie 2
A.203 Particulier 2 Categorie 3

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2
A.303 Particulier 3 Categorie 3

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2
A.503 Particulier 5 Categorie 3

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2
A.603 Particulier 6 Categorie 3

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2
A.703 Particulier 7 Categorie 3

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2
A.903 Particulier 9 Categorie 3

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2
A.310 Particulier 10 Categorie 3
A.410 Particulier 10 Categorie 4
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____________________________________________________________________________________________________________________

                                            Fasering van het productieprogramma in basiseenheden (incl. de reeds gerealiseerde basiseenheden op startdatum)             
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015' '1-7-2015' '1-1-2016'
Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 11.061,40 11.061,40
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 4.818,19 4.818,19
A.202 Particulier 2 Categorie 2 11.408,10 11.408,10
A.203 Particulier 2 Categorie 3 6.202,78 6.202,78

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 5.080,10 5.080,10
A.303 Particulier 3 Categorie 3 12.278,48 12.278,48

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 252,55 252,55
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 1.935,19 1.935,19
A.503 Particulier 5 Categorie 3 6.368,47 6.368,47

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 10.156,73 10.156,73
A.603 Particulier 6 Categorie 3 6.592,87 6.592,87

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 14.278,78 14.278,78
A.703 Particulier 7 Categorie 3 13.509,06 13.509,06

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 21.306,22 21.306,22
A.903 Particulier 9 Categorie 3 14.577,18 14.577,18

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 16.983,71 16.983,71
A.310 Particulier 10 Categorie 3 1.919,87 1.919,87
A.410 Particulier 10 Categorie 4 9.053,99 9.053,99
Totaal 167.783,67 167.783,67
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____________________________________________________________________________________________________________________

                                Fasering van het productieprogramma in gewogen eenheden en contant gemaakt (incl. de reeds gerealiseerde gewogen eenheden 
op startdatum)                                
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017' '1-1-2018' '1-7-2018'
Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 11.061,40 11.061,40 13.065,15
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 4.818,19 4.818,19 5.691,00
A.202 Particulier 2 Categorie 2 11.408,10 11.408,10 13.474,65
A.203 Particulier 2 Categorie 3 6.202,78 6.202,78 7.326,40

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 5.080,10 5.080,10 6.000,35
A.303 Particulier 3 Categorie 3 12.278,48 12.278,48 14.502,70

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 252,55 252,55 298,30
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 1.935,19 1.935,19 2.285,75
A.503 Particulier 5 Categorie 3 6.368,47 6.368,47 7.522,10

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 10.156,73 10.156,73 11.996,60
A.603 Particulier 6 Categorie 3 6.592,87 6.592,87 7.787,15

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 14.278,78 14.278,78 16.865,35
A.703 Particulier 7 Categorie 3 13.509,06 13.509,06 15.956,20

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 21.306,22 21.306,22 25.165,80
A.903 Particulier 9 Categorie 3 14.577,18 14.577,18 17.217,80

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 16.983,71 16.983,71 20.060,28
A.310 Particulier 10 Categorie 3 1.919,87 1.919,87 2.267,65
A.410 Particulier 10 Categorie 4 9.053,99 9.053,99 10.694,10
Totaal 167.783,67 167.783,67
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____________________________________________________________________________________________________________________

                                Fasering van het productieprogramma in gewogen eenheden en contant gemaakt (incl. de reeds gerealiseerde gewogen eenheden 
op startdatum)                                
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020' '1-7-2020' '1-1-2021'
Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 11.061,40 11.061,40
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 4.818,19 4.818,19
A.202 Particulier 2 Categorie 2 11.408,10 11.408,10
A.203 Particulier 2 Categorie 3 6.202,78 6.202,78

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 5.080,10 5.080,10
A.303 Particulier 3 Categorie 3 12.278,48 12.278,48

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 252,55 252,55
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 1.935,19 1.935,19
A.503 Particulier 5 Categorie 3 6.368,47 6.368,47

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 10.156,73 10.156,73
A.603 Particulier 6 Categorie 3 6.592,87 6.592,87

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 14.278,78 14.278,78
A.703 Particulier 7 Categorie 3 13.509,06 13.509,06

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 21.306,22 21.306,22
A.903 Particulier 9 Categorie 3 14.577,18 14.577,18

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 16.983,71 16.983,71
A.310 Particulier 10 Categorie 3 1.919,87 1.919,87
A.410 Particulier 10 Categorie 4 9.053,99 9.053,99
Totaal 167.783,67 167.783,67
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____________________________________________________________________________________________________________________

                                Fasering van het productieprogramma in gewogen eenheden en contant gemaakt (incl. de reeds gerealiseerde gewogen eenheden 
op startdatum)                                
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'
B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE

B.100 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 425.740,00 425.740,00 425.740,00
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 958.895,00 958.895,00 958.895,00
B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 1.413.265,00 1.413.265,00 1.413.265,00
B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 1.023.995,00 1.023.995,00 1.023.995,00
B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 13.055,00 13.055,00 13.055,00
B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 570.675,00 570.675,00 570.675,00
B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 696.535,00 696.535,00 696.535,00
B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 1.268.785,00 1.268.785,00 1.268.785,00
B.108 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 8 1,00 1,00 1,00
B.109 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 9 3.580.955,00 3.580.955,00 3.580.955,00
B.400 6.2.3.d Kstn slp/verw/verp opstallen 344.000,00 344.000,00 344.000,00
C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK

C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 70.779,33 70.779,33
C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 459.531,51 459.531,51
C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 27.610,18 27.610,18
C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 162.590,60 162.590,60
D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN

D.011 6.2.3.d Opruimw: opbreken asfaltverhardi 158.452,21 158.452,21
D.012 6.2.3.d Opruimw: verwijderen bosplantsoe 136.686,50 136.686,50
D.375 6.2.4.b Grondw: afgrav.,afvr, egal, aanv 1.651.339,46 1.651.339,46
G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (BRM)

G.105 6.2.5.a Nutsvoorziening - aanleg BT 937.670,57 937.670,57
G.130 6.2.5.a Nutsvoorz. verplaatsen trafo 87.114,34 87.114,34
G.201 6.2.5.b Riolering: DWA - Betonriool 345.181,86 345.181,86
G.202 6.2.5.b Riolering: RWA - Betonriool 351.954,59 351.954,59
G.314 6.2.5.c Wegen: wijkontsluiting 2.275.360,14 2.275.360,14
G.315 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 107.291,68 107.291,68
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                                                            Fasering van de kosten in geld en contant gemaakt (met alle bedragen in Euro`s)                                                   
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'
B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE

B.100 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 425.740,00 425.740,00
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 958.895,00 958.895,00
B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 1.413.265,00 1.413.265,00
B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 1.023.995,00 1.023.995,00
B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 13.055,00 13.055,00
B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 570.675,00 570.675,00
B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 696.535,00 696.535,00
B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 1.268.785,00 1.268.785,00
B.108 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 8 1,00 1,00
B.109 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 9 3.580.955,00 3.580.955,00
B.400 6.2.3.d Kstn slp/verw/verp opstallen 344.000,00 344.000,00
C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK

C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 70.779,33 70.779,33 37.011,00 36.920,00
C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 459.531,51 459.531,51 240.000,00 240.000,00
C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 27.610,18 27.610,18 14.420,00 14.420,00
C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 162.590,60 162.590,60 168.000,00
D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN

D.011 6.2.3.d Opruimw: opbreken asfaltverhardi 158.452,21 158.452,21 82.755,00 82.755,00
D.012 6.2.3.d Opruimw: verwijderen bosplantsoe 136.686,50 136.686,50 71.387,40 71.387,40
D.375 6.2.4.b Grondw: afgrav.,afvr, egal, aanv 1.651.339,46 1.651.339,46 862.446,78 862.446,78
G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (BRM)

G.105 6.2.5.a Nutsvoorziening - aanleg BT 937.670,57 937.670,57 495.090,00 495.090,00
G.130 6.2.5.a Nutsvoorz. verplaatsen trafo 87.114,34 87.114,34 91.000,00
G.201 6.2.5.b Riolering: DWA - Betonriool 345.181,86 345.181,86 182.256,00 182.256,00
G.202 6.2.5.b Riolering: RWA - Betonriool 351.954,59 351.954,59 185.832,00 185.832,00
G.314 6.2.5.c Wegen: wijkontsluiting 2.275.360,14 2.275.360,14 1.201.390,00 1.201.390,00
G.315 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 107.291,68 107.291,68 56.650,00 56.650,00
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                                                            Fasering van de kosten in geld en contant gemaakt (met alle bedragen in Euro`s)                                                   
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'
B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE

B.100 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 425.740,00 425.740,00
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 958.895,00 958.895,00
B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 1.413.265,00 1.413.265,00
B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 1.023.995,00 1.023.995,00
B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 13.055,00 13.055,00
B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 570.675,00 570.675,00
B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 696.535,00 696.535,00
B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 1.268.785,00 1.268.785,00
B.108 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 8 1,00 1,00
B.109 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 9 3.580.955,00 3.580.955,00
B.400 6.2.3.d Kstn slp/verw/verp opstallen 344.000,00 344.000,00
C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK

C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 70.779,33 70.779,33
C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 459.531,51 459.531,51
C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 27.610,18 27.610,18
C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 162.590,60 162.590,60
D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN

D.011 6.2.3.d Opruimw: opbreken asfaltverhardi 158.452,21 158.452,21
D.012 6.2.3.d Opruimw: verwijderen bosplantsoe 136.686,50 136.686,50
D.375 6.2.4.b Grondw: afgrav.,afvr, egal, aanv 1.651.339,46 1.651.339,46
G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (BRM)

G.105 6.2.5.a Nutsvoorziening - aanleg BT 937.670,57 937.670,57
G.130 6.2.5.a Nutsvoorz. verplaatsen trafo 87.114,34 87.114,34
G.201 6.2.5.b Riolering: DWA - Betonriool 345.181,86 345.181,86
G.202 6.2.5.b Riolering: RWA - Betonriool 351.954,59 351.954,59
G.314 6.2.5.c Wegen: wijkontsluiting 2.275.360,14 2.275.360,14
G.315 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 107.291,68 107.291,68
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021'
B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE

B.100 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 425.740,00 425.740,00
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 958.895,00 958.895,00
B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 1.413.265,00 1.413.265,00
B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 1.023.995,00 1.023.995,00
B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 13.055,00 13.055,00
B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 570.675,00 570.675,00
B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 696.535,00 696.535,00
B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 1.268.785,00 1.268.785,00
B.108 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 8 1,00 1,00
B.109 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 9 3.580.955,00 3.580.955,00
B.400 6.2.3.d Kstn slp/verw/verp opstallen 344.000,00 344.000,00
C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK

C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 70.779,33 70.779,33
C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 459.531,51 459.531,51
C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 27.610,18 27.610,18
C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 162.590,60 162.590,60
D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN

D.011 6.2.3.d Opruimw: opbreken asfaltverhardi 158.452,21 158.452,21
D.012 6.2.3.d Opruimw: verwijderen bosplantsoe 136.686,50 136.686,50
D.375 6.2.4.b Grondw: afgrav.,afvr, egal, aanv 1.651.339,46 1.651.339,46
G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (BRM)

G.105 6.2.5.a Nutsvoorziening - aanleg BT 937.670,57 937.670,57
G.130 6.2.5.a Nutsvoorz. verplaatsen trafo 87.114,34 87.114,34
G.201 6.2.5.b Riolering: DWA - Betonriool 345.181,86 345.181,86
G.202 6.2.5.b Riolering: RWA - Betonriool 351.954,59 351.954,59
G.314 6.2.5.c Wegen: wijkontsluiting 2.275.360,14 2.275.360,14
G.315 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 107.291,68 107.291,68
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'
G.370 6.2.5.c Waterberging:Wadi en IT riool 247.102,30 247.102,30
G.380 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 41.053,83 41.053,83
G.450 6.2.5.c Toegangsdam met duiker 69.752,74 69.752,74
H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (WRM)

H.612 6.2.5.e Groenzone: sierplantsoen 271.607,84 271.607,84
H.622 6.2.5.e Boom in groen 50.818,35 50.818,35
H.623 6.2.5.e Boom in verharding 44.335,24 44.335,24
H.721 6.2.5.f Brandkraan - primair hoh 80m1 32.045,18 32.045,18
H.722 6.2.5.f Brandkraan - secundair hoh 320m1 94.696,98 94.696,98
I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BESL

I.010 6.2.4.d Mitiger&Comp.maatr. Flora&Fauna 593.489,92 593.489,92 600.000,00
J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE

J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Mercwg wv1b 569.612,00 569.612,00 569.612,00 569.612,00
J.105 6.2.4.e Bijdr. Slinger wv3 335.887,00 335.887,00 335.887,00
J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 219.417,00 219.417,00 219.417,00
J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 87.981,00 87.981,00 87.981,00
J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 46.210,00 46.210,00 46.210,00
J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 113.098,00 113.098,00 113.098,00
J.130 6.2.4.e Bijdr. Wesselsewg=>Scherpenz. wg 1.253.016,00 1.253.016,00 1.253.016,00
J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 9.639,00 9.639,00 9.639,00
J.140 6.2.4.e Bijdr. wv6b OW te HZ 50.131,00 50.131,00 50.131,00
J.145 6.2.4.e Bijdr. reconstr.krsp A1-Noord 187.752,00 187.752,00 187.752,00
J.150 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp A1-Zuid 122.780,00 122.780,00 122.780,00
J.155 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Energieweg 452.326,00 452.326,00 452.326,00
J.160 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Baron v N 11.631,00 11.631,00 11.631,00
J.165 6.2.4.e Bijdr. rotonde Wesselseweg 52.924,00 52.924,00 52.924,00
K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO- TOEKOMST EXPL

K.105 6.2.4.f Xtr kst Slinger wv3 835.217,00 835.217,00 835.217,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'
G.370 6.2.5.c Waterberging:Wadi en IT riool 247.102,30 247.102,30 130.470,00 130.470,00
G.380 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 41.053,83 41.053,83 42.885,00
G.450 6.2.5.c Toegangsdam met duiker 69.752,74 69.752,74 72.864,00
H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (WRM)

H.612 6.2.5.e Groenzone: sierplantsoen 271.607,84 271.607,84
H.622 6.2.5.e Boom in groen 50.818,35 50.818,35
H.623 6.2.5.e Boom in verharding 44.335,24 44.335,24
H.721 6.2.5.f Brandkraan - primair hoh 80m1 32.045,18 32.045,18 16.919,85 16.919,85
H.722 6.2.5.f Brandkraan - secundair hoh 320m1 94.696,98 94.696,98 50.000,00 50.000,00
I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BESL

I.010 6.2.4.d Mitiger&Comp.maatr. Flora&Fauna 593.489,92 593.489,92
J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE

J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Mercwg wv1b 569.612,00 569.612,00
J.105 6.2.4.e Bijdr. Slinger wv3 335.887,00 335.887,00
J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 219.417,00 219.417,00
J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 87.981,00 87.981,00
J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 46.210,00 46.210,00
J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 113.098,00 113.098,00
J.130 6.2.4.e Bijdr. Wesselsewg=>Scherpenz. wg 1.253.016,00 1.253.016,00
J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 9.639,00 9.639,00
J.140 6.2.4.e Bijdr. wv6b OW te HZ 50.131,00 50.131,00
J.145 6.2.4.e Bijdr. reconstr.krsp A1-Noord 187.752,00 187.752,00
J.150 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp A1-Zuid 122.780,00 122.780,00
J.155 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Energieweg 452.326,00 452.326,00
J.160 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Baron v N 11.631,00 11.631,00
J.165 6.2.4.e Bijdr. rotonde Wesselseweg 52.924,00 52.924,00
K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO- TOEKOMST EXPL

K.105 6.2.4.f Xtr kst Slinger wv3 835.217,00 835.217,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'
G.370 6.2.5.c Waterberging:Wadi en IT riool 247.102,30 247.102,30
G.380 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 41.053,83 41.053,83
G.450 6.2.5.c Toegangsdam met duiker 69.752,74 69.752,74
H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (WRM)

H.612 6.2.5.e Groenzone: sierplantsoen 271.607,84 271.607,84 153.110,10 153.110,10
H.622 6.2.5.e Boom in groen 50.818,35 50.818,35 29.276,70 28.003,80
H.623 6.2.5.e Boom in verharding 44.335,24 44.335,24 24.992,55 24.992,55
H.721 6.2.5.f Brandkraan - primair hoh 80m1 32.045,18 32.045,18
H.722 6.2.5.f Brandkraan - secundair hoh 320m1 94.696,98 94.696,98
I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BESL

I.010 6.2.4.d Mitiger&Comp.maatr. Flora&Fauna 593.489,92 593.489,92
J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE

J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Mercwg wv1b 569.612,00 569.612,00
J.105 6.2.4.e Bijdr. Slinger wv3 335.887,00 335.887,00
J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 219.417,00 219.417,00
J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 87.981,00 87.981,00
J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 46.210,00 46.210,00
J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 113.098,00 113.098,00
J.130 6.2.4.e Bijdr. Wesselsewg=>Scherpenz. wg 1.253.016,00 1.253.016,00
J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 9.639,00 9.639,00
J.140 6.2.4.e Bijdr. wv6b OW te HZ 50.131,00 50.131,00
J.145 6.2.4.e Bijdr. reconstr.krsp A1-Noord 187.752,00 187.752,00
J.150 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp A1-Zuid 122.780,00 122.780,00
J.155 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Energieweg 452.326,00 452.326,00
J.160 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Baron v N 11.631,00 11.631,00
J.165 6.2.4.e Bijdr. rotonde Wesselseweg 52.924,00 52.924,00
K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO- TOEKOMST EXPL

K.105 6.2.4.f Xtr kst Slinger wv3 835.217,00 835.217,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021'
G.370 6.2.5.c Waterberging:Wadi en IT riool 247.102,30 247.102,30
G.380 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 41.053,83 41.053,83
G.450 6.2.5.c Toegangsdam met duiker 69.752,74 69.752,74
H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN (WRM)

H.612 6.2.5.e Groenzone: sierplantsoen 271.607,84 271.607,84
H.622 6.2.5.e Boom in groen 50.818,35 50.818,35
H.623 6.2.5.e Boom in verharding 44.335,24 44.335,24
H.721 6.2.5.f Brandkraan - primair hoh 80m1 32.045,18 32.045,18
H.722 6.2.5.f Brandkraan - secundair hoh 320m1 94.696,98 94.696,98
I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BESL

I.010 6.2.4.d Mitiger&Comp.maatr. Flora&Fauna 593.489,92 593.489,92
J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE

J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Mercwg wv1b 569.612,00 569.612,00
J.105 6.2.4.e Bijdr. Slinger wv3 335.887,00 335.887,00
J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 219.417,00 219.417,00
J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 87.981,00 87.981,00
J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 46.210,00 46.210,00
J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 113.098,00 113.098,00
J.130 6.2.4.e Bijdr. Wesselsewg=>Scherpenz. wg 1.253.016,00 1.253.016,00
J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 9.639,00 9.639,00
J.140 6.2.4.e Bijdr. wv6b OW te HZ 50.131,00 50.131,00
J.145 6.2.4.e Bijdr. reconstr.krsp A1-Noord 187.752,00 187.752,00
J.150 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp A1-Zuid 122.780,00 122.780,00
J.155 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Energieweg 452.326,00 452.326,00
J.160 6.2.4.e Bijdr. reconstr. krsp Baron v N 11.631,00 11.631,00
J.165 6.2.4.e Bijdr. rotonde Wesselseweg 52.924,00 52.924,00
K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO- TOEKOMST EXPL

K.105 6.2.4.f Xtr kst Slinger wv3 835.217,00 835.217,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'
L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERING

M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLAN

N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN

O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDEN

P.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER

Q.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADE

R.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELASTINGEN

S.___ 6.2.4.n RENTE

T.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 2.726.589,00 2.726.589,00 2.726.589,00
Totaal (bij kostenrealisatie van 2,23%) 25.586.576,35 25.586.576,35 569.612,00 569.612,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'
L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERING

M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLAN

N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN

O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDEN

P.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER

Q.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADE

R.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELASTINGEN

S.___ 6.2.4.n RENTE

T.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 2.726.589,00 2.726.589,00
Totaal (bij kostenrealisatie van 2,23%) 25.586.576,35 25.586.576,35
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'
L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERING

M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLAN

N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN

O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDEN

P.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER

Q.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADE

R.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELASTINGEN

S.___ 6.2.4.n RENTE

T.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 2.726.589,00 2.726.589,00
Totaal (bij kostenrealisatie van 2,23%) 25.586.576,35 25.586.576,35
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021'
L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERING

M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLAN

N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN

O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDEN

P.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER

Q.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADE

R.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELASTINGEN

S.___ 6.2.4.n RENTE

T.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 2.726.589,00 2.726.589,00
Totaal (bij kostenrealisatie van 2,23%) 25.586.576,35 25.586.576,35
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'
Gemeente

D.105 Bijdr. EP Slinger wv3 507.308,00 507.308,00 507.308,00
E.105 Bijdr. Gem Slinger wv3 327.909,00 327.909,00 327.909,00

Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 2.212.280,27 2.212.280,27
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 963.638,92 963.638,92
A.202 Particulier 2 Categorie 2 2.281.619,60 2.281.619,60
A.203 Particulier 2 Categorie 3 1.240.556,00 1.240.556,00

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 1.016.020,17 1.016.020,17
A.303 Particulier 3 Categorie 3 2.455.696,04 2.455.696,04

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 50.510,19 50.510,19
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 387.038,77 387.038,77
A.503 Particulier 5 Categorie 3 1.273.693,25 1.273.693,25

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 2.031.346,10 2.031.346,10
A.603 Particulier 6 Categorie 3 1.318.573,33 1.318.573,33

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 2.855.756,04 2.855.756,04
A.703 Particulier 7 Categorie 3 2.701.812,56 2.701.812,56

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 4.261.244,82 4.261.244,82
A.903 Particulier 9 Categorie 3 2.915.435,28 2.915.435,28

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 3.396.742,52 3.396.742,52
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'
Gemeente

D.105 Bijdr. EP Slinger wv3 507.308,00 507.308,00
E.105 Bijdr. Gem Slinger wv3 327.909,00 327.909,00

Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 2.212.280,27 2.212.280,27
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 963.638,92 963.638,92
A.202 Particulier 2 Categorie 2 2.281.619,60 2.281.619,60
A.203 Particulier 2 Categorie 3 1.240.556,00 1.240.556,00

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 1.016.020,17 1.016.020,17
A.303 Particulier 3 Categorie 3 2.455.696,04 2.455.696,04

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 50.510,19 50.510,19
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 387.038,77 387.038,77
A.503 Particulier 5 Categorie 3 1.273.693,25 1.273.693,25

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 2.031.346,10 2.031.346,10
A.603 Particulier 6 Categorie 3 1.318.573,33 1.318.573,33

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 2.855.756,04 2.855.756,04
A.703 Particulier 7 Categorie 3 2.701.812,56 2.701.812,56

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 4.261.244,82 4.261.244,82
A.903 Particulier 9 Categorie 3 2.915.435,28 2.915.435,28

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 3.396.742,52 3.396.742,52
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'
Gemeente

D.105 Bijdr. EP Slinger wv3 507.308,00 507.308,00
E.105 Bijdr. Gem Slinger wv3 327.909,00 327.909,00

Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 2.212.280,27 2.212.280,27 2.613.030,00
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 963.638,92 963.638,92 1.138.200,00
A.202 Particulier 2 Categorie 2 2.281.619,60 2.281.619,60 2.694.930,00
A.203 Particulier 2 Categorie 3 1.240.556,00 1.240.556,00 1.465.280,00

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 1.016.020,17 1.016.020,17 1.200.070,00
A.303 Particulier 3 Categorie 3 2.455.696,04 2.455.696,04 2.900.540,00

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 50.510,19 50.510,19 59.660,00
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 387.038,77 387.038,77 457.150,00
A.503 Particulier 5 Categorie 3 1.273.693,25 1.273.693,25 1.504.420,00

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 2.031.346,10 2.031.346,10 2.399.320,00
A.603 Particulier 6 Categorie 3 1.318.573,33 1.318.573,33 1.557.430,00

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 2.855.756,04 2.855.756,04 3.373.070,00
A.703 Particulier 7 Categorie 3 2.701.812,56 2.701.812,56 3.191.240,00

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 4.261.244,82 4.261.244,82 5.033.160,00
A.903 Particulier 9 Categorie 3 2.915.435,28 2.915.435,28 3.443.560,00

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 3.396.742,52 3.396.742,52 4.012.055,00
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                                          Fasering van de opbrengsten in geld bij gemeentelijke gronduitgifte en contant gemaakt (met alle bedragen in Euro`s)          
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021'
Gemeente

D.105 Bijdr. EP Slinger wv3 507.308,00 507.308,00
E.105 Bijdr. Gem Slinger wv3 327.909,00 327.909,00

Particulier 1

A.101 Particulier 1 Categorie 1 2.212.280,27 2.212.280,27
Particulier 2

A.201 Particulier 2 Categorie 1 963.638,92 963.638,92
A.202 Particulier 2 Categorie 2 2.281.619,60 2.281.619,60
A.203 Particulier 2 Categorie 3 1.240.556,00 1.240.556,00

Particulier 3

A.302 Particulier 3 Categorie 2 1.016.020,17 1.016.020,17
A.303 Particulier 3 Categorie 3 2.455.696,04 2.455.696,04

Particulier 4

A.403 Particulier 4 Categorie 3 50.510,19 50.510,19
Particulier 5

A.502 Particulier 5 Categorie 2 387.038,77 387.038,77
A.503 Particulier 5 Categorie 3 1.273.693,25 1.273.693,25

Particulier 6

A.602 Particulier 6 Categorie 2 2.031.346,10 2.031.346,10
A.603 Particulier 6 Categorie 3 1.318.573,33 1.318.573,33

Particulier 7

A.702 Particulier 7 Categorie 2 2.855.756,04 2.855.756,04
A.703 Particulier 7 Categorie 3 2.701.812,56 2.701.812,56

Particulier 9

A.902 Particulier 9 Categorie 2 4.261.244,82 4.261.244,82
A.903 Particulier 9 Categorie 3 2.915.435,28 2.915.435,28

Particulier 10

A.210 Particulier 10 Categorie 2 3.396.742,52 3.396.742,52
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'
A.310 Particulier 10 Categorie 3 383.973,96 383.973,96
A.410 Particulier 10 Categorie 4 1.810.797,92 1.810.797,92
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 34.391.952,74 34.391.952,74 0,00 0,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'
A.310 Particulier 10 Categorie 3 383.973,96 383.973,96
A.410 Particulier 10 Categorie 4 1.810.797,92 1.810.797,92
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 34.391.952,74 34.391.952,74
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'
A.310 Particulier 10 Categorie 3 383.973,96 383.973,96 453.530,00
A.410 Particulier 10 Categorie 4 1.810.797,92 1.810.797,92 2.138.820,00
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 34.391.952,74 34.391.952,74
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021'
A.310 Particulier 10 Categorie 3 383.973,96 383.973,96
A.410 Particulier 10 Categorie 4 1.810.797,92 1.810.797,92
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 34.391.952,74 34.391.952,74

                                                                               EXPLOITATIEPLAN O.B.V. GRONDEXPLOITATIEWET                                                               
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 1

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 1 Categorie 1: 11.061,40 gewogen eenheden 1.631.778
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 1 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 1.631.778

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 1 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 45,42% 435.530

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 1.196.248

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 1 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 523.365
Af totaal: 523.365

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 672.883
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 2

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 2 Categorie 1: 4.818,19 gewogen eenheden 710.779
  Particulier 2 Categorie 2: 11.408,10 gewogen eenheden 1.682.923
  Particulier 2 Categorie 3: 6.202,78 gewogen eenheden 915.034
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 2 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 3.308.736

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 2 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 65,08% 919.753

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 2.388.983

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 2 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 493.512
Af totaal: 493.512

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 1.895.471
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 3

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 3 Categorie 2: 5.080,10 gewogen eenheden 749.416
  Particulier 3 Categorie 3: 12.278,48 gewogen eenheden 1.811.321
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 3 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 2.560.737

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 3 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 72,19% 739.222

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 1.821.515

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 3 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 284.773
Af totaal: 284.773

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 1.536.742
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 4

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 4 Categorie 3: 252,55 gewogen eenheden 37.256
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 4 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 37.256

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 4 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 84,18% 10.990

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 26.266

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 4 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 2.065
Af totaal: 2.065

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 24.201
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 5

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 5 Categorie 2: 1.935,19 gewogen eenheden 285.479
  Particulier 5 Categorie 3: 6.368,47 gewogen eenheden 939.477
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 5 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 1.224.956

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 5 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 62,24% 355.188

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 869.768

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 5 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 215.487
Af totaal: 215.487

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 654.281
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 6

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 6 Categorie 2: 10.156,73 gewogen eenheden 1.498.321
  Particulier 6 Categorie 3: 6.592,87 gewogen eenheden 972.580
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 6 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 2.470.901

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 6 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 100% 696.535

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 1.774.366

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 6 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 0
Af totaal: 0

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 1.774.366
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 7

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 7 Categorie 2: 14.278,78 gewogen eenheden 2.106.406
  Particulier 7 Categorie 3: 13.509,06 gewogen eenheden 1.992.857
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 7 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 4.099.263

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 7 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 91,72% 1.163.730

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 2.935.533

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 7 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 105.055
Af totaal: 105.055

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 2.830.478
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 8

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 8 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 0

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 8 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 0% 0

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 0

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 8 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 1
Af totaal: 1

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: -1
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 9

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 9 Categorie 2: 21.306,22 gewogen eenheden 3.143.094
  Particulier 9 Categorie 3: 14.577,18 gewogen eenheden 2.150.426
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 9 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 5.293.520

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 9 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 83,22% 2.980.071

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 2.313.449

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 9 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 600.884
Af totaal: 600.884

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 1.712.565
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 10

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basispri js van 148:

  Particulier 10 Categorie 2: 16.983,71 gewogen eenheden 2.505.437
  Particulier 10 Categorie 3: 1.919,87 gewogen eenheden 283.219
  Particulier 10 Categorie 4: 9.053,99 gewogen eenheden 1.335.645
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 10 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 4.124.301

Af:

  Inbrengwaarde van het door Particulier 10 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 62,52% 0

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 4.124.301

Af:

  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 10 0
  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 0
Af totaal: 0

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij  de verlening van de bouwvergunning: 4.124.301
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Omschrijving Uitkomst
Uitkomst van de berekening van het resultaat van het exploitatieplan voor de gemeente

De totale som van de contante bedragen van de kostenposten in exploitatieplan is: 25.586.576
Af:

  Het totaalbedrag van gemeentelijke externe subsidies: 835.217
  Het totaalbedrag van gemeentelijke toekomstige/negatieve kostenposten: 0
Resulteert: Het kostenbedrag voor de bepaling van de totale maximaal verhaalbare kosten: 24.751.359

De totale som van de bedragen van de opbrengstenposten in exploitatieplan is: 34.391.953
Af:

  Het totaalbedrag van gemeentelijke interne subsidies: 0
  Het totaalbedrag van gemeentelijke externe subsidies: 835.217
  Het totaalbedrag van gemeentelijke toekomstige/negatieve kostenposten: 0
Resulteert: De contante opbrengstpotentie voor de bepaling van de totale maximaal verhaalbare kosten: 33.556.736

Contant kostenbedrag van 24.751.359 <= contante opbrengstpotentie van 33.556.736 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 24.751.359

 
De totale contante kosten bedragen: 25.586.576

 
Af:

De contante inbrengwaarde van:
  Particulier 4 13.055
  Particulier 10 0
  Particulier 9 3.580.955
  Particulier 8 1
  Particulier 7 1.268.785
  Particulier 5 570.675
  Particulier 3 1.023.995
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Omschrijving Uitkomst
  Particulier 2 1.413.265
  Particulier 1 958.895
  De gemeente 425.740
  Particulier 6 696.535
Af: Totaal contante inbrengwaarde: 9.951.901

 
Per saldo: 15.634.675

 
Bij:

De grondverwerving voor de openbare ruimte door de gemeente van de percelen van:
  Particulier 5 is dat 37,76% van het perceel 215.487
  Particulier 10 is dat 37,48% van het perceel 0
  Particulier 9 is dat 16,78% van het perceel 600.884
  Particulier 8 is dat 100,00% van het perceel 1
  Particulier 6 is dat ,00% van het perceel 0
  Particulier 4 is dat 15,82% van het perceel 2.065
  Particulier 3 is dat 27,81% van het perceel 284.773
  Particulier 2 is dat 34,92% van het perceel 493.512
  Particulier 1 is dat 54,58% van het perceel 523.365
  Particulier 7 is dat 8,28% van het perceel 105.055
Het geïnvesteerde vermogen door de gemeente in het eigen perceel 0
Bij: Totaal van het geïnvesteerd vermogen en de grondverwerving openbaar gebied: 2.225.142

 
Totaal van de kosten bij het zelf uitvoeren van de grondexploitatie door de gemeente: 17.859.817

Dekkingsmiddelen voor de gemaakte kosten:

Gemeentelijke (externe) subsidie-inkomsten van derden 835.217
De exploitatiebijdragen van:

                                                                               EXPLOITATIEPLAN O.B.V. GRONDEXPLOITATIEWET                                                               
 

Exploitatie: HR1V - Harselaar Driehoek 1e HER EP2014
Printdatum: 10-10-2014                                                                      Mutatiedatum: 10-10-2014                                                                      Bladnr: 49
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                           De uitkomst van het exploitatieplan voor de gemeente (met alle bedragen in Euro`s)                                              
____________________________________________________________________________________________________________________



Omschrijving Uitkomst
  Particulier 5 869.768
  Particulier 10 4.124.301
  Particulier 9 2.313.449
  Particulier 8 0
  Particulier 6 1.774.366
  Particulier 4 26.266
  Particulier 3 1.821.515
  Particulier 2 2.388.983
  Particulier 1 1.196.248
  Particulier 7 2.935.533
Verkoopopbrengsten van de gemeentelijke bouwkavels 0
Totale dekkingsmiddelen: 18.285.646

Het gemeentelijke exploitatieresultaat op startdatum 1-1-2014 bedraagt een overschot van: 425.829
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