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1. INLEIDING 
 

In opdracht van O.G. maatschappij Th.G. van den Bosch B.V. is door EnviroPlan een 
saneringsplan opgesteld voor sanering van op de locatie Plan Roozenburg (Pastoor 
Van der Marckstraat 54 en 58) te Weurt aanwezige gevallen van bodemverontreini-
ging. 
 
Uit de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat op de locatie 
sprake is van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Ter plaatse van de zinkput op het achterterrein van Pastoor van der Marckstraat 54 is 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met betrekking tot minerale 
olie. Daarnaast bevinden zich binnen het plangebied locale verontreinigingen minerale 
olie en  PAK van geringe omvang. Deze verontreinigingen worden beschouwd als één 
geval van historische bodemverontreiniging. 
 
Op het adres Pastoor van der Marckstraat 58 is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met DDT/DDD/DDE als gevolg van het gebruik op de locatie 
van deze bestrijdingsmiddelen (voormalige kascomplex). Dit betreft eveneens een ge-
val van historische bodemverontreiniging. 
 
In verband met het voornemen om op de locatie woningbouw (Plan Roozenburg) te 
realiseren, dient een saneringsplan te worden opgesteld dat ter goedkeuring aan pro-
vincie Gelderland moet worden voorgelegd. Eerst na goedkeuring van dit sanerings-
plan kan door de gemeente Beuningen een bouwvergunning worden afgegeven. 
 
Het saneringsplan heeft tot doel inzicht te geven in de noodzakelijke werkzaamheden 
en de te volgen procedures bij de sanering.  
 
In dit saneringsplan is in hoofdstuk 2 een opsomming gegeven van de algemene ge-
gevens van de saneringslocatie. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op saneringsdoelstel-
ling en – maatregelen. Een nadere beschrijving van de saneringsmaatregelen is opge-
nomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op de organisatie en communicatie. Aspec-
ten van de milieukundige begeleiding komen in hoofdstuk 6 aan de orde. In hoofdstuk 
7 wordt ingegaan op arbeidshygiëne en veiligheid. De evaluatie en zorg na afloop van 
de sanering worden toegelicht in hoofdstuk 8.  
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2. GEGEVENS SANERINGSLOCATIE 
 
2.1 Ligging en terreinsituatie 
 

De saneringslocatie bevindt zich zuidelijk van de Pastoor van der Marckstraat, ooste-
lijk van de dorpskern van Weurt. De geografische situering van de onderzoekslocatie 
is aangegeven in bijlage 1.  
 
Het terrein wordt ontsloten door een toegangsweg vanaf de Pastoor van der Marck-
straat. Het terrein grenst met de oostzijde aan een aantal ruime kavels waarop vrij-
staande woningen staan. Aan de noord- en westzijde bevinden zich eveneens wonin-
gen. Aan de zuidzijde grenst het terrein aan een weiland dat zich uitstrekt tot aan de 
Van Heemstraweg. 
 
Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 15.500 m2 en omvat 9 kadas-
trale percelen (zie onderstaand overzicht). 
 
In bijlagen 4 en 5 zijn uittreksels van de kadastrale gegevens, respectievelijk een ka-
dastrale kaart van het onderzoeksgebied opgenomen. Tabel 2.1 bevat een overzicht 
van de kadastrale gegevens. 

 
Tabel 2.1: Overzicht kadastrale gegevens, Weurt, sectie B  

perceelnummer oppervlakte (m2) eigenaar adres 

2559  3.996 

2554  30 

2555  155 

Braam Automobielbedrijf BV Pastoor van de Marckstraat 54 

2558  184 

2841  7.630 
G.H.M. Braam Pastoor van de Marckstraat 54 

2842  10 B.J.M Braam Pastoor van de Marckstraat 54 

2610  712 

2611  2.220 

2840  560 

Onroerend goed maatschappij 
Th.F.G. van den Bosch BV 

Pastoor van de Marckstraat 58 

 
Bovengenoemde percelen zijn plaatselijk respectievelijk bekend als Pastoor van der 
Marckstraat 54 en 58. Op de percelen waren een garagebedrijf en een autoschade-
herstelbedrijf gevestigd. De percelen zijn voorzien van een klinker- en tegelbestrating 
rondom de gebouwen. De toegangsweg bestaat uit puinverharding. Perceelnummer 
2841 is geheel in gebruik als weiland. In bijlage 2 is een situatietekening van de sa-
neringslocatie opgenomen. 
 
Pastoor van der Marckstraat 54 
Op dit adres was tot voor kort Braam Automobielbedrijf B.V. gevestigd. Op de locatie 
bevinden zich een showroom en werkplaats. Beide panden zijn voorzien van een be-
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tonvloer. Garagehouder de heer G.H.M. Braam heeft onlangs (eind 2005) de bedrijfs-
activiteiten beëindigd. Ten zuiden van de werkplaats zijn onder een overkapping een 
tweetal olietanks in een lekbak opgesteld (huisbrandolie en afgewerkte olie). Het 
maaiveld ter plaatse bestaat uit een tegelverharding. 
 
Het overige buitenterrein is verhard met klinkers, betontegels, halfverharding en as-
falt.  
 
Pastoor van der Marckstraat 58 
Op dit adres was Autoschade Vincent Braam gevestigd. In 2002 is de werkplaats 
voorzien van een vloeistofdichte betonvloer. In het westelijk deel van de werkplaats 
bevindt zich een spuiterij. Westelijk van de werkplaats bevindt zich een oude schuur. 
De schuur heeft een dakbedekking bestaande uit (hoogstwaarschijnlijk) asbestcement 
golfplaten. In het oostelijk deel van de schuur is een kantoorruimte ingericht. Direct 
ten noorden van de schuur stonden een aantal (lege) oliedrums. Aan de voorzijde van 
de werkplaats (oostelijk) is een olie-waterafscheider gesitueerd.  
 
Zowel op Pastoor van de Marckstraat 54 als op nummer 58 bevinden zich gesaneer-
de ondergrondse tanks. Op de tekening van bijlage 2 zijn de locaties van de tanks 
aangegeven. 
 
De eigenaren hebben inmiddels hun activiteiten beëindigd. In afwachting van de ver-
dere ontwikkeling van de locatie worden de showroom en andere gebouwen tijdelijk 
verhuurd.  
 
De locatie is voorzien van rioolput. De aansluiting bevindt zich ter plaatse van perceel 
2558 (naast toegangsweg). 
 

 
2.2 Geohydrologische situatie 

 
Onderstaande informatie is afkomstig uit het aanvullend, verkennend en nader bo-
demonderzoek van EnviroPlan (2006, lit. 1). 
 
De locatie maakt onderdeel uit van het oeverwalcomplex van de Waal. Vanaf het 
maaiveld is tot een diepte van circa 2,5 meter een kleiige deklaag aanwezig. Daaron-
der bevindt zich het watervoerend pakket, bestaande uit grove grindhoudende afzet-
tingen. De dikte van dit pakket bedraagt ruim 30 meter. De kD-waarde ligt in orde de 
van 1.000 à 2.000 m2/etmaal. 
 
De stijghoogte van het grondwater in het watervoerend pakket is sterk onderhevig 
aan het peil van de Waal. Dit peil fluctueert gemiddeld van NAP +6,0 m tot NAP 
+9,0 m met incidenteel uitschieters tot NAP +12,0 à 13,0 m. 
 
Als gevolg van de fluctuatie van het peil van de Waal kan afwisselend een infiltratie- 
en een drainagesituatie ontstaan. In het eerste geval ontstaat een zuidelijke stro-
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mingsrichting, in het tweede geval een noordelijke stromingsrichting. Op basis van 
peilgegevens domineert een zuidwestelijke stromingsrichting. 
 
De bodem bestaat overwegend uit matig siltig, matig fijn zand. De bovengrond is ma-
tig humeus. Zowel in de boven- als in de ondergrond is de bodem zwak grindhou-
dend. Lokaal is de zandige ondergrond matig grindhoudend. Ter plaatse van de be-
bouwde en de verharde terreindelen bevindt zich onder de verharding veelal een 
zandcunet bestaande uit zwak siltig, humusarm zand (matig grof). In de ondergrond 
komt in de bodemlaag tussen 1,0 en 2,0 m-mv (plaatselijk) een sterk zandige kleilaag 
voor. Daaronder komt tot de maximaal uitgevoerde boordiepte van 5,0 m-mv zwak 
tot matig siltig matig fijn zand voor.  
 
Ten tijde van de uitvoering van het veldonderzoek door EnviroPlan, november en de-
cember 2005, bevond de grondwaterstand zich op een diepte van 3,6 m-mv ter 
plaatse van het weiland en op circa 4,0 m-mv ter plaatse van het noordelijke, be-
bouwde terreindeel. Het maaiveld ter plaatse van het weiland bevindt zich op circa 
NAP +9,3 m, dat van het noordelijke terreindeel op NAP +9,9 m. 
 
Met uitzondering van het zuidelijke en het westelijke deel van het weiland, bevat de 
bovengrond puin- en kooldeeltjes. Op het terreindeel aan de voorzijde (oostelijk) van 
de werkplaats van Pastoor van der Marckstraat 58 is sprake van sterk puin- en kool-
houdende bodemlagen. 
 

2.3 Verontreinigingssituatie 
 

Uit het verkennend, aanvullend en nader bodemonderzoek door EnviroPlan (lit. 1) uit-
gevoerd blijkt de hieronder omschreven verontreinigingssituatie. 
Bij de zinkput op het achterterrein van Pastoor van der Marckstraat 54 is sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging met betrekking tot minerale olie. Op het 
adres Pastoor van der Marckstraat 58 is sprake van een geval van ernstige bodem-
verontreiniging met DDT/DDD/DDE. 
 
Daarnaast bevinden zich enkele spots met olieverontreiniging, een PAK-
verontreiniging en een diffuse verontreiniging met minerale olie, PAK en zware meta-
len onder de halfverharding bij de werkplaats (nr 58). 
 
Het grondwater ter plaatse van de zinkput is sterk verontreinigd met xylenen, matig 
verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met benzeen, tolueen, ethylben-
zeen en naftaleen.  
Het grondwater is verspreid over het gehele terrein licht verontreinigd met xylenen. 
Plaatselijk is het grondwater licht verontreinigd met tetrachlooretheen. Deze veront-
reiniging is te relateren aan een bekende verontreiniging met VOCl in de directe om-
geving van het plangebied.  
 
Tabel 2.2 bevat een overzicht van alle deellocaties waar een relevante verontreiniging 
is aangetroffen. Per locatie is aangegeven in welke periode de verontreiniging is ont-
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staan en de geschatte omvang. Voor de situering van de met een letter aangeduide 
deellocaties wordt verwezen naar de overzichtstekening in bijlage 2. 
  
Tabel 2.2: Overzicht aard en omvang verontreiniging in grond per deellocatie 
deel- 
locatie 

soort verontreiniging ontstaan 
oppervlakte  

(m2) 
traject  

(m) 
totaal volume 

(m3) 
volume > I 

(m3) 

C minerale olie na 1987 circa 4 1,2-1,5 1 - 

D1  minerale olie na 1987 25 (5 x 5) 
0,0-0,6  

en 
2,0-3,0 

40 enkele m3 

D2 PAK 
vermoedelijk 
voor 1987 

25 (10 x 2,5) 0-0,5 12 10 

I1 
bestrijdingsmiddelen 
met name 
DDT/DDE/DDD 

1940-1975 circa 13.000 0,0-0,5 6.500 260* 

I2 minerale olie na 1987 16 0,1-0,25 2,5 2,5 

I3 minerale olie voor en na 1987 20 0,4-1,7 20 - 

J 
minerale olie, zware 
metalen, PAK > 
BGW I 

voor 1984 400 (20X20) 0,5-1,0 200 - 

N minerale olie voor en na 1987 30 0,2-3,2 70 40 

C werkplaats 

D1 
huidige locatie bovengrondse tanks voor opslag van HBO en afgewerkte olie/ voormalige locatie onder-
grondse HBO en afgewerkte olietank. Verontreinigingen in de ondergrond zijn mogelijk eerder dan 1987 
ontstaan 

D2 

 

Tussen schuur en werkplaats. Herkomst PAK-verontreiniging mogelijk van dakleer dat in de bodem terecht 
is gekomen. 

I1 weiland 

I2 noordelijk van de werkplaats Pastoor van der Marckstraat 54, omgeving boring 514 

I3 westelijk van de werkplaats Pastoor van der Marckstraat 58, omgeving boringen 572, 580, 581 

J voormalige cokesopslag en olie-afscheider 

N zinkput achterterrein Pastoor van der Marckstraat 54 

* volume met gehalte boven BGW I 

 
Op het gedeelte van het weiland na, is het terrein rond de gebouwen verhard (asfalt, 
halfverharding, klinkers). Onder het asfalt bevinden zich lagen met puin en slakken. 
 
In het aanvullend, verkennend en nader onderzoek is onderzoek uitgevoerd naar het 
teergehalte van het asfalt en de kwaliteit van de slakken. 
De dunne slijtlaag van het asfalt is teerhoudend (160 mg PAK/kg d.s.), het overige 
deel niet (1,1 mg PAK/kg d.s.). Het is niet bekend of de toegangsweg gehandhaafd 
blijft of dat deze opnieuw wordt aangelegd.  
 
Bij een indicatieve beoordeling van het slakkenmateriaal zijn ten opzichte van de sa-
menstellingswaarde 1 verhoogde waarden PAK, minerale olie en EOX gemeten. De 
samenstellingswaarden voor categorie 2 worden niet overschreden. Het materiaal is 
als categorie 1 bouwstof te beschouwen. Als zodanig kan het materiaal in het werk 
worden hergebruikt zonder verdere keuring. 
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Rondom de werkplaats en de schuur (percelen 2840, 2610, en 2611) bestaat de 
verharding uit een puinlaag. De samenstelling hiervan is niet onderzocht. In één bo-
ring zijn asbestplaatjes aangetroffen. Tijdens het verwijderen van de puinlaag dient 
daarom rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van asbest. 
Afhankelijk van de resultaten van een partijkeuring van dit materiaal is hergebruik op 
locatie of elders mogelijk.  
 

2.4 Achtergrondwaarden 
 

Gemeente Beuningen beschikt over een bodemkwaliteitskaart waarbij voor het ge-
meentelijk grondgebied achtergrondwaarden zijn vastgesteld. De locaties Pastoor van 
der Markstraat 54 en 58 (de bebouwde terreindelen) liggen in het homogene gebied 
"wonen schoon". Het kadastrale perceel 2841 (weiland) ligt in de zone "buitengebied 
schoon". Voor deze gebieden geldt dat alleen het PAK-gehalte licht verhoogd is ten 
opzichte van de streefwaarde (1,3 respectievelijk 1,4 mg/kg d.s.). Grond afkomstig 
van elders mag nog toegepast worden bij een PAK-gehalte van 1,2*1,3 (1,4) mg/kg 
d.s. (bron: bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart MARN-gemeenten, lit. 2 en 3) 
 
In onderstaande tabel zijn de achtergrondwaarden voor PAK, zware metalen en EOX 
opgenomen. Voor minerale olie zijn geen achtergrondwaarden opgesteld. Alleen voor 
PAK gelden verhoogde achtergrondwaarden. Voor het overige zijn de streefwaarden 
van kracht. De in de tabel opgenomen streefwaarden zijn afkomstig van de Leidraad 
Bodembescherming (lit. 4) en zijn omgerekend naar waarden voor de lokale bodem. 
Hierbij is een differentiatie gemaakt voor de bovengrond (tot 0,5 m-mv) en de onder-
grond op basis van de gemiddelde op de saneringslocatie gemeten waarden voor hu-
mus en lutum. 
 
Tabel 2.3: Overzicht achtergrondwaarden 

deelgebied diepte* arseen cadmium chroom koper kwik lood nikkel zink PAK EOX 

bovengrond (humus= 4%, Lutum = 8%) 

buitengebied 0-0,5  20 0,6 66 22 0,23 62 18 80 1,29 0,3 

wonen 
schoon 

0-0,5  20 0,6 66 22 0,23 62 18 80 1,37 0,3 

ondergrond (humus= 2,9%, Lutum = 8,3%) 

buitengebied 0,5-2,0  19 0,5 67 22 0,23 61 18 79 1 0,3 

wonen 
schoon 

0,5-2,0  19 0,5 67 22 0,23 61 18 79 1 0,3 

 
2.5 Kabels en leidingen 

 
De gehele locatie zal voorafgaand aan de nieuwbouw woonrijp worden gemaakt en 
worden voorzien van een nieuwe (ondergrondse) infrastructuur. De bestaande onder-
grondse infrastructuur (kabels en leidingen) zal waarschijnlijk worden verwijderd.  
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2.6 Relevante bodemverontreinigingen in de omgeving 
 

Reeds in de jaren '80 is in opdracht van provincie Gelderland ter plaatse van en in de 
omgeving van de saneringslocatie bodemonderzoek verricht. Dit onderzoek had be-
trekking op een grondwaterverontreiniging met tetrachlooretheen, waarvan de bron 
was gelegen op het perceel Pastoor van der Marckstraat 64. Deze verontreiniging 
heeft zich in zuidwestelijke richting verspreid en overlapt onderhavige onderzoekslo-
catie gedeeltelijk. In 1998 is de verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen 
(tetrachlooretheen) in opdracht van provincie Gelderland nader onderzocht (lit. 5) 
waarna enkele jaren later een grondwatersanering is opgestart. Uit informatie van de 
provincie Gelderland is gebleken dat de sanering van deze verontreiniging nog steeds 
plaatsvindt, maar dat deze zich wel in een eindfase bevindt. 
 
Verder is een onderzoek ingesteld nadat was geconstateerd dat vanaf Pastoor van 
der Marckstraat 58 met aardolieproduct verontreinigd afvalwater werd geloosd op 
een greppel. 
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3. SANERINGSDOELSTELLING EN -MAATREGELEN 
 
3.1 Doelstelling en terugsaneerwaarde 

 
Het gehele terrein zal worden ingericht voor grondgebonden woningbouw, inclusief de 
benodigde infrastructuur (ontsluitingsweg, parkeervakken, wadi, etc). Momenteel is de 
definitieve inrichting nog niet bekend.  
 
Met de provincie Gelderland is afgesproken dat de terugsaneerwaarden voor de boven-
grond van de bestaande verontreinigingen zullen voldoen aan de BGW I normering 
(wonen en intensief gebruikt openbaar groen), ongeacht de toekomstige functie. Dit 
sluit aan op het landelijke beleid zoals in het besluit bodemkwaliteit nader is toegelicht 
(lit. 6). De bodemgebruikswaarden voor de saneringslocatie zijn vermeld in tabel 3.1. 
 
Bij de sanering van de ondergrond van bestaande (historische) verontreinigingen 
wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke verwijdering van de verontreinigingen. 
De terugsaneerwaarde voor de ondergrond dient te voldoen aan de BGW I normering.  
 
Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld om een terugsaneerwaarde voor mine-
rale olie van 50 mg/kg d.s. aan te houden (veelal de detectiegrenzen bij de diverse la-
boratoria). Liggen de concentraties beneden deze waarden dan kan de sanering als af-
doende worden beschouwd. Wordt deze waarde overschreden dan is overleg en even-
tueel aanvullende ontgraving in verticale dan wel horizontale richting noodzakelijk. In-
dien deze situatie zich voordoet zullen na verdere afgraving wederom controlemonsters 
moeten worden genomen. 
 

3.2 Korte omschrijving saneringsmaatregelen  
 
De verontreinigingen met minerale olie bestaan uit een aantal relatief kleine spots die 
tezamen met de PAK-verontreiniging worden beschouwd als één geval van histori-
sche verontreiniging.  De verontreinigingen in de bovengrond met bestrijdingsmidde-
len, minerale olie, PAK en zware metalen zullen tot aan de BGW I worden verwijderd 
middels ontgraving.  
 
Wanneer de saneringsuitvoering gepland wordt bij laag rivierpeil kan ontgraving ook 
voor de wat dieper gelegen verontreinigingen in den droge plaatsvinden zonder dat 
bemaling hoeft worden toegepast.  
 
In de directe omgeving van de zinkput is ook het grondwater verontreinigd met mine-
rale olie (boven de tussenwaarde) en xylenen (boven de interventiewaarde). Bij de 
zinkput zal na de grondsanering en eventuele bemaling beoordeeld moeten worden of 
het grondwater aanvullend gesaneerd dient te worden. In de periode na de ontgra-
ving wordt grondwater met een laag debiet onttrokken uit de aanvulling. De duur van 
de onttrekking is afhankelijk van de grondwaterkwaliteit.  
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3.3 Overige materiaalstromen  
 
Voorafgaand aan en in combinatie met de sanering worden de opstallen gesloopt en 
funderingen, ondergrondse tanks en verzamelputten verwijderd.  
 
Tijdens de sloop van de schuur dient rekening te worden gehouden met voorkomen 
van asbest: het dak van de schuur is waarschijnlijk voorzien van asbest golfplaten.  
 
Na de sloop van de gebouwen en de saneringsmaatregelen vindt het nodige grond-
verzet plaats in het kader van het bouwrijp maken. Gezien het huidige niveau van het 
terrein in relatie tot de omgeving, zal het peil van het toekomstige maaiveld iets ho-
ger komen dan nu het geval is. Mogelijk dient er grond te worden aangevoerd. Aan-
gevoerde grond zal minimaal aan BGW I dienen te voldoen. In tabel 3.1 is een over-
zicht opgenomen van de BGW's gecorrigeerd voor het gemiddelde humus- en lutum-
gehalte van de lokale bodem. 
 
Binnen de locatie zal herschikking plaatsvinden van met name zand afkomstig onder 
verhardingslagen, puin van de halfverharding, slakken, puin (fundering van de asfalt-
weg). Deze materialen worden bij voorkeur weer toegepast in het werk. In paragraaf 
4.3 wordt hier nader op ingegaan. In tabel 4.2 is een overzicht opgenomen van de 
vrijkomende hoeveelheden (verontreinigde) materialen. Bijlage 3 bevat een situatiete-
kening van de op te nemen halfverhardings- en puinlagen. 
 
In de (voorlopige) plannen is de aanleg van een centraal gelegen wadi voorzien. Af-
hankelijk van de locatie van die wadi kan een partij grond vrijkomen met een lichte 
verontreiniging met bestrijdingsmiddelen. Deze grond kan op de locatie worden toe-
gepast voor aanvulling binnen de deellocatie met voorkomen van bestrijdingsmidde-
len. De kwaliteit van de ontgraven partij zal worden vastgesteld middels een contro-
leanalyse op een representatief mengmonster.  
 
Tabel 3.1: Overzicht relevante bodemgebruikswaarden (mg/kg d.s.) 
 bovengrond (H=4, L=8) ondergrond (H=2,9, L=8,3) 

Parameter BGW I BGW I 

arseen 27 27 

cadmium 0,7 0,7 

chroom 199 200 

koper 50 48 

kwik 1,55 1,54 

lood 62 61 

nikkel 26 26 

zink 202 198 

Minerale olie 20 14,5 

PAK (VROM-reeks) 2,00 2,00 

Bestrijdingsmiddelen     

- DDT/DDE/DDD (som) 1 0,725 

geldt alleen binnen BUS   

H: % m/m humus 

L: % m/m lutum 

BGW I wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen 
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4. NADERE BESCHRIJVING SANERINGSMAATREGELEN 
 

In dit hoofdstuk zal de uitvoeringswijze van de sanering en de handelwijze met be-
trekking tot verontreinigd bodemmateriaal nader worden beschreven. 
 

4.1 Voorbereidende werkzaamheden 
 
De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de sanering bestaan, voor zover 
deze ook niet reeds in verband met de sloopwerkzaamheden of het bouwrijpmaken 
van de locatie plaatsvinden, uit: 
 
• het plaatsen van een hekwerk; 
• aanbrengen van rijplaten voorzover nodig; 
• het plaatsen van personeelsverblijven; 
• inrichten van depotruimte voor materialen die weer in het werk worden gebruikt 

(zand, puin, slakken, grond), dan wel na keuring van de locatie worden afge-
voerd. 

 
4.2 Uitvoering tanksanering 

 
De nog aanwezige onder- en bovengrondse tanks zullen worden verwijderd en afge-
voerd naar een verschrotingsbedrijf. Indien nodig worden de tanks door een KIWA-
gecertificeerd tankreinigingsbedrijf (na)gereinigd. Bij de tank die is afgevuld met zand 
zal met behulp van een grondboor een monster worden genomen van dit zand. Op 
basis van de analyseresultaten zal worden bepaald of dit zand kan worden herge-
bruikt dan wel moet worden afgevoerd naar een grondreinigingsbedrijf.  
 
Tabel 4.1: Overzicht onder- en bovengrondse tanks 

locatie tank 

zuidelijk van werkplaats nr. 54, locatie voormalige 
ondergrondse tanks 

bovengrondse tanks in lekbak, HBO en AO 

In de werkplaats van nr 58  ondergrondse HBO 10.000 l met zand gevuld 

 
 

4.3 Uitvoering grondsanering 
 
De sanering van de verontreiniging in de vaste bodem vindt op conventionele wijze 
plaats door afgraving en afvoer van de verontreinigde grond naar een grondreini-
gingsbedrijf. De exacte bestemming van de verontreinigde grond staat op dit moment 
nog niet vast. 
 
Gezien de lage grondwaterstand (3,6 m-mv in de winter van 2005/2006) is het 
waarschijnlijk mogelijk om de meeste ontgravingen in den droge uit te voeren zonder 
dat bemaling hoeft te worden toegepast. Bij de ontgraving van de verontreiniging 
rond de zinkput (circa 3,2 m-mv), deellocatie C (circa 3 m-mv) en deellocatie D (circa 
3 m-mv) moet rekening worden gehouden met een eventuele inzet van bemaling. Een 
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en ander is afhankelijk van de grondwaterstand op het moment van sanering. De 
grondwaterstand is afhankelijk van het rivierpeil van de Waal. Indien mogelijk zal met 
de planning van de sanering rekening worden gehouden met het grondwaterpeil. 
Bij de zinkput zal na de grondsanering en eventuele bemaling beoordeeld moeten 
worden of het grondwater aanvullend gesaneerd dient te worden (zie paragraaf 4.4).  
 
De ontgravingswerkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een milieukundi-
ge. De taak van de milieukundig begeleider is in hoofdstuk 6 nader omschreven. 
Voorafgaand aan en tijdens de ontgraving worden de ontgravingscontouren door de 
milieukundig begeleider aangeven. 
 
Naar verwachting is een zuivering niet noodzakelijk. Grondwater kan worden geloosd 
op de dichtstbijzijnde rioolput. 
 
De saneringslocatie biedt voldoende ruimte om tijdelijke depots aan te leggen van de 
verschillende partijen afgegraven licht en sterk verontreinigde grond (met name met 
bestrijdingsmiddelen en zware metalen). Na keuring van de parijen wordt de definitie-
ve bestemming vastgesteld. Dit kan zijn hergebruik binnen het plangebied of afvoer 
naar een erkende grondreiniger. Tijdelijke depots worden voorzien van een gesloten 
verharding en afgedekt met folie. 
 
Om uitsleep van verontreinigde grond te voorkomen zal tot direct nabij de ontgraving 
een rijplatenbaan of andersoortige, goed schoon te houden terreinverharding worden 
toepast.  
 
De ontgravingswerkzaamheden bij de grondverontreinigingen met minerale olie wor-
den voortgezet tot alle verontreinigde grond op zintuiglijke basis is verwijderd. Bij de 
ontgraving van de verontreiniging met bestrijdingsmiddelen is de ontgravingsgrens 
vooraf aangegeven. Vervolgens vindt de controlebemonstering plaats van de putbo-
dem en putwanden. 

 
Tabel 4.2: Overzicht vrijkomende materialen en grondstromen, hoeveelheden +/- 20% 
omschrijving verontreiniging m3 in werk bestemming 

grond olie, matig tot sterk  140 grondreiniger 

grond  PAK, matig tot sterk 12 grondreiniger 

grond bestrijdingsmiddelen, matig tot sterk 260 grondreiniger 

grond, puinhoudend zware metalen, olie, PAK > BGW I 200 keuren, hergebruik elders 

grond, ontgraving WADI bestrijdingsmiddelen < BGW I 250 
keuring, hergebruik op locatie 
vml kassencomplex 

asfalt nee (slijtlaag teerhoudend) 75 asfaltcentrale 

grind onbekend 75 hergebruik op locatie 

slakken nee 225 keuren, hergebruik op locatie 

puin, wegfundatie onbekend 110 keuren, hergebruik op locatie 

puin, halfverharding onbekend 650 keuren, hergebruik op locatie 

straatzand nee 600 hergebruik op locatie 

klinker nee 80 hergebruik elders 

tegel nee 50 hergebruik elders 
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4.4 Aanbrengen onttrekkingsysteem voor het grondwater (zinkput) 
 
Als uit de resultaten van de controlebemonstering bij de zinkput volgt dat de sanering 
van de vaste bodem goed is uitgevoerd, wordt het onttrekkingsysteem aangebracht. 
Op de bodem van de ontgraving wordt een dunne laag zand aangebracht waarop een 
drainagestelsel wordt aangelegd (diameter 80 mm, kokosomhulling) en aangesloten 
op een pompput (PVC, diameter 315 mm). De locatie van deze pompput wordt zoda-
nig gekozen dat deze buiten de contouren van de nieuwbouw en de (bouw)weg valt 
zodat ook tijdens de bouwperiode de eventuele grondwatersanering kan worden 
voortgezet. 
 

4.5 Aanvulling ontgravingen 
 
De ontgraven deellocaties worden aangevuld met gecertificeerd schone grond. De 
diepe ontgravingen worden tot 1 m-mv met zand aangevuld. Verdere aanvulling vindt 
plaats met gebiedseigen grond (minimaal voldoen aan BGW I). 
 
Een signaallaag tussen schone grond en BGW I kwaliteit zal niet worden aange-
bracht. 
 

4.6 Afvoer en verwerking sterk verontreinigde grond 
 

De verschikkende deelstromen verontreinigde grond zijn goed te reinigen (thermisch, 
extractief of biologisch). Er is derhalve geen reinigingsadvies ingewonnen bij Bodem 
+ (Senter Novem) in ‘s-Gravenhage. De bestemming van de grond is momenteel nog 
niet vastgesteld.  
 
Het vervoer van de verontreinigde grond van de saneringslocatie naar de eindverwer-
ker zal in overeenstemming met de Wet Milieubeheer plaatsvinden. De transporten 
worden in het logboek van de sanering bijgehouden en zullen vergezeld gaan van be-
geleidingsbrieven. 
 

4.7 Uitvoering grondwatersanering 
 
De verwachting is dat na uitvoering van de sanering van de vaste bodem, in het 
grondwater nog slechts licht verhoogde concentraties minerale olie en aromaten wor-
den aangetroffen. 
 
Voor de uitvoering van de grondwatersanering wordt in de pompput een dompelpomp 
geplaatst met een persleiding naar de riolering. De pomp zal worden uitgevoerd met 
een vlotterschakelaar.  
De duur van de grondwatersanering bedraagt naar verwachting enkele maanden. 
 
De werking van het onttrekkingsysteem wordt periodiek gecontroleerd. In verband 
met de lozing op de riolering, zullen de noodzakelijke bemonsteringen en analyses 
plaatsvinden in het kader van het Lozingenbesluit WVO bodemsanering en proefbron-
nering. Tevens worden controlepeilbuizen geplaatst en periodiek bemonsterd. Voor 
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de wijze van controle en toetsing van de grondwatersanering wordt verwezen naar 
paragraaf 6.2. 
 

4.8 Reeds genomen maatregelen 
 

Ter voorkoming van eventuele verspreiding van verontreiniging zijn na beëindiging 
van de bedrijfsactiviteiten van de eigenaren vooruitlopend op de sloop van de ge-
bouwen en de bodemsanering reeds enkele maatregelen genomen. 
 
Op 22 februari 2006 is door de firma Düsseldorp de OBAS (oliewaterscheider) en de 
zinkput leeggezogen en schoongespoten. 
 
Op 23 februari 2006 heeft de firma pH-Plus Services de volgende werkzaamheden 
verricht: 
• Leegzuigen van de goot in de wasplaats. De goot, circa 30 cm diep, was gevuld 

met zeephoudend water en zwart slib. Op de goot loost een pijpje vanuit de was-
bak in de garage; 

• Leegzuigen van 2 putjes in de garage (restje slib onderin is achtergebleven); 
• Inspectie van 3 putten op het middenterrein tussen showroom en wasplaats. Dit 

betrof twee rioleringsputten voor hemelwater (schoon) en één fecaliënput (in ge-
bruik). 

• Inspectie van de leeggezogen zinkput De put heeft een diameter van 1,5 à 2 m en 
is niet voorzien van een bodem. Er is een beetje slib achtergebleven. 

 
In totaal is uit de zinkput, de oliewaterscheider en de putjes 7.850 kg slurry verwij-
derd. 
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5. ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 
 
5.1 Bedrijven en instanties 
 

Bij de sanering zijn de volgende bedrijven en instanties betrokken: 
 

(mede) eigenaar van de locatie / 
opdrachtgever 

Onroerend goed maatschappij Th. Van den 
Bosch BV 
Ambachtsweg 22 
6657 CK  Boven-Leeuwen 
tel. (0487) 59 52 74 
fax. (0487) 59 10 01 
contactpersoon: ing. M.P.J. Scherpenborg 

aannemer bodemsanering nog niet bekend 

milieukundige advisering en begeleiding EnviroPlan  
Postbus 1  
6550 ZG  Weurt 
tel. (024) – 397 57 62 
fax (024) 397 72 95 
contactpersoon: dhr. G.A.M. Peters 

bevoegd gezag Wbb Provincie Gelderland 
Dienst Milieu en Water 
Postbus 9090 
6800 GX  Arnhem 
tel.: (026) 359 91 11 
fax: (026) 359 94 80 
contactpersoon:  mevrouw G. van Leeuwen 

 
5.2 Informatie en voorlichting 

 
De verontreinigingen bevinden zich geheel op het terrein van de opdrachtgever. Er zijn 
geen andere belanghebbenden. 
 

5.3 Planning en uitvoeringsduur 
 
De planning van de start van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de uiteinde-
lijke invulling van het bestemmingsplan door de gemeente Beuningen. De verwach-
ting is dat medio 2007 de saneringswerkzaamheden kunnen beginnen. De globale 
uitvoeringsduur van de verschillende fasen is als volgt ingeschat: 
 

• Grondwerk       circa 6 weken 
• Grondwatersanering/monitoring (indien noodzakelijk) enkele maanden 

 
5.4 Vergunningen en meldingen 

 
Voor de start van de uitvoering van de sanering dienen de volgende vergunningen te 
zijn verleend c.q. meldingen te zijn verricht: 
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Melding / vergunning Overheidsinstantie 

Melding grondwateronttrekking (bronnering) 
Melding start sanering, bereiken einddiepte  

Provincie Gelderland 
Dienst Milieu en Water 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
tel.: (026) 359 91 11 
fax: (026) 359 94 80 

Melding lozing (kwaliteit) Waterschap Rivierenland 
Postbus 599 
4000 AN  Tiel 
Telefoon (0344) 64 90 90 
Fax (0344) 64 90 99 
Email info@wsrl.nl 

melden grondverzet schoon en licht verontrei-
nigd, hergebruik materialen (na sanering) 

gemeente Beuningen 
 

KLIC Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) 
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6. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 
 

De uitvoering van de saneringswerkzaamheden zal onder milieukundige begeleiding 
van EnviroPlan plaatsvinden conform VKB Protocol 6001 (lit. 7). Het doel van de mi-
lieukundige begeleiding is ervoor zorg te dragen dat de sanering en de daarmee sa-
menhangende werkzaamheden op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden uit-
gevoerd en tot het gewenste resultaat leiden.  

 
6.1 Taken van de milieukundig begeleider 

 
De taken van de milieukundige begeleider tijdens de uitvoering van de sanering zijn: 
 

• het aangeven van de ontgravingsgrenzen in het werk; 
• het aanbrengen van onderscheid tussen de verontreinigde grond respectieve-

lijk niet verontreinigde grond; 
• het vastleggen van de afmetingen en diepte van de ontgravingen alsmede de 

afgevoerde hoeveelheden materiaal; 
• het nemen van controlemonsters van de bodem en wanden van de ontgravin-

gen, van de controlepeilbuizen en van het te lozen grondwater; 
• het beoordelen van de analyseresultaten en het toetsen daarvan aan de ge-

stelde terugsaneerwaarden c.q. lozingseisen; 
• het bijhouden van een logboek. 

 
Het aangeven van de ontgravingsgrenzen vindt in eerste instantie plaats op basis van 
de resultaten van het door EnviroPlan uitgevoerde nader bodemonderzoek. Hiertoe 
wordt de te saneren deelgebieden in het veld uitgezet en gemarkeerd. Gaandeweg de 
sanering zal voor de verontreinigingen aan de hand van zintuiglijk onderzoek (geur en 
olie-water-reactie) en analyses een nadere detaillering van de ontgravingsgrenzen 
plaatsvinden.  
 

6.2 Controle van het saneringsresultaat 
 

6.2.1 Grond 
 
immobiele en niet-vluchtige verontreinigingen  
De controle op de kwaliteit van de grond na sanering, zal plaatsvinden aan de hand 
van bemonstering van de wanden en bodem van de ontgraving. Voor de controlebe-
monstering wordt gebruik gemaakt van een edelmanboor of riversideboor. Monsters 
worden genomen van 0,1 tot 0,3 m achter het ontgraven oppervlak (putwanden en 
putbodem). Per circa 100 m2 putbodem en circa 40 m1 putwand (maximale verticale 
laagdikte van 1 meter) zal een mengmonster worden samengesteld uit minimaal tien 
deelmonsters.  
 
De op deze wijze verkregen controlemonsters worden geanalyseerd op minerale olie, 
dan wel DDT, DDE, DDD, dan wel PAK, afhankelijk van de ontgraven deellocatie. 
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De terugsaneerwaarden dienen aan de BGW I normwaarden te voldoen (zie tabel 
3.1). Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld om een terugsaneerwaarde 
voor minerale olie van 50 mg/kg d.s. aan te houden (veelal de detectiegrenzen bij de 
diverse laboratoria) 
 

6.2.2 Grondwater 
 
Ter controle op de grondwaterkwaliteit zullen rondom de voormalig kern van de ver-
ontreiniging in de vaste bodem 3 peilbuizen worden geplaatst, de filtergedeelten snij-
dend met het freatisch grondwater. Tevens zal 1 peilbuis in de kern van de verontrei-
niging worden geplaatst. Verder vindt bemonstering plaats van het grondwater uit de 
drain in de kern van de gesaneerde verontreiniging. 
 
Afhankelijk van de concentraties in het grondwater zal worden besloten of een 
grondwatersanering noodzakelijk is. 
 
De controle op het verloop van de grondwatersanering vindt plaats aan de hand van 
bemonstering en analyse van het (opgepompte) grondwater. In eerste instantie zullen 
controles zijn gericht op de tweewekelijks bepaalde concentraties in het opgepompte 
water. Indien deze de terugsaneerwaarde benaderen, worden ook de peilbuizen be-
monsterd. Als de concentraties voldoen aan de terugsaneerwaarden, kan de sanering 
als afgerond worden beschouwd. Wanneer de concentraties niet voldoen aan de te-
rugsaneerwaarden wordt de onttrekking voortgezet. Daarna volgt dezelfde procedure.  
 
Bij geringe overschrijdingen van de terugsaneerwaarden, zullen in overleg met het 
bevoegd gezag de verder te nemen maatregelen worden bepaald.  
 
De streefwaarde (terugsaneerwaarde) voor minerale olie bedraagt 50 µg/l. De streef-
waarden c.q. terugsaneerwaarden voor de individuele vluchtige aromatische koolwa-
terstoffen variëren van 0,2 µg/l (benzeen, xylenen) tot 7 µg/l (tolueen).  
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7. ARBEIDSHYGIENE EN VEILIGHEID 
 

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de aspecten van veiligheid in verband 
met het werken in en met verontreinigde grond. 
 
Het type verontreiniging is niet van dien aard dat zich tijdens de uitvoering van de 
saneringswerkzaamheden risico's voor de volksgezondheid zullen voordoen. 
 
Voor wat betreft arbo- en veiligheidsaspecten geldt dat op de sanering CROW-
publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water) 
van toepassing is (lit. 9). 
 
Voor het bepalen van het pakket aan veiligheidsmaatregelen dat moet worden getrof-
fen bij het werken met verontreinigde grond wordt het saneringswerk in risicoklassen 
ingedeeld, aangeduid als T-klasse (ingeval van potentieel toxische stof) en/of F-klasse 
(ingeval van potentieel ontvlambare stof). 
 
Saneringsmaatregelen bij de met bestrijdingsmiddelen verontreinigde grond vallen in 
de basisklasse (droog). Bij de overige grondsaneringen is minerale olie aanwezig. Het 
maximaal aangetroffen gehalte bedraagt 4.600 mg/kg d.s. in de grond. In het grond-
water komen van de verontreinigende stoffen met concentraties boven de interven-
tiewaarde xylenen in de hoogste concentraties voor (140 µg/l). 
 
Op basis van de onderzoeksgegevens is de sanering als geheel in veiligheidsklasse 1T 
en 0F ingedeeld. Strikt genomen dient de sanering in klasse 1F te worden ingedeeld 
op basis van het vlampunt van xyleen. In gesloten vat bedraagt het vlampunt 27 ºC. 
Gezien de relatief lage concentraties in het grondwater zal de explosiegrens van 44 
g/m3 niet bereikt worden. Uit praktische overweging wordt de klasse 0F geadviseerd. 
 
Dit betekent dat bij de sanering, behoudens geschikte werkkleding, vloeistofdicht 
schoeisel en vloeistofdichte handschoenen voor personen die in contact komen met 
de verontreinigde grond, geen specifieke veiligheidsmaatregelen zijn vereist. 
 
De aannemer van het grondwerk moet voorafgaande aan de start van het werk een 
saneringsdraaiboek (laten) opmaken gebaseerd op de toepassing van risicoklasse 1T. 
Voorts moet een logboek worden aangelegd dat tijdens de sanering dagelijks moet 
worden bijgewerkt. Voor wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen, meetstra-
tegie en verdere verplichtingen wordt verwezen naar de betreffende CROW-
publicatie. 
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal met name worden gelet op mogelij-
ke verstuiving van grond en uitsleep van grond door voertuigen. Zonodig worden 
hiervoor passende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door middel van bevochtigen 
of vegen. 
 
Opgemerkt wordt dat de aannemer van de werkzaamheden primair verantwoordelijk 
is voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de saneringslocatie. 
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De afvoer van de grond wordt in een korte, zoveel mogelijk aaneengesloten periode 
uitgevoerd. Hierdoor zal enige overlast voor de omgeving in verband met het noodza-
kelijke (vracht)verkeer niet kunnen worden vermeden. Specifieke maatregelen gericht 
op de veiligheid en gezondheid voor de omwonenden zijn echter niet noodzakelijk. 
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8. EVALUATIE EN ZORG 
 
8.1 Evaluatie sanering 

 
Als basis voor het evaluatierapport wordt de checklist gehanteerd zoals opgenomen 
in bijlage 15.4 van het document "Wegwijzer in bodemland; beleidsnota bodemsane-
ring deel 2: uitvoering en toetsing", uitgebracht door de provincie Gelderland, ge-
meente Arnhem en gemeente Nijmegen (lit. 8). Het evaluatierapport wordt na afloop 
van de grondsanering opgesteld. Indien sprake is van een grondwatersanering zal het 
verloop hiervan separaat in een evaluatierapport worden vastgelegd. 
 

8.2 Zorg 
 
Na het bereiken van de saneringsdoelstelling zijn er geen risico’s en beperkingen, en is 
in het kader van zorg alleen registratie van toepassing. Er zijn geen actieve zorgmaat-
regelen noodzakelijk. 
 
Na afloop van de sanering bevatten delen van de locatie nog lichte verontreinigingen 
met bestrijdingsmiddelen (gehalten < BGW I). Ook zijn geringe overschrijdingen van de 
streefwaarden van zware metalen en PAK niet uitgesloten. De zorgmaatregelen die bij 
een achtergebleven lichte verontreiniging moeten worden getroffen bestaan uit: 
 

• het voor zover van toepassing aan (toekomstige) eigenaren/bewoners en derden 
kenbaar maken waar verontreinigde grond of grondwater in concentraties bo-
ven de streefwaarde is achtergebleven; 

• het melden door de eigenaar/gebruiker aan de gemeente Beuningen van 
handelingen waarbij restverontreinigingen worden verwijderd van het perceel. 
Voor deze grond zal op dat moment een volgens de dan geldende wettelijke 
regelingen geschikte bestemming moeten worden gezocht; 

• het zoveel mogelijk tegengaan van verspreiding en de controle hierop. 
 
In het eind-evaluatierapport van de sanering zullen bovengenoemde aspecten nader 
worden uitgewerkt en zal op een situatietekening (met maatvoering) worden aange-
geven waar zich de restverontreinigingen bevinden.  
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