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Hoofdstuk 1  De status van het exploitatieplan 

1.1. Koppeling met het ruimtelijk besluit 
Dit exploitatieplan hoort bij het bestemmingsplan “Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt”. 

1.2. Begrenzing van het exploitatiegebied 
De begrenzing van het exploitatiegebied is opgenomen in onderstaande kaart (zie tevens bijlage 1). 

 

1.3. Voorgenomen grondgebruik 
Het huidige ruimtegebruik is aangegeven op de als bijlage 6 van het exploitatieplan gevoegde kaart . Het 
plangebied kent een overwegend agrarisch karakter met verspreide bebouwing, akkerbouwland en 
boomgaarden.   

In de nieuwe situatie zal het gebied worden omgezet in woningbouwgebied en het ruimtegebruik, zoals in 
het dit exploitatieplan is opgenomen, is gebaseerd op het concept verkavelingsplan van Compositie 5 
Stedenbouw B.V. d.d. 27-07-2020. Het grondgebruik wordt weergegeven in onderstaande tabel en 
tekening (tevens bijlage 2) 
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Tabel 1 Grondgebruik Padddenstoelenbuurt

Omschrijving Procen- Totaal

tueel m²

- Groen

Groenvoorzieningen 9.654                         

Totaal groen 12,3% 9.654                         

‐ Water

waterpartij en watgergangen 7.152                         

Totaal Water 9,1% 7.152                         

- Verharding

Woonstraat 9.519                         

Parkeren 3.530                         

Voetpad 5.127                         

Fietspad 500                            

Totaal verharding 23,8% 18.675                       

- Uitgeefbaar

Woningbouw 43.127                       

Totaal uitgeefbaar 54,9% 43.127                       

TOTAAL OPPERVLAKTE PLANGEBIED 100,0% 78.609                       

 

In het bovenstaande grondgebruik wordt het fietspad langs de Kloosterstraat buiten beschouwing gelaten. 

 

1.4. Te verwerven gronden 
Voor het exploitatieplan wordt uit gegaan van de fictie dat de gemeente(voor zover het kostenverhaal niet 
anderszins is verzekerd) de gronden verwerft die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de exploitatie. 
Op de hieronder opgenomen kaart staan de theoretisch te verwerven gronden waarvan het kostenverhaal 
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niet anderszins is verzekerd (zie tevens bijlage 5): Deze gronden hebben een kleur. De overige reeds 
verworven gronden binnen het exploitatiegebied zijn wit. 

 

 

1.5. Citeertitel 
Dit exploitatieplan kan worden aangehaald als “Exploitatieplan Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt 
Gemeente Maasdriel. 
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Hoofdstuk 2  Omschrijving van werken en werkzaamheden 
 

2.1. Bouwrijp maken van het exploitatiegebied 
Op de gronden in het exploitatiegebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden 
uitgevoerd in het kader van het bouwrijp maken: 

 het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels; 

 het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 

 het dempen van sloten, watergangen en kanalen; 

 het saneren van de verontreinigde bodem afgestemd op de bodemfunctie; 

 het treffen van grondwater regulerende maatregelen; 

 het ophogen en egaliseren van het terrein voor zover nodig  

 het afvoeren van grond voor zover nodig; 

 Het aanleggen van bouwwegen. 

2.2. Aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied 
In het exploitatiegebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden uitgevoerd in het 
kader van de aanleg van nutsvoorzieningen: 

 aanleg nieuwe nutsvoorzieningen; 

 aanpassen nutsvoorzieningen. 

2.3. Inrichten van openbare ruimte in het exploitatiegebied 
In het exploitatiegebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden uitgevoerd in het 
kader van het inrichten van de (bovengrondse) openbare ruimte: 

 het aanleggen van openbare verlichting; 

 het aanleggen van definitieve wegen, fietspaden en bijbehorende bermen, inclusief het herstellen 
van wegen; 

 het aanleggen van nieuwe watergangen en -partijen met bijbehorende duikers; 

 het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen; 

 het aanleggen van dammen en bruggen over watergangen, kades, kademuren en andere 
waterhuishoudkundige werken; 

 het aanleggen van riolering (vuilwaterriool en hemelwaterriool), gemalen en persleiding; 

 het planten van bomen en struiken in bermen langs wegen; aanleg plantsoenen en inzaaien van 
bermen; 

 het aanbrengen van straatmeubilair; 

 het aanleggen van bluswatervoorzieningen; 

 plaatsing van bebording, bebakening en belijning. 
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Hoofdstuk 3  Eisen en regels 

Artikel 1   Begrippen 

1.1. Aanlegactiviteiten 

Aanlegwerkzaamheden van werken (geen bouwwerken zijnde) zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub b van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.2. Anterieure overeenkomst 

Overeenkomst tussen gemeente en particuliere eigenaar over grondexploitatie, gesloten vóór de 
vaststelling van een planologische maatregel. 

1.3. Beeldkwaliteitsplan 

De eisen en randvoorwaarden zoals omschreven in het “Beeld kwaliteitsplan Kerkdriel  
Paddenstoelenbuurt d.d. 19 juni 2020; 
 

1.4. Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt van de gemeente Maasdriel. 

1.5. Bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen 

Financiële vergoeding aan de gemeente voor in een vastgestelde structuurvisie vastgelegde ruimtelijke 
ontwikkelingen, als bedoeld in artikel 6.24, lid 1, sub a Wro. 

1.6. Binnenplanse verevening 

De op grond van een exploitatieplan toe te passen omslagmethode van kostenverhaal, waarbij rekening 
wordt gehouden met tussen bouwpercelen bestaande verschillen in uitgifteprijzen en inbrengwaarden. 

1.7. Bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een standplaats. 

1.8. Bouwweg 

Een weg met een al dan niet tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van het bouwterrein, die 
voldoet aan de eisen zoals in de toelichting is beschreven. 

1.9. Bouwwerk 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.10. Bovenplanse verevening 

het bijdragen vanuit winstgevende exploitatiegebieden ter (gedeeltelijke) dekking van een tekort in de 
grondexploitatie van een ander exploitatiegebied (voor de winstlocatie betreft de bovenplanse verevening 
een kostenpost in de exploitatieopzet, voor de verlieslocatie een opbrengst). 
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1.11. Bovenwijkse (meerwijkse) voorziening 

Voorziening die van nut is voor het exploitatiegebied en voor één of meer andere gebieden.  

1.12. BVO (bruto vloeroppervlak) 

De som van de bruto vloeroppervlakte van binnenruimten van gebouwen welke tot het complex behoren. 

1.13. Eigenaar 

De rechthebbende van, inclusief zakelijk rechthebbenden op de eigendom van een binnen de 
exploitatiegrens van het plan gelegen onroerende zaak. 

1.14. Exploitatiebijdrage 

De door een particuliere eigenaar op grond van een anterieure of posterieure overeenkomst, dan wel via 
de omgevingsvergunning aan de gemeente verschuldigde vergoeding in de kosten van de grondexploitatie. 

1.15. Exploitatiegebied 

De afbakening van het gebied binnen de grenzen van het bestemmingsplan, niet zijnde te handhaven 
bestaande bestemmingen. 

1.16. Exploitatieplan 

Plan als bedoeld in artikel 6.12 Wro.  

1.17. Fasering  

Ontwikkeling van het plangebied in de tijd zoals opgenomen in paragraaf 5.2 van dit exploitatieplan. 

1.18. Gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijk, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 

1.19. Gesloten grondbalans 

Een dusdanige balans tussen enerzijds gronden welke binnen het exploitatiegebied worden afgegraven en 
afgevoerd en anderzijds gronden welke voor ophoging van gronden worden aangevoerd dat de 
hoeveelheid af te graven en af te voeren gronden evenveel is als de hoeveelheid grond voor ophoging. 

1.20. Locatie-eisen 

De in een exploitatieplan op te nemen eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, alsmede de in een 
exploitatieplan op te nemen regels omtrent de uitvoering daarvan (artikel 6.13, lid 2, sub b, c en d Wro). 

1.21. Macro-aftopping 

De toepassing van de in artikel 6.16 Wro opgenomen regels omtrent de maximering van de totale 
verhaalbare kosten. 

1.22. Particulier opdrachtgeverschap 

Situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon 
zonder winstoogmerk – volledige juridische zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor 
het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning (artikel 1.1.1, lid 1, sub g Bro). 
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1.23. Plan van aanpak 

Een document waarin staat aangegeven op welke wijze de werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. 

1.24. Posterieure overeenkomst 

Overeenkomst tussen gemeente en particuliere eigenaar over grondexploitatie, gesloten na de vaststelling 
van een exploitatieplan  

1.25. Sociale huurwoning 

Huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van 
de Wet op de huurtoeslag, waarbij de instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening 
omschreven doelgroep voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd. 

1.26. Sociale koopwoning 

Koopwoning, zoals bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1, sub f Bro 

1.27. Werk 

Een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde. 

1.28. Woningbouwcategorie 

Een in het Bro aangewezen financieringscategorie voor woningbouw, waaromtrent in het 
bestemmingsplan en exploitatieplan regels kunnen worden gesteld. 
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Artikel 2   Regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
Het proces voor de uitvoering van de in Hoofdstuk 2 genoemde werken en werkzaamheden vindt plaats 
op de volgende wijze: 

2.1. Algemene kwalitatieve eisen aan werken en werkzaamheden 

1. Voorafgaand aan de uitvoering van de werken en werkzaamheden dienen het inrichtingsplan 
alsmede de bestekken ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd. Het bestek op 
basis van het inrichtingsplan dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in RAW 2015. Dit 
voorschrift geldt voor de eisen met betrekking tot de werken en werkzaamheden maar ook voor 
uitvoering van werken en werkzaamheden waarvoor geen specifieke eisen zijn opgenomen. Het is 
verboden werken en werkzaamheden uit te voeren in strijd met het goedgekeurde bestek. 

2. Partijen die de werken en werkzaamheden uitvoeren dienen zich bij de uitvoering te houden aan 
de standaardnormen van de gemeente voor de uitvoering van openbare werken zoals vastgelegd 
in Basis Leidraad Openbare Ruimte (BLOR) versie juli 2018 (bijlage 14), bij de BLOR zijn de 
voorwaarden voor de inrichting van de openbare ruimte Paddenstoelenbuurt als bijlage 
opgenomen, alsmede door de gemeente gestelde nadere eisen, zoals vastgelegd in het 
Beeldkwaliteitplan (bijlage 10). 

3. Het is verplicht gemeentelijk toezicht op de uitvoering toe te staan. 
4. Partijen die de werken en werkzaamheden uitvoeren zijn verplicht tot het onderhouden van de 

bouwwegen in de fase van het bouwrijp maken en van de wegen en fietspaden in de fase van het 
gebruiksrijp maken tot een jaar na de oplevering van de openbare werken aan de gemeente. 

2.2. Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en 
werkzaamheden. 

1. Uiterlijk 14 weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en 
werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente Maasdriel. 

2. Bij die melding wordt een Plan van aanpak gevoegd, dat in ieder geval inhoudt: 

 een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft; 

 de locatie van de te verrichten werken en werkzaamheden; 

 de kwaliteit van de te verrichten werken en werkzaamheden; 

 de aard en de omvang van de te verrichten werken en werkzaamheden; 

 het tijdvak van de te verrichten werken en werkzaamheden. 

2.3. Instemming met voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en 
werkzaamheden 

1. Een plan van aanpak behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 
Uiterlijk 6 weken na ontvangst van een plan van aanpak wordt omtrent de instemming ermee 
besloten. 

2. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een plan van aanpak, indien 
daarin niet aannemelijk is gemaakt dat daarbij de eisen van de gemeente Maasdriel in acht zijn 
genomen. 



Exploitatieplan Kerkdriel noord, Paddenstoelenbuurt   
  
 

 
  

 13 van 33   

2.4. Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden 

1. Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding als bedoeld in artikel 2.2 betrekking 
heeft, zijn voltooid, wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan 
burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel. 

2. Bij een melding wordt een voltooiingverslag gevoegd, dat in ieder geval inhoudt: 

 een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop het de melding betrekking heeft; 

 de locatie van de verrichtte werken en werkzaamheden; 

 de kwaliteit van de verrichtte werken en werkzaamheden; 

 de aard en de omvang van de verrichtte werken en werkzaamheden; 

 het tijdvak van de verrichtte werken en werkzaamheden. 

2.5. Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden 

1. Een voltooiingverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 
Uiterlijk 6 weken na ontvangst van een voltooiingverslag wordt omtrent de instemming ermee 
besloten. 

2. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een verslag, indien daarin niet 
aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met artikel 2.1. 

2.6. Afwijking 

De artikelen 2.2 tot en met 2.5 zijn niet van toepassing, indien de gemeente ter zake als exploitant 
optreedt. 

Artikel 3 Sociale huurwoningen en woningdifferentiatie 

3.1 Hoeveelheden 

In het bestemmingsplan zijn voor het gehele plangebied, conform artikel 3.1 Wro, regels opgenomen 
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om minimale eisen. Conform het 
bepaalde in artikel m3.1 Wro hebben deze regels met betrekking op woningbouwcategorieën in het 
bestemmingsplan uitsluitend betrekking op percentages. Conform het bepaalde in artikel 3.1.2. lid 1 Bro 
gaat het om de woningbouwcategorieën : 

- Sociale woningen 
- Kavels voor particulier opdrachtgeverschap 

In het bestemmingsplan is opgenomen dat van de woningbouw minimaal 20% en maximaal 30% sociale 
huurwoningen dient te zijn. In het plan zijn in totaal 44 sociale huurwoningen opgenomen. Dit is circa 
25% van de totaal 177 te realiseren woningen. Voor de categorie kavels voor particulier 
opdrachtgeverschap is in het bestemmingsplan geen minimum opgenomen. 

3.2 Ligging 

Op de onderstaande tekening , tevens bijlage 8, is dwingend de exacte locatie en het aantal van de sociale 
huurwoningen opgenomen. 
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De uiteindelijke differentiatie van de woningen volgt uit het in het beeldkwaliteitsplan opgenomen 
stedenbouwkundig plan. 

Artikel 4   Regels voor aanbesteding van de uitvoering van werken en 
werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende diensten 

4.1. Aanbestedingsprotocol 

Op de gunning van de opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is het Inkoop en 
aanbestedingsbeleid gemeente Maasdriel van toepassing dat door het college van burgemeester en 
wethouders van Maasdriel is vastgesteld op 30 september 2014. Dit aanbestedingsbesluit is als bijlage 13 
bij dit exploitatieplan gevoegd. 

4.2. Melding van gunning van werken en werkzaamheden  

1. Uiterlijk 14 weken voor de voorgenomen aanvang van werken en werkzaamheden wordt daarvan 
door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wethouders. 

2. Bij die melding wordt een aanbestedingsverslag gevoegd, dat in ieder geval inhoudt: een 
aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft. 

4.3. Instemming met gunning van werken en werkzaamheden 

1. Een aanbestedingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 
Uiterlijk 6 weken na ontvangst van een aanbestedingsverslag beslissen burgemeester en 
wethouders omtrent de instemming daarmee. 

2. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een aanbestedingsverslag, 
indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen opdracht voor de uitvoering van 
de betrokken werken en werkzaamheden niet is gegund in overeenstemming met artikel 4.1. 

Artikel 5   Fasering 

5.1. Verbod in strijd met tijdvakken 

1. Het is verboden werken of werkzaamheden uit te voeren in strijd met de faseringstijdvakken. 



Exploitatieplan Kerkdriel noord, Paddenstoelenbuurt   
  
 

 
  

 15 van 33   

2. Burgemeester en wethouders kunnen bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 
van het verbod in 5.1 sub 1, indien dit past in een in voorbereiding zijnde herziening van dit 
exploitatieplan dat als ontwerp ter visie heeft gelegen. 

5.2. Tijdvak fasering 

1. De fasering van de ontwikkelingen in het exploitatiegebied vindt plaats in opeenvolgende fasen 
zoals aangegeven in de faseringskaart (bijlage 3) waarop de ontwikkeling per fase is aangegeven. 

Omgevingsvergunningen voor bebouwing in een fase mogen niet eerder worden verleend dan de in 
onderstaande tabel en achter de betreffende fase opgenomen jaar en de faseringskaarten  

Tabel 2 : data omgevingsvergunning voor bouwen

Fase verlenen omgevingsvergunning niet eerder dan

1 1 januari 2021

2 1 januari 2023

3 1 januari 2025  

 

5.3. Ontwerp schetsplan per fase 

Voor de start van een ontwikkeling van een fase dient voor deze fase een plan te worden overlegd waaruit 
blijkt dat er sprake is van een samenhangende efficiënte indeling van de geplande opstallen.  

Artikel 6   Koppeling tussen bouw- en aanlegactiviteiten 

6.1. Verbod handelen in strijd met koppelingen  

Het is verboden werken of werkzaamheden uit te voeren in strijd met de in dit artikel genoemde 
koppelingen. 

6.2. Koppelingen 

Voordat met de aanleg wordt begonnen moet uit nog te verrichten bodemonderzoek blijken of er 
sanering plaats moet vinden. Hiertoe zal in overleg met de gemeente een opdracht tot nader onderzoek 
worden verstrekt. De resultaten zullen worden vastgelegd in een rapport. Indien uit het aanvullend 
onderzoek blijkt dat er een saneringsnoodzaak bestaat, dan moet de sanering zijn voltooid voordat met de 
bouwrijp maak werkzaamheden wordt begonnen. 
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Naast bodemkwaliteit dienen ook de gebieden die in het bestemmingsplan de dubbelbestemming 
“Waarde-archeologie” en Waarde-archeologisch verwachtingsgebied” nader te zijn onderzocht en 
vrijgegeven door een archeologisch deskundige alvorens tot bouwrijp maak werkzaamheden kan worden 
overgegaan. In het bestemmingsplan is hiertoe ook een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor 
aanleg van werken en werkzaamheden.  

Met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van fase 2 mag niet eerder 
worden begonnen dan nadat voor tenminste 80% van het uitgeefbare gebied van de fasen 1 
onherroepelijke omgevingsvergunningen zijn afgegeven en met de bouw van de vergunde bebouwing is 
aangevangen. 

Met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van fase 3 mag niet eerder 
worden begonnen dan nadat voor tenminste 80% van het uitgeefbare gebied van de fasen 1 en 2 
onherroepelijke omgevingsvergunningen zijn afgegeven en met de bouw van de vergunde bebouwing is 
aangevangen. 

6.3. Tijdvak 

De werkzaamheden genoemd onder 6.2 dienen te zijn voltooid voordat de in artikel 5 genoemde fasering 
tot uitvoering wordt gebracht. Indien uit de onderzoeken blijkt dat extra maatregelen of nader onderzoek 
noodzakelijk is, waardoor extra niet geraamde kosten moeten worden gemaakt en extra tijd nodig is 
waardoor de fasering niet meer gehaald kan worden, mogen deze activiteiten pas worden uitgevoerd na 
herziening van dit exploitatieplan. 

Artikel 7   Verbodsbepalingen 
Het is verboden de werken, werkzaamheden en bouwwerken, als omschreven in dit exploitatieplan, uit te 
voeren in strijd met de eisen zoals beschreven in dit exploitatieplan. Overtreding wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van de Wet op de economische delicten artikel la onder 2o. 

Artikel 8   Slotregel 
Deze regels worden aangehaald onder de naam Regels exploitatieplan Kerkdriel Noord, 
Paddenstoelenbuurt.  
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Hoofdstuk 4  Exploitatieopzet 
De Wro bepaalt dat een exploitatieplan een exploitatieopzet bevat (artikel 6.13, lid 1 sub c). De 
exploitatieopzet vormt de grondslag voor het kostenverhaal. In de exploitatieopzet worden de kosten met 
betrekking tot de grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis van dit vergelijk van kosten en 
opbrengsten wordt de exploitatiebijdrage berekend die als voorschrift aan de omgevingsvergunning zal 
worden verbonden, of die via een posterieure overeenkomst zal worden geïnd. 

De voor dit exploitatieplan opgestelde exploitatieopzet is samengevat in bijlage 11. De in artikel 6.13, lid 
1, sub c Wro genoemde onderdelen worden hieronder weergegeven. 

4.1. Aanduiding van het tijdvak 
Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt 8 jaar per 1 januari 2020 

4.2. Aanduiding van de fasering 
Om rekening te kunnen houden met kosten en opbrengstenstijgingen, rentekosten en opbrengsten is een 
fasering van de kosten en opbrengsten noodzakelijk. De fasering is opgenomen in de faseringstekeningen. 
De fasering van kosten en opbrengsten in tijd heeft uiteindelijk zijn weerslag in het financiële resultaat 
van de exploitatie. Op de onderstaande faseringskaart (bijlage3 ) zijn de fasen afzonderlijk aangegeven. 

 

De realisatie van de drie gedefinieerde fasen zal in de onderstaande tijdvakken plaats vinden: 

Tabel 3 : fasering in jaren

Fase van tot en met

1 2020 2022

2 2022 2024

3 2024 2027  
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4.3. Raming van de inbrengwaarden van de gronden 
De in onderstaande tabel 4 opgenomen inbrengwaarden van de gronden die zijn gelegen in het 
exploitatiegebied zijn getaxeerd door een onafhankelijk beëdigd taxateur van Korenaar Advies v.o.f. te 
Winsum. In de onderstaande tabel is de waarde van deze taxatie opgenomen op prijspeil 1-1-2020. Het 
volledige taxatierapport wordt als bijlage 15 bij dit exploitatieplan opgenomen. 

 

Deze inbrengwaarde moet volgens het bepaalde in artikel 6.13 lid 5 Wro bepaald worden op de werkelijke 
waarde (ex artikel 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet) dan wel op de schadeloosstelling ingevolge 
de Onteigeningswet. De totale getaxeerde inbrengwaarde bedraagt nominaal op prijspeil 01-01-2020         
€ 5.304.495,- exclusief bijkomende- en sloopkosten (zie tabel 4). 
De getaxeerde inbrengwaarde van de gemeente bedraagt nominaal op prijspeil 01-01-2020 € 4.226.535,-. 
Dit is exclusief sloopkosten. 

Tabel 4  :Eigendompositie (standopname 01-08-2020)

Eigenaar Oppervlakte m² * oppervlak Inbrengwaarde

in % prijspeil 01-01-2020

Gemeente Maasdriel 64.811                        82,5% 4.226.535,00€            

Eigenaar A 7.750                          9,9% 503.750,00€                

Eigenaar B 2.145                          2,7% 325.000,00€                

Eigenaar C 3.345                          4,3% 217.425,00€                

Eigenaar D 489                              0,6% 31.785,00€                  

Totaal 78.540                        100% 5.304.495,00€            

* oppervlak uit kadastrale administratie  

4.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
De in de onderstaande tabel opgenomen kosten zijn conform artikel 6.2.3 en 6.2.4 Bro. De betreffende 
kosten worden  op prijspeil 01-01-2020 geraamd op een nominale waarde van € 12.189.234,=,= geraamd 
de netto contante waarde per 01-01-2020 komt op € 11.894.795,=,=. Deze kosten worden uitsluitend ten 
behoeve van de ontwikkeling van het plangebied gemaakt.  
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Tabel 5  :Kosten nominaal

Berekening

Wro Bro Omschrijving Nominaal

6.13.1.c.1 Inbrengwaarde grond 5.717.288,99€      

6.2.3.a Waarde van de gronden 5.304.495,00€        

6.2.3.b Waarde van de opstallen ‐€                           

6.2.3.c Kosten vrijmaken gronde van rechten e.d. ‐€                           

6.2.3.d Kosten Sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, funderingen en kabels & leidingen 412.793,99€            

Andere kosten i.v.m. exploitatie 6.471.945,39€      

6.13.1.c.2 6.2.4.a Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch, archeologisch, explosieven enz.) 110.000,00€            

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken (egaliseren, ophoging, afgraven) 1.183.275,62€        

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 2.620.788,01€        

6.2.4.d Kosten van maatregelen (bijv. beperking milieuhygiënische contouren) ‐€                           

6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 319.738,50€            

6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties ‐€                           

6.2.4.g Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU) 638.723,71€            

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 222.575,15€            

6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities ‐€                           

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 670.507,06€            

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 80.153,07€              

6.2.4.l Planschadekosten 104.000,00€            

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen ‐€                           

6.2.4.n Gerealiseerde rentekosten 522.184,27€            

TOTAAL KOSTEN 12.189.234,38€    

 

In de onderstaande tabel worden de op basis van de ministeriële regeling ‘plankosten exploitatieplan’ met 
behulp van de plankostenscan 2018 berekende plankosten (bijlage 12) geïndexeerd (CBS CPI) naar 01-01-
2020 weergegeven. 

Tabel 6 :Plankosten

nr. Product / Activiteit Bedrag

prijspeil 2020 *

1 Verwerving 283.052,83€       

2 Stedenbouw 121.885,67€       

3 Ruimtelijke Ordening 100.689,48€       

4 Civiele en cultuur techniek 615.672,64€       

5 Landmeten / vastgoedinformatie 23.051,07€         

6 Communicatie -€                  

7 Management 268.765,72€       

8 Planeconomie 118.688,51€       

TOTAAL 1.531.805,92€    

* CBS index  Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100 (CPI) 4,39%  

In de onderstaande tabel wordt de op basis van de exploitatieopzet berekende netto contante waarde per 
01-01-2020 van de verhaalbare kosten weergegeven aangezien de netto contante waarde van de kosten 
minus de bijdragen uit andere grondexploitaties niet hoger is dan de netto contante waarde van de 
opbrengsten is hier geen sprake van macro aftopping en zijn de kosten volledig te verhalen. 

Tabel 7 :Maximaal te verhalen kosten

Omschrijving Bedrag

Netto contante kosten per 01‐01‐2020 11.894.795€           

Netto contante opbrengsten per 01‐01‐2020 12.856.127€           

Subsidies en bijdragen derden per 01‐01‐2020 ‐€                          

Bijdragen andere grondexploitaties 97.813€                   

Te verhalen kosten per 01‐01‐2020 11.796.981€           
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4.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 
In deze paragraaf worden de belangrijkste opbrengstenposten aangegeven. Welke opbrengsten mogen 
worden meegenomen in het exploitatieplan is vastgelegd in artikel 6.2.7 van het Bro. 

4.5.1 Grondopbrengsten 

De grondopbrengsten zijn afhankelijk van welk type woning op de toekomstige locatie wordt gevestigd.  
De gehanteerde grondprijzen voor de woningen zijn conform het grondprijsbeleid uit 2019 van de 
gemeente Maasdriel. 
De woningtypes zijn (op basis van het concept verkavelingsplan) eveneens aangegeven op de als bijlage 4 
opgenomen woningdifferentiatiekaart. 
 

 

In de onderstaande tabel worden de gehanteerde grondprijzen per m² aangegeven en in totaal per 
kwaliteitsniveau. 

Tabel 8 : programma in grondopbrengsten prijspeil 01‐01‐2020

Woningtype aantal
Uitgeefbaar 

m²
Grondprijs 

per m²
Grondopbrengst

en excl. BTW

Sociale huurwoningen 17 2.332              175,00€       408.180,47€         

Sociale huurwoningen gestapeld 27 1.784              315,00€       562.090,15€         

Tussenwoningen 39 5.309              256,00€       1.359.023,76€     

Hoekwoningen 24 5.483              326,00€       1.787.344,04€     

Twee onder een kap 36 9.812              326,00€       3.198.739,78€     

Vrijstaande woningen 34 18.407            326,00€       6.000.609,44€     

TOTAAL 177      43.127            13.315.987,65€   

 

De totale nominale grondopbrengsten op prijspeil 01-01-2020 worden geraamd op € 13.315.987,65 zoals 
opgenomen in bovenstaande tabel 8. 
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4.5.2 Overige opbrengsten 

Voor onderzoek naar explosieven en het verwijderen van deze explosieven kan subsidie worden 
verkregen. Aangezien over het verkrijgen van een eventuele subsidie nog geen zekerheid is verkregen is 
hiervoor nog geen bedrag opgenomen. 

4.5.3 Bijdrage uit andere exploitaties 

De langzaam verkeersbrug die de Paddenstoelenbuurt en de Kersenbuurt met elkaar verbind ligt voor 
50% binnen het plangebied van de Kersenbuurt. De kosten van deze brug worden ook voor 50% 
doorbelast naar de grondexploitatie van de Kersenbuurt. Dit is een bedrag van nominaal € 70.070,- op 
prijspeil 01-01-2020. 

Langs de Kloosterstraat is binnen het plangebied een grondreservering met een totaal oppervlak van     
426 m² voor de aanleg van een toekomstig fietspad. De aanleg van dit fietspad is voor de realisatie van het 
plan niet noodzakelijk en zal op een andere manier gefinancierd worden. In de taxatie van de gronden zijn 
deze vierkante meters wel meegenomen. De geraamde inbrengwaarde van de grond waar het fietspad 
wordt gerealiseerd, ad € 27.743,= nominaal op prijspeil 01-01-2020, zal dan ook ten laste van deze 
realisatie worden gebracht. 

Hiermee komen de totale grondopbrengsten nominaal op prijspeil 01-01-2020 op € 13.413.801,= met een 
netto contante waarde per 01-01-2020 van € 12.856.127,= 

4.6. Resultaat exploitatieopzet 
In de onderstaande tabel 9 wordt het resultaat van de grondexploitatie weergegeven. 

Tabel 9: Resultaat grondexploitatie

Omschrijving Bedrag

‐ Opbrengsten nominaal (prijspeil 01‐01‐2020) 13.413.801€            

‐ Kosten nominaal (prijspeil 01‐01‐2020) 12.189.234€            

- Saldo nominaal (prijspeil 01-01-2020) 1.224.566€          

‐ Opbrengstenstijging 997.523€                  

‐ Kostenstijging 665.715€                  

‐ Rentekosten 430.021€                  

- Saldo op Eindwaarde per 31-12-2027 (overschot) 1.126.354€          

- Saldo Netto Contante Waarde per 01-01-2020 (overschot) 961.332€             

 

4.7. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten 

De uiteindelijke exploitatiebijdrage per basiseenheid die een exploitant moet betalen is bepaald 
door de te totale netto contante waarde per 01-01-2020 van de te verhalen kosten van  
€ 11.796.981,= te delen door de netto contante waarde per 01-01-2020 van het totaal aantal 
gewogen basiseenheden van 72.930. Dit leidt tot een exploitatiebijdrage van € 161,76 netto 
contant per gewogen basiseenheid per 01-01-2020.  
Per eigenaar kan op deze wijze worden berekend wat de exploitatiebijdrage (het aandeel in de 
totale kosten) moet zijn gezien de hoeveelheid gewogen eenheden. De netto exploitatiebijdrage is 
de exploitatiebijdrage per eigenaar minus de inbrengwaarden van de uitgeefbare gronden per 
eigenaar, de berekening per eigenaar is opgenomen in de grondexploitatie die als bijlage 11bij dit 
exploitatieplan is gevoegd . 



Exploitatieplan Kerkdriel noord, Paddenstoelenbuurt   
  
 

 
  

 22 van 33   

Tabel 10 Exploitatiebijdrage per eigenaar Alle bedragen zijn een Netto Contantewaarde per 01‐01‐2020

Eigenaar Gewogen Opbrengst potentie Exploitatiebijdrage Inbrengwaarde Netto exploitatie‐

Eenheden bedrag in % uitgeefbare bijdrage

gronden

Gemeente Maasdriel 56.923                     9.961.595€                   78,05% 9.207.778€                   2.216.772€                 6.991.006€                      

A 7.530                       1.317.687€                   10,32% 1.217.974€                   293.438€                     924.536€                          

B 2.981                       521.612€                       4,09% 482.140€                       257.122€                     225.018€                          

C 5.496                       961.877€                       7,54% 889.089€                       203.408€                     685.681€                          

D ‐                            ‐€                                0,00% ‐€                                ‐€                              ‐€                                   

Totaal 72.930                     12.762.770€                 100,00% 11.796.981€                 2.970.740€                 8.826.241€                      

161,76€                         per gewogen eenheid (NCW 01‐01‐2020)  

Omdat de verschillende uitgiftesoorten binnen dit plan gegeven zijn in oppervlakte aan uitgeefbare grond 
is de basiseenheid per functie bepaald op 1 m² uitgeefbare grond. De berekening van de gewogen 
eenheden wordt weergegeven in onderstaande tabel.  

Tabel 11 : Definiëring basiseenheden nominaal

Functie Eén basis‐ Grondprijs per m² Basiseenheid

eenheid uitgeefbaar excl. BTW

Sociale huur 1 m² uitgeefbaar 175,00€                              1,00                    

Rijwoning goedkope koop 1 m² uitgeefbaar 256,00€                              1,46                    

Rijwoning middelduur VS Koop 1 m² uitgeefbaar 326,00€                              1,86                    

Twee onder één kap VS koop 1 m² uitgeefbaar 326,00€                              1,86                    

Vrijstaand VS koop 1 m² uitgeefbaar 326,00€                              1,86                    

Sociale huur gestapeld 1 m² uitgeefbaar 315,00€                              1,80                    
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Toelichting	

Hoofdstuk 1  Toelichting op Hoofdstuk 1 - De status van het 
exploitatieplan 

1.1  Koppeling met het ruimtelijk besluit  
Aangezien het bestemmingsplan Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt diverse ontwikkelmogelijkheden 
biedt, de gemeente kosten moet maken om deze ontwikkelmogelijkheden te faciliteren en geen anterieure 
overeenkomsten konden worden gesloten voor het totale exploitatiegebied, waardoor het kostenverhaal 
dus niet volledig 'anderszins verzekerd' is, is een exploitatieplan noodzakelijk, ter uitvoering van afdeling 
6.4 Wro. 

In het bestemmingsplan Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt  wordt het planologisch kader vastgelegd 
voor de ontwikkeling van de Paddenstoelenbuurt.  

1.2  Begrenzing van het exploitatiegebied 
Niet het gehele plangebied van Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt zoals dit in het bestemmingsplan is 
opgenomen wordt opgenomen in dit exploitatieplan. Er is een aantal conserverende bestemmingen 
opgenomen waardoor geen sprake is van ontwikkeling. Deze zijn dan ook buiten het exploitatieplan 
gehouden. Alleen als er sprake is van ontwikkelmogelijkheden voor particulieren kan een exploitatieplan 
als instrument worden opgesteld. Met de eigenaar van perceel N3235 is bij de verkoop van zijn gronden 
in het verleden een anterieure overeenkomst gesloten. Dit perceel is buiten het exploitatiegebied gelaten. 

1.3  Voorgenomen grondgebruik 
Het plangebied kenmerkt zich nu door een grotendeels agrarisch bestemming. Het gebied zal gaan dienen 
als een woningbouwgebied.  

Het voornemen voor transformatie van het gebied Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt naar een 
woningbouwgebied is vastgelegd door de gemeenteraad van de gemeente Maasdriel op 12-12-2019 
doormiddel van de vaststelling van het Masterplan 

Het ambitieniveau in het beeldkwaliteitplan is als basis gehanteerd voor de in het exploitatieplan 
opgenomen uitgangspunten met betrekking tot het ruimtegebruik en de inrichting van de openbare 
ruimte. Het beeldkwaliteitplan zal gelijktijdig met het bestemmingsplan worden vastgesteld. 

1.4  Te verwerven gronden 
De Wet ruimtelijke ordening gebiedt bij het maken van een exploitatieplan dat wordt gewerkt conform de 
fictie dat de gemeente alle gronden verwerft (waarvan het kostenverhaal niet is verzekerd) en deze 
vervolgens gereed zal maken voor exploitatie. Conform deze fictie worden alle gronden getaxeerd volgens 
het bepaalde in artikel 6.13 lid 5 Wro op de werkelijke waarde (ex artikel 40b tot en met 40f van de 
Onteigeningswet), dan wel op de schadeloosstelling ingevolge de Onteigeningswet.  

1.5  Citeertitel 
De titel van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Toelichting op Hoofdstuk 2 - Omschrijving van 
werken en werkzaamheden 
Indien gekozen wordt voor zelfrealisatie dient de ontwikkelende partij te weten welke eisen de gemeente 
heeft voor het bouwrijp maken, de nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.  

Er worden door de gemeente eisen gesteld waaraan de inrichting van de openbare ruimte moet voldoen. 
De eisen hebben betrekking op zowel het proces als op bijvoorbeeld de kwaliteit, het ontwerp, de 
materiaalkeuze, beheeraspecten en het eindresultaat. In de Regels (in hoofdstuk 3) wordt dit nog verder 
ingekaderd. 
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Hoofdstuk 3  Toelichting op Hoofdstuk 3 - Eisen en regels 

3.1  Artikel 1 - Begrippen 
De begrippen die worden genoemd in dit artikel hebben betrekking op termen in exploitatieplannen en 
dit exploitatieplan in het bijzonder. Om misverstanden omtrent de betekenis te voorkomen worden ze in 
dit artikel nader uiteengezet. 

3.2  Artikel 2 - Regels omtrent het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden 
In deze regels (cf. art. 6.13 lid 2 sub b en c Wro) wordt weergegeven dat een proces en voorwaarden 
dienen te worden vastgelegd waarmee de werken en werkzaamheden kunnen worden opgestart. De 
werken en werkzaamheden dienen volgens dit door B&W goedgekeurde proces te worden uitgevoerd.  

Het eerste lid van Artikel 2 bepaalt in eerste plaats welke eisen en regels van toepassing zijn. Vereist is een 
plan van aanpak waarin de exploitant uiteenzet hoe de werken en werkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd. Verwezen wordt naar de RAW 2015 en het Beeldkwaliteitplan. 

Artikel 2 is verder uitgewerkt als een procedurebepaling waarin twee opeenvolgende meldingen centraal 
staan. Elk van beide meldingen dient door de exploitant schriftelijk bij het college van burgemeester en 
wethouders te worden gedaan.  

De eerste melding betreft een melding van de voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en 
werkzaamheden (artikel 2.2 ‘ Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en 
werkzaamheden’). Bij deze melding dient door de exploitant een plan van aanpak te worden overlegd, 
waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de voorgenomen werken en werkzaamheden in overeenstemming 
zijn met de eisen van de gemeente. Dit plan van aanpak behoeft de schriftelijke instemming van het 
college van burgemeester en wethouders (artikel 2.3 ‘Instemming met voorgenomen aanvang van 
uitvoering van werken en werkzaamheden’). Het college onthoudt zich van instemming indien in het plan 
van aanpak niet aannemelijk is gemaakt dat de eisen in acht zijn genomen. Het college van burgemeester 
en wethouders dient uiterlijk 6 weken na ontvangst te beslissen over instemming daarmee.  

De tweede melding betreft een melding van de voltooiing van de werken en werkzaamheden (artikel 2.4 ’ 
Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden’). Bij deze melding dient door de 
exploitant een voltooiingverslag te worden gevoegd, waarin aannemelijk is gemaakt dat de werken en 
werkzaamheden voldoen aan de eisen zoals gesteld door de gemeente. Dit voltooiingverslag behoeft de 
instemming van het college van burgemeester en wethouders (artikel 2.5 ‘Instemming met voltooiing van 
uitvoering van werken en werkzaamheden’), wederom met de mogelijkheid om instemming te onthouden. 
Het college van burgemeester en wethouders dient uiterlijk 6 weken na ontvangst te beslissen over 
instemming daarmee. Deze tweede melding kan worden beschouwd als de publiekrechtelijke oplevering 
van de betrokken werken en werkzaamheden. Aannemelijk moet zijn dat de werken en werkzaamheden 
zijn uitgevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen als bedoeld in het voor de 
betreffende werken en werkzaamheden geldende plan van aanpak.  

Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken exploitant om dat aan te tonen. Slechts indien dat naar 
het oordeel van het college van burgemeester en wethouders het geval is, wordt de benodigde instemming 
verleend. De Wro bepaalt dat de gemeente een aan de vergunninghouder verschuldigde financiële 
bijdrage verstrekt, indien de prestaties waaraan die bijdrage is gerelateerd overeenkomstig het 
exploitatieplan zijn verricht en een verzoek tot betaling bij de gemeente is ingediend (artikel 6.22, lid 1 
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Wro). De instemming met het voltooiingverslag dient er ook toe om vast te stellen of de betrokken 
werken en werkzaamheden overeenkomstig het exploitatieplan zijn uitgevoerd en of bedoelde financiële 
bijdrage, mits ook aan de toepasselijke andere voorwaarden is voldaan, kan worden verstrekt. Indien niet 
overeenkomstig het exploitatieplan is gehandeld, dan zal de betaling van de financiële bijdrage reeds om 
die reden niet aan de orde kunnen zijn. Indien de gemeente als uitvoerder van werken en werkzaamheden 
optreedt, is het bovenstaande niet van toepassing is (artikel 2.6 . Afwijking). 

3.3  Artikel 3 – Sociale huurwoningen en woningdifferentiatie 
De artikelen 3.1, eerste lid Wro en 3.1.2. Bro geven aan wat in een bestemmingsplan ten aanzien van de 
sociale woningbouw kan worden opgenomen. Artikel 3.1, eerste lid Wro geeft aan dat de gemeenteraad 
een bestemmingsplan vaststelt, waarbij de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt 
aangewezen en met het oog op die bestemming regels kunnen worden gegeven. Deze regels kunnen 
tevens strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van de in het plan opgenomen bestemmingen. Indien 
regels toezien op woningbouwcategorieën, dan hebben de regels in het bestemmingsplan uitsluitend 
betrekking op percentages die gerelateerd zijn aan het plangebied. De verdere uitwerking van de regels 
heeft plaats gevonden in dit exploitatieplan. 

De sociale woningbouw is op diverse plaatsen binnen het plangebied geprojecteerd, eveneens op basis 
van stedenbouwkundige eisen en wensen. Gekozen is voor een spreiding over het gehele plangebied 
zodat geen concentratie van sociale woningbouw ontstaat. 

In het stedenbouwkundigplan is het wensbeeld van de gemeente vertaald en zijn de sociale woningen 
verspreid over het over het plangebied. De woningen zijn vastgelegd op de tekening “ligging sociale 
huurwoningen” één en ander conform artikel 6.2.10 Bro. De tekening is tevens opgenomen in de bijlagen 
als nummer 8. 

3.4  Artikel 4 - Regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering 
van werken en werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende diensten 
Bij bepaalde drempelbedragen geldt dat (bepaalde typen) aanbestedingsregels van toepassing zijn. 
Afhankelijk van de hoogte van het bedrag wordt voorgeschreven welke regels dienen te worden gevolgd. 

Artikel 4.1 bepaalt dat het Inkoop en aanbestedingsbesluit 2013 van toepassing is voor gunning van 
werken en werkzaamheden. Vervolgens volgt in artikel 4.2 en 4.3 een samenstel van een melding van een 
gunning van een opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied 
(artikel 4.2) en een instemming van het college van burgemeester en wethouders (artikel 4.3). Dit stelsel 
moet zorg dragen dat de exploitant de opdrachten gunt in overeenstemming met het geldende 
aanbestedingsrecht en de gemeente niet in gebreke blijft. 

3.5  Artikel 5  - Fasering 
In dit artikel wordt aangegeven volgens welke fasering zoals aangegeven in de kaarten en de tabellen 
gewerkt dient te worden. De fasering is van belang voor de afzet en de bouwwerkzaamheden die middels 
deze fasering op elkaar zijn afgestemd. Afwijken van deze fasering is niet toegestaan tenzij het college van 
Burgemeester en Wethouders hiervoor een vergunning geeft. Ten slotte is ook een bepaling toegevoegd 
waarin is aangegeven dat er een samenhangend efficiënt plan dient te worden overlegd voor de fase, 
voordat de fase wordt opgestart. 
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3.6  Artikel 6 - Koppeling tussen bouw en aanlegactiviteiten 
Er bestaat een mogelijkheid dat de bodem gesaneerd dient te worden voordat bouwrijp gemaakt kan 
worden. Daarnaast bestaat in sommige gevallen ook de mogelijkheid dat archeologische waarden in de 
bodem zijn verborgen. Alvorens met bouwrijp maken begonnen wordt moet dit kunnen worden 
uitgesloten. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk. Mocht uit onderzoek blijken dat de bodem niet geschikt 
is voor het beoogde gebruik of archeologische waarden leiden tot opgravingen of nader onderzoek, dan is 
dit reden om de fasering op te schuiven met de tijd die daarvoor nodig is. Dit betekent dan ook dat het 
exploitatieplan moet worden herzien. 

3.7  Artikel 7 - Verbodsbepalingen 
Het is verboden om werken en werkzaamheden uit te voeren zonder dat dit in overeenstemming is met 
dit exploitatieplan. 

3.8  Artikel 8 - Slotregel 
De titel van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Toelichting op Hoofdstuk 4 - Exploitatieopzet 
 

4.1  Aanduiding van het tijdvak 
In deze grondexploitatie is rekening gehouden met het feit dat de exploitatie en de afronding daarvan 
volgend is op de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkeling uitgaande van een 
ononderbroken bouwproces van de diverse functies.  

4.2  Aanduiding van de fasering 
In de fasering wordt door middel van kaartmateriaal en een tabel aangegeven hoe de fasering is begrensd 
en hoe deze in tijd wordt uitgezet. 

4.3  Raming van de inbrengwaarden van de gronden 
De getaxeerde inbrengwaarden van alle gronden binnen het planexploitatiegebied. De inbrengwaarden 
van de gronden in het gebied zijn gebaseerd op een taxatie door een onafhankelijk beëdigd taxateur van 
Korenaar advies V.O.F. te Winsum. De inbrengwaarden moeten volgens het bepaalde in artikel 6.13 lid 
Wro en art. 6.2.3 Bro worden bepaald op de werkelijke waarde (ex artikel 40b tot en met 40f 
Onteigeningswet) dan wel op de schadeloosstelling ingevolge de Onteigeningswet. De inbrengwaarden 
zijn op prijspeil 1 januari 2020. Het taxatierapport leidt tot gehanteerde inbrengwaarden. 

4.4  Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
Vastgesteld uitgangspunt in de Wro voor het exploitatieplan is, dat in het exploitatieplan uit moet worden 
gegaan van de fictie dat de gemeente de grondexploitatie zelf ter hand neemt. Het exploitatieplan bevat 
een exploitatieopzet (zie bijlage 11) die als basis dient voor het kostenverhaal. 

4.4.1  Kosten 

De via het exploitatieplan te verhalen kosten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 t/m 6.2.5). 
Kosten die in deze artikelen van het Bro niet zijn genoemd zijn niet te verhalen via het exploitatieplan. De 
kostensoorten in het Bro maken duidelijk welke kosten in beginsel verhaalbaar zijn. Om deze kosten op 
te nemen in het exploitatieplan zullen de kosten ook bij de betreffende locatie moeten horen. Er zijn (cf 
artikel 6.13 lid 6 Wro) drie criteria waaraan moet worden voldaan om kosten van werken, werkzaamheden 
en maatregelen bij een exploitatie in rekening te brengen via het exploitatieplan, namelijk: 

 Profijt; 

 Toerekenbaarheid of causaliteit; 

 Evenredigheid of proportionaliteit. 

De in de exploitatieopzet opgenomen kostenramingen zijn conform de kostensoortenlijst van het Bro. De 
betreffende kosten worden uitsluitend ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied gemaakt 
zodat deze voldoen aan de drie criteria en daarmee voor 100% voor verhaal in aanmerking komen. 

4.4.2  Sloopkosten 

In deze fase van het project beschikt de gemeente nog niet over sloopbestekken en zijn de sloopkosten 
geraamd op basis van een bedrag per m² of m³ bebouwing, exclusief asbest inventarisatie en sanering, de 
reeds gemaakte sloopkosten zijn opgenomen in de boekwaarde. 
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In de grondexploitatie is rekening gehouden met sloopkosten ad € 412.794,= nominaal prijspeil 01-01-
2020. 

4.4.3  Sanering 

In het kader van de planontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, hieruit blijkt dat er 
vooralsnog geen sanering van de gronden plaats hoeft te vinden. De gronden die behoren bij de in het 
plangebied gelegen opstallen zijn nog niet in een onderzoek meegenomen. Daarnaast zijn de gronden die 
nog niet door de gemeente zijn aangekocht niet onderzocht. Voor deze locaties is een stelpost 
opgenomen. 

4.4.4  Bouw- en woonrijp maken 

De kosten voor het bouw en woonrijp maken zijn gebaseerd op een kostenraming die is opgesteld door 
Boot adviseurs prijspeil 1 januari 2020 ten behoeve van de grondexploitatie van het exploitatieplan 
“Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt”. Omdat de besteksvoorbereiding en aanbesteding nog moet 
plaatsvinden, wordt in dit exploitatieplan uitgegaan van de totaalramingen.  
Conform  art. 6.2.4.b Bro zijn de kosten bodemsanering en grondwerken (egaliseren, ophoging, afgraven) 
geraamd op € 1.183.276,= nominaal op prijspeil 01-01-2020. 

4.4.5  Kosten buiten het exploitatiegebied 

Voor een exploitatiegebied kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die buiten het 
exploitatiegebied liggen.  
In het ten behoeve van het bestemmingsplan door Goudappel Coffeng uitgevoerde verkeersonderzoek 
blijkt dat er ten behoeve van Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt dat er voorzieningen of maatregelen 
buiten het plangebied aan de Kloosterstraat en de Hoorzik getroffen dienen te worden, dit rapport is als 
bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. Dit betreft de aanleg van voetpaden, verplaatsen van een 
bushalte en het instellen van een 30 km zone voor de Hoorzik, de daarmee samenhangende kosten zijn 
conform de in het rapport opgenomen percentages voor proportionaliteit opgenomen in de 
grondexploitatie. Daarnaast dient er zowel in de Kloosterstraat en de Hoorzik ten behoeve van de te 
realiseren woningen een regenwaterriool te worden gerealiseerd deze kosten worden ook ten laste van de 
grondexploitatie gebracht. 

4.4.6  Tijdelijk beheer 

Dit zijn kosten die gedurende de grondexploitatie nodig zijn om bijvoorbeeld een terrein of voorziening 
te beschermen of bruikbaar te houden. Kosten van het tijdelijk beheer lopen door totdat de voorziening 
of gebieden formeel zijn opgeleverd. 

4.4.7  Planschade 

Ten behoeve van de ontwikkeling is een planschade risicoanalyse uitgevoerd. De conclusie uit deze 
risicoanalyse is:  
“Als gevolg van de planologische wijziging zal uitgaande van een ‘worst case’ scenario een voor 
vergoeding in aanmerking komende schade optreden van circa € 104.000,--. Uitgaande van een 
‘best case’ scenario zal een voor vergoeding in aanmerking komende schade van circa € 35.000,-- 
optreden.”. Er is in de grondexploitatie een nominaal bedrag op prijspeil 01-01-2020 van  
€ 104.000,= aan kosten voor planschade opgenomen. 
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4.4.8  Onderzoeken 

Voor onderzoeken is een bedrag opgenomen van € 110.000,= nominaal. Het gaat hierbij om 
onderzoeken op het gebied van archeologie, niet-gesprongen-explosieven en onderzoeken ten behoeve 
van het bestemmingsplan.  

4.4.9  Bovenplanse kosten 

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat naast de kosten buiten het exploitatiegebied geen bovenplanse 
kosten in rekening worden gebracht. 

4.4.10 Plankosten 

Voor de bepaling van de planvoorbereidingskosten is de ministeriele regeling Plankosten Exploitatieplan 
2018 toegepast (tabel 6). De uitkomst van deze scan bepaalt het maximum van de raming van de 
plankosten, het resultaat van deze plankostenscan is op prijspeil 01-01-2018 voor de grondexploitatie zijn 
deze bedragen geïndexeerd  hiervoor is gebruikgemaakt van de CBS index consumentenprijzen prijsindex 
2015 is 100 (CPI). 

Onder de plankosten vallen de kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, gemeentelijke 
apparaatskosten en VTU, de kosten voor de benodigde onderzoeken worden apart in de exploitatie 
opgenomen. De totale plankosten conform de geïndexeerde plankostenscan zijn € 1.531.806,= nominaal 
op prijspeil 01-01-2020, zie voor de gehanteerde uitgangspunten en de uitkomsten van de plankostenscan 
bijlage 12. 

4.4.11  Peildata en rente 

In de exploitatieopzet moeten de kosten en opbrengsten geraamd worden op een eenduidige 
prijspeildatum. Vanaf deze prijspeildatum tot aan de datum van uitgaaf (als het gaat om kosten) wordt dan 
rekening gehouden met een parameter voor kostenstijging, hetzelfde geldt voor opbrengstenstijging. De 
rentekosten van geïnvesteerde kapitalen en overige kosten worden in rekening gebracht via het 
exploitatieplan. De eventuele renteopbrengsten moeten van deze kosten worden afgetrokken. In een 
exploitatiegebied worden kosten meestal in een eerder stadium gemaakt dan het moment van ontvangst 
van exploitatiebijdragen. In de exploitatieopzet wordt dit verwerkt door uit te gaan van een 
kasstroomschema. Alle kosten en opbrengsten worden dan op een tijdas gezet. De rente-invloeden van de 
voorgenomen uitgaven en nog te realiseren inkomsten worden uitgerekend door deze contant te maken 
en terug te rekenen naar een moment in het heden. De in de exploitatieopzet gehanteerde parameters zijn 
in de onderstaande tabel 12 weergegeven. 

Tabel 12 :Projectparameters

Fasering (kwartaal, halfjaar of jaar jaar

Prijspeildatum 01‐01‐2020

Startdatum exploitatie 01‐01‐2020

Netto Contante Waarde datum 01‐01‐2020

Einddatum exploitatie 31‐12‐2027

Exploitatieduur in jaren 8

Rentepercentage 1,4%

Percentage berekening Netto Contantewaarde 2,0%

Percentage opbrengstenstijging 1,5%

Percentage kostenstijging 2,5%  
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4.5  Raming van de opbrengsten van de exploitatie 
In deze paragraaf worden de opbrengstenposten aangegeven. Welke opbrengsten mogen worden 
meegenomen in het exploitatieplan is vastgelegd in artikel 6.2.7. van het Wro. De opbrengsten zijn 
verdeeld in 6 woningtypes die voor de opbrengstenbepaling van belang zijn. De woningdifferentiatie 
worden weergegeven op de als bijlage 4 opgenomen kaart en de bijbehorende grondprijzen in tabel 8. 

Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met subsidies. 

De totale opbrengsten zijn € 13.413.801,= nominaal prijspeil 1 januari 2020 dit is inclusief de 
verrekenbare kosten voor de verwervingskosten fietspad Kloosterstraat en de kosten van de brug naar de 
Kersenbuurt die ten laste van dat plan worden gebracht de nominale geraamde grondopbrengsten 
bedragen € 13.315.988,= op prijspeil 01-01-2020. 

4.6  Resultaat exploitatieopzet 
In tabel 9 in paragraaf 4.6 is het resultaat van de exploitatieopzet weergegeven. Hieruit blijkt dat de netto 
contante kosten minus de bijdragen lager zijn dan de netto contante opbrengsten. Op basis hiervan 
kunnen de netto contante kosten volledig worden verhaald. 

4.7  Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden 

4.7.1 Algemeen 

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante 
kosten, na aftrek van bijdragen van derden, hoger zijn dan de geraamde netto contante opbrengsten uit 
gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten verhaald worden tot maximaal het niveau van de opbrengsten 
uit gronduitgifte. Dit wordt macro-aftopping genoemd.  

Om ook de eventuele onrendabele delen te kunnen ontwikkelen  voorzien de artikelen 6.18 en 6.19 Wro 
in een systeem waarbij er een binnenplanse vereveningsmethodiek wordt toegepast om dit mogelijk te 
maken. 

Bij de verdeling van de kosten wordt rekening gehouden met de opbrengstpotentie van de betreffende 
grond per categorie. 

Per onderscheidende eigenaar wordt de opbrengstpotentie omgerekend naar een percentage waarmee 
wordt bepaald welk deel van de kosten wordt verhaald op deze betreffende eigenaar, zie tabel 10 in 
paragraaf 4.7. 

Naast bovengenoemde methodiek is er om een exploitatiebijdrage te kunnen uitrekenen per bouwperceel 
of bouwplan tevens de bijdrage per gewogen basis eenheid bepaald, hieronder volgt een beschrijving van 
deze methodiek. 

4.7.2 Gewogen basiseenheden 

In het plangebied komen verschillende woningcategorieën zoals sociale huurwoningen, rijwoningen, twee 
onder één kap woningen enz. Deze functies worden uitgedrukt in aantal m² uitgeefbare grond. 

De verhaalbare kosten worden omgeslagen over alle uitgeefbare gronden waarop de in het Bro 
omschreven bouwplannen zijn voorzien. Bij de verdeling van de kosten wordt rekening gehouden met de 
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opbrengstpotentie van de betreffende grond en vindt er dus een verdeling plaats naar draagkracht (zie 
tabel 11).  

Per onderscheiden categorie wordt een basiseenheid vastgesteld in een hoeveelheid vierkante meters 
grondoppervlakte. Door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie vastgestelde 
gewichtsfactor worden gewogen eenheden vastgesteld. De gewogen eenheden in het exploitatiegebied 
worden bij elkaar opgeteld. De totaal verhaalbare kosten (art 6.16 Wro) worden gedeeld door het aantal 
gewogen eenheden om het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid te kunnen bepalen. 

Om de exploitatiebijdrage te kunnen bepalen is afhankelijk van de feitelijke situatie sprake van twee 
aftrekposten: 

1. De toegerekende verhaalbare kosten worden gecorrigeerd met de inbrengwaarde van de grond 
onder de bouwkavel. Deze wordt in mindering gebracht bij een exploitatiebijdrage ten behoeve 
van een omgevingsvergunning voor het bouwen of een posterieure overeenkomst;  

2. De inbrengwaarde onder de openbare ruimte. Deze wordt niet in mindering gebracht bij een 
exploitatiebijdrage ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het bouwen. De verwerving 
van deze gronden (door de gemeente) dient afzonderlijk te geschieden. Bij een posterieure 
overeenkomst kan deze verwerving eventueel wel deel uitmaken van de overeenkomst en 
daarmee in de exploitatiebijdrage zijn verdisconteerd. 

De correctie voor zelf uit te voeren werkzaamheden is ingevolge artikel 6.19 b Wro beperkt tot door de 
vergunningsaanvrager op dat moment reeds gemaakte kosten. Er kan dus geen aftrek plaatsvinden voor 
later door de vergunninghouder nog zelf te maken kosten. Voor dat laatste zal artikel 6.22 Wro moeten 
worden toegepast, of een posterieure overeenkomst moeten worden gesloten. 
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