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I Inleiding

In opdracht van Esprit Planontwikkeling BV heeft ingenieursbureau Land een
saneringsplan opgesteld voor diverse verontreinigingen op de locatie Halve Maanstraat
— Melatensteeg te Zutphen. Het betreft twee braakliggende terreinen waar in het
verleden al diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. De regionale ligging is weergegeven
in bijlage 1.

Aanleiding voor het saneringsplan is het voornemen van de opdrachtgever om het
gebied rond de twee braakliggende terreinen te ontwikkelen. In 2012 is een
bestemmingsplan wijziging ingediend.

Momenteel is de bouwaanvraag in voorbereiding. Doel van het saneringsplan is alle
voor het saneringsplan benodigde informatie te verzamelen voor het verkrijgen van
een beschikking Saneringsplan. De voorlopige begrenzing van het plangebied is
aangegeven op de situatietekening in bijlage 2. Voorliggend Saneringsplan wordt
begrensd door de randen van het plangebied. Er zijn geen aanwijzingen dat de
verontreinigingen van het geval zich buiten het plangebied bevinden. De begrenzing
van de verontreinigingen Halve Maanstraat bevinden zich binnen het
onderzoeksgebied.

Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in
de Wet Bodembescherming. Deze verontreiniging dient voorafgaand aan de
bouwactiviteiten gesaneerd te worden. Doel van de sanering is het perceel geschikt te
maken voor de beoogde functie.

Voorliggend rapport presenteert:

- de uitgangspunten voor de sanering met een samenvatting van de
verontreinigingssituatie (hoofdstuk 2);

- de wettelijke kaders en de kwaliteits- annex saneringsdoelstelling (hoofdstuk 3);

- de saneringswerkzaamheden (hoofdstuk 4);

- de milieukundige begeleiding (hoofdstuk 5);

- evaluatie en nazorg (hoofdstuk 6).

Ingenieursbureau Land is geregistreerd als erkend bodemintermediair voor de
certificaten BRL-SIKB 000, 2000 en 6000 met bijbehorende relevante protocollen.
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2 Vooronderzoek

2.1 Situering en historie

Op de locatie zijn diverse onderzoeken verricht, deels langer dan vijf jaar geleden
waarmee deze niet voldoen aan de kwaliteitseisen die het bevoegd gezag aan
bodemonderzoek stelt Om de resultaten en conclusies van deze onderzoeken te
controleren is begin 2012 een actualisatieonderzoek uvitgevoerd. De resultaten zijn
opgenomen in het rapport “Asbest en actualisatieonderzoek Halve Maanstraat —
Melatensteeg te Zutphen”, ingenieursbureau Land RO1-76429-ROS dd. 20 mei 2012.

Gelijktijdig met het actualisatieonderzoek is in overleg met de Gemeente Zutphen
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hiervan is eveneens een uitgebreide rapportage
opgesteld.

Voor een gedetailleerd verslag van de historie en verontreinigingssituatie wordt
verwezen naar deze rapportages.

Samengevat is de locatie onderdeel van het oude stadsgebied van Zutphen waar sinds
de middeleeuwen activiteiten hebben plaatsgevonden met naar verwachting van vanaf
de 17" eeuw intensievere bewoning en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. In de
twintigste eeuw heeft er een bedriifspand (vm. Elwa) gestaan dat is gesloopt. Het puin
van de sloop is op de locatie achtergebleven en wordt beschouwd als bron van de
aangetroffen verontreinigingen. Sindsdien ligt de locatie braak en hebben zich geen
relevante bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten voorgedaan,

Tabel 2.1: NAW gegevens

Adres Halve Maanstraat (noord+zuid) — Melatensteeg te Zutphen

Kadastrale aanduiding Gemeente Zutphen, sectie F, nrs. 10644, 11080, 10274
(deels), 9348, 9349, 9492, 10744, 10566

X-Y cobrdinaten X=210.700 - Y = 461.800

Eigenaar Gemeente Zutphen

Oppervlakee Circa 5.000 m'

Historie Eeuwenlang bewoning, (moes-)tuinen, kleinschalige
nijverheid

Gebruik Braakliggend, parkeren

Toekomstige bestemming Appartementen

De kadastrale nummers 10744 en 10566 behoren tot het toekomstige bouwplan en
om die reden in het saneringsplan toegevoegd. In bijlage 3 zijn tevens zijn de NAW-
gegevens van de kadastrale percelen opgenomen.

22 Relevante stukken & uitgevoerd onderzoeken

In het verleden zijn meerdere relevante onderzoeken rond de locatie verricht:

|.  Diverse onderzoeken, waaronder een Nader onderzoek door Ecolyse, T-
193.455H/MV dd. april 1990;

2. Aanvullend onderzoek Halve Maanstraat te Zutphen (aangepaste versie),
(Witteveen&Bos kenmerk Zu82.2, dd. |16 december 1998);
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3. Deelsaneringsplan terrein naast Halve Maanstraat 40/42 te Zutphen
(Witteveen&Bos kenmerk ZuB2.2, dd. 16 december 1998);

4. Plan Bouwrijp maken Halve Maanstraat te Zutphen (Witteveen&Bos kenmerk
ZuB82.2, dd. 16 december 1998);

5. Bodemonderzoek Halve Maanstraat 42-44 te Zutphen, (TAUW 4671934 dd. 24-
09-2009, betreft voormalig garagebedrijf).

6. Asbest- en actualisatieonderzoek Halve Maanstraat — Melatensteeg te Zutphen,
(ingenieursbureau Land R0O1-76429-ROS dd. 20 mei 2012).

7. De Halvemaanstraat, Proefsleuvenonderzoek naar de stadsontwikkeling en de
vestinggracht, Zutphense Archeologische Publicaties 72.

Het Actualisatieonderzoek uit 2012 kan de overige onderzoeken vervangen (5
uitgezonderd). Op het perceel is sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (WBB).

De locatie is als verdachte locatie geregistreerd bij de provincie Gelderland
(bodematlas van de provincie Gelderland, nr. GE04750009 (voorheen GE/475/09/20).
Hier wordt aangegeven dat er sprake is van een vermoeden van een ernstig geval van
bodemverontreiniging. Tot op heden zijn de onderzoeken niet voorgelegd aan het
bevoegd gezag, er is geen beschikking ernst en spoedeisendheid vastgesteld.

2.3 Samenvatting verontreinigingssituatie

Op een deel van het terrein is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging
met asbest, PAK en de zware metalen koper, lood en zink. Het betreft een deel van
het noordelijk terreindeel, over een oppervlak van 250 tot 500 m?, in diepte variérend
van 0,5 tot 1,0 m-mv. Als bron van deze verontreinigingen wordt de sloop van de
voormalige (bedrijfs)panden aangewezen. Het betreft een diffuse verontreiniging die
vooral aan het puin wordt gerelateerd. Over de gehele locatie komt in meerdere of
mindere mate puin voor in gehalten van 5 tot 20 %.

Op de overige terreindelen komen lichte verontreinigen voor met zware metalen en
PAK, overigens zonder een helder verontreinigingsbeeld.

Plaatselijk is een asbest-spot aangetoond. Op andere delen zijn slechts geringe
gehalten aan asbest aangetoond. Echter, het kan niet worden uitgesloten dat plaatselijk
nog asbestspots kunnen voorkomen.

In het grondwater zijn geen relevante verontreinigingen aangetoond.

De horizontale en verticale verspreiding van de verontreinigingen zijn weergegeven op
de tekening ‘Saneringstekening’, opgenomen in bijlage 2. De hieraan ten grondslag
liggende situering van boringen en peilbuizen zijn weergegeven op de tekening
‘Verontreinigingssituatie’, opgenomen in bijlage |.

2.4 Geohydrologische situatie

Voor de geohydrologische situatie wordt verwezen naar de voorgaande rapportages.
In het kader van de sanering worden geen grondwateronttrekkingen verwacht. De
grondwaterstand bevindt zich op circa 3 m-mv.
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3 Kaders en kwaliteitsdoelstelling

Samengevat heeft het actualisatieonderzoek aangetoond dat er sprake is van een
‘ernstig geval van bodemverontreiniging’ door immobiele stoffen, waarbij bij het
huidige gebruik geen sprake is van risico’s voor de mens, het ecosysteem of
verspreiding van verontreinigingen. Bij het huidige gebruik zijn er slechts beperkt
contactmogelijkheden. Sanering van een dergelijke verontreiniging kan plaatsvinden op
een ‘natuurlijk moment’.

De ontwikkeling van de locatie voor de bouw van appartementen is zo'n natuurlijk
moment om te saneren.

3.1 Wettelijk kader

Samengevat zijn op de saneringslocatie diverse verontreinigingen aangetroffen: er is
sprake van ‘een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet
Bodembescherming’. Uit hoofde van de huidige VBB is het doel van het saneren van
bodemverontreinigingen om de functionele eigenschappen die de bodem voor mens,
plant en dier heeft, te herstellen zodat de bodem geschikt is voor het beoogde
bodemgebruik.

Het actualisatieonderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een ernstig geval van
bodemverontreiniging, waarbij bij het huidige gebruik geen sprake is van risico's voor
de mens, het ecosysteem of verspreiding van verontreinigingen. De locatie is geschikt
voor het huidige gebruik als parkeerterrein.

De provincie Gelderland treedt op als bevoegd gezag Wet Bodembescherming. Het
eindresultaat wordt getoetst aan de recent aangepaste Circulaire Bodemsanering (dd.
3 april 2012), Wet Bodembescherming.

32 Projectafbakening

De begrenzing van het projectgebied beperkt zich tot de kadastrale grenzen van het
perceel. Zie tevens de kadastrale kaart opgenomen in bijlage 3.

De aard en ernst van de (rest-}verontreinigingen op de aangrenzende percelen, valt
buiten de scope van onderhavig plan.

33 Kwaliteitsdoelstelling

De doelstelling voor de kwaliteit voor de bodem van het plangebied is dat de locatie
zodanig wordt opgeleverd dat deze geschikt is voor de beoogde functies,
respectievelijk ‘wonen’ (appartementen) en ‘wonen met tuin’. Praktisch gezien
betekent dit dat de bodem bij de appartementen duurzaam afgedekt wordt door een
betonvloer. Bij de grondgebonden woningen zal ten minste een leeflaag van 1,0 meter
worden gerealiseerd.
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Deze doelstelling wordt gerealiseerd tijdens het bouw-gereed maken van de locatie

waarbij de ontgravingen in twee delen worden uitgevoerd, respectievelijk:

l. Het saneren, het verwijderen van de sterk verontreinigde grond (> [-waarde).
De achterblijvende grond heeft tenminste de kwaliteit ‘industrie’;

Il. De bouwputontgraving voor de parkeerkelder en de woningen. Naar
verwachting wordt hiermee de resterende licht tot matig verontreinigde
grond verwijderd en heeft de ondergrond van nature al de kwaliteit ‘wonen’.

Hierdoor zal de bodem op de locatie na sanering ten minste aan de klasse industrie
voldoen, i.e. de gehalten beneden de interventiewaarde liggen.

De doelstelling voor de ondergrond bij de appartementen bedraagt < |-waarde.

De doelstelling voor de tuinen van de grondgebonden woningen is de klasse wonen.
Deze waarden zijn indicatief opgenomen in de tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Terugsaneerwaarden grond & grondwater (ter indicatie)

Humus 1 5%
Lutum 1 5%
Achtergrond Terugsaneerwaarde Eindsituatie
waarde Sanering Klasse < 1,0 m-mv
Interventiewaarde industrie® klasse wonen
Parameter in mg/kgds in mgfkgds in mg/kgds in mg/kgds
Cadmium 0.41 8,9 {3,0) 0.83
Kobalt 5.7 72 13
Koper 23 1 32
Kwik 0.1 3,6 0.62
Lood 35 374 148
Molybdeen 1.5 190 88
Nikkel 15 43 30
Zink 73 373 104
PAK 1.5 40 6,8
PCB's 0010 0,50 (0,25) 0.020
Minerale olie 95 2.500 (250) 95
Asbest - < 100 0

* terugsaneerwaarde i.v.m. hergebruik aangepast aan klasse industrie {...)

De saneringsdoelstellingen worden naar verwachting al tijJdens het bouw-gereed
maken gerealiseerd. Het is namelijk de verwachting dat na het ontgraven van de
bouwputten voor kelders en woningen over de gehele locatie de bodem zal voldoen.
Het merendeel van de licht en sterk verontreinigde grond is dan verwijderd. De
beocogde functie is ‘appartementen’ waarbij de bodem is afgedekt met de betonvloer
van de parkeergarage waardoor er geen contact met de bodem mogelijk is.

Mogelijk dat ter plaatse van de grondgebonden woningen in de tuinen nog licht
verontreinigde grond aanwezig zal zijn. Doelstelling voor de tuinen is dat daar ten
minste een leeflaag van 1,0 meter wordt gerealiseerd.

3.3.1 Principe sanering

Het principe van de sanering is het verwijderen van de sterk verontreinigde grond en
het scheiden van sterk en licht verontreinigde partijen grond (kostenbeperking van de
afzet van de grond). Na sanering van de sterke verontreinigingen zal de overige
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grond, licht tot matig verontreinigd met divers componenten, worden ontgraven ten
behoeve van de te realiseren bouwput.

Eventuele restverontreinigingen worden afgedekt met een betonvloer van het pand.
Overigens zijn er geen aanwijzingen dat er dieper dan het ontgravingsniveau voor de
fundering (circa 2 meter minus maaiveld) nog sprake zal zijn van sterk verontreinigde
grond. Er is geen aanleiding nazorgmaatregelen in te stellen.

De eindsituatie wordt conform BRL-600| gecontroleerd en vastgelegd.

3.3.2 Immobiele verontreinigingen

De verwachting is dat er na het ontgraven van de bouwput geen ernstige
verontreinigingen meer op de locatie achterblijven.

Aannemelijk is dat er plaatselijk nog wel lichte overschrijdingen van de streefwaarde of
tussenwaarde in de ondergrond voorkomen. Deze hebben geen invioed op het
saneringsresultaat. Indien na het ontgraven van de bouwput nog ernstige immobiele
verontreinigingen in de ondergrond worden aangetroffen, is er geen aanleiding deze
verder te saneren.

In de tuinen wordt een leeflaag van ten minste |,0 meter dikte gerealiseerd. Er
worden geen maatregelen met betrekking tot immobiele restverontreinigingen in het
saneringsplan opgenomen.

3.3.3 Mobiele verontreinigingen
Er zijn tijdens het onderzoek geen mobiele verontreinigingen aangetoond.

3.3.4 Nazorg
Er is geen nazorg noodzakelijk.

3.3.5 Hergebruik grond

Sterk verontreinigde grond wordt niet hergebruikt. In het kader van de
bouwactiviteiten wordt van het eigen perceel afkomstige licht verontreinigde grond in
enkele aanvullingen hergebruiket.
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4 Saneringswerkzaamheden

Uitgangspunt voor de sanering is het ontgraven van een bouwput waarbij licht en
sterk verontreinigde partijen gescheiden worden.

4.1 Plan van aanpak sanering

Op het perceel is een partij sterk verontreinigde grond aanwezig. Het
saneringsprincipe richt zich op:

- het verwijderen van de sterk verontreinigde grond, vooral gerelateerd aan
het voorkomen van puin afkomstig van woningen en bedrijfsbebouwing uit
de 20™ eeuw;

- het laagsgewijs ontgraven van de grond;

- het zeven van de sterk verontreinigde grond;

- het verwijderen van asbest-spots.

De overige in het kader van het realiseren van de bouwkuip en archeologische
opgravingen te ontgraven grond kan als licht verontreinigde grond worden afgevoerd.
Naar verwachting is er na het ontgraven van de bouwkuip geen verontreinigde grond
meer aanwezig.

Er zijn geen nazorg-maatregelen noodzakelijk.

Eventuele (rest-}verontreinigingen op de bodem van de bouwkuip worden niet
verwijderd. Aangezien er na afronding van de bouw geen contactmogelijkheden meer
zijn door het aanbrengen van een duurzame verharding, zijn er geen risico’s voor
mens of milieu.

4.2 Asbest

Op het terrein komt plaatselijk een gehalte hechtgebonden asbest voor boven de rest-
concentratienorm. Het streven is zoveel mogelijk asbest uit de grond te verwijderen.

Hiertoe worden de sterk verontreinigde partijen grond gezeefd. Het puin gehalte
bedraagt circa 10 %. Het doel van het zeven is tweeledig, respectievelijk:
- de hoeveelheid te verwerken asbesthoudende grond wordt aanzienlijk

beperkt.
- het uitkomende puin kan vermoedelijk worden verwerkt als ‘schoon’ puin bij

een puinbreker.

Met betrekking tot de mogelijkheid van het voorkomen van asbest-nesten, dient de
organisatie op het werk zodanig te worden ingericht dat het veiligheidsregiem kan
worden opgeschroefd. Hierdoor zal slechts een minimum aan vertraging zal ontstaan.
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4.3 Werkzaamheden

De saneringstekening voor de locatie, waarop de verwachte verspreiding en
ontgravingsdieptes zijn weergegeven, is opgenomen in bijlage 2.

De voigende aanpak wordt gehanteerd:

Bodemsanering

I Afzetten werkterrein;

2. Vaksgewijs gescheiden ontgraven en in depot plaatsen vermoedelijk sterk
verontreinigde grond;

3. Indicatief keuren partijen ten behoeve van afvoer en hergebruik;

4, Zeven sterk verontreinigde partijen

5. Uitkeuren ontgravingsgrenzen (verificatie BRL 6001)

6. Afvoeren overige partijen

Archeologie

7. Ontgraven en directe afvoer grondlagen (licht verontreinigd) onder
archeclogische regie.

Bouwput

8. Ontgraven en directe afvoer overige grond.

De werkzaamheden op de saneringslocatie vinden plaats onder certificaac BRL-SIKB
6001, BRL-SIKB 7001 en BRL-SIKB 7500.

4.4 Voorbereidende werkzaamheden

44.1 Werkzaamheden voor aanvang van de sanering

De voorbereiding van de uitvoering bestaat vit:

. opstellen werkplan / V&G-plan uitvoering, detailplanning en logboek;
. overleg met betrokkenen en bevoegd gezag;

. aanvragen vergunningen/toestemmingen en KLIC-melding;

. voorlichting betrokkenen;

aanmelden start sanering bij betrokkenen;
aanvragen bouwaansluitingen;
startvergadering met V&G-voorlichting voor alle betrokkenen.

442  Vergunningen

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de benodigde vergunningen en meldingen voor
aanvang van de werkzaamheden.
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Tabel 4.1 Vergunningen en meldingen

Melding/vergunning Bevoegde Tijdstip/ Wie doet melding
instantie procedure tijd
Beschikking E&S en SP Prov. Gelderland 6 maand Opdrachtgever/lng. bureau
Melding start/einde sanering | Prov. Gelderland Juni Opdrachtgever/ing. bureau
Bouwplaatsmeldingen Gemeente | maand Aannemer/ingenieursbureau
Opdrachtgever/
Onttrekkingsvergunning Waterschap n.v.t.
Melding tijdelijk onttrekking | VWaterschap nv.c
Selectiebesluit Archeologie | gemeente I maand Uitvoerende partij
4.5 Grondstromen / -balans

De sterk verontreinigde grond zonder asbest (deel van A} wordt gescheiden
ontgraven, geladen en direct afgevoerd naar een erkende verwerker.

De met asbest verontreinigde en asbestverdachte grond wordt ontgraven, gezeefd,
asbestvrij gemaakt middels zeven en sorteren en tijdelijk in depot gezet.

De licht verontreinigde grond en grond voor hergebruik op locatie wordt indicatief
gekeurd. De ontgravingsdiepte bedraagt circa 2,5 m-mv en wordt vooraf vastgesteld
op basis van het definitief ontwerp van de bouw.

Er wordt depotruimte gecreéerd voor de uitkomende bovengrond, naar verwachting
circa 460 m>. Aangezien het een tijdelijke opslag van een immobiele verontreiniging
betreft, wordt een aanvullende onderafdichting niet noodzakelijk geacht. Afhankelijk
van de weersverwachtingen is een bovenafdichting noodzakelijk.

Er worden globaal drie grondstromen verwacht, respectievelijk:

. Sterk verontreinigde grond naar erkende verwerker;

. Met asbest verontreinigde grond naar erkende verwerker;

. Asbestnesten (kleine reststromen divers materiaal / B&S-afval)
. Licht verontreinigde grond voor hergebruik elders.

De herkomst van de partijen is weergegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.2: Verwachte te ontgraven ‘verdachte’ hoeveelheden in m?®

Totaal Zeven Materiaal grond Afval
hergebruik | reiniging | (asbest)

Deel A

Al+A2+A3 125 85 40 B0 5
Bovengrond (z+p)

Deel 8

Asbestverdacht 180 180 175 - 5
Deel C

Asbestnesten 0 - - - 10
Overig

Bouwput licht verontr. ntb - ntb - -
Scheon puin ntb - ntb - -
Totaal m? 3i5 215 80 20

De vrijkomende af te voeren verontreinigde partijen worden verwerkt door
erkende verwerkers.
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4.6 Uitvoering

Uitvoeringsduur sanering wordt geschat op circa 2 tot 3 weken.

4.7 Grondwater

In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het kader van de
sanering wordt geen grondwater onttrokken.

4.8 V&G-plan (ontwerp)

In bijlage 6 is het V&G-plan Ontwerpfase opgenomen. Hierbij is in eerste aanzet
gerekend met de actueel gemeten gehalten in de bodem. Hierbij blijken asbest, PAK

en lood de klasse-bepalende parameter, wat een veiligheidsregiem betekent van 3T/0F.

In de praktijk betekent dit dat de nadruk dient te liggen op het voorkomen van
verstuiving van met asbest verontreinigde grond, ofwel het voldoende vochtig houden
van de bodem (> 10%). In het V&G-plan uitvoeringsfase dient hiertoe een actieplan en
een meetplan te worden opgenomen.

De berekening van de T&F-klassen zijn opgenomen in bijlage 7.

SP Halve Maanstraact Zutphen
RO2-76429-ROS
30 novernber 2012
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5 Milieukundige begeleiding

Voor het toezicht en de kwalitatieve controle op de vitvoering van de
werkzaamheden wordt een milieukundig begeleider (MKB-er) van ingenieursbureau
Land ingezet. Deze is onafhankelijk en mag geen belanghebbende zijn in het
bouwproces zijn (eigenaar, risicopartner, zie ook KWALIBO-richtlijnen). Hij dient
toezicht te houden op het saneringsproces, bij te sturen en ten slotte te controleren
of de doelstellingen uit het saneringsplan worden gehaald. De eisen en richtlijnen van
het bevoegd gezag gesteld aan de milieukundige begeleiding zijn vastgelegd in de
beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 6000, “Milieukundige begeleiding en evaluatie van
bodemsanering”. Het toezicht door een milieukundige begeleider wordt afgestemd op
de aard van de saneringswerkzaamheden. Yoor onderhavig saneringsplan is het onder
de BRL vallende YKB-protocol 6001 van toepassing.

De werkzaamheden van de milieukundig begeleider worden in de volgende paragrafen
nader toegelicht. Expliciet wordt gewezen op de scope van de werkzaamheden, onder
te verdelen in de volgende hoofdtaken:

. De milieukundige processturing betreft het begeleiden en bijsturen van de
sanerings- werkzaamheden zodat de saneringsdoelstelling gehaald kan worden.
De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de directie
van het werk;

. De milieukundige verificatie, betreft de eindcontrole van het resultaat van de
saneringswerkzaamheden, i.e. of aan de in de Beschikking SP vastgestelde
saneringsdoelstellingen wordt voldaan. De werkzaamheden vinden plaats
onder verantwoordelijkheid van de milieukundig begeleider van het werk;

VYoor verreweg de meeste werken, waaronder ook dit werk, zal in praktische zin de
MKB-processturing en de MKB-verificatie door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

Dit werk dient begeleid te worden onder certificaat BRL-SIKB 6001.

5.1 Milieukundige Processturing

De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de directie van het
werk, i.e. de saneerder, Hegeman Bouwontwikkeling BV.

De milieukundige begeleiding heeft tot taak toe te zien op de milieutechnische
aspecten van het werk. In het geval dat ernstige afwijkingen worden aangetroffen,
worden passende maatregelen voorgesteld en betrokkenen geinformeerd. De
werkzaamheden omvatten respectievelijk:
- Het erop toezien dat de werkzaamheden conform het saneringsplan worden
uitgevoerd;
- De noodzakelijke meldingen bodemsanering verzorgen;
- Het toezien op de te nemen maatregelen ten behoeve van arbeidshygiéne
en veiligheid;
- Het bijhouden van een logboek waarin gegevens worden bijgehouden met
betrekking tot afwijkingen van het saneringsplan en eventuele klachten;

SP Halve Maanstraat Zutphen
R02-76429-ROS
30 november 20(2
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- Het onderhouden van contacten met derden, zoals Gemeente, Provincie en
andere belanghebbenden;

- Het bijhouden van hoeveelheden;

- Het vaststellen, bemonsteren, laten analyseren en becordelen van de voor
de processturing noodzakelijke monsters;

- Toezien op het nakomen van de eisen uit de milieuvergunningen;

- Het opstellen van het evaluatierapport Processturing na begindiging van de
saneringswerkzaamheden.

Hierbij is tevens milieukundige begeleiding aanwezig op de kritische momenten. De
kritische momenten zijn:

- Het ontgraven van de sterk verontreinigde grond;

- Het verwerken van de sterk verontreinigde grond;

- Het vaststellen van ontgravingsgrenzen;

- Het vaststellen en aangeven van de afvoerbestemming van partijen;
Bij het ontgraven van de terreindelen A en B moet rekening gehouden worden met
voltijd toezicht.

Bij het ontgraven van deel C wordt in samenloop met de archeologische opgravingen
gedeeltelijk MKB-toezicht voorzien in samenspraak met de archeologen en aannemer.

5.2 Milieukundige Verificatie

De werkzaamheden van de Milieukundig verificatie vinden plaats onder
verantwoordelijkheid van de milieukundige begeleiding, i.e. certificaathouder
ingenieursbureau Land en de geregistreerde milieukundig toezichthouder. De
verificatie omvat de volgende werkzaamheden:
- Het vaststellen van het benodigde aantallen grepen, monsters en analyses
noodzakelijk voor de eindcontrole van de sanering;
- Het beoordelen van de analyseresultaten van de eindmonsters van de grond,
inclusief de risicobeoordeling van eventuele restverontreinigingen;
- Het opstellen van de evaluatierapportage Verificatie.

Yoor onderhavig plan wordt volgende verificatie-plan aangehouden:

Projectnaam SP Halve Maanstraat Zutphen
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Tabel 5.1; Verificatieplan

Intensiteit Yerwachte Verificatie
monsters Parameter
Deel A
Conform BRL Bodem — 100 m? 3 NEN-pakket
Wand — 50 m? 3 & asbest
Deel B
Per incident (conf. BRL) | Bodem — 100 m? 5 Asbest
Wand — 50 m? 5
Deel C
Per incident (conf. BRL) | Bodem - 100 m? 3 Asbest
Wand - 50 m? 3
Eindsituatie bouwput Aangepast per 500 m? 10 NEN-pakket
(in overleg)

Na het verwijderen van de sterk verontreinigde grond bij deel A en B worden de
randen van de ontgraven vakken gecontroleerd op de te saneren parameters conform
de BRL-SIKB 6000. In het bijbehorende protocol 6001 wordt een te keuren
oppervlakte aangegeven van 100 m? per monster. De putwanden dienen per 50 m?
ontgravingsvlak, per bodemlaag te worden uitgekeurd. Er zijn vooralsnog geen
zwaarwegende redenen af te wijken van het protocol BRL-SIKB 600 1.

Als afronding van het saneringsdeel wordt de verificatie van de delen A en B
gerapporteerd in het document verificatie/vrijgave. De resultaten van de verificatie
worden aan het bevoegd gezag, gemeente, aannemer en archeologische dienst
toegezonden. Het ontgraven van de bouwput en de archeologische ontgraving, zal na
vrijgave van de saneringsdelen A en B worden opgestart.

Indien bij het ontgraven van deel C asbestnesten worden aangetroffen, worden deze
onder 3T-condities ontgraven onder leiding van de MKB-er en wordt de ontgraving
conform BRL uitgekeurd. Hierbij wordt het voorbehoud gemaakt dat bij ruimtelijk
beperkte asbestnesten vanwege de aard van fysische verontreinigingen wordt afgezien
van het uitvoeren van analytische wandcontroles. De feitelijke verificatie wordt per
incident vastgesteld door de MKB-er.

Na het ontgraven van de gehele bouwput wordt de bodem van de bouwput opnieuw
uitgekeurd middels een nader te bepalen aantal bodemmonsters (voorstel is |
monster per 500 m?), één en ander te bepalen door MKB en directie. Deze dient ter
vaststelling van de eindsituatie van de bouwput en tevens als nulsituatie ter vaststelling
van de bodemkwaliteit bij overdracht en oplevering van het perceel / de percelen. Het
definitieve plan voor de eindbemonstering wordt tijdens het werk vastgesteld, dit valt
buiten de scope van de sanering.

Als eindsituatie van de sanering wordt de verificatie van de delen A en B
gerapporteerd in de evaluatierapportage, aangevuld met de incidenten die bij de
archeologische ontgravingen worden aangetroffen.

5.3 Analyses en keuringen

Alle analyses voor de processturing en verificatie worden uitgevoerd door een RvA-
geaccrediteerd laboratorium.

SP Halve Maanstraat Zutphen
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5.4 Samenloop sanering, ontgraven bouwput & archeologie

De sanering, het ontgraven van de bouwput en de archeologische ontgravingen
kunnen niet gescheiden van elkaar worden uitgevoerd. Hierdoor is intensieve
afstemming tussen partijen noodzakelijk. Dit dient vooral tijdens de ontgravingen op
het werk te worden vormgegeven.

Bij de sanering van de sterk verontreinigde grond, het ontgraven van de delen A & B,
zal milieukundige begeleiding noodzakelijk zijn en heeft de milieukundig begeleider de
regie tijdens de werkzaamheden. Hier wordt geen grote archeologische inbreng
verwacht aangezien het om een laag uit de 20™ eeuw gaat. De archeologie zal
gedurende deze ontgravingen meekijken. Indien de ontgravingsdiepten dit noodzakelijk
maken dienen tijdens het werk doelen en werkwijze nader te worden vastgesteld,

Bif het ontgraven van deel C heeft de archeoloog de regie. De MKB-er is op afroep
beschikbaar en wordt opgeroepen in geval van het aantreffen van bijvoorbeeld
asbestverdachte materialen.

De bouwput zal tot ca. 7,0 m+NAP worden ontgraven. Met de dwarsprofielen
opgenomen in bijlage 8, respectievelijk gesitueerd bij WP 10 en WP 14, is te herleiden
welke delen van de sanering en ontgraving zich in de archeologisch interessante lagen
bevinden. Yoor nadere informatie wordt verwezen naar het archeologisch rapport
(rapp. 7) en de archeologische dienst van de gemeente Zutphen.
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6 Evaluatie & nazorg

Evaluatie van de processturing en de verificatie van de sanering vindt plaats in één
rapport conform de richtlijnen en onder certificaat van de BRL 6001 (zie tevens
hoofdstuk 5). De eindsituatie wordt beschreven na het ontgraven van de verdachte
delen, respectievelijk de ontgravingsdelen A & B. Behoudens de eventueel aan te
treffen asbestspots valt de ontgraving in deel C buiten de scope van de sanering.

Er worden geen restverontreinigingen verwacht en er worden geen
nazorgmaatregelen voorzien.
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Bijlage 2

Saneringstekening
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Kadastrale gegevens & NAW-gegevens
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Kadastraal bericht object

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUTPHEN F 10644

Halvemaanstraat ZUTPHEN
Toestandsdatum: 3-10-2012

Page 1 of 1

Kadaster

4-10-
2012
12:12:26

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUTPHEN F 10644

Grootte: liailSca
Codrdinaten: 210795-461854
Emsc'"”‘“”g o TERREIN (NIEUWBOUW BEDRIVIGHEID
adastraal object;
Locatie: Halvemaanstraat
ZUTPHEN
Melatensteeg
ZUTPHEN
Ontstaan op: 19-5-1989

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en

de kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Zutphen
's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN

Postadres: Postbus: 41
7200 AA ZUTPHEN
Zetel: ZUTPHEN

Recht ontleend aan: 84 ZPNO0O/23072 d.d. 19-5-1989
Eerst genoemde object ZUTPHEN F 10644
in brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4 62026/82 d.d. 2-10-2012
HYP4 62000/128 d.d. 28-9-2012
HYP4 62000/127 d.d. 28-9-2012

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3

van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp

4-10-2012



Kadastraal bericht object

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUTPHEN F 10274

Laarstraat 77 7201 CC ZUTPHEN
Toestandsdatum: 3-10-2012

Page 1 of 2

Kadaster

4-10-
2012
12:13:08

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUTPHEN F 10274

Grootte: 6a67ca
Codrdinaten: 210789-461814
Omschrijving
kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KANTQOR)
Locatie: Laarstraat 77

7201 CC ZUTPHEN
Ontstaan op: 19-5-1589

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN

GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75251 d.d. 6-9-2011

Publiekrechtelijke beperkingen
Beschermd monument, Gemeentewet
Ontleend aan: 204 datum in werking 6-4-1993
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Zutphen

Beschermd monument, Gemeentewet

Ontleend aan: 175 datum in werking 6-4-1993
{Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Zutphen

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Zutphen
's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN

Postadres: Postbus: 41
7200 AA ZUTPHEN
Zetel: ZUTPHEN

Recht ontleend aan: HYP4 7113/63 reeks ARNHEM
Eerst genoemde object ZUTPHEN F 10274
in brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4 62026/82 d.d. 2-10-2012

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp

4-10-2012
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HYP4 62000/128 d.d. 28-9-2012
HYP4 62000/127 d.d. 28-9-2012

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3
van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 4-10-2012
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

. 4-10-
Betreft: ZUTPHEN F 11080 2012
Melatensteeg ZUTPHEN 12:11:20

Toestandsdatum: 3-10-2012

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUTPHEN F 11080

Grootte: 25a48 ca
Codrdinaten: 210779-461874
Omschrijving
kadastraal object: WEGEN
Locatie: Melatensteeg
ZUTPHEN
Ontstaan op: 14-2-1997
Ontstaan uit: ZUTPHEN F 10643 gedeecltelijk

ZUTPHEN F 10567

ZUTPHEN F 9464 gedeeltelijk
ZUTPHEN F 9463 gedeeltelijk
ZUTPHEN F 8366 gedeeltelijk
ZUTPHEN F 7095 gedeeltelijk
ZUTPHEN F 1603 gedeeltelijk
ZUTPHEN F 1602 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en
de kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Zutphen
's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN

Postadres: Postbus: 41
7200 AA ZUTPHEN
Zetel: ZUTPHEN

Recht ontleend aan: HYP4 9013/55 reeks ARNHEM d.d. 3-12-1987
Eerst genoemde object ZUTPHEN F 10643 gedeeltelijk

in brondocument:

Recht ontieend aan: 84 ZPN0OQ/23071 d.d. 19-5-1989

Eerst genoemde object ZUTPHEN F 10567

in brondocument:

Recht ontleend aan: HYP4 7167721 reeks ARNHEM

Eerst genoemde object ZUTPHEN F 9464

in brondocument:

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 4-10-2012
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Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4 62026/82 d.d. 2-10-2012
HYP4 62000/128 d.d. 28-9-2012
HYP4 62000/127 d.d. 28-9-2012

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3

van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 4-10-2012



Kadastraal bericht object pagina 1 van |

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬂdOStEf’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

. 11-12-
Betreft: ZUTPHEN F 9492 2012
Melatensteeg 39 7201 BP ZUTPHEN 16:22:34

Toestandsdatum: 10-12-2012

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUTPHEN F 9492
Grootte: 3% ca
Cobérdinaten: 210788-461894
Omschrijving

kadastraal object: WONEN

Locatie: Meiatensteeg 39
7201 BP ZUTPHEN

Ontstaan op: 15-5-1989

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN
GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75251 d.d. 6-9-2011

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en
de kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Zutphen
's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN

Postadres: Postbus: 41
7200 AA ZUTPHEN
Zetel: ZUTPHEN

Recht ontleend aan: HYP4 1732/10 reeks ZUTPHEN
Eerst genoemde object ZUTPHEN F 9492
in brondocument:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3
van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 11-12-2012



Kadastraal bericht object

pagina 1 van 1

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale cbjecten, met vitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

11-12-
Betreft: ZUTPHEN F 9348 2012
Halvemaanstraat ZUTPHEN 16:23:24

Toestandsdatum: 10-12-2012

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: ZUTPHEN F 9348

Grootte:
Codrdinaten:
Omschrijving
kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

1a22ca
210773-461889

WONEN

Halvemaanstraat
ZUTPHEN
Melatensteeg
ZUTPHEN
23-5-1989

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en
de kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Zutphen
's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN
Postadres:

Zetel:

Recht ontleend aan:

Postbus: 41
7200 AA ZUTPHEN
ZUTPHEN

HYP4 1732/10 reeks ZUTPHEN

Eerst genoemde object ZUTPHEN F 9348

in brondocument:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedceld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3

van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp

11-12-2012



Kadastraal bericht object
Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUTPHEN F 9349

Melatensteeg 37 7201 BP ZUTPHEN
Toestandsdatum: 10-12-2012

pagina 1 van |

Kadaster

11-12-
2012
16:21:19

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUTPHEN F 9349

Grootte: 1a9lca

Coodrdinaten: 210775-461884

Omschrijving

kadastraal object: WONEN

Locatie: Halvemaanstraat
ZUTPHEN

Melatensteeg 37
7201 BP ZUTPHEN
Ontstaan op: 23-5-1989

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en

de kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Zutphen
's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN

Postadres: Postbus: 41
7200 AA ZUTPHEN
Zetel: ZUTPHEN

Recht ontleend aan: HYP4 1732/10 reeks ZUTPHEN

Eerst genoemde object ZUTPHEN F 9349
in brondocument:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3

van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line kadaster.nl/objprod.asp

11-12-2012



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KOdOStEf
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

11-12-
Betreft: ZUTPHEN F 10566 2012
Halvemaanstraat ZUTPHEN 16:32:55

Toestandsdatum: 10-12-2012

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUTPHEN F 10566
Grootte: lab2ca
Coérdinaten: 210738-461881
Omschrijving

kadastraal object: ERF - TUIN

Locatie: Halvemaanstraat
ZUTPHEN

Ontstaan op: 19-5-1989

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en
de kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Stichting Sint Anthony Groote Broederschap
Berkelsingel 30
7201 BL ZUTPHEN
Zetel: ZUTPHEN

Recht ontleend aan: HYP4 5622/76 reeks ARNHEM
Eerst genoemde object ZUTPHEN F 10566
in brondocument:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3
van de Databankenwet,

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 11-12-2012



Kadastraal bericht object

pagina 1 van |

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: ZUTPHEN F 10744 112'01122'
Halvemaanstraat 4 7201 BS ZUTPHEN 16:24:36
Toestandsdatum: 10-12-2012
Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUTPHEN F 10744
Grootte: B ab6dca
Codrdinaten: 210752-461825
Omschrijving kadastraal \o\eN MET BEDRIIVIGHEID
object:
Locatie: Halvemaanstraat 4
7201 BS ZUTPHEN
Halvemaanstraat 42
7201 BS ZUTPHEN
Halvemaanstraat 44
7201 BS ZUTPHEN
Koopsom: € 205.000 Jaar: 2009
Ontstaan op: 9-10-1989

Ontstaan uit:

ZUTPHEN F 10526 gedeeltelijk
ZUTPHEN F 10525 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en
de kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
SCHELFPOORT B.V

Bornerbroeksestraat 155

7601 BG ALMELQO
Zetel:

Recht ontleend aan:
Eerst genovemde object
in brondocument:

ALMELO

HYP4 57408/57 d.d. 3-11-2009
ZUTPHEN F 10744

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3

van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp

11-12-2012



Projectnaam
Kenmerk

Datum

SP Halve Maanstraat Zutphen
R02-76429-ROS
30 november 2012

\#*

Bijlage 4

Relevante analysecertificaten Grond
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ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Laboratorium/Advissbureau
Industrieterrein: Westermaal - Hazenweg 30
7556 BM Hengelo - lelefoon 074 - 2560600 » fax 074 - 2508402
E-mail: inffo@acmaa nl + Inlernet; www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever : Ingenieursbureau Land ]
Aanvrager : Dhr. ). Ros Pagina: 7 van 11
Adres : Postbus 303
Postcode en plaats  : 6710 BH Ede
Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode 1 76429 Labcomcode: 1 1203075LND
Rapportnummer : P120301127 (v1) Datum cpdracht : 28-03-2012
Opdracht omschr. @ halve maan straat zutphen Startdatum 1 28-03-2012
Bemonsterd door @ Opdrachtgever Datum rapportage : 04-04-2012
Monstergegevens:
Nr.  Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering
9 M12030372¢ : MMOQ7 Grond 22-03-2012
Resultaten: - .
Parameter Intem ref.nr. Eenheid 9
5 Mvh. SIKB AS3000 MVE-VEH-AS3000-G01 +
5 Droge stof DIV-D5-G01 % {(m/m) 85,8
S Organische stof DIV ORG-GO1 % van ds 5,401
Korrelgrootteverdeling
S Lutum (korrelfractie < 2 pm) DIV-LUT-G01 % van ds 5.1
Metalen
S Barium TCP-BEP-01 ma/kg ds 160
S Cadmium 1CP-8EP-01 ma/kg ds 0,7
S Kobalt 1CP-BEP-01 mg/kg ds 4,7
S Koper 1CP-BEP-01 mg/kg ds 330
S Kwik Mel-Hg-01 mg/kg ds 0,7
S Lood 1CP-BEP-01 mag/kg ds 430
S Molybdeen ICP-BEP-01 mg/kg ds <1,5
S Nikkel ICP-BEP-L mg/kg ds 15
S Zink 1CP-BEP-01 mg/kg ds 430
Minerale olie
S Minerale olie C10 - C40 GO-OLIE-01 mg/kg ds 94(2)
Minerale olie C10 - C12 GQ-OUE-01 mg/kg ds <20
Minerale olie C12 - C22 GL3-OLIE-01 mg/kg ds K1)
Minerale olie C22 - C30 GC3-OLIE-0§ mg/kg ds 40
Minerale olie C30 - C40 6C3-OLE 01 mg/kg ds <20
Chromatogram +
Polychloorbifenylen
S PCB28 LV-GCMS-D1 mg/kg ds <0,0010
S PCB52 LY-GLMS-01 mg/kg ds <0,0010
S PCB 101 LV-GEMS-01 mg/kg ds <0,0010
S5 PCB118 LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,0013
Zie volgende pagina
2N A
B AS 30C0

HET MILIELLABORATORIUM IS INGESCHREVEN N HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER MR L100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE AGCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 « Handelsreglster 060.58.291 Enschede + BTW nr. NLB01877118B01 « IRAN: NL24 RABO 0110961900 - Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachien wordsn wigevosrd volgens de Aigsmans Voorwaarden van ACMAA BV gadeponeerd bij de Kamer van Koophandal Oosl Nederand.

[




ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Leboratorium/Adviesbureau
Induslrielemein; Weslermaal + Hazenweg 30
7556 BM Hengelo * telefoon 074 - 2560600 - fax 074 - 2508402
E-mail’ info@acmaa.nl « Intemet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever:
Opdrachtgever : Ingenieursbureau Land .
Aanvrager : Dhr.J. Ros Pagina: 8 van 11
Adres . Postbus 303
Postcode en plaats  : 6710 BH Ede
Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode 1 76429 Labcomcode:; 1 1203075LND
Rapportnummer 1 P120301127 (v1) Datum opdracht : 28-03-2012
Opdracht omschr.  : halve maan straat zutphen Startdatum : 2B-03-2012
Bemonsterd door  : Opdrachtgever Datum rapportage ;. (4-04-2012
Monstergegevens:
Nr.  Labnr, Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering
9 M120303729 : MMO7 Grond 22-03-2012
Resuttaten: ey

Parameter Intemn refar. Eenheid 9

Polychioorbifenylen
S PCB 138 L¥-GCMS-01 mg/kg ds 0,0015
S PCB 153 LY-GOMS 01 mg/kg ds 0,0017
S PCB 180 LY-GCHS-01 ma/kg ds <0,0010
S PCB (som 7) LV-GEMS-01 mg/kg ds 0,007334)

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)
S Naftaleen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,19(5)
S Fenanthreen HPLC PAK 02 mg/kg ds 3,4
S Anthraceen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,87
S Fluorantheen HPLC-PAK-02 ma/kg ds 9,8
S Benzo(a)anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds 6,0
S Chryseen HPLC-PAK-02 mag/kg ds 5,4
S Benzo{k)fluorantheen HPLC-PAK D2 ma/kg ds 2.6
S Benzo(a)pyreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 5.4
S Benzo(g,h,i)peryleen HPLC-PAK-2 mg/kg ds 4,1
S Indeno(1,2,3-C,d)pyreen HPLC-PAK-D2 mg/kg ds 3,8
S Totaal PAK 10 VROM HPLC-PAK-G2 mg/kg ds 41(9)
S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.
Opmerkingen:

1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.

2 = Het patroon duidt op een middelzware ollefractle, zware oliefractie en PAK,

3 = Bij deze analyse wordt GC-MS toegepast. Met de toegepaste combinatie van kolom en detector kan, indien aanwezig: PCB-28
co-elueren met PCB-31, PCB-52 met PCB-69, PCB-138 met PCB-163 en PCB-153 met PCB-168.

4 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens” vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

5 = De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in verhoogde
concentratie voorkomen van één of meerdere componenten.

Verpakkingen bij monster: M120303729% ( MM07 )
06-1 0] 50 AM7400505
14-1 0 S0 AM751829L

AN a0

Rek 1 10E

HET MILIEULABDRATORIUM 13 INGESCHREVEN IN HET RvA REGESITER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NR L100 VOOR GEBIEDEN Z041S NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900  Handelsregister 060.58.291 Enschede « BTW nr. NLB01877118B01 « IBAN: NL24 RABO 0110951900 » Swifi adres; RABO NL 2U
Opdrachlen worden uilgevoerd volgene de Algemens Voorwsarden van ACMAA BV gedeponsard by de Kamer van Koophanda! Oost Nederand



ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Leboralorium/Adviesbureau
Industrielerrein: Westermaal « Hazenweg 30
7556 BM Hengelo « lelefoon 074 - 2560600 - fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl + Inlemel: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever :+ Ingenieursbureau Land R
Aanvrager : Dhr. ). Ros Pagina: 9 van 11
Adres : Postbus 303
Postcode en plaats @ 6710 BH Ede
Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode ; 76429 Labcomcode: : 1203075LND
Rapportnummer : P120301127 {v1) Datum opdracht : 28-03-2012
Opdracht omschr.  : halve maan straat zutphen Startdatum 1 28-03-2012
Bemonsterd door . Opdrachtgever Datum rapportage . 04-04-2012
Monstergegevens:
Nr.  Labnr, Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering
9 M120303729 : MMO7 Grond 22-03-2012

Hoofd lab. ing. H. Punte

Handtekening: W

Dit rapport mag ndet anders dan In 2'n geheel wortden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het labovatorium,
De resultaten hebben ultsiuttend betrekking op de monsters, zmals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld,
Nadere Informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken Is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de Informatiegids te raadplegen op de welrite www.acmaa,nl,

T4l
[LAR ()

HET MLIELALABORATORIUM IS NGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
DNOER MR L100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 - Handelsregisler 060.58.291 Enschede « BTW nr, NLBO1B77118B01 « IBAN: NL24 RABO (110961900 » Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachien worden ulgevoerd volpens de Algemans Voorwazrdan van ACMAA BV gedeponeerd by de Kamer van Koophandal Oosi Nederand
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ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Laborelorium/Adviasburaau
Induslrieterrein; Westermaat + Hazenweg 30
7556 BM Hengelo « lefefoon 074 - 2560600 + fax 074 - 2508402
E-mait: info@acmaa.nl - Inlernel: www,acmaa,n!

Bijlage Chromatogram

Pagina: 10 van 11

Gegevens:
Opdrachtcode . 76429 Labcomcode 1 1203075LND
Rapporthummer : P120301127 (v1} Monstercode : M120303722
Opdracht omschr. ¢ halve maan straat zutphen Opdrachtgever : Ingenieursbureau Land
Monsternaam . MMOB Aanvrager : Dbhr. ). Ros
Monstersoort :  Grond Bestandsnaam ¢ G30C033.TX0
Verdunning 01 Datum 1 02-04-2012
400 ]
]
3004
100
E — .
T ! T . T
3 & ) 8 &
T e T Ml oo e o o e o A e o S B N S R o B e
00 05 10 15 20 25 a0 a5 40 45 50 55 60 6.5 70 75 B0 85
CB8-C10 = 1.039 - 2,296 min.
C10-C12 = 2.296 - 3.360 min, Karakterisering olie naar alkaantraject:
C12-C22 = 3.360 - 5.925 min,
C22-(30 = 5.925 - 7.306 min. C9 -C14 benzine
C30-C40 = 7.306 - B.673 min. C10-C16 kerosine en petroleum

C10-C28 diesel en gasolie
C20-C36 motorolie
C10-C36 stookclie

Banknr. RABO nr. 11.09.61,900 - Handelsregister 060.58.291 Enschede « BTW nr. NLBD1877118B01 » IBAN: NL24 RABO 0110961900 + Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachien worden utgevoerd volgens de Algemens Voorwsardan van ACMAA BV gadeponeerd bij de Kemer van Koophandal Oost Nedarand
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ACMAA B.V, ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Laboralorium/Adviesbureau
Industrielerrein: Weslermaal - Hazenweg 30
7556 BM Hengelo - telefoon 074 - 2560600 - fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl * Intemel: www.acmaa.nl

Bijlage Chromatogram
Pagina: 11 van 11
Gegevens:
Opdrachtcode 1 76429 Labcomcode ¢ 1203075LND
Rapportnummer 1 P120201127 (v1) Monstercode : M120303729
Opdracht omschr, : halve maan straat zutphen Opdrachtgever :  Ingenieursbureau Land
Monsternaam : MMO7 Aanvrager ¢ Dhr. ). Ros
Monstersoort ¢ Grond Bestandsnaam ¢ C30C046.TX0
Verdunning 1 Datum : 02-04-2012
4
400
300
‘.m.: k
] e
- N Eat S -
g g g 3 g
3 ] o o 3
I o o T I 2 B L o B L B s L e R R R R
00 0§ 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 80 65 70 75 80 85 90
C8-C10 = 1.080 - 1.788 min.
C10-C12 = 1.768 - 2.919 min. Karakterisering olie naar alkaantraject:
C12-C22 = 2.919 - 5.568 min.
C22-C30 = 5,568 - 7.290 min. C9 -Cl14 benzine
C30-C40 = 7.290 - 9,243 min, C10-C16 kerosine en petroleum

C10-C28 diesel en gasolie
C20-C36 motorolie
C10-C36 stookolie

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 « Handelsregister 060.58.291 Enschede « BTW nr, NLB01877418B01 » IBAN: NL24 RABO 0110951900 « Swifl adres; RABO NL 2U
Opdrachlen worden uitgevoard volgens de Algamens Voorwaarden van ACMAA BV gedepaneserd bij ds Kamer van Koophande! Oosl Nedardand
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Bijlage 5

Toetsingstabellen grond & grondwater

Projectnaam 5P Halve Maanstraat Zutphen
Kenmerk R02-76429-ROS
Datum 30 november 2012



Projectnaam
Kenmerk

Dawm

TTT, Versie: V 5.3, 2010

Datum: 05 sep 2011

Humus: 1 %

Lulum: 2,5 %

Pakket: Standaard Pakket (A en B)
Seleclie:

STl grond

STl ondiep grondwater

Grond

AW

METALEN
barium -
cadmium 0,35
kobalt 4.5
koper 20
kwik 0.11
lood 32
molybdeen 1.5
nikkel 13
zink 61
AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen 0,040
tolueen 0,040
ethylbenzeen 0,040
xylenen (som) 0,080

styreen (vinylbenzeen) 0,050
PAKs

naflaleen -
PAKs (fotaal)(som 10) 1.5
GECHLOREERDE KWS

dichloormethaan 0,020
trichloormethaan {chloroform) 0,050
telrachlcormethaan 0,060
11-dichloorethaan 0,040
12-dichloorethaan 0,040
111-lrichloorethaan 0,050
112-Irichloorethaan 0,060
vinylchloride 0,020 0,020
11-dichlocretheen 0,060

12-dichlooretheen (c&t) 0,060
dichloorpropanen {som) 0,16

trichlooretheen 0,050
telrachlooretheen 0,030
ANDERE GECHLOREERDE KWS
PCBs (som 7} 0,0040
OVERIGE VERBINDINGEN
minerale olie 3B
tribroommethaan 0,040

0,13
3.2
1
1.7
8,6

0,89
0,10

519
7.5

0,20

1000
15

AW T |: Achtergrond-, Tussen- en Intervenliewaarden grond [mg/kg ds]
Streefwaarden grondwaler en Intervenliewaarden bodemsanering vit de Circulaire Bodemsanering 2009

{Staatscouranl 17 april 2009, 67)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in opperviaktewater conform de

Staalscouranl 2007, 247

5P Halve Maanstraat Zutphen
R02-76429-ROS
30 november 2012
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Projectnaam
Kenmerk

Datum

TTT, Versie: V5.3, 2010
Datum: 02 mei 2012

Humus: § %
Lutum: 5 %
Pakket: Standaard Pakket (A en B)
Selectie:

8Tl grond

STI ondiep grondwaler

Grond

AW

METALEN
barium -
cadmium 0,41
kobalt 57
koper 23
kwik 0.1
lood 35
molybdeen 1.5
nikkel 15
zink 73
AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen 0,10
tolueen 0,10
ethylbenzeen 0,10
xylenen (som) 0,22
styreen (vinylbenzeen) 0,13
PAKs
naftaleen - -

PAKs (totaal)(som 10) 1.5
GECHLOREERDE KWS

dichloormethaan 0,050
lrichlcormelhaan (chloroform}0,13
letrachloomethaan 0,15
11-dichloorethaan 0,10
12-dichlcorethaan 0,10
111-trichloorelhaan 0,13
112-trichloorethaan 0,15
vinylchloride 0,050 0,050
11-dichlooretheen 0,15

12-dichlooretheen (c&t) 0,15
dichloorpropanen (som} 0,40

trichloorelheen 0,13
teirachlooretheen 0,075
ANDERE GECHLOREERDE KWS
PCBs (som 7) 0,010
OVERIGE VERBINDINGEN
minerale olie a5
tribroommethaan 0,10

2,6
0,050
0,15
032
0,70
0,69
2,2

0,25

1298
19

1.25
44

0,50

2500
38

AW T I Achtergrond-, Tussen- en Intervenliewaarden grond [mg/kg ds]

So To lo: Streef-, Tussen- en Interventiewaarden grondwater [ug/l]

500
203
5,0
454
204
150
65
50
50
10
40
262
20

0,010

325
s

e

625
6.0
100
0,30

75
300

800

30
1600
150
70
300

1000
400

900
400
300
130

0,010

600
630

Streefwaarden grondwater en Intervenliewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009

{Staaiscourant 17 april 2009, 67)

Achtergrondwaarden uil Toepassen van grond en baggerspecie in opperviaktewater conform de

Slaalscourant 2007, 247

5P Halve Maanstraat Zutphen
R02-76429-ROS
30 november 2012



TTT, Versie: V 5.3, 2010

Datum: 05 sep 2011

Humus: 24 %

Lutum: 3,8 %

Pakkel: Slandaard Pakket (A en B)

Selectie;

STI grond

Grond

AW T |

METALEN
cadmium 0,36 41 7.9
koball 5.1 35 65
koper 21 60 a9
kwik 0,11 - -
lood a3 192 350
melybdeen 1.5 96 190
nikkel 14 27 39
zink 65 200 334
PAKs
PAKs (totaal)(som 10) 1.5 21 40
ANDERE GECHLOREERDE KWS
PCBs (som 7) 0,0048 0,12 0.24
OVERIGE VERBINDINGEN
minerale olie 46 623 1200

TTT, Versie: V 5.3, 2010

Datum:; 05 sep 2011

Humus: 2.4 %

Lutum: 3,8 %

Pakket: Standaard Pakket (A en B)

Seleclie:
ST grend
Grond
AW T 1
METALEN
Cadmium 0,36 4,1 79
kobalt 5.1 35 65
koper 21 60 99
kwik 0,11 - -
lood 33 192 350
molybdeen 1.5 96 190
nikkel 14 27 39
zink 65 200 334
PAKs
PAKs (totaal)(som 10) 1,5 21 40
ANDERE GECHLOREERDE KWS
PCBs {som 7) 0,0048 0,12 0,24
OVERIGE VERBINDINGEN
minerale olie 46 623 1200
Projectnaam 5P Halve Maanscraat Zutphen
Kenmerk R02-76429-ROS

Datum 30 november 2012



Projectnaam
Kenmerk

Datum

Besluit Bodemkwaliteit
Kwaliteitsklassen hergebruik grond — gemiddeld, ter indicatie
Vrijkomende partijen corrigeren naar gehalte humus & lutum

\‘

Monstercode: (Gemiddeld — ter indicatie
Monsternaam: MM
Monstertype: GROND
Lutum: 5
Organische scof: 5
Toewresulmat:
Toegestane AWY verhogingen: 2
Parameter Eenheid AW 2xAW YYonen Industrie
Mvb. SIKB AS3000
Droge stof % (m/m)
Organische stof % van ds
% van ds
Lutum (korrelfractie < 2 pm) % van ds
mglkg ds
Barium mg/kg ds
Cadmium mgfkg ds 0.41 0.82 0.83 30
Kaobalt mglkg ds 5.7 | 13 72
Koper mg/kg ds 23 32 32 1
Kwik mgfkg ds 0.1l 0.22 0.62 16
Lood mg/kg ds a5 70 148 374
Molybdeen mg/kg ds [.5 3.0 B8a 190
Nikkel mglkg ds 15 k1) 43
Zink mglkg ds 73 104 104 373
mglkg ds
Minerale olie CI0 - C40 mglkg ds 25 95 95 250
Minerale olie Ci10 - CI2 mglkg ds
Minerale olie CI12 - C22 mg/kg ds
Minerale olie C22 - C30 mglkg ds
Minerale olie C30 - C40 mglkg ds
Chromatogram
mg/kg ds
PCB 28 mglkg ds
PCB 52 mglkg ds
PC8 101 mglkg ds
PCB 118 mglkg ds
PCB 138 mg/kg ds
PCB [53 mglkg ds
PCB 180 mg/kg ds
PCB (som 7) mglkg ds 00l10 0,020 0.25
mg/kg ds
Nafaleen mgfkg ds
Fenanthreen mgfkg ds
Anthraceen mglkg ds
Fluorantheen mgfkg ds
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds
Chryseen mg/kg ds
Benzo(k}lucrantheen mg/kg ds
Benzo(a)pyreen mg/kg ds
Benzo(g.h.i)peryleen mg/kg ds
Indena(l,2,3-c.d)pyreen mg/kg ds
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 1.5 .0 &8 40
Legenda:
) De niet verhoogde rapporagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde.
0] Verhoogde rapportagegrens,
Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter.
- Klasse natuur (AWY).
+ <2xAW (indien 2xAW > wonen dan 2XAWY = wonen {met uizondering van:PCB en Ni)),
++ Klasse wonen.
i+ Klasse industrie.

++++  Niet toepasbaar.

Parameters met een < teken worden vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing.

SP Halve Maanstraat Zutphen

R02-76429-ROS
30 november 2012



Bijlage 6

V&G-plan ontwerpfase

Projectnaam SP Halve Maanstraat Zutphen
Kenmerk RO2-76429-ROS
Datum 30 november 2012



Projectnaam
Kenmerk

Datumn

V&G ONTWERP-FASE SANERINGSASPECTEN

I. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Het opperviakkig verwijderen van sterk met asbest, PAK, koper, lood en zink
verontreinigde grond.

2. Adres/ligging
- 2 percelen Halve Maanstraat — Melatensteeg te Zutphen

3. Namen en adressen:

a. Opdrachtgever:
Hegeman Bouwontwikkeling BV
Postbus 432
7600 AK ALMELO
Contactpersoon: dhr. G. Schoterman
Tel: 0546 - 454541
Fax: 0546 - 454202

b. Ontwerpende partij:
Ingenieursbureau Land
Postbus 303
6710 BH Ede
Contactpersoon: de heer ]. Ros
tel (0318) 437639
fax (0318) 438710

. Coérdinator ontwerpfase
Ingenieursbureau Land
Postbus 303
6710 BH Ede
Contactpersoon: de heer J. Ros
tel (0318) 437639
fax (0318) 438710

SP Halve Maanstraat Zutphen
R02-76429-ROS
30 november 2012

\‘



Analyse veiligheids- en gezondheidsgevaren

Ontgraven algemeen

activiteit: met een kraan verwijderen grond

arbo risico: werken met zwaar materieel,

risico-oorzaak: beklemming, vallend materiaal (rijplaten e.d.),

maatregel: Dragen PBM’s conform bijbehorende veiligheidsklasse: helmen

en schoenen met stalen neuzen en zolen, deugdelijke
handschoenen, adembescherming etc. .

Werken met verontreinigde grond

activiteit: handling, ontgraven en vervoeren

arbo risico: blootstelling aan verontreinigde grond

risico-oorzaak: verontreinigingen in grond

maatregel: werken uitvoeren onder veiligheidsklasse conform CROW-

132, klasse 3T/OF. Maatregelen aan de bron: het actief
voorkomen van stofvorming.

Transportmiddelen moeten de saneringslocatie schoon
verlaten om contaminatie van de openbare weg te
voorkomen.

Zeven en handpicken asbest verontreinigde grond

activiteit: zeven verontreinigde grond

arbo risico: blootstelling aan verontreinigde grond

risico-oorzaak: stofvorming en inhalatie verontreinigingen aan de grond
maatregel: werken uitvoeren onder veiligheidsklasse conform CROW-

132, klasse 3T/OF. Maatregelen aan de bron: het actief
voorkomen van stofvorming.

Transportmiddelen moeten de saneringslocatie schoon en
afgedekt verlaten om contaminatie van de openbare weg te
voorkomen.

Overige werkzaamheden

activiteit: laden, lossen, hijswerk
arbo risico: verwondingen, beklemming, uitglijden
risico-oorzaak: beklemming, vallend materiaal (betonelementen, rijplaten e.d.)
maatregel: inspectie hijsvoorzieningen en -middelen inclusief certificaten,
schoenen met stalen neuzen en zolen, deugdelijke
handschoenen.
Projectnaam SP Halve Maanstraat Zutphen
Kenmerk RO2-76429-ROS

Datum 30 november 2012
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V&G-DOSSIER

I. Het project bestaat uit:

Het ontgraven en afvoeren van verschillende partijen licht tot sterk verontreinigde
grond (circa 460 m3). Verontreinigingen asbest, PAK, koper, lood en zink.
Sanering onder veiligheidsklasse 3T/OF.

Saneren asbestspots.

2. Namen en adressen van:

a. Opdrachtgever:
Hegeman Bouwontwikkeling BV
Postbus 432
7600 AK  ALMELO
Contactpersoon: dhr. G. Schoterman
Tel: 0546 - 454541
Fax: 0546 - 454202

b. Opsteller ontwerpfase:
Ingenieursbureau Land
postbus 303
6710 BH Ede
Contactpersoon: de heer |. Ros
tel (0318) 437639
fax (0318) 438710

c. Opsteller uitvoeringsfase:
Nog niet bekend

3. Register van V&G-documenten

Nader vast te stellen:

- registratie van de bouwverslagen

- registratie van het logboek

- registratie van voorlichting/instructie personeel
- registratie van keuring personeel

- registratie van betrokken personen

Projectnaam SP Halve Maanstraat Zutphen
Kenmerk R02-76429-ROS
Datum 30 november 2012



Projectnaam
Kenmerk

Datum

SP Halve Maanstraat Zutphen
R02-7642%-ROS
30 november 2012

\ﬂ

Bijlage 7

T&F-klasse bepaling



Resultaten van de meting grond/grondwater: 3T

Projectgegevens:

Lokatie zutphen
Aannemer
Monsternummer

Omstandigheden:

Buitentemperatuur (°C)
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen?

Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Wordt er gewerkt met open vuur?

Eindresultaat

Toxiteitklasse T
Bepalende stof{fen)

Brandbaarheidklasse F

5.0
Nee
Nee

Nee

3T

Lood, PAK (som 10),
Asbest

Geen F-klasse van
toepassing

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de CROW-
Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk
(december 2008} en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's
zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en

het veiligheidskundig logboek.

Ocl 3, 2012 5:16 PM 1/6



Stoffen en concentraties:

Organische stof 5.0

Lutum 5.0

Stof Concentratie grond (mg/kg |Concentratie grondwater
ds) {ug/l}

Koper 330.0 0.0

Lood 430.0 0.0

Zink 430.0 0.0

PAK (som 10) 41.0 0.0

Asbest 170.0 0.0

Oct 3, 2012 5:16 PM 2/6



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.

Stof

Concentratie grond

interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)

Gecarrigeerde maximale waarde wonen
(grond}

Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen {(grond)

Gecorrigeerde maximale waarde wonen
{grond)

Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)

Gecorrigeerde maximale waarde wonen
{grond)

Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde weonen (grond)

Gecorrigeerde maximale waarde wonen
(grond)

Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)

Gecorrigeerde maximale waarde wonen
(grond)

Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

Koper
330.0
190.0
110.83
54.0
315

0.0
75.0
Ja

Lood
430.0
530.0
374.12
210.0
148.24

0.0
75.0
Ja

Zink
430.0
720.0
372.86
200.0
103.57

0.0
800.0
Ja

PAK (som 10)
41.0

40.0

40.0

6.8

6.8

0.0
0.0
Ja

Asbest
170.0
100.0
100.0
99.99
99.99

0.0
0.0

Ccl 3, 2012 5:16 PM 3/6



T&F klasse van toepassing Ja »

Ocl 3, 2012 5:16 PM 4/6



Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1

Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Koper

Stof Lood
Voariopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3aT

Niet viuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3

Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Zink
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet viuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater —> nT: 1

Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Stof PAK (som 10)
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T ar

Niet vluchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3

Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, PAK (som 10)

Stof Asbest
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T
Vluchtige stof

2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, PAK (som 10), Asbest

Ocl 3, 2012 5:16 PM 5/6



Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de
CROW-Publicatie 132,

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens
zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er
onjuistheden in deze webapplicatie voarkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,

mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit
voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet.
De auteursrechten berusten bij CROW.
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Bijlage 8

Dwarsprofielen archeologie

Projectnaam SP Halve Maanstraat Zutphen
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Dwarsprofielen Archeologie

{bron. Gem. Zulphen Arch pub! 72)
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