
Bijlage 21 - Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie, 6e herziening Blad 1 Inbrengwaarde
d.d. 24-05-2016

financieel resume

INBRENGWAARDE START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE NCW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eigenaar: 1.1 B.V. VENLO TPN; V.H.G. VENLO B.V.; KDG VENLO B.V.

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 995.578,00 € 0,00 € 995.578,00 € 995.578,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 1.1 B.V. VENLO TPN; V.H.G. VENLO B.V.; KDG VENLO B.V. 1-1-2015 1-1-2015 € 995.578,00 € 0,00 € 995.578,00 € 995.578,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 1.2 B.V. VENLO TPN; V.H.G. VENLO B.V.; KDG VENLO B.V.

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 257.278,00 € 0,00 € 257.278,00 € 257.278,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 1.2 B.V. VENLO TPN; V.H.G. VENLO B.V.; KDG VENLO B.V. 1-1-2015 1-1-2015 € 257.278,00 € 0,00 € 257.278,00 € 257.278,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 2.1 B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 6.573.711,63 € 0,00 € 6.573.711,63 € 6.573.711,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 2.294.116,35 € 0,00 € 2.294.116,35 € 2.294.116,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 705.319,69 € 0,00 € 705.319,69 € 705.319,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 198.340,96 € 0,00 € 198.340,96 € 198.340,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 2.1 B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4 1-1-2015 1-1-2015 € 9.771.488,64 € 0,00 € 9.771.488,64 € 9.771.488,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 2.2 B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 7.695.094,80 € 0,00 € 7.695.094,80 € 7.695.094,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 2.846.691,97 € 0,00 € 2.846.691,97 € 2.846.691,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 692.855,89 € 0,00 € 692.855,89 € 692.855,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 202.173,93 € 0,00 € 202.173,93 € 202.173,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 2.2 B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4 1-1-2015 1-1-2015 € 11.436.816,59 € 0,00 € 11.436.816,59 € 11.436.816,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 2.3 B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 9.016.989,00 € 0,00 € 9.016.989,00 € 9.016.989,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 126.600,00 € 0,00 € 126.600,00 € 126.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 46,87 € 0,00 € 46,87 € 46,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 16.254,36 € 0,00 € 16.254,36 € 16.254,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 2.3 B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4 1-1-2015 1-1-2015 € 9.159.890,23 € 0,00 € 9.159.890,23 € 9.159.890,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 2.4 B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 285.568,00 € 0,00 € 285.568,00 € 285.568,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 2.4 B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4 1-1-2015 1-1-2015 € 285.568,00 € 0,00 € 285.568,00 € 285.568,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 3 CANON FINANCE NETHERLANDS B.V.

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 628.659,00 € 0,00 € 628.659,00 € 628.659,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 3 CANON FINANCE NETHERLANDS B.V. 1-1-2015 1-1-2015 € 628.659,00 € 0,00 € 628.659,00 € 628.659,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 4 ENCKEVORT, dhr. H.P.H. VAN

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 1.090.499,00 € 0,00 € 1.090.499,00 € 1.090.499,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 4 ENCKEVORT, dhr. H.P.H. VAN 1-1-2015 1-1-2015 € 1.090.499,00 € 0,00 € 1.090.499,00 € 1.090.499,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 5 GEMEENTE VENLO

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 536.618,64 € 0,00 € 536.618,64 € 536.618,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 6.910,91 € 0,00 € 6.910,91 € 6.910,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 5 GEMEENTE VENLO 1-1-2015 1-1-2015 € 543.529,55 € 0,00 € 543.529,55 € 543.529,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 6 PROLOGIS REALTY LIII B.V.

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 600.918,26 € 0,00 € 600.918,26 € 600.918,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 6 PROLOGIS REALTY LIII B.V. 1-1-2015 1-1-2015 € 600.918,26 € 0,00 € 600.918,26 € 600.918,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 7 PROVINCIE LIMBURG

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 39.928,00 € 0,00 € 39.928,00 € 39.928,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 7 PROVINCIE LIMBURG 1-1-2015 1-1-2015 € 39.928,00 € 0,00 € 39.928,00 € 39.928,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 8 RAILINFRATRUST B.V.

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 192.855,00 € 0,00 € 192.855,00 € 192.855,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 8 RAILINFRATRUST B.V. 1-1-2015 1-1-2015 € 192.855,00 € 0,00 € 192.855,00 € 192.855,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 9.1 RECA-BERG VASTGOED B.V.

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 515.016,00 € 0,00 € 515.016,00 € 515.016,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 9.1 RECA-BERG VASTGOED B.V. 1-1-2015 1-1-2015 € 515.016,00 € 0,00 € 515.016,00 € 515.016,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 9.2 RECA-BERG VASTGOED B.V.

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 75.877,00 € 0,00 € 75.877,00 € 75.877,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 9.2 RECA-BERG VASTGOED B.V. 1-1-2015 1-1-2015 € 75.877,00 € 0,00 € 75.877,00 € 75.877,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 10 VERHAGEN, mevr. C.M.; VERHAGEN, mevr. C.J.; VERHAGEN, mevr. J.C.J.

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 1.095.582,00 € 0,00 € 1.095.582,00 € 1.095.582,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 10 VERHAGEN, mevr. C.M.; VERHAGEN, mevr. C.J.; VERHAGEN, mevr. J.C.J. 1-1-2015 1-1-2015 € 1.095.582,00 € 0,00 € 1.095.582,00 € 1.095.582,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 11.1 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 2.875,00 € 0,00 € 2.875,00 € 2.875,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 11.1 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 1-1-2015 1-1-2015 € 2.875,00 € 0,00 € 2.875,00 € 2.875,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 11.2 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 18.676,00 € 0,00 € 18.676,00 € 18.676,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 11.2 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 1-1-2015 1-1-2015 € 18.676,00 € 0,00 € 18.676,00 € 18.676,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



Eigenaar: 11.3 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 319.332,00 € 0,00 € 319.332,00 € 319.332,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 11.3 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 1-1-2015 1-1-2015 € 319.332,00 € 0,00 € 319.332,00 € 319.332,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 11.4 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 46,00 € 0,00 € 46,00 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 11.4 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 1-1-2015 1-1-2015 € 46,00 € 0,00 € 46,00 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 11.5 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 46,00 € 0,00 € 46,00 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 11.5 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 1-1-2015 1-1-2015 € 46,00 € 0,00 € 46,00 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 11.6 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 89.976,00 € 0,00 € 89.976,00 € 89.976,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 11.6 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 1-1-2015 1-1-2015 € 89.976,00 € 0,00 € 89.976,00 € 89.976,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 11.7 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 128.064,00 € 0,00 € 128.064,00 € 128.064,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 178,70 € 0,00 € 178,70 € 178,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 11.7 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 1-1-2015 1-1-2015 € 128.242,70 € 0,00 € 128.242,70 € 128.242,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 12.1 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 352.199,00 € 0,00 € 352.199,00 € 352.199,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 12.1 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T 1-1-2015 1-1-2015 € 352.199,00 € 0,00 € 352.199,00 € 352.199,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Eigenaar: 12.2 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T

Perceel verwerving 1-1-2015 1-1-2015 € 491.119,00 € 0,00 € 491.119,00 € 491.119,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inbreng opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten vrijmaken rechten etc. 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sloop opstal 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Eigenaar: 12.2 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T 1-1-2015 1-1-2015 € 491.119,00 € 0,00 € 491.119,00 € 491.119,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

$ Totaal Inbrengwaarde € 38.091.994,97 € 0,00 € 38.091.994,97 € 38.091.994,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



Bijlage 21 : Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie, 6e herziening Blad 2 Investeringen
d.d. 24-05-2016

financieel resume

INVESTERINGEN START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE NCW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- Verwervingen

Corr. Inbrengw. hoofdontsluiting Klaver 3 en 4 (kosten toekomstige grondexploitaties) 1-1-2015 1-1-2015 -€ 553.093,58 € 0,00 -€ 553.093,58 -€ 553.093,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Verwervingen 1-1-2015 1-1-2015 -€ 553.093,58 € 0,00 -€ 553.093,58 -€ 553.093,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Civieltechnische kosten (boekwaarde)

Boekwaarde klaver 2 1-1-2015 31-12-2015 € 24.274,40 € 0,00 € 24.274,40 € 24.274,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Boekwaarde klaver 3 1-1-2015 31-12-2015 € 18.671,27 € 0,00 € 18.671,27 € 18.671,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Boekwaarde klaver 4 1-1-2015 31-12-2015 € 10.310,11 € 0,00 € 10.310,11 € 10.310,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Boekwaarde klaver 6 1-1-2015 31-12-2015 € 81.616,06 € 0,00 € 81.616,06 € 81.616,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Civieltechnische kosten (boekwaarde) 1-1-2015 31-12-2016 € 134.871,85 € 0,00 € 134.871,85 € 134.871,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Onderzoek en milieukosten

boekwaarde NGE Klaver 2 1-1-2016 31-12-2016 € 4.129,82 € 0,00 € 4.129,82 € 4.129,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

boekwaarde NGE Klaver 3 1-1-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

boekwaarde NGE Klaver 4 1-1-2016 31-12-2016 € 6.799,59 € 0,00 € 6.799,59 € 6.799,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

boekwaarde NGE Klaver 6 1-1-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Onderzoekskosten boekwaarde 31-12-2011 1-1-2015 1-1-2015 € 615.847,56 € 0,00 € 615.847,56 € 615.847,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Onderzoekskosten boekwaarde 2012-2015 1-1-2015 1-1-2015 € 32.981,45 € 0,00 € 32.981,45 € 32.981,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Onderzoekskosten nog te maken 1-1-2016 31-12-2016 € 659.777,89 € 659.777,89 € 0,00 € 666.144,82 € 659.777,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Onderzoek en milieukosten 1-1-2015 31-12-2016 € 1.319.536,31 € 659.777,89 € 659.758,42 € 1.325.903,23 € 659.777,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Sloopkosten

Sloopkosten 1-1-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Sloopkosten 1-1-2016 31-12-2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Grondwerk

Ophogen 4b (te laag voor ontwatering) 1-1-2018 31-12-2018 € 608.917,50 € 608.917,50 € 0,00 € 638.870,64 € 0,00 € 0,00 € 608.917,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Verleggen kabels en leidingen Jacob Roggeveenweg 1-1-2016 31-12-2016 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 252.412,53 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Grondwerk 1-1-2016 31-12-2022 € 858.917,50 € 858.917,50 € 0,00 € 891.283,17 € 250.000,00 € 0,00 € 608.917,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Bouwrijpmaken

Bouwrijpmaken klavers 2 1-1-2016 31-12-2022 € 33.592,15 € 33.592,15 € 0,00 € 35.954,60 € 4.798,88 € 4.798,88 € 4.798,88 € 4.798,88 € 4.798,88 € 4.798,88 € 4.798,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bouwrijpmaken klavers 3 1-1-2016 31-12-2022 € 471.466,38 € 471.466,38 € 0,00 € 504.623,42 € 67.352,34 € 67.352,34 € 67.352,34 € 67.352,34 € 67.352,34 € 67.352,34 € 67.352,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bouwrijpmaken klavers 4 1-1-2016 31-12-2022 € 384.213,90 € 384.213,90 € 0,00 € 411.234,69 € 54.887,70 € 54.887,70 € 54.887,70 € 54.887,70 € 54.887,70 € 54.887,70 € 54.887,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bouwrijpmaken klavers 6 1-1-2016 31-12-2022 € 247.552,98 € 247.552,98 € 0,00 € 264.962,75 € 35.364,71 € 35.364,71 € 35.364,71 € 35.364,71 € 35.364,71 € 35.364,71 € 35.364,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Grondwal klaver 2 1-1-2016 31-12-2022 € 47.486,16 € 47.486,16 € 0,00 € 50.825,74 € 6.783,74 € 6.783,74 € 6.783,74 € 6.783,74 € 6.783,74 € 6.783,74 € 6.783,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Grondwal klaver 3 1-1-2016 31-12-2022 € 557.306,57 € 557.306,57 € 0,00 € 596.500,53 € 79.615,22 € 79.615,22 € 79.615,22 € 79.615,22 € 79.615,22 € 79.615,22 € 79.615,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Grondwal klaver 4 1-1-2016 31-12-2022 € 416.231,99 € 416.231,99 € 0,00 € 445.504,53 € 59.461,71 € 59.461,71 € 59.461,71 € 59.461,71 € 59.461,71 € 59.461,71 € 59.461,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Water klaver 2 1-1-2016 31-12-2022 € 1.708,37 € 1.708,37 € 0,00 € 1.828,52 € 244,05 € 244,05 € 244,05 € 244,05 € 244,05 € 244,05 € 244,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Water klaver 3 1-1-2016 31-12-2022 € 177.580,82 € 177.580,82 € 0,00 € 190.069,63 € 25.368,69 € 25.368,69 € 25.368,69 € 25.368,69 € 25.368,69 € 25.368,69 € 25.368,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Water klaver 4 1-1-2016 31-12-2022 € 107.257,34 € 107.257,34 € 0,00 € 114.800,48 € 15.322,48 € 15.322,48 € 15.322,48 € 15.322,48 € 15.322,48 € 15.322,48 € 15.322,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Water klaver 6 1-1-2016 31-12-2022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Bouwrijpmaken 1-1-2016 31-12-2025 € 2.444.396,66 € 2.444.396,66 € 0,00 € 2.616.304,88 € 349.199,52 € 349.199,52 € 349.199,52 € 349.199,52 € 349.199,52 € 349.199,52 € 349.199,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Gebruiksgereedmaken

Snelverkeer klaver 2 1-1-2016 31-12-2025 € 524.710,96 € 524.710,96 € 0,00 € 578.481,96 € 52.471,10 € 52.471,10 € 52.471,10 € 52.471,10 € 52.471,10 € 52.471,10 € 52.471,10 € 52.471,10 € 52.471,10 € 52.471,10

Snelverkeer klaver 3 1-1-2016 31-12-2025 € 3.761.468,17 € 3.761.468,17 € 0,00 € 4.146.933,51 € 376.146,82 € 376.146,82 € 376.146,82 € 376.146,82 € 376.146,82 € 376.146,82 € 376.146,82 € 376.146,82 € 376.146,82 € 376.146,82

Snelverkeer klaver 6 1-1-2016 31-12-2025 € 1.006.191,65 € 1.006.191,65 € 0,00 € 1.109.303,52 € 100.619,17 € 100.619,17 € 100.619,17 € 100.619,17 € 100.619,17 € 100.619,17 € 100.619,17 € 100.619,17 € 100.619,17 € 100.619,17

Fietspad klaver 2 1-1-2016 31-12-2025 € 3.800,96 € 3.800,96 € 0,00 € 4.190,47 € 380,10 € 380,10 € 380,10 € 380,10 € 380,10 € 380,10 € 380,10 € 380,10 € 380,10 € 380,10

Fietspad klaver 3 1-1-2016 31-12-2025 € 8.496,27 € 8.496,27 € 0,00 € 9.366,95 € 849,63 € 849,63 € 849,63 € 849,63 € 849,63 € 849,63 € 849,63 € 849,63 € 849,63 € 849,63

Fietspad klaver 4 1-1-2016 31-12-2025 € 478.585,83 € 478.585,83 € 0,00 € 527.630,04 € 47.858,58 € 47.858,58 € 47.858,58 € 47.858,58 € 47.858,58 € 47.858,58 € 47.858,58 € 47.858,58 € 47.858,58 € 47.858,58

Groen klaver 2 1-1-2016 31-12-2025 € 10.129,68 € 10.129,68 € 0,00 € 11.167,74 € 1.012,97 € 1.012,97 € 1.012,97 € 1.012,97 € 1.012,97 € 1.012,97 € 1.012,97 € 1.012,97 € 1.012,97 € 1.012,97

Groen klaver 3 1-1-2016 31-12-2025 € 166.282,38 € 166.282,38 € 0,00 € 183.322,56 € 16.628,24 € 16.628,24 € 16.628,24 € 16.628,24 € 16.628,24 € 16.628,24 € 16.628,24 € 16.628,24 € 16.628,24 € 16.628,24

Groen klaver 4 1-1-2016 31-12-2025 € 192.588,66 € 192.588,66 € 0,00 € 212.324,64 € 19.258,87 € 19.258,87 € 19.258,87 € 19.258,87 € 19.258,87 € 19.258,87 € 19.258,87 € 19.258,87 € 19.258,87 € 19.258,87

Groen klaver 6 1-1-2016 31-12-2025 € 18.922,86 € 18.922,86 € 0,00 € 20.862,02 € 1.892,29 € 1.892,29 € 1.892,29 € 1.892,29 € 1.892,29 € 1.892,29 € 1.892,29 € 1.892,29 € 1.892,29 € 1.892,29

0 1-1-2015 1-1-2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal gebruiksgereedmaken 1-1-2015 31-12-2025 € 6.171.177,42 € 6.171.177,42 € 0,00 € 6.803.583,41 € 617.117,74 € 617.117,74 € 617.117,74 € 617.117,74 € 617.117,74 € 617.117,74 € 617.117,74 € 617.117,74 € 617.117,74 € 617.117,74

- Tijdelijk beheer gronden

Beheer tijdens exploitatie 1-1-2016 31-12-2025 € 258.467,22 € 258.467,22 € 0,00 € 284.954,26 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72

Subtotaal Tijdelijk beheer gronden 1-1-2015 31-12-2025 € 258.467,22 € 258.467,22 € 0,00 € 284.954,26 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72 € 25.846,72

- Plankosten 

Plankostenscan excl. VTU 1-1-2015 1-1-2015 € 5.951.024,98 € 0,00 € 5.951.024,98 € 5.951.024,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Plankosten 1-1-2015 31-12-2016 € 5.951.024,98 € 0,00 € 5.951.024,98 € 5.951.024,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Voorbereiding en toezicht

Plankostenscan VTU 1-1-2015 1-1-2015 € 1.901.856,25 € 0,00 € 1.901.856,25 € 1.901.856,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Voorbereiding en toezicht 1-1-2015 31-12-2016 € 1.901.856,25 € 0,00 € 1.901.856,25 € 1.901.856,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



- Toegerekende rente tot 1-1-2016

Rente boekw. brm/wrm/NGE klaver 2 1-1-2015 1-1-2015 € 3.236,13 € 0,00 € 3.236,13 € 3.236,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente boekw. brm/wrm/NGE klaver 3 1-1-2015 1-1-2015 € 2.430,35 € 0,00 € 2.430,35 € 2.430,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente boekw. brm/wrm/NGE klaver 4 1-1-2015 1-1-2015 € 1.560,33 € 0,00 € 1.560,33 € 1.560,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente boekw. brm/wrm/NGE klaver 6 1-1-2015 1-1-2015 € 8.402,20 € 0,00 € 8.402,20 € 8.402,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente plankosten 1-1-2015 1-1-2015 € 1.875.461,62 € 0,00 € 1.875.461,62 € 1.875.461,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente boekw. onderzoekskosten 1-1-2015 1-1-2015 € 147.079,58 € 0,00 € 147.079,58 € 147.079,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente hoofdriolering 1-1-2015 1-1-2015 € 156.341,20 € 0,00 € 156.341,20 € 156.341,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente bijdrage hoofdonts. fase 2 1-1-2015 1-1-2015 € 11.308,33 € 0,00 € 11.308,33 € 11.308,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente bijdrage hoofdonts. fase 6 1-1-2015 1-1-2015 € 31.882,96 € 0,00 € 31.882,96 € 31.882,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente bijdrage hoofdonts. fase 6 1-1-2015 31-12-2016 € 2.237.702,70 € 0,00 € 2.237.702,70 € 2.237.702,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Bijdragen aan (toekomstige) grondexploitaties

Aandeel kosten hoofdontsluiting klaver 2 1-1-2015 1-1-2015 € 83.598,02 € 0,00 € 83.598,02 € 83.598,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aandeel kosten hoofdontsluiting klaver 2 1-1-2015 1-1-2015 € 250.356,05 € 0,00 € 250.356,05 € 250.356,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal bijdragen aan (toekomstige) grondexploitaties 1-1-2015 31-12-2016 € 333.954,07 € 0,00 € 333.954,07 € 333.954,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Hoofdinfrastructuur

Hoofdtransportriool 1-1-2016 31-12-2022 € 654.627,55 € 0,00 € 654.627,55 € 654.627,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 3 grondwal 1-1-2016 31-12-2018 € 52.829,11 € 52.829,11 € 0,00 € 54.380,02 € 17.609,70 € 17.609,70 € 17.609,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 3 water 1-1-2016 31-12-2018 € 36.482,71 € 36.482,71 € 0,00 € 37.553,74 € 12.160,90 € 12.160,90 € 12.160,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 3 snelverkeer 1-1-2016 31-12-2018 € 368.778,51 € 368.778,51 € 0,00 € 379.604,80 € 122.926,17 € 122.926,17 € 122.926,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 3 fietspad 1-1-2016 31-12-2018 € 130.408,51 € 130.408,51 € 0,00 € 134.236,93 € 43.469,50 € 43.469,50 € 43.469,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 3 groen 1-1-2016 31-12-2018 € 12.628,01 € 12.628,01 € 0,00 € 12.998,73 € 4.209,34 € 4.209,34 € 4.209,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 4 grondwal 1-1-2016 31-12-2018 € 2.253,25 € 2.253,25 € 0,00 € 2.319,40 € 751,08 € 751,08 € 751,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 4 water 1-1-2016 31-12-2018 € 16.947,55 € 16.947,55 € 0,00 € 17.445,08 € 5.649,18 € 5.649,18 € 5.649,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 4 snelverkeer 1-1-2016 31-12-2018 € 527.050,87 € 527.050,87 € 0,00 € 542.523,59 € 175.683,62 € 175.683,62 € 175.683,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 4 fietspad 1-1-2016 31-12-2018 € 106.460,57 € 106.460,57 € 0,00 € 109.585,95 € 35.486,86 € 35.486,86 € 35.486,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 4 voetpad 1-1-2016 31-12-2018 € 702.523,51 € 702.523,51 € 0,00 € 723.147,61 € 234.174,50 € 234.174,50 € 234.174,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Hoofdontsluiting klaver 4 groen 1-1-2016 31-12-2018 € 38.851,84 € 38.851,84 € 0,00 € 39.992,42 € 12.950,61 € 12.950,61 € 12.950,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VTU hoofdontsluiting Klaver 3 1-1-2016 31-12-2018 € 90.169,03 € 90.169,03 € 0,00 € 92.816,14 € 30.056,34 € 30.056,34 € 30.056,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VTU hoofdontsluiting Klaver 4 1-1-2016 31-12-2018 € 209.113,14 € 209.113,14 € 0,00 € 215.252,11 € 69.704,38 € 69.704,38 € 69.704,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 3 grondwal 1-1-2016 31-12-2018 € 45.717,31 € 45.717,31 € 0,00 € 47.059,44 € 15.239,10 € 15.239,10 € 15.239,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 3 water 1-1-2016 31-12-2018 € 31.571,45 € 31.571,45 € 0,00 € 32.498,30 € 10.523,82 € 10.523,82 € 10.523,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 3 snelverkeer 1-1-2016 31-12-2018 € 319.133,95 € 319.133,95 € 0,00 € 328.502,82 € 106.377,98 € 106.377,98 € 106.377,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 3 fietspad 1-1-2016 31-12-2018 € 112.853,06 € 112.853,06 € 0,00 € 116.166,11 € 37.617,69 € 37.617,69 € 37.617,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 3 groen 1-1-2016 31-12-2018 € 10.928,05 € 10.928,05 € 0,00 € 11.248,87 € 3.642,68 € 3.642,68 € 3.642,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 4 grondwal 1-1-2016 31-12-2018 € 406,26 € 406,26 € 0,00 € 418,19 € 135,42 € 135,42 € 135,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 4 water 1-1-2016 31-12-2018 € 3.055,63 € 3.055,63 € 0,00 € 3.145,33 € 1.018,54 € 1.018,54 € 1.018,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 4 snelverkeer 1-1-2016 31-12-2018 € 95.000,71 € 95.000,71 € 0,00 € 97.789,66 € 31.666,90 € 31.666,90 € 31.666,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 4 fietspad 1-1-2016 31-12-2018 € 19.194,76 € 19.194,76 € 0,00 € 19.758,26 € 6.398,25 € 6.398,25 € 6.398,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 4 voetpad 1-1-2016 31-12-2018 € 126.664,44 € 126.664,44 € 0,00 € 130.382,95 € 42.221,48 € 42.221,48 € 42.221,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Hoofdontsluiting klaver 4 groen 1-1-2016 31-12-2018 € 7.004,96 € 7.004,96 € 0,00 € 7.210,61 € 2.334,99 € 2.334,99 € 2.334,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. VTU hoofdontsluiting Klaver 3 1-1-2016 31-12-2018 € 78.030,57 € 78.030,57 € 0,00 € 80.321,33 € 26.010,19 € 26.010,19 € 26.010,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. VTU hoofdontsluiting Klaver 4 1-1-2016 31-12-2018 € 37.699,01 € 37.699,01 € 0,00 € 38.805,75 € 12.566,34 € 12.566,34 € 12.566,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Inbrengwaarde gronden hoofdontsl. Klaver 3 31-12-2015 31-12-2015 € 405.664,84 € 0,00 € 405.664,84 € 405.664,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kosten toekomstige grondexpl. Inbrengwaarde gronden hoofdontsl. Klaver 4 31-12-2015 31-12-2015 € 147.428,74 € 0,00 € 147.428,74 € 147.428,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal hoofdinfrastructuur 31-12-2015 31-12-2022 € 4.389.477,90 € 3.181.756,77 € 1.207.721,13 € 4.482.885,27 € 1.060.585,59 € 1.060.585,59 € 1.060.585,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

- Overige kosten

Planschade 1-1-2016 31-12-2016 € 4.662,21 € 4.662,21 € 0,00 € 4.707,20 € 4.662,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Overige kosten 1-1-2016 31-12-2016 € 4.662,21 € 4.662,21 € 0,00 € 4.707,20 € 4.662,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

$ Totaal Investeringen (excl. inbrengwaarde) 1-1-2015 31-12-2025 € 25.452.951,50 € 13.579.155,67 € 11.873.795,83 € 26.415.937,71 € 2.967.189,68 € 2.052.749,58 € 2.661.667,08 € 992.163,99 € 992.163,99 € 992.163,99 € 992.163,99 € 642.964,46 € 642.964,46 € 642.964,46

$ Inbrengwaarde € 38.091.994,97 € 0,00 € 38.091.994,97 € 38.091.994,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

$ Totaal 1-1-2015 31-12-2025 € 63.544.946,46 € 13.579.155,67 € 49.965.790,79 € 64.507.932,67 € 2.967.189,68 € 2.052.749,58 € 2.661.667,08 € 992.163,99 € 992.163,99 € 992.163,99 € 992.163,99 € 642.964,46 € 642.964,46 € 642.964,46
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Fasering

financieel resume

NIET WONINGBOUW START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE NCW 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bedrijven

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 1.396.070,00 € 1.396.070,00 € 0,00 € 1.384.631,10 € 0,00 € 0,00 € 1.396.070,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 3.435.360,00 € 3.435.360,00 € 0,00 € 3.407.211,89 € 0,00 € 0,00 € 3.435.360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 1.345.080,00 € 1.345.080,00 € 0,00 € 1.334.058,89 € 0,00 € 0,00 € 1.345.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 144.560,00 € 144.560,00 € 0,00 € 143.375,53 € 0,00 € 0,00 € 144.560,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 30.298.680,00 € 30.298.680,00 € 0,00 € 30.023.320,42 € 0,00 € 0,00 € 12.416.040,00 € 0,00 € 0,00 € 17.882.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 2.641.600,00 € 2.641.600,00 € 0,00 € 2.619.955,67 € 0,00 € 0,00 € 2.641.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 12.083.640,00 € 12.083.640,00 € 0,00 € 11.984.630,97 € 0,00 € 0,00 € 12.083.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Grootschalige industrie Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 5.958.150,00 € 5.958.150,00 € 0,00 € 5.993.255,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.979.075,00 € 2.979.075,00 € 0,00

Grootschalige industrie 1-1-2012 31-12-2024 € 5.284.965,00 € 5.284.965,00 € 0,00 € 5.316.103,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.642.482,50 € 2.642.482,50 € 0,00

Kleinschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 2.291.510,00 € 2.291.510,00 € 0,00 € 2.269.261,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.291.510,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 10.797.619,68 € 2.279.680,00 € 8.517.939,68 € 10.811.051,55 € 8.517.939,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.139.840,00 € 1.139.840,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 13.313.203,88 € 7.261.320,00 € 6.051.883,88 € 13.254.399,12 € 6.051.883,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.511.560,00 € 0,00 € 0,00 € 374.880,00 € 374.880,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek max. 15 m. 1-1-2012 31-12-2024 € 9.002.400,00 € 9.002.400,00 € 0,00 € 8.939.941,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.403.280,00 € 0,00 € 0,00 € 799.560,00 € 799.560,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 2.894.880,56 € 0,00 € 2.894.880,56 € 2.894.880,56 € 2.894.880,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 1.732.543,17 € 0,00 € 1.732.543,17 € 1.732.543,17 € 1.732.543,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 1.270.490,00 € 1.270.490,00 € 0,00 € 1.277.975,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 635.245,00 € 635.245,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 3.609.120,00 € 3.609.120,00 € 0,00 € 3.630.384,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.804.560,00 € 1.804.560,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek max. 15 m. 1-1-2012 31-12-2024 € 322.440,00 € 322.440,00 € 0,00 € 324.339,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 161.220,00 € 161.220,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 341,53 € 0,00 € 341,53 € 341,53 € 341,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 394.212,40 € 393.600,00 € 612,40 € 390.413,76 € 612,40 € 0,00 € 15.120,00 € 0,00 € 0,00 € 378.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 1.490.522,96 € 0,00 € 1.490.522,96 € 1.490.522,96 € 1.490.522,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 1.722.516,96 € 0,00 € 1.722.516,96 € 1.722.516,96 € 1.722.516,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 14.040,00 € 14.040,00 € 0,00 € 13.924,96 € 0,00 € 0,00 € 14.040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 131.760,00 € 131.760,00 € 0,00 € 130.680,41 € 0,00 € 0,00 € 131.760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 1.240.330,00 € 1.240.330,00 € 0,00 € 1.230.167,18 € 0,00 € 0,00 € 1.240.330,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 579.800,00 € 579.800,00 € 0,00 € 583.216,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289.900,00 € 289.900,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 2.919.360,00 € 2.919.360,00 € 0,00 € 2.936.560,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.459.680,00 € 1.459.680,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek max. 15 m. 1-1-2012 31-12-2024 € 443.640,00 € 443.640,00 € 0,00 € 446.253,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 221.820,00 € 221.820,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 14.877,10 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 89.160,00 € 89.160,00 € 0,00 € 88.294,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 89.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 98.410,00 € 98.410,00 € 0,00 € 98.989,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.205,00 € 49.205,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 369.720,00 € 369.720,00 € 0,00 € 371.898,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 184.860,00 € 184.860,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek max. 15 m. 1-1-2012 31-12-2024 € 123.360,00 € 123.360,00 € 0,00 € 124.086,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.680,00 € 61.680,00 € 0,00

Kleinschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 118.690,00 € 118.690,00 € 0,00 € 117.537,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 118.690,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek Zichtlocatie 1-1-2012 31-12-2024 € 9.360,00 € 9.360,00 € 0,00 € 9.415,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.680,00 € 4.680,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 266.760,00 € 266.760,00 € 0,00 € 264.169,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 266.760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek max. 15 m. 1-1-2012 31-12-2024 € 16.680,00 € 16.680,00 € 0,00 € 16.518,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.680,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek max. 15 m. 1-1-2012 31-12-2024 € 726.600,00 € 726.600,00 € 0,00 € 728.780,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134.640,00 € 0,00 € 0,00 € 295.980,00 € 295.980,00 € 0,00

Kleinschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 585.390,00 € 585.390,00 € 0,00 € 579.706,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 585.390,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek 1-1-2012 31-12-2024 € 885.000,00 € 885.000,00 € 0,00 € 890.214,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 442.500,00 € 442.500,00 € 0,00

Zeer grootschalige logistiek max. 15 m. 1-1-2012 31-12-2024 € 13.920,00 € 13.920,00 € 0,00 € 14.002,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.960,00 € 6.960,00 € 0,00

- Niet-woningbouw START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE

Bedrijven 1-1-2012 31-12-2024 € 120.076.886,15 € 97.665.645,00 € 22.411.241,15 € 119.604.410,85

Kantoren € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Winkels € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Horeca € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Commercieel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-Commercieel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Niet Woningbouw 1-1-2012 31-12-2024 € 120.076.886,15 € 97.665.645,00 € 22.411.241,15 € 119.604.410,85 € 22.411.241,15 € 0,00 € 34.878.600,00 € 0,00 € 0,00 € 35.678.790,00 € 0,00 € 0,00 € 13.554.127,50 € 13.554.127,50 € 0,00

- Bijdragen START GEREED TOTAAL TE REALISEREN BOEKWAARDE

Bijdr. toekomstige grondexploitaties hoofdontsl. kl. 4 1-1-2016 31-12-2018 € 1.003.899,23 € 598.234,39 € 405.664,84 € 1.021.461,70 € 405.664,84 € 199.411,46 € 199.411,46 € 199.411,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bijdr. toekomstige grondexploitaties hoofdontsl. kl. 3 1-1-2016 31-12-2018 € 436.454,51 € 289.025,77 € 147.428,74 € 444.939,49 € 147.428,74 € 96.341,92 € 96.341,92 € 96.341,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Bijdragen 1-1-2015 1-1-2015 € 1.440.353,74 € 887.260,16 € 553.093,58 € 1.466.401,18 € 553.093,58 € 295.753,39 € 295.753,39 € 295.753,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal Bijdragen 1-1-2012 31-12-2024 € 121.517.239,89 € 98.552.905,16 € 22.964.334,73 € 121.070.812,03 € 22.964.334,73 € 295.753,39 € 35.174.353,39 € 295.753,39 € 0,00 € 35.678.790,00 € 0,00 € 0,00 € 13.554.127,50 € 13.554.127,50 € 0,00

TOTAAL BOEKWAARDE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

KOSTENSTIJGING € 0,00 € 36.860,91 € 77.457,24 € 169.486,29 € 89.561,31 € 116.604,45 € 144.323,66 € 172.735,85 € 130.812,79 € 150.157,22 € 169.985,27

OPBRENGSTENSTIJGING € 0,00 € 3.674,10 € 11.159,78 € 18.832,61 € 0,00 € 536.517,58 € 0,00 € 0,00 € 620.698,90 € 762.447,16 € 0,00

NETTO (nomin. + index.) € 58.667.638,57 -€ 27.001.456,06 -€ 27.001.456,06 -€ 2.704.623,11 € 33.055.306,36 -€ 2.516.567,37 -€ 1.081.725,30 € 35.106.539,15 -€ 1.136.487,65 -€ 1.164.899,84 € 13.401.049,14 € 13.523.452,97 -€ 812.949,73

Herstel rente - RENTE NEGATIEF 5,50% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%

Herstel rente + RENTE POSITIEF 5,50% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%

RENTE NEGATIEF SALDO -€ 341.184,00 € 0,00 € 0,00 -€ 155.935,52 -€ 164.241,08 -€ 6.911,07 -€ 2.970,67 -€ 2.572,97 -€ 3.121,06 -€ 3.199,08 € 0,00 € 0,00 -€ 2.232,55

RENTE POSITIEF SALDO € 1.425.519,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.777,44 € 17.159,05 € 3.374,30 € 96.410,60 € 191.029,10 € 185.811,91 € 217.211,69 € 292.448,27 € 331.297,23

BOEKWAARDE KOSTEN € 49.965.790,79 € 49.965.790,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BOEKWAARDE OPBRENGSTEN € 22.964.334,73 € 22.964.334,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BOEKWAARDE NETTO -€ 27.001.456,06 -€ 27.001.456,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

EINDWAARDE € 59.751.974,16 -€ 27.001.456,06 -€ 29.862.014,69 € 3.119.828,03 € 613.508,65 -€ 467.813,02 € 34.732.563,75 € 33.783.984,15 € 32.801.697,15 € 46.419.957,97 € 60.235.859,21 € 59.751.974,16

CONTANTE WAARDE € 56.562.879,36


