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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van DSE bv opdracht gekregen voor het opstellen van een saneringsplan ter 
voorbereiding op de sanering op het perceel Schansstraat 15-17 te Terheijden in de gemeente 
Drimmelen.  
 
Aanleiding voor het opstellen van het saneringsplan zijn de sterke verontreinigingen met zware 
metalen en PAK, welke tijdens voorgaande bodemonderzoeken in de bodem onder een aanwezige 
bodemvreemde ophooglaag zijn aangetoond. De verontreinigingen in de ophooglaag en de bodem 
zijn in 2014 door Econsultancy tijdens een nader bodemonderzoek nader in beeld gebracht (project-
nummer 14073611 (fase 1) d.d. 14 oktober 2015 - v.1 en 14073611.II (fase 2) d.d. 3 april 2015 - v.3).  
 
In het saneringsplan is een functiegerichte (deel)saneringsvariant op milieuhygiënische, 
organisatorische en financiële aspecten uitgewerkt. Het saneringsplan is opgesteld aan de hand van 
de "Checklist saneringsplan jan. 2013” van de Provincie Noord-Brabant. 
 
Het saneringsplan heeft betrekking op het navolgende geval van ernstige bodemverontreiniging:  
 
Plaatselijk is sprake van een geval van bodemverontreiniging met PAK, koper en lood in de bodem 
door de aanwezige bodemvreemde ophooglaag. Op basis van de huidige gegevens wordt aangeno-
men dat sprake is van maximaal 610 m

3 
sterk verontreinigde grond.  

 
In bijlage 6 is de beschikking ernst en spoed opgenomen. Het geval van bodemverontreiniging staat 
geregistreerd onder locatiecode NB171902086. 
 
Het geval van bodemverontreiniging is niet spoedeisend en is niet perceelsgrensoverschrijdend. 
 
In het navolgende zijn de algemene uitgangspunten van de bodemsanering weergeven: 
 
 de verontreiniging is ontstaan vóór 1 januari 1987. Derhalve wordt het geval van bodemverontreiniging als een 

"bestaand" geval aangemerkt; 
 de saneringswerkzaamheden hebben betrekking op de te ontgraven (sterk) verontreinigde bodemlagen onder de 

aanwezige ophooglaag binnen het saneringsgebied; 
 omdat sprake is van een heterogene bodemvreemde ophooglaag zal in het saneringsplan een plan van aanpak voor 

de verwijdering van deze ophooglaag worden opgenomen. Verificatieonderzoek naar de kwaliteit van de 
onderliggende bodem is onderdeel van dit plan van aanpak. Dit saneringsplan is dus ook van toepassing op de 
bodem onder de ophooglaag, waar na verificatie nog niet wordt voldaan aan de gewenste functiegerichte 
saneringsdoelstelling buiten de reeds bekende sterk verontreinigde gebieden binnen het geval.. 

 
Het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming, zijnde de provincie Noord-Brabant, 
zal goedkeuring dienen te verlenen op het onderhavige plan. 
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2. ALGEMENE GEGEVENS 
 
2.1 Locatiegegevens 

 
De saneringslocatie (± 1,7 ha) ligt aan de Schansstraat 15-17 15-17 ten oosten van de historische 
Schans in de kern van Terheijden in de gemeente Drimmelen. Het gebied ligt in het bestaand stede-
lijk gebied van Terheijden en ligt ingeklemd tussen de Raadhuisstraat, Schansstraat, Slotje en Tho-
mashof. Aan alle zijden wordt het gebied begrensd door achtertuinen van woningen aan de omlig-
gende straten, behalve aan de Thomashof waar de woningen met de voorzijde grenzen aan het on-
derhavige gebied. Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 44 D, (schaal 1:25.000), 
bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 1 m +NAP en zijn de coördinaten van de onder-
zoekslocatie X = 110.735, Y = 406.313 
 
2.2 Locatiegebruik tot op heden 
 
Volgens divers historisch kaartmateriaal was de locatie in het begin van vorige eeuw in agrarisch ge-
bruik (boomgaard) en werd extensief bewoond. De woning aan de Schansstraat 15-17 (Rijksmonu-
ment) was destijds reeds aanwezig. Op het uiterst westelijk deel van de locatie heeft destijds een 
onverhard pad gelegen. Momenteel is er een kleiner verbindingspaadje tussen de Schansstraat en 
het Slotje aanwezig. Op het westelijk terreindeel zijn in het verleden ook poelen/vijverpartijen aanwe-
zig geweest. Vanaf de jaren zeventig en tachtig is de locatie in gebruik genomen als agrarisch erf en 
zijn in de loop der tijd diverse opstallen gerealiseerd. 
 

 
1919    1935      1988 

 
In het gebied was een agrarisch bedrijf gevestigd, het bedrijf is inmiddels beëindigd. Aan de Schans-
straat 17, gelegen binnen het plangebied, is het bebouwingscluster / erf van het voormalige agrari-
sche bedrijf gelegen. Dit cluster bestaat uit de boerderij, welke is aangemerkt als Rijksmonument 
(geen onderdeel saneringslocatie), en de bijbehorende stallen en schuren. Het terrein rondom de 
bebouwing is verhard met klinkers, beton (w.o. twee sleufsilo’s) en puin. Op dit terreindeel is in het 
verleden ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten een bovengrondse dieseltank (circa 3.000 liter) in 
gebruik geweest (in betonnen lekbak). Ten oosten van dit bebouwingscluster strekken zich percelen 
grond uit die uit grasland bestaan. Op het grasland zijn enkele groenvoorzieningen aanwezig. In bijla-
ge 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven.  
 
2.3 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. In bijla-
ge 2g is de huidige variant van het toekomstige bestemmingsplan weergegeven. 
 
2.4 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit Meerveengronden op zand 
met humuspodzol (zanddek op veen op zand). De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, beho-
ren geologisch gezien tot de Formatie van Sterksel. 
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2.5 Geohydrologie 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 5 m en wordt gevormd door de grove en grind-
rijke zanden van de Formaties van Sterksel. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde 
begrensd door afzettingen van de Formatie van Stramproy. De gemiddelde stand van het freatisch 
grondwater bedraagt ± 0 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1 m -mv zou bevinden. Het 
water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens gegevens van digitale wateratlas de pro-
vincie Brabant, in noordwestelijke richting. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbescher-
ming- en/of grondwaterwingebied. 
 
 
3. VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
3.1 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) 
 
In tabel I is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde bodemonderzoeken en de specifieke on-
derzoeksdoelstellingen. Voor de onderzoeksresultaten wordt verwezen naar de betreffende rapporta-
ges. 
 
Tabel I. Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken 
 

Projectgegevens Aanleiding en doelstellingen onderzoek 

Lankelma (62681-A) 
2009, verkennend 

De aanleiding van dit bodemonderzoek is een geplande ontwikkeling van dit gebied. Het onderzoek heeft als 
doel, middels een steekproef, nader inzicht te krijgen in het voorkomen van de puinhoudende grondslag 
(hoeveelheden, samenstelling en eventueel chemische kwaliteit) op de gehele locatie. 

Econsultancy (13123955) 
Feb. 2014, verkennend en 
onderzoek asbest in puin 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie, alsmede een 
bestemmingsplanwijziging.  
Het verkennend bodemonderzoek had tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen 
of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er 
milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen nieuwbouw op de locatie, alsmede een 
bestemmingsplanwijziging. 
Het verkennend onderzoek asbest in puin had tot doel vast te stellen of de eerder vastgestelde 
puinverhardingen op de onderzoekslocatie verdacht of onverdacht zijn voor het voorkomen van asbest. 

Econsultancy (14073611) 
Okt. 2014, aanvullend en 
nader onderzoek bodem en 
puin (fase 1) 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie, alsmede een 
bestemmingsplanwijziging. Aanleiding voor de uitvoering van de onderzoeken zijn de resultaten van het 
verkennend onderzoek dat in februari 2014 door Econsultancy is uitgevoerd (rapportnummer 13123955), 
alsmede de opmerkingen ten aanzien van de bodemonderzoeksresultaten tijdens een overleg met de 
gemeente Drimmelen d.d. 10 juli 2014. 
 
De volgende algemene doelstellingen voor de aanvullende onderzoeken waren van belang: 
 

1. het aanvullend onderzoeken van het grasland (locatie A) middels een non-destructief onderzoek om de 
hypothese van stortingen / dempingen op dit terreindeel te toetsen; 

2. het aanvullend onderzoeken van het grasland (locatie A) als een verdachte locatie (ook m.b.t. asbest), 
en indien van toepassing, rekening houdend met de bevindingen van het non-destructief onderzoek; 

3. het verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) op het grasland en in puin (NEN5897) onder 
de stallen heeft tot doel het na te gaan of de verdenking van verontreiniging van de bodem en het puin 
met asbest terecht is. 

4. het aanvullend nader onderzoeken van de eerder aangetoonde olieverontreiniging ter plaatse van 
boring B02 (westzijde stal), inclusief bepaling ernst en spoed; 

5. nader onderzoeken van de eerder aangetoonde PAK-verontreiniging in mengmonster MMB3, inclusief 
bepaling ernst en spoed; 

6. het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in puin (en onderliggende bodem, ook inpandig), 
alsmede het vaststellen of er in en/of onder de puinverharding een verontreiniging met asbest in de 
bodem aanwezig is; 

7. het in beeld brengen van de aard van de ophooglaag; 
8. het vaststellen van de aard van de plaatselijk aangetroffen kalklaag; 
9. het gecombineerd onder archeologische begeleiding beoordelen van de bodemvreemde bijmengingen 

ter plaatse van de archeologische resten van het Blokhuis, te weten: 
a. eventuele dempingen met nieuwer materiaal (asbestverdacht) ter plaatse van de voormalige 

grachten; 
b. inkadering ophooglaag van de stallen aan de zuid- en oostzijde 
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Tabel I (vervolg). Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken 
 

Projectgegevens Aanleiding en doelstellingen onderzoek 

Econsultancy (14073611.II) 
Apr. 2015, nader onderzoek 
bodem en puin (fase 2) 
 
 
 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling, alsmede een 
bestemmingsplanwijziging. Aanleiding voor het onderzoek is het aantreffen van asbesthoudend materiaal in 
de bodem van het grasland en het noordelijk deel van het erf, welke tijdens een nader onderzoek bodem en 
puin (fase 1) bodemonderzoek (Econsultancy, 14073616 DRI.DSE.NEA.NAD) zijn aangetroffen. 
 
Het nader onderzoek bodem en puin (fase 2) had tot doel: 
 

1. het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem /puin alsmede het in beeld brengen van de 
aard van de ophooglaag: 
a. het vaststellen of er in de bodem (of het puin) een verontreiniging met asbest in aanwezig is; 
b. het vaststellen van de globale omvang en het gemiddelde gehalte van de verontreiniging; 
c. het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
d. het, indien noodzakelijk, maken van een inschatting van de milieuhygiënische risico's. 

2. het vaststellen van de aard van de ophooglaag (w.o. aandeel bodemvreemd materiaal). 

 
3.2 Gevalsdefinitie 
 
De verontreinigingsituatie kan als volgt worden gekarakteriseerd: 
- er is sprake van heterogene bodembelasting met PAK en zware metalen als gevolg van de 

aanwezige verontreinigde ophooglaag (de in de bodem aangetoonde verontreinigingen zijn 
ook in de ophooglaag verhoogd aangetoond); 

- op basis van de resultaten blijkt dat de gemiddelde bodemkwaliteit van de onderliggende 
bodem (ruim) onder de intentiewaarde gelegen is; 

- op basis van de huidige gegevens wordt aangenomen dat sprake is van maximaal 610 m
3 

sterk verontreinigde grond; 
- de verontreinigingen bevinden zich allen onder de ophooglaag en er is sprake van immobiele 

verontreinigingen, daarom is er geen sprake van actuele risico’s; 
- het geval van bodemverontreiniging bevindt zich op delen van de percelen kadastraal bekend 

gemeente Terheijden, sectie G, nummers 4543, 2718 en 4545 (zie bijlage 3). 
 
Omtrent de onderzoeksgegevens en de gevalsdefinitie is uitvoerig overleg geweest tussen saneerder, 
gemeente Drimmelen en de OMWB (zie bijlage 4). In overleg met de diverse partijen zijn de 
definitieve verontreinigingssituatie vastgesteld. 
 
In bijlage 6 is de beschikking ernst en spoed opgenomen. 
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4. SANERINGSDOELSTELLING 
 
4.1  Bodemvreemde ophooglagen 
 
De bodemvreemde ophooglagen betreffen geen bodem zoals gedefinieerd in de Wet 
bodembescherming. De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de kaders van het Besluit 
bodemkwaliteit. 
 
4.1.1 Doelstelling verwijdering bodemvreemde ophooglaag 
 
De doelstellingen van het verwijderen van de bodemvreemde ophooglagen is als volgt: 
 
- het volledig verwijderen van de verontreinigde ophooglagen; 
- het verwijderen van niet verontreinigde ophooglaag zodat minimaal ter plaatse van de 

woonpercelen een zintuiglijk schone leeflaag (1,0 m -mv) wordt gerealiseerd; 
- het ter plaatse van toekomstige infrastructuur realiseren van een civiel- en milieutechnisch 

optimale eindsituatie voor de betreffende functie (verwijderen grof puin en asbest). 
 
4.1.2 Wijze van verwijdering bodemvreemde ophooglaag 
 
Er wordt uitgegaan van toepassingen van een bewezen verwijderingsmethode. Deze zal op 
"conventionele" wijze plaatsvinden: 
 
 de verontreinigde ophooglaag zal worden ontgraven en gecontroleerd worden verwerkt / 

afgevoerd; 
 de niet-verontreinigde ophooglaag zal ook volledig worden ontgraven en worden verwerkt 

conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit (ook eventuele kalklagen kunnen in dit 
kader worden verwijderd). In overleg met het bevoegde gezag kunnen mogelijk zeer 
plaatselijk in de diepere ondegrond bodemvreemde resten achterblijven, zeker daar waar het 
archeologische resten betreffen. 

 
4.2 Bodemverontreinigingen 
 
De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de kaders van de Wet Bodembescherming en het 
Besluit Bodemkwaliteit. 
 
4.2.1 Doelstelling bodemsanering 
 
De doelstellingen van de sanering is als volgt gedefinieerd: 
 
het functiegericht saneren van de sterk met lood, koper en PAK verontreinigde grond onder de 
ophooglaag, zodat de locatie conform het generieke beleid voor het beoogde gebruik geschikt wordt 
gemaakt. Concreet zal dit voor de specifieke functies als volgt worden gerealiseerd: 
 
Woonpercelen:   leeflaag van 1,0 m dikte. 
Infrastructuur:   geen gebruiksbeperkingen; 
Openbaar groen: leeflaag van 1,0 m dikte en geen gebruiksbeperkingen. 
 
Saneerder is voornemens kadastrale registratie van de woonpercelen en gebruiksbeperkingen ter 
plaatse van de aan gemeentelijk beheer over te dragen gronden (openbare ruimte) uit te sluiten. Voor 
de ondergrond (beneden de leeflaag) geldt derhalve de doelstelling het ontgraven tot minimaal de 
interventiewaarde voor lood, koper en PAK. 
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4.2.2 Saneringswijze bodemverontreiniging 
 
Er wordt uitgegaan van toepassingen van een bewezen saneringstechniek. De bodemsanering zal op 
"conventionele" wijze plaatsvinden: 
 
 De sterk verontreinigde grond (w.o. ook de lichte verontreinigingen met minerale olie (diesel) 

onder de ophooglaag nabij de voormalige bovengrondse dieseltank) zal worden ontgraven en 
gecontroleerd worden verwerkt; 

 Voor de leeflaag zal een functiegerichte terugsaneerwaarde worden gehanteerd. Eventuele 
restverontreinigingen boven de interventiewaarde onder de leeflaag worden gesaneerd tot 
onder de interventiewaarde, voor zover geen bemalingen en grondkerende constructies 
benodigd zijn. 

 
4.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 
Voor de uitvoering van de bodemsanering is een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten vastge-
steld: 
  
 de ophooglaag (bron van de puntbelastingen in de bodem) bevindt zich geheel binnen de 

perceelsgrenzen van de kadastrale percelen gemeente Terheijden, sectie G, nummers 4543, 
4544, 2718, 3769 en 4545; 

 het geval van bodemverontreiniging bevindt zich geheel op de kadastrale percelen gemeente 
Terheijden, sectie G, nummers 4543, 2718 en 4545; 

 de verontreinigde bodemvreemde ophooglagen beperken zich tot de in onderzoeken 
vastgestelde contouren en diepten: 

-  in overleg met de gemeente Drimmelen is besloten om de contouren ter 
plaatse van RE9-5 aanvullend te onderzoeken middels 2 aanvullende 
sleuven (zie bijlage 2b). 

 de niet-verontreinigde bodemvreemde ophooglagen beperken zich tot de in onderzoeken 
vastgestelde contouren en diepten; 

 in horizontale richting zijn de verontreinigingen in de bodem (voor zover mogelijk) ingekaderd. 
In verticale richting is gezien het immobiele karakter van de verontreinigingen een verontrei-
nigingsdiepte van 0,3 m aangenomen over een maximaal aangenomen verontreinigingsvlak 
(volledige RE's), waarbinnen de sterke verontreinigingen zijn geconstateerd. In overleg met 
de OMWB wordt nader onderzoek niet zinvol geacht (zie schrijven in bijlage 4 en beschikking 
in bijlage 6) De verontreinigingscontour en dus maximale ontgravingcontour zijn op kadastrale 
kaart vastgelegd in bijlage 3; 

 er wordt vanuit gegaan dat in den droge kan worden gesaneerd. Periodiek kan het 
grondwater zich ondiep bevinden (± 0,5 m -mv). Geen van de verontreinigen bevindt zich 
echter beneden de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Econsultancy adviseert 
derhalve in een periode met gemiddeld lage grondwaterstanden te saneren (voorjaar/zomer); 

 alle grondwerkzaamheden dieper dan 0,5 m -mv dienen conform het beleid van de gemeente 
Drimmelen onder archeologische begeleiding te geschieden; 

 de omvang van de lichte olieverontreiniging in de bodem onder de ophooglaag nabij de 
voormalige bovengrondse tank in de grond is in verticale richting zintuiglijk en analytisch niet 
(exact) bepaald (wordt verwacht op circa (1,4 m-mv ; + 0 m+ NAP). Omdat geen sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging is er geen saneringsplicht. De visueel 
waarneembare met olie verontreinigde grond wordt separaat ontgraven en afgevoerd naar 
een erkend verwerker; 

 ter plaatse van saneringslocatie zullen naar verwachting lichte restverontreiniging met 
minerale olie, zware metalen en PAK in de ondergrond en/of het grondwater achterblijven; 

 voorafgaand aan de sanering wordt de nog aanwezige bebouwing gesloopt. Funderingen en 
gierkelders worden ten tijde van de saneringswerkzaamheden verwijderd; 
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 er hoeven geen civieltechnische voorzieningen te worden toegepast ten behoeve van de 
verwijdering van de verontreinigingen; 

 grondkerende constructies zijn in de onderhavige saneringsvariant niet noodzakelijk en niet 
inbegrepen; 

 in overleg met de sloper zullen de aanwezige verhardingen zolang mogelijk worden 
gehandhaafd, waardoor een platenbaan aldaar niet benodigd is; 

 de reeds aanwezige terreinomheining blijft gehandhaafd gedurende de sanering. Daar waar 
geen omheining aanwezig is zal extra hekwerk dienen te worden geplaatst; 

 er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde stroom- en wateraansluitingen; inpluggen op de voor de bouw benodigde stroom- en 
watervoorzieningen; 

 op het terrein zijn geen kabels, leidingen, riolering e.d. aanwezig, welke de saneringslocatie 
doorkruisen, die dienen te worden behouden; De aanwezige riolering (zie bijlage 2f) zal niet 
worden verwijderd en levert vooralsnog geen civieltechnische belemeringen op voor de 
saneringswerkzaamheden; 

 ontgravingen worden in verband met de herinrichting van het terrein aangevuld tot aan 
toekomstig bouwpeil (= ± 1,4 tot 1,2 m +NAP van west naar oost, zie dwarsprofielen in bijlage 
2e). 
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5. PROCEDURELE, ORGANISATORISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN 
 
5.1 Procedurele aspecten 
 
Ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering en afronding van de saneringswerkzaamheden zijn de 
procedurele aspecten van toepassing, zoals weergegeven in tabel II. 
 
Tabel II. Procedurele aspecten 

 

Fase Onderdeel Door Opmerkingen 

Voorbereidingsfase 
 

Vergunningen opdrachtgever Aanleg- en/of kapvergunningen. Minimaal 3 maanden voor 
aanvang werkzaamheden. 

Archeologie opdrachtgever Opstellen PvE archeologische begeleiding. Minimaal 3 
maanden voor aanvang werkzaamheden. 

Start Melding bij bevoegd 
gezag Wbb 

Eigenaar/gemachtigde Melding van het geval van bodemverontreiniging bij het 
bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant). De melding 
bestaat uit een meldingsformulier, de rapportages van de 
bodemonderzoeken en het saneringsplan. Duur bedraagt 
normaliter 13 weken bij een "normale" procedure. 
Beschikking ernst en spoed is reeds afgegeven, waardoor 
de proceduretijd in overleg met de Provincie Noord-Brabant 
mogelijk kan worden verkort 

Voorbereiding 
saneringswerkzaamheden 

Melding bij Arbeidsin-
spectie 

opdrachtgever - 

 Aanvraag afvalstroom-
nummer(s) 

Aannemer Waar van toepassing dient voor de afvoer van afvalstoffen 
van de locatie bij de ontvanger/verwerker een 
afvalstroomnummer aangevraagd te worden. 

 Melding bij bevoegd 
gezag  Wbb 

opdrachtgever/ milieukundig 
begeleider 

De start van de saneringswerkzaamheden dient uiterlijk 10 
werkdagen voorafgaand eraan te worden gemeld bij het 
bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant). 

 In kennis stellen 
omwonenden/ 
belanghebbenden 

milieukundig begeleider Geadviseerd wordt circa 1 week voorafgaand van de 
saneringswerkzaamheden omwonenden, politie,  
brandweer en gemeente op de hoogte te brengen van de 
saneringswerkzaamheden. 

 Klic-melding Aannemer Uiterlijk drie werkdagen voor start van de 
grondwerkzaamheden dient de ligging van kabels en 
leidingen opgevraagd te worden bij het Klic. 

Uitvoering 
saneringswerkzaamheden 

Op de hoogte stellen 
van werknemers 

Aannemer/werkgever De werknemers dienen op de hoogte worden gesteld van 
de risico's van het werken met asbesthoudende bodem. 

Afronding Evaluatierapport Opsteller evaluatierapport/ 
eigenaar 

Het evaluatierapport dient uiterlijk 3 maanden na afronding 
van de saneringswerkzaamheden bij het bevoegd gezag 
(provincie Noord-Brabant) te worden ingediend. Circa 8 
weken na indiening zal door de provincie een beschikking 
worden afgegeven. 
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5.2 Organisatorische aspecten 
 
In tabel III is de organisatiestructuur van het bodemsaneringsproject weergegeven. 
 
Tabel III. Organisatiestructuur  

 

Partij Instantie Contactpersoon 

Opdrachtgever PVH Vastgoed 
Dorpsstraat 88 
4851 CN Ulvenhout 

Dhr.P. van Heteren paul@pvhvastgoed.nl 
 
Tel.  06 - 51483893 

Bevoegd gezag Wbb OMWB (Provincie Noord-Brabant) 
Spoorlaan 181  
5038 CB  Tilburg 

Dhr. R. Sonneveldt: r.sonneveldt@omwb.nl 
Dhr. R. Smits:  r.smits@omwb.nl 
 
Tel.  013 - 2060100 

Bevoegd gezag Bbk Gemeente Drimmelen 
Park 1  
4921 BV Made 

Dhr. P. Bauer:  p.bauer@drimmelen.nl 
 
Tel.  140162 

Directievoering PVH Vastgoed 
Dorpsstraat 88 
4851 CN Ulvenhout 

Dhr.P. van Heteren paul@pvhvastgoed.nl 
 
Tel.  06 - 51483893 

Projectbegeleiding Econsultancy Brabant 
Rapenstraat 2 
5831 GJ Boxmeer 

Dhr. E. van der Lippe lippe@econsultancy.nl 
Dhr. P. Middeldorp middeldorp@econsultancy.nl 
 
Tel. 0485-581818 

Milieukundige begeleiding Econsultancy Brabant 
Rapenstraat 2 
5831 GJ Boxmeer 

n.o.t.k. 

Hoofdaannemer Moerdijk Bodemsanering bv 
Noordhoek 32a 
4759 AA Noordhoek 

Dhr. B. Guiting: bart@moerdijkbodemsanering.nl 
 
Tel.  038 - 3332130 (kantoor zwolle) 
 06 - 51231024 

Verwerker verontreinigde grond n.o.t.k. - 

 
5.3 Arbeidshygiëne en veiligheid 
 
Door de duidelijke fasering (zie § 6.1) in de werkzaamheden kunnen veiligheidsmatregelen per fase 
worden ingedeeld. De niet verontreinigde delen hoeven niet onder veiligheidscondities plaats te 
vinden. De kans op blootstelling aan verontreinigende stoffen bij de saneringswerkzaamheden via de 
mond of de huid dient te worden voorkomen door het gebruiken van het "Basispakket persoonlijke 
beschermingsmiddelen met aanvullende veiligheidsmaatregelen", welke voor elke bodem- en water-
bodemsanering gelden. Het basispakket is beschreven in "Indeling technische bepalingen 
gezondheid en arbeidshygiënische maatregelen" uit de door de stichting CROW uitgegeven 
Standaard 2000. Tevens is het basispakket beschreven in "Werken in of met verontreinigde grond en 
verontreinigd (grond)water"; CROW 132 (2002). Om de saneringswerkzaamheden op een 
verantwoorde wijze uit te kunnen voeren dienen, voorafgaand aan de sanering, persoonlijke 
beschermingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld. 
 
De sanering van het asbestverontreinigde puin (fase 2, zie ook § 6.3.1) dient te geschieden onder 
asbestcondities (3T).  
 
De sanering van de sterk verontreinigde grond (fase 7, zie ook § 6.3.6) is, volgens het Arbo-
Informatieblad "Werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater; AI-22" (SDU, 2001), 
aangemerkt als veiligheidsklasse 3T/0F. Blootstellingen aan gezondheidsschadelijke componenten in 
dampvorm zijn afwezig en er is geen explosierisico.  
 

mailto:lippe@econsultancy.nl
mailto:middeldorp@econsultancy.nl
mailto:bart@moerdijkbodemsanering.nl
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5.4 Archeologie 
 
Naast de hieronder genoemde archeologische waarden binnen het gebied geldt binnen deze zone 
van Terheijden dat alle grondwerkzaamheden in onverstoorde grond dieper dan 50 cm -mv conform 
het beleid van de gemeente Drimmelen onder archeologische begeleiding dienen te geschieden. 
 
Gedurende de vijftiende en een deel van de zestiende eeuw stond er in het dorp Terheijden op de 
huidige locatie, in een gebied dat de Achtermarck heette, een omgracht huis dat tHemels Rijck werd 
genoemd. Het betrof een zogenaamd Blokhuis, welke later ’t Slotje werd genoemd. In 1889 is het 
afgebrand. Er behoorde een flinke lap grond bij die van de Zeedijk langs de Markstraat tot het kerkhof 
reikte. In een non-destructief en aanvullend booronderzoek is de aanwezigheid van resten onderozcht 
(zie figuur uit betrffedne rapportage, Archeopro, 2014) 
 

 
 
5.5 Planning en fasering 
 
De saneringswerkzaamheden zullen aanvangen in het voorjaar / de zomer van 2016. De totale duur 
van de saneringswerkzaamheden zal circa 4 weken bedragen.  
 
  



 

 

11 

 

6. BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 
 
De werkzaamheden zijn onder te verdelen in de verwijdering van de bodemvreemde ophooglagen en 
een bodemsanering van de onderliggende verontreinigde grond conform de genoemde doelstellingen 
in hoofdstuk 4. In navolgend paragrafen worden de werkzaamheden nader beschreven. In bijlage 2a 
is een hoogtekaart van het terrein opgenomen en in in bijlage 2b een overzicht van de 
verontreinigingssituatie opgenomen. In bijlage 2c en 2d zijn respectievelijk de dikte en 
verontreinigingssituatie van de te verwijderen ophooglaag en de saneringsvakken van de grond 
weergegeven. In bijlage 2e zijn twee dwarsprofielen opgenomen. 
 
6.1 Algemeen 
 
De fasering van de werkzaamheden is als volgt: 
 

1. Het uitvoeren van een aanvullende inkadering NEN 5897 van de verontreinigingssituatie met 
asbest ter plaatse van RE9-5 middels 2 aanvullend sleuven (zie bijlage 2b);  

2. Het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde ophooglagen; 
3. Het ontgraven en afvoeren van de niet-verontreinigde ophooglagen; 
4. Het verifiëren van de bodemkwaliteit na ontgraving van de verontreinigde en niet-

verontreinigde ophooglagen; 
5. Het ontgraven van de met minerale olie verontreinigde grond nabij de voormalige dieseltank 

(spot D) en verifiëren van de grond- en grondwaterkwaliteit; 
6. Het verifiëren van de omvang van de bodemverontreinigingen (spots A, B en C, zie bijlage 

2d); 
7. Het ontgraven en afvoeren van de bodemverontreinigingen; 
8. Het aanvullen tot toekomstig bouwpeil. 

 
De milieukundige begeleider dient er op toe te zien dat de saneringswerkzaamheden conform het 
saneringsplan worden uitgevoerd. 
 
6.2 Voorbereidende werkzaamheden 
 
6.2.1 Sloop opstallen 
 
Voor aanvang van de grondsanering wordt de bebouwing, zijnde de oude stallen, op de locatie 
gesloopt. Sloopwerkzaamheden behoren niet tot de bodemsanering, maar worden wel afgestemd op 
de verontreinigingen. De nog aanwezige verhardingen op de locatie worden ontdaan van aanhan-
gende grond/puin. De verhardingsmaterialen worden afgevoerd naar een gerechtigd verwerker. Ter 
plaatse van de stallen zijn een viertal aanwezig, welke dienen te worden verwijderd. In overleg met de 
sloper en hoofdaannemer van de sanering zal worden bepaald of deze tijdens sloop of tijdens de 
sanering zullen worden verwijderd. Overige sloopwerkzaamheden in de verontreinigde zone worden 
niet voorzien. Mocht desondanks blijken dat er ter plaatse van de te slopen obstakels onverwachte 
verontreinigingen bevinden, dan zullen deze sloopwerkzaamheden in overleg met de aannemer al 
dan niet onder milieukundige begeleiding worden uitgevoerd. 
 
6.2.2 Terreininrichting  
 
Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden is de saneringslocatie hiertoe ingericht. Rondom de 
saneringslocatie is een hekwerk geplaatst, teneinde betreding door onbevoegden te voorkomen. Het 
hekwerk is voorzien van de benodigde gebods- en waarschuwingsborden.  
 
Er is geen noemenswaardige begroeiing anders dan jaarlijkse kruiden en grassen op de locatie aan-
wezig. Voorafgaand aan de sanering dient er, al naar gelang het seizoen, te worden gemaaid / ge-
rooid. 
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6.2.3 Inrichting (grond)depots 
 
Indien van toepassing, zal in overleg met de aannemer van de bodemsanering een inrichtingsplan 
voor eventuele grond- of puindepots worden opgesteld. Het inrichtingsplan dient gelijktijdig met de 
melding start sanering met de Provincie Noord-Brabant worden vastgesteld. 
 
6.2.4 Verkeersmaatregelen 
 
De afvoer van puin en grond zal plaatsvinden via de Schansstraat. Daartoe dienen aanwonenden 
tijdig te worden geinfomeerd over het transport en dient de toegang tot aanliggende woningen te 
worden geborgd. De definitieve transportroutes dienen te worden overlegd met de gemeente 
Drimmelen. 
 
6.2.5 Aanvullend onderzoek 
 
Ter plaatse van RE9 worden twee extra afperkende sleuven (conform NEN5897) geplaatst om de 
contour van de sterk verontreinigde ophooglaag te verifiëren. Er worden mengmonsters van de fijne 
fractie (< 16mm) samengesteld. De mengmonsters worden aangeboden aan een geaccrediteerd 
laboratorium. De mengmonsters(s) worden geanalyseerd op het volgende pakket: 
 
asbest (kwantitatief):  serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, 

anthophylliet, tremoliet en actinoliet). 
 
Er dient rekening te worden gehouden met een analysetermijn van minimaal 3 werkdagen. 
 
6.2.6 Civieltechnische voorzieningen 
 
Vooralsnog zijn geen civieltechnische voorzieningen benodigd. 
 
6.3 Uitvoering sanering 
 
De gefaseerde werkzaamheden zijn in navolgende paragrafen uitgewerkt. 
 
6.3.1 Het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde ophooglagen 
 
De contouren van de verontreinigde ophooglagen zijn middels de uitgevoerde onderzoeken 
vastgelegd. Indien de verontreinigde ophooglagen zijn ontgraven binnen de vastgestelde contouren 
dan zijn er op basis van de onderzoeksgegevens geen verontreinigde bodemvreemde lagen meer op 
de locatie aanwezig. In bijlagen 2c en 2e is een overzicht van de ligging en de diepte van de 
verontreinigde ophooglagen weergegeven. 
 
De verontreinigde lagen worden volledig ontgraven en afgevoerd. 
 
De verontreinigde ophooglagen zijn te herkennen aan grote hoeveelheden visueel waarneembaar 
asbest, teerresten en of anderszins visueel afwijkende lagen.  
 
Verder zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
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6.3.2 Het ontgraven en afvoeren van de niet-verontreinigde ophooglagen 
 
De niet-verontreinigde lagen worden ontgraven tot aan het niveau zoals opgenomen in de 
saneringsdoelstellingen in hoofdstuk 4: 
 
- het verwijderen van niet verontreinigde ophooglaag zodat minimaal ter plaatse van de 

woonpercelen een zintuiglijk schone leeflaag (1,0 m -mv) wordt gerealiseerd; 
- het ter plaatse van toekomstige infrastructuur realiseren van een civiel- en milieutechnisch 

optimale eindsituatie voor de betreffende functie; geen gebruiksbeperkingen. 
 
De niet verontreinigde lagen betreffen overwegend schoon slooppuin bestaande uit baksteen, 
cementresten, beton, hout en andere bouwresten. In deze lagen is visueel asbest aanwezig, maar het 
gehalte aan asbest in deze lagen bevindt zich beneden de restconcentratienorm. 
 
Indien tijdens de ontgraving van niet verontreinigde bodemvreemde lagen bijzonderheden worden 
aangetroffen, die als verontreiniging kunnen worden aangemerkt (bv. significante hoeveelheden 
asbest, teerresten) dienen deze locaties in overleg met de milieukundig begeleider separaat te 
worden ontgraven en op de ontgravingstekening te worden weergegeven.   
 
6.3.3 Het verifiëren van de bodemkwaliteit na ontgraving van de verontreinigde en niet-

verontreinigde ophooglagen 
 
Na ontgraving van de ophooglaag zal circa 1 ha bodemoppervlak inspecteerbaar zijn. Na ontgraving 
zal een visuele maaiveldinspectie worden uitgevoerd om eventueel (asbest-) verdachte locatie te 
detecteren. Naar aanleiding van de visuele inspectie zal een vakindeling worden gemaakt voor de 
verificatie van de bodemkwaliteit en kunnen eventuele visueel afwijkende terreindelen

1
 separaat wor-

den ingedeeld. De reeds bekende sterke verontreinigingskernen (A, B, C en D; zie bjilage 2d) vallen 
buiten dit onderzoek. Het gaat om die delen waar nu geen verontreiniging in de onderliggende bodem 
is vastgesteld. De bodem is weliswaar onderdeel van het geval van bodemverontreiniging, omdat het 
onder de heterogeen verontreinigde ophooglaag gelegen is (zie beschikking in bijlage 6), echter de 
hypothese voor dit deelgebied is dat de bodem voldoet aan de bodemfunctieklasse Wonen tenzij an-
ders wordt vastgesteld tijdens de verificatie. 
 
Uitgaande van een  verdachte locatie van 1 ha dienen conform de NEN5740 minimaal 4 mengmon-
sters te worden samengesteld van de verdachte bodemlaag en te worden geanalyseerd op de ver-
dachte parameters (lood, koper en/of PAK). Daar hier momenteel geen sterke verontreinigingen zijn 
aangetoond, stelt Econsultancy voor om dit terreindeel niet conform de BRL 6001 uit te keuren, maar 
wel intensiever dan de NEN5740 voorstelt door een vakindeling te maken van circa 500 m

2
 per vak 

en deze in aansluiting op BRL SIKB protocol 6001 uit te keuren (mengmonsters samen te stellen uit 
10 gutssteken). Alle grondmonsters worden ter analyse aangeboden aan een laboratorium dat erkend 
is door de Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek. De controlemonsters worden geanalyseerd op het volgende pakket: 
 

                                                      
1 

NB. Plaatselijk kunnen historische kalklagen voorkomen, die te relateren zijn aan de (her)bouw van het Blokhuis. Deze lagen 

hoeven niet te worden gesaneerd en kunnen onder de leeflaag aanwezig blijven. 
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- standaardpakket grond: 
 droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-

lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstof-
fen (PAK) en minerale olie. 

 
Voor de asbestverdachte locaties (onder de asbestverontreinigde ophooglagen) geldt conform de 
NEN5707 een maximale oppervlakte van 1.000 m

2
 per RE en het analyseren van 1 grondmengmon-

ster van de verdachte laag op asbest. 
 
6.3.3.1 terugsaneerwaarden 
 
In de bodemlaag onder de ophooglaag ondieper dan 1,0 m -mv kunnen plaatselijk nog (lichte) rest-
verontreinigingen worden aangetoond. Omdat de beoogde functie grotendeels woningbouw betreft 
wordt voor de bodem ondieper dan 1,0 m onder toekomstig maaiveld de Maximale Waarde Wonen 
(MWW) gehanteerd als terugsaneerwaarde. In tabel IV zijn de terugsaneerwaarden voor standaard-
bodem weergegeven. 
 
Tabel IV. Terugsaneerwaarden (standaardbodem; 10 % organische stof, 25 % lutum) (*A) 
 

stof Maximale waarde wonen 
(MWW) 

Interventiewaarde (I) terugsaneerwaarden 

0-1,0 m –toekomstig mv > 1,0 m -toekomstig mv 

PAK 6,8 40 6,8 40 

lood 210 530 210 530 

koper 54 190 54 190 

Asbest* 100 100 100 100 

* voor asbest geldt dat in de verificatie fase de detectiegrens als actiewaarde dient te worden gehanteerd en voor terugsaneerwaarden van de 
sanering de genoemde waarden in de tabel van toepassing zijn. 

(*A) Het gemiddelde gemeten gehalte voor organische stof is 4,5% en lutumgehalte 3,0 % (in de zandlagen onder de ophoog-
laag niet zijnde veen) 

 
Indien binnen de verificatievakken de terugsaneerwaarde voor 1 of meerdere van de parameters 
wordt overschreden zal binnen het vak een volledige uitkeuring conform protocol 6001 worden ver-
richt voor de parameters waarbij overschrijdingen zijn geconstateerd. Daarna zal binnen de vakken 
waar overschrijdingen worden bevestigd verder worden gesaneerd (circa 0,3 m). Hetgeen dan als 
afwijking op het saneringsplan zal worden gemeld bij de provincie Noord-Brabant. Indien in een verifi-
catievak geen overschrijdingen worden geconstateerd zal geen bodemsanering plaatsvinden. 
 
6.3.4 Het ontgraven van de met minerale olie verontreinigde grond nabij de voormalige 

dieseltank  
 
In de nabijheid van de voormalige bovengrondse dieseltank (rondom boorpunt / peilbuis B02) is in de 
ophooglaag en de onderliggende grond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie geconstateerd 
(spot D, zie bijlage 2d). Door de venige ondergrond is hier geen sprake van sterke verontreiniging en 
is sanering dus niet vereist. Gezien echter de toekomstige inrichting als woonperceel en zodoende te 
voldoen aan de kwaliteit voor een leeflaag zal ontgraving van de onderliggende bodem nodig zijn. In 
bijlage 2d is het saneringsgebied van de verontreiniging weergegeven. 
 
Vooralsnog zal binnen de vastgestelde streefwaardecontour op basis van visuele waarnemingen ca. 
0,5 m bodem worden ontgraven. Met betrekking tot de uitkeuring wordt aangesloten bij de sanerings-
doelstellingen van de overige bodemlagen.  
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In tabel V zijn de terugsaneerwaarden voor de minerale olie verontreiniging in de grond weergegeven.  
 
Tabel V. Terugsaneerwaarden (standaardbodem; 10 % organische stof, 25 % lutum) 
 

stof Maximale waarde wonen 
(MWW) 

Interventiewaarde (I) terugsaneerwaarden 

0-1,0 m –toekomstig mv > 1,0 m -toekomstig mv 

minerale olie* 190 500 190 500 

* Vooralsnog wordt getoetst aan minerale olie (totaal C10-C40). Indien tijdens de sanering een afwijkend chromatogram wordt aangetoond 
kan het noodzakelijk zijn aan het specifieke chromatogram voor diesel te toetsen (m.n. C12-C20) 

 
6.3.5 Het verifiëren van de ernst en omvang van de bodemverontreinigingen (spots A, B, C) 
 
Door de aanwezigheid van de ophooglaag op de bodem is een nader onderzoek naar de 
onderliggende bodemkwaliteit conform de NTA 5755 niet zinvol geacht. Daarom is voorgesteld om de 
worst case verontreinigingssituatie zoals beschreven in de uitgevoerde onderzoeken te verifiëren na 
het ontgraven van de ophooglaag ter plaatse. In bijlage 2d is het saneringsgebied van de verontreini-
gingen weergegeven. 
 
De controlebemonsteringen zullen worden uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en/of 
richtlijnen, waaronder het meest recente en geldende versie van het protocol 6001 "Milieukundige 
begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg" (SIKB). Per 100 m² 
worden controlemengmonsters genomen, teneinde vast te stellen of nog sprake is van een 
bodemverontreiniging. Alle grondmonsters worden ter analyse aangeboden aan een laboratorium dat 
erkend is door de Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek. De controlemonsters worden geanalyseerd op de volgende parameters: 
 
Vak A:    droge stof, lutum, organische stof, koper en lood; 
Vak B en C: droge stof, lutum, organische stof, PAK. 
 
Na uitkeuring van de bodem wordt de definitieve omvang van de verontreinigingen ter plaatse van 
vak A t/m C vastgesteld. 
 
6.3.6 Het ontgraven en afvoeren van de bodemverontreinigingen 
 
Na het uitkeuren van de saneringsvakken worden de verontreinigde (deel)vakken tot 0,3 m 
ontgraven. Hierna vindt weer uitkeuring conform bovenstaande werkwijze plaats. In bijlage 2d is het 
(vooralsnog) maximale saneringsgebied van de verontreinigingen weergegeven. 
Ontgraving vindt minimaal plaats tot aan het niveau dat een schone leeflaag zal zijn gerealiseerd 
(circa 0,4-0,2 m +NAP), dan wel het ontgraven van alle sterke verontreinigingen.  
 
6.3.7 Het aanvullen van de grond tot toekomstig bouwpeil. 
 
Het toekomstig bouwpeil is, in overleg met de saneerder, gelijk gesteld aan het huidig peil van de 
omliggende woningen: 
 
- westzijde aan de Schansstraat:  1,4 m +NAP 
- zuidwestzijde aan ‘t Slotje:   1,4 m +NAP 
- zuidoostzijde aan ‘t Slotje:   1,2 m +NAP 
- (noord)oostzijde aan de Schansstraat: 1,2 m +NAP 
 
De ontgravingen zullen worden aangevuld tot de aangegeven peilen. In bijlage 2e zijn dwarsprofielen 
opgenomen. 
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6.4 Afronding saneringswerkzaamheden 
 
Na aanvulling van de ontgravingen zal het werkterrein worden opgeruimd en zal het hekwerk ten 
behoeve van de sanering worden verwijderd.  
 
6.5 Grondbalans 
 
In tabel VIa wordt een overzicht gegeven van het geraamde hoeveelheid te ontgraven ophooglaag 
(niet zijnde grond). 
 
Tabel VIa. Overzicht te ontgraven hoeveelheden ophooglaag (niet zijnde grond) 
 
 

Terreindeel (zie 
bijlage 2b) 

Beschrijving Hoeveelheden 

RE1/RE2 Erf: RE1 en RE2 asbestverontreinigd 
puin inclusief sleuven A17A, B15, 
A07A, B15A mee ontgraven met 
verontreinigd puin 

asbestverontreinigd puin = 550 m
3 
/ 770 ton  

overig verontreinigd puin = ca. 400 m
3 
/ 560 ton  

Totaal = 950 m
3 
/ 1.330 ton  

RE3 Erf: RE3 + fundering sleufsilo’s Niet verontreinigd puin = 800 m
3 
/ 1.120 ton 

 

RE6 Grasland: uiterst zuidelijk deel nabij 
bermen ‘t Slotje zijn kalklagen aanwe-
zig. Zeer waarschijnlijk gebluste kalk 
voor maken mortel (archeologi-
sche/historische resten) 

circa 100 m
3
 

RE10 Erf: asbestverontreinigd puin asbestverontreinigd puin = 250 m
3 
/ 340 ton  

RE6-5 en RE9-5 Grasland: ophooglaag (asbest) veront-
reinigd puin 

asbestverontreinigd puin = 150 m
3 
/ 210 ton 

RE4 t/m RE11 Grasland: ophooglaag niet verontrei-
nigd puin/grond 

De ‘niet verontreinigde’ hoeveelheid ophooglaag waarin minder dan 50% (en 
overwegend minder 20%) bodemvreemd materiaal is aangetroffen wordt ge-
raamd op circa 1.250 m

3
. De hoeveelheid ‘niet verontreinigde’ ophooglaag 

waarin meer dan 50% bodemvreemd materiaal (puinlaag) is aangetroffen wordt 
geraamd op circa 1.750 m

3
. 

 
In tabel VIb wordt een overzicht gegeven van het geraamde grondverzet ten behoeve van de 
bodemsanering. In de tabel zijn tussen haakjes de percentages ten opzichte van het totaal 
opgenomen.   
 
Tabel VIb. Overzicht grondverzet bodemsanering 
 

Kwaliteitsklasse Afvoeren Herschikken Hergebruik Aanvoeren Totaal te ontgra-
ven 

> interventiewaarde 
(PAK, lood, koper) 

610 m
3
 

1.100 ton 
(86 %) 

0 0 0 610 m
3
 

1.100 ton 
(86 %) 

Klasse NT (< interventiewaarde) 
(minerale olie) 

100 m
3
 

180 ton 
(14 %) 

0 0 0 100 m
3
 

180 ton 
(14 %) 

Klasse Industrie 
 (toepassen t.p.v. Infra) 

0 0 0 5.500 m
3
 

10.000 ton 
- 

Klasse Wonen/AW  
(toepassen t.p.v. woonpercelen) 

0 0 0 - 

Totaal 710 m
3
 

1.280 ton 
(100 %) 

  5.500 m
3
 

10.000 ton 
710 m

3
 

1.280 ton 
(100 %) 
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7. NAZORG  
 
In het onderhavig geval zal de nazorg naar verwachting met name bestaan uit de verplichting om de 
leeflaag in stand te houden. Bij grondwerkaamheden dient de initiatiefnemer van deze 
werkzaamheden er zorg voor te dragen dat de leeflaag en ondergrond niet worden vermengd en dat 
de situatie na afronding van de werkzaamheden wordt hersteld. aangezien het handelt om nazorg 
zullen deze werkzaamheden ook gemeld moeten worden bij het bevoegd gezag. De definitieve 
nazorgmaatregelen worden vastgelegd in een nazorgplan na afronding van de sanering en 
vaststelling van het eindresultaat wordt opgesteld. 
 
 
8. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN CONTINUÏTEIT  
 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de bodemsanering zal liggen bij de huidige opdracht-
gever. Na afronding van de sanering volgens het saneringsplan, en beschikking van de provincie op  
het evaluatierapport, heeft de saneerder aangaande de betreffende saneringslocaties geen verdere 
saneringsverplichtingen.  
 
 
9. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 
 
In verband met de aanwezigheid van en het werken met sterk verontreinigde grond/grondwater dient 
er tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het werk een milieukundige begeleider 
aanwezig te zijn. De volgende taken behoren tot de verantwoording van de milieukundig begeleider: 
 
 overleg plegen met en het adviseren van opdrachtgever, overheidsinstanties en aannemer; 
 het bijhouden van een logboek, gedurende de sanering, waarbij de onderstaande gegevens 

genoteerd worden: 
 de feitelijke uitgevoerde werkzaamheden; 
 grondbalans (ontgraving, afvoer, aanvulling e.d.); 
 bezoekers van de locatie, zoals toezichthouders van de overheid, etc.; 
 de weersgesteldheid gedurende de uitvoering van het werk. 
 de grond, die ter aanvulling wordt gebruikt, zintuiglijk en/of analytisch te beoordelen; 
 het verrichten van partijkeuringen, teneinde te beoordelen wat de verdere toepassings-

mogelijkheden van het materiaal zijn; 
 nagaan of de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden/zijn nageleefd en of de sane-

ringswerkzaamheden op de gewenste milieuhygiënisch verantwoorde manier zijn uitgevoerd; 
 opstellen van het evaluatierapport na afloop van de sanering. 
 
 
10. KOSTEN 
 
De kosten voor de gecombineerde verwijdering van de bodemvreemde ophooglagen en de bodem-
sanering, zoals omschreven in het plan en met de genoemde uitgangspunten, worden geraamd op    
€ 250.000,00 (excl. B.T.W.), met een bandbreedte van circa € 25.000,00 (excl. B.T.W.). In bijlage 5 is 
een kostenraming met de betreffende uitgangspunten opgenomen. In deze kostenraming is nog niet 
uitgegaan van het aanvullen van de ontgravingen tot aan toekomstig bouwpeil ten behoeve van een 
schone leeflaag. Econsultancy adviseert op basis van de gegevens in onderhavig plan rekening te 
houden met circa € 50.000,00. voor het aanvullen tot gepland bouwpeil. De kosten voor het archeolo-
gisch begeleiden van de sanering worden geraamd op circa € 20.000,00. 
 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 31 augustus 2015 
 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  13123955 DRI.C5S.NEN 
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Bijlage 3 Kadastrale kaart (incl. verontreinigingscontouren 
en saneringscontouren) 





Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 

gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: TERHEIJDEN G 4545  3-4-2015 

  Schansstraat  TERHEIJDEN 14:09:39 

Uw referentie: 14073611.II 

Toestandsdatum: 2-4-2015 

 

Kadastraal object  
  Kadastrale aanduiding: TERHEIJDEN G 4545  

  Grootte: 44 a 36 ca 

  Coördinaten: 110813-406320 

  
Omschrijving 

kadastraal object: 
BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) ERF - TUIN 

  Locatie: Schansstraat  

  TERHEIJDEN 

  Ontstaan op: 10-11-2003 

  

  Ontstaan uit: TERHEIJDEN G 4225 gedeeltelijk  

  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 

  
Betrokken 

bestuursorgaan:  
De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)  

  Ontleend aan: HYP4  2713/63 reeks BREDA    d.d. 19-5-1971   

  
Brondocumenten 

mogelijk van belang: 
HYP4  2726/57 reeks BREDA    d.d. 3-8-1971   

  

  
 

Gerechtigde  

1/2  EIGENDOM  
  De heer Henricus Franciscus Benedictus Maria Oonincx 

  Schansstraat 17  

  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 20-06-1934 

 
Geboren te: TERHEIJDEN 

 
Overleden op: 07-05-2012 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13175/40 reeks BREDA    d.d. 3-7-2001   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 4225  

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 

  Betrokken persoon: 

  Mevrouw Jacoba Johanna Maria Stael 

  Schansstraat 17  

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=THD00&sectie=G&perceelnummer=4545&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=THD00&sectie=G&perceelnummer=4225&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273875&subjectnummer=3100088834&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De%20Staat%20(Onderwijs,%20Cultuur%20en%20Wetenschappen)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=2713&nummer=63&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=2726&nummer=57&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70125476&subjectnummer=3102007747&voornaam=Henricus%20Franciscus%20Benedictus%20Maria&voorvoegsel=&naam=Oonincx&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13175&nummer=40&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=69871317&subjectnummer=3105423403&voornaam=Jacoba%20Johanna%20Maria&voorvoegsel=&naam=Stael&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 09-05-1941 

 
Geboren te: DUSSEN 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

 
Ontleend aan: BSA  504/29005  reeks BREDA   d.d. 25-4-2005   

  

  
 

Gerechtigde  

1/2  EIGENDOM  
  De heer Jacobus Rumoldus Bernardus Maria Oonincx 

  Hoofdstraat 19  

  4844 CA  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 17-02-1937 

 
Geboren te: TERHEIJDEN 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13175/40 reeks BREDA    d.d. 3-7-2001   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 4225  

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND 

 
Ontleend aan: BSA  505/10001  reeks BREDA   d.d. 3-5-2005   

  

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet. 

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70125523&subjectnummer=3102007817&voornaam=Jacobus%20Rumoldus%20Bernardus%20Maria&voorvoegsel=&naam=Oonincx&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13175&nummer=40&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 

gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: TERHEIJDEN G 4543  3-4-2015 

  Schansstraat  TERHEIJDEN 14:11:36 

Uw referentie: 14073611.II 

Toestandsdatum: 2-4-2015 

 

Kadastraal object  
  Kadastrale aanduiding: TERHEIJDEN G 4543  

  Grootte: 59 a 50 ca 

  Coördinaten: 110795-406270 

  
Omschrijving 

kadastraal object: 
TERREIN (AKKERBOUW) 

  Locatie: Schansstraat  

  TERHEIJDEN 

  Ontstaan op: 10-11-2003 

  

  Ontstaan uit: TERHEIJDEN G 4258 gedeeltelijk  

  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 

Basisregistratie Kadaster. 

  
 

Gerechtigde  

1/2  EIGENDOM  
  De heer Henricus Franciscus Benedictus Maria Oonincx 

  Schansstraat 17  

  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 20-06-1934 

 
Geboren te: TERHEIJDEN 

 
Overleden op: 07-05-2012 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  5831/78 reeks BREDA  

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 3772  

  Recht ontleend aan: HYP4  13175/40 reeks BREDA    d.d. 3-7-2001   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 4258  

 

Brondocumenten 

mogelijk van belang: 
HYP4  2919/31 reeks BREDA  

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 

  Betrokken persoon: 

  Mevrouw Jacoba Johanna Maria Stael 

  Schansstraat 17  

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=THD00&sectie=G&perceelnummer=4543&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=THD00&sectie=G&perceelnummer=4258&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70125476&subjectnummer=3102007747&voornaam=Henricus%20Franciscus%20Benedictus%20Maria&voorvoegsel=&naam=Oonincx&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=5831&nummer=78&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13175&nummer=40&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=2919&nummer=31&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=69871317&subjectnummer=3105423403&voornaam=Jacoba%20Johanna%20Maria&voorvoegsel=&naam=Stael&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 09-05-1941 

 
Geboren te: DUSSEN 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

 
Ontleend aan: BSA  504/29005  reeks BREDA   d.d. 25-4-2005   

  

  
 

Gerechtigde  

1/2  EIGENDOM  
  De heer Jacobus Rumoldus Bernardus Maria Oonincx 

  Hoofdstraat 19  

  4844 CA  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 17-02-1937 

 
Geboren te: TERHEIJDEN 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  5831/78 reeks BREDA  

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 3772  

  Recht ontleend aan: HYP4  13175/40 reeks BREDA    d.d. 3-7-2001   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 4258  

 

Brondocumenten 

mogelijk van belang: 
HYP4  2919/31 reeks BREDA  

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND 

 
Ontleend aan: BSA  505/10001  reeks BREDA   d.d. 3-5-2005   

  

  
 

Gerechtigde  

 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 

BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT  
  Enexis B.V.  

  Magistratenlaan 116  

  5223 MB  'S-HERTOGENBOSCH 

  Postadres: Postbus: 856 

  5201 AW  'S-HERTOGENBOSCH 

  Zetel: ROSMALEN 

  KvK-nummer: 17131139 (Bron: NHR) 

  Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  63720/22    d.d. 19-12-2013   

 
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 02919 00031 BDA 

  
 

Gerechtigde  

 
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL  

  Enexis B.V.  

  Magistratenlaan 116  

  5223 MB  'S-HERTOGENBOSCH 

  Postadres: Postbus: 856 

  5201 AW  'S-HERTOGENBOSCH 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70125523&subjectnummer=3102007817&voornaam=Jacobus%20Rumoldus%20Bernardus%20Maria&voorvoegsel=&naam=Oonincx&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=5831&nummer=78&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13175&nummer=40&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=2919&nummer=31&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=338643000&subjectnummer=3114579063&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Enexis%20B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17131139
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63720&nummer=22&z=HYPERLINK+STUK&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=338643000&subjectnummer=3114579063&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Enexis%20B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


  Zetel: ROSMALEN 

  KvK-nummer: 17131139 (Bron: NHR) 

  Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  63720/22    d.d. 19-12-2013   

 
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 02926 00029 BDA 

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet. 
 

http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17131139
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63720&nummer=22&z=HYPERLINK+STUK&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 

gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: TERHEIJDEN G 2718  3-4-2015 

  Schansstraat  TERHEIJDEN 14:14:11 

Uw referentie: 14073611.II 

Toestandsdatum: 2-4-2015 

 

Kadastraal object  
  Kadastrale aanduiding: TERHEIJDEN G 2718  

  Grootte: 28 a 80 ca 

  Coördinaten: 110870-406347 

  
Omschrijving 

kadastraal object: 
TERREIN (AKKERBOUW) 

  Locatie: Schansstraat  

  TERHEIJDEN 

  
  

Jaar: 2001   

  (Met meer onroerend goed verkregen) 

  Ontstaan op: 4-7-1986 

  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 

Basisregistratie Kadaster. 

  
 

Gerechtigde  

1/2  EIGENDOM  
  De heer Henricus Franciscus Benedictus Maria Oonincx 

  Schansstraat 17  

  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 20-06-1934 

 
Geboren te: TERHEIJDEN 

 
Overleden op: 07-05-2012 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13175/40 reeks BREDA    d.d. 3-7-2001   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 2718  

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 

  Betrokken persoon: 

  Mevrouw Jacoba Johanna Maria Stael 

  Schansstraat 17  

  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 09-05-1941 

 
Geboren te: DUSSEN 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

 
Ontleend aan: BSA  504/29005  reeks BREDA   d.d. 25-4-2005   

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=THD00&sectie=G&perceelnummer=2718&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70125476&subjectnummer=3102007747&voornaam=Henricus%20Franciscus%20Benedictus%20Maria&voorvoegsel=&naam=Oonincx&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13175&nummer=40&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=69871317&subjectnummer=3105423403&voornaam=Jacoba%20Johanna%20Maria&voorvoegsel=&naam=Stael&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


  

  
 

Gerechtigde  

1/2  EIGENDOM  
  De heer Jacobus Rumoldus Bernardus Maria Oonincx 

  Hoofdstraat 19  

  4844 CA  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 17-02-1937 

 
Geboren te: TERHEIJDEN 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13175/40 reeks BREDA    d.d. 3-7-2001   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 2718  

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND 

 
Ontleend aan: BSA  505/10001  reeks BREDA   d.d. 3-5-2005   

  

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet. 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70125523&subjectnummer=3102007817&voornaam=Jacobus%20Rumoldus%20Bernardus%20Maria&voorvoegsel=&naam=Oonincx&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13175&nummer=40&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 

gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: TERHEIJDEN G 4544  3-4-2015 

  Schansstraat  TERHEIJDEN 14:15:49 

Uw referentie: 14073611.II 

Toestandsdatum: 2-4-2015 

 

Kadastraal object  
  Kadastrale aanduiding: TERHEIJDEN G 4544  

  Grootte: 6 a 

  Coördinaten: 110763-406353 

  
Omschrijving 

kadastraal object: 
BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) ERF - TUIN 

  Locatie: Schansstraat  

  TERHEIJDEN 

  Ontstaan op: 10-11-2003 

  

  Ontstaan uit: TERHEIJDEN G 4225 gedeeltelijk  

  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 

  
Betrokken 

bestuursorgaan:  
De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)  

  Ontleend aan: HYP4  2713/63 reeks BREDA    d.d. 19-5-1971   

  
Brondocumenten 

mogelijk van belang: 
HYP4  2726/57 reeks BREDA    d.d. 3-8-1971   

  

  
 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  De heer Henricus Franciscus Benedictus Maria Oonincx 

  Schansstraat 17  

  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 20-06-1934 

 
Geboren te: TERHEIJDEN 

 
Overleden op: 07-05-2012 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13783/9 reeks BREDA    d.d. 16-10-2002   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 4225 gedeeltelijk 

  Recht ontleend aan: HYP4  13175/40 reeks BREDA    d.d. 3-7-2001   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 4225 gedeeltelijk 

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=THD00&sectie=G&perceelnummer=4544&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=THD00&sectie=G&perceelnummer=4225&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273875&subjectnummer=3100088834&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De%20Staat%20(Onderwijs,%20Cultuur%20en%20Wetenschappen)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=2713&nummer=63&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=2726&nummer=57&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70125476&subjectnummer=3102007747&voornaam=Henricus%20Franciscus%20Benedictus%20Maria&voorvoegsel=&naam=Oonincx&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13783&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13175&nummer=40&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


  Betrokken persoon: 

  Mevrouw Jacoba Johanna Maria Stael 

  Schansstraat 17  

  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 09-05-1941 

 
Geboren te: DUSSEN 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

 
Ontleend aan: BSA  504/29005  reeks BREDA   d.d. 25-4-2005   

  

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet. 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=69871317&subjectnummer=3105423403&voornaam=Jacoba%20Johanna%20Maria&voorvoegsel=&naam=Stael&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 

gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: TERHEIJDEN G 3769  3-4-2015 

  Schansstraat  TERHEIJDEN 14:18:22 

Uw referentie: 14073611.II 

Toestandsdatum: 2-4-2015 

 

Kadastraal object  
  Kadastrale aanduiding: TERHEIJDEN G 3769  

  Grootte: 29 ca 

  Coördinaten: 110759-406363 

  
Omschrijving 

kadastraal object: 
ERF - TUIN 

  Locatie: Schansstraat  

  TERHEIJDEN 

  
  

Jaar: 2002   

  (Met meer onroerend goed verkregen) 

  Ontstaan op: 4-7-1986 

  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 

Basisregistratie Kadaster. 

  
 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  De heer Henricus Franciscus Benedictus Maria Oonincx 

  Schansstraat 17  

  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 20-06-1934 

 
Geboren te: TERHEIJDEN 

 
Overleden op: 07-05-2012 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

  

  Recht ontleend aan: HYP4  13783/9 reeks BREDA    d.d. 16-10-2002   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 3769  

  Recht ontleend aan: HYP4  6575/58 reeks BREDA  

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 3769  

  Recht ontleend aan: HYP4  13175/40 reeks BREDA    d.d. 3-7-2001   

 

Eerst genoemde object 

in brondocument: 

TERHEIJDEN G 3769  

  

Aantekening recht  

 
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 

  Betrokken persoon: 

  Mevrouw Jacoba Johanna Maria Stael 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=THD00&sectie=G&perceelnummer=3769&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70125476&subjectnummer=3102007747&voornaam=Henricus%20Franciscus%20Benedictus%20Maria&voorvoegsel=&naam=Oonincx&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13783&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=6575&nummer=58&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=13175&nummer=40&reeks=BDA&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=69871317&subjectnummer=3105423403&voornaam=Jacoba%20Johanna%20Maria&voorvoegsel=&naam=Stael&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD&id=CLPMAgvtcJROkFxxLmyZ


  Schansstraat 17  

  4844 AR  TERHEIJDEN 

 
Geboren op: 09-05-1941 

 
Geboren te: DUSSEN 

 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

 
Ontleend aan: BSA  504/29005  reeks BREDA   d.d. 25-4-2005   

  

  
 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet. 
 



Bijlage 4 Correspondentie omtrent verontreinigingssituatie 











-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Econsultancy, Erik van der Lippe  
Verzonden: maandag 1 juni 2015 15:53 
Aan: pbauer@drimmelen.nl 
CC: paul@pvhvastgoed.com; Marc Jansen (Strukton); R.Sonneveldt@omwb.nl; Smits, 
Rob (OMWB) 
Onderwerp: reactie op aanvullend bodemonderzoek Schansstraat 
 
Geachte heer Bauer, beste Pie, 
 
Naar aanleiding van jullie schrijven en ons telefonisch contact van volgende 
week hierbij onze reactie: 
 
- Per brief d.d. 20-4-2015 (in bijlage) is door de Provincie Noord-Brabant 
ingestemd met de onderzoeksgegevens en de gevalsdefinitie zoals opgenomen in 
de laatste versies van de uitgevoerde onderzoeken, zoals die vermeld staan in 
de brief.  
- Per brief d.d. 28-5-2015 (in bijlage) is door de gemeente Drimmelen 
ingestemd met de onderzoeksgegevens en de gevalsdefinitie zoals opgenomen in 
de laatste versies van de uitgevoerde onderzoeken. In deze brief worden nog de 
volgende vragen gesteld: 
1. Hoe wordt de maximale hoeveelheid van 610 m3 verontreinigde grond bepaald 
en gesaneerd? 
Antw. In horizontale richting zijn  de verontreinigingen in de bodem (voor 
zover mogelijk) ingekaderd. In verticale richting is gezien het immobiele 
karakter van de verontreinigingen een verontreinigingsdiepte van 0,3 m 
aangenomen over een maximaal aangenomen verontreinigingsvlak (volledige RE's), 
waarbinnen de sterke verontreinigingen zijn geconstateerd. De 
verontreinigingscontour en dus maximale ontgravingcontour zijn op kadastrale 
kaart vastgelegd in de onderzoeken. 
2. Momenteel is het uitgangspunt van de sanering volledige verwijdering van 
bodemvreemde lagen en functiegerichte bodemsanering met het streven kadastrale 
registratie te vermijden (dus geen sterke verontreinigingen achterlaten). Dus 
ook geen hergebruik van puin/grond. 
3. Bodemsanering cf. protocol 6001 (waarbij zal worden voorgesteld om de 
toplaag van de bodem binnen de huidige I-contour alvorens te ontgraven te 
verifiëren cf. uitkeuring 6001). Overige bodem onder ophooglaag met een 
maatwerkaanpak, waarbij in samenspraak met de ODWB minimaal visueel 
waarneembare anomaliteiten (puntbelastingen) worden uitgekeurd en/of 
ontgraven. Verder stellen wij momenteel voor minimaal verificatieonderzoek van 
de toplaag uit te voeren in aansluiting op de NEN 5740 voor een verdachte 
locatie met heterogene bodembelasting. Dit wordt echter definitief uitgewerkt 
in het saneringsplan. 
 
Er is ons inziens nu voldoende duidelijkheid over de verontreinigingssituatie 
om te kunnen bepalen wat de globale sanerings-/verwijderingskosten zullen zijn 
van de geplande 'worst case' saneringsvariant (volledige verwijdering 
ophooglaag + functiegerichte bodemsanering). Hiertoe hebben wij zelf ook een 
globale raming opgesteld, welke zal worden opgenomen in het saneringsplan. De 
globale raming voor genoemde variant is € 250.000,00. 
 
Indien de financiële haalbaarheid obv de bekende gegevens kan worden 
aangetoond, zijn er dus ons inziens momenteel ook geen gronden meer voor het 
opschorten van de bestemmingsplanprocedure. Een beschikking ernst en spoed 
en/of saneringsplan zijn hier gezien de genoemde uitgangspunten niet voor 
nodig. 



 
De beschikking ernst en spoed en goedkeuring SP zullen echter wel op korte 
termijn worden aangevraagd. De aanvraag beschikking zal deze week worden 
ingediend en na ambtelijke vaststelling (ontwerpbeschikking) zal het SP ter 
goedkeuring worden ingediend. 
 
Hopende zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als er vragen zijn neem dan 
gerust even contact op.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik van der Lippe 
Projectleider Milieu en Ruimte 
 



Bijlage 5 Kostenraming 



Van: Edwin Hartingsveld  

Verzonden: donderdag 7 mei 2015 11:16 

Aan: Econsultancy, Erik van der Lippe 
Onderwerp: Schansstraat te Terheijden 

 
Erik, 
 
Bijgaand ontvang je de aangepaste gespecificeerde raming van de saneringskosten voor de locatie 
Schansstraat te Terheijden.  
 
Econsultancy heeft van PVH Vastgoed opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend 
bodemonderzoek en onderzoek asbest in puin (NEN 5897) op deze locatie. Naar aanleiding van de 
resultaten van dit onderzoek zijn vervolgens  in opdracht van DSE bv een aanvullend en nader 
onderzoek bodem en puin (fase 1) en een nader onderzoek bodem en puin (fase 2) uitgevoerd. 
 
Uit de resultaten van deze onderzoeken is gebleken dat sprake is van de volgende verontreinigingen: 

 Nabij de bovengrondse dieseltank is sprake van een (lichte) verontreiniging (1.700 mg kg d.s.) 
met minerale olie in de ondergrond en het grondwater. Er heeft géén inkadering 
plaatsgevonden, echter het volume (licht) met diesel verontreinigde grond onder de puinlaag 
is geraamd op ± 100 m³. Het volume licht tot matig verontreinigd grondwater bedraagt ± 200 
m³. 

 De bodem onder de aanwezige bodemvreemde (puin)lagen is plaatselijk heterogeen 
verontreinigd met zware metalen en PAK. Op basis van de huidige gegevens valt niet uit te 
sluiten dat sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Gezien het heterogene karakter is 
geconcludeerd dat het totale volume sterk verontreinigde grond maximaal 610 m³ bedraagt. 

 Rondom de stallen (RE1 en RE2) is (asbest)verontreinigd puin aanwezig. De totale 
hoeveelheid alhier is geraamd op 950 m³. Hiervan is 500 m³ puin verontreinigd met asbest en 
overige verontreinigingen, 300 m³ puin verontreinigd met alleen overige verontreinigingen 
en 150 m³ puin enkel verontreinigd met asbest. 

 Ter plaatse van het Erf (RE10), alsmede aan de rand van de berm bij ’t Slotje (RE6 en RE9) is 
eveneens asbestverontreinigd puin aanwezig. De hoeveelheden alhier zijn geraamd op 
respectievelijk 250 m³ en 150 m³. 

 De hoeveelheid ‘niet-verontreinigde’ ophooglaag waarin minder dan 50% (en overwegend 
minder dan 20%) bodemvreemd materiaal is aangetroffen is geraamd op ± 1.250 m³. 

 De hoeveelheid ‘niet-verontreinigde’ ophooglaag waarin meer dan 50% bodemvreemd 
materiaal (puinlaag) is aangetroffen is geraamd op ± 1.750 m³. 

 
Door Econsultancy is geadviseerd de met olie verontreinigde grond separaat te ontgraven en af te 
voeren naar een erkend verwerker. Voor wat betreft de (asbest)verontreinigde puinlagen heeft 
Econsultancy eveneens geadviseerd deze, onder de hiervoor geldende condities, te ontgraven en af 
te voeren naar een erkend verwerker. Voor wat betreft de verontreiniging met metalen en PAK heeft 
Econsultancy geadviseerd na verwijdering van de aanwezige ‘verdachte’ puinlaag, de bodem uit te 
keuren om te controleren of daadwerkelijk sprake is van een bodemverontreiniging. Verder is 
geadviseerd (buiten de hier boven genoemde verontreinigingen) rekening te houden met de 
aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in verschillende gradaties (waarin ook asbest aanwezig 
is). 
 
In bijgevoegde (globale) kostenraming is uitgegaan van volledige verwijdering/sanering van zowel de 
verontreiniging met minerale olie, de verontreinigingen met zware metalen en PAK, alsook de gehele 
asbestverdachte/asbesthoudende puin- en bodemlagen. Op basis van bovengenoemde 
verontreinigingssituatie en deze aanname zouden de (sanerings)kosten van deze verontreinigingen 
en (niet-verontreinigde) puin- en bodemlagen (globaal) € 250.000,= bedragen. 



 
In bovengenoemde kosten zijn géén kosten opgenomen voor eventuele sloop van de bestaande 
bebouwing en/of het verwijderen van aanwezige verhardingen.  
 
De genoemde kostenraming is gemaakt op basis van de op dit moment bekende 
verontreinigingssituatie, zoals beschreven in het verkennend bodemonderzoek en onderzoek asbest 
in puin van Econsultancy (rapportnummer 13123955 DRI.C5S.NEN, d.d. 25 februari 2014), het 
aanvullend en nader onderzoek bodem en puin (fase 1 – rapportnummer 14073611 DRI.DSE.NEA-
NAD, d.d. 21 oktober 2014) en het nader onderzoek bodem en puin (fase 2 – rapportnummer 
14073611.II DRI.DSE.NAS, d.d. 3 april 2015). Ondanks het feit dat de hierboven genoemde 
kostenraming is gebaseerd op de bij Econsultancy bekende kengetallen en ervaringscijfers, kan aan 
deze kostenraming op generlei wijze rechten ontleend worden. Econsultancy is derhalve ook niet 
aansprakelijk voor beslissingen welke worden genomen op basis van deze kostenraming. 
 



Globale kostenraming Saneringen

Schansstraat te Terheijden

(versie 7 mei 2015)

eenheid aantal prijs/eenheid totaal

Projectvoorbereiding

opstellen saneringsplan / bestek etc. stuk 1 2.500,00€      2.500,00€           

Voorbereidende werkzaamheden

Ontruimen/inrichten werkterrein

- voorbereiding (meldingen/projectleiding) stuk 1 750,00€         750,00€              

- opstellen V&G-plan stuk 1 1.250,00€      1.250,00€           

- plaatsen/verwijderen keten stuk 1 1.500,00€      1.500,00€           

- was-/borstelplaats stuk 1 750,00€         750,00€              

Grondwerken

Ontgraven en deponeren oliespot m3 100 2,50€             250,00€              

Ontgraven en deponeren met metalen en PAK verontreinigde grond m3 610 1,50€             915,00€              

Ontgraven en deponeren (verontreinigde) puinlaag m3 2.600 1,50€             3.900,00€           

Ontgraven en deponeren grond met zintuiglijke bijmengingen m3 1.750 1,50€             2.625,00€           

Transport ton 8.100 7,50€             60.750,00€         

Verwerkingskosten

afvoeren en reinigen oliespot ton 160 32,50€           5.200,00€           

afvoeren en reinigen met metalen en/of PAK verontreinigde grond ton 980 32,50€           31.850,00€         

afvoeren en storten niet herbruikbaar puin ton 1.280 30,00€           38.400,00€         

afvoeren en reinigen verontreinigd puin (asbest > 100 mg/kg ds) ton 880 25,00€           22.000,00€         

afvoeren niet verontreinigd puin (asbest < 100 mg/kg ds) ton 2.800 15,00€           42.000,00€         

afvoeren grond met zintuiglijke bijmengingen ton 2.000 10,00€           20.000,00€         

Milieukundige begeleiding

Milieukundige begeleiding dag 15 500,00€         7.500,00€           

Analysekosten

- grond (olie/aromaten) analyse 5 60,00€           300,00€              

- grond (metalen) analyse 15 65,00€           975,00€              

- grond (PAK) analyse 20 70,00€           1.400,00€           

spoedtoeslag analyses % 100 2.675,00€           

Opstellen evaluatierapport stuk 1 2.500,00€      2.500,00€           

TOTAAL (excl. BTW) 249.990,00€       



Bijlage 6 Beschikking ernst en spoed 



























 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  
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