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DEEL A: TOELICHTING 
 
 
1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding Exploitatieplan 
 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Wro”) dient een 
exploitatieplan te worden vastgesteld bij het Bestemmingsplan ‘Akkerstraat Hoogeloon’. Het 
Bestemmingsplan ‘Akkerstraat Hoogeloon’ maakt de realisatie van 73 woningen planologisch 
mogelijk. 
 
Artikel 6.12 lid 2 Wro en artikel 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Bro”) 
bepalen dat de verplichting om een exploitatieplan op te stellen vervalt, indien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd (anterieure overeenkomst met grondeigenaar of 
gemeentelijk grondeigendom), de noodzaak tot het vastleggen van nadere locatie eisen 
ontbreekt (fasering, sociale woningbouw, particulier opdrachtgeverschap of eisen en regels 
voor het inrichten van de openbare ruimte) of sprake is van financiële kruimelgevallen. 
 
De gronden in het Exploitatiegebied zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in 
eigendom van particuliere eigenaren. Met deze laatsten heeft de gemeente (nog) geen 
anterieure overeenkomsten gesloten, met als gevolg dat de gemeente gehouden is om 
gelijktijdig met het Bestemmingsplan Akkerstraat Hoogeloon een exploitatieplan voor het 
Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon vast te stellen om het kostenverhaal te verzekeren. 

 
 
1.2. Koppeling met bestemmingsplan ‘Akkerstraat Hoogeloon’ 
 

Het onderhavige Exploitatieplan Akkerstraat Hoogeloon behoort bij het Bestemmingsplan 
‘Akkerstraat Hoogeloon’ en biedt mede een onderbouwing van de economische 
uitvoerbaarheid van het Bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan maakt het juridisch-
planologisch mogelijk het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon te ontwikkelen tot 
woongebied, inclusief openbare ruimte met bijbehorende groenvoorzieningen. 
 
De vaststelling van het Exploitatieplan dient ertoe om: 
- de noodzakelijke juridische basis te leggen voor het kostenverhaal; 
- het tijdvak en fasering te bepalen; 
- eisen, regels en een uitwerking van regels te stellen. 
 
Met inachtneming van het Bestemmingsplan ‘Akkerstraat Hoogeloon’ en het onderhavige 
Exploitatieplan Akkerstraat Hoogeloon kunnen particuliere eigenaren de aan hun eigendom 
toegekende bestemming zelf realiseren. De gemeente zal alsdan de te verhalen kosten in 
rekening brengen aan de eigenaren op basis van een posterieure overeenkomst of bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning. De percelen in het Exploitatiegebied Akkerstraat 
Hoogeloon, die in eigendom zijn van de gemeente, worden door de gemeente bouwrijp 
gemaakt en als zodanig door de gemeente verkocht, waardoor het kostenverhaal middels de 
gronduitgifte is verzekerd. 
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1.3. Leeswijzer 
 

Het Exploitatieplan Akkerstraat Hoogeloon bestaat uit een toelichting met bijlagen (deel A), 
de Exploitatieopzet met bijlagen (deel B) en de regels met bijlagen (deel C). Conform artikel 
6.13 lid 1 Wro (verplichte onderdelen) en artikel 6.13 lid 2 Wro (niet verplichte onderdelen) zijn 
de verschillende verplichte en niet-verplichte onderdelen in dit Exploitatieplan Akkerstraat 
Hoogeloon verwerkt. 
 
In deel A Toelichting worden in de hoofdstukken 2 en 3 achtereenvolgens de omschrijving van 
het Exploitatiegebied, het grondgebruik en de te verwerven gronden gegeven. Hoofdstuk 4 
geeft een omschrijving van de werken, werkzaamheden en voorzieningen. Ten slotte wordt in 
hoofdstuk 5 een toelichting gegeven op de zogenoemde locatie eisen van dit Exploitatieplan 
Akkerstraat Hoogeloon. 
 
In deel B Exploitatieopzet is de exploitatieopzet opgenomen, die een raming van de 
inbrengwaarden van de gronden, van de andere kosten in verband met de exploitatie en van 
de opbrengsten bevat. Daarnaast is opgenomen binnen welk tijdvak en met welke fasering de 
exploitatie van de gronden in het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon zal plaatsvinden. 
Voorts is in hoofdstuk 2 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden in het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon opgenomen. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten van de 
Exploitatieopzet. In hoofdstuk 4 komen ten slotte de wettelijke herziening en afrekening van 
het Exploitatieplan Akkerstraat Hoogeloon aan de orde.  
 
In deel C Regels zijn in hoofdstuk 1 de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hoofdstuk 
2 bevat de eisen en regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden. In hoofdstuk 
0 is aangegeven hoe het Exploitatieplan wordt geciteerd. 
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2. Exploitatiegebied 
 
 

Een Exploitatiegebied heeft niet vanzelfsprekend dezelfde grenzen als het 
bestemmingsplangebied. Het Exploitatiegebied kan niet groter zijn, maar wel kleiner. Dit 
laatste is ook het geval bij dit Exploitatieplan. Dit hoofdstuk beschrijft het Exploitatiegebied 
Akkerstraat Hoogeloon en de onderbouwing voor de gehanteerde begrenzing. 
 
Daarnaast wordt aangegeven hoe het voorgenomen grondgebruik van het Exploitatiegebied 
eruit ziet. Dit grondgebruik komt voort uit het stedenbouwkundig plan, dat is opgesteld voor het 
bestemmingsplan ‘Akkerstraat Hoogeloon’. Het grondgebruik vormt het uitgangspunt voor de 
exploitatieopzet, die aan de orde komt in deel B. 

 
 
2.1. Omschrijving van het Exploitatiegebied 
 

Het Exploitatiegebied kenmerkt zich door de ligging aan de rand van de woonkern Hoogeloon. 
De locatie is gelegen ten noordwesten van de kern Hoogeloon en sluit aan op de huidige 
bebouwing. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar door de aansluiting op de Hoofdstraat die 
door de kern Hoogeloon van Noord naar Zuid loopt. Het exploitatiegebied wordt aan noordzijde 
begrensd door de Akkerstraat, aan de westzijde door agrarisch landschap, aan de zuidzijde 
door de Casterseweg en aan de oostzijde door de Hoofdstraat en door de bestaande woonkern 
van Hoogeloon. 
 
Het Exploitatiegebied wijkt af van het bestemmingsplangebied. Op bijlage 1 van deel C van dit 
Exploitatieplan is zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het Exploitatiegebied 
weergegeven. Het Exploitatiegebied is kleiner dan het bestemmingsplangebied vanwege: 
1. een perceel agrarische grond waar in het bestemmingsplan geen bouwplannen zijn 

opgenomen, waardoor deze percelen geen onderdeel uitmaken van het Exploitatieplan; 
2. ruimtelijke samenhang: de realisatie van een bijgebouw van minder dan 1.000 m2 aan 

de achterzijde van een bestaande woning, waar in het bestemmingsplan geen 
aangewezen bouwplannen (in de zin van artikel 6.2.1. Besluit ruimtelijke ordening) zijn 
opgenomen, is een op zichzelf staande ontwikkeling en maakt geen onderdeel uit van 
het exploitatieplangebied dat als een ruimtelijk en functioneel samenhangend geheel 
ontwikkeld kan worden.  

 
Op de als bijlage 1 bij deel C van dit Exploitatieplan gevoegde kaart ‘Exploitatiegebied’ zijn 
zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het Exploitatiegebied Akkerstraat 
Hoogeloon weergegeven. Ter indicatie is op navolgende afbeelding de globale begrenzing van 
zowel het bestemmingsplangebied (rode begrenzing) als het Exploitatiegebied (blauwe 
begrenzing) weergegeven, daarbij worden ook de twee bovenstaande punten weergegeven. 
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Luchtfoto met globale begrenzing bestemmingsplangebied (rood) en Exploitatiegebied (blauw) 
Bron: Google Maps, 2019 

 
 
2.2. Grondgebruik 
 

Voor het grondgebruik in het Exploitatiegebied is door de gemeente Bladel een 
stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het 
bestemmingsplan. 
 
Uit het stedenbouwkundig plan kan het toekomstig grondgebruik van dit gebied worden 
afgeleid en onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 
- Uitgeefbaar gebied (bijv. grondgebonden woningen); 
- Openbaar gebied / Openbare ruimte (bijv. wegen en bijbehorende groenvoorzieningen); 
 

  

1 

2 
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De vorenstaande onderverdeling van het grondgebruik vormt de basis voor de 
Exploitatieopzet, als beschreven in deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Het voorgenomen ruimtegebruik is tevens weergegeven op de kaart ‘Ruimtegebruikskaart’, die 
als bijlage 2 van deel A van dit Exploitatieplan is gevoegd. Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat de kaart ‘Ruimtegebruik per eigenaar’ aan de hand van het stedenbouwkundig plan wordt 
opgesteld. De oppervlakten van het ruimtegebruik kunnen daardoor soms enigszins afwijken 
van in het kadaster opgenomen perceeloppervlakten. Voor de ramingen die in het 
Exploitatieplan worden opgenomen zijn echter altijd de kadastrale oppervlakten leidend.  
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3. Eigendomssituatie 
 
 

In het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon is nog een aantal gronden in eigendom van 
particuliere eigenaren.  
 

 
3.1. Te verwerven gronden 
 

De eigendomssituatie in het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon is weergegeven op de 
‘Eigendommenkaart’, die als bijlage 1 van deel A van dit Exploitatieplan is opgenomen. Uit 
deze kaart kan worden geconcludeerd dat – verspreid in het Exploitatiegebied – in totaal 24 
kadastrale percelen in eigendom zijn van een 13-tal particulieren c.q. private partijen. 
 
De gemeente beoogt deze gronden minnelijk te verwerven of het kostenverhaal anderszins te 
verzekeren. Indien dit voorafgaand aan de vaststelling van het Bestemmingsplan niet mogelijk 
is, dient het kostenverhaal anderszins verzekerd te worden, teneinde de realisatie van het 
Bestemmings- en Exploitatieplan te kunnen garanderen. 
 
De gemeente heeft voor een gedeelte van de percelen reeds een anterieure overeenkomst 
gesloten, waarmee het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Ook wordt een gedeelte van 
de percelen, na vaststelling van het bestemmingsplan, verworven door de gemeente, 
waardoor het kostenverhaal van deze percelen ook anderszins verzekerd is. Voor de overige 
percelen in particulier eigendom beoogt de gemeente de gronden niet meer voorafgaand aan 
de vaststelling van het Exploitatieplan minnelijk te verwerven, maar bestaat deze intentie van 
minnelijke verwerving van de percelen na de vaststelling van het Exploitatieplan nog steeds. 
Daarnaast zijn de desbetreffende particuliere eigenaren in de gelegenheid om, binnen de 
kaders van het vigerende Bestemmingsplan en Exploitatieplan tot zelfrealisatie over te gaan.  
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4. Omschrijving werken en werkzaamheden 
 
 

Als onderdeel van het Bestemmingsplan Akkerstraat Hoogeloon moeten voor de realisatie van 
het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. 
In dit hoofdstuk worden de benodigde werken, werkzaamheden en voorzieningen omschreven, 
die betrekking hebben op het Bouw- en Woonrijp maken van de Uitgeefbare gronden, de 
aanleg van de Nutsvoorzieningen en de inrichting van de Openbare ruimte. 

 
 
4.1. Bouwrijp maken 
 

In het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon zijn de volgende werken en werkzaamheden 
voor het Bouwrijp maken voorzien: 
 
- het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels; 
- het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
- het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
- het dempen van sloten en watergangen; 
- het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
- het afvoeren van grondwater; 
- het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen; 
- het aanleggen van bouwwegen; 
- en overige voorkomende werkzaamheden. 

 
 
4.2. Nutsvoorzieningen 
 

In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van 
Nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse voorzieningen, voorzien: 
 
- aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere 

leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal antenne systeem, inclusief de nodige 
bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en 
installaties/gebouwen voor duurzame energievoorzieningen. 

 
 

4.3. Woonrijp maken 
 

In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 
het (her)inrichten van de Openbare ruimte voorzien: 
- het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een open verharding als 

asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeersregulerende) voorzieningen; 
- het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen;  
- het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
- het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, sierende elementen 

en afrasteringen in de openbare ruimte; 
- het aanleggen van groenvoorzieningen; 
- het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen; 
- het aanleggen van geluidwerende voorzieningen. 
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5. Eisen en regels exploitatieplan 
 
 

In het Exploitatieplan Akkerstraat Hoogeloon moeten, voor zover nodig, en kunnen nadere 
eisen en regels worden gesteld in het kader van de uitvoering van het Bestemmingsplan 
Akkerstraat Hoogeloon.  
 
Deze zogenoemde locatie-eisen hebben betrekking op:  
1. voor zover nodig een fasering en zo nodig koppelingen (artikel 6.12 lid 1 onder c Wro), 
2. het voorgenomen grondgebruik (artikel 6.13 lid 2 onder a Wro), 
3. eisen voor en regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden (artikel 6.13 

lid 2 onder b en c Wro), 
4. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid sociale woningbouw (artikel 6.13 lid 2 

onder d Wro), 
5. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid particulier opdrachtgeverschap (artikel 

6.13 lid 2 onder d Wro),  
6. regels voor het afwijken bij een omgevingsvergunning van bij het exploitatieplan 

aangegeven regels (artikel 6.13 lid 2 onder e Wro). 
 
De bovengenoemde locatie-eisen worden onderstaand nader toegelicht.  
 
 

5.1. Fasering en koppelingen 
 
De Exploitatieopzet moet, voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen, 
bevatten.  
 
Deze fasering en koppelingen geven inzicht in tijdsaspecten voor de uitvoering van het 
Bestemmingsplan.  
 
In hoofdstuk 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan is weergegeven op welke wijze de fasering 
van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen in de Exploitatieopzet is 
opgenomen.  
 
In dit Exploitatieplan zijn geen locatie-eisen voor fasering en koppelingen opgenomen. 
 
 

5.2. Voorgenomen grondgebruik 
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om het voorgenomen grondgebruik, ten behoeve van 
een zorgvuldige ruimtelijke en functionele uitvoering van het Bestemmingsplan, bindend voor 
te schrijven.  
 
Dit voorgenomen grondgebruik geeft inzicht in de Uitgeefbare gronden en in de gronden voor 
de toekomstige Openbare ruimte in het Exploitatiegebied.  
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
 
In dit Exploitatieplan zijn geen locatie-eisen voor voorgenomen grondgebruik opgenomen. 
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5.3. Werken en werkzaamheden 
 
Een exploitatieplan kan tevens eisen stellen voor de werken en werkzaamheden voor het 
Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen, en het inrichten 
van de Openbare ruimte in het Exploitatiegebied. Ook kan het exploitatieplan regels stellen 
omtrent het uitvoeren van deze bedoelde werken en werkzaamheden. 
 
Deze eisen en regels geven de kwalitatieve voorschriften weer voor de inrichting van het 
Exploitatiegebied, waardoor in het gehele Exploitatiegebied eenzelfde kwaliteit en uitvoering 
van de werken en werkzaamheden wordt bewerkstelligd. 
 
In hoofdstuk 4 van deel A van dit Exploitatieplan worden de voorziene werken en 
werkzaamheden omschreven.  
 
In hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de eisen en regels voor de voornoemde 
werken en werkzaamheden van het onderhavige Exploitatieplan opgenomen.  
 
 

5.4. Sociale woningbouw  
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
sociale woningbouw mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in aantal en situering. Sociale 
woningbouw betreft de woningbouwcategorieën sociale huur- en sociale koopwoningen. 
 
Deze Uitgeefbare gronden geven aan waar in het Exploitatiegebied bouwplannen voor sociale 
woningbouw door het Bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
 
In dit Exploitatieplan zijn geen locatie-eisen voor sociale woningbouw opgenomen. 
 
 

5.5. Geliberaliseerde woningen voor middenhuur  
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
geliberaliseerde woningen voor middenhuur mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in 
aantal en situering. Geliberaliseerde woningen voor middenhuur betreffen huurwoningen met 
een aanvangshuurprijs van ten minste het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, 
van de Wet op de huurtoeslag, en ten hoogste een in een gemeentelijke verordening bepaalde, 
jaarlijks te indexeren aanvangshuurprijs, waarbij de instandhouding in die verordening voor ten 
minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd. De gemeente Bladel heeft dit in de (dan 
geldende) Huisvestingsverordening vastgelegd. 
 
Deze Uitgeefbare gronden geven aan waar in het Exploitatiegebied bouwplannen voor 
geliberaliseerde woningen voor middenhuur door het Bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt. 
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht. 
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In dit Exploitatieplan zijn geen locatie-eisen voor geliberaliseerde woningen voor middenhuur 
opgenomen. 
 
 

5.6. Particulier opdrachtgeverschap 
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
particulier opdrachtgeverschap mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in aantal en 
situering. Particulier opdrachtgeverschap betreft zowel individueel particulier 
opdrachtgeverschap als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).  
 
Deze Uitgeefbare gronden geven aan waar in het Exploitatiegebied bouwplannen voor 
particulier opdrachtgeverschap door het Bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.  
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
 
In dit Exploitatieplan zijn geen locatie-eisen voor particulier opdrachtgeverschap opgenomen. 
 

 
5.7. Afwijken van de regels van het exploitatieplan 

 
Ten slotte maakt een exploitatieplan het mogelijk om regels te stellen, bij de in het 
exploitatieplan aangegeven eisen en regels, met inachtneming waarvan bij een 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken.  
 
Deze regels zijn bij de desbetreffende eisen en regels in hoofdstuk 2 van deel C van dit 
Exploitatieplan opgenomen.  

 



 
Gemeente Bladel | Akkerstraat Hoogeloon  Blad 16. 
 
 
 
 
 

 
1012.360-EP2d1 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

DEEL B: EXPLOITATIEOPZET 
 
 
1. Exploitatieopzet 

 
De Wro (artikel 6.13) en het Bro (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.6) geven limitatief aan welke kosten 
in het Exploitatieplan mogen worden opgenomen. Daarnaast geeft het Bro (artikel 6.2.7) aan 
welke tot opbrengsten van de exploitatie worden gerekend. Onderstaand volgt een toelichting 
van de exploitatieopzet en haar (verplichte) onderdelen ter zake van het Exploitatieplan 
Akkerstraat Hoogeloon. In bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3 van deel B van dit Exploitatieplan is 
in detail de exploitatieopzet opgenomen.  
 
  

1.1. Aanduiding van het tijdvak 
 
De werkzaamheden in het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon - het bouwrijp maken van 
de gronden - zullen aanvangen, nadat het Bestemmingsplan Akkerstraat Hoogeloon 
onherroepelijk is geworden. Dit is naar verwachting medio 2020. 
 
Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt (de exploitatieperiode) 
bedraagt 10 jaar en loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2028. Dit betekent dat 
de gemeentelijke exploitatie per 1 januari 2029 zal worden beëindigd en afgesloten. 
 
 

1.2. Aanduiding van de fasering 
 
In de exploitatieopzet is de uitgifte van bouwrijpe gronden voor woningbouw voorzien in 7 jaar, 
te weten: 2021 tot en met 2028.  
 
In onderstaande tabel 1 is de fasering van de kosten en opbrengsten, zoals gehanteerd in de 
exploitatieopzet procentueel opgenomen.  
 

Tabel 1: fasering van de kosten en opbrengsten 
 
 

Fasering van de kosten en opbrengsten Boekwaarde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kosten
Waarde van de gronden 100%
Waarde van de opstallen
Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.
Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 100%
Kosten onderzoeken 51% 49%
Kosten bodemsanering en grondwerken 27% 27% 23% 23%
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 17% 17% 33% 33%
Kosten van maatregelen
Kosten buiten het exploitatiegebied
Kosten voor toekomstige exploitaties
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 100%
Kosten opstellen ruimtelijke plannen 100%
Kosten ontwerpcompetities
Gemeentelijke apparaatskosten 100%
Kosten tijdelijk beheer (netto)
Planschadekosten 20% 20% 20% 20% 20%
Niet terugvorderbare belastingen
Rentekosten / -opbrengsten

Opbrengsten
Uitgifte gronden 39% 9% 9% 12% 13% 6% 10% 3%
Bijdragen en subsidies van derden
Bijdrage andere exploitaties
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Op basis van deze fasering worden alle kosten en opbrengsten, met inachtneming van 
indexeringen, naar één en hetzelfde moment (peildatum Exploitatieplan en Bestemmingsplan) 
“teruggerekend”, waarbij de totale kosten en totale opbrengsten contant worden gemaakt. 
 
In onderstaande tabel 2 zijn de parameters voor indexeringen en het contant maken van de 
totale kosten en totale opbrengsten opgenomen.  
 

Tabel 2: parameters exploitatieopzet 
 
 

1.3. Raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
De inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied wordt conform artikel 6.2.3 Bro 
geraamd. De inbrengwaarde is opgesplitst in 4 deelramingen, voor zover deze redelijkerwijs 
zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden. De vier deelramingen betreffen: 
 
1. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 
3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied.  
 
Ad 1 en 2  
Alle eigendommen gronden en opstallen voor zover redelijkerwijs toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied, zijn per peildatum 18 oktober 2019 
getaxeerd conform artikel 40b tot en met 40f Onteigeningswet door een gecertificeerd en 
onafhankelijk taxateur. Op basis van deze taxatie is de waarde van de gronden geraamd op 
€ 3.202.615,00. De waarde van de opstallen, die in verband met de exploitatie van de gronden 
moeten worden gesloopt, is op basis van voornoemde taxatie geraamd op € 0,00. 
De totale inbrengwaarden van de gronden en opstallen bedraagt derhalve circa 
€ 3.202.615,00.  

  

Parameters dynamische eindwaardeberekening

Startdatum exploitatie 1-1-2019
Einddatum exploitatie 31-12-2028

Prijspeildatum 1-1-2019

Kostenstijging 2,00% per jaar
Opbrengstenstijging 1,00% per jaar
Rentekosten 2019 1,96% per jaar
Rente baten 2019 1,96% per jaar
Rentekosten vanaf 2020 1,31% per jaar
Rente baten vanaf 2020 1,31% per jaar
Rente contante waarde 2,00% per jaar
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Ad 3 
In de Exploitatieopzet worden geen kosten voor het vrijmaken van gronden in het 
Exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en 
zakelijke lasten voorzien.  
 
Ad 4 
De kosten voor sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 
kabels en leidingen in het Exploitatiegebied worden geraamd op circa € 24.078,00 inclusief 
kostenstijging.  
De kosten voor sloop zijn conform raming van de gemeente Bladel opgenomen en hebben 
prijspeil 1 januari 2019.  
 
In tabel 3 zijn de bovenstaande kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd).  
 

Tabel 3: raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
 

1.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
 
Naast een raming van de inbrengwaarde van de gronden, zijn de andere kosten in verband 
met de exploitatie geraamd. De raming heeft plaatsgevonden op grond van artikel 6.2.4 Bro 
tot en met artikel 6.2.6 Bro. Daarbij is uitgegaan van objectief vastgestelde prijzen en waarden, 
die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk handelende partij zouden worden 
gehanteerd per prijspeil 1 januari 2019.  
 
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro moeten de kosten in verband met werken, werkzaamheden 
en maatregelen waarvan het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke 
toerekenbaar zijn aan het Exploitatieplan, naar evenredigheid worden opgenomen in de 
exploitatieopzet. In deze bepaling zijn de onderstaande drie criteria terug te vinden: 
 Profijt: het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet baat hebben bij de betreffende 

werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of 
riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een groter 
gebied kan worden ontwikkeld. 

 Toerekenbaarheid: de kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden 
mede ten behoeve van het plan gemaakt.  

 Proportionaliteit: als meerdere percelen profijt hebben van een voorziening, werk of 
maatregel, worden de kosten naar rato verdeeld. 

 
  

Inbrengwaarde gronden
Nominaal Kostenstijging Totaal

6.2.3.a Waarde van de gronden 3.202.615€    -€                 3.202.615€    
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                 -€                 -€                 
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                 -€                 -€                 

6.2.3.d
Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, 
funderingen en kabels & leidingen 23.373€        705€             24.078€        

Totaal inbrengwaarde gronden 3.225.988€    705€             3.226.693€    
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In onderstaande tabel 4 zijn de kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd). 
 

Tabel 4: raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
 
 
De raming van de kosten voor de aanleg van voorzieningen in en buiten het Exploitatiegebied 
Akkerstraat Hoogeloon, als opgenomen in tabel 4 en in detail opgenomen in bijlage 3 
behorende bij deel B van dit Exploitatieplan, zijn door de gemeente geraamd en als zodanig in 
de Exploitatieopzet opgenomen. 
 
Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen van werken, werkzaamheden en 
maatregelen wordt verwezen naar bijlage 2 (Programma van Eisen) behorende bij deel C van 
dit Exploitatieplan. 
 
De raming van de kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht, kosten opstellen 
ruimtelijke plannen en gemeentelijke apparaatskosten zijn conform het ontwerp van de 
ministeriële regeling plankosten Exploitatieplan (Plankostenscan) opgenomen, zoals 
opgenomen in bijlage 1, behorende bij deel B van dit Exploitatieplan.  
 
De kosten voor tegemoetkoming in planschade zijn recent geraamd in opdracht van de 
gemeente Bladel.  
 
De totale kosten op eindwaarde van de in tabel 3 en 4 opgenomen kosten, inclusief de 
rentelasten, bedragen € 6.970.982,00. Aan de hand van de in tabel 2 genoemde parameters 
komt de contante waarde van de totale kosten uit op € 5.718.633,00. 
 
 

  

Andere kosten in verband met de exploitatie
Nominaal Kostenstijging Totaal

6.2.4.a Kosten onderzoeken 81.595€        1.213€          82.808€        
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 588.016€       55.793€        643.809€       
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.488.042€    178.579€       1.666.622€    
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                 -€                 -€                 
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) -€                 -€                 -€                 

6.2.4.f
Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor 
bebouwing in aanmerking komen) -€                 -€                 -€                 

6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 136.374€       -€                 136.374€       
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 121.847€       -€                 121.847€       
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                 -€                 -€                 
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 324.051€       -€                 324.051€       
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                 -€                 -€                 
6.2.4.l Planschadekosten 49.000€        3.537€          52.537€        
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                 -€                 -€                 
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 163.553€       163.553€       

Totaal andere kosten in verband met de exploitatie 2.952.478€    239.123€       3.191.601€    
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1.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Op grond van artikel 6.2.7 Bro worden tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in artikel 
6.13, eerste lid, onder c, ten derde Wro, gerekend de ramingen van de volgende opbrengsten: 
 
• van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied; 
• van bijdrage en subsidies van derden; 
• die worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden 

die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
In het Exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon omvat het woningbouwprogramma in totaal 73 
woningen / kavels, als volgt verdeeld: 
  
1. 5 grondgebonden woningen in de sociale sector (606 m²) en 
2. 68 grondgebonden woningen in de vrije sector (24.424 m²). 
 
In de exploitatieopzet worden geen te ontvangen bijdragen en subsidies van derden of andere 
exploitaties voorzien. 
 
In onderstaande tabel 5 wordt aangegeven welke opbrengsten, incl. opbrengstenstijging, 
worden verkregen uit de uitgifte van gronden in het Exploitatiegebied. Daarbij is het 
vastgestelde grondprijsbeleid van de gemeente Bladel als uitgangspunt gehanteerd. 
 

Tabel 5: raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Voor een gedetailleerde onderbouwing van de uitgifteprijzen per categorie wordt verwezen 
naar bijlage 2, behorende bij deel B van dit Exploitatieplan. 
 
De totale opbrengsten op eindwaarde van de in tabel 5 opgenomen opbrengsten, inclusief de 
rentebaten, bedragen € 7.843.359,00. Aan de hand van de genoemde parameters in tabel 2, 
bedragen de totale opbrengsten op contante waarde € 6.434.286,00. 

 

Opbrengsten van de exploitatie
Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Nominaal Opbrengstenstijging Totaal

6.2.7.a Uitgifte gronden 6.984.880€  337.659€                 7.322.539€     

Sociale huur 250,00€        606,00         m2 151.500€     3.816€                    155.316€        
Rijwoningen 295,00€        2.279,00      m2 672.305€     25.616€                  697.921€        
2^1 kapwoningen 295,00€        3.676,00      m2 1.084.420€  39.234€                  1.123.654€     
Vrijstaande woningen 295,00€        3.897,00      m2 1.149.615€  47.014€                  1.196.629€     
Vrije kavels tot 600 m2 295,00€        11.169,00     m2 3.294.855€  183.955€                 3.478.810€     
Vrije kavels restant na 600 m2 147,50€        2.520,00      m2 371.700€     15.034€                  386.734€        
Particulier 2^1 kapwoningen 295,00€        883,00         m2 260.485€     22.990€                  283.475€        

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€               -€                           -€                  

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€               -€                           -€                  

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 6.984.880€  337.659€                 7.322.539€     
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2. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden 

 
 
De kosten en opbrengsten van de exploitatieopzet, zoals genoemd in paragraaf 1.4 en 1.5 van 
deel B van dit Exploitatieplan, worden gefaseerd opgenomen in het tijdvak van de exploitatie, 
waardoor de kosten en opbrengsten onderhevig worden aan de gevolgen van inflatie en van 
rentekosten/-baten (dynamische eindwaardeberekening). Rekening houdend met deze 
fasering worden alle kosten en opbrengsten naar één en hetzelfde moment “teruggerekend”. 
Hierdoor worden de totale kosten en totale opbrengsten contant gemaakt. 
 
Op grond van artikel 6.16 Wro mogen de contante kosten verhaald worden tot de som van de 
opbrengsten in de exploitatieopzet, de zogenaamde macro-aftopping. 
 
De totale contante kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen 
waarop een bouwplan mogelijk is. Onder een bouwplan wordt op grond van artikel 6.2.1 Bro 
verstaan: 
 
• de bouw van één of meer woningen of hoofdgebouwen; 
• de uitbreiding van een gebouw met minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte of één of meer 

woningen; 
• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits tenminste 10 woningen worden 
gerealiseerd; 

• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden in 
gebruik of ingericht waren, voor detailhandel/dienstverlening/kantoor of horecadoeleinden 
mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies minimaal 1.500 m² 
brutovloeroppervlakte bedraagt; 

• de bouw van kassen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte. 
 
De totale contante kosten, de contante waarde van de ramingen in paragraaf 1.3 en paragraaf 
1.4 van deel B van dit Exploitatieplan, bedragen voor het Exploitatieplan € 5.718.633,00. 
Hierop dient de contante waarde van de (gerealiseerde) bijdrage van derden in mindering te 
worden gebracht, zijnde € 0,00. Dit resulteert in een totaal aan contante kosten van 
€ 5.718.633,00. 
 
De bruto exploitatiebijdrage, die bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet worden 
betaald, wordt op grond van artikel 6.18 Wro als volgt berekend: 
 
1. Ten eerste worden in het exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (paragraaf 1.5 van 

deel B van dit exploitatieplan). Zo nodig wordt daarbinnen een verder onderscheid 
aangebracht.  

2. Vervolgens wordt per onderscheiden categorie een basiseenheid vastgesteld in een 
hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid vierkante meters 
vloeroppervlakte of een andere hiermee vergelijkbare maatstaf.  

3. Daarna worden, door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie 
vastgestelde gewichtsfactor, gewogen eenheden vastgesteld. 

4. Vervolgens worden de gewogen eenheden in het exploitatiegebied bij elkaar opgeteld tot 
een totaal van gewogen eenheden van het exploitatieplan.  
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5. Ten slotte is het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid dan het ten hoogste verhaalbare 
bedrag, bedoeld in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het totaal berekende 
aantal gewogen eenheden. 

 
De totale contante opbrengsten, de contante waarde van de raming in paragraaf 1.5 van deel 
B van dit Exploitatieplan, bedragen € 6.434.286,00.  
 
De totaalsom van de contante kosten is derhalve lager dan de totaalsom van de contante 
opbrengsten. Aldus kunnen alle kosten worden verhaald. 
In onderstaande tabel 6 is de berekening van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
weergegeven. 
 

Tabel 6: verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
 
Op basis van het in de omgevingsvergunningaanvraag opgenomen bouwprogramma kan de 
bruto exploitatiebijdrage worden bepaald. De bruto exploitatiebijdrage wordt bepaald door het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid te vermenigvuldigen met de uitgiftecategorieën die 
in de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn opgenomen. 
 
De bepaalde bruto exploitatiebijdrage wordt vervolgens met de navolgende kosten verminderd 
(artikel 6.19 Wro): 
 
1. De inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, voor zover deze 

niet volgens het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 
2. De eventuele kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door de 

aanvrager zijn gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag niet 
hoger kunnen zijn dan de raming van die kosten in het exploitatieplan. 

 
Na aftrek van bovenstaande kosten resteert de netto exploitatiebijdrage die de exploitant 
binnen de daartoe in de omgevingsvergunning gestelde termijn dient te voldoen. Ten slotte 
moet de netto exploitatiebijdrage worden verminderd met de aankoopwaarde openbaar 
gebied van de desbetreffende zelfrealisatie. 
 
De bovengenoemde netto exploitatiebijdrage is berekend op contantewaardedatum 1 januari 
2019. De netto exploitatiebijdrage wordt vanaf de contantewaardedatum tot aan het moment 
van verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd met de in tabel 2 
opgenomen parameter rente contante waarde. 

Verhaalbaar bedrag per gewogen eenheid Eenheidsprijs Gewichtsfactor Gewogen 
Programma (per m²) eenheden

nominaal contant
Sociale huur 606,00                250,00€       1,00                 606               591               
Rijwoningen 2.279,00             295,00€       1,18                 2.689            2.592            
2^1 kapwoningen 3.676,00             295,00€       1,18                 4.338            4.189            
Vrijstaande woningen 3.897,00             295,00€       1,18                 4.598            4.421            
Vrije kavels tot 600 m2 11.169,00           295,00€       1,18                 13.179          12.495          
Vrije kavels restant na 600 m2 2.520,00             147,50€       0,59                 1.487            1.431            
Particulier 2^1 kapwoningen 883,00                295,00€       1,18                 1.042            958               

Totaal gewogen eenheden 27.940          26.677          

Maximaal contant verhaalbare kosten 5.715.363      

Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 214€             
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Tot slot dient te worden opgemerkt dat uit de berekeningssystematiek van de netto 
exploitatiebijdrage volgt dat bij particuliere grondexploitatie de percelen waarop hoge kosten 
drukken en lage of geen opbrengsten, een nettobijdrage ontvangen uit de exploitatie, terwijl 
de percelen, waarop lage kosten en hoge opbrengsten rusten, een nettobijdrage leveren. Het 
kan voorkomen dat de in een Exploitatieplan geraamde grondexploitatiekosten voor het 
treffen van voorzieningen op een bepaald perceel de opbrengsten zullen overtreffen. In dat 
geval heeft degene die de kosten voor zijn rekening neemt, recht op een vergoeding op basis 
van het Exploitatieplan. De vergunninghouder kan echter pas een beroep doen op deze 
vergoeding als de met het perceel verband houdende in het Exploitatieplan opgenomen 
prestaties zijn verricht. Die prestaties kunnen niet alleen bestaan uit de uitvoering van de in 
het Exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden, maar ook uit de overdracht aan de 
gemeente van gronden, bestemd voor openbare ruimte. Wanneer een vergunninghouder 
weigert dergelijke gronden over te dragen, terwijl dit wel in het Exploitatieplan voorzien was, 
kan de gemeente op haar beurt weigeren de bijdrage te verstrekken. 
 
In onderstaande tabel 7 is de voorbeeldberekening van de netto exploitatiebijdrage per 
eigenaar weergegeven, indien deze exploitant een succesvol beroep op zelfrealisatie doet1. 
 

                                                      
1 In de berekening is uitgegaan van een fictieve toekomstige situatie van een grondeigenaar met een fictieve 
inbrengwaarde en fictieve gewogen eenheden. De contante kosten en opbrengsten zijn op het exploitatieplan 
Akkerstraat Hoogeloon gebaseerd. 
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Tabel 7: voorbeeldberekening exploitatiebijdrage individuele eigenaar 

   

Voorbeeldberekening exploitatiebijdrage te betalen per omgevingsvergunning

Stap 1: gegevens ingediende omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 60.000€        
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
C Openbaar gebied perceel 40%
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 800               
E Zelfverrichte werkzaamheden -€              

Stap 2: berekening exploitatiebijdrage per omgevingsvergunning

F Totaal contante kosten 5.718.633€    
G Totaal contante opbrengsten 6.434.286€    

H Maximaal verhaalbare kosten ( = minimum van F en G) 5.718.633€    

I Totaal aantal gewogen eenheden exploitatieplan 26.677          
J Maximaal verhaalbare kosten per gewogen eenheid 214,37€        
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 800               

K Maximaal te verhalen kosten op omgevingsvergunning ( = J x D / bruto exploitatiebijdrage ) 171.495€       

A Inbrengwaarde perceel 60.000€        
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
L Inbrengwaarde zelf te bebouwen deel perceel ( = A x B ) 36.000€        

E Zelfverrichte werkzaamheden aanvrager omgevingsvergunning -€              

M Netto exploitatiebijdrage omgevingsvergunning ( =  K - L - E ) 135.495€       
te verbinden aan verlening van de omgevingsvergunning 

Stap 3: saldo eigenaar perceel, bij aankoop openbaar deel tegen getaxeerde inbrengwaarde door gemeente

A Inbrengwaarde perceel 60.000€        
C Openbaar gebied perceel 40%
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) 24.000€        

O Saldo eigenaar perceel bij aankoop openbaar deel perceel ( = M - N ) 111.495€       



 
Gemeente Bladel | Akkerstraat Hoogeloon  Blad 25. 
 
 
 
 
 

 
1012.360-EP2d1 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

3. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 

 
De in de exploitatieopzet opgenomen begroting van kosten en opbrengsten is voor een groot 
deel gebaseerd op ramingen.  
 
In de huidige situatie zijn reeds (een gedeelte van) onderzoeken en voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment zijn nog geen opbrengsten uit gronduitgifte of 
anderszins in het kader van dit Exploitatieplan gerealiseerd. Een overzicht van de 
gerealiseerde kosten en opbrengsten, bij vaststelling van het Exploitatieplan, zijn op grond van 
artikel 6.2.8 Bro in onderstaande tabel 8 weergegeven. 
 

Tabel 8: percentage gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 
 
 

Percentage gerealiseerde kosten 
Begroot Gerealiseerd %

per 31/12/2018
Kostensoort
6.2.3.a Waarde van de gronden 3.202.615€         3.202.615€       100%
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                  -€                 
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                  -€                 
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 24.078€             -€                 
6.2.4.a Kosten onderzoeken 82.808€             41.346€           50%
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 640.486€           -€                 
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.661.407€         -€                 
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                  -€                 
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) -€                  -€                 

6.2.4.f
Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor 
bebouwing in aanmerking komen) -€                  -€                 

6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 136.374€           4.838€             4%
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 121.847€           4.838€             4%
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                  -€                 
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 324.051€           160.723€          50%
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                  -€                 
6.2.4.l Planschadekosten 52.537€             -€                 
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                  -€                 
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 199.972€           -€                 

Totaal kosten 6.446.176€         3.414.359€       53%

Opbrengstensoort
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 7.322.539€         -€                 
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                  -€                 
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                  -€                 

Totaal opbrengsten 7.322.539€         -€                 
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4. Herziening en afrekening exploitatieplan 
 
 
4.1. Herziening van het Exploitatieplan (artikel 6.15 Wro) 

 
Een exploitatieplan wordt na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar herzien, totdat de 
in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. 
Indien tegen het exploitatieplan beroep is ingesteld, vangt deze termijn aan op de dag nadat 
een beslissing omtrent het exploitatieplan onherroepelijk is geworden. 
 
Bij een herziening van een exploitatieplan is artikel 6.15, eerste lid Wro, niet van toepassing 
en kan de mededeling, bedoeld in artikel 6.15, tweede lid Wro, achterwege blijven voor zover 
de herziening uitsluitend betrekking heeft op:  
 
• een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;  
• een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering; 
• een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, of  
• andere niet-structurele onderdelen. 

 
Deze herziening kan ertoe leiden dat eigenaren die nog geen omgevingsvergunning hebben 
aangevraagd, een hogere of een lagere exploitatiebijdrage moeten betalen dan in het geval 
de eigenaren voor de herziening hun omgevingsvergunningaanvraag hadden ingediend. 
 
De daadwerkelijk te betalen exploitatiebijdrage bij de verlening van de omgevingsvergunning 
is af te leiden uit de laatst vastgestelde herziening van het exploitatieplan. 
 
 

4.2. Afrekening van het Exploitatieplan (artikel 6.20 Wro) 
 

Binnen drie maanden na uitvoering van de in een exploitatieplan voorziene werken, 
werkzaamheden en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een afrekening van het 
Exploitatieplan vast. 
 
Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op grond van de totale 
kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het Exploitatiegebied. De basiseenheden en 
gewichtsfactoren die zijn toegepast bij de berekening van een betaalde exploitatiebijdrage, 
worden ook toegepast bij de herberekening.  
 
Indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde 
exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand na vaststelling van de afrekening 
het verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met rente aan 
degene die ten tijde van de betaling van de bijdrage, of een gedeelte daarvan, houder was van 
de desbetreffende omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger.  
 
Indien ten minste negentig procent van de in het Exploitatieplan begrote kosten is gerealiseerd, 
wordt op verzoek met betrekking tot de desbetreffende exploitatiebijdrage een afrekening 
opgesteld.  
 
Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebijdrage kan beroep 
worden ingesteld. 
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DEEL C: REGELS 
 
 
1. Begrippen 
 
 
Bestemmingsplan :  Het bestemmingsplan “Akkerstraat Hoogeloon”. 
 
Uitgeefbare gronden :  De gronden waarop één of meer bouwplannen mogelijk zijn. 
 
Exploitatiebijdrage : De door een particuliere exploitant via de omgevingsvergunning aan de 

gemeente verschuldigde betaling in de kosten van de grondexploitatie op 
grond van artikel 6.18 Wro en artikel 6.19 Wro. De exploitatiebijdrage wordt 
berekend op de contantewaardedatum, zijnde 1 januari 2019. De 
exploitatiebijdrage wordt vanaf de contantewaardedatum tot aan het moment 
verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd met de in 
paragraaf 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan opgenomen parameter. 

 
Exploitatieplan :  Het exploitatieplan Akkerstraat Hoogeloon als bedoeld in artikel 6.12 Wro en 

artikel 6.13 Wro. 
 
Exploitatiegebied : Het exploitatiegebied Akkerstraat Hoogeloon waarop dit Exploitatieplan van 

toepassing is, zoals weergegeven in bijlage 1 van deel C van dit 
Exploitatieplan. 

 
Exploitatieopzet : De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c Wro en als 

bedoeld in hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van deel B 
van dit Exploitatieplan. 

 
Openbare ruimte :  De gronden in en ten behoeve van het Exploitatiegebied waarop de 

openbare voorzieningen worden gereconstrueerd of gerealiseerd, 
waaronder openbare wegen, waterwegen en groenvoorzieningen. 

 
Bouwrijp maken : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken voorzien: 
• het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en onder-

grondse obstakels; 
• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
• het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
• het dempen van sloten en watergangen; 
• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
• het afvoeren van grondwater; 
• het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen; 
• het aanleggen van bouwwegen; 
• overige voorkomende werkzaamheden. 
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Nutsvoorzieningen : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de 
aanleg van nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 
voorzieningen, voorzien conform het Programma van Eisen inrichting 
openbaar gebied, bijlage 2 van deel C: 
• aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van 

onder andere leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal 
antenne systeem, inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, 
zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en installaties/gebouwen 
voor duurzame energievoorzieningen. 

 
Woonrijp maken : In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en 

werkzaamheden voor het (her)inrichten van de openbare ruimte voorzien:  
• Het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een 

open verharding als asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeers-
regulerende) voorzieningen; 

• Het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met 
aansluitingen; 

• Het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, 
sierende elementen en afrastering in de openbare ruimte; 

• Het aanleggen van groenvoorzieningen; 
• Het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen. 
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2. Werken en werkzaamheden 
 
 
2.1. De bestekken en tekeningen voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte, 
dienen te voldoen aan (I) de minimale technische eisen zoals opgenomen in de Rapportage 
Standaarddetails d.d. april 2018, die als bijlage 2 van deel C van dit Exploitatieplan is 
bijgevoegd, alsmede (II) de door de gemeente gestelde nadere beeldkwaliteitseisen, zoals 
opgenomen in het Bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan. 

 
2.2. Als onderdeel van het Bouwrijp maken, dient het terrein te worden geëgaliseerd c.q. aangevuld 

met schoon zand c.q. grond (van maximaal milieucategorie 1) tot maaiveldhoogte, een en 
ander zoals opgenomen in de Rapportage Standaarddetails, die als bijlage 2 van deel C van 
dit Exploitatieplan is bijgevoegd. 

  
2.3. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het Bouwrijp 

maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen en de inrichting van de 
Openbare ruimte, voordat het bestek ter goedkeuring is voorgelegd aan en is goedgekeurd 
door burgemeester en wethouders. 

 
2.4. De bestekken en tekeningen zullen worden getoetst aan de gestelde eisen in de in lid 2.1 

genoemde stukken. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst 
van de bestekken en tekeningen omtrent de goedkeuring van deze stukken.  

 
2.5. De werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de door 

de gemeente goedgekeurde bestekken en tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp maken, de 
aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte en overeenkomstig de 
eisen zoals opgenomen in de in lid 2.1 genoemde stukken. De partij die uitvoert, is 
aansprakelijk voor schade die zijn bouwactiviteiten veroorzaken.  

 
2.6. De uitvoering van werken en werkzaamheden voor het Bouwrijp maken, de aanleg van Nuts-

voorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte vinden plaats onder toezicht van een 
door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder. De toezichthouder geeft 
aanwijzingen over de route van het bouwverkeer. Na de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden heeft de toezichthouder te allen tijde toegang tot de gronden van het 
Exploitatiegebied, waarop de uitvoering plaatsvindt. De aanwijzingen van de toezichthouder 
dienen te worden opgevolgd. 

 
2.7. Partijen die de werken en werkzaamheden uitvoeren, zijn verplicht tot het onderhouden van 

de bouwwegen, totdat deze wegen als onderdeel van de Openbare ruimte Woonrijp zijn 
gemaakt.   

 
2.8. Zodra de werken en werkzaamheden zijn voltooid, wordt hiervan door partijen schriftelijk 

melding gedaan aan burgemeester en wethouders. Bij die melding wordt een voltooiingverslag 
gevoegd, dat een aanduiding van de werken en werkzaamheden inhoudt, waarop de melding 
betrekking heeft. 

 
2.9. Een voltooiingverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming besloten. 
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2.10. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een voltooiingverslag, 
indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt, dat de daarin begrepen werken 
en werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de goedgekeurde bestekken en 
tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het 
inrichten van de Openbare ruimte en overeenkomstig de eisen, zoals opgenomen in de in lid 
2.1 en lid 2.2 genoemde stukken.  

 
2.11. Voor exploitant geldt na overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente een 

garantieperiode van 12 maanden, waarin hij eventuele gebreken voor zijn rekening herstelt. 
 
2.12. Het is verplicht de diensten, werken en werkzaamheden namens de gemeente openbaar aan 

te besteden volgens de richtlijnen 2014/24/EU van het Europees Parlement en de raad van 26 
februari 2014, betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 
2004/18/EG, zoals gepubliceerd in PbEU 2014, L 94/65 d.d. 28 maart 2014. Wat betreft 
opdrachten met een opdrachtsom onder het betreffende drempelbedrag uit de voornoemde 
richtlijnen, dient voorts het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te worden gevolgd waarvan de 
relevante delen zijn opgenomen als bijlage 3 bij deel C van dit Exploitatieplan. 

 
2.13. Om te garanderen dat aan het in lid 2.12 bepaalde wordt voldaan, dient exploitant de raming 

van de door deze exploitant aan te leggen openbare voorzieningen 13 weken voorafgaand aan 
de geplande aanleg ter controle aan de gemeente voor te leggen. Daarbij dient de exploitant 
tevens een aanbestedingsprotocol op te stellen in overleg met het cluster centrale inkoop van 
de gemeente Bladel, waarin is aangegeven op welke wijze de opdracht voor de uitvoering van 
werken en werkzaamheden wordt gegund. Dit aanbestedingsprotocol dient aan burgemeester 
en wethouders te worden voorgelegd. Burgemeester en wethouders beslissen uiterlijk 8 weken 
na ontvangst van de raming en het protocol omtrent de instemming met het protocol. 

 
2.14. De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats in 

overeenstemming met het aanbestedingsprotocol waarmee door burgemeester en wethouders 
is ingestemd. 

 
2.15. Het is verboden werken, werkzaamheden en bouwwerken, zoals omschreven in hoofdstuk 4 

van deel A van dit Exploitatieplan, uit te voeren in strijd met de eisen zoals opgenomen in de 
regels 2.1 tot en met 2.14 van hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 
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geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

3. Slotregel 
 

 
Dit Exploitatieplan wordt geciteerd als: “Exploitatieplan Akkerstraat Hoogeloon”. 

 
 


