
Regeling plankosten exploitatieplan 2017

Resultaat

Datum 6-4-2018 Complexiteit 97%

Gemeente Westland

Projectnaam Exploitatieplan Waelplas

Projectnummer ….

Datum prijspeil 1-1-2017

Looptijd project in jaren 12

euro's

Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 1.153                136.095€                     10%

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 209                   24.703€                        2%

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 944                   111.392€                      8%

1.3 Onteigenen van onroerende zaken -                    -€                             0%

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                             0%

Stedenbouw 743                   87.634€                       6%

2.1 Programma van Eisen -                    -€                             0%

2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%

2.3 Masterplan 168                   19.784€                        1%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 115                   13.570€                        1%

2.5 Stedenbouwkundig plan 288                   33.925€                        3%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 173                   20.355€                        2%

Ruimtelijke Ordening 723                   85.341€                       6%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit418                   49.295€                        4%

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan -                    -€                             0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 305                   36.045€                        3%

Civiele en cultuur techniek 5.178                573.316€                     43%
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Civiele en cultuur techniek 

4.1 Planontwikkeling 1.225                144.508€                      11%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 3.953                428.807€                      32%

Landmeten/vastgoedinformatie 285                   26.214€                       2%

5.1 Kaartmateriaal 285                   26.214€                        2%

Communicatie -                    -€                             0%

6.1 Omgevingsmanagement -                    -€                             0%

Management 2.279                305.444€                     23%

7.1 Projectmanagement 2.279                305.444€                      23%

7.2 Projectmanagementassistentie -                    -€                             0%

Planeconomie 1.140                134.487€                     10%

8.1 Planeconomie 1.140                134.487€                      10%

totaal 11.501      1.348.530€       100%
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