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Figuur 1: globale ligging exploitatiegebied 
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1.  Inleiding 

1.1 Ligging exploitatiegebied 

Het plangebied ligt ten westen van de dorpskern Den Hoorn, op een strategische locatie tussen de 

op- en afritten (afslag 12 en 13) van de snelweg A4. Deze afslagen vormen de toegang tot het nieuwe 

bedrijventerrein Harnaschpolder. Het plangebied omvat het zuidelijke deel van het bedrijventerrein, 

direct ten zuiden van de Woudselaan. De grens van het exploitatiegebied komt grotendeels overeen 

met het bestemmingsplangebied (zie ook paragraaf 1.5). Het exploitatiegebied wordt globaal 

begrensd door: 

• de (percelen aan de) Woudselaan en de Harnaschdreef in het noorden; 

• de wegen Gantel en Harnaschdreef in het oosten; 

• de (percelen aan de) Woudseweg in het zuiden en; 

• de rijksweg A4 in het westen. 

 

De ligging van het exploitatieplan is globaal weergegeven in figuur 1. De exacte grenzen van het 

exploitatieplan zijn weergegeven op de kaart Exploitatiegebied, tekeningnummer 

NL.IMRO.EPHarPolZd14, opgenomen als Kaart 1 in deel C van dit exploitatieplan. 

1.2  Planbeschrijving 

Het bestemmingsplan ‘Harnaschpolder Zuid 2014’ (en het exploitatieplan) maakt de ontwikkeling 

mogelijk van een modern bedrijventerrein. Hierbij is een aangepaste gebiedsstructuur voorzien met 

nieuwe ontsluitingswegen en verkaveling. Voor de ontwikkeling werken de gemeenten Den Haag en 

Midden-Delfland samen in het samenwerkingsverband ‘Bedrijvenschap Harnaschpolder’ (hierna: 

Bedrijvenschap). 

 
Het plangebied betreft het zuidelijk deel van de Harnaschpolder en bestaat uit twee deelgebieden; 

Woud-Harnasch en Hoog-Harnasch. Op figuur 2 is de globale ligging van de deelgebieden binnen 

het Harnaschpolder Zuid weergegeven. 

 

Woud-Harnasch 
Het deelgebied Woud-Harnasch ligt ingeklemd tussen de A4 en de woonbebouwing van Lookwest-

Noord. Centraal in het gebied ligt het water de Harnaschwetering met daaraan verspreid liggende 

woon- en bedrijfsbebouwing. Smalle kades aan weerszijden van het water vormen thans de 

ontsluiting voor de aangrenzende woon- en werkpercelen. 

 

In de toekomstige situatie zal de verspreid gelegen woonbebouwing aan de Harnaskade verdwijnen 

ten behoeve van een nieuw functioneel bedrijventerrein, gericht op de (grootschalige) logistieke 

sector.  

 

In het noorden van Woud-Harnasch wordt tevens een overgangszone gecreëerd tussen de 

woningbouw aan het Scharnier (ten noorden van het plangebied) en het stuk bedrijventerrein tussen 

de Harnaschwetering en de Harnaschdreef. Ter plaatse is een groenstrook en een gemengde 

doeleindenstrook beoogd. Binnen de gemengde doeleinden zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan tot 

categorie 2 in combinatie met woningbouw. 
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Hoog-Harnasch 

Het gebied ten oosten van deze blauwgroene zone blijft een bedrijventerrein, maar in de 

overgangszone met het nabijgelegen woongebied worden nader te bepalen functies toegevoegd ten 

einde de overgang van wonen naar bedrijven logischer te maken.  Een deel van de gronden heeft 

zodoende in het bestemmingsplan een uit te werken bestemming. In het westen van deelgebied 

Hoog-Harnasch wordt de aanleg van een centrale groenblauwe zone in de Harnaschpolder beoogd. 

Het heeft een waterbergende functie en vormt bovendien een ecologische verbinding tussen de 

Woudseweg en Woudselaan. 

 

Gelet op de nabij gelegen woonbebouwing aan Groeneveld en Broederstiende (gemeente Delft), is 

het momenteel nog onduidelijk hoe het betreffende gebied zal worden ingericht en welke 

milieucategorie ter plaatse passend is. Vanwege deze onzekerheden is een deel van de voorheen 

geldende eindbestemming daarom omgezet naar de bestemming ‘Bedrijventerrein – Uit te werken’. 

Dat betekent dat de gronden ter plaatse pas uitgewerkt worden op het moment dat meer duidelijkheid 

bestaat over de gewenste en passende invulling. 

 

 

Figuur 2: Overzicht deelgebieden Harnaschpolder 

1.3  Doel 

Het Bedrijvenschap wil zo spoedig mogelijk starten met de uitgifte van de gronden in het plangebied 

‘Harnaschpolder Zuid’. Het exploitatieplan heeft als doel het kostenverhaal en de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit juridisch af te dwingen. Door regels te stellen aan de fasering, de inrichting van 

het openbaar gebied en het stellen van voorwaarden voor zelfrealisatie is sturing gegeven aan de 

gewenste invulling en ontwikkeling van het gebied. Uit deze regels blijkt ook aan welke voorwaarden 

eigenaren moeten voldoen om zelf de beoogde bestemmingen te kunnen realiseren. 
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In dit exploitatieplan zijn de kosten geraamd die behoren bij de gewenste inrichting van het 

plangebied. Toedeling van kosten vindt plaats op basis van de geraamde opbrengsten van uit te 

geven kavels. Voor de exploitatieopzet is gerekend op basis van een indicatief ruimtegebruik (zie ook 

paragraaf 1.7). Het ruimtegebruik is vastgelegd op de kaart ‘Ruimtegebruikskaart HP Zuid’, 

tekeningnummer 0.99-SL-DIV-007, opgenomen als Kaart 3 in deel C van dit exploitatieplan. 

1.3  Koppeling met bestemmingsplan 

Dit exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan ‘Harnaschpolder Zuid 2014’, dat tezamen met dit 

exploitatieplan wordt vastgesteld door de raad van de gemeente Midden-Delfland.  

 

Het bestemmingsplan kent aan de gronden waarop dit exploitatieplan betrekking heeft deels een 

globale eindbestemming toe en deels een uit te werken bestemming.  Voor de gronden met een 

globale eindbestemming biedt dit exploitatieplan een basis om tot concrete planontwikkeling over te 

gaan. 

 

Voor de gronden met een uit te werken bestemming is nog geen exacte invulling bekend, de 

bestemmingsregeling heeft nog een globale inhoud en schetst hiervoor enkel de ontwikkelkaders. 

Hoewel een exacte invulling voor deze plandelen nog niet voorhanden is, wordt in het kader van dit 

exploitatieplan een aanname gedaan voor de invulling. Voor het uit te werken gebied in Hoog-

Harnasch is vooralsnog een hoogwaardigere invulling beoogd, met bijvoorbeeld bedrijven, 

gecombineerd met leisure en/of voorzieningen. 

 

Het exploitatieplan kent, in combinatie met het bestemmingsplan, dan ook een verbod om in het 

gebied (bouw)werkzaamheden uit te voeren binnen de uit te werken bestemming. Dit verbod wordt 

opgeheven zodra een (deel) nader is uitgewerkt in een uitwerkingsplan of wanneer een, door de 

gemeente goedgekeurd, inrichtingsplan kan worden voorgelegd. Het exploitatieplan (en het 

bestemmingsplan) zal dan op dit onderdeel worden herzien en worden aangevuld. 

1.5  Grens exploitatiegebied 

De grens van het exploitatieplan valt grotendeels samen met de grens van het bestemmingsplan 

‘Harnaschpolder Zuid 2014’. In het bestemmingsplangebied is daarnaast ook een aantal gronden 

gelegen die worden gehandhaafd. Voor zover deze aan de randen van het exploitatieplan liggen 

maken deze geen onderdeel uit van het exploitatiegebied (buiten beschouwing). Centraal in het 

plangebied is een bedrijfslocatie gelegen die past binnen de kaders van het bestemmingsplan. 

Deze locatie wordt gehandhaafd en maakt geen deel uit van het netto exploitatiegebied (zie Tabel 

1). Op figuur 3 is de ligging van het exploitatiegebied ten opzichte van het bestemmingsplangebied 

weergegeven.  

 

Exploitatiegebied oppervlakte 

Bruto exploitatiegebied 551.608 m² 

Te handhaven 9.831 m²  

Netto exploitatiegebied 541.777 m² 

Tabel 1: Exploitatiegebied 
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Figuur 3: ligging exploitatiegebied (blauw) ten opzichte van het bestemmingsplan (rood) 

 

De exacte grenzen van het exploitatieplan zijn weergegeven op de kaart ‘Exploitatiegebied’, 

tekeningnummer NL.IMRO.EPHarPolZd14, opgenomen als Kaart 1 in deel C van dit exploitatieplan. 
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1.6  Eigendomssituatie 

Het totale exploitatiegebied (circa 55 hectare) bestaat uit verschillende kavels. Het Bedrijvenschap 

HarnaschPolder heeft de meeste gronden al verworven. Het gedeelte van de gronden die nog in 

particulier bezit zijn heeft een oppervlakte van circa 7,6 ha. 

 

De verschillende eigendommen zijn weergegeven op de kaart ‘Eigendomskaart HP Zuid’, 

tekeningnummer 0.99-SL-DIV-006, opgenomen als Kaart 2 in deel C van dit exploitatieplan. Op 

deze kaart is tevens aangegeven welke gronden niet in eigendom zijn van het Bedrijvenschap. 

1.7  Ruimtegebruik 

Het exploitatieplan kent drie globale functies, gemengd, bedrijventerrein en bedrijventerrein uit te 

werken. Het ruimtegebruik is weergegeven op de kaart Ruimtegebruik, tekeningnummer 0.99-SL-

DIV-007, opgenomen als Kaart 3 in deel C van dit exploitatieplan. 

 

Hoewel zo veel mogelijk is aangesloten op de beoogde toekomstige situatie is het ruimtegebruik 

indicatief. Het bestemmingsplan is een globaal eindplan en de exacte invulling kan dus bij 

voortschrijdend inzicht worden aangepast (binnen de kaders van het bestemmingsplan). Voor de uit 

te werken gebieden is voor een invulling gekozen die past binnen de kaders van het 

bestemmingsplan. Deze invulling is indicatief omdat thans nog geen uitwerkingsplannen zijn 

vastgesteld. Indien aan de orde zal het exploitatieplan bij de jaarlijkse herziening hierop worden 

aangepast. Ook is in Woud-Harnasch een indicatieve ontsluitingsweg weergegeven. De exacte 

ligging van deze ontsluitingsweg is afhankelijk van de omvang en ligging van de uit te geven 

bedrijfskavels ter plaatse en derhalve indicatief ingetekend op de ruimtegebruikskaart. De 

oppervlakte van de indicatieve weg is niet inbegrepen in de oppervlakte waarover 

opbrengstpotentie is toegekend.  

 

In tabel 2 is het ruimtegebruik voor het exploitatiegebied weergegeven. In de bijlage Tabellen is 

tevens het ruimtegebruik per eigenaar inzichtelijk gemaakt. Bij de (jaarlijkse) herziening van het 

exploitatieplan wordt het ruimtegebruik aangepast op de nieuwe inzichten. 

 

Ruimtegebruik oppervlakte procentueel 

Bedrijventerrein (uitgeefbaar) 345.330 m² 64 % 

Bedrijventerrein uit te werken (uitgeefbaar) 40.553 m² 7 %  

Gemengd 10.223 m² 2 % 

Groen en water 49.406 m² 9 % 

Verkeer 96.265 m²  18 % 

Tabel 2: ruimtegebruik 
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2.  Toelichting op de exploitatieopzet 

2.1  Uitgangspunten exploitatieopzet 

De looptijd van het plan is gepland op 7 jaar, van 1-1-2015 tot en met 1-1-20221. Deze planning is 

gebaseerd op een indicatief bouwprogramma. In de exploitatieberekeningen is rekening gehouden 

de rekentechnische uitgangspunten zoals weergegeven in Tabel 3. 

 

Rekentechnische uitgangspunten exploitatieplan 

prijspeildatum  1 januari 2015 

Netto contante waardeberekening  1 januari 2015 

Eindafrekening 31 december 2021 

 

Gehanteerde Parameters             

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

kostenstijging   2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

opbrengstenstijging   0,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

rente   1,96% 2,12% 2,09% 2,28% 2,40% 2,22% 1,80% 

disconteringsvoet 2,32%        

Tabel 3: Rekentechnische uitganspunten exploitatieplan 

 

In de berekeningen is rekening gehouden met een netto contante waardeberekening2 per 1 januari 

2015 op basis van 2,32% op jaarbasis. De exploitatieopzet is opgenomen als bijlage 1 bij dit 

exploitatieplan. 

2.2  Raming kosten 

Op basis van de kostensoorten3 uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een raming van de kosten 

gemaakt. Voor de kosten zijn verschillende aannames gedaan, deze worden hieronder per 

kostensoort nader besproken (nominale waarden4, afgerond op € 1.000,-). In paragraaf 2.2.12 zijn 

de kosten samengevat weergegeven in een tabel. 

 

2.2.1  Inbrengwaarde gronden 

Er is een taxatie uitgevoerd om de inbrengwaarde5 te bepalen. De rapportage van deze taxatie is 

opgenomen als bijlage 2 bij dit exploitatieplan. De resultaten uit het taxatierapport zijn gebruikt om 

de definitieve inbrengwaarde te bepalen (zie ook de tabel in bijlage 4). De totale inbrengwaarde is 

geraamd op circa € 62.762.000,-. 

 

Het Bedrijvenschap en de gemeente Midden-Delfland spannen zich in om de nog niet in bezit 

zijnde percelen minnelijk te verwerven wanneer sprake is van ontwikkel- en/of functiewijziging. Uit 

de eerste gesprekken met de eigenaren aan de Harnaskade is niet aannemelijk geworden dat 

                                                   
1 De ontwikkeling loopt door tot 31 december 2021, 1 januari 2022 is de datum voor de eindafrekening van het plan.  

2 Netto contante waarde: de waarde op moment prijspeil, uitgedrukt in euro, rekening houdend met rente- en inflatie. 

3 Artikel 6.2.3 t/m 6.2.5 Bro. 
4 Nominale waarde: de waarde, uitgedrukt in euro, niet rekening houdend met rente- en inflatie. 

5 Totale inbrengwaarde per 1 januari 2015 (art. 6.13, lid 1 onder c ten eerste, Wro). 
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minnelijke verwerving van deze percelen tijdig zal slagen. Gezien de onzekerheid omtrent het 

minnelijke verwervingstraject wordt daarom tevens gestart met de administratieve 

onteigeningsprocedure om het gebied te kunnen ontwikkelen. Voor het bepalen van de 

inbrengwaarden is derhalve een volledige schadeloosstelling conform Onteigeningswet als 

uitgangpunt gekozen. 

 

De kosten voor sloop, verwijdering en verplaatsing maken onderdeel uit van de inbrengwaarde6 

zoals hiervoor vermeld. Het kostenaandeel voor sloop, verwijdering en verplaatsing in de 

inbrengwaarde is geraamd op € 1.446.000,-.  

 

2.2.2  Gerealiseerd (boekwaarde) 

Een deel van de kosten in het exploitatiegebied is reeds gerealiseerd en kwalificeren daarmee als 

historische kosten. Het gaat om gedeelten van de posten bodemsanering en grondwerken, bouwrijp 

maken en woonrijp maken. De kosten voor reeds gerealiseerde werken en werkzaamheden zijn 

opgenomen in de boekwaarde. Het reeds geïnvesteerde kapitaal aan de uitvoering van werken en 

werkzaamheden in het exploitatiegebied bedraagt circa € 9.158.000,-. Gelet op de ten tijde van de 

vaststelling van het exploitatieplan al gerealiseerde uitgiftes (in totaal 35.179 m² en daarmee circa 

9% van het exploitatiegebied) is circa 91% van het hiervoor genoemde historische kosten 

toerekenbaar aan deze exploitatie en daarom opgenomen in het exploitatieplan; €8.345.030,-. De 

gerealiseerde uitgiftes zijn zichtbaar op kaart 2: “Eigendomskaart”. 

 

2.2.3 Restantraming kosten 

Voor de restantraming van nog uit te voeren werken en werkzaamheden is een civieltechnische 

kostenraming opgesteld (zie bijlage 3). Deze kostenraming bestaat uit verschillende ‘bouwstenen’ 

per deelgebied. De locatie van de bouwstenen is aangegeven op een toelichtende kaart bij de 

civieltechnische kostenraming. Hieronder (paragraaf 2.2.5 en 2.2.6) zijn de kosten opgesplitst en 

toegelicht. Een omschrijving van de werken en werkzaamheden is opgenomen in hoofdstuk 3. 

 

2.2.4  Onderzoekskosten 

Voor de ontwikkeling zijn en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Concreet gaat het om 

onderzoek naar de aspecten bodem, archeologie, geluid, luchtkwaliteit, stikstof, flora en fauna en 

externe veiligheid. De totale kosten voor het uitvoeren van onderzoek worden geraamd op circa 

€ 551.900,-.  
 

2.2.5  Bodemsanering en grondwerken 

De kostenraming voor bodemsanering en grondwerken (voorbelasten) maken deel uit van de 

civieltechnische kostenraming (zie bijlage 3). Een deel van de kosten is reeds gerealiseerd en is 

opgenomen in de boekwaarde. De restantraming voor bodemsanering en grondwerken bedraagt  

€ 4.786.000,-. 

 

Bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan zullen de werkelijk gemaakte kosten voor 

bodemsanering en grondwerken in het gebied worden opgenomen. 

 

 

                                                   
6 Art. 6.2.3. onder d Bro. 
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2.2.6  Bouwrijp maken 

De kosten bouwrijp hebben betrekking op het geschikt maken van het terrein voor uitgifte 

bedrijventerrein. Het terrein geschikt maken betreft onder andere de volgende zaken: het terrein vrij 

maken, het ophogen van de gronden, de aanleg van bouwwegen, civieltechnische kunstwerken, 

riolering en water. De kostenraming voor het bouwrijp maken deel uit van de civieltechnische 

kostenraming (zie bijlage 3). Een deel van de kosten is reeds gerealiseerd en is opgenomen in de 

boekwaarde. De restantraming van nog uit te voeren werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken van het plangebied zijn geraamd op circa € 3.402.000,-. 

 

Bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan zullen de werkelijk gemaakte kosten voor het 

bouwrijp maken van het gebied worden opgenomen. 

 

2.2.7  Woonrijp maken 

Het woonrijp maken bestaat uit de definitieve inrichting van het openbaar gebied, zoals de aanleg 

van wegen, water, straatverlichting, bomen, hagen, aanleg van groenvoorzieningen. De 

kostenraming voor het bouwrijp maken maakt deel uit van de civieltechnische kostenraming (zie 

bijlage 3). Een deel van de kosten is reeds gerealiseerd en is opgenomen in de boekwaarde. De 

restantraming van nog uit te voeren werken en werkzaamheden voor het woonrijp maken van het 

plangebied zijn geraamd op circa € 2.599.000,-. 

 

Bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan zullen de werkelijk gemaakte kosten voor het 

woonrijp maken van het gebied worden opgenomen. 

 

2.2.8  Plankosten 

De geraamde plankosten bedragen € 6.606.000,-. Deze raming is gebaseerd op de ingevulde 

(ontwerp) Regeling Plankostenscan (zie bijlage 4) en is gecorrigeerd met de circa 9% reeds 

uitgegeven gronden. Hierdoor is alleen uitgegaan van het resterende uitgeefbare gebied. De 

opgevoerde plankosten worden op grond van deze regeling beschouwd als forfaitair bedrag. 

 

2.2.9  Voorziening planschade 

Er zijn vooralsnog geen kosten voor planschade geraamd. Kosten voor planschade worden op 

voorhand niet verwacht. 

 

2.2.10  Bovenplanse kosten en bovenwijkse voorzieningen 

In het exploitatiegebied is geen sprake van bovenplanse kosten of van bovenwijkse voorzieningen. 

 

2.2.11  Overige kosten 

In de exploitatieopzet is rekening gehouden met de rentelasten over de boekwaarde. In totaal 

bedragen de werkelijke rentelasten circa € 20.000.000,-. Om het exploitatieplan niet onnodig te 

belasten zijn enkel de rentelasten van de afgelopen 3 jaar opgenomen als kostenpost, zijnde € 

3.978.000,-. Ook dit bedrag is gecorrigeerd met de circa  9% al uitgegeven oppervlakte zodat er 

feitelijk €3.624.666,- is opgenomen in het exploitatieplan. Dit bedrag is zodoende in 

overeenstemming met de voorbereidingstijd waarmee ook in de plankostenscan rekening wordt 

gehouden. Verder zijn vooralsnog geen overige kosten geraamd. 
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2.2.12  Samenvatting kosten 

In Tabel 4 is een samenvatting van alle geraamde kosten weergegeven, deze kosten zijn de bruto 

te verhalen kosten (zie ook paragraaf 2.4). De kosten zijn zowel nominaal als netto contant vermeld 

(afgerond op € 1.000,-).  

 

Kosten  Nominale waarde NC waarde  

Inbrengwaarden € 62.762.000 € € 61.930.000 

Boekwaarde (t/m 31-12-2014) € 9.158.000 € 9.037.000 

Onderzoekskosten € 552.000 € 545.000 

Bodemsanering en grondwerken € 4.786.000 € 4.722.000 

Bouwrijp maken  € 3.402.000 € 3.342.000 

Woonrijp maken € 2.599.000 € 2.554.000 

Plankosten € 6.679.000 € 6.590.000 

Planschade € 0 € 0 

Bovenwijks / bovenplans € 0 € 0 

Overige kosten € 3.978.000 € 3.925.000 

Bruto te verhalen kosten € 93.915.000 € 92.645.000 

Tabel 4: Samenvatting kostensoorten 

2.3  Opbrengsten 

In de exploitatieopzet is gerekend met een opbrengstenraming. Hieronder volgt een toelichting van 

de verschillende geraamde opbrengsten (afgerond op € 1.000,-). 

 

2.3.1  Uitgifte 

Omdat nog geen definitieve verkaveling beschikbaar is, zijn de uitgeefbare gronden bepaald aan de 

hand van de (deels indicatieve) ruimtegebruikskaart. 

  

De uitgeefbare gronden worden onderverdeeld in verschillende categorieën uitgeefbaar 

bedrijventerrein (zie tabel 5). De verschillende categorieën zijn tevens weergegeven op de 

Koppelingskaart (Kaart 4). Deze prijzen zijn marktconform en comparatief bepaald. De totale 

uitgifteopbrengsten worden geraamd op € 85.078.000,- (NCW). 

 

Uitgifteprijzen €/m² kavel 

Hoog-Harnasch zichtlocatie € 285  

Hoog-Harnasch standaard € 265  

Hoog-Harnasch (nog uit te werken) € 285  

Woud Harnasch kleinschalig € 300  

Woud Harnasch gemengde doeleinden € 295 

Woud Harnasch grootschalig € 235  

Woud Harnasch gedoogzone Tennet € 10  

 

In de exploitatieopzet wordt de fictie gehanteerd dat de gemeente alle gronden ontwikkelt en uitgeeft. 

Voor deze post wordt uitgegaan van geraamde opbrengsten, deze kunnen nog worden bijgesteld bij 

de jaarlijkse herziening (op basis van werkelijke opbrengsten). 
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2.3.2  Subsidies en bijdragen derden 

Voor dit project zijn reeds diverse subsidies en bijdragen ontvangen. Ook van deze bedragen is ca. 

91% toegerekend aan deze exploitatie. Voor dit project zijn subsidies ontvangen van Haaglanden 

voor de busbanen in het kader van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en van de provincie uit 

het Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB). Van de provincie Exploitatieplan Harnaschpolder 

Zuid 2014 pagina 17 van 60 wordt nog rekening gehouden met een nog te ontvangen subsidiebedrag 

á circa € 564.000,-. Het totaal aan subsidies voor dit exploitatieplan bedraagt circa € 2.791.055,- 

(NCW). 

 

2.3.3 Opbrengsten uit naaste ontwikkelingen 

Volgens de tot Art. 6.2.7.c Bro gerekende verkregen gelden is door de gemeenten Delft en Midden 

Delfland een bijdrage toegekend van circa €1.957.849 (NCW), gecorrigeerd met de circa 9% reeds 

uitgegeven gronden. Deze bijdrage is beschikbaar gesteld ten behoeve van de aanleg van 

hoofdinfrastructuur. 

 

2.4  Resultaat exploitatieopzet 

De exploitatieberekening laat een negatief saldo zien van € -2.408.000,- (NCW). Het risico bij deze 

ontwikkeling wordt gedekt door het Bedrijvenschap Harnaschpolder (voor 85% gedekt vanuit de 

gemeente Den Haag en voor 15% vanuit de gemeente Midden-Delfland). 

2.5  Maximaal verhaalbare kosten 

Op basis van bovenstaande gegevens zijn de kosten en opbrengsten teruggerekend naar de 

methodiek van het exploitatieplan, netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2015. Voor de 

opbrengsten component ‘subsidies en bijdragen’ en ‘opbrengsten verkregen uit naaste 

ontwikkelingen’ geldt dat deze in mindering moet worden gebracht op het totaal van de bruto te 

verhalen kosten. Vervolgens wordt de macroaftopping7 toegepast voor de bepaling van de 

maximaal te verhalen kosten. Uit tabel 6 blijkt dat het niveau van de opbrengsten lager is dan de 

netto te verhalen kosten. De maximaal te verhalen kosten zijn daarom gelijk aan de totale 

opbrengsten van uitgifte gronden.  

 

Maximaal verhaalbare kosten Resultaat NCW   

Bruto te verhalen kosten  € 92.644.638 

In mindering te brengen subsidies en bijdragen €  -/- 3.009.363 

In mindering te brengen verkregen opbrengsten €  -/- 2.148.677 

Netto te verhalen kosten € 87.486.599 

Totale opbrengsten van uitgifte gronden € 85.078.206 

Maximaal te verhalen kosten € 85.078.206  

Tabel 5: Maximaal verhaalbare kosten in netto contante waarde (p.p. 1-1-15) 

  

                                                   
7 Zoals bepaald in artikel 6.16 van de Wro 
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2.6  Gewogen eenheden 

Binnen het exploitatieplan worden de maximaal verhaalbare kosten uit paragraaf 2.5 verdeeld over 

de percelen waarvoor volgens het bestemmingsplan bouwplannen mogen worden gerealiseerd. De 

toerekening van de kosten gebeurt per eigenaar (naar rato van de opbrengstpotentie) op basis van 

gewogen eenheden. In tabel 6 is de gewogen eenheid per uitgiftetype (per m² uitgeefbaar gebied) 

weergeven. 

 

 Uitgiftetype Gewogen eenheid   Netto verhaalbare kosten /eenheid 

Gemengd (per m²) 1 € 214,79 

Bedrijventerrein (per m²) 1  € 214,79 

Tabel 6: Gewogen eenheid per uitgiftetype 

2.7  Exploitatiebijdrage  

De toerekening van kosten vindt plaats per gewogen eenheid, naar rato van de opbrengsten door 

gronduitgifte. Op basis van de maximaal te verhalen kosten en het aantal gewogen eenheden wordt 

per eigenaar een exploitatiebijdrage berekend. Zoals blijkt uit tabel 6 in paragraaf 2.6 bedragen de 

gemiddelde netto verhaalbare kosten per eenheid circa € 214,79. Op de te betalen 

exploitatiebijdrage wordt de inbrengwaarde van de eigengronden in mindering gebracht. Tot slot 

wordt een correctie toegepast van de inbrengwaarden openbaar gebied. Dit resulteert in een saldo 

per eigenaar. De te verhalen kosten en de toedeling hiervan per eigenaar zijn bepaald en 

opgenomen in de tabel in bijlage 5 bij dit exploitatieplan.  

 

Bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan zal de exacte kostentoedeling per eigenaar 

worden berekend. Indien bij de afsluiting van het exploitatieplan (bij 90% planrealisatie) blijkt dat 

bepaalde eigenaren te veel hebben bijgedragen aan de exploitatie wordt dit verschil terugbetaald 

(indien het verschil groter is dan 5%).  
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3.  Omschrijving van de werken en werkzaamheden 

In dit hoofdstuk volgt een globale omschrijving van de uit te voeren werken en werkzaamheden, de 

aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte opgenomen. 

3.1 Bouwrijp maken 

Voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en 

werkzaamheden uitgevoerd: 

• Grondwerken: ontgraven, vervoeren, verwerken, ophogen en afwerken; 

• Aanbrengen en aansluiten riolering (DWA/RWA), kolken en drainage, toepassen bemaling, 

inspectieputten en huisaansluitingen; 

• Aanleggen van kabels- en leidingenstrook langs bouwwegen; 

• Aanleggen van bouwwegen voor bedrijventerrein en ontsluiting; 

• Aanleggen overige verharding: afwerken rijbanen en voetpaden. 

3.2 Woonrijp maken 

Aanleg nutsvoorzieningen 

Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden de volgende werken aangelegd en werkzaamheden 

verricht: 

• Aanbrengen brandkranen; 

• aanbrengen openbare verlichting door aanleg leidingen en plaatsen lichtmasten; 

• aanbrengen bebording. 

Inrichting openbare ruimte 

Voor de inrichting van het openbaar gebied worden de volgende werken en werkzaamheden 

verricht: 

• aanleggen en aanbrengen kunstwerken (beschoeiing, dammen en bruggen); 

• aanleggen (of verbreden) hoofdwatergangen en waterpartijen; 

• groenwerkzaamheden (zaaien van gras, aanbrengen groeninrichting en onderhoud); 

• aanbrengen grondverbetering; 

• leveren en aanbrengen bomen. 

3.3 Koppelingen en fasering 

In dit exploitatieplan is een aantal koppelingen opgenomen, waaronder een verbod voor het 

uitvoeren van werken en werkzaamheden die zien op de aanleg van de hoofdontsluitingswegen. 

 

Vooralsnog is geen fasering opgenomen voor het exploitatieplan. 
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4.  Toelichting op de regels 

In het exploitatieplan zijn de regels opgenomen, die van toepassing zijn voor het exploitatieplan 

Harnaschpolder Zuid 2014. Hieronder volgt artikelsgewijs een toelichting op deze regels: 

 

Artikel 1: begripsbepalingen 

Dit artikel bevat de belangrijkste begrippen die zijn opgenomen in het exploitatieplan. 

 

Artikel 2: exploitatiegebied 

In artikel 2 is omschreven op welk gebied de regels van toepassing zijn. 

 

Artikel 3: bijdrage kosten 

In artikel 3 zijn de regels opgenomen over de te betalen exploitatiebijdrage. 

 

Artikel 4: regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering daarvan 

In artikel 4.1 is bepaald dat voor werken en werkzaamheden en de uitvoering daarvan een 

verkavelingsplan moet worden opgesteld. Zelfrealisatoren moeten door middel van dit 

verkavelingsplan aantonen dat de uit te voeren werken en werkzaamheden overeenstemmen met 

de gestelde randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten. Het exploitatieplan biedt zo sturing aan de 

inrichting van het openbaar gebied en geeft zelfrealisatoren handvatten voor de uitvoering van 

werken en werkzaamheden.  

 

Om te borgen dat de werken en werkzaamheden in bepaalde gebieden naadloos aansluit op het 

geheel wordt bij het verkavelingsplan tevens een bestek verlangd en geldt een meldingsplicht voor 

de uitvoering. 

 

Artikel 5: regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering van werken en 

werkzaamheden en daarop betrekking hebbende diensten 

In artikel 5 zijn regels opgenomen met betrekking tot de aanbesteding van de uitvoering van werken 

en werkzaamheden en daarop betrekking hebbende diensten (zoals bijvoorbeeld een bestek). Dit 

artikel verplicht aanbesteding voor zowel de gemeente als eventuele zelfrealisatoren. 

Zelfrealisatoren dienen een aanbestedingsverslag voor te leggen ter instemming van burgemeester 

en wethouders. Deze regels/verplichting vloeit voort uit het feit dat bepaalde werken en 

werkzaamheden worden beschouwd als overheidsopdracht, waardoor de overheid verantwoordelijk 

is voor de juiste wijze van aanbesteding.  

 

Artikel 6: regels met betrekking tot fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, 

maatregelen en bouwplannen 

De gemeente acht het stellen van een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, 

maatregelen en bouwplannen noodzakelijk om tot een spoedige ontwikkeling van het 

exploitatiegebied te komen. In dit artikel is aangegeven binnen welke periode de werken en 

werkzaamheden voor bepaalde gebieden met betrekking tot het bouwrijp en woonrijp maken van 

het exploitatiegebied moet worden gestart. De gebieden zijn nader aangeduid op de 

Koppelingskaart (Kaart 4).  

 

Om in te kunnen spelen op marktwijzigingen of voortschrijdend inzicht is hier ook een 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 
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Artikel 7: Regels met betrekking tot koppelingen 

In lijn met hetgeen bepaald in het bestemmingsplan geldt een verbod op het uitvoeren van werken 

en/of werkzaamheden voor gebieden waarvoor nog een uitwerkingsplan moet worden opgesteld. 

De definitieve inrichting van deze gebieden ligt nog niet vast, zonder dit verbod kan het voorkomen 

dat werken en/of werkzaamheden strijdig (zullen) zijn met het nog vast te stellen uitwerkingsplan. 

 

Daarnaast is vanuit civieltechnisch en financieel oogpunt een koppeling opgenomen voor het 

integraal voorbelasten en ophogen van een aantal percelen in Woud-Harnasch. Deze locaties zijn 

nader aangeduid op de Koppelingskaart (Kaart 4). 

 

Artikel 8: Regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid, verkaveling en inrichting van de 

gronden 

In artikel 8 zijn regels opgenomen over de uitvoerbaarheid van het exploitatieplan. Omdat op 

bepaalde percelen in Woud-Harnasch een specifieke vorm van bedrijvigheid is gewenst, zijnde 

bedrijven gericht op de logistieke sector, is de minimale omvang van de uit te geven kavels 

vastgelegd. Tevens is een regel opgenomen om te vermijden dat ter plaatse van de 

belemmeringenzone van de hoogspanningsleiding restkavels ontstaan die niet zelfstandig kunnen 

worden uitgegeven. 

 

Voorts is van belang dat bouwers/ontwikkelaars hun kavel op een dusdanige manier inrichten dat 

de eenheid op het bedrijventerrein geborgd is. Hiertoe wordt tezamen met een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een inrichtingsplan gevraagd, waaruit blijkt dat voldaan 

wordt aan het Civieltechnisch Document. 

  

Artikel 9: Jaarlijkse herziening 

In artikel 9 is aangegeven dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn nadere regels te stellen 

aan de uitvoering en fasering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen.  

 

Artikel 10: Procedureregels 

In artikel 10 zijn de procedureregels opgenomen voor de afwijking in artikel 6.2 en 7.2. 

 

Artikel 11: Strafbepaling 

In artikel 11 zijn de strafbepalingen opgenomen. Overtreding van de regels behorende bij dit 

exploitatieplan wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van de Wet economische delicten. 

 

Artikel 12: Slotbepaling 

In Artikel 12 is aangegeven hoe dit exploitatieplan kan worden aangehaald. 
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Regels 

 

 

Artikel 1. Begrippen 

Exploitatieplan: het exploitatieplan ‘Harnaschpolder Zuid 2014’ bestaande uit de toelichting, 

exploitatieopzet, de volgende kaarten: 

• Kaart 1: Exploitatiegebied, tekeningnummer NL.IMRO.EPHarPolZd14; 

• Kaart 2: Eigendommenkaart, tekeningnummer 0.99-SL-DIV-006; 

• Kaart 3: Ruimtegebruikskaart, tekeningnummer 0.99-SL-DIV-007; 

• Kaart 4: Koppelingskaart, tekeningnummer 0.99-SL-DIV-010; 

En de volgende bijlagen: 

• Bijlage 1: Exploitatieopzet d.d. 13 oktober 2015; 

• Bijlage 2: Taxatierapport Inbrengwaarde van gronden d.d. 13 oktober 2015; 

• Bijlage 3: Civieltechnische kostenraming; 

• Bijlage 4: Tabel ruimtegebruik en inbrengwaarden 

• Bijlage 5: Plankostenscan d.d. 14 oktober 2015; 

• Bijlage 6: Tabel exploitatiebijdragen 

• Bijlage 7: Handboek Buitenruimte bedrijventerrein Harnaschpolder 

• Bijlage 8: Civieltechnisch Document voor zelfrealisatie 

• Bijlage 9: Civieltechnisch Document 

• Bijlage 10: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Midden-Delfland 2014 

 

Aanbestedingsverslag: Een document waarin staan aangegeven op welke wijze de opdracht voor de 

uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund. 

 

Bedrijvenschap Harnaschpolder: Openbaar lichaam, genaamd Bedrijvenschap Harnaschpolder, 

gevestigd te Schipluiden. Het Bedrijvenschap is een samenwerkingsverband tussen de gemeente 

Den Haag en Midden-Delfland en vloeit voort uit de Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap 

Harnaschpolder, vastgesteld door de gemeenteraden van beide gemeenten. Het Bedrijvenschap 

heeft tot taak het bedrijventerrein Harnaschpolder aan te leggen en te exploiteren, waaronder alles 

begrepen wat met deze aanleg en exploitatie samenhangt, zoals het verwerven van gronden ten 

behoeve van het bedrijventerrein, desnoods door middel van onteigening, en voorts, het stichten en 

exploiteren van bedrijfsgebouwen. 

 

Bestek: de vastlegging naar plaats, omvang, materiaal en kwaliteit van tot stand te brengen 

objecten, tevens omvattende de administratieve voorwaarden, de algemene technische bepalingen 

en de bepalingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden waaraan tijdens de totstandkoming 

moet worden voldaan. 

 

Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan ‘Harnaschpolder Zuid 2014’, waaraan dit exploitatieplan is 

gekoppeld. 

 

Bouwen: het realiseren van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.2 van het Besluit ruimtelijke 

ordening. 
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Civieltechnisch Document: een beschrijving in hoofdlijnen van de (civiel)technische uitgangspunten 

en voorwaarden bij: het bouw- en woonrijp maken, het opleveren van de gronden aan een 

bouwer/ontwikkelaar, het samenspel tussen een bouwer/ontwikkelaar en de gemeente Midden-

Delfland/het Bedrijvenschap Harnaschpolder tijdens het inrichten van de uitgeefbare kavel en het 

beheer van de uitgeefbare kavel en de openbare ruimte tijdens de bouwfase. Het Civieltechnisch 

Document maakt als bijlage 9 onderdeel uit van dit exploitatieplan. 

 

Civieltechnisch Document voor zelfrealisatie: een beschrijving in hoofdlijnen van de (civiel)technische 

uitgangspunten en voorwaarden voor zelfrealisatie bij: het bouw- en woonrijp maken, het opleveren 

van de gronden aan een bouwer/ontwikkelaar, het samenspel tussen een bouwer/ontwikkelaar en de 

gemeente Midden-Delfland/het Bedrijvenschap Harnaschpolder tijdens het inrichten van de 

uitgeefbare kavel en het beheer van de uitgeefbare kavel en de openbare ruimte tijdens de bouwfase. 

Het Civieltechnisch Document maakt als bijlage 8 onderdeel uit van dit exploitatieplan. 

 

Verkavelingsplan: Een verkavelingsplan waarin de inrichting van de openbare ruimte en de 

ontwikkelingsvelden wordt vastgelegd met een bijbehorend bestek. In het verkavelingsplan moet 

worden aangetoond dat wordt voldaan aan het Handboek Buitenruimte bedrijventerrein 

Harnaschpolder en het Handboek civieltechnische eisen bedrijventerrein Harnaschpolder.  

 

Handboek Buitenruimte bedrijventerrein Harnaschpolder; Een handboek met randvoorwaarden, 

eisen en uitgangpunten voor de inrichting van de buitenruimte in het exploitatiegebied. Het Handboek 

Buitenruimte bedrijventerrein Harnaschpolder maakt als bijlage 7 onderdeel uit van dit exploitatieplan. 

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Midden-Delfland 2014: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Midden-

Delfland 2014, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Midden-Delfland. Het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid Midden-Delfland 2014 maakt als bijlage 10 onderdeel uit van dit exploitatieplan. 

 

Inrichtingsplan: een inrichtingsplan waarin de inrichting van kavels en de buitenruimte wordt 

vastgelegd na uitgifte van bouwrijpe kavels. In het inrichtingsplan moet worden aangetoond dat wordt 

voldaan aan het Civieltechnisch Document. 

 

Werken en werkzaamheden: werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in de omschrijving van 

werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en het inrichten van het openbaar gebied in het exploitatieplangebied. 

 

Artikel 2.  Exploitatiegebied 

De regels van dit exploitatieplan zijn van toepassing op het exploitatiegebied, zoals weergegeven 

op de kaart Exploitatiegebied, tekeningnummer NL.IMRO.EPHarPolZd14. 

 

Artikel 3. Bijdrage kosten 

3.1  Toerekening kosten 

De toerekening van kosten vindt plaats naar rato van de ramingen van het opbrengstpotentieel 

zoals opgenomen in de exploitatieopzet behorende bij het exploitatieplan, omgerekend naar 
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eenheden. De te betalen bijdrage is weergegeven in de Tabel exploitatiebijdragen, opgenomen als 

bijlage 6 bij dit exploitatieplan. 

 

3.2 Nadere uitwerking 

Bij de herziening van het exploitatieplan kan een nadere uitwerking van de methode van 

toerekening plaats vinden, indien een nadere detaillering van de kosten en opbrengsten hiertoe 

aanleiding geven, dan wel vervangen worden door de werkelijke kosten en opbrengsten. 

 

Artikel 4. Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering 

daarvan 

4.1 Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden  

Voor werken en werkzaamheden en de uitvoering daarvan moet een verkavelingsplan worden 

ingediend. Uit dit verkavelingsplan moet blijken dat wordt voldaan aan: 

a. De randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten uit het Handboek Buitenruimte 

bedrijventerrein Harnaschpolder; 

b. De civieltechnische eisen uit het Civieltechnisch Document voor zelfrealisatie; 

Werken en werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd indien het verkavelingsplan is 

goedgekeurd door burgemeester en wethouders. 

 

4.2 Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden 

4.2.1 Uiterlijk 6 weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en 

werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan 

burgemeester en wethouders. 

4.2.2 Bij die melding worden de volgende gegevens verstrekt: 

a. een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft; 

b. een door burgemeester en wethouders goedgekeurd bestek voor de uitvoering van de 

werken en werkzaamheden; 

 

4.3 Uitzonderingsbepaling 

4.3.1 Artikel 4.1 en 4.2 is niet van toepassing indien: 

a. Een overeenkomst is afgesloten, zoals bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro, waaruit onder 

andere blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen aan het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.1; 

b. Een overeenkomst is afgesloten, zoals bedoeld in artikel 6.24 lid 2 Wro, waaruit onder 

andere blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen aan het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.1; 

4.3.2 Artikel 4.1 en 4.2 is niet van toepassing indien werken of werkzaamheden worden uitgevoerd 

voor normaal onderhoud van de gronden ten behoeve van het huidige gebruik, met dien 

verstande dat deze werken en werkzaamheden geen betrekking hebben op het ontwikkelen 

van het gebied. 

 

Artikel 5. Regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering van werken en 

werkzaamheden en daarop betrekking hebbende diensten 

5.1 Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden  
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 Op de gunning van de opdrachten voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden is van 

toepassing het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Midden-Delfland 2014. 

 

5.2 Melding van gunning van werken en werkzaamheden 

Bij de melding zoals bedoeld in artikel 4.2 wordt een aanbestedingsverslag gevoegd. 

 

5.3 Instemming met gunning van werken en werkzaamheden 

5.3.1 Een aanbestedingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en 

wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van een aanbestedingsverslag beslissen 

burgemeester en wethouders omtrent de instemming daarmee. 

5.3.2 Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een 

aanbestedingsverslag, indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin  begrepen 

opdracht voor de uitvoering van de betrokken werken en werkzaamheden niet is gegund in 

overeenstemming met artikel 5.1. 

 

Artikel 6. Regels met betrekking tot fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, 

maatregelen en bouwplannen 

6.1 Fasering 

Op de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen zijn de volgende 

faseringen van toepassing: 

a. Ter plaatse van de aanduiding ‘F…’ op de Koppelingskaart geldt dat met de uitvoering 

van werken en/of werkzaamheden met betrekking tot bouwrijp maken en woonrijp 

maken moet worden gestart in de periode zoals aangegeven in tabel 1. 

 

 
 

6.2 Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 6.1 indien dit vanuit 

financieel of praktisch oogpunt noodzakelijk is. 

Artikel 7. Regels met betrekking tot koppelingen 

  

7.1 Koppelingen 

Op de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, zijn de volgende 

koppelingen van toepassing: 

Tabel 1. Fasering van werken en werkzaamheden m.b.t. grondwerken

jaar

aanduiding 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

F1

F2

F3

F4

F5

1: 1 januari  t/m 31 maart, 2: 1 apri l  t/m 30 juni , 3: 1 jul i  t/m 30 september, 4: 1 oktober t/m 31 december

20212015 2016 2017 2018 2019 2020
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a. ter plaatse van de aanduiding ‘Hoog-harnasch nog uit te werken’ op de Koppelingskaart 

is het verboden werken en/of werkzaamheden uit te voeren, voordat voor het 

betreffende gebied een uitwerkingsplan is vastgesteld; 

b. ter plaatse van de aanduiding ‘Besteksgrenzen voorbelasten en bouwrijpmaken’ op de 

Koppelingskaart is het verboden werken en/of werkzaamheden uit te voeren voordat de 

gronden binnen de ter plaatse aangegeven bestek grenzen integraal zijn opgehoogd en 

voorbelast. 

 

7.2  Afwijken 

7.2.1 Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 7.1 onder a indien: 

a. het gronden betreft waarvoor met een exploitant een overeenkomst is gesloten met 

betrekking tot het realiseren van de bestemming. 

b. de werken en/of werkzaamheden passen binnen het ontwerpuitwerkingsplan. 

 

7.2.2 Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 7.1 onder b en toestaan 

dat partieel wordt opgehoogd en voorbelast, onder de voorwaarde dat dit vanuit civieltechnische 

aspecten noodzakelijk is. 

 

7.2.3 Aan een afwijking zoals bedoeld onder 7.2.1 en 7.2.2 kunnen door burgemeester en 

wethouders voorwaarden worden verbonden. 

 

Artikel 8. Regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid en inrichting van de gronden 

8.1 Uitgifte 

Aan de uitgifte van gronden ter plaatse van de aanduiding ‘F1’ en ‘F2’ op de Koppelingskaart zijn 

de volgende regels van toepassing op de uitgifte:  

a. bouwpercelen hebben een oppervlakte van ten minste 5.000 m²; 

b. er mag geen sprake zijn van restpercelen binnen de belemmeringenstrook van de 

hoogspanningsleiding. 

 

8.2 Inrichting 

Tezamen met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient de 

bouwer/ontwikkelaar een inrichtingsplan voor te leggen. Uit dit inrichtingsplan moet blijken dat wordt 

voldaan aan de randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten zoals omschreven in het 

Civieltechnisch Document. 

Artikel 9: Jaarlijkse herziening 

 

9.1 Jaarlijkse herziening 

Bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan zijn burgemeester en wethouders bevoegd 

nadere regels te stellen aan de uitvoering en fasering van werken, werkzaamheden, maatregelen 

en bouwplannen. 

 

9.2 Uitzondering 
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Bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan mogen geen nadere eisen gesteld worden aan 

hetgeen bepaald in artikel 8.1 onder a. 

 

Artikel 10. Procedureregels 

 

 Op de voorbereiding van het besluit tot het verlenen van een afwijking zoals bedoeld in artikel 5.2 is 

de procedure als bedoeld in artikel 3.4 Awb van toepassing.  

 

Artikel 11. Strafbepaling 

 

 11.1 Handelen in strijd met de regels en eisen 

 Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 4 tot en met 8 gestelde regels en eisen.  

 

 11.2 Strafbaar feit 

Overtreding van het bepaalde in artikel 11.1 wordt aangemerkt als een overtreding als bedoeld in 

artikel 1a sub 2 van de Wet op de economische delicten. 

 

Artikel 12. Slotbepaling 

 

Deze regels kunnen aangehaald worden als ‘Regels Exploitatieplan Harnaschpolder Zuid 2014’. 
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Bijlage 1: Exploitatieopzet 



Exploitatieopzet

Gemeente Midden-Delfland Uitdraaidatum 10-5-2017
Exploitatieplan Harnaschpolder Zuid 2015
Datum berekening: 13 oktober 2015 Startdatum 1-1-2015

Einddatum 31-12-2021

Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Artikelen Bro Omschrijving Nominaal (€) 31-12-2014

Rente bij negatief saldo (op jaarbasis) 1,96% 2,12% 2,09% 2,28% 2,40% 2,22% 1,80%
Kostenstijging (op jaarbasis) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Gemeente 45.143.428 45.143.428
A.N.T. van Marrewijk c.s. 817.999 817.999
J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten 588.548 588.548
De Bron. B.V. (Dirk Post) 627.206 627.206
A.C.J. van Winden 847.115 847.115
De Staat 428.053 428.053
E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp 692.715 692.715
Westland Infra  Netbeheer B.V. 25.360 25.360
C.J.J. Fransen 1.239.758 1.239.758
A.J.M. Fransen 890.952 890.952
P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen 805.193 805.193
K.C.Hulisz 962.038 962.038
P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw 619.745 619.745
W.Laros 575.339 575.339
A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks 334.152 334.152
G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen 752.998 752.998
P.A.J. Cloosterman 657.685 657.685
A.B. Jansen 708.944 708.944
R.L. Ammerlaan 374.859 374.859
S.R.M. van Winden 424.859 424.859
L.F. van der Lans 594.477 594.477
D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen 655.085 655.085
C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst 679.548 679.548
R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe 785.716 785.716
J.A. van Winden 396.685 396.685
P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk 568.582 568.582
J.A.C. van den Ende 567.317 567.317
R.A.J. van Winden 53.924 53.924
J.L. van Leeuwen 92.124 92.124
H.A.W.  van Marrewiijk 750.606 750.606
T.H.M. van Marrewijk 95.620 95.620
Hoogheemraadschap van Delfland 5.097 5.097

Art. 6.2.4.a. Onderzoekskosten 551.908 0 551.908 425.782 126.126 0 0 0 0 0
Art. 6.2.4.b. Bodemsanering & grondwerken 4.786.052 0 4.786.052 922.816 3.863.236 0 0 0 0 0
Art. 6.2.4.c. / Art. 6.2.5 Reeds gerealiseerde werken en werkzaamheden 8.345.030 8.345.030 0 0 0 0 0 0 0 0
Art. 6.2.4.c. / Art. 6.2.5.b. Bouwrijp maken 3.401.692 0 3.401.692 485.576 486.906 485.576 485.576 485.576 486.906 485.576
Art. 6.2.4.c. / Art. 6.2.5.c. Woonrijp maken 2.598.889 0 2.598.889 370.979 371.996 370.979 370.979 370.979 371.996 370.979
Art. 6.2.4.g.h.i.j. Plankosten 6.605.934 6.605.934
Art. 6.2.4.n. Rente reeds geïnvesteerd kapitaal 3.624.666 3.624.666

92.675.900 81.337.359 11.338.541 2.205.153 4.848.264 856.555 856.555 856.555 858.902 856.555

KOSTENSOORTEN

INBRENGWAARDE

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET

KOSTENSOORTEN



Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Artikelen Bro Omschrijving 31-12-2014 Som van 2015 Som van 2016 Som van 2017 Som van 2018 Som van 2019 Som van 2020 Som van 2021

Rente bij positief saldo (op jaarbasis) 1,96% 2,12% 2,09% 2,28% 2,40% 2,22% 1,80%
Opbrengstenstijging (op jaarbasis) 0,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

OPBRENGSTPOTENTIE EIGENAREN
Gemeente 74.065.525 0 74.065.525 927.500 10.739.123 14.109.512 19.205.570 20.073.984 3.750.671 5.259.165
A.N.T. van Marrewijk c.s. 1.609.025 0 1.609.025 0 0 0 0 0 0 1.609.025
J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten 1.141.355 0 1.141.355 0 0 9.928 9.928 559.983 561.517 0
De Bron. B.V. (Dirk Post) 2.223.855 0 2.223.855 0 0 0 0 0 2.223.855 0
A.C.J. van Winden 156.300 0 156.300 0 0 0 0 156.300 0 0
De Staat 12.770 0 12.770 0 0 2.674 2.674 3.308 3.317 798
E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp 286.500 0 286.500 0 0 0 143.250 143.250 0 0
Westland Infra  Netbeheer B.V. 37.835 0 37.835 0 0 0 0 18.892 18.943 0
C.J.J. Fransen 638.495 0 638.495 0 0 0 0 318.811 319.684 0
A.J.M. Fransen 112.565 0 112.565 0 0 0 0 56.206 56.359 0
P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen 109.745 0 109.745 0 0 0 0 54.797 54.948 0
K.C.Hulisz 539.560 0 539.560 0 0 0 0 269.411 270.149 0
P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw 198.575 0 198.575 0 0 0 0 99.152 99.423 0
W.Laros 451.200 0 451.200 0 0 225.600 225.600 0 0 0
A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks 366.835 0 366.835 0 0 183.418 183.418 0 0 0
G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen 184.475 0 184.475 0 0 92.238 92.238 0 0 0
P.A.J. Cloosterman 309.965 0 309.965 0 0 154.983 154.983 0 0 0
A.B. Jansen 251.685 0 251.685 0 0 0 0 125.670 126.015 0
R.L. Ammerlaan 185.180 0 185.180 0 0 0 0 0 0 185.180
S.R.M. van Winden 94.940 0 94.940 0 0 0 0 0 0 94.940
L.F. van der Lans 217.500 0 217.500 0 0 0 108.750 108.750 0 0
D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen 238.500 0 238.500 0 0 0 0 238.500 0 0
C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst 436.500 0 436.500 0 0 0 0 436.500 0 0
R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe 250.500 0 250.500 0 0 0 0 250.500 0 0
J.A. van Winden 75.300 0 75.300 0 0 0 0 75.300 0 0
P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.A.C. van den Ende 173.700 0 173.700 0 0 0 0 173.700 0 0
R.A.J. van Winden 97.500 0 97.500 0 0 0 0 97.500 0 0
J.L. van Leeuwen 196.500 0 196.500 0 0 0 0 196.500 0 0
H.A.W.  van Marrewiijk 253.500 0 253.500 0 126.923 126.577 0 0 0 0
T.H.M. van Marrewijk 184.500 0 184.500 0 92.376 92.124 0 0 0 0
Hoogheemraadschap van Delfland 886.420 0 886.420 0 0 214.398 214.398 107.053 107.346 243.225

OVERIGE OPBRENGSTEN
Art. 6.2.7.b Bijdragen en subsidies 2.834.002 2.269.862 564.140 564.140 0 0 0 0 0 0
Art. 6.2.7.c Opbrengsten verkregen of toegekend uit naaste ontwikkeling 1.984.148 1.984.148 0 0 0 0 0 0 0 0

90.804.955 4.254.010 86.550.945 1.491.640 10.958.423 15.211.450 20.340.807 23.564.065 7.592.228 7.392.333

569.328 569.328 21.882 146.173 43.472 61.473 79.833 98.831 117.664
7.329.808 7.329.808 0 270.619 919.502 1.660.969 2.433.935 951.731 1.093.053

735.395 -6.234.605 -15.230.924 -21.083.748 -25.061.611 -7.586.225 -7.511.166

RENTE 6.761.631 6.761.631 1.519.798 1.618.318 1.405.146 1.150.518 683.754 284.295 99.802

SALDO ULTIMO INVESTERING 1.872.095 77.083.349 79.338.542 74.722.255 60.896.477 40.963.247 16.585.390 9.283.459 1.872.095

CONTANTE WAARDE per 01-01-15 1.594.425 nadelig Netto Contante Waarde berekend o.b.v. 2,32% op jaarbasis

KASSTROOM

OPBRENGSTEN

OPBRENGSTEN

INFLATIECORRECTIE EN BEPALING KASSTROOM
Kostenstijging
Opbrengstenstijging



Exploitatieopzet

Gemeente Midden-Delfland Uitdraaidatum 10-5-2017
Exploitatieplan Harnaschpolder Zuid 2015
Datum berekening: 13 oktober 2015 Startdatum 1-1-2015

Einddatum 31-12-2021

KOSTENSOORTEN Startwaarde Kostenstijging Rente Eindwaarde (€) Contante waarde (€) voordelig/neutraal/
(€) (€) (€) 31-12-2021 1-1-2015 nadelig

INBRENGWAARDE
Gemeente 45.143.428 0 7.159.170 52.302.598 44.545.059
A.N.T. van Marrewijk c.s. 817.999 0 129.724 947.724 807.157
J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten 588.548 0 93.336 681.885 580.747
De Bron. B.V. (Dirk Post) 627.206 0 99.467 726.673 618.893
A.C.J. van Winden 847.115 0 134.342 981.456 835.886
De Staat 428.053 0 67.884 495.937 422.380
E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp 692.715 0 109.856 802.571 683.534
Westland Infra  Netbeheer B.V. 25.360 0 4.022 29.382 25.024
C.J.J. Fransen 1.239.758 0 196.610 1.436.368 1.223.325
A.J.M. Fransen 890.952 0 141.294 1.032.245 879.142
P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen 805.193 0 127.693 932.886 794.520
K.C.Hulisz 962.038 0 152.567 1.114.605 949.286
P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw 619.745 0 98.284 718.029 611.531
W.Laros 575.339 0 91.241 666.581 567.713
A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks 334.152 0 52.992 387.144 329.722
G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen 752.998 0 119.416 872.414 743.018
P.A.J. Cloosterman 657.685 0 104.300 761.985 648.967
A.B. Jansen 708.944 0 112.429 821.373 699.547
R.L. Ammerlaan 374.859 0 59.448 434.307 369.890
S.R.M. van Winden 424.859 0 67.377 492.236 419.228
L.F. van der Lans 594.477 0 94.276 688.753 586.597
D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen 655.085 0 103.888 758.974 646.402
C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst 679.548 0 107.768 787.316 670.541
R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe 785.716 0 124.605 910.321 775.302
J.A. van Winden 396.685 0 62.909 459.595 391.427
P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk 568.582 0 90.170 658.752 561.045
J.A.C. van den Ende 567.317 0 89.969 657.286 559.797
R.A.J. van Winden 53.924 0 8.552 62.476 53.209
J.L. van Leeuwen 92.124 0 14.610 106.733 90.902
H.A.W.  van Marrewiijk 750.606 0 119.037 869.643 740.657
T.H.M. van Marrewijk 95.620 0 15.164 110.784 94.353
Hoogheemraadschap van Delfland 5.097 0 808 5.905 5.029

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET
Onderzoekskosten 551.908 8.028 79.542 639.477 544.630
Bodemsanering & grondwerken 4.786.052 125.632 632.506 5.544.190 4.721.874
Reeds gerealiseerde werken en werkzaamheden 8.345.030 0 1.323.415 9.668.445 8.234.418
Bouwrijp maken 3.401.692 246.978 275.674 3.924.344 3.342.284
Woonrijp maken 2.598.889 188.691 210.615 2.998.195 2.553.501
Plankosten 6.605.934 0 1.047.617 7.653.551 6.518.373
Rente reeds geïnvesteerd kapitaal 3.624.666 0 574.826 4.199.492 3.576.622

KOSTENSOORTEN 92.675.900 569.328 14.097.401 107.342.629 91.421.534



OPBRENGSTEN Startwaarde Opbrengsten- Rente Eindwaarde (€) Contante waarde (€) voordelig/neutraal/
stijging 31-12-2021 1-1-2015 nadelig

OPBRENGSTPOTENTIE EIGENAREN
Gemeente 74.065.525 6.007.613 5.984.074 86.057.213 73.293.178
A.N.T. van Marrewijk c.s. 1.609.025 237.915 16.548 1.863.488 1.587.095
J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten 1.141.355 129.641 53.111 1.324.107 1.127.715
De Bron. B.V. (Dirk Post) 2.223.855 278.773 73.155 2.575.784 2.193.743
A.C.J. van Winden 156.300 16.144 9.138 181.583 154.650
De Staat 12.770 1.255 822 14.848 12.645
E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp 286.500 26.494 20.405 333.398 283.949
Westland Infra  Netbeheer B.V. 37.835 4.326 1.728 43.889 37.379
C.J.J. Fransen 638.495 73.004 29.156 740.655 630.801
A.J.M. Fransen 112.565 12.870 5.140 130.576 111.209
P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen 109.745 12.548 5.011 127.304 108.423
K.C.Hulisz 539.560 61.692 24.638 625.890 533.058
P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw 198.575 22.705 9.068 230.347 196.182
W.Laros 451.200 32.059 43.158 526.417 448.338
A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks 366.835 26.065 35.088 427.988 364.508
G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen 184.475 13.107 17.645 215.228 183.305
P.A.J. Cloosterman 309.965 22.024 29.648 361.637 307.999
A.B. Jansen 251.685 28.777 11.493 291.955 248.652
R.L. Ammerlaan 185.180 27.381 1.904 214.466 182.656
S.R.M. van Winden 94.940 14.038 976 109.955 93.646
L.F. van der Lans 217.500 20.113 15.491 253.104 215.563
D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen 238.500 24.635 13.944 277.079 235.982
C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst 436.500 45.086 25.521 507.107 431.892
R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe 250.500 25.874 14.646 291.020 247.856
J.A. van Winden 75.300 7.778 4.403 87.480 74.505
P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk 0 0 0 0 0
J.A.C. van den Ende 173.700 17.941 10.156 201.797 171.866
R.A.J. van Winden 97.500 10.071 5.700 113.271 96.471
J.L. van Leeuwen 196.500 20.297 11.489 228.285 194.426
H.A.W.  van Marrewiijk 253.500 10.786 29.766 294.052 250.438
T.H.M. van Marrewijk 184.500 7.850 21.664 214.014 182.272
Hoogheemraadschap van Delfland 886.420 90.945 53.306 1.030.671 877.802

OVERIGE OPBRENGSTEN
Bijdragen en subsidies 2.834.002 0 443.116 3.277.118 2.791.055
Opbrengsten verkregen of toegekend uit naaste ontwikkeling 1.984.148 0 314.660 2.298.809 1.957.849

OPBRENGSTEN 90.804.955 7.329.808 7.335.770 105.470.534 89.827.109

SALDO 1.870.945 -6.760.480 6.761.631 1.872.095 1.594.425 nadelig
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1. Inleiding 

 
1.1. Opdrachtgever 

Bedrijvenschap Harnaschpolder, Postbus 595, 2600 AN te Delft.   

 

1.2. Deskundige 

De heer mr. ing. J.M. Naus, Register-Taxateur (certificaatnummer LV02.111.1179, geldig tot 31 

december 2015), als rentmeester verbonden aan Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters 

B.V., gevestigd aan het Laageind 11A, 3465 KG te Driebruggen. 

 

1.3. Opdracht 

Op 24 oktober 2015 is door de heer P.J.M. van Joolingen, directeur van het bedrijvenschap 

Harnaschpolder opdracht verleend voor het taxeren van de inbrengwaarde van gronden  

(ex artikel 6.13 lid 1 sub. c van de Wet ruimtelijke ordening, hierna verder te noemen Wro) 

gelegen in het plangebied Harnaschpolder Zuid. 

 

1.4. Doel van de taxatie 

Het bepalen van de inbrengwaarde van gronden ex artikel 6.13 lid 1 sub. c Wro, rekening 

houdend met het bepaalde in artikel 6.13 lid 5 Wro alsmede artikel 6.2.3. van het Besluit 

ruimtelijke ordening (hierna verder te noemen Bro).  

 
Tot de inbrengwaarde van gronden worden gerekend, voor zover redelijkerwijs toe te rekenen 

aan de inbrengwaarde van gronden, de ramingen van: 

a. De waarde van de gronden in het exploitatiegebied. 

b. De waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt. 

c. De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten. 

d. De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied. 

 
Dit rapport ziet uitsluitend op het bedoelde onder sub a., b. en c. 

 

1.5. Datum opname 

De opname van het plangebied heeft plaatsgevonden in de periode van 27 november tot en met 

3 december 2014. 
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1.6. Peildatum 

De in dit rapport aangegeven waarden en berekeningen zijn gebaseerd op prijspeil  

1 januari 2015. 

 

1.7. Aansprakelijkheid 

Ten aanzien van de inhoud van dit rapport aanvaardt deskundige geen verantwoordelijkheid 

jegens anderen dan de opdrachtgever en zulks met inachtneming van het doel waartoe het is 

opgemaakt en de gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt. 
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2. Objectbeschrijving 

 
2.1. Kadastrale gegevens 

De taxatie omvat de volgende kadastrale percelen met de daarbij behorende eigenaren: 

Nr. Gemeente Sectie Nr(s). Eigenaar Grootte (m2) 

Totaal Te 
verwerven 

65 Schipluiden  Q 128, 146 Agro Adviesburo B.V.  8.241 8.241 

66 Schipluiden  Q 167 J.A.M. Kleijweg /J.C.M. Zeestraten 18.820 12.533 

72 Schipluiden  H 3120 De Bron B.V.  9.110 9.110 

103 Schipluiden  Q 1503 De Staat 188.650 12.426 

107 Schipluiden  H 2156, 1011 A.C.J. van Winden  1.655 1.655 

109 Schipluiden  H 2144 
E.J.G. van Winden/ 
E.M. Holtkamp 

1.475 1.475 

110 Schipluiden  H 2062 Westland Infra Netbeheer B.V. 21 21 

121 Schipluiden  Q 157 Westland Infra Netbeheer B.V.  96 96 

122 Schipluiden  Q 1426 C.J.J. Fransen  1.377 1.377 

123 Schipluiden  Q 119, 120, 1425 A.J.M. Fransen  479 479 

124 Schipluiden   Q 1424 P.M. Hulisz /A.G.M. van Leeuwen 467 467 

125 Schipluiden  Q 1439 C.J.J. Fransen  1.340 1.340 

128 Schipluiden  Q 153, 1620 P.S.M. Hulisz /M.H. Verdouw 845 845 

129 Schipluiden  Q 152, 1621 K.C. Hulisz  2.755 2.755 

131 Schipluiden  Q 149 Westland Infra Netbeheer B.V. 26 26 

133 Schipluiden  Q 125, 1326 W. Laros 1.920 1.920 

134 Schipluiden  Q 1614 A.J.M. Paasen /C.S.M. Hendriks 1.561 1.561 

134A Schipluiden  Q 1613 
G.L.W. Arkesteijn/  
M.H.C. Paassen 

785 785 

135 Schipluiden  Q 201, 127 P.A.J. Cloosterman  1.788 1.788 

136 Schipluiden  Q 129, 1124 A.B. Jansen 1.071 1.071 

137 Schipluiden  Q 1325 R.L. Ammerlaan  788 788 

138 Schipluiden  Q 133 S.R.M. van Winden  404 404 

142 Schipluiden  H 1391, 2142 L.F. van der Lans 1.074 1.074 

143 Schipluiden  H 2524 
D.L. van Dijk/ 
A.M.C. van Leeuwen  

795 795 

144 Schipluiden  H 2525 C.A. van der Hulst 1.455 1.455 

145 Schipluiden  H 2661 R. van Vliet /M.J.M. van Wouwe 835 835 

147 Schipluiden  H  1418, 2060 J.A. van Winden  311 311 

149 Schipluiden  H 2059 
P.C.M. Weerdenburg/ 
E.C.W.M. Zuiderwijk 

535 535 

150 Schipluiden  H 2082 J.A.C. van den Ende 1.115 1.115 

151 Schipluiden  H  2157 R.A.J. van Winden  585 585 

152 Schipluiden  H 2149 J.L. van Leeuwen  1.000 1.000 

153 Schipluiden  H 2491, 2151, 2152 H.A.M. van Marrewijk 1.797 1.797 

154 Schipluiden  Q 2492 T.H.M. van Marrewijk  1.038 1.038 

157 Schipluiden  Q 97 Hoogheemraadschap van Delfland 12.468 3.887 

158 Schipluiden  Q 98 Westland Infra Netbeheer B.V.  18 18 

Totaal 266.700 75.608 
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2.2. Ligging 

Het plangebied is gelegen ten oosten van de A4, tussen de A4 en het dorp Den Hoorn.  

De begrenzing is globaal als volgt: 

- Noordzijde: lintbebouwing Woudselaan. 

- Oostzijde: woningen Den Hoorn. 

- Zuidzijde: autobedrijf (Woudseweg 134-A / Harnaskade) en woonboerderij  

(Woudseweg 134).  

- Westzijde: Rijksweg A4. 

 

2.3. Omschrijving objecten 

Nr. Gemeente Sectie Nr(s). Omschrijving 

65 Schipluiden  Q 128, 146 Vrijstaande semibungalow met bedrijfsruimte, 
kas, ondergrond, erf en tuinland. 

66 Schipluiden  Q 167 Cultuurgrond gelegen langs de A4. 

72 Schipluiden  H 3120 Cultuurgrond. 

103 Schipluiden  Q 1503 Berm A4. 

107 Schipluiden  H 2156, 1011 Vrijstaande woning (bjr. 1932) met volière, 
tuinhuis, garage, loods, ondergrond erf, tuin 
en een deel van de weg (Harnaskade). 

109 Schipluiden  H 2144 Semibungalow (bjr. 1977) met kas, 
ondergrond, erf, tuin en een deel van de weg 
(Harnaskade). 

110 Schipluiden  H 2062 4 transformatorhuisjes met ondergrond. 

121 Schipluiden  Q 157 

131 Schipluiden Q 149 

158 Schipluiden  Q 98 

122 Schipluiden  Q 1426 Vrijstaande woning (Harnaskade 3, bjr. 1965), 
met ondergrond woning en tuin. 
Vrijstaande woning (Harnaskade 3a, bjr. 1978) 
met ondergrond woning, erf, tuin, volière, kas 
en cultuurgrond. 

125 Schipluiden  Q 1439 

123 Schipluiden  Q 119, 120, 1425 Twee-onder-een-kap woning (bjr. 2011) met 
praktijkruimte, berging/schuur, ondergrond 
woning en tuin. 

124 Schipluiden  Q 1424 Twee-onder-een-kap woning (bjr. 2011) met  
ondergrond woning en tuin. 

128 Schipluiden  Q 153, 1620 Vrijstaande semibungalow (bjr. 1965) met 
schuur, ondergrond en tuin. De woning is 
volledig gerenoveerd in 2012. In 2012 is de 
woning aan de achterzijde vergroot met een 
aanbouw voorzien van een plat dak. 

129 Schipluiden  Q 152, 1621 Vrijstaande woning met garage (bjr. 1934 en 
garage 1992) met bedrijfsruimtes, kas, 
hobbykas, ondergrond, erf en tuin. 

133 Schipluiden  Q 125, 1326 Vrijstaande semibungalow (bjr. 1960) met 
bedrijfsruimte, ondergrond, erf  en tuin. 

134 Schipluiden  Q 1614 Loods met kas, ondergrond en erf. 
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134A Schipluiden  Q 1613 Vrijstaande woning (recent gerenoveerd) met 
kas, ondergrond, erf en tuin. 

135 Schipluiden  Q 201, 127 Vrijstaande woning (bjr. 1948) met garage, 
bedrijfsruimte, kas, ondergrond, erf en tuin. 

136 Schipluiden  Q 129, 1124 Vrijstaande woning (bjr. 1968) met 
bedrijfsruimte, hobbykas, ondergrond, erf en 
tuin. 

137 Schipluiden  Q 1325 Twee-onder-een-kap woning met hobbykas, 
berging/schuur, ondergrond, erf en tuin. 

138 Schipluiden  Q 133 Twee-onder-een-kap woning met 
paardenstalling, berging/schuur, ondergrond, 
erf en tuin. 

142 Schipluiden  H 1391, 2142 Semibungalow met garage, ondergrond, erf en 
tuin. 

143 Schipluiden  H 2524 Semibungalow met berging (bjr. 2010), 
ondergrond, erf, tuin en een deel van de weg 
(Harnaskade). 

144 Schipluiden  H 2525 Semibungalow (bjr. 1972) met garage, 
ondergrond en tuin. 

145 Schipluiden  H 2661 Vrijstaande woning (bjr. 2000) met tuinhuisje, 
veranda, ondergrond en tuin. 

147 Schipluiden  H 1418, 2060 Vrijstaande woning (bjr. 1939) met garage, 
ondergrond, erf en tuin. 

149 Schipluiden  H 2059 Vrijstaande woning met garage, ondergrond, 
erf en tuin. 

150 Schipluiden  H 2082 Vrijstaande semibungalow (bjr. 1972) met 
schuur, garage, hobbykas, ondergrond, tuin en 
een deel van de weg (Harnaskade). 

151 Schipluiden  H 2157 Perceel cultuurgrond.     

152 Schipluiden  H 2149 Perceel cultuurgrond. 

153 Schipluiden  H 2491, 2151, 
2152 

Vrijstaande woning (bjr. 1963) met 
bedrijfsruimte (bjr. 2012), berging/schuur, 
ondergrond woning, erf en tuin. 

154 Schipluiden  Q 2492 Perceel cultuurgrond.  

157 Schipluiden  Q 97 Harnaskade. 

 

2.4. Zakelijke-, beperkte- en persoonlijke rechten 

In het kader van deze taxatie is geen onderzoek verricht naar zakelijke-, beperkte- en persoonlijke 

rechten. Bij de taxatie is geen rekening gehouden met zakelijke-, beperkte- en persoonlijke 

rechten, tenzij anders is vermeld.  

 

2.5. Milieuaspecten 

Opdrachtgever heeft door TAUW een Quickscan bodem laten uitvoeren. De bevindingen staan 

vermeld in de rapportage d.d. 11 december 2014 met kenmerk R002-1226808CYH-bom-V01-

NL. Deskundige heeft kennis genomen van de inhoud van voornoemd rapport. De conclusie in 

het rapport luidt als volgt:  

 



 

814.01.15.A.002 Inbrengwaarde “Harnaspolder Zuid” - 8 -  
  

 

 

Uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat er diverse locaties aanwezig zijn met mogelijke 

puntbronnen als gevolg van verdachte bedrijfsactiviteiten, tanks en dempingen. Deze locaties zijn 

in het gebied grotendeels onderzocht. De niet onderzochte locaties kunnen worden gezien als 

verdacht voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij een deel van de reeds onderzochte 

gebieden is vervolgonderzoek noodzakelijk conform de status zoals geregistreerd in het 

bodemloket. Het is niet uitgesloten dat op deze locaties gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging aanwezig zijn welke een belemmering vormen voor de toekomstige 

herontwikkelingsplannen. Bijvoorbeeld als gevolg van risico’s bij het toekomstige bodemgebruik 

en/of grondverzet in verontreinigde grond. 

Aanbevolen wordt om in overleg met de Omgevingsdienst Haaglanden af te stemmen in hoeverre 

aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is voor het wijzigen van het bestemmingsplan en voor 

de toekomstige herontwikkelingsplannen. 

 

In voornoemde rapportage wordt voor meerdere objecten nader onderzoek aanbevolen. In het 

kader van onderhavige taxatie is verder geen onderzoek gedaan naar de verontreiniging van de 

grond en/of het grondwater. Deskundige gaat er vooralsnog van uit dat bij geen van de objecten 

sprake is van een dusdanige verontreiniging dat deze van invloed is op de waarde van het 

betreffende object. Het verdient aanbeveling, indien over verontreiniging meer informatie 

bestaat, dit taxatierapport te laten actualiseren door te onderzoeken of en zo ja in welke mate de 

verontreiniging van invloed is op de (inbreng)waarden. 

 

Tevens is geen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen in de 

opstallen. Uitgangspunt in onderhavige taxatie is dat de opstallen geen asbesthoudende stoffen 

bevatten,  althans niet in een zodanige omvang dat dit een relevante invloed heeft op de waarde.  

 

2.6. Bestemming  

 
2.6.1. Vigerende bestemming 

Het vigerende bestemmingsplan met betrekking tot object 72 is het bestemmingsplan 

“Harnaspolder-Midden”, vastgesteld door de Raad van Midden-Delfland op 29 maart 2005 en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 1 november 2005.  

Object 72 heeft de enkelbestemming “Bedrijven”. 

 

Het vigerende bestemmingsplan voor de overige objecten is het bestemmingsplan 

“Harnaspolder-Weteringszone”, vastgesteld door de Raad van Midden-Delfland op  

29 maart 2005 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op  
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8 november 2005.  

Op grond van dit bestemmingsplan hebben de getaxeerde objecten de navolgende 

enkelbestemmingen: 

- “GD-uw Gemengde doeleinden, uit te werken”. 

- “B-uw Bedrijven, uit te werken”. 

 

2.6.2. Toekomstige bestemming 

Op grond van het ontwerp bestemmingsplan “Harnaschpolder Zuid 2014”  krijgen de getaxeerde 

gronden – met uitzondering van object 72 – de enkelbestemming “BT Bedrijventerrein”. Object 

72 krijgt de bestemming “B-uw Bedrijventerrein, uit te werken”.  
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3. Waardering van inbrengwaarde 

 
3.1. Uitgangspunten 

- De waardering vindt plaats met toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de 

Onteigeningswet. 

- Omdat de gronden op onteigeningsbasis worden verworven, heeft deskundige tevens een 

inschatting gemaakt van de overige schade (inkomensschade en bijkomende schade).  

- Op verzoek van opdrachtgever is de inbrengwaarde gelijk gesteld aan de schadeloosstelling 

ingevolge de Onteigeningswet.  

- De onroerende zaken worden vrij van huur, pacht en gebruik opgeleverd, tenzij anders 

vermeld. 

- De onroerende zaken worden vrij van hypotheken en beslagen opgeleverd. 

- De in dit rapport genoemde bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde 

omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.  

  



 

814.01.15.A.002 Inbrengwaarde “Harnaspolder Zuid” - 11 -  
  

 

 

3.2. Waardering 

Deskundige komt tot de volgende waardering: 

Nr. Gemeente Sectie Nr(s). Inbrengwaarde 

65 Schipluiden  Q 128, 146  €       747.432,36  

66 Schipluiden  Q 167  €       588.548,47  

72 Schipluiden  H 3120  €       627.206,35  

103 Schipluiden  Q 1503  €       428.053,48  

107 Schipluiden  H 2156, 1011  €       767.050,75  

109 Schipluiden  H 2144  €       637.055,37  

110 Schipluiden  H 2062 

€       25.360,00 
121 Schipluiden  Q 157 

131 Schipluiden  Q 149 

158 Schipluiden  Q 98 

122 Schipluiden  Q 1426 
€  1.159.869,99 

125 Schipluiden  Q 1439 

123 Schipluiden  Q 119, 120, 1425  €       811.063,88  

124 Schipluiden  Q 1424  €       725.305,10  

128 Schipluiden  Q 153, 1620  €       579.801,28  

129 Schipluiden  Q 152, 1621  €       842.205,67  

133 Schipluiden  Q 125, 1326  €       495.451,12  

134 Schipluiden  Q 1614  €       294.207,55  

134A Schipluiden  Q 1613  €       713.054,42  

135 Schipluiden  Q 201, 127  €       617.740,51  

136 Schipluiden  Q 129, 1124  €       669.000,00  

137 Schipluiden  Q 1325  €       384.915,00  

138 Schipluiden  Q 133  €       334.915,00  

142 Schipluiden  H 1391, 2142  €       554.532,55  

143 Schipluiden  H 2524  €       615.141,40  

144 Schipluiden  H 2525  €       639.604,30  

145 Schipluiden  H 2661  €       705.828,12  

147 Schipluiden  H 1418, 2060  €       356.558,01  

149 Schipluiden  H 2059  €       528.637,95  

150 Schipluiden  H 2082  €       527.372,57  

151 Schipluiden  H 2157  €         53.924,13  

152 Schipluiden  H 2149  €         92.123,55  

153 Schipluiden  H 2491, 2151, 2152  €       710.662,32  

154 Schipluiden  Q 2492  €         95.620,11  

157 Schipluiden  Q 97  €           5.097,00  

 

Een nadere specificatie is als bijlage toegevoegd.
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3.3. Verantwoording 

Hierbij verklaart ondergetekende geen enkel direct, indirect of toekomstig belang te hebben bij 

de getaxeerde objecten en aanvaarden ten aanzien van de inhoud van dit rapport geen  

verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever. 

 
Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en na opname ter plaatse. 

 
Driebruggen, 13 oktober  2015    

 
 

 

 

mr. ing. J.M. Naus RT  
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4. Bijlagen

4.1. Kaart met plangebied en objecten
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4.2. Specificatie inbrengwaarden



Objectnr. Gemeente Sectie Nummer Grootte geheel
m2

Te taxeren
m2

Woning
m3

Waarde Inkomensschade Bijkomende schade Totaal

65 Schipluiden Q 128, 146 8241 8241 255              667.550,00€         -€                       79.882,36€                747.432,36€          

66 Schipluiden Q 167 18820 12533 576.956,25€         -€                       11.592,22€                588.548,47€          

72 Schipluiden H 3120 9110 9110 614.925,00€         -€                       12.281,35€                627.206,35€          

103 Schipluiden Q 1503 188650 12426 419.377,50€         -€                       8.675,98€                  428.053,48€          

107 Schipluiden H 2156, 1011 1655 1655               608  €        621.585,00  €                        -   145.465,75€              767.050,75€          

109 Schipluiden H 2144 1475 1475 500               €        519.470,00  €                        -   117.585,37€              637.055,37€          

110 Schipluiden H 2062 21 21
24.150,00€           -€                       1.210,00€                  25.360,00€            

121 Schipluiden Q 157 96 96
zie 110 zie 110 zie 110 zie 110 zie 110

122 Schipluiden Q 1426 1377 1377 1.074           941.174,00€         -€                       218.695,99€              1.159.869,99€       

123 Schipluiden Q 119, 120, 1425 479 479 780              622.300,00€         91.550,00€             97.213,88€                811.063,88€          

124 Schipluiden  Q 1424 467 467 780              576.800,00€         85.700,00€             62.805,10€                725.305,10€          

125 Schipluiden Q 1439 1340 1340 zie 122 zie 122 zie 122 zie 122 zie 122

128 Schipluiden Q 153 450 450 350              429.000,00€         -€                       150.801,28€              579.801,28€          

129 Schipluiden Q 152, 1621 2755 2755 554              701.327,00€         -€                       140.878,67€              842.205,67€          

129A Schipluiden Q 1620 395 395 zie 128 zie 128 zie 128 zie 128 zie 128

131 Schipluiden Q 149 26 26 zie 110 zie 110 zie 110 zie 110 zie 110

133 Schipluiden Q 125, 1326 1920 1920 330              469.100,00€         -€                       26.351,12€                495.451,12€          

134 Schipluiden Q 1614 1561 1561 240.980,00€         -€                       53.227,55€                294.207,55€          

134A Schipluiden Q 1613 785 785 550              572.020,00€         -€                       141.034,42€              713.054,42€          

135 Schipluiden Q 201, 127 1788 1788 518              489.540,00€         -€                       128.200,51€              617.740,51€          

136 Schipluiden Q 129, 1124 1071 1071 889              559.599,32€         -€                       109.400,68€              669.000,00€          

137 Schipluiden Q 1325 788 788 333              384.915,00€         -€                       -€                          384.915,00€          

138 Schipluiden Q 133 404 404 333              334.915,00€         -€                       -€                          334.915,00€          

142 Schipluiden H 1391, 2142 1074 1074 410              434.842,93€         -€                       119.689,63€              554.532,55€          

143 Schipluiden H 2524 795 795 390              474.075,00€         -€                       141.066,40€              615.141,40€          

144 Schipluiden H 2525 1455 1455 440              495.244,00€         -€                       144.360,30€              639.604,30€          

145 Schipluiden H 2661 835 835 625              570.172,00€         -€                       135.656,12€              705.828,12€          

147 Schipluiden H 1418, 2060 311 311 400              276.900,00€         -€                       79.658,01€                356.558,01€          

149 Schipluiden H 2059 535 535 450              412.435,00€         -€                       116.202,95€              528.637,95€          

150 Schipluiden H 2082 1115 1115 425              411.340,00€         -€                       116.032,57€              527.372,57€          

151 Schipluiden H 2157 585 585 52.650,00€           -€                       1.274,13€                  53.924,13€            

152 Schipluiden H 2149 1000 1000 90.000,00€           -€                       2.123,55€                  92.123,55€            

153 Schipluiden H 2491, 2151, 2152 1797 1797 416              569.950,00€         -€                       140.712,32€              710.662,32€          

154 Schipluiden Q 2492 1038 1038 93.420,00€           -€                       2.200,11€                  95.620,11€            

157 Schipluiden Q 97 12468 3887 3.887,00€             -€                       1.210,00€                  5.097,00€              

158 Schipluiden Q 98 18 18
zie 110 zie 110 zie 110 zie 110 zie 110

13.650.600,00€    177.250,00€           2.505.488,30€           16.333.338,30€     





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3: Civieltechnische kostenraming 

  



Civieltechnische kosten

Omschrijving Gerealiseerd Restantraming Totaal

Voorbelasten 4.786.052                   

Bouwrijpmaken 3.401.692                   

Woonrijpmaken 2.598.889                   

Totaal 8.345.030              10.786.633                 19.131.663                   

Bouwstenen m3 voorbelasten m2 bouwrijpmaken m2 woonrijpmaken

Bouwsteen C1 2.850                   

Bouwsteen C2 2                               

Bouwsteen C3 24.693                 

Bouwsteen C4 4.452                   26                             

Bouwsteen C5 12.502                 19                             

Bouwsteen D1

Bouwsteen D2

Bouwsteen D3 15.641                 236                           

Bouwsteen D4 825                           825                              

Bouwsteen E1 10.000                 7.150                        7.150                           

Bouwsteen E3 5.110                   3.650                        

Bouwsteen E4 8.750                   6.250                        6.250                           

Bouwsteen E5 2.967                   4.239                        4.239                           

Bouwsteen G1 18.765                 6                               

Bouwsteen G2 40.691                 

Bouwsteen G3 37.308                 

Bouwsteen G4 18.572                 

Bouwsteen H09 2.300                   21                             4.516                           

Bouwsteen H10 3.971                           

Bouwsteen H11 2.825                        2.825                           

Bouwsteen H13 3.971                           

Bouwsteen H14 586                      948                           2.427                           

Bouwsteen H15 5.856                           

Bouwsteen H16 202                      2.629                        5.387                           

Bouwsteen H17 3.675                   9                               5.234                           

Bouwsteen H18 574                      21                             5.959                           

Bouwsteen H19 23                             3.488                           

Bouwsteen H20 15.106                 80                             

Bouwsteen H21 3.900                   2.045                        4.000                           

Bouwsteen H22 3.900                   2.189                        4.000                           

Bouwsteen H25 35.688                 30                             1.500                           

Bouwsteen H25a 3.906                   3.900                        4.000                           

Bouwsteen H26 522                      2                               1.422                           

Bouwsteen H30 23.954                 40                             2.563                           

Bouwsteen H31 12                             6.456                           

Bouwsteen H38 5.120                   4                               6.977                           

Bouwsteen H45 12                             6.456                           

Totaal 301.734               37.193                      99.472                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4: Tabel ruimtegebruik en inbrengwaarden   



RUIMTEGEBRUIK & INBRENGWAARDEN

RUIMTEGEBRUIK INBRENGWAARDEN

Totale 
oppervlakte Uitgeefbaar Groen/water Verharding

Prijs per  m2 
grond

Waarde van de 
grond

Kosten voor 
sloop,  

verwijdering en 
verplaatsing

Totale inbrengwaarde per 01-
01-2015

Sectie Perceelsnummer objectnummer (art. 6.2.3.a. Bro) (art. 6.2.3.d. Bro)t. 6.13, lid 1.c, ten eerste Wro)

Gemeente subtotaal 468.307 339.597 40.431 88.279 96 44.982.355 161.073 45.143.428
Bedrijvenschap 468.307 339.597 40.431 88.279 96 44.982.355 161.073 45.143.428

A.N.T. van Marrewijk c.s. subtotaal 8.241 8.235 6 0 91 747.432 70.567 817.999
Q 128, 146 65 8.241 8.235 6 0 91 747.432 70.567 817.999

J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten subtotaal 12.533 12.053 0 480 47 588.548 0 588.548
Q 167 67 12.533 12.053 0 480 0 588.548 0 588.548

De Bron. B.V. (Dirk Post) subtotaal 9.110 7.803 0 1.307 69 627.206 0 627.206
H 3120 72 9.110 7.803 0 1.307 0 627.206 0 627.206

A.C.J. van Winden subtotaal 1.655 521 0 1.134 463 767.051 80.064 847.115
H 2156, 1011 107 1.655 521 0 1.134 0 767.051 80.064 847.115

De Staat subtotaal 12.426 1.277 11.107 42 34 428.053 0 428.053
Q 1053 103 12.426 1.277 11.107 42 0 428.053 0 428.053

E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp subtotaal 1.475 955 0 520 432 637.055 55.660 692.715
H 2144 109 1.475 955 0 520 0 637.055 55.660 692.715

Westland Infra  Netbeheer B.V. subtotaal 161 161 0 0 158 25.360 0 25.360
H,Q,Q,Q 2062,157,149, 98 110,121,162,158 161 161 0 0 0 25.360 0 25.360

C.J.J. Fransen subtotaal 2.717 2.717 0 0 427 1.159.870 79.888 1.239.758
Q 1426,1439 122,125 2.717 2.717 0 0 0 1.159.870 79.888 1.239.758

A.J.M. Fransen subtotaal 479 479 0 0 1.693 811.064 79.888 890.952
Q 120,1425 123 479 479 0 0 0 811.064 79.888 890.952

P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen subtotaal 467 467 0 0 1.553 725.305 79.888 805.193
Q 1424 124 467 467 0 0 0 725.305 79.888 805.193

K.C.Hulisz subtotaal 2.755 2.296 0 459 306 842.206 119.832 962.038
Q 152,1621 129 2.755 2.296 0 459 0 842.206 119.832 962.038

P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw subtotaal 845 845 0 0 686 579.801 39.944 619.745
Q 153 128,129A 845 845 0 0 0 579.801 39.944 619.745

W.Laros subtotaal 1.920 1.920 0 0 258 495.451 79.888 575.339
Q 125 133 1.920 1.920 0 0 0 495.451 79.888 575.339

A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks subtotaal 1.561 1.561 0 0 188 294.208 39.944 334.152
Q 1614 134 1.561 1.561 0 0 0 294.208 39.944 334.152

G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen subtotaal 785 785 0 0 908 713.054 39.944 752.998
Q 1613 134A 785 785 0 0 0 713.054 39.944 752.998

P.A.J. Cloosterman subtotaal 1.788 1.319 0 469 345 617.741 39.944 657.685
Q 201,127 135 1.788 1.319 0 469 0 617.741 39.944 657.685

A.B. Jansen subtotaal 1.071 1.071 0 0 625 669.000 39.944 708.944
Q 129 136 1.071 1.071 0 0 0 669.000 39.944 708.944

R.L. Ammerlaan subtotaal 788 788 0 0 425 334.915 39.944 374.859
Q 1325 137 788 788 0 0 0 334.915 39.944 374.859

S.R.M. van Winden subtotaal 404 404 0 0 953 384.915 39.944 424.859
Q 133 138 404 404 0 0 0 384.915 39.944 424.859

L.F. van der Lans subtotaal 1.074 725 0 349 516 554.533 39.944 594.477
H 1391,2142 142 1.074 725 0 349 0 554.533 39.944 594.477

D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen subtotaal 795 795 0 0 774 615.141 39.944 655.085
H 2524 143 795 795 0 0 0 615.141 39.944 655.085

C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst subtotaal 1.455 1.455 0 0 440 639.604 39.944 679.548
H 2525 144 1.455 1.455 0 0 0 639.604 39.944 679.548

R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe subtotaal 835 835 0 0 845 705.828 79.888 785.716
H 2661 145 835 835 0 0 0 705.828 79.888 785.716

J.A. van Winden subtotaal 311 251 0 60 1.147 356.741 39.944 396.685
H 1418 147 311 251 0 60 0 356.741 39.944 396.685

P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk subtotaal 535 0 0 535 988 528.638 39.944 568.582
H 2059 149 535 0 0 535 0 528.638 39.944 568.582

J.A.C. van den Ende subtotaal 1.115 579 0 536 473 527.373 39.944 567.317
H 2082 150 1.115 579 0 536 0 527.373 39.944 567.317

R.A.J. van Winden subtotaal 585 325 0 260 92 53.924 0 53.924
H 2157 151 585 325 0 260 0 53.924 0 53.924

J.L. van Leeuwen subtotaal 1.000 655 0 345 92 92.124 0 92.124
H 2149 152 1.000 655 0 345 0 92.124 0 92.124

H.A.W.  van Marrewiijk subtotaal 1.797 845 0 952 395 710.662 39.944 750.606
H 2491,2151,2152 153 1.797 845 0 952 0 710.662 39.944 750.606

T.H.M. van Marrewijk subtotaal 1.038 615 0 423 92 95.620 0 95.620
Q 2492 154 1.038 615 0 423 0 95.620 0 95.620

Hoogheemraadschap van Delfland subtotaal 3.887 3.772 0 115 1 5.097 0 5.097
Q 97 157 3.887 3.772 0 115 0 5.097 0 5.097

TOTAAL 543.915 396.106 51.544 96.265 15.614 61.315.877 1.445.852 62.761.729

Eigenaren in het plangebied



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5: Plankostenscan 



Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 11-5-2017 Complexiteit 145%

Gemeente G.R. Bedrijvenschap Harnaschpolder
Projectnaam BP Harnaschpolder Zuid
Projectnummer …
Datum prijspeil 1-1-2012
Looptijd project in jaren 10

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 4.680                1.281.600€                  19%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 1.820                218.400€                      3%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken 2.860                1.063.200€                   16%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                              0%

Stedenbouw 5.592                670.987€                     10%
2.1 Programma van Eisen -                    -€                              0%
2.2 Prijsvraag -                    -€                              0%
2.3 Masterplan 1.306                156.667€                      2%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 902                   108.278€                      2%
2.5 Stedenbouwkundig plan 1.579                189.487€                      3%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 1.805                216.556€                      3%

Ruimtelijke Ordening 1.038                124.500€                     2%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 726                   87.150€                        1%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                    -€                              0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 311                   37.350€                        1%

Civiele en cultuur techniek 1.519                2.080.020€                  31%
4.1 Planontwikkeling 1.519                153.443€                      2%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 1.926.577€                   29%

Landmeten/vastgoedinformatie 931                   84.683€                       1%
5.1 Kaartmateriaal 931                   84.683€                        1%

Communicatie 608                   206.066€                     3%
6.1 Omgevingsmanagement 608                   206.066€                      3%

Gronduitgifte 1.320                161.040€                     2%
7.1 Gronduitgiftecontracten 1.320                161.040€                      2%

Management 13.028              1.542.912€                  23%
8.1 Projectmanagement 7.445                1.034.812€                   16%
8.2 Projectmanagementassistentie 5.584                508.100€                      8%

Planeconomie 3.722                454.126€                     7%
9.1 Planeconomie 3.722                454.126€                      7%

totaal 32.437      6.605.934€       100%

 opnemen in het 
exploitatieplan 

print



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6: Tabel exploitatiebijdragen  



EXPLOITATIEBIJDRAGE (art. 6.18 en 6.19 Wro)
Opbrengstpotentie Aandeel Bruto Inbrengwaarde Te betalen Inbrengwaarde Saldo per eigenaar

Eigenaren in het plangebied Sectie Perceelsnummer Oppervlakte (netto contant) totale opbrengst exploitatiebijdrage (uitgeefbaar) exploitatiebijdrage (openbaar)

Gemeente … … 468.307 73.293.178 86,15% 73.293.178 32.302.247 40.990.931 12.242.812 20.047.495
A.N.T. van Marrewijk c.s. Q 128, 146 8.241 1.587.095 1,87% 1.587.095 806.569 780.526 588 632.956
J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten Q 167 12.533 1.127.715 1,33% 1.127.715 558.505 569.209 22.242 464.368
De Bron. B.V. (Dirk Post) H 3120 9.110 2.193.743 2,58% 2.193.743 530.101 1.663.642 88.792 1.159.847
A.C.J. van Winden H 1011, 2156 1.655 154.650 0,18% 154.650 263.140 -108.490 572.746 -791.344
De Staat Q 1503 12.426 12.645 0,01% 12.645 43.407 -30.762 378.972 -521.356
E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp H 2144 1.475 283.949 0,33% 283.949 442.559 -158.610 240.975 -482.022
Westland Infra  Netbeheer B.V. Q, H 98, 149, 157, 2062 161 37.379 0,04% 37.379 25.024 12.355 0 9.211
C.J.J. Fransen Q 1426, 1439 2.717 630.801 0,74% 630.801 1.223.325 -592.524 0 -697.605
A.J.M. Fransen Q 119, 120, 1425 479 111.209 0,13% 111.209 879.142 -767.934 0 -812.319
P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen Q 1424 467 108.423 0,13% 108.423 794.520 -686.098 0 -730.372
K.C.Hulisz Q 152, 1621 2.755 533.058 0,63% 533.058 791.129 -258.071 158.157 -481.718
P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw Q 153, 1620 845 196.182 0,23% 196.182 611.531 -415.349 0 -463.128
W.Laros Q 125, 1326 1.920 448.338 0,53% 448.338 567.713 -119.375 0 -177.122
A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks Q 1614 1.561 364.508 0,43% 364.508 329.722 34.786 0 20.312
G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen Q 1.613 785 183.305 0,22% 183.305 743.018 -559.713 0 -606.936
P.A.J. Cloosterman Q 127, 201 1.788 307.999 0,36% 307.999 478.740 -170.741 170.227 -397.491
A.B. Jansen Q 129, 1124 1.071 248.652 0,29% 248.652 699.547 -450.895 0 -500.770
R.L. Ammerlaan Q 1325 788 182.656 0,21% 182.656 369.890 -187.234 0 -234.485
S.R.M. van Winden Q 133 404 93.646 0,11% 93.646 419.228 -325.582 0 -369.272
L.F. van der Lans H 1391, 2142 1.074 215.563 0,25% 215.563 395.980 -180.417 190.617 -430.475
D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen H 2524 795 235.982 0,28% 235.982 646.402 -410.420 0 -464.796
C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst H 2525 1.455 431.892 0,51% 431.892 670.541 -238.649 0 -305.007
R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe H 2661 835 247.856 0,29% 247.856 775.302 -527.446 0 -582.548
J.A. van Winden H 1418, 2060 311 74.505 0,09% 74.505 315.911 -241.406 75.517 -362.512
P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. ZuiderwH 2059 535 0 0,00% 0 0 0 561.045 -610.701
J.A.C. van den Ende H 2082 1.115 171.866 0,20% 171.866 290.693 -118.826 269.104 -448.115
R.A.J. van Winden H 2157 585 96.471 0,11% 96.471 29.561 66.910 23.649 32.641
J.L. van Leeuwen H 2.149 1.000 194.426 0,23% 194.426 59.541 134.885 31.361 85.369
H.A.W.  van Marrewiijk H 2151, 2152, 2491 1.797 250.438 0,29% 250.438 348.278 -97.840 392.379 -522.974
T.H.M. van Marrewijk Q 2492 1.038 182.272 0,21% 182.272 55.903 126.369 38.450 69.075
Hoogheemraadschap van Delfland Q 97 3.887 877.802 1,03% 877.802 4.881 872.921 149 833.531

TOTAAL 543.915 85.078.206 100,00% 85.078.206 46.472.051 38.606.155 15.457.781 12.361.741
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Grenzen reconstructie Harnaschpolder in wonen en werken



Dit Handboek Buitenruimte bedrijventerrein HarnaschPolder is
een nadere uitwerking van het Beeldkwaliteitsplan 'bedrijven-
terrein HarnaschPolder' van juni 2004. Het Handboek
Buitenruimte is een document met richtlijnen omtrent de
inrichting van het openbaar domein en in beperkte mate de
inrichting van de uit te geven bedrijfskavels. Het Handboek
Buitenruimte is een praktisch document met als doel de
samenhang en kwaliteit van de buitenruimte-inrichting tijdens
de ontwikkeling van het bedrijvengebied en het beheer daarna
te waarborgen.

De opbouw van dit Handboek Buitenruimte is als volgt: ten eer-
ste wordt het stedenbouwkundig planconcept in het kort uit-
gelegd. Daarna worden verschillende plan-ingrediënten toege-
licht, waarbij de verschillende planonderdelen thematisch wor-
den beschreven. In het hoofdstuk Prototypen wordt vastgelegd
hoe in de meest kenmerkende delen van het plangebied de
bovenbeschreven plan-ingrediënten tot één integraal beeld lei-
den. Tot slot geeft een groslijst een overzichtelijk beeld van de
te gebruiken verhardingsmaterialen, groen- en inrichtingsele-
menten. Als bijlage is toegevoegd de hoofdstructuur van de
buitenruimtekaart 1:2000. Het plan geeft een overzicht van de
nieuwe ontsluitingsstructuur en de bomenstructuur. Tevens is
toegevoegd de waterkaart van het plangebied.

Handboek Buitenruimte bedrijventerrein HarnaschPolder 5

1 Inleiding

Locatie

Het bedrijventerrein in zijn omgeving
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OntsluitingsstructuurLandschappelijke en ruimtelijke structuur Wonen en werken



Landschappelijke en ruimtelijke structuur
De landschappelijke structuur van de HarnaschPolder wordt in
grote mate bepaald door het boezemwatersysteem met de bij-
behorende lintbebouwing. Deze boezemwateringen vormen
landschappelijke lijnen en natte verbindingen binnen de
Harnaschpolder. In noord-zuidrichting ligt de Harnaschwetering
met daarlangs verspreid bestaande woon- en bedrijfsbebou-
wing. Aan de noordzijde van de Harnaschpolder in oost-west-
richting bevindt zich een dubbellint dat getypeerd wordt als
het Scharnier. Deze landschappelijke lijnen zijn tevens belang-
rijke groene, recreatieve en ecologische verbindingen tussen
het stedelijk gebied en het open gebied van Midden-Delfland.
Een hoogspanningstracé in combinatie met een oude kreek-
loop gaven de aanleiding om in het midden van de
Harnaschpolder een centraal water- en groengebied te maken.
Deze noord-zuidgerichte zone wordt de Kreekzone genoemd
en vormt een centrale open ruimte waaraan bedrijven- en
woongebieden zijn gelegen.
Deze lint- en waterstructuren vormen te samen met de nieuwe
ontsluitingsstructuur een belangrijke basis voor een groen-
blauw casco voor de HarnaschPolder en omgeving.

Ontsluitingsstructuur
Het belangrijkste element in de nieuwe ontsluitingsstructuur
wordt gevormd door de Harnaschdreef. Deze hoofdontsluiting
verbindt de Harnaschpolder via Woudseknoop en de
Harnaschknoop met de A4. De interne ontsluiting van het
gebied is georganiseerd door middel van een stelsel van
bedrijfslanen en bedrijfsstraten. De groene bedrijfslanen, haaks
op de Harnaschdreef, vullen het bestaande groenblauwe casco
aan.
De HarnaschPolder transformeert zich hiermee in een ‘stedelijk
landschap’ waarin zowel gewoond als gewerkt wordt.

Wonen en Werken
De nieuwe ruimtelijke structuur van de HarnaschPolder biedt
kansen voor zowel een hoogwaardig en aantrekkelijk woonmi-
lieu als voor een wervend, efficiënt en flexibel te ontwikkelen
bedrijventerrein. Het netwerk van wegen, water en groen in de
Harnaschpolder heeft zowel betekenis voor de beeldkwaliteit
van het wonen alsmede voor de bedrijvigheid. Met name de
Harnaschdreef is niet alleen de hoofdontsluiting maar ook
entree en hoofdstraat voor zowel de bewoners als de werkers
in het gebied. Het werken in het gebied wordt in samenhang
met de belangen voor wonen, recreatie en ecologie ontwikkeld.

Handboek Buitenruimte bedrijventerrein HarnaschPolder 7

2 Stedenbouwkundig planconcept

Woudselaan in het Scharnier
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Ontsluiting

Harnaschdreef

Bedrijfslanen

OV-lijn

Bedrijfsstraten

Fietsroutes Wandelroutes/1 uur Pauze rondes/0,5 uur

hoofdfietsroute

fietsroute

mogelijke  fietsroute



Ontsluiting
Harnaschdreef, bedrijfslanen en bedrijfsstraten

De meest bepalende factor voor het toekomstige ruimtelijk
raamwerk is de introductie van de nieuwe ontsluitingsstructuur.
De nieuwe ontsluitingsstructuur vormt de basis voor een zo
doelmatig mogelijke ontsluiting van de HarnaschPolder met
een maximale bereikbaarheid en helderheid in oriëntatiemoge-
lijkheden. De ontsluitingsstructuur is ingericht om verschillend
verkeer te accommoderen. Zowel bedrijven, de bewoners van
het gebied als recreanten maken gebruik van de nieuwe ont-
sluitingsstructuur. De nieuwe ontsluitingsstructuur bestaat uit:

- Een hoofdontsluiting (Harnaschdreef ) die verbonden is met
de A4 via de Woudse- en de Harnaschknoop.

- De bedrijfslanen in oost/westelijke richting.
- Bedrijfsstraten, een fijnmazig stelsel van straten die de ver-

schillende bedrijfskavels ontsluiten.

Naast deze structuur wordt ook een hoogwaardige openbaar
vervoersverbinding (OV) in het gebied aangelegd. Een tracé
voor een vrije busbaan is deels opgenomen in het profiel van
de Harnaschdreef en deels in het profiel van de woongebieden
Lookwest en Lookwatering-west.

Fietsroutes, wandelroutes en pauzerondjes

Binnen het stelsel van hoofdontsluiting, bedrijfslanen en
bedrijfsstraten zijn fietsroutes, wandelroutes en pauzerondjes
mogelijk. Er wordt een fijnmazig fietsennetwerk door de
HarnaschPolder aangelegd met verschillende directe verbindin-
gen richting het centrum van Delft, goede aansluitingen op het
bestaande fietsnet en een aantal recreatieve routes. Naast fiets-
routes worden ook wandelroutes (pauzerondjes) gemaakt. Hier
kunnen zowel de bewoners van de aanliggende gebieden als
de werknemers van de bedrijven gebruik van maken. In de
tekeningen worden wandelroutes aangegeven van ongeveer
een uur en pauzerondes van een half uur.

Parkeren
In principe wordt al het parkeren in het bedrijfsgebied volgens
een vastgestelde parkeernorm georganiseerd op het eigen ter-
rein van de bedrijven. Daarnaast is er in de bedrijfslanen en
bedrijfsstraten voor de bezoeker de mogelijkheid de auto te
parkeren op het trottoir. Deze potentiële parkeerplaatsen tellen
niet mee in de te behalen parkeernorm.

Handboek Buitenruimte bedrijventerrein HarnaschPolder 9

3 Plan-ingrediënten

Parkeernorm 
- kantoorvloer 2.0 parkeerplaats per 100 m2 bvo,
- bedrijfsverzamelvloer 1,4 parkeerplaats per 100 m2 bvo,
- praktijkruimte 4,0 parkeerplaats per 100 m2 bvo,
- showroom 1,0 parkeerplaats per 100 m2 bvo,
- industrie, ambacht, bouw, groothandel, transport 1,4 per 100 m2 bvo,
- opslag 0,5 parkeerplaats per 100 m2 bvo,
- laboratorium1,0 parkeerplaats per 100 m2 bvo,
- overige voorzieningen 2,3 parkeerplaats per 100 m2 bvo,
- ( bedrijfs) woningen 2 plaatsen per woning.

Laden en lossen op eigen terrein.
Draaicirkel vrachtauto 25 meter.
Opstelplaats aan loadingdock is 25 meter.



Water 
Het gebied wordt gekenmerkt door een watersysteem met een
specifieke waterhuishouding voor boezem en polderwater.

Watersysteem

De boezemwaterverbindingen (waterpeil 0.40m -NAP) worden
gehandhaafd en vormen lange, hogergelegen landschappelijke
lijnen in de omgeving. Deze lange lijnen zijn natte verbindin-
gen die ecologisch en recreatief een grote potentiële waarde
hebben. Het huidige slotenpatroon op polderpeil wordt
getransformeerd tot een nieuw polderwaternetwerk met cen-
traal een verbijzondering in de Kreekzone.
De Kreekzone is een waterrijk gebied die het groenblauwe hart
van de wijk gaat vormen. Het vormt het imagobepalende visite-
kaartje van het gebied en gaat een belangrijke functie in water-
berging en ecologische verbinding vervullen.

Bruggen

Door de transformatie van de HarnaschPolder en het daarmee
samen opgaande nieuwe ontsluitingsprincipe zullen oplossin-
gen bedacht moeten worden wat betreft de oeververbindin-
gen. Op plaatsen waar wegen en water elkaar kruisen worden
bruggen en duikerbruggen toegepast. Op plekken waar het
water vanaf de weg goed zichtbaar is, worden bruggen toege-
past. Bijvoorbeeld waar de bedrijfslanen en de langzaam ver-
keerroute de Harnaschwetering kruisen worden bruggen gere-
aliseerd. Verder worden ecoduikers toegepast.

Oevers

De oevers in het gebied worden uitgevoerd met beschoeiing.
De openbare oevers van de Kreekzone worden uitgevoerd met
natuurlijke oevers. De uitgeefbare woon- en bedrijfskavels in de
Kreekzone worden uitgevoerd met een oever van minimaal 1:3,
waarbij gebouwd mag worden tot op de uitgiftegrens.
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Water

polderpeil

boezemwater verbindingen (waterpeil 0.40 -N.A.P)

bruggen

duikerbruggen

ecoduikers

Harnaschwetering
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Openbaar groen - privé groen
Het groen in het bedrijventerrein bestaat uit het openbaar
groen en het groen op de uitgegeven kavels (de ‘bedrijfstui-
nen’). In het handboek worden richtlijnen gegeven voor de
inrichting en het beheer van de buitenruimte. Op basis van het
gebruik en het gewenste eindbeeld is gekozen voor verschillen-
de beheersmaatregelen. Voor het privégroen; de bedrijfstuinen
worden richtlijnen gegeven ten aanzien van de hoeveelheid
groen op eigen terrein.

Openbaar groenPrive groen (minimaal 4% van het kaveloppervlak)

extensief beheer

standaard beheer

intensief beheer
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Privé groen: de bedrijfstuin

Kenmerkend voor het bedrijventerrein is het aandeel privé-
groen op de uitgegeven kavels.
Een bedrijfstuin vormt voor elk bedrijf een representatief ele-
ment naar het openbaar gebied toe. Alle bedrijfstuinen teza-
men vormen een imagobepalend element in het groene beeld
van het bedrijventerrein.
Elk bedrijf richt een bedrijfstuin op zijn eigen terrein in. Het
oppervlak van deze bedrijfstuin is minimaal 4% van het kavel-
oppervlak. De bedrijfstuin vormt de entree tot de bedrijfsbe-
bouwing en draagt bij aan een representatief en wervend
beeld van het bedrijf naar de straat. Een representatief ontwerp
voor de tuin is hierbij van belang en zal daarom
onderdeel gaan uitmaken van de bouwplanaanvraag.
Het beheer van de tuin wordt door het bedrijf zelf gedaan of
door ‘een vereniging van bedrijven’ gezamenlijk verzorgd.

Openbaar groen; de bermen 

Langs de Harnaschdreef ontstaat in combinatie met de
Kreekzone een continu landschapsbeeld. Door extensief maai-
beheer wordt een open, ruig, deels bloemrijk bermlandschap
ontwikkeld. Ook langs de snelweg wordt een extensief beheer,
dat wil zeggen een maairegiem van 2 tot 3 maal per jaar maai-
en, uitgevoerd. Op de rotondes en kruispunten wordt het
beheer daarintegen intensief uitgevoerd. Hierdoor ontstaan
opvallende plekken die enerzijds de entrees tot de verschillen-
de deelgebieden markeren en anderzijds voor de bezoeker ori-
ëntatie- en herkenningspunten zijn. Hier wordt 26 maal per jaar
gemaaid. De bedrijfslanen worden regelmatig en met een stan-
daard maaibeheer onderhouden.

Openbaar groen:
intensief maaibeheer
extensief maaibeheer

Privé groen:
De bedrijfstuinen
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Bomenplan
Het bomenplan versterkt de hiërarchie in wegen en de samen-
hang tussen de verschillende planonderdelen en vormt uitein-
delijk een beeldbepalend element van het groene casco. Voor
zowel de onderdelen van het raamwerk (Harnaschdreef, de
bedrijfslanen, Harnaschwetering en de Kreekzone) als de overi-
ge planonderdelen is in hoofdzaak gekozen voor inheemse
boomsoorten van de eerste grootte. Het bomenplan refereert
hiermee aan het Hollandse polderlandschap. Op oriëntatieplek-
ken is juist voor uitheemse boomsoorten gekozen. Deze plek-
ken worden hiermee verbijzonderd ten opzichte van de andere
planonderdelen. In de Kreekzone is door een hoogspanningska-
bel het niet overal mogelijk bomen te planten. Hierdoor ont-
staat een bijzondere open ruimte in het gebied.

De Harnaschdreef

In het noordelijke deel van de Harnaschdreef vormen de
bomen een groen dak. Dit betekent dat meerdere rijen bomen
op een relatief korte afstand naast elkaar geplant worden. De in
elkaar groeiende boomkronen vormen hierdoor een groen bla-
derdak. In het zuidelijk deel wordt het fietspad langs de
Harnaschdreef aan beide zijden begeleid met een bomenrij. De
bomenrijen vormen een lang groen scherm, waarbij de kronen
van de bomen elkaar net raken. Daar waar de hoogspannings-
lijn de Harnaschdreef kruist en op plaatsen waar de bedrijfsla-
nen haaks op de Harnaschdreef staan wordt dit groene scherm
onderbroken.

In de knik van de Harnaschdreef zal het woongebied van het
Scharnier in het gebied worden afgeschermd door een knotwil-
genlaan. De bomen worden onderling op korte afstand
geplant. Een aantal verblijfsplekken worden door een bomen-
kader als groene kamers vormgegeven.

De oriëntatiepunten op de Harnaschdreef worden bijzondere
plekken. Met bijzondere opgaande solitaire bomen worden
deze plekken gemarkeerd en zijn hierdoor belangrijke oriënta-
tiepunten.

Bomenplan

houtwal/Els, Sleedoorn

scherm/Knotwilg

oriëntatie/Watercypres

dak/Gewone es

rij/Zwarte els

scherm/Zwarte els

onderbroken laan/Gewone es

laan/Els



De bedrijfslanen

Voor de bedrijfslanen is gekozen voor een profiel met een dub-
bele bomenrij. De bomen worden op een relatief korte afstand
ten opzichte van elkaar geplant, waardoor er een dichte bom-
enstructuur ontstaat. Op plekken waar het gaat om gescheiden
rijlopers staan de bomen in een groene middenberm. Op plek-
ken met een samengevoegde rijloper staan de bomen in de
bermen.

De bedrijfsstraten

De bedrijfsstraten zijn kleine groene linten in het gebied met
bomen in een groene berm. Hier worden enkele bomenrijen en
soms kleine boomgroepen toegepast.

Hekwerken
De toegepaste hekwerken moeten worden mee ontworpen
met het gebouw in een voorgeschreven kleur: zwart.
Hekwerken bevinden zich altijd achter de voorgevelrooilijn van
het bouwvolume. Daar waar de kavel een oriëntatieaanduiding
heeft (zie 5.5 ‘oriëntatie’ in Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein
HarnaschPolder 1 augustus 2008) zijn hekwerken lager dan 90
centimeter toegestaan voor de voorgevelrooilijn.
Op specifieke lokaties wordt een 2 meter hoog hekwerk op de
uitgiftegrens voorgeschreven van de voorgevelrooilijn tot aan
de erfgrens aan de achterzijde van de kavel. Hier tegenaan
komt een haag op openbaar gebied. De zijkanten van de bedrij-
ven worden hier aan het oog ontrokken, zodat een flexibelere
indeling van de kavel mogelijk is.
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Schema hekwerken

achter rooilijn



Verharding
In principe wordt gestreefd naar een eenduidige verharding
qua kleur en uitstraling in het gehele gebied (zowel openbaar-
als privéterrein). De eenduidige verharding kan gezien worden
als het podium waarop de veelkleurige en veelvormige bedrijfs-
bebouwing staat. Er is gekozen voor de kleur zwart als
basistoon. De materialisering van de verharding verschilt van
asfalt tot elementenverharding. Daar waar het gebruik (onder-
grondse infrastructuur) het niet toe laat asfalt te gebruiken
wordt een elementenverharding toegepast. Deze elementen-
verharding wordt uitgevoerd met een minerale toplaag van
koperslaksplit. Het materiaalgebruik is robuust, kleur- en slijt-
vast, in overeenstemming met zwaar vrachtverkeer.
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Verlichting

specifieke Harnaschdreef armatuur

verlichting als in Look-West

Bebording

bebording hoofdontsluiting

bebording Harnaschdreef

bebording bedrijfslaan

bebording bedrijfsstraat



Verlichting
Om de samenhang tussen het bedrijventerrein en de wijk
Lookwatering west en Lookwest te versterken wordt de verlich-
ting, zoals die in Lookwest gebruikt wordt, ook op het bedrij-
venterrein toegepast. Langs de Harnaschdreef, de bedrijfslanen
en de bedrijfsstraten wordt een 6 meter hoge mast geplaatst.
De voet en fietspaden worden verlicht met een 3.5 meter hoge
mast. In het profiel van de Harnaschdreef wordt in de midden-
berm een 8 meter hoge mast toegepast. Hierdoor wordt de
Harnaschdreef als hoofdontsluitingsweg als markante lijn in het
landschap benadrukt.

Bebording
Een belangrijk imagobepalend onderdeel van een bedrijventer-
rein is een heldere en duidelijke bewegwijzering. Aanvullend
op de standaard straatnaamgeving wordt een op het bedrijven-
terrein toegespitste bebording voorgesteld. De situering van de
bebording speelt daarbij een belangrijke rol. Er is voorzien in
een hiërarchie in formaat en type informatie binnen een
bewegwijzeringsopzet. De rotondes bij de aansluitingen op de
A4 zijn de formele entrees tot het bedrijventerrein. Hier wordt
het eerste type bord geplaatst. Op de rotondes komen grote
borden te staan. Op deze borden staan alle bedrijfslanen aan-
gegeven. Op de kruispunten van de hoofdontsluiting
(Harnaschdreef ) en de bedrijfslanen, wordt het tweede type
bord geplaatst. Dit is een bord die de afslag naar de bedrijfslaan
aangeeft. Het derde type bord staat in de middenberm of zij-
berm van de bedrijfslaan. Hierop staat vermeld welke bedrijven
zich aan deze bedrijfslaan bevinden. Het laatste type bord
bevindt zich in de bedrijfstraten en op het eigen terrein van het
bedrijf. Dit is het eigenlijke adresbord van het bedrijf waarop de
bedrijfsnaam en het straatnummer staat vermeld.

De bebording is ook deels het gezicht van het bedrijventerrein.
Er is gekozen voor het gemeenschappelijke karakter van het
bedrijventerrein de HarnaschPolder uit te dragen via een uni-
forme bebording. De bebording krijgt één kleur, één lettertype
en/of gecombineerd met een bedrijfslogo.
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Adresbord van het bedrijf
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Harnaschdreef en oriëntatiepunten



Harnaschdreef en oriëntatiepunten
Karakter

De Harnaschdreef is de hoofdontsluiting van het bedrijventer-
rein. Ze wordt in combinatie met de Kreekzone de landschap-
pelijke drager van het gebied. Er is gekozen voor een landelijk
karakter dat aansluit op het omliggende polderlandschap. Door
extensief maaibeheer ontstaat er een homogeen landschappe-
lijk beeld. Binnen dit landschappelijk beeld markeren oriëntatie-
punten belangrijke afslagen naar de bedrijfslanen. Deze zijn
gecultiveerder van karakter en materialisering en worden inten-
siever beheerd. In het gefaseerd woonrijpmaken van het bedrij-
venterrein verdient het ontwerp van deze locaties bijzondere
aandacht. Naast de hiernaast beschreven algemene uitgangs-
punten voor de inrichting, kunnen bijzondere elementen, bv.
een fontein, kunsttoepassingen etc., toegepast worden.

Gebruik

De hoofdader van het gebied houdt in dat allerlei soorten ver-
keer gebruikmaken van deze ontsluiting: bestemmingsverkeer
(vracht-, personenauto’s), langzaamverkeer (fietsers, brommers),
recreatief verkeer (skaters, wandelaars) en openbaar vervoer.

Openbaar groen (bermlandschap)

Langs de Harnaschdreef ontstaat in combinatie met de
Kreekzone een continu landschapsbeeld. Door extensief maai-
beheer wordt een open, ruig, deels bloemrijk bermlandschap
ontwikkeld.

Bomen en hagen

Bomen
- Op de rotonde en de andere oriëntatiepunten is gekozen

voor een uitheemse soort, namelijk de Watercypres
(Metaseqoia glyptostroboides). De plantafstand tussen de
bomen is willekeurig. De watercypres is een bladverliezende
conifeer met een kegelvormige habitus. De boom wordt zo'n
20 meter hoog.

- Op de scheiding het Scharnier en de Harnaschdreef is geko-
zen voor een geknotte Salix alba in de vorm van een, soms
onderbroken, knotwilgenlaantje. De plantafstand is 5 meter.

- De Harnaschdreef wordt begeleidt door twee rijen essen
(Fraxinus excelsior). Dit is een hoge boom van ongeveer 25 m
met een open brede ovale kroon. De plantafstand tussen de
bomen is 10 meter.

- Begeleidend aan de busbaan worden hagen van 1 meter
hoogte toegepast. Deze worden enerzijds uit veiligheidsover-
wegingen geplaatst en anderzijds versterken zij het groene
karakter van de Harnaschdreef. De haagsoort die hier voor-
gesteld wordt is de Veldesdoorn (Acer Campestre).

Hekwerken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hekwerken die zich
direct, of op afstand van de straat bevinden. Hekwerken die
direct  aan de straat worden toegepast moeten een hoogte
hebben van 0.90 meter hebben. Hekwerken die op afstand van
de straat toegepast worden moeten minimaal op een afstand
van 10 meter achter de uitgiftegrens geplaatst worden. De toe-
gepaste hekwerken worden mee-ontworpen met het gebouw
in een voorgeschreven kleur zwart.

Verharding

- De rijlopers in de Harnaschdreef worden uitgewerkt in zwart
asfalt. Het landelijk karakter van de weg wordt versterkt
doordat de rijlopers niet worden opgesloten tussen opsluit-
banden. De afwatering van de rijlopers vindt plaats in de
middenberm.
De fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt.

- De voetpaden worden uitgevoerd in BSS dubbelklinkers,
zwart met kleurvaste toplaag die aansluit op de asfalt kleur
in de rijlopers.

- De busbaan wordt uitgevoerd in een zwarte betonverhar-
ding met aan beide zijden een grijze trottoirband
180/200*250.

- In de berm komt een informeel scharrelpaadje uitgevoerd in
een lichte kleur Ternairzand.
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Verlichting

- Langs de Harnaschdreef wordt een 8 meter hoge tweevoudige conische mast voorgesteld het armatuur:
Eridium van Philips. Ze worden om de 30 meter in de middenberm geplaatst.

- Langs de busbaan wordt een 6 meter hoge conische mast geplaatst met het type armatuur Residium van
Philips. Deze worden op een afstand van 30 meter ten opzichte van elkaar geplaatst.

- Het fietspad wordt begeleidt door een 3.5 meter verlichtingsmast, met het verlichtingsarmatuur Cityzen van
Philips. De afstand tussen de verlichtingsmasten is 20 meter.

Bebording

- Bord type 1: Groot bord in het midden van de rotonde. Hierop staan alle bedrijven van het bedrijventerrein.
Achter de bedrijven wordt met een kleur, nummer of icoon aangegeven bij welke bedrijfslaan afgeslagen moet
worden, om bij het bedrijf te komen.

- Bord type 2: Bord met een kleur, nummer of icoon die de afslag van de bedrijfslaan aangeeft. Dit bord wordt op
de kruisingen van de Harnaschdreef  met de bedrijfslaan in de middenberm geplaatst.
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Principe Harnaschdreef 1

1

a
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Profiel Harnaschdreef a-a
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2

b

Principe Harnaschdreef 2
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Profiel Harnaschdreef b-b

1.00
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3
c

Principe Harnaschdreef 3
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Profiel Harnaschdreef c-c
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4

d

Principe Harnaschdreef 4
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Profiel Harnaschdreef d-d
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5
e

Principe Harnaschdreef 5
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Profiel Harnaschdreef e-e
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Kreekzone



Kreekzone
Karakter en gebruik

De Kreekzone is het ‘groene hart’ van de HarnaschPolder. In
overleg met de beheerder van dit tracé dient de bereikbaarheid
van de hoogspanningsmasten in dit streefbeeld nader te wor-
den uitgewerkt.

Gebruik

De Kreekzone maakt een ecologische verbinding tussen de
Woudseweg en de Woudselaan. De zone is in meerdere opzich-
ten belangrijk voor de HarnaschPolder. Het vervult een recrea-
tieve functie voor de omwonenden en werkenden. Het heeft
een belangrijke natuurwaarde in waterkwaliteit en vegetatie
van de verbindingsoevers. En is tevens een waterbuffer voor de
gehele HarnaschPolder.
Een hoogspanningstracé is hierin een belangrijk beeldbepa-
lend element. Het open waterrijkgebied wordt gekenmerkt
door natuurlijke oevers.

Water en taluds

De taluds langs de kreek worden breed en flauw aangelegd en
maken een geleidelijke overgang tussen water en land. De
oevers worden natuurlijk van karakter met een kleurrijke oever-
vegetatie (rietkragen en andere soorten waterplanten).
Oeververbindingen in het gebied worden gemaakt door
middel van (eco)duikerbruggen.

Openbaar groen (bermlandschap)

Het groen in de Harnaschdreef in combinatie met het groen in
de Kreekzone maakt een continu landschapsbeeld. Door exten-
sief maaibeheer wordt een open, ruig, deels bloemrijk berm-
landschap ontwikkeld dat overgaat in een oevervegetatie.

Bomen 

Het planten van bomen in de Kreekzone is beperkt mogelijk in
verband met technische randvoorwaarden in de zakelijk recht-
zone van het hoogspanningstracé.

Verharding

Het scharrelpad langs de oever van de kreek wordt uitgevoerd
in lichtgekleurde ternairzand met opsluiting.
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Bedrijfslanen



Bedrijfslanen
Karakter

De bedrijfslanen hebben een statig laanprofiel met een dubbe-
le bomenrij.
In vergelijking met de Harnaschdreef hebben de bedrijfslanen
een meer formele uitstraling. De bermen worden bijvoorbeeld
opgesloten in banden en het beheer zal intensiever zijn. Op
sommige plekken kruisen de bedrijfslanen de
Harnaschwetering. De Harnaschwetering is een belangrijke
continue lijn in het landschap van de HarnaschPolder en geleed
het profiel van de bedrijfslaan in een oostelijk en een westelijk
deel.

Gebruik

De bedrijfslanen zijn belangrijke doorgaande wegen.
Verschillende soorten verkeer maken gebruik van deze ontslui-
tingen. Zowel recreatief langzaamverkeer, werkverkeer als
woonverkeer maken gebruik van de bedrijfslanen.

Water

Daar waar een bedrijfslaan de Harnaschwetering kruist wordt
een duikerbrug toegepast. Deze duikerbruggen mogen het
landschappelijke beeld van de oude wetering niet aantasten.

Openbaar groen: de bermen

Het groen in de bedrijfslanen bestaat uit groene midden- en zij-
bermen met gras. Deze worden regelmatig onderhouden vol-
gens een ‘standaard maaibeheerprogramma’. Hierdoor krijgen
de bedrijfslanen een meer gecultiveerde uitstraling in contrast
met de landelijke uitstraling van de Harnaschdreef.

Privé groen

Aan de bedrijfslanen bevinden zich entrees van bedrijven met
de daaraan gekoppelde bedrijfstuinen. De keuze in beplanting
in deze bedrijfstuinen is geheel vrij. De maat van de tuin moet
minimaal 4% van het kaveloppervlak zijn. De bedrijfstuinen dra-
gen bij aan het groene beeld van de bedrijfslanen en geven
tevens de entrees tot het bedrijventerrein een vriendelijker
karakter.

Bomen

De boomsoort die in de bedrijfslanen wordt toegepast is de Els
(Alnus x spaethii ‘Spaeth’). Een hoge boom van 12 tot 20 meter
met een kegelvormige kroon. De bomen worden met een
plantafstand van 10 meter in een rij geplaatst.

Hekwerken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hekwerken die zich
direct, of op afstand van de straat bevinden. Hekwerken die
direct  aan de straat worden toegepast moeten een hoogte van
0.90 meter hebben. Hekwerken die op afstand van de straat
toegepast worden moeten minimaal op een afstand van 10
meter achter de uitgiftegrens geplaatst worden. De toegepaste
hekwerken worden mee-ontworpen met het gebouw in een
voorgeschreven kleur zwart.

Verharding

De rijlopers bestaan uit een trottoirband Chateauband
180/330x400 kleur grijs, een geleideband 50/200x250. De voet-
paden krijgen zwarte betonstraatstenen, een dubbelklinker, in
halfsteensverband. Het voetpad wordt opgesloten met een
zwarte opsluitband van 100*200.

Verlichting

Langs de rijlopers in de middenberm en de zijbermen wordt
een 6 meter hoge mast met een verlichtingsarmatuur Residium
(Philips). Langs de voet- en fietspaden is gekozen voor 3.5
meter hoge mast met verlichtingsarmatuur Cityzen (Philips).
Daar waar de verlichting in de verharding staat wordt een
beschermbeugel van 0.60 hoog in de kleur zwart toegepast.

Bebording

Bord type 3. Deze bebording wordt in de middenberm en/of de
zijberm van de bedrijfslaan geplaatst. De borden geven aan
welke bedrijven zich bevinden in de nabijheid van de bedrijfs-
laan in tekst en/of een bedrijfslogo.
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1
a

Principe Bedrijfslaan 1
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Profiel Bedrijfslaan a-a
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2
b

Principe Bedrijfslaan 2
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Profiel Bedrijfslaan b-b
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d

c

Principe Bedrijfslaan 3
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Profiel Bedrijfslaan c-c
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Profiel Bedrijfslaan d-d

Alnus x Spaethii
‘Spaeth’ (Els)
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Bedrijfsstraten



Bedrijfsstraten
Karakter

De bedrijfsstraten hebben een stedelijk karakter. De straten zijn
groene linten met een enkele bomenrij of gegroepeerde
bomen. De bedrijfsstraten worden standaard beheerd en krij-
gen hierdoor een verzorgde uitstraling. In bepaalde straten ont-
moet de bedrijvigheid het wonen. Een verantwoordde samen-
hang tussen wonen en bedrijvigheid wordt bereikt door in die
bedrijfsstraten een breder profiel te maken.

Gebruik 

De bedrijfsstraten worden minder intensief gebruikt dan de
bedrijfslanen. Verschillende soorten verkeer maken gebruik van
deze ontsluitingen. Zowel recreatief langzaamverkeer, werkver-
keer, als woonverkeer maken gebruik van de bedrijfsstraten.

Water

Daar waar een bedrijfsstraat de Harnaschwetering kruist wordt
een duikerbrug toegepast. Deze duikerbruggen mogen het
landschappelijke beeld van de oude wetering niet aantasten.

Openbaar groen

Het groen in de bedrijfsstraten bestaat uit groene grasbermen.
Deze worden regelmatig onderhouden volgens een ‘standaard
maaibeheerprogramma’.

Privé groen

Bij de entrees wordt op eigen terrein een bedrijfstuin gereali-
seerd. De keuze in beplanting in deze bedrijfstuinen is geheel
vrij. De maat van de tuin moet minimaal 4% van het kavelop-
pervlak zijn. De bedrijfstuinen dragen bij aan het groene beeld
van de bedrijfsstraten en geven tevens de entrees tot het
bedrijventerrein een vriendelijker karakter.

Bomen

De boomsoort die is gekozen voor de bedrijfsstraten is een
gewone Els (Alnus glutinosa). Het is een boom van 10 tot 15
meter. De boom heeft een kegelvormige tot ovale kroon. De
plantafstand tussen de bomen is 20 tot 25 meter en soms varia-
bel.

Hekwerken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hekwerken die zich
direct, of op afstand van de straat bevinden. Hekwerken die
direct  aan de straat worden toegepast moeten een hoogte
hebben van 0.90 meter hebben. Hekwerken die op afstand van
de straat toegepast worden moeten minimaal op een afstand
van 10 meter achter de uitgiftegrens geplaatst worden. De toe-
gepaste hekwerken worden mee-ontworpen met het gebouw
in een voorgeschreven kleur zwart.

Verharding

De rijlopers bestaan uit zwart asfalt met aan beide zijden een
geleideband 50/200*250 kleur grijs. Het trottoir krijgt zwarte
betonstraatstenen met een kleurvaste toplaag in halfsteensver-
band. Het trottoir wordt opgesloten met een zwarte opsluit-
band van 100*200 kleur zwart.

Verlichting

De verlichting wordt in de zijbermen langs de rijlopers
geplaatst. De masthoogte is 6 meter. Het type verlichtingsarma-
tuur: Residium (Philips).
Daar waar de verlichting in de verharding staat wordt een
beschermbeugel van 0.60 m hoog in de kleur zwart toegepast.

Bebording

Bord type 4. Dit type bebording wordt op het eigen terrein van
de bedrijven geplaatst. Op het bord wordt de naam van het
bedrijf in tekst en/of een bedrijfslogo plus het adres aangege-
ven.
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Profiel Bedrijfsstraat a-a
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Profiel Bedrijfsstraat b-b
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Profiel Bedrijfsstraat c-c



48 BGSV bureau voor stedebouw

Profiel Bedrijfsstraat d-d



Handboek Buitenruimte bedrijventerrein HarnaschPolder 49

Profiel Bedrijfsstraat e-e
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Profiel Bedrijfslaan f-f
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Profiel Bedrijfslaan g-g

2,50
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Profiel Bedrijfslaan h-h
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Verblijfsplekken



Verblijfsplekken
Karakter

De verblijfsplekken zijn kleine omsloten plekken waar recrean-
ten, mensen vanuit het bedrijventerrein en bewoners van de
omliggende gebieden gebruik van kunnen maken. De plekken
bieden een mooi uitzicht over het water en het groen. Hier kan
je, beschut tegen de wind, bijvoorbeeld de lunch nuttigen. De
plekken worden intensief beheerd en onderscheiden zich
daardoor van de aanliggende landelijke Harnaschdreef.

Inrichting

De verblijfsplekken zijn grasveldjes die worden omzoomd met
bomen. De boomsoort die hier wordt toegepast is de Zwarte
Els (Alnus Glutinosa). Het is een boom van 10-15 meter. De
boom heeft een kegelvormige tot ovale kroon. De plantafstand
tussen de bomen is 7,5 meter.

Naast bankjes kunnen objecten geplaatst worden als spelaan-
leiding of voorzieningen voor sport/fitness. Voorgesteld wordt
om de verblijfsplekken niet te verlichten. Er vanuitgaand dat
het gebruik beperkt blijft tot een dagsituatie en geen suggestie
gedaan moet worden van veiligheid na zonsondergang.
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5 Groslijst

Type 1: Hoofdontsluitingsbebording

Type 2: Harnaschdreefbebording

Type 3: Bedrijfslaanbebording

Type 4: Bedrijfsstraatbebording

Bebording

Trottoirband 180/200*250 (grijs)

Trottoirband Chateauband 180/330*400 (grijs)

Opsluitband 100*200 (zwart)

Geleideband 50/100*200/250 (grijs)

Lineaire elementen



58 BGSV bureau voor stedebouw

hekwerk 0,90 m, (kleur zwart) 
mee-ontworpen met bedrijfsgebouw

hekwerk vrij, (kleur zwart) 
mee-ontworpen met bedrijfsgebouw

Acer  campestre

Hekwerken

Hagen

Streetlife HKS-1

Banken

Capitole, bak;
RAL 7038, beugel;

RVS (Bammes)

Afvalbakken

duikerbrug

Kunstwerken
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mast 3.5 m hoog, type armatuur: Cityzen (Philips)

2 masten, 8 m hoog, conisch rond, type armatuur Residium (Philips)

mast 6 m hoog, conisch rond, type armatuur Residium (Philips)

beschermbeugel type P boombeugel (Velopa) kleur zwart, 0.60 cm hoog

Verlichtingen



60 BGSV bureau voor stedebouw

Els 
Alnus Spaethii ‘Spaeth’

Zwarte els 
Alnus Glutinosa

Gewone es
Fraxinus Excelsior

Knotwilg
Salix Alba

Watercypres
Metaseqoia glyptostroboides

Bomen
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BSS dubbelklinker met toplaag van koperslaksplit (zwart)

BSS Keiformaat met kleurvaste toplaag van koperslaksplit,
elleboogverband (zwart)

Asfalt (zwart)

Asfalt (rood)

Ternairzand

Betonverharding

Verhardingen
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1. Inleiding 
 
De gemeenten  Den Haag en Midden-Delfland ontwikkelen samen een bedrijventerrein. Het Bedrijvenschap 
HarnaschPolder is in januari 2004 opgericht toen de drie gemeenten een convenant sloten om gezamenlijk 
een groot deel van de Harnaschpolder te ontwikkelen tot een volwaardig en hoogwaardig en standaard 
bedrijventerrein.  
 
Voor het plangebied zijn vier bestemmingsplannen en één beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Voor een goede 
ontwikkeling is het van belang dat bedrijven, die zich op het bedrijventerrein vestigen, op de hoogte zijn 
van de spelregels en inrichtingseisen. Het civieltechnisch document dat voorligt, beschrijft in hoofdlijnen de 
(civiel)technische uitgangspunten en voorwaarden bij: 

• het bouw- en woonrijp maken; 
• het opleveren van de gronden aan een bouwer/ontwikkelaar; 
• het samenspel tussen een bouwer/ontwikkelaar en het Bedrijvenschap Harnaschpolder tijdens het 

inrichten van de uitgeefbare kavel; 
• het beheer van de uitgeefbare kavel en de openbare ruimte tijdens de bouwfase. 

 
Het civieltechnisch document is als bijlage aan reserveringsovereenkomst  toegevoegd. 
 

2. Overdracht bouwrijpe uitgeefbare kavels 
 
De  kavels voor zelfrealisatie worden niet bouwrijp opgeleverd en zijn ook niet voorbelast. In het verleden 
zijn door het Bedrijvenschap bouwrijp opgeleverd, nadat ze (intergraal) zijn voorbelast. Voor het 
voorbelasten geldt een restzettingseis van 0,10 m na dertig jaar. Het is de keuze aan de zelfrealisator om 
terreinen, die na ontwikkeling in beheer en eigendom van de ontwikkelaar blijven, om deze terreinen voor 
te belasten. 
 
Indien door de realisator wegen worden aangelegd die later in beheer en onderhoud naar het 
bedrijvenschap overgaan, dienen deze met zand te worden voorbelast. Ook hierbij geldt een restzettingseis 
van 0,10 m na 30 jaar. Voor het aanbrengen van de voorbelasting moet een geotechnisch rapport ter 
goedkeuring aan het Bedrijvenschap worden overhandigd.  
 
 Bij overdracht van de grond wordt een proces verbaal opgemaakt. 
 
Het bedrijvenschap levert afhankelijk van de situatie bouwrijpe uitgeefbare kavels, bouwrijpe woningkavels 
en bouwrijpe woon&bedrijvenkavels op aan de bouwer/ontwikkelaar. Wanneer één van de partijen dit wenst 
wordt hiervan een proces-verbaal van overdracht opgesteld. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

• het terrein is vrij van opstanden en bomen en aanwezige (bodem-)verontreinigingen zijn 
verwijderd; 

• het terrein is voorbelast en voldoet aan de restzettingseis van het bedrijvenschap; 
• het terrein is tot het planpeil aangevuld met zand of grond; 
• In de meeste gevallen is de kavel via de openbare weg bereikbaar. Indien dit niet het geval is, 

wordt een bouwweg door de realisator aangelegd. 
•  

Tijdens het bouwrijp maken is de bodem milieutechnisch onderzocht en is wanneer nodig gesaneerd. De 
resultaten van de onderzoeken kunnen bij het bedrijvenschap worden ingezien. De uitkomst van de 
onderzoeken is geen ‘schone grond verklaring’. 
 
De afdeling VROM, cluster Milieu van de gemeente Midden-Delfland is het bevoegd gezag op het gebied van 
bodem. Alleen zij is bevoegd om aan te geven of bouwen op de uitgeefbare kavels is toegestaan. 
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3. Inrichting uitgeefbare kavels 
3.1  Verkeerstechnische aspecten 
3.1.1 Ontsluiting uitgeefbare terreinen  
 
Het wegontwerp is gebaseerd op de aanbevelingen uit de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen 
de bebouwde kom (ASVV 2012, uitgave CROW).  
 
Het uitgangspunt is dat uit te geven kavels bereikbaar zijn via een puinbaan of een asfaltweg (een puinbaan 
met tijdelijke deklaag). Voor het gebruik van de bouwwegen tijdens de bouwfase geldt: 

• al het bouwverkeer rijdt via de aangewezen route van en naar het bouwterrein. De 
bouwer/ontwikkelaar stelt zijn leveranciers en onderaannemers hiervan op de hoogte met een brief 
en met borden langs de route; 

• bouwwegen (die door het Bedrijvenschap buiten de kavel zijn aangelegd)  mogen niet zonder 
toestemming van het bedrijvenschap worden opgebroken; 

• als schade ontstaat door toedoen van de bouwer/ontwikkelaar is het herstel van de schade voor 
zijn rekening; 

• de bouwwegen buiten de uitgeefbare kavel zijn bedoeld als aan- en afvoerroutes en mogen niet als 
opslagterrein of parkeerterrein worden gebruikt; 

• de bouwer/ontwikkelaar garandeert de doorgang op de buiten zijn kavel gelegen  bouwwegen  aan 
andere gebruikers. 

 
Op het moment dat alle (aan de weg gelegen) uit te geven percelen bebouwd zijn krijgt de weg zijn 
definitieve inrichting. 
 
3.1.2. Parkeervoorzieningen 
 
Naast parkeerplaatsen voor auto’s (zie hiervoor het beeldkwaliteitsplan) moet voor bezoekers en 
medewerkers, die op de fiets komen, een fietsenstalling op het terrein aanwezig zijn. Voor het vaststellen 
van het aantal plaatsen wordt verwezen naar de ASVV 2012 (uitgave CROW). 
 
3.1.3. Laden en lossen 
 
De volledige bedrijfsvoering vindt plaats op eigen terrein. Wanneer de bedrijfsvoering bestaat uit het 
overslaan van goederen, moet ook het laden en lossen op eigen terrein plaatsvinden. Hierbij moet bij de 
inrichting van het terrein minimaal rekening worden gehouden met een draaicirkel voor een vrachtwagen 
van 25 meter en een opstelplaats grenzend het laadperron van eveneens 25 meter. 
 

3.2 Peilen 
 
3.2.1. Waterstanden 
 
Het peil van het oppervlakte water wordt door het Hoogheemraadschap gehandhaafd op een bij peilbesluit 
vastgesteld niveau. Voor de Harnaschpolder zijn de peilen voor: 

• Harnasch Noord    1,70 meter minus N.A.P. 
• Harnasch Noord, rond eilanden plandeel 5 2,85 meter minus N.A.P. 
• Harnasch Midden    1,80 meter minus N.A.P. 
• Harnasch Wetering   1,80 meter minus N.A.P. 
• boezemwater     0,40 meter minus N.A.P. 

 
3.2.2.  Peilen en afmetingen 
 
Voor het bedrijventerrein is een planpeil bepaald. Het planpeil is gedefinieerd als de as van de openbare 
weg. 
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Het bedrijventerrein heeft een drooglegging (verschil in hoogte tussen het verharde oppervlak en het 
grondwaterpeil) van circa 1,20 meter. 
 
Binnen het plangebied zijn verschillende straatpeilen gedefinieerd: 

• Harnasch Noord  0,50 meter minus N.A.P. 
• Harnasch Noord, de eilanden plandeel 5 1,50 meter minus N.A.P. 
• Harnasch Midden 0,60 meter minus N.A.P. 
• Harnasch Wetering 0,60 meter minus N.A.P. 
• Harnaschdreef Noord 0,30 meter minus N.A.P. 
• Harnaschdreef Zuid 0,50 meter minus N.A.P. 
• wegen op boezemkades 0,10 meter plus N.A.P. 

 

3.3 Ondergrondse voorzieningen 
 
3.3.1 Riolering 
 
Het rioolstelsel op het bedrijventerrein 
Het rioolstelsel wordt voor een deel uitgevoerd als een gescheiden systeem en voor een deel als een 
verbeterd gescheiden systeem.  
 
In het geval dat  de realisator openbaar gebied aanlegt dat overgedragen wordt aan het Bedrijvenschap dan 
dienen er  in de openbare ruimte  twee riolen te worden  aangebracht, waarop een bedrijfsaansluiting kan 
worden gemaakt. De riolering  wordt in dit geval op staal gefundeerd en de rioolsleuf wordt  aangevuld met 
zand. De ontwerptekening van de riolering dient ter goedkeuring aan het bedrijvenschap te worden 
aangeboden. 
 
De inspectieputten zijn in principe uitgevoerd in beton en afgedekt met een putrand en deksel geschikt voor 
zwaar verkeer. 
 
De straat- en trottoirkolken zijn op voldoende afstand van elkaar geplaatst en aangesloten op het 
hemelwaterriool. 
 
Bedrijfsaansluitingen 
Het bedrijvenschap verzorgt uitleggers op het riool tot aan de erfgrens van de uitgeefbare kavel (indien de 
realisator geen toekomstig openbaar gebied aanlegt). De bouwer/ontwikkelaar sluit hier op aan. Hij neemt 
daarbij de volgende punten in acht: 

• bedrijfsafvalwater en hemelwater worden gescheiden aangeboden; 
• aansluitleidingen van het bedrijfsafvalwater en hemelwater worden respectievelijk uitgevoerd met 

leidingen in de kleuren bruin en grijs; 
• het ’schone’ regenwater (van dakoppervlakten) wordt zoveel mogelijk direct aangesloten op het 

open water; 
• hemelwater afkomstig van terreinverhardingen wordt aangesloten op het regenwaterriool; 
• verbindingen op een gebouw (DWA en HWA) worden gemaakt met een zogenaamde Canaflex-

aansluiting. Het principedetail is als bijlage bijgevoegd. 
• de bouwer/ontwikkelaar zorgt voor een digitale revisietekening van de aansluiting; 
• de bedrijfsaansluiting ligt circa 60 centimeter hoger dan de bovenkant van het hoofdriool. De 

dekking op het hoofdriool is minimaal 1,30 meter ten opzicht van het maaiveld; 
• de bedrijfsaansluiting is uitgevoerd in PVC met een diameter van 125 mm of 160 mm (de 

stijfheidklasse is minimaal SN8). De diameter is afhankelijk van het debiet. 
 
Voordat de rioolsleuf wordt aangevuld, wordt er door de realisator contact opgenomen met het 
Bedrijvenschap om de toezichthouder van het Bedrijvenschap de gelegenheid te geven om de 
rioolaansluitingen te kunnen controleren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer A.C.L.M. 
Hoppenbrouwers van het Bedrijvenschap. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-51341422. 
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3.3.2. Drainage 
 
De bouwer/ontwikkelaar legt op de uitgeefbare kavel een drainage stelsel aan. Het stelsel stroomt af op 
open water. Tijdelijke drainage maar ook definitieve drainage krijgt geen aansluiting op de riolering. 
 
Het bedrijvenschap treft, buiten de tijdens de bouwfase aangebrachte riolering, watergangen en vijvers, 
geen andere voorzieningen aan voor de ontwatering. 
 
De grond binnen de bouwkavel kan tijdens de bouwperiode plaatselijk slecht doorlatend zijn. De 
bouwer/ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen wateroverlast op de 
uitgeefbare kavel/bouwplaats. De te nemen maatregelen bespreekt hij vooraf met het bedrijvenschap en 
komen voor eigen rekening. Wanneer hiervoor vergunningen nodig zijn vraagt hij deze zelf aan. 
 
3.3.3. Kabels- en leidingen 
 
Het bedrijvenschap coördineert de aanleg van de kabels- en leidingentracés.  
 
Bouwaansluitingen 
Voor het realiseren van bouwaansluitingen moet de bouwer/ontwikkelaar een aanvraag doen bij het 
nutsbedrijf (via www.aansluitingen.nl). Zijn verantwoordelijkheid bestaat onder andere uit: 

• het tijdig toesturen van het inrichtingsplan; 
• het tijdig aanvragen van de benodigde bouwaansluiting; 
• het tijdig plaatsen van de voorgeschreven meterkast. 

 
Kabels en leidingen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar/bouwer om bij de nutsbedrijven zowel de 
bouw- als definitieve aansluitingen aan te vragen. Dit dient te gebeuren via www.aansluitingen.nl. 
Het is van het grootste belang dat dit in een vroegtijdig stadium  gebeurt. 
 
Het is namelijk zo dat de werkvoorbereiding bij de nutsbedrijven pas start als de aanvraag binnen 
is. De nutsbedrijven hanteren een voorbereidingstijd van 13 – 18 weken, ingaande op het 
moment dat een ondertekende offerte van de ontwikkelaar/bouwer is ontvangen.   Na de 
voorbereidingstijd dient met een gemiddelde uitvoeringstermijn van  4-8 weken rekening 
gehouden te worden. Pas na de uitvoering van de werkzaamheden van de hoofdinfrastructuur 
door de nutsbedrijven kunnen de huisaansluitingen worden gerealiseerd. Realisatie van de 
huisaansluiting geschiedt pas nadat de meterkasten door de nutsbedrijven zijn goedgekeurd. Het 
is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar/bouwer dat de meterkasten tijdig zijn 
goedgekeurd.  
 
De hierboven weergegeven voorbereidings- en uitvoeringsperiode betreffen slechts een 
tijdsindicatie en deze zijn afhankelijk van de aard van het werk en of er al of geen 
hoofdinfrastructuur in de omgeving van het perceel aanwezig is. Daarnaast is de aard van de 
werkzaamheden van de nutsbedrijven  afhankelijk van de benodigde capaciteiten. Het is dus van 
het grootste belang dat een in zo’n vroeg mogelijk stadium door de ontwikkelaar/bouwer inzicht 
wordt gegeven in de capaciteiten die benodigd zijn. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk 
om in een zo’n vroeg mogelijk stadium een aanvraag te doen. 
 
Het bedrijvenschap draagt er zorg voor dat de nutsbedrijven tijdig een kabel- en leidingentracé 
krijgen toegewezen. Indien de realisator een toekomstige openbare weg aanlegt, is hij ook 
verantwoordelijk voor de aanleg van de kabel- en leidingstrook. Voor locatie van de kabel- en 
leidingstrook dient overleg opgenomen te worden met het Bedrijvenschap. Hierover vindt 
regelmatig overleg met de nutsbedrijven plaats. Op het moment dat duidelijk wordt wanneer een 
kavel wordt afgenomen van het Bedrijvenschap belegt het Bedrijvenschap een overleg met de 
nutsbedrijven en de ontwikkelaar/bouwer. Tijdens de bouwperiode worden dergelijke overleggen 
in een nader af te spreken frequentie belegd. In deze overleggen worden planningen en andere 
uitvoeringszaken besproken. De kabel- en leidingwerkzaamheden worden in opdracht van het 

http://www.aansluitingen.nl/
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desbetreffende nutsbedrijf uitgevoerd. De nutsbedrijven zijn dus opdrachtgevers van de 
aannemers, die de kabel- en werkzaamheden uitvoeren.  
 
Trafo’s 
De ontwikkelaar/bouwer dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat er op 
eigen terrein of inpandig een ruimte voor een trafo gereserveerd moet worden. De noodzaak van 
de reservering hangt af van het door de ontwikkelaar / bouwer aangevraagde vermogen en het 
feit of er een trafo in de directe omgeving aanwezig is waaruit het gevraagde vermogen geleverd 
kan worden. 
 
Indien een trafo op eigen terrein geplaatst moet worden om het gevraagde vermogen te kunnen 
leveren, bestaat de mogelijkheid dat ook andere bedrijven in een later stadium vanuit deze trafo 
gevoed worden.  Dit wordt gedefinieerd als een zogenoemde distributie transformator.  
 
Het is bij de aanleg van bouwaansluitingen niet toegestaan kabels en leidingen daar te leggen 
waar in de toekomst definitieve kabels en leidingen gelegd moeten worden of binnen de bouwtijd 
van de bouwer overige civiel technische werkzaamheden uitgevoerd moet en/of gaan worden. 
Het verleggen of verwijderen van de bouwaansluiting kabels en leidingen komt in 
bovengenoemde geval ten alle tijden voor rekening van de bouwer. 
 
 

3.4 Terreininrichting 
 
3.4.1 Grondwerk 
 
Het kan zijn dat de kavel integraal is voorbelast. Het verwijderen van de voorbelasting wordt door de 
realisator uitgevoerd.. De restzettingseis van het bedrijvenschap is circa 10 centimeter in 30 jaar. De 
verwachting is dat deze eis wordt gehaald. Afwijkingen van de restzettingseis nu en in de toekomst leiden 
niet tot een vergoeding of verrekening van kosten door het bedrijvenschap (geen resultaatverplichting).  
 
Indien door de realisator een perceel wordt gekocht dat nog niet door het Bedrijvenschap is voorbelast, is 
het de keuze aan de realisator of hij het terrein wil of integraal of partieel wil voorbelasten. Uitzondering 
hierop is toekomstiig openbaar gebied dat in de toekomst aan het bedrijvenschap wordt overgedragen. 
Hiervoor geldt dat voorbelasting verplicht is  
 
Grond, die vrijkomt bij het ontgraven van bouwputten en cunetten, dient door de ontwikkelaar/ bouwer op 
in eerste instantie eigen terrein te worden opgeslagen, alvorens AP04 te worden gekeurd en afgevoerd. De 
ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de AP04-keuring en draagt zorg voor afvoer van de grond op zijn 
kosten.  
In perioden dat grondtransporten van of naar de locatie plaatsvinden is de ontwikkelaar verantwoordelijk 
voor het schoonhouden van de openbare weg. Dit dient minimaal twee keer per dag of op aanwijzing van 
de toezichthouder van het Bedrijvenschap te gebeuren.   
 
Wanneer sprake is van een grond tekort levert de bouwer/ontwikkelaar zelf nieuw materiaal. Hij overlegt 
hiervoor de kwaliteitskeuringen en/of certificaten. Wanneer hij dit wenst kunnen afspraken worden gemaakt 
over terugname van al afgevoerde en in depot gestelde grond.  
 
 
3.4.2 Waterhuishouding 
 
Het bedrijvenschap stelt verschillende plannen (rioleringsplan en waterstructuurplan) op voor de 
waterhuishouding. In deze plannen is de samenhang tussen riolering en oppervlaktewater in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin aangegeven. 
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Wanneer een bouwer/ontwikkelaar watergangen en/of vijverpartijen op de uitgeefbare kavel wil aanleggen 
moet dit in overeenstemming zijn met het waterstructuurplan en in overleg met het bedrijvenschap en het 
Hoogheemraadschap van Delfland worden voorbereid. 
 
3.4.3 Oeververdediging 
 
Als kavels grenzen aan watergangen, moet de waterkant voldoen aan de volgende eisen: 
 
Taluds watergangen: 
Natuurlijke oevers toepassen. Deze natuurlijke oevers hebben een talud van minimaal één op vijf. Er is geen 
beschoeiing toegepast.  
 
Wanneer door ruimtegebrek geen natuurlijke oevers kunnen worden aangelegd is een beschoeiing 
toegestaan. De taluds hebben minimaal een helling hebben van één op drie. Het dwarsprofiel kent een 
plasberm van minimaal één meter breed. Principedetail van een beschoeiing is bijgevoegd als bijlage 3. 
 
Het is te allen tijden  verboden sloten of delen van sloten buiten het eigen terrein te dempen en/of deels te 
dempen. Daarbij dient bouwafval / rommel en grond welke door wat voor reden dan ook in de watergang 
terecht is gekomen nabij de aanliggende bouwer door de bouwer opgeschoond te worden op aanwijzing 
directie HarnaschPolder. 
 
 
3.4.4 Verhardingen 
 
Funderingen (indien van toepassing) 
Het funderingsmateriaal bestaat uit zand en puingranulaat, sortering 0/40. 
 
Rijbanen 
De verharding op het eigen terrein uitvoeren in asfalt of betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 
minimaal 80 millimeter met een kleurechte minerale toplaag, kleur zwart, in elleboogverband. Langs de 
kantopsluiting en bebouwing een streklaag toepassen. Zie ook het beeldkwaliteitsplan. 
 
 
Kantopsluiting 
De kantopsluiting op eigen terrein  rijweg/trottoir uitvoeren in geleideband 50/200x250 mm, kleur zwart. De 
kantopsluitingen trottoir/groen en rijbaan/groen uitvoeren in betonbanden 80x200 mm, kleur zwart. Alle 
kantopsluitingen samenstellen inclusief bocht- en hoekstukken en pasmaken door deze te zagen.  
 
Vloeistofdichte verhardingen 
Wanneer vanwege de bedrijfsvoering preventieve bodembeschermende maatregelen vereist zijn, worden 
deze aangelegd conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2001). Er wordt in dat geval een 
PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening verlangd. 
 
Bouwstoffen leveren met kwaliteitsverklaringen. Zie ook paragraaf 6.2 Constructies en bouwstoffen.  
 
Voor start van werk dient het omliggende straatwerk op openbaar terrein in aanwezigheid van de 
directievoerder van het bedrijvenschap  te worden geïnspecteerd en gerapporteerd daar waar bestaande 
schades zitten tezamen met gemaakte foto’s. Deze rapportages zullen door beide partijen worden 
beoordeelt en ondertekend. Geleden schade na de bouw zal op kosten van bouwer worden hersteld. Daarna 
zal een opleverdocument worden opgesteld. (zie ook pagina 9 Opname bestaande bebouwing) 
 
3.4.4.1 Verhardingen toekomstig openbaar terrein. 
Indien de zelfrealisator een toekomstige openbare weg aanlegt, die in de toekomst in beheer en onderhoud 
naar het Bedrijvenschap gaat, dient de constructieopbouw van de weg en de toe te passen materialen in 
overeenstemming zijn met het Handboek buitenruimte. Voor de verharding van de trottoirs geldt dat de 
volgende dubbelklinkers aan de volgende omschrijving moeten voldoen: 

• Gewassen Spectrum dubbelklinkers, 8 cm dik, type PA 1097. 
• Gewassen spectrumstenen 8 cm dik, type PA 1097. 
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Indien er toekomstig openbaar gebied door de realisator wordt aangelegd, dient de realisator de tekeningen 
en besteksomschrijving van de toe te passen materialen ter goedkeuring aan het Bedrijvenschap te worden 
aangeboden. 
 
Voor opbouw van de weg wordt verwezen naar bijlage 2: tekening 121 “woonrijp maken vrij-Harnasch 1A 
profielen” . Bijgevoegde tekening  betreft een principe. Voor de breedte van de aan te leggen weg wordt 
verwezen naar het beeldkwaliteitsplan en het handboek buitenruimte.   
 
 
Openbare Verlichting. 
Indien toekomstig openbaar gebied door de realisator wordt aangelegd, dan dient de  realisator contact op 
te nemen met het Bedrijvenschap over de toe te passen lichtmasten. De mogelijkheid bestaat dat de 
lichtmasten reeds door het Bedrijvenschap besteld zijn. In dat geval dienen de lichtmasten via het 
Bedrijvenschap te worden afgenomen.  
 
In het geval de lichtmasten nog niet door het Bedrijvenschap besteld zijn, dient de realisator de lichtmasten 
zelf te bestellen en te plaatsen. Het toe te passen type lichtmast staat omschreven in het Handboek 
Buitenruimte. 
 
 
3.4.5. Terreinafscheidingen 
 
Tijdens de bouwfase is de bouwer/ontwikkelaar verantwoordelijk voor een deugdelijke afscherming van de 
uitgeefbare kavel. Hij levert hiervoor bouwhekken. 
 
Het is bij het plaatsen van bouwhekken niet toegestaan hekken te plaatsen op openbaar terrein. Dit houdt 
in dat de bouwhekken (dus ook de voeten daarvan) geheel op eigen terrein moeten staan. De bouwhekken 
dienen stevig (geschoord) te worden geplaatst. Schade door omgevallen / gewaaide bouwhekken op 
openbare terrein met daardoor ontstaande schade is voor rekening bouwer. Daarnaast dienen bouwhekken 
daar waar deze niet goed zichtbaar zijn te worden voorzien van rood – witte reflecterende planken. 
 
 

4. Inrichtingsplan 
 
Gelijktijdig met het indienen van de bouwaanvraag moet een inrichtingsplan voor de kavels worden 
afgegeven. Op het inrichtingsplan staan in ieder geval: 

• de contouren van de bedrijfsgebouwen en overige bebouwingen; 
• de erfgrenzen; 
• de verhardingen met daarbij aangegeven het materiaalgebruik; 
• de locaties voor het parkeren van auto’s en vrachtwagens en het stallen van fietsen; 
• de maatvoering in detail, inclusief de hoogtematen; 
• de inrichting van de bedrijfstuin, inclusief een soortenlijst en eventuele overige ecologische 

voorzieningen; 
• de verlichting; 
• het straatmeubilair, zoals: palen, bloem- boombakken, fietsenstandaards, afvalbakken, e.d.; 
• de bebording; 
• de bebakening; 
• de hekwerken, inclusief type aanduiding hoogte en kleur; 
• de ligging van de riolering; 
• de ligging van kabels en leidingen; 
• eventueel overige informatie. 
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5. Duurzaamheid 
 
Het bedrijvenschap streeft een duurzame ontwikkeling van het gebied na. Bij de oprichting van het 
bedrijvenschap zijn de ambities voor (onder andere) duurzaamheid in een uitvoeringsconvenant vastgelegd.  

5.1 Duurzaam ontwikkelen 
 
5.1.1. Richtlijn 
 
Bij de inrichting van de uitgeefbare kavel houdt de bouwer/ontwikkelaar rekening met bestaande 
regelingen, waaronder de vaste maatregelen uit het nationaal pakket duurzaam bouwen voor de GWW 
(2002 uitgave van CROW, CUR en het Nationaal Dubo Centrum).  
 
5.1.2. Duurzaamheidscan 
 
Het bedrijvenschap beidt de mogelijkheid om voor bedrijven die zich op het bedrijventerrein vestigen een 
duurzaamheidscan uit te voeren. Deze duurzaamheidscan is gericht op hergebruik van afval, duurzame 
water- en energiehuishouding (bijvoorbeeld gebruik van restwarmte en hemelwater). De uitkomst van de 
duurzaamheidscan geeft de toekomstige gebruiker van het bedrijfsgebouw inzicht in mogelijkheden om de 
milieuprestatie van zijn onderneming te verbeteren (energievisie). 
 
5.1.3. Parkmanagement 
 
Het uitgangspunt op dit moment is dat het Bedrijvenschap voor het bedrijventerrein HarnaschPolder een 
parkmanagement-organisatie opricht. 
 
5.1.4. Duurzaamheidsmaatregelen die het Bedrijvenschap uitvoert 
 
Bij de voorbereiding en de uitvoering van de inrichting van de openbare buitenruimte is aandacht voor 
duurzaamheidmaatregelen. Een greep uit onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn: 

• rekening houden met natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden;  
• met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan de groenvoorzieningen en het water 

planologisch veilig stellen; 
• aanwezige land- schaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden beschermen; 
• verstoring van de grondwaterhuishouding zoveel mogelijk beperken; 
• de buitenruimte zodanig inrichten dat geschikte vestigings- en verblijfplaatsen voor flora en fauna 

ontstaan; 
• in funderingslagen secundaire bouwstoffen toepassen; 
• bij gebruik van PVC gerecycled PVC of PVC met hergebruiksgarantie toepassen; 
• bij het ontwerp van het verlichtingsplan lampen en armaturen met een hoog rendement 

toepassen; 
• de duurzaamheidklasse van hout afstemmen op de beoogde toepassing; 
• duurzaam geproduceerd hout toe passen (FSC-gekeurd hout). 
 

6. Algemene bepalingen en vergunningen 
6.1 Van toepassing zijnde bepalingen 
 
• de Standaard RAW Bepalingen 2005, gewijzigd op 16 november 2005, uitgegeven door het CROW, voor 

zover daar in dit document niet van is afgeweken; 
• het Bouwstoffenbesluit. 
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6.2 Constructies en bouwstoffen 
 
De toe te passen constructies en bouwstoffen worden door het bedrijvenschap getoetst op hun 
milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. 
 
Bouwstoffen leveren met kwaliteitsverklaringen, zoals: 
• KOMO-certificaat of –attest met certificaat; 
• BDA-certificaat; 
• SKG-certificaat; 
• KIWA-certificaat; 
• KEMI-certificaat; 
• GEVAG-certificaat. 
 

6.3 Ontwatering bouwput 
 
Wanneer door bemaling grondwater vrijkomt dan moet rekening worden gehouden met een melding of 
vergunningaanvraag in het kader van de wet verontreiniging van oppervlaktewater (WVO). 
 
 

7. Voorbereidende werkzaamheden 
7.1 Opname bestaande bebouwing 
 
Voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden wordt, in opdracht van het bedrijvenschap, op kosten van de 
bouwer/ontwikkelaar, een opname van de bestaande situatie gemaakt. Dit betreft de verhardingen in de 
nabije omgeving van de kavel, maar ook de bestaande bebouwing wordt opgenomen wanneer risico voor 
het ontstaan van schade bestaat.  
 
Kort voor het einde van het bouwproces wordt de bestaande situatie weer opgenomen. Dan wordt 
vastgesteld of er schade is ontstaan. De kosten voor herstel komen, wanneer aantoonbaar is dat 
bouwer/ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de schade, voor zijn rekening. Het bedrijvenschap kan 
hiervoor een bankgarantie verlangen.  

7.2 Vergunning bouwterrein 
 
Voor de inrichting van de uitgeefbare kavel, waaronder het plaatsen van keten, opslagplaatsen voor 
bouwmaterialen, gronddepots, parkeerplaatsen en informatieborden, is een tijdelijke bouwvergunning 
nodig. De bouwer/ontwikkelaar vraagt de tijdelijke bouwvergunning aan bij de afdeling VROM, cluster 
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Midden-Delfland. 

7.3 Uitzetten rooilijnen 
 
Het bedrijvenschap zet de rooilijnen van de bedrijfsgebouwen uit op basis van de goedgekeurde 
uitzettekening en geeft een vast hoogtemerk aan. 
 
De bouwer/ontwikkelaar verricht zelf het detail-uitzetwerk. Het Bedrijvenschap kan deze detail-uitzettingen 
voorafgaand aan de start van de bouwactiviteiten controleren. 
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8. Revisie 
 
Bij het in gebruik nemen van de uitgeefbare kavel overlegt de bouwer/ontwikkelaar een document waarin 
de volgende gegevens zijn opgenomen: 

• revisie van de drainage; 
• revisie van de bedrijfsaansluitingen; 
• revisie van de bestratingmaterialen; 
• revisie van de groenvoorzieningen; 
• revisie van de terreinverlichting; 
• een lijst van de toegepaste materialen inclusief naam en adres van de leverancier; 
• keuringsrapporten van de geleverde materialen; 
• verklaring van de herkomst van geleverde materialen (puin, zand en grond), inclusief de 

keuringsrapporten; 
• revisietekening van het gerealiseerde project (maatvoering gedetailleerd).  

 
 

9. Aanvullende bepalingen uitvoering 
 
Naast het hiervoor gestelde worden nog een aantal voorwaarden en procedurele en praktische aard gesteld. 
 
Peilen 
Alle hoogtematen worden uitsluitend bepaald vanuit door het bedrijvenschap aangegeven peilmerken. 
 
Schoonhouden omgeving 
De wegen die gebruikt worden voor de aan- en afvoer van grond en/of zand worden door de 
bouwer/ontwikkelaar, voor zover hij verantwoordelijk is voor de vervuiling, schoon gehouden.  
Verstuiven van bouwstoffen moet worden voorkomen. 
 
Schade aan straatmeubilair zoals OVL 

9.1 Verkeersmaatregelen 
 
Eisen en uitvoering 
Verkeersmaatregelen bij werken worden uitgevoerd volgens de CROW-publicatie 96b, Handboek 
wegafzettingen, 8 augustus 2005, uitgegeven door het CROW. 
 
Omleidingen 
Wanneer tijdelijke omleidingroutes voor het verkeer noodzakelijk zijn, vindt vooraf overleg plaats met het 
Bedrijvenschap, de gemeente Midden-Delfland en Politie . De aanvraag voor een omleidingsroute wordt 
minimaal één maand voorafgaande aan de instelling omleiding aangevraagd. 

9.2 Keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen Nieuwbouw 
 
Het bedrijvenschap wil het terrein aanleggen onder de voorwaarden van het Keurmerk ‘Veilig ondernemen 
bedrijventerreinen nieuwbouw’. De inrichting van de bedrijfkavels moet daarom voldoen aan de normen die 
door het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing in het handboek ‘Keurmerk veilig ondernemen 
bedrijventerreinen nieuwbouw’ zijn gesteld. 
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10. Adressen en instellingen 
 

1. gemeentelijke instell ingen 
 
Gemeente Midden Delfland 
Afdeling Openbare Werken 
Afdeling BMH , cluster Milieu en cluster Bouw- en Woningtoezicht 
Postbus 1 
2636 ZG Schipluiden 
Bezoekadres: Otto van Egmondlaan 4, Schipluiden 
T  (015) 380 41 11 
F (015) 380 88 40 
E info@middendelfand.nl 
 
Bedrijvenschap HarnaschPolder 
Postbus 595 
2600 AN Delft 
Bezoekadres: Otto van Egmondlaan 4, Schipluiden 
T  (015) 380 42 11 
F (015) 380 88 40 
E info@harnaschpolder.nl 
 
 
 
2. Hulpverleningsdiensten 
Politie  
Bureau Westland/Naaldwijk 
Postbus 173 
2671 JP Naaldwijk 
Bezoekadres: ’s-Gravenzandseweg 38, Naaldwijk 
T 0900-8844 
 
Brandweer Midden-Delfland 
Postbus 1 
2636 ZG Schipluiden 
Bezoekadres: Otto van Egmondlaan 4, Schipluiden 
T  (015) 380 41 11 
F (015) 380 88 40 
 
Ambulance dienst 
Crommelinlaan 1 
2627 AD Delft 
T (015) 2567769 
T 112 (spoed) 
 
Ziekenhuis Reinier de Graaf Groep 
Reinier de Graafweg 3/11 
2625 AD Delft 
T (015) 26 03 060 
T 112 (spoed) 

 
3. Nutsbedrijven 
Waterleiding bedrijf Evides 
Postbus 59999 
3008 RA Rotterdam 
Bezoekadres: Schaardijk 150, Rotterdam 
T (010) 29 35 000 

mailto:info@harnaschpolder.nl
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Westland Energie Services B.V. 
Postbus 1  
2685 ZG Poeldijk 
Bezoekadres: Nieuweweg 1, Poeldijk 
T  (0174) 23 65 00 
F (0174) 23 65 01  
 
CaiW netwerken bv 
Postbus 45 
2670 AA Naaldwijk 
Bezoekadres: Ambachtstraat 1, Naaldwijk 
T (0174) 615 430 
F (0174) 615 433 
E info@caiw.nl  
 
KPN Telecom bv 
Regulus 1 
2516 AC Den Haag 
T (070) 38 24 345 
 
Hoogheemraadschap van Delfland 
Postbus 3061 
2601 DB Delft 
Bezoekadres: Phoenixstraat 32, Delft 
T (015) 260 81 08 

11. Begrippenlijst 
 

Bouwrijp maken 
Onder bouwrijp maken wordt verstaan: een terrein dat geschikt is gemaakt om daarop te bouwen. 
Activiteiten die onder het bouwrijp maken vallen, zijn: het opruimen van het terrein, de grove 
grondwerken, het uitvoeren van bodemonderzoek, het saneren van verontreinigingen, het aanleggen 
van drainage, het aanleggen van rioleringsystemen, het bouwen van kunstwerken, het aanleggen van 
bouwwegen, het aanleggen van hoofdkabels- en leidingstroken en het graven van waterpartijen. 
 
Bouwrijpe grond 
Betreft grond die geschikt is gemaakt voor het aanbrengen van bebouwing. 
 
Woonrijp maken 
Onder woonrijp maken wordt verstaan: een terrein dat na het voltooien van het gebouw voor definitief 
gebruik geschikt is. 
 
Uitgeefbare percelen 
Het terrein dat niet voor openbare doeleinden gebruikt wordt. Dit terrein, ook wel als uitgeefbare kavel 
aangeduid, wordt door het bedrijvenschap aangeboden aan de bouwer/ontwikkelaar.  
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1. Inleiding 
 
De gemeenten Delft, Den Haag en Midden-Delfland ontwikkelen samen een bedrijventerrein. Het 
bedrijvenschap HarnaschPolder is in januari 2004 opgericht toen de drie gemeenten een convenant sloten 
om gezamenlijk een groot deel van de Harnaschpolder te ontwikkelen tot een volwaardig en hoogwaardig 
en standaard bedrijventerrein.  
 
Voor het plangebied zijn vier bestemmingsplannen en één beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Voor een goede 
ontwikkeling is het van belang dat bedrijven, die zich op het bedrijventerrein vestigen, op de hoogte zijn 
van de spelregels en inrichtingseisen. Het civieltechnisch document dat voorligt, beschrijft in hoofdlijnen de 

(civiel)technische uitgangspunten en voorwaarden bij: 
 het bouw- en woonrijp maken; 
 het opleveren van de gronden aan een bouwer/ontwikkelaar; 
 het samenspel tussen een bouwer/ontwikkelaar en het bedrijvenschap tijdens het inrichten van de 

uitgeefbare kavel; 
 het beheer van de uitgeefbare kavel en de openbare ruimte tijdens de bouwfase. 

 
Het civieltechnisch document is als bijlage aan reserveringsovereenkomst  toegevoegd. 
 

2. Overdracht bouwrijpe uitgeefbare kavels 
 
Het bedrijvenschap levert afhankelijk van de situatie bouwrijpe uitgeefbare kavels, bouwrijpe woningkavels 
en bouwrijpe woon&bedrijvenkavels op aan de bouwer/ontwikkelaar. Wanneer één van de partijen dit wenst 
wordt hiervan een proces-verbaal van overdracht opgesteld. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

 het terrein is vrij van opstanden en bomen en aanwezige (bodem-)verontreinigingen zijn 
verwijderd; 

 het terrein is voorbelast en voldoet aan de restzettingseis van het bedrijvenschap; 
 het terrein is tot het planpeil aangevuld met zand of grond; 
 de uitgeefbare kavel is via een bouwweg bereikbaar. 

 
Tijdens het bouwrijp maken is de bodem milieutechnisch onderzocht en is wanneer nodig gesaneerd. De 
resultaten van de onderzoeken kunnen bij het bedrijvenschap worden ingezien. De uitkomst van de 
onderzoeken is geen ‘schone grond verklaring’. 
 
De afdeling VROM, cluster Milieu van de gemeente Midden-Delfland is het bevoegd gezag op het gebied van 

bodem. Alleen zij is bevoegd om aan te geven of bouwen op de uitgeefbare kavels is toegestaan. 
 

3. Inrichting uitgeefbare kavels 

3.1  Verkeerstechnische aspecten 
Het wegontwerp is gebaseerd op de aanbevelingen uit de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen 
de bebouwde kom (ASVV 2004, uitgave CROW). 
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3.1.1 Ontsluiting uitgeefbare terreinen 
 
Het uitgangspunt is dat uit te geven kavels bereikbaar zijn via een puinbaan of een asfaltweg (een puinbaan 
met tijdelijke deklaag). Voor het gebruik van de bouwwegen tijdens de bouwfase geldt: 

 al het bouwverkeer rijdt via de aangewezen route van en naar het bouwterrein. De 
bouwer/ontwikkelaar stelt zijn leveranciers en onderaannemers hiervan op de hoogte met een brief 
en met borden langs de route; 

 bouwwegen mogen niet zonder toestemming van het bedrijvenschap worden opgebroken; 
 als schade ontstaat door toedoen van de bouwer/ontwikkelaar is het herstel van de schade voor 

zijn rekening; 
 de bouwwegen buiten de uitgeefbare kavel zijn bedoeld als aan- en afvoerroutes en mogen niet als 

opslagterrein of parkeerterrein worden gebruikt; 
 de bouwer/ontwikkelaar garandeert de doorgang op de bouwwegen aan andere gebruikers. 

 
Op het moment dat alle (aan de weg gelegen) uit te geven percelen bebouwd zijn krijgt de weg zijn 
definitieve inrichting. 
 
3.1.2. Parkeervoorzieningen 
 
Naast parkeerplaatsen voor auto’s (zie hiervoor het beeldkwaliteitsplan) moet voor bezoekers en 
medewerkers, die op de fiets komen, een  
fietsenstalling op het terrein aanwezig zijn. Voor het vaststellen van het aantal plaatsen wordt verwezen 
naar de ASVV 2004 (uitgave CROW). 
 
3.1.3. Laden en lossen 
 
De volledige bedrijfsvoering vindt plaats op eigen terrein. Wanneer de bedrijfsvoering bestaat uit het 
overslaan van goederen, moet ook het laden en lossen op eigen terrein plaatsvinden. Hierbij moet bij de 
inrichting van het terrein minimaal rekening worden gehouden met een draaicirkel voor een vrachtwagen 
van 25 meter en een opstelplaats grenzend het laadperron van eveneens 25 meter. 
 

3.2 Peilen 
 
3.2.1. Waterstanden 
 
Het peil van het oppervlakte water wordt door het Hoogheemraadschap gehandhaafd op een bij peilbesluit 
vastgesteld niveau. Voor de Harnaschpolder zijn de peilen voor: 

 Harnasch Noord    1,70 meter minus N.A.P. 
 Harnasch Noord, rond eilanden plandeel 5 2,85 meter minus N.A.P. 

 Harnasch Midden    1,80 meter minus N.A.P. 
 Harnasch Wetering   1,80 meter minus N.A.P. 
 boezemwater     0,40 meter minus N.A.P. 

 
3.2.2.  Peilen en afmetingen 
 
Voor het bedrijventerrein is een planpeil bepaald. Het planpeil is gedefinieerd als de as van de openbare 
weg. 
 
Het bedrijventerrein heeft een drooglegging (verschil in hoogte tussen het verharde oppervlak en het 
grondwaterpeil) van circa 1,20 meter. 
 
Binnen het plangebied zijn verschillende straatpeilen gedefinieerd: 

 Harnasch Noord  0,50 meter minus N.A.P. 
 Harnasch Noord, de eilanden plandeel 5 1,50 meter minus N.A.P. 
 Harnasch Midden 0,60 meter minus N.A.P. 
 Harnasch Wetering 0,60 meter minus N.A.P. 
 Harnaschdreef Noord 0,30 meter minus N.A.P. 
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 Harnaschdreef Zuid 0,50 meter minus N.A.P. 
 wegen op boezemkades 0,10 meter plus N.A.P. 

 

3.3 Ondergrondse voorzieningen 
 
3.3.1 Riolering 
 
Het rioolstelsel op het bedrijventerrein 
Het rioolstelsel wordt voor een deel uitgevoerd als een gescheiden systeem en voor een deel als een 
verbeterd gescheiden systeem.  
 
In de openbare ruimte worden twee riolen aangebracht, waarop een bedrijfsaansluiting kan worden 
gemaakt. De riolering is op staal gefundeerd en de rioolsleuf is aangevuld met zand.  
 
De inspectieputten zijn in principe uitgevoerd in beton en afgedekt met een putrand en deksel geschikt voor 
zwaar verkeer. 
 
De straat- en trottoirkolken zijn op voldoende afstand van elkaar geplaatst en aangesloten op het 
hemelwaterriool. 
 
Bedrijfsaansluitingen 
Het bedrijvenschap verzorgt uitleggers op het riool tot aan de erfgrens van de uitgeefbare kavel. De 
bouwer/ontwikkelaar sluit hier op aan. Hij neemt daarbij de volgende punten in acht: 

 bedrijfsafvalwater en hemelwater worden gescheiden aangeboden; 
 aansluitleidingen van het bedrijfsafvalwater en hemelwater worden respectievelijk uitgevoerd met 

leidingen in de kleuren bruin en grijs; 
 het ’schone’ regenwater (van dakoppervlakten) wordt zoveel mogelijk direct aangesloten op het 

open water; 
 hemelwater afkomstig van terreinverhardingen wordt aangesloten op het regenwaterriool; 
 verbindingen op een gebouw (DWA en HWA) worden gemaakt met een zogenaamde Canaflex-

aansluiting*); 
 de bouwer/ontwikkelaar zorgt voor een digitale revisietekening van de aansluiting; 
 de bedrijfsaansluiting ligt circa 60 centimeter hoger dan de bovenkant van het hoofdriool. De 

dekking op het hoofdriool is minimaal 1,30 meter ten opzicht van het maaiveld; 
 de bedrijfsaansluiting is uitgevoerd in PVC met een diameter van 125 mm of 160 mm (de 

stijfheidklasse is minimaal SN8). De diameter is afhankelijk van het debiet. 
 
*) nadere informatie over de Canaflex-aansluiting is verkrijgbaar via het bedrijvenschap. 
 
3.3.2. Drainage 
 
De bouwer/ontwikkelaar legt op de uitgeefbare kavel een drainage stelsel aan. Het stelsel stroomt af op 
open water. Tijdelijke drainage maar ook definitieve drainage krijgt geen aansluiting op de riolering. 
 
Het bedrijvenschap treft, buiten de tijdens de bouwfase aangebrachte riolering, watergangen en vijvers, 
geen andere voorzieningen aan voor de ontwatering. 
 
De grond binnen de bouwkavel kan tijdens de bouwperiode plaatselijk slecht doorlatend zijn. De 
bouwer/ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen wateroverlast op de 
uitgeefbare kavel/bouwplaats. De te nemen maatregelen bespreekt hij vooraf met het bedrijvenschap en 
komen voor eigen rekening. Wanneer hiervoor vergunningen nodig zijn vraagt hij deze zelf aan. 
 
3.3.3. Kabels- en leidingen 
 
Het bedrijvenschap coördineert de aanleg van de kabels- en leidingentracés.  
 
Bouwaansluitingen 
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Voor het realiseren van bouwaansluitingen moet de bouwer/ontwikkelaar een aanvraag doen bij het 
nutsbedrijf. Zijn verantwoordelijkheid bestaat onder andere uit: 

 het tijdig toesturen van het inrichtingsplan; 
 het tijdig aanvragen van de benodigde bouwaansluiting; 
 het tijdig plaatsen van de voorgeschreven meterkast. 

 

Kabels en leidingen. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar/bouwer om bij de nutsbedrijven zowel de 
bouw- als definitieve aansluitingen aan te vragen. Dit dient te gebeuren via www.aansluitingen.nl. 
Het is van het grootste belang dat dit in een vroegtijdig stadium  gebeurt. 
 
Het is namelijk zo dat de werkvoorbereiding bij de nutsbedrijven pas start als de aanvraag binnen 
is. De nutsbedrijven hanteren een voorbereidingstijd van 13 – 18 weken, ingaande op het 
moment dat een ondertekende offerte van de ontwikkelaar/bouwer is ontvangen.   Na de 
voorbereidingstijd dient met een gemiddelde uitvoeringstermijn van  4-8  weken rekening 
gehouden te worden. Pas na de uitvoering van de werkzaamheden van de hoofdinfrastructuur 
door de nutsbedrijven kunnen de huisaansluitingen worden gerealiseerd. Realisatie van de 
huisaansluiting geschiedt pas nadat de meterkasten door de nutsbedrijven zijn goedgekeurd. Het 
is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar/bouwer dat de meterkasten tijdig zijn 
goedgekeurd.  
 
De hierboven weergegeven voorbereidings- en uitvoeringsperiode betreffen slechts een 
tijdsindicatie en deze zijn afhankelijk van de aard van het werk en of er al of geen 
hoofdinfrastructuur in de omgeving van het perceel aanwezig is. Daarnaast is de aard van de 
werkzaamheden van de nutsbedrijven  afhankelijk van de benodigde capaciteiten. Het is dus van 
het grootste belang dat een in zo’n vroeg mogelijk stadium door de ontwikkelaar/bouwer inzicht 
wordt gegeven in de capaciteiten die benodigd zijn. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk 
om in een zo’n vroeg mogelijk stadium een aanvraag te doen. 
 
Het bedrijvenschap draagt er zorg voor dat de nutsbedrijven tijdig een kabel- en leidingentracé 
krijgen toegewezen. Hierover vindt regelmatig overleg met de nutsbedrijven plaats. Op het 
moment dat duidelijk wordt wanneer een kavel wordt afgenomen van het Bedrijvenschap belegt 
het Bedrijvenschap een overleg met de nutsbedrijven en de ontwikkelaar/bouwer. Tijdens de 
bouwperiode worden dergelijke overleggen in een nader af te spreken frequentie belegd. In deze 
overleggen worden planningen en andere uitvoeringszaken besproken. De kabel- en 
leidingwerkzaamheden worden in opdracht van het desbetreffende nutsbedrijf uitgevoerd. De 
nutsbedrijven zijn dus opdrachtgevers van de aannemers, die de kabel- en werkzaamheden 
uitvoeren.  
 
Trafo’s.  
De ontwikkelaar/bouwer dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat er op 
eigen terrein of inpandig een ruimte voor een trafo gereserveerd moet worden. De noodzaak van 
de reservering hangt af van het door de ontwikkelaar / bouwer aangevraagde vermogen en het 
feit of er een trafo in de directe omgeving aanwezig is waaruit het gevraagde vermogen geleverd 
kan worden. 
 
Indien een trafo op eigen terrein geplaatst moet worden om het gevraagde vermogen te kunnen 
leveren, bestaat de mogelijkheid dat ook andere bedrijven in een later stadium vanuit deze trafo 
gevoed worden.  Dit wordt gedefinieerd als een zogenoemde distributie transformator.  
 

Het is bij de aanleg van bouwaansluitingen niet toegestaan kabels en leidingen daar te 

leggen waar in de toekomst definitieve kabels en leidingen gelegd moeten worden of 

binnen de bouwtijd van de bouwer overige civiel technische werkzaamheden uitgevoerd 

http://www.aansluitingen.nl/
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moet en/of gaan worden. Het verleggen of verwijderen van de bouwaansluiting kabels en 

leidingen komt in bovengenoemde geval ten alle tijden voor rekening van de bouwer. 
 
 

3.4 Terreininrichting 

 
3.4.1 Grondwerk 
 
De kavels zijn integraal voorbelast en worden op planniveau opgeleverd. De restzettingseis van het 
bedrijvenschap is circa 20 centimeter in 30 jaar. De verwachting is dat deze eis wordt gehaald. Afwijkingen 
van de restzettingseis nu en in de toekomst leiden niet tot een vergoeding of verrekening van kosten door 

het bedrijvenschap (geen resultaatverplichting). 
 
Grond, die vrijkomt bij het ontgraven van bouwputten en cunetten, dient door de ontwikkelaar/ bouwer op 
in eerste instantie eigen terrein te worden opgeslagen., alvorens AP04 te worden gekeurd en afgevoerd. De 
ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de AP04-keuring en draagt zorg voor afvoer van de grond op zijn 
kosten.  
In perioden dat grondtransporten van of naar de locatie plaatsvinden is de ontwikkelaar verantwoordelijk 
voor het schoonhouden van de openbare weg. Dit dient minimaal twee keer per dag of op aanwijzing van 
de toezichthouder van het Bedrijvenschap te gebeuren.   
 
Wanneer sprake is van een grond tekort levert de bouwer/ontwikkelaar zelf nieuw materiaal. Hij overlegt 
hiervoor de kwaliteitskeuringen en/of certificaten. Wanneer hij dit wenst kunnen afspraken worden gemaakt 
over terugname van al afgevoerde en in depot gestelde grond.  
 
 
3.4.2 Waterhuishouding 
 
Het bedrijvenschap stelt verschillende plannen (rioleringsplan en waterstructuurplan) op voor de 
waterhuishouding. In deze plannen is de samenhang tussen riolering en oppervlaktewater in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin aangegeven. 
 
Wanneer een bouwer/ontwikkelaar watergangen en/of vijverpartijen op de uitgeefbare kavel wil aanleggen 
moet dit in overeenstemming zijn met het waterstructuurplan en in overleg met het bedrijvenschap en het 
Hoogheemraadschap van Delfland worden voorbereid. 
 
3.4.3 Oeververdediging 
 

Als kavels grenzen aan watergangen, moet de waterkant voldoen aan de volgende eisen: 
 
Taluds watergangen: 
Natuurlijke oevers toepassen. Deze natuurlijke oevers hebben een talud van minimaal één op vijf. Er is geen 
beschoeiing toegepast.  
 
Wanneer door ruimtegebrek geen natuurlijke oevers kunnen worden aangelegd is een beschoeiing 
toegestaan. De taluds hebben minimaal een helling hebben van één op drie. Het dwarsprofiel kent een 
plasberm van minimaal één meter breed. 
 

Het is te allen tijden  verboden sloten of delen van sloten buiten het eigen terrein te dempen 

en/of deels te dempen. Daarbij dient bouwafval / rommel en grond welke door wat voor 

reden dan ook in de watergang terecht is gekomen nabij de aanliggende bouwer door de 

bouwer opgeschoond te worden op aanwijzing directie HarnaschPolder. 
 
 
3.4.4 Verhardingen 
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Funderingen (indien van toepassing) 
Het funderingsmateriaal bestaat uit zand en puingranulaat, sortering 0/40. 
 
Rijbanen 
De verharding op het eigen terrein uitvoeren in asfalt of betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 
minimaal 80 millimeter met een kleurechte minerale toplaag, kleur zwart, in elleboogverband. Langs de 
kantopsluiting en bebouwing een streklaag toepassen. Zie ook het beeldkwaliteitsplan. 
 
 
Kantopsluiting 
De kantopsluiting op eigen terrein  rijweg/trottoir uitvoeren in geleideband 50/200x250 mm, kleur zwart. De 
kantopsluitingen trottoir/groen en rijbaan/groen uitvoeren in betonbanden 80x200 mm, kleur zwart. Alle 

kantopsluitingen samenstellen inclusief bocht- en hoekstukken en pasmaken door deze te zagen.  
 
Vloeistofdichte verhardingen 
Wanneer vanwege de bedrijfsvoering preventieve bodembeschermende maatregelen vereist zijn, worden 
deze aangelegd conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2001). Er wordt in dat geval een 
PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening verlangd. 
 
Bouwstoffen leveren met kwaliteitsverklaringen. Zie ook paragraaf 6.2 Constructies en bouwstoffen.  
 
Voor start van werk dient het omliggende straatwerk op openbaar terrein in aanwezigheid van de 
directievoerder van het bedrijvenschap  te worden geïnspecteerd en gerapporteerd daar waar bestaande 
schades zitten tezamen met gemaakte foto’s. Deze rapportages zullen door beide partijen worden 
beoordeelt en ondertekend. Geleden schade na de bouw zal op kosten van bouwer worden hersteld. Daarna 
zal een opleverdocument worden opgesteld. (zie ook pagina 9 Opname bestaande bebouwing) 
 
 
3.4.5. Terreinafscheidingen 
 
Tijdens de bouwfase is de bouwer/ontwikkelaar verantwoordelijk voor een deugdelijke afscherming van de 
uitgeefbare kavel. Hij levert hiervoor bouwhekken. 
 
Het is bij het plaatsen van bouwhekken niet toegestaan hekken te plaatsen op openbaar terrein. Dit houdt 
in dat de bouwhekken (dus ook de voeten daarvan) geheel op eigen terrein moeten staan. De bouwhekken 
dienen stevig (geschoord) te worden geplaatst. Schade door omgevallen / gewaaide bouwhekken op 
openbare terrein met daardoor ontstaande schade is voor rekening bouwer. Daarnaast dienen bouwhekken 
daar waar deze niet goed zichtbaar zijn te worden voorzien van rood – witte reflecterende planken. 
 
 

4. Inrichtingsplan 
 
Gelijktijdig met het indienen van de bouwaanvraag moet een inrichtingsplan voor de kavels worden 
afgegeven. Op het inrichtingsplan staan in ieder geval: 

 de contouren van de bedrijfsgebouwen en overige bebouwingen; 
 de erfgrenzen; 
 de verhardingen met daarbij aangegeven het materiaalgebruik; 
 de locaties voor het parkeren van auto’s en vrachtwagens en het stallen van fietsen; 
 de maatvoering in detail, inclusief de hoogtematen; 
 de inrichting van de bedrijfstuin, inclusief een soortenlijst en eventuele overige ecologische 

voorzieningen; 

 de verlichting; 
 het straatmeubilair, zoals: palen, bloem- boombakken, fietsenstandaards, afvalbakken, e.d.; 
 de bebording; 
 de bebakening; 
 de hekwerken, inclusief type aanduiding hoogte en kleur; 
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 de ligging van de riolering; 
 de ligging van kabels en leidingen; 
 eventueel overige informatie. 

 

5. Duurzaamheid 
 
Het bedrijvenschap streeft een duurzame ontwikkeling van het gebied na. Bij de oprichting van het 
bedrijvenschap zijn de ambities voor (onder andere) duurzaamheid in een uitvoeringsconvenant vastgelegd.  

5.1 Duurzaam ontwikkelen 

 
5.1.1. Richtlijn 
 
Bij de inrichting van de uitgeefbare kavel houdt de bouwer/ontwikkelaar rekening met bestaande 
regelingen, waaronder de vaste maatregelen uit het nationaal pakket duurzaam bouwen voor de GWW 
(2002 uitgave van CROW, CUR en het Nationaal Dubo Centrum).  
 
 
 
 
 
5.1.2. Duurzaamheidscan 
 
Het bedrijvenschap beidt de mogelijkheid om voor bedrijven die zich op het bedrijventerrein vestigen een 

duurzaamheidscan uit te voeren. Deze duurzaamheidscan is gericht op hergebruik van afval, duurzame 
water- en energiehuishouding (bijvoorbeeld gebruik van restwarmte en hemelwater). 
De uitkomst van de duurzaamheidscan geeft de toekomstige gebruiker van het bedrijfsgebouw inzicht in 
mogelijkheden om de milieuprestatie van zijn onderneming te verbeteren (energievisie). 
 
5.1.3. Parkmanagement 

 
Het uitgangspunt op dit moment is dat bedrijvenschap voor het bedrijventerrein HarnaschPolder een 
parkmanagement-organisatie op richt. 
 
5.1.4. Duurzaamheidsmaatregelen die het bedrijvenschap uitvoert 
 
Bij de voorbereiding en de uitvoering van de inrichting van de openbare buitenruimte is aandacht voor 

duurzaamheidmaatregelen. Een greep uit onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn: 
 

 rekening houden met natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden;  
 met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan de groenvoorzieningen en het water 

planologisch veilig stellen; 
 aanwezige land- schaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden beschermen; 
 verstoring van de grondwaterhuishouding zoveel mogelijk beperken; 
 de buitenruimte zodanig inrichten dat geschikte vestigings- en verblijfplaatsen voor flora en fauna 

ontstaan; 
 in funderingslagen secundaire bouwstoffen toepassen; 
 bij gebruik van PVC gerecycled PVC of PVC met hergebruiksgarantie toepassen; 
 bij het ontwerp van het verlichtingsplan lampen en armaturen met een hoog rendement toepassen; 
 de duurzaamheidklasse van hout afstemmen op de beoogde toepassing; 
 duurzaam geproduceerd hout toe passen (FSC-gekeurd hout). 
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6. Algemene bepalingen en vergunningen 

6.1 Van toepassing zijnde bepalingen 

 
 de Standaard RAW Bepalingen 2005, gewijzigd op 16 november 2005, uitgegeven door het CROW, 

voorzover daar in dit document niet van is afgeweken; 
 het Bouwstoffenbesluit. 

6.2 Constructies en bouwstoffen 
 
De toe te passen constructies en bouwstoffen worden door het bedrijvenschap getoetst op hun 

milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. 
 
Bouwstoffen leveren met kwaliteitsverklaringen, zoals: 
 KOMO-certificaat of –attest met certificaat; 
 BDA-certificaat; 
 SKG-certificaat; 
 KIWA-certificaat; 
 KEMI-certificaat; 
 GEVAG-certificaat. 
 
 
 
 
 

6.3 Ontwatering bouwput 

 
Wanneer door bemaling grondwater vrijkomt dan moet rekening worden gehouden met een melding of 
vergunningaanvraag in het kader van de wet verontreiniging van oppervlaktewater (WVO). 
 

7. Voorbereidende werkzaamheden 

7.1 Opname bestaande bebouwing 
 

Voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden wordt, in opdracht van het bedrijvenschap, op kosten van de 
bouwer/ontwikkelaar, een opname van de bestaande situatie gemaakt. Dit betreft de verhardingen in de 
nabije omgeving van de kavel, maar ook de bestaande bebouwing wordt opgenomen wanneer risico voor 
het ontstaan van schade bestaat.  
Kort voor het einde van het bouwproces wordt de bestaande situatie weer opgenomen. Dan wordt 
vastgesteld of er schade is ontstaan. De kosten voor herstel komen, wanneer aantoonbaar is dat 
bouwer/ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de schade, voor zijn rekening. Het bedrijvenschap kan 
hiervoor een bankgarantie verlangen.  

7.2 Vergunning bouwterrein 
 
Voor de inrichting van de uitgeefbare kavel, waaronder het plaatsen van keten, opslagplaatsen voor 

bouwmaterialen, gronddepots, parkeerplaatsen en informatieborden, is een tijdelijke bouwvergunning 
nodig. De bouwer/ontwikkelaar vraagt de tijdelijke bouwvergunning aan bij de afdeling VROM, cluster 
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Midden-Delfland. 
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7.3 Uitzetten rooilijnen 
 
Het bedrijvenschap zet de rooilijnen van de bedrijfsgebouwen uit op basis van de goedgekeurde 
uitzettekening en geeft een vast hoogtemerk aan. 
De bouwer/ontwikkelaar verricht zelf het detail-uitzetwerk. Het bedrijvenschap kan deze detail-uitzettingen 
voorafgaand aan de start van de bouwactiviteiten controleren. 
 

8. Revisie 
 
Bij het in gebruik nemen van de uitgeefbare kavel overlegt de bouwer/ontwikkelaar een document waarin 
de volgende gegevens zijn opgenomen: 

 revisie van de drainage; 
 revisie van de bedrijfsaansluitingen; 
 revisie van de bestratingmaterialen; 
 revisie van de groenvoorzieningen; 
 revisie van de terreinverlichting; 
 een lijst van de toegepaste materialen inclusief naam en adres van de leverancier; 
 keuringsrapporten van de geleverde materialen; 
 verklaring van de herkomst van geleverde materialen (puin, zand en grond), inclusief de 

keuringsrapporten; 
 revisietekening van het gerealiseerde project (maatvoering gedetailleerd).  

 
 

9. Aanvullende bepalingen uitvoering 
 
Naast het hiervoor gestelde worden nog een aantal voorwaarden en procedurele en praktische aard gesteld. 
 
Peilen 
Alle hoogtematen worden uitsluitend bepaald vanuit door het bedrijvenschap aangegeven peilmerken. 
 
Schoonhouden omgeving 
De wegen die gebruikt worden voor de aan- en afvoer van grond en/of zand worden door de 
bouwer/ontwikkelaar, voor zover hij verantwoordelijk is voor de vervuiling, schoon gehouden.  
Verstuiven van bouwstoffen moet worden voorkomen. 
 
Schade aan straatmeubilair zoals OVL 

9.1 Verkeersmaatregelen 

 
Eisen en uitvoering 
Verkeersmaatregelen bij werken worden uitgevoerd volgens de CROW-publicatie 96b, Handboek 
wegafzettingen, 8 augustus 2005, uitgegeven door het CROW. 
 
Omleidingen 
Wanneer tijdelijke omleidingroutes voor het verkeer noodzakelijk zijn, vindt vooraf overleg plaats met het 
bedrijvenschap, de gemeente Midden-Delfland en Politie Haaglanden. De aanvraag voor een 
omleidingsroute wordt minimaal één maand voorafgaande aan de instelling omleiding aangevraagd. 

9.2 Keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen Nieuwbouw 
 
Het bedrijvenschap wil het terrein aanleggen onder de voorwaarden van het Keurmerk ‘Veilig ondernemen 
bedrijventerreinen nieuwbouw’. De inrichting van de bedrijfkavels moet daarom voldoen aan de normen die 
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door het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing in het handboek ‘Keurmerk veilig ondernemen 
bedrijventerreinen nieuwbouw’ zijn gesteld. 

 

10. Adressen en instellingen 
 

1. gemeentelijke instellingen 
 
Gemeente Midden Delfland 
Afdeling Openbare Werken 
Afdeling BMH , cluster Milieu en cluster Bouw- en Woningtoezicht 
Postbus 1 

2636 ZG Schipluiden 
Bezoekadres: Otto van Egmondlaan 4, Schipluiden 
T  (015) 380 41 11 
F (015) 380 88 40 
E info@middendelfand.nl 
 
Bedrijvenschap HarnaschPolder 
Postbus 595 
2600 AN Delft 
Bezoekadres: Otto van Egmondlaan 4, Schipluiden 
T  (015) 380 42 11 
F (015) 380 88 40 
E info@harnaschpolder.nl 
 
 
 
2. Hulpverleningsdiensten 
Politie Haaglanden 
Bureau Westland/Naaldwijk 
Postbus 173 
2671 JP Naaldwijk 
Bezoekadres: ’s-Gravenzandseweg 38, Naaldwijk 
T 0900-8844 
 
Brandweer Midden-Delfland 
Postbus 1 
2636 ZG Schipluiden 

Bezoekadres: Otto van Egmondlaan 4, Schipluiden 
T  (015) 380 41 11 
F (015) 380 88 40 
 
Ambulance dienst 
Crommelinlaan 1 
2627 AD Delft 
T (015) 2567769 
T 112 (spoed) 
 
Ziekenhuis Reinier de Graaf Groep 
Reinier de Graafweg 3/11 
2625 AD Delft 
T (015) 26 03 060 
T 112 (spoed) 

 
3. Nutsbedrijven 
Waterleiding bedrijf Evides 
Postbus 59999 

mailto:info@harnaschpolder.nl
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3008 RA Rotterdam 
Bezoekadres: Schaardijk 150, Rotterdam 
T (010) 29 35 000 
 
Westland Energie Services B.V. 
Postbus 1  
2685 ZG Poeldijk 
Bezoekadres: Nieuweweg 1, Poeldijk 
T  (0174) 23 65 00 
F (0174) 23 65 01  
 
CaiW netwerken bv 
Postbus 45 

2670 AA Naaldwijk 
Bezoekadres: Ambachtstraat 1, Naaldwijk 
T (0174) 615 430 
F (0174) 615 433 
E info@caiw.nl  
 
KPN Telecom bv 
Regulus 1 
2516 AC Den Haag 
T (070) 38 24 345 
 
Hoogheemraadschap van Delfland 
Postbus 3061 
2601 DB Delft 
Bezoekadres: Phoenixstraat 32, Delft 
T (015) 260 81 08 

11. Begrippenlijst 
 

Bouwrijp maken 
Onder bouwrijp maken wordt verstaan: een terrein dat geschikt is gemaakt om daarop te bouwen. 
Activiteiten die onder het bouwrijp maken vallen, zijn: het opruimen van het terrein, de grove 
grondwerken, het uitvoeren van bodemonderzoek, het saneren van verontreinigingen, het aanleggen 
van drainage, het aanleggen van rioleringsystemen, het bouwen van kunstwerken, het aanleggen van 
bouwwegen, het aanleggen van hoofdkabels- en leidingstroken en het graven van waterpartijen. 
 
Bouwrijpe grond 
Betreft grond die geschikt is gemaakt voor het aanbrengen van bebouwing. 
 
Woonrijp maken 
Onder woonrijp maken wordt verstaan: een terrein dat na het voltooien van het gebouw voor definitief 
gebruik geschikt is. 
 
Uitgeefbare percelen 
Het terrein dat niet voor openbare doeleinden gebruikt wordt. Dit terrein, ook wel als uitgeefbare kavel 
aangeduid, wordt door het bedrijvenschap aangeboden aan de bouwer/ontwikkelaar.  
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Inleiding 

Inkoop en aanbesteden is een van de belangrijkste processen bij de besteding van de door de raad 
beschikbaar gestelde financiële middelen. Voor overheden geldt, dat gemeenschapsgelden zo goed 
mogelijk moeten worden besteed en dat over die besteding verantwoording moet kunnen worden 
afgelegd. De gemeente Midden­Delfland spant zich daarom in voor een (verdere) 
professionalisering van de inkoop­ en aanbestedingspraktijk. 

De missie en de beleidsspeerpunten van de gemeente zijn de basis voor het inkoop­ en 
aanbestedingsbeleid. Deze wordt kort toegelicht. 

Missie en beleidsspeerpunten 

a. De missie 

De ambitie van de gemeente Midden­Delfland is, voor nu en in de toekomst, het waardevolle 
landschap van Midden­Delfland op een duurzame manier te behouden en de regio een gebied te 
geven waarin eenieder terecht kan voor de beleving van natuur, ruimte en recreatie. Een open 
veenweidelandschap met de koe in de wei en veehouders als beheerder staan centraal. Deze 
opgave, geeft de gemeente een duidelijke positie te midden van buurgemeenten die op stedelijke 
ontwikkeling en glastuinbouw zijn gericht. Het open Midden­Delflandgebied vervult een belangrijke 
recreatieve functie voor de regio. De gemeente ziet het als een belangrijke taak om via actief 
beleid de functies van landbouw, natuurbeheer en recreatie met elkaar in balans te houden. 

Alleen een goed functionerende gemeente kan effectief zorg dragen voor het Midden­
Delflandgebied. De gemeente Midden­Delfland heeft daarom een verantwoordelijkheid richting 
haar eigen inwoners. Betrokken en tevreden bewoners zijn onmisbaar voor het uitdragen van de 
waarde van het gebied van Midden­Delfland naar de regio. De gemeente vormt voor burgers een 
herkenbaar en toegankelijk bestuur dat aandacht heeft voor het behoud en versterking van de 
identiteit van de afzonderlijke dorpen en buurtschappen. Levendige vitale dorpen zijn onmisbaar 
voor een krachtige, goed functionerende gemeente. De zorg voor de leefbaarheid in de dorpen en 
buurtschappen is daarmee onlosmakelijk verbonden. 

b. Beleidsspeerpunten 

Gebiedsvisie Midden­Delfland®2025 
De gemeente Midden­Delfland is een open groene gemeente in het hart van de metropool 
Rotterdam­ Den Haag. De gemeente maakt onderdeel uit van het landschap van Midden­Delfland, 
dat groter is dan de gemeentegrenzen. Een groot gedeelte van het buitengebied van Midden­
Delfland bestaat uit het agrarisch kerngebied. De glastuinbouw bij met name de dorpen Maasland 
en Den Hoorn is een belangrijke economische pijler voor de gemeente. Daarnaast is in alle dorpen 
een stevige basis aanwezig voor het MKB. 

De gemeente Midden­Delfland heeft een open en groen gebied dat mogelijkheden biedt voor rust, 
ruimte en recreatie in een verder verstedelijkte omgeving. Daarbij gaat het om een eeuwenoud 
agrarisch cultuurlandschap met grote waarden op het gebied van landschap, natuur en 
cultuurhistorie. De kernopgave is het in stand houden en versterken van die functie voor Midden­
Delfland® 2025. 

Hof van Delfland 
De Hof van Delfland is het netwerk van groengebieden en landschappen midden tussen de 
levendige steden Den Haag, Delft, Zoetermeer en Rotterdam. Kern van het gebied is het 
beschermde veenweidelandschap van Midden­Delfland en Oude Leede. Er omheen liggen 
verschillende groene gebieden die stad en land aan elkaar verbinden. Zestien partijen werken 
samen in de Hof van Delfland Raad, om het kerngebied groen en open te houden en de 
verbindingen tussen stad en land te verbeteren en te versterken. We hebben samen met 
betrokken partijen en organisaties in het gebied een Ruimtelijke Visie gemaakt en een 
Uitvoeringsplan. We werken samen om ervoor te zorgen dat deze plannen ook uitgevoerd worden. 
Uitvoering van de gebiedsvisie vindt dan ook plaats in overleg met de Hof van Delfland. 
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Cittaslow 
In 2008 is de gemeente de eerste Cittaslow van Nederland geworden. Dit is het wereldwijde 
netwerk van gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Een 
Cittaslow koestert het authentieke en stimuleert de vooruitgang die wordt bereikt door innovatieve 
technieken. Cittaslow maakt mensen bewust en inspireert hen. Samen met de inwoners en 
bedrijven werkt de gemeente aan het op een duurzame wijze vergroten van de kwaliteit van de 
leefomgeving in de dorpen en het buitengebied. Ambacht, traditie, respect voor de natuur en 
innovatie zijn daarbij belangrijk. 

Toekomstvisie Vitale dorpen 
Waar Midden­Delfland®2025 het instrument is voor de instandhouding van een open agrarisch 
cultuurlandschap is de toekomstvisie Vitale dorpen gericht op de respectvolle ontwikkeling van de 
historische dorpen met het doel deze aantrekkelijker te maken om in te leven, te ondernemen en 
te recreëren. ‘Behoud door ontwikkeling” is het thema; behoud van het goede, en tegelijkertijd 
meegaan met de tijd en deze waarden doorontwikkelen. 
Vitale dorpen maak je niet alleen, dat doe je met de mensen die in de dorpen en buurtschappen 
wonen, ondernemen en de dorpen een warm hart toedragen. 
De visie is gebaseerd op vijf speerpunten: 

1.	 Wonen voor het leven; de dorpen zijn zo ingericht dat jong en oud een leven lang met veel 
plezier in Midden­Delfland kan wonen 

2.	 Gezond Midden­Delfland. Inwoners voelen zich goed zowel geestelijk als lichamelijk in het 
open en groene Midden­Delfland. 

3.	 Midden­Delfland onderneemt. Het ondernemerschap leeft. Ondernemers spelen in op het 
unieke karakter van de dorpen in een open en groen Midden­Delfland. 

4.	 Gastvrije dorpen. Mensen van buiten Midden­Delfland voelen zich welkom in de dorpen en 
vermaken zich in Midden­Delfland. 

5.	 Bewust op weg. Het transport in, van en naar Midden­Delfland is veilig, efficiënt en
 
schoon.
 

De gemeente heeft een stimulerende, regisserende en faciliterende rol bij de uitvoering van de 
visie. In een uitvoeringsprogramma is aangegeven welke initiatieven op de korte, middellange en 
lange termijn opgepakt worden. Behoud door ontwikkeling en Cittaslow zijn nauw met elkaar 
verweven. Door een goede benutting van het keurmerk en uit te bouwen in samenwerking met de 
inwoners en ondernemers van Midden­Delfland bouwen verder aan Vitale dorpen. 

Dienstverlening 
Het dienstverleningsmodel is de derde pijler op basis waarvan de gemeentelijke organisatie werkt. 
Ons dienstverleningsmodel is gebaseerd op het concept Antwoord©, regionale ontwikkelingen en 
lokale ambities. Uitgangspunt is dat de gemeente de meest nabije overheid is en dat daarbinnen 
het Klant Contact Centrum het eerste aanspreekpunt is voor onze inwoners en ondernemers. De 
dienstverlening kenmerkt zich door gastheerschap, een klantgerichte houding en kwaliteit. De 
inwoner of ondernemer heeft de keuze op welke manier hij contact wenst met de gemeente. Dat 
kan digitaal, telefonisch, per post of fysiek. De kwaliteit moet op alle kanalen gelijk zijn. Dat 
vraagt een verdere ontwikkeling op en van de digitale dienstverlening en een houding gericht op 
maatwerk daar waar nodig. 

Inkoop­ en aanbestedingsbeleid 
Het inkoop­ en aanbestedingsbeleid van de gemeente is gebaseerd op het VNG Model inkoop­ en 
aanbestedingsbeleid en na consultatie van de lokale ondernemers van de gemeente tot stand 
gekomen. Aan dit model is een aantal zaken toegevoegd dat betrekking heeft op de gemeente 
Midden­Delfland, zoals aspecten ter stimulering van de lokale economie en het lokale MKB. 

Belangrijke vragen bij het bepalen van het inkoop­ en aanbestedingsbeleid zijn geweest: 
­ Hoe kan de gemeente, binnen de wettelijke kaders, op een economisch verantwoorde 

wijze innovatie en duurzaamheid in haar inkoopbeleid opnemen? 
­ Hoe kan de gemeente, binnen de wettelijke kaders, de lokale economie versterken? 

Deze vragen zijn in dit beleid verwerkt. 
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Dit inkoop­ en aanbestedingsbeleid maakt het inkoopproces inzichtelijk en transparant door de 
doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente 
plaatsvindt. De gemeente leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 
2). Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, is de gemeente continu bezig met 
het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn 
hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente. 
Daarnaast gaat de gemeente bij het inkopen van werken, leveringen of diensten uit van: 

1.	 Juridische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de relevante regelgeving? 
(zie verder hoofdstuk 3) 

2.	 Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de maatschappij en het 
milieu in haar inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4) 

3.	 Economische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de markt en ondernemers? 
(zie verder hoofdstuk 5) 

4.	 Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de gemeente in? (zie verder hoofdstuk 6) 
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1. Definities 

In dit inkoop­ en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder: 

Aanbesteden Het proces van inkopen waarbij de opdrachtgever op transparante wijze de 
opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer, die voldoet aan bepaalde eisen 
en die de beste aanbieding heeft gedaan. 

Contractant De in de overeenkomst genoemde wederpartij van de gemeente. 

Diensten Diensten als bedoeld in de Aanbestedingswet. Onder diensten vallen alle 
inkopen die niet onder werken of leveringen vallen. 

Gemeente De gemeente Midden­Delfland, zetelend aan de Anna van Raesfeltstraat 37, 
te (2636 HX) Schipluiden. 

Inkoop/inkopen (Rechts)handelingen van de gemeente gericht op de verwerving van 
werken, leveringen of diensten en die een of meerdere facturen van een 
ondernemer met betrekking tot bedoelde werken, leveringen of diensten 
tot gevolg hebben. 

Inkoop­ en 
aanbestedingsbeleid Het beleid met daarin opgenomen doelen, kaders, uitgangspunten, 

drempelbedragen en randvoorwaarden met betrekking tot de inkoop van 
werken, leveringen of diensten. 

Leveringen	 Leveringen als bedoeld in de Aanbestedingswet. Leveringen omvatten 
aankoop, lease, huur en huurkoop. 

Offerte	 Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

Offerteaanvraag	 Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de gemeente voor te 
verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de 
Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG. 

Ondernemer	 Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’. 

Werken	 Werken als bedoeld in de Aanbestedingswet. Werken betreffen alle 
bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een 
brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. 
Onderhoudswerkzaamheden voor het in stand houden van het werk en 
verbouwingswerkzaamheden vallen ook onder werken. In bijlage I van de 
Richtlijn 2004/18/EG staat een limitatieve lijst van werkzaamheden die 
onder werken vallen. 
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2. Gemeentelijke doelstellingen 

De gemeente heeft met dit inkoop­ en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen: 

a.	 Rechtmatig en doelmatig Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare 
en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. 
De gemeente leeft daartoe bestaande wet­ en regelgeving en de bepalingen van het 
inkoop­ en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt de gemeente efficiënt en effectief in. 
De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het 
beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het 
beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal. De gemeente houdt 
daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor ondernemers tot gemeentelijke 
opdrachten. 

b.	 Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever 
zijn. 
Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met inkoop. 
Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen werken, leveringen 
en diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet­ en regelgeving. Het streven 
naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de 
inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in 
de contractant en in wederzijds respect tussen de gemeente en de contractant. De 
gemeente spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de 
ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces. 

c.	 Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding. 
Bij het inkopen van werken, leveringen of diensten kan de gemeente ook interne en 
andere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de 
in te kopen werken, leveringen of diensten speelt een belangrijke rol. 

d.	 Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de 
gemeente 
Inkoop moet tenslotte ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de 
gemeente en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van 
inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen. 

e.	 De gemeente stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als 
voor ondernemers voorop. 
Zowel de gemeente als ondernemers verrichten vele administratieve handelingen (zoals 
het opvragen van allerlei bewijsstukken met betrekking tot uitsluitingsgronden en/of 
geschiktheidseisen) tijdens het inkoopproces. De gemeente verlicht deze lasten door 
bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit 
te voeren. Concreet kan de gemeente hiertoe digitaal inkopen (en aanbesteden). De 
gemeente maakt, waar mogelijk, gebruik van de uniforme ‘eigen verklaring’. 

f.	 Dit inkoop­ en aanbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene 
beleid van de gemeente. 
In het bijzonder sluit het beleid aan op het volgende gemeentelijke beleid: 
1.	 Visies Midden­Delfland®2025 en Behoud door ontwikkeling; 
2.	 Economisch beleidskader Midden­Delfland 2012­2016; 
3.	 Gedragscode ambtelijke organisatie gemeente Midden­Delfland; 
4.	 Milieubeleidsplan Midden­Delfland 2011­2014; 
5.	 Uitgangspunten van de filosofie van Cittaslow, waarbij het streven is gericht op het 

verbeteren van de kwaliteit van leven. Authenticiteit, duurzaamheid en innovatie zijn 
hierbij belangrijke waarden. 

Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en 
organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit inkoop­ en aanbestedingsbeleid. Deze 
uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. 
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3. Juridische uitgangspunten 

3.1 Algemeen juridisch kader 
a.	 De gemeente leeft de relevante wet­ en regelgeving na. 

Uitzonderingen op (Europese) wet­ en regelgeving zullen door de gemeente restrictief 
worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet­
en regelgeving wordt uitgehold. De voor het inkoop­ en aanbestedingsbeleid meest 
relevante wet­ en regelgeving volgen uit: 

•	 Aanbestedingswet: dit wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 
2004/18/EG en 2004/17/EG (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG 
(‘Rechtbeschermingsrichtlijn’). Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten 
boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de 
rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen. 

•	 Europese wet­ en regelgeving: wet­ en regelgeving op het gebied van 
aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ 
vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze 
Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve 
Mededelingen etc. van de Europese Commissie. 

•	 Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten. 
•	 Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeenten. 
•	 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur: het 

wettelijke kader voor de integriteitsbeoordeling door openbaar bestuur met 
betrekking tot overheidsopdrachten. 

3.2 Uniforme documenten 
De gemeente streeft er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit 
niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat ondernemers weten waar ze aan toe 
zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. 
De gemeente past bij de betreffende inkoop in ieder geval toe: 

•	 Aanbestedingsreglement werken 2012 (‘ARW 2012’): 
Het ARW 2012 is een reglement voor aanbestedingen van werken en aan werken 
gerelateerde leveringen en diensten. Het beschrijft zowel de Europese 
aanbestedingsprocedure als aanbestedingsprocedures onder de Europese drempel. Het 
hanteren van het ARW 2012 is een verplichting voor opdrachten onder de Europese 
drempel en kan worden toegepast bij opdrachten boven de Europese drempel; 

•	 Gids Proportionaliteit: 
De naleving van de Gids Proportionaliteit is verplicht voor zowel opdrachten boven de 
Europese drempel als onder de drempel en geeft handvatten voor een redelijke toepassing 
van het proportionaliteitsbeginsel. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die 
de gemeente maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in 
redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden 
opdracht; 

•	 Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012): 
De UAV 2012 is het resultaat van samenwerking tussen de bouwsector en de overheid. De 
UAV 2012 is uitgegroeid tot een standaard regeling. Met het van toepassing verklaren van 
de UAV 2012 wordt een bestek of aannemingsovereenkomst vereenvoudigd doordat veel 
administratieve zaken in de bestektekst kunnen worden weggelaten. Bestekken en 
overeenkomsten zijn bij toepassing van de UAV 2012 meer uniform. Het opstellen van een 
overeenkomst of een bestek wordt op deze wijze minder arbeidsintensief; 

•	 VNG model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten met een addendum 
m.b.t. aansprakelijkheid: 
Het VNG Model voor leveringen en diensten voldoet aan de regels in de Aanbestedingswet. 
Belangrijk is dat het VNG Model rekening houdt met de belangen van gemeenten en 
opdrachtnemers. In de VNG voorwaarden wordt echter de aansprakelijkheidsbepaling niet 
nader ingevuld. Een addendum ­ met inachtneming van de Gids Proportionaliteit ­ op de 
VNG voorwaarden is hierover opgesteld. Hierin wordt gekozen voor de optie uit de 
toelichting van de VNG voorwaarden met een beperking van de aansprakelijkheid. 
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3.3 Algemene beginselen bij inkoop 
a. Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht 

De gemeente neemt bij overheidsopdrachten en concessie overeenkomsten boven de 
(Europese) drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 
onder de (Europese) drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de 
volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht: 

•	 Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden 
behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of 
indirecte discriminatie is verboden. 

•	 Non­discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet. 
•	 Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) 

te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. 
Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn. 

•	 Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria 
aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp 
van de opdracht. De gemeente past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te 
stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met 
betrekking tot de contractvoorwaarden. 

•	 Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van ondernemingen uit andere 
lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die diensten 
en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften 
van de gemeente. 

b. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
De gemeente neemt bij haar Inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in 
acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel. 

3.4 Grensoverschrijdend belang 
Voorafgaand aan inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk 
grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een 
duidelijk grensoverschrijdend belang past de gemeente de algemene beginselen van het 
aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een 
duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde ondernemers interesse 
hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse. 

Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend 
belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de 
opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd. 

Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend 
belang, zal de gemeente een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit 
het transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal de gemeente op 
haar website plaatsen en/of in andere gebruikelijke platforms, zoals dagbladen. 

3.5 Mandaat en volmacht 
Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat­ en volmachtregeling van de 
gemeente. De gemeente wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis 
van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging 

3.6 Afwijkingsbevoegdheid 
Afwijkingen van dit inkoop­ en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis 
van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente en voor zover een en ander op basis van de geldende wet­ en regelgeving mogelijk is. 
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4. Ethische en ideële uitgangspunten 

4.1 Integriteit 
a.	 De gemeente stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop. 

De gemeente eist dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en 
ambtenaren houden zich aan de vastgestelde Gedragscode ambtelijke organisatie gemeente 
Midden­Delfland. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld 
belangenverstrengeling wordt voorkomen. 

b.	 De gemeente contracteert enkel met integere ondernemers. 
De gemeente wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met 
criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers is bij inkoop 
(en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van 
uitsluitingsgronden, het hanteren van de ‘Gedragsverklaring aanbesteden’ of een toets in de 
zin van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB). 

4.2 Duurzaam inkopen 
a.	 Bij inkopen neemt de gemeente milieuaspecten in acht. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De gemeente streeft 
er naar om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Duurzaam inkopen is het meenemen van 
milieuaspecten in het inkoopproces. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende: 
•	 Bij de product­ en marktanalyse inventariseert de gemeente welke werken, leveringen of 

diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden. 
•	 In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie­ en gunningscriteria) en in de te 

sluiten overeenkomst worden duurzaamheidscriteria opgenomen. 
•	 De gemeente kan kiezen om digitaal in te kopen (E­procurement, gebruik van e­mail etc.). 
•	 Op termijn zal de gemeente de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze 

wijze kan zij een duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie en de werkwijze. 

De gemeente realiseert dit door in het bestek en bij de beoordeling van de aanbestedingen 
wegingsfactoren voor duurzaamheid toe te kennen. Hierbij kunnen bedrijven zich 
onderscheiden op basis van circulaire economie, biobased economy en duurzaamheid. Ook 
wordt bij de criteria rekening gehouden met het verkleinen van de ecologische voetafdruk op 
basis van reis­ en transportafstanden. 

Met betrekking tot een aantal ‘product­ groepen’ zijn door Agentschap.nl zogenaamde 
‘duurzaamheidscriteria’ opgesteld. Deze zijn te vinden op www.pianoo.nl. 
Het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 
ruimte) heeft bijvoorbeeld de duurzaamheidscriteria die betrekking hebben op de GWW­sector 
geschikt gemaakt voor toepassing in RAW­bestekken door middel van het opstellen van de 
‘RAW­Catalogus Bepalingen – Duurzaam Inkopen’. 

b. Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. 
Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en – indien 

passend – socialreturn. De gemeente heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. 
Zij stimuleert daarom ­ waar mogelijk en doelmatig ­ de participatie van 
arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Daarnaast worden werken, leveringen en/of 
diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, 
dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet­betaling van leefbaar loon) tot stand komen 
of zijn gekomen. 

De gemeente realiseert dit door in het bestek en bij de beoordeling van de aanbestedingen 
wegingsfactoren op te nemen voor het in dienst hebben of nemen van mensen met een 
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om inschakeling van een sociale 
werkvoorziening, arbeidsgehandicapten en reïntegratie. Een wegingsfactor is dat in het 
aanbestedingsdocument een vast bedrag of percentage van de totale prijs niet in 
beschouwing wordt genomen om de economisch meest voordelige offerte vast te stellen. 
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4.3 Innovatie 
De gemeente moedigt innovatiegericht inkopen (en aanbesteden) aan. Bij innovatiegericht 
inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de gemeente ruimte aan de 
ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 
volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de 
eigenschappen van een bestaand ‘product’. 

De gemeente realiseert dit door bij haar inkoop en aanbestedingen rekening te 
houden met het doel dat bereikt moet worden. Ondernemers kunnen in hun offerte 
dit doel als uitgangspunt nemen. 

Innovatie is opgenomen als EMVI­criteria, zie ook paragraaf 5.6. 
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5. Economische uitgangspunten 

5.1 Product­ en marktanalyse 
a.	 Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product­ en marktanalyse, tenzij 

dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd. 
De gemeente acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een 
product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van 
het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de 
relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt­ en mogelijke 
machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers­ of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met 
ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse. 

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie 
a.	 De gemeente acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk. 

De gemeente streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers (contractanten) 
zowel tijdens als na de contractperiode. De gemeente moet in beginsel vrij zijn in het maken 
van keuzes bij haar inkoop (waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en)), 
maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet­ en regelgeving. 

b.	 De gemeente kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. 
Gedurende de contractperiode kan bij de contractant afhankelijkheid ontstaan van de 
gemeente door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen 
(innovatie) of het creëren van prikkels. De kiest in dat geval voor de meest aangewezen 
ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder 
andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van 
concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve 
ondernemers. 

5.3 Lokale economie en het MKB 
De gemeente heeft oog voor de lokale economie en het MKB, zonder dat dit tot 
enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. 
De gemeente heeft als doel om de lokale economie en het MKB goede kansen te bieden bij 
inkopen en aanbesteden. Uitgangspunt is wel dat alle ondernemers gelijke kansen moeten 
krijgen en discriminatie moet worden voorkomen. De gemeente houdt echter bij inkopen de 
mogelijkheden voor deze groep in het oog. Dit doet de gemeente door: 
1.	 In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig 

onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet­ en regelgeving is toegestaan, 
wordt rekening gehouden met de lokale economie en lokale MKB. Dit doet de gemeente in 
ieder geval door – daar waar mogelijk ­ bij een meervoudige onderhandse offerteaanvraag 
minimaal één lokale ondernemer uit te nodigen om een inschrijving te doen. Zie ook 
paragraaf 5.5; 

2.	 Daar waar mogelijk opdrachten in percelen te verdelen. Zo wordt de mogelijkheid voor de 
lokale economie en lokale MKB om ook mee te dingen tijdens een aanbesteding groter; 

3.	 Daar waar mogelijk het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming bij 
opdrachten; 

4.	 Daar waar mogelijk, bij het opstellen van het bestek rekening te houden met het
 
verkleinen van de ecologische voetafdruk op basis van reis­ en transportafstanden:
 

5.	 Het verminderen van de administratieve lasten door het stellen van proportionele 
selectiecriteria en dus het voorkomen van onnodig zware selectie­ en gunningscriteria. De 
gemeente maakt, waar mogelijk, gebruik van de uniforme ‘eigen verklaring’. Zie ook 
hoofdstuk 2 onder e; 

6.	 Het lokale MKB proactief te informeren over de procedures/regels die gehanteerd worden 
bij aanbestedingen. 
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5.4 Samenwerkingsverbanden 
De gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij inkoop. Dit 
geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met 
andere gemeenten of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, 
werkvoorzieningsschappen, belastingen en sociale regelgeving. 

5.5 Bepalen van de inkoopprocedure 
De gemeente zal – met inachtneming van de Gids Proportionaliteit ­ bij de onderstaande 
bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type 
inkoop en het karakter van de markt waarin de ondernemers opereren. In dat laatste geval 
kan de gemeente ook kiezen voor een andere procedure. De inkoopprocedure wordt dan 
bepaald aan de hand van de volgende (onderzoeks)criteria: 

• Omvang van de opdracht; 
• Transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers; 
• Aantal potentiële inschrijvers; 
• Gewenst eindresultaat; 
• Complexiteit van de opdracht; 
• Type van de opdracht en het karakter van de markt. 

Werken Leveringen Diensten 
Enkelvoudig Tot € 100.000 Tot € 50.000 Tot € 50.000 
Meervoudig Tussen € 100.000 en 

€ 1.500.000 
Tussen € 50.000 en 
€ 150.000 

Tussen € 50.000 en 
€ 150.000 

Nationaal 
(openbaar) 

Tussen € 1.500.000 en 
€ 5.186.000 
(=tot Europees 
drempelbedrag)* 

Tussen € 150.000 en 
€ 207.000 
(=tot Europees 
drempelbedrag)* 

Tussen € 150.000 
en € 207.000 
(=tot Europees 
drempelbedrag)* 

Europees > € 5.186.000 
(=vanaf Europees 
drempelbedrag)* 

> € 207.000 
(=tot Europees 
drempelbedrag)* 

> € 207.000 
(=tot Europees 
drempelbedrag)* 

In onderstaande tabel staan de drempelbedragen die gelden voor de gemeente. 
De bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

*Indien deze bedragen wijzigen gelden de gewijzigde bedragen. 

Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag 
De gemeente vraagt minimaal aan één ondernemer een offerte. 

Meervoudig onderhandse offerteaanvraag 
De gemeente vraagt ten minste aan drie ondernemers en ten hoogste aan vijf ondernemers 
een offerte. Indien mogelijk wordt dan minimaal één lokale ondernemer uitgenodigd voor 
het uitbrengen van een offerte. 

Nationaal aanbesteden 
Onder de (Europese) drempelbedragen zal de gemeente nationaal aanbesteden. De 
gemeente zal voorafgaand aan de opdracht verlening een aankondiging (via 
www.TenderNed.nl ) plaatsen. 

Europees aanbesteden 
Boven de (Europese) drempelbedragen zal de gemeente in beginsel Europees aanbesteden, 
tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet­ en regelgeving. 
De gemeente zal voorafgaand aan de opdracht verlening een aankondiging (via 
www.TenderNed.nl ) plaatsen. 
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5.6 Economisch meest voordelige inschrijving 
Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) houdt in dat de selectie niet uitsluitend op basis 
van prijs geschiedt, maar onder meer kwaliteitsaspecten zijn hierbij van belang . 

De gemeente gunt een overheidsopdracht op grond van EMVI. 

EMVI­criteria kunnen onder andere betreffen (zie ook 2.115 Aanbestedingswet): 
a. kwaliteit; 
b. prijs; 
c. technische waarde; 
d. esthetische en functionele kenmerken; 
e. milieukenmerken; 
f. gebruikskosten; 
g. rentabiliteit; 
h. klantenservice en technische bijstand; 
i. datum van levering; 
j. termijn voor de levering of uitvoering; 
k. innovatie. 

De gemeente motiveert in de aanbestedingstukken als er, in afwijking van vorenstaande, redenen 
zijn om op grond van de laagste prijs te gunnen. 

5.7 Raming en financiële budget 
Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming 
van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te 
bepalen. De gemeente wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet 
kan nakomen. 

5.8 Eerlijke mededinging en commerciële belangen 
De gemeente bevordert eerlijke mededinging. De betrokken ondernemers moeten een eerlijke 
kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door in principe objectief, transparant en non­
discriminerend te handelen, bevordert de gemeente een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen 
aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). De gemeente 
wenst geen ondernemers te betrekken in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen. 
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stap toe c t ng

6. Organisatorische uitgangspunten 

6.1 Inkoopproces 
Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject. 

fase 

inkoopproce 
li h i 

• Bepalen van inkoopbehoef te 

• Bepalen van het aanbod ( bijv. product­ en marktanalyse) 

• Raming en bepalen van het financiële budget 

• Keuze offerteaanvraag 

1 Voortraject 

2 Specificeren • Opstellen van eisen en wensen 

• Omschrijven van de opdracht 

• Opstellen offerteaanvraag 

• Verwijzen naar eigen Algemene (inkoop)Voorwaarden en die als 
bijlage toevoegen aan offerteaanvraag (zie SmartDocuments). 

3 Selecteren • Eventuele voorselectie geïnteresseerde ondernemers 

• Bekendmaking opdracht via verzenden van de of ferteaanvraag, 
de website of Tenderned 

• O ffertes evalueren 

• Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond van de geldende wet­
en regelgeving) 

• Gunning aan winnende ondernemer 

4 Contracteren • Tekenen (raam) overeenkomst met (winnende) contractant 

• Registreren getekende overeenkomst in contractenbank binnen het 
interne postregistratiesysteem (Corsa) 

• Informeren afgewezen ondernemers 

5 Bestellen • Uitvoeren van de opdracht 

• Eventueel met het doen van bestellingen 

6 Bewaken • Bewaken termijnen 

• Controleren nakoming afgesproken prestaties 

• Tijdige betaling facturen 

7 Nazorg • Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen of 
looptijd 

• Bijhouden wijzigingen in contractenbank (binnen Corsa) 

• Evalueren overeenkomst met contractant 
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6.2 Inkoop in de organisatie 
Inkoop is decentraal georganiseerd. Deze decentrale inkoop heeft standaardisatie van het proces 
nodig. Dit wordt bereikt door standaardformulieren en brieven. 

6.3 Verantwoordelijken 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
inkoop­ en aanbestedingsbeleid. Inkoopprocessen worden uitgevoerd door onder de 
gemandateerde verantwoordelijkheid van de voor de dienst, de levering of het werk 
verantwoordelijke vakafdeling. 
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