
Busstation en P&r
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momenteel is de p&R verspreidt over 2 locaties. Beide locaties zijn tijdelijk ingericht voor 
parkeren op maaiveld.  in totaal zijn er ongeveer 300 parkeerplaatsen.
het busstation is onlangs aangelegd. en biedt ruimte voor 4 bushaltes en een extra 
opstelplaats. 
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huidige p&R en BuSStation

de tijdelijk ingerichte p&r locaties

huidige busstation en p&r op de stedelijke visie geprojecteerd
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als het huidige busstation en de p&R op de stedenbouwkundige visie wordt geprojecteerd 
is te zien dat voor de ontwikkeling van de 1e fase deze functies verplaatst moeten worden. 
de verhoogde weg kan anders niet gerealiseerd worden. voor deze functies moeten 
passende nieuwe locaties gevonden worden, die binnen de stedenbouwkundige visie 
passen.
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Rond het treinstation zijn er verschillende locaties mogelijk voor het busstation en de p&R. 
deze locaties zijn momenteel of in de toekomst beschikbaar voor een ontwikkeling en 
liggen binnen 200 meter van het station. om te onderzoeken of de locaties ook geschikt 
zijn voor de ontwikkeling van een busstation of p&R is een matrix opgesteld (zie bijlage 
1), met hierin de belangrijkste randvoorwaarden. deze randvoorwaarden zijn technische/
meetbare voorwaarden die vanuit de provincie en de gemeente zijn gegeven.
de randvoorwaarden zijn opgedeeld in twee delen. het eerste deel zijn randvoorwaarden 
waaraan een locatie moet voldoen. als een functie op een bepaalde locatie hier niet aan 
kan voldoen, komt de functie op de locatie te vervallen. onder deze randvoorwaarden 
vallen bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de locatie, een betaalbare prijs van de gronden 
en de mogelijkheid tot het verder herontwikkelen van het gebied.
het tweede deel van de randvoorwaarden zijn minder harde voorwaarden. voor elke 
voorwaarde is een functie op een bepaalde locatie een negatief, neutraal of positieve 
beoordeeld. en hiermee kunnen de voor- en nadelen van de overgebleven locaties op een 
rij worden gezet. voorbeelden van deze randvoorwaarden zijn de lengte van de rijroute van 
de bus en de bereikbaarheid vanuit Breukelen en het achterland van p&R-verkeer.
uiteindelijk zijn er 2 combinaties van locaties naar voren gekomen als mogelijke locatie 
voor het busstation en p&R. 
voor deze locaties is een schetsontwerp gemaakt met impressies van een mogelijke 
uitwerking hiervan.

WeRKWijZe
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vanuit de provincie is de wens meegegeven dat de het huidige aantal van 280 
parkeerplaatsen, moet groeien tot ca. 400 parkeerplaatsen in 2015 (korte termijn). deze 
parkeerplaatsen kunnen op twee manieren gerealiseerd worden: op maaiveld parkeren en 
met een bebouwde voorziening. daarnaast is het mogelijk om de 400 parkeerplaatsen te 
verdelen over twee locaties, waarbij een splitsing denkbaar is tussen het oostelijk en de 
westelijke zijde van het spoor. voor de p&R is de matrix ook ingevuld. de conclusie is hier 
links te zien. hieronder wordt per locatie een toelichting gegeven.

locatie a/B voldoet aan het programma van eisen. een voorziening op maaiveld •	
(locatie a) valt af omdat de p&R op deze locatie dan op langere termijn de 
ontwikkeling van de verhoogde weg belemmerd. echter dient er nader onderzoek 
te worden gedaan of er een gebouwde voorziening kan worden gerealiseerd waarbij 
rekening wordt gehouden met de aanleg van de verhoogde weg (locatie B). 
locatie C valt af omdat het niet in de stedenbouwkundige visie is in te passen. als op •	
deze locatie een p&R zou komen, zou dit een negatief effect hebben op de openbare 
ruimte van de groene corridor en het stationsplein.
locatie d is afgevallen omdat de verhoogde weg mogelijk niet gerealiseerd kan •	
worden. daarnaast is het zicht vanaf de locatie ten opzichte van het station minimaal. 
hierdoor past de locatie minder binnen het programma van eisen (pve).
locatie e valt vooralsnog af omdat hiervoor twee percelen verworven dienen te •	
worden waaronder het perceel voor locatie d. locatie e is wel de locatie zoals deze 
in de stedenbouwkundige visie is aangegeven. hierbij komt het busstation langs de 
verhoogde weg op +5m. onder het busstation is ruimte voor een p+R. indien fase 
1 van hof van Breukelen wordt gerealiseerd is locatie e een goede locatie indien de 
toegankelijkheid naar het perron wordt verkort.
locatie F is afgevallen omdat de werving van de gronden prijstechnisch naar •	
verwachting te hoog zal zijn voor een p&R doordat het momenteel de bestemming 
kantoor heeft. echter wanneer bij realisatie van dit perceel door een private partij 
ruimte ontstaat voor dubbelgebruik van de parkeervoorziening is dit een alternatieve 
locatie. daarbij is de locatie wel op korte termijn beschikbaar. 
Locatie	G	valt	af	omdat	het	midden	in	de	groene	corridor	ligt	en	hiermee	in	conflict	is	•	
met het in het provinciaal beleid benoemde ecologische verbindingszone (evz).
locatie h  is op korte termijn te verwerven. Resterende gronden kunnen, gezien de •	
hoogspanningsleiding en bebouwingsvrije zone mogelijk alleen worden gebruikt voor 
parkeren op maaiveld. nader onderzocht moet worden of een gebouwde voorziening 
ook tot de mogelijkheden behoort. 
locatie i is afgevallen omdat niet duidelijk is wanneer de grond beschikbaar komt. dit •	
kan nog enkele jaren duren. Bovendien zal naar verwachting de prijs van de grond te 
hoog zijn omdat het een woon/ bedrijfbestemming heeft.

Conclusie: 
Zolang fase 2 van hof van Breukelen niet wordt gerealiseerd is de huidige locatie a een 
goede locatie voor een p&R voorziening. daarnaast is locatie h een optie. echter door 
de ligging van de hoogspanningslijn en de bebouwingsvrije zone rondom de Rijksweg a2 
is dit een goede locatie voor een gedeeltelijke p&R waar waarschijnlijk enkel parkeren op 
maaiveld mogelijk is. Bij parkeren op het maaiveld zal, gezien het aantal benodigde plaatsen 
locatie a/B in beeld blijven. 
indien fase 1 van hof van Breukelen wordt gerealiseerd is locatie e een goede locatie 
indien de toegankelijkheid naar het perron wordt verkort.

p & R



30

H
of

 v
an

 B
re

uk
el

en
 S

ta
tio

ns
pl

ei
n 

en
 o

m
ge

vin
g



H
of van Breukelen Stationsplein en om

geving

31

ConCluSie

er kan naar aanleiding van de onderzochte mogelijkheden voor de locatie van het 
busstation en de p&R, geconcludeerde worden dat er slechts één logische locatie 
beschikbaar is voor de p&R is en twee voor het busstation. 
voor de p&R is aangegeven dat er ruimte gezocht moet worden voor ongeveer 400 
parkeerplaatsen. dit kan gerealiseerd worden door een combinatie van twee locaties te 
maken. 
op locatie B kan een begin gemaakt worden aan de parkeergarage onder de verhoogde 
weg. hier kunnen ongeveer 125 parkeerplaatsen gerealiseerd worden in 1,5 laag. door een 
parkeergarage op locatie h te plaatsen kunnen 250 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. 
op locatie e kan op het maaiveld 150 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. 
om samen tot 400 parkeerplaatsen te komen is alleen de combinatie van locatie e en h 
mogelijk. de combinatie B en h zou samen 375 parkeerplaatsen zijn, en dit is te weinig. 
als blijkt dat er beperkende voorwaarden zijn voor locatie h kan het zijn dat alle drie de 
locaties gebruik moeten worden voor de p&R. dit is zonder ingrijpende veranderingen 
mogelijk. maar voor nu wordt uitgegaan van de combinatie e en h.

voor het busstation is locatie 7 een optie net als locatie 4. de uiteindelijke keuze voor 
de locatie hoeft niet nu gemaakt te worden, maar kan ook later genomen worden. op 
korte termijn kunnen beide locaties en hebben een zelfde invloed op de toekomstige 
ontwikkelingen. 

deze opties zijn het uitgangspunt geweest voor de ruimtelijke uitwerking van de locaties.  
dus de p&R gesplitst over twee locatie (h en e) en het busstation of op locatie 7 of 
locatie 4.  op de volgende pagina’s zijn de uitwerkingen te zien in twee mogelijkheden.

locatie 7
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FaSeRing
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voor de fasering is er gekeken hoe er op korte termijn ongeveer 400 parkeerplaatsen 
gerealiseerd kunnen worden en waar het busstation naar toe verplaatst moet worden, 
zodat de verhoogde weg in de toekomst aangelegd kan worden.

Stap 1
Kavel 6 komt in 2012 vrij. dan kan de huidige p&R-locatie op kavel 2 verplaatst worden 
naar deze locatie. als hier een parkeergarage komt van 2,5 laag, kunnen hier 250 
parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

Stap 2
vanaf 2015 komt kavel 3 vrij. vanaf dan kunnen het busstation en de andere p&R 
locatie verplaatst worden. het busstation kan naar kavel 6 naast de nieuwe gebouwd 
p&R. de huidige p&R kan verplaatst worden naar kavel 2 en 3. dit kunnen in het begin 
parkeerplaatsen op maaiveld zijn. hier kunnen dan 150 parkeerplaatsen komen. op langere 
termijn kan hier nog een verdieping op gebouwd worden. 

Stap 3
nu zijn de gronden vrijgemaakt en kan de verhoogde weg aangelegd worden. als de 
verhoogde weg klaar is, kan ervoor gekozen worden om het busstation te verplaatsten 
naast de verhoogde weg ( kavel 2 en 3). er kan ook besloten worden om dit niet te doen, 
en het busstation op kavel 6 te laten staan.

bebouw
ingsvrije zone
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loCatieS p&R
P & R
LOCATIE A LOCATIE B

loopafstand naar perrontoegang loopafstand naar perrontoegang
Algemeen - 0 + Algemeen - 0 +

Prijs benodigde gronden Prijs benodigde gronden
Korte termijn Korte termijn

Op korte termijn beschikbaar Op korte termijn beschikbaar
Invloed op ontwikkeling gebied Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk Ontsluiting tov hoofdnetwerk

Lange termijn Lange termijn
Invloed op ontwikkeling gebied Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk Ontsluiting tov hoofdnetwerk

P&R P&R
Ruimte voor 400 parkeerplaatsen Ruimte voor 400 parkeerplaatsen
Max loopafstand 250 m tot perrontoegang Max loopafstand 250 m tot perrontoegang
Bereikbaarheid vanuit Breukelen Bereikbaarheid vanuit Breukelen
Bereikbaarheid vanuit achterland Bereikbaarheid vanuit achterland
Verkeer P&R hindert busverkeer Verkeer P&R hindert busverkeer
Looproute tussen P&R en treinstation Looproute tussen P&R en treinstation
Combineren met Hotel Breukelen Combineren met Hotel Breukelen
Secundaire route bij calamiteiten Secundaire route bij calamiteiten

LOCATIE C LOCATIE D
loopafstand naar perrontoegang loopafstand naar perrontoegang 140 m

Algemeen - 0 + Algemeen - 0 +

Prijs benodigde gronden Prijs benodigde gronden

Korte termijn Korte termijn
Op korte termijn beschikbaar Op korte termijn beschikbaar
Invloed op ontwikkeling gebied Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk Ontsluiting tov hoofdnetwerk

Lange termijn Lange termijn
Invloed op ontwikkeling gebied Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk Ontsluiting tov hoofdnetwerk

P&R P&R
Ruimte voor 400 parkeerplaatsen Ruimte voor 400 parkeerplaatsen
Max loopafstand 250 m tot perrontoegang Max loopafstand 250 m tot perrontoegang
Bereikbaarheid vanuit Breukelen Bereikbaarheid vanuit Breukelen
Bereikbaarheid vanuit achterland Bereikbaarheid vanuit achterland
Verkeer P&R hindert busverkeer Verkeer P&R hindert busverkeer
Looproute tussen P&R en treinstation Looproute tussen P&R en treinstation
Combineren met Hotel Breukelen Combineren met Hotel Breukelen
Secundaire route bij calamiteiten Secundaire route bij calamiteiten

LOCATIE E LOCATIE F
loopafstand naar perrontoegang loopafstand naar perrontoegang

Algemeen - 0 + Algemeen - 0 +
Prijs benodigde gronden Prijs benodigde gronden

Korte termijn Korte termijn
Op korte termijn beschikbaar Op korte termijn beschikbaar
Invloed op ontwikkeling gebied Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk Ontsluiting tov hoofdnetwerk

Lange termijn Lange termijn
Invloed op ontwikkeling gebied Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk Ontsluiting tov hoofdnetwerk

P&R P&R
Ruimte voor 400 parkeerplaatsen Ruimte voor 400 parkeerplaatsen
Max loopafstand 250 m tot perrontoegang Max loopafstand 250 m tot perrontoegang
Bereikbaarheid vanuit Breukelen Bereikbaarheid vanuit Breukelen
Bereikbaarheid vanuit achterland Bereikbaarheid vanuit achterland
Verkeer P&R hindert busverkeer Verkeer P&R hindert busverkeer
Looproute tussen P&R en treinstation Looproute tussen P&R en treinstation
Combineren met Hotel Breukelen Combineren met Hotel Breukelen
Secundaire route bij calamiteiten Secundaire route bij calamiteiten

70 m 170 m

130 m 55 m

65 m
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LOCATIE G LOCATIE H
loopafstand naar perrontoegang 145 m loopafstand naar perrontoegang 40 m

Algemeen - 0 + Algemeen - 0 +
Prijs benodigde gronden Prijs benodigde gronden

Korte termijn Korte termijn
Op korte termijn beschikbaar Op korte termijn beschikbaar
Invloed op ontwikkeling gebied Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk Ontsluiting tov hoofdnetwerk

Lange termijn Lange termijn
Invloed op ontwikkeling gebied Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk Ontsluiting tov hoofdnetwerk

P&R P&R
Ruimte voor 400 parkeerplaatsen Ruimte voor 400 parkeerplaatsen
Max loopafstand 250 m tot perrontoegang Max loopafstand 250 m tot perrontoegang
Bereikbaarheid vanuit Breukelen Bereikbaarheid vanuit Breukelen
Bereikbaarheid vanuit achterland Bereikbaarheid vanuit achterland
Verkeer P&R hindert busverkeer Verkeer P&R hindert busverkeer
Looproute tussen P&R en treinstation Looproute tussen P&R en treinstation
Combineren met Hotel Breukelen Combineren met Hotel Breukelen
Secundaire route bij calamiteiten Secundaire route bij calamiteiten

LOCATIE I
loopafstand naar perrontoegang 145 m

Algemeen - 0 +
Prijs benodigde gronden

Korte termijn
Op korte termijn beschikbaar
Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk

Lange termijn
Invloed op ontwikkeling gebied
Ontsluiting tov hoofdnetwerk

P&R
Ruimte voor 400 parkeerplaatsen
Max loopafstand 250 m tot perrontoegang
Bereikbaarheid vanuit Breukelen
Bereikbaarheid vanuit achterland
Verkeer P&R hindert busverkeer
Looproute tussen P&R en treinstation
Combineren met Hotel Breukelen
Secundaire route bij calamiteiten
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algemeen 
onder de algemene beoordelingscriteria vallen die onderdelen die bepalend zijn bij de 
beoordeling of de locatie überhaupt een optie is of niet. alleen wanneer de punten een neutrale 
of positieve beoordeling hebben, kan de locatie meegenomen worden als mogelijke optie. als er 
op één van de punten een negatieve beoordeling is, valt deze locatie vooralsnog af als mogelijke 
locatie, ongeacht de beoordeling van de overige punten.

invloed op ontwikkeling gebied
hiermee wordt bedoeld: wat de invloed is van de ontwikkeling op de desbetreffende locatie
op de mogelijk verdere ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie. geeft de ontwikkeling
op de desbetreffende locatie bijvoorbeeld hinder bij het aanleggen van de verhoogde
hoofdontsluitingsweg parallel aan het spoor. of de ontwikkeling op de desbetreffende
locatie hinder geeft bij het creëren van een passend stationsplein, een groen hart, etc. is hierbij 
ook meegenomen en of het binnen het beleid van de overheid past. een voorbeeld hierbij is de 
ecologische verbindingszone die langs de heijcop loopt.
Bij een negatieve beoordeling betekent dit, dat bepaalde cruciale onderdelen van de
stedenbouwkundige visie niet meer uitgevoerd kunnen worden. Bij een neutrale beoordeling 
betekent dit, dat er wel hinder wordt ondervonden bij de verdere ontwikkeling van de 
stedenbouwkundige visie, maar dat dit met een aanpassing aan de visie wel mogelijk is.
Bij een positieve beoordeling betekent dit dat er bij de verdere ontwikkeling van de 
stedenbouwkundige visie geen hinder ondervonden wordt van een ontwikkeling op de 
desbetreffende locatie.

op korte termijn beschikbaar
onder korte termijn wordt verstaan of de desbetreffende locatie binnen een periode van 2 
jaar beschikbaar is voor een eventuele ontwikkeling. onder beschikbaar wordt bedoeld dat de 
gronden in eigendom kunnen komen om de ontwikkeling te realiseren. hierbij is het ook van 
belang dat de locatie een passende bestemming heeft. als de bestemming niet passend is voor de 
realisatie van een busstation of parkeergarage, valt de locatie af.
 
locatie ontwikkeling voor de lange termijn
Busstation
Bij een passende locatie voor het busstation is het van belang dat wanneer het busstation 
verplaatst	wordt,	dit	naar	de	definitieve	locatie	is.	Vanuit	de	provincie	is	aangegeven	dat	een	
tijdelijk oplossing geen optie is.

p&R
voor de locatie van p&R is er gekeken naar een tijdelijke oplossing (korte termijn) en een 
definitieve	oplossing	(lange	termijn).	
Bij een passende locatie van de p&R, is het denkbaar dat hier een tijdelijke oplossing voor wordt 
bedacht	op	een	tijdelijk	locatie.	De	P&R	in	een	latere	fase	wordt	verplaatst	naar	een	definitieve	
locatie. 

prijs benodigde gronden
een aantal locaties zijn momenteel niet in handen van de provincie of gemeente. Bij een eventuele 
ontwikkeling voor een busstation of een p&R zullen bepaalde gronden aangekocht moeten 
worden. voor een aantal gronden is er een vraagprijs bekend, voor een aantal gronden is er een 
inschatting gemaakt op basis van de huidige bestemming.
als de desbetreffende locatie naar verhouding ‘te duur’ is voor een ontwikkeling van een p&R of 
busstation krijgt deze een negatieve beoordeling. deze locatie komt dan te vervallen.
als de gronden ‘duur’ zijn, krijgt het een neutrale beoordeling.
als de gronden ‘betaalbaar’ zijn krijgt het een positieve beoordeling.
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Busstation
het programma van eisen bestaat uit de punten die vanuit de provincie zijn meegegeven. 
de provincie is uitvoerder van het busstation. hierbij zijn enkele uitgangspunten samen 
gevoegd, of weggelaten als de uitgangspunten niet van toepassing zijn op deze fase 
(bijvoorbeeld het uitgangspunt voor zitgelegenheden bij het busstation).
  
ontsluiting van busstation voor de bus
Bij dit punt zijn verschillende uitgangspunten gebundeld, namelijk:

directe en herkenbare aansluiting op gebiedsontsluitende weg•	
Zo min mogelijk omrijbewegingen bussen•	

hierbij is het van belang hoe de ontsluiting van het busstation voor de bus is op de 
hoofdontsluitingsweg. Kan een bus bijvoorbeeld direct de hoofdontsluitingsweg op, of moet 
de bus via zijstraten / meerdere afslagen naar de hoofdontsluitingsweg.

lengte rijroute bus
voor de rijroute is de huidige rijroute als uitgangspunt genomen. als de bushalte op een 
andere plaats komt te liggen, kan dit betekenen dat de bus een rijroute krijgt die langer of 
korter wordt. het merendeel van de bussen komen vanaf Breukelen via de brug over het 
amsterdam Rijnkanaal. als de route langer wordt, betekent dit dat het extra kosten met 
zich meebrengt. Zo kost bij een verplaatsing van het busstation naar de westzijde van het 
spoor ongeveer €150.000,- extra per jaar. deze locatie is dan nog wel een optie, maar de 
voordelen moeten wel opwegen tegen de extra kosten.
als de locatie op een zelfde afstand ligt krijgt deze een neutrale beoordeling. als de
locatie dichter bij de brug komt te liggen, krijgt deze een positieve beoordeling.

menging met ander verkeer op busstation
de oorspronkelijke tekst uit het programma van eisen is: Geen menging met andere 
verkeersmodaliteiten op busstation.
hierbij is het van belang of er ander verkeer naar het busstation gaat.

aantal halteperrons: 4+1
de oorspronkelijke tekst uit het programma van eisen is: Mogelijkheid tot halteren van 4 
bussen gelijktijdig + I nS bus voor calamiteiten.
Bij de studie naar de mogelijke locaties voor het busstation is uitgegaan van de huidige 
afmetingen van het busstation.

looproute tussen bus- en treinstation
Bij dit punt zijn verschillende uitgangspunten gebundeld, namelijk:

Open en overzichtelijke looproute tussen bus- en treinstation (sociale veiligheid)•	
Korte directe obstakelvrije lijnen •	
Sociaal veilig (rekening houden met zicht en overstapbewegingen) •	
Geen oversteekbewegingen voor busreizigers op busstation en looproute naar het station •	
Ligging zo dicht mogelijk bij stationstoegang met lift (korte looproutes)•	
Zo min mogelijk hoogteverschil (op busstation zelf, maar ook tussen busstation en •	
treinstation)

hierbij wordt gekeken hoe de looproute is tussen bus- en treinstation. is de route 
bijvoorbeeld (sociaal) (verkeers) veilig en plezierig om te lopen?

Bijdrage aan ontwikkeling van recreatieknooppunt
als voorwaarde is vanuit de gemeente aangegeven dat door het verplaatsen van het
busstation naar de westzijde van het spoor, de ontwikkeling van een recreatieknooppunt
gestimuleerd kan worden. hierbij wordt gekeken of de desbetreffende locatie een
bijdrage aan de stimulatie van het recreatieve knooppunt kan leveren.
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P&r
de criteria voor dit thema zijn geformuleerd in het programma van eisen voor p&R, opgesteld 
door de provincie utrecht. hierbij zijn enkele uitgangspunten samen gevoegd, of weg gelaten 
wanneer deze niet van toepassing zijn in deze fase (bijvoorbeeld beheer en exploitatie aspecten).

Ruimte voor 400 parkeerplaatsen
vanuit de provincie is de wens meegegeven dat de het huidige aantal van 280 parkeerplaatsen 
moet groeien tot ca. 400 parkeerplaatsen in 2015. deze parkeerplaatsen mogen bebouwd zijn en 
in meerdere lagen. het is mogelijk om de 400 parkeerplaatsen te verdelen over 2 locaties, waarbij 
een splitsing denkbaar is tussen oostelijk en westelijk deel van het spoor. er dient nog onderzocht 
te worden, wat de verhouding van het aantal parkeerplaatsen dient te zijn. voor nu wordt er 
rekening gehouden met ongeveer 50 – 50 tot 35(westzijde) – 65 (oostzijde). een nadeel van het 
opdelen van de p&R zijn de kosten.
Wanneer er 400 parkeerplaatsen op de desbetreffende locatie past krijgt deze een positieve 
beoordeling. als hier slechts de helft (200-300pp) op past, krijgt het een neutrale beoordeling. het 
kan zijn dat dan op twee locaties (met een neutrale beoordeling) samen wel 400 parkeerplaatsen 
passen. 

max 250 meter tot perrontoegang
de oorspronkelijke tekst uit het programma van eisen is: alle parkeerplaatsen op maximaal 250 
meter loopafstand van een perrontoegang ten behoeve van het openbaar vervoer.

Bereikbaarheid vanuit Breukelen
Bij de bereikbaarheid van de p&R is er enerzijds een opsplitsing gemaakt en anderzijds een 
samenvoeging.
er is een opsplitsing gemaakt tussen de bereikbaarheid vanuit Breukelen en vanuit het achterland. 
in het plangebied is de bottleneck qua verkeer, namelijk de tunnel onder het spoor. het is 
wenselijk dat het verkeer vóór deze bottleneck opgevangen kan worden. 
het is een samenvoeging van de volgende 2 uitgangspunten, namelijk:

p&r zowel goed bereikbaar vanuit Breukelen•	
Zo direct mogelijke ontsluiting t.o.v. (regionaal) hoofdwegennet•	

als de desbetreffende locatie ver van een hoofdweg ligt en extra verkeer door de tunnel heen 
leidt, krijgt deze een negatieve beoordeling. als de locatie direct aan een hoofdweg ligt, maar wel 
verkeer door de tunnel genereert, krijgt deze een neutrale beoordeling. als de locatie direct aan 
een hoofdweg ligt, en geen extra verkeer door de tunnel genereert krijgt deze een positieve 
beoordeling.

Bereikbaarheid vanuit achterland
hiervoor geldt dezelfde uitleg en beoordeling als bij ‘bereikbaarheid vanuit Breukelen’, maar dan 
gezien vanuit het achterland.

verkeer p&R hindert busverkeer
de oorspronkelijke tekst uit het programma van eisen is: p&r-verkeer mag geen belemmering vormen 
voor het busverkeer.

looproute tussen p&R en treinstation
de oorspronkelijke tekst uit het programma van eisen is: Uit oogpunt van sociale veiligheid dient 
de looproute van station naar p&r-voorziening (v.v.) overzichtelijk te zijn en voldoende verlicht te zijn.  
Een	combinatie	met	andere	stationsvoorzieningen,	zoals	busstation	en	fietsenstalling	kan,	wanneer	goed	
ontworpen, meerwaarde bieden.
indien de looproute niet overzichtelijk is en niet gecombineerd kan worden met andere 
stationsvoorzieningen krijgt deze een negatieve beoordeling.
indien de looproute overzichtelijke is en niet gecombineerd kan worden met andere 
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stationsvoorzieningen krijgt deze een neutrale beoordeling.
indien de looproute overzichtelijke is en gecombineerd kan worden met andere 
stationsvoorzieningen krijgt deze een positieve beoordeling.

Secundaire route bij calamiteiten
de oorspronkelijke tekst uit het programma van eisen is: In geval van calamiteiten moet de
parkeervoorziening via een secundaire route verlaten kunnen worden.
hierbij is het van belang dat het mogelijk is om de parkeervoorzieningen via twee wegen 
te ontsluiten.

Combineren met hotel Breukelen
vanuit de gemeente is meegeven dat hotel Breukelen niet negatief is over een eventuele
combinatie van parkeerplaatsen van het hotel, met p&R. maar hiervoor moet de
desbetreffende locatie wel aangrenzend zijn aan het hotel Breukelen, zodat een eventuele 
combinatie mogelijk is.
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