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Paragraaf 1. Aanleiding 4e herziening exploitatieplan  
 

Het bestemmingsplan Hoef en Haag is vanaf 10 december 2014 onherroepelijk wat betekent dat het 
bestemmingsplan vanaf die datum formeel geldt. Ook het Exploitatieplan Hoef en Haag is een 
geldend plan. Beide plannen voorzien in de bouw van maximaal 1500 woningen met bijbehorende 
voorzieningen zoals wegen, riolering, water, groen etc. in het gebied Hoef en Haag.  

Burgemeester en wethouders hebben op 15 september 2015 het 1e wijzigingsplan Hoef en Haag 
vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorzag in een wijziging van een bestemming van een strook grond en 
is ook onherroepelijk. 

Het bestemmingsplan Hoef en Haag is een globaal plan dat verder wordt ingevuld met toepassing 
van het exploitatieplan. Het Exploitatieplan Hoef en Haag voorziet (oorspronkelijk) in 5 deelgebieden 
(inclusief meerdere fasen) waarvan het de bedoeling is dat deze gebieden, met inachtneming van de 
hoofdcontouren die van toepassing zijn op het gehele woongebied Hoef en Haag, als ‘zelfstandig’ 
deel worden gerealiseerd. Om deze reden bepaalt het exploitatieplan dat voor elk deelgebied (of een 
fase daarvan) een inrichtingsplan moet worden opgesteld. Dit inrichtingsplan is vervolgens onderdeel 
van een herziening van het exploitatieplan voor het desbetreffende deelgebied. In bijlage 23 is een 
kaart met het totale gebied weergegeven, waarvoor inrichtingsplannen zijn opgesteld. 

De herziening van het exploitatieplan is ook op grond van wettelijke voorschriften nodig. Artikel 6.15 
van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) bepaalt dat een exploitatieplan tenminste een keer per 
jaar wordt herzien. Deze termijn van 1 jaar vangt aan na het onherroepelijk worden.  

De werkzaamheden voor en in het plan Hoef en Haag zijn in volle gang. Om het exploitatieplan 
actueel te houden is wederom een herziening nodig. Voorafgaand aan deze 4e herziening van het 
exploitatieplan zijn al 3 herzieningen vastgesteld en onherroepelijk geworden. 

 

1e Herziening exploitatieplan  

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 november 2015 de 1e herziening van het 
Exploitatieplan Hoef en Haag vastgesteld. Deze herziening van het exploitatieplan is onherroepelijk 
geworden op 6 januari 2016. De aanleiding van deze 1e herziening was het inrichtingsplan dat voor 
Deelgebied 1 is vastgesteld. Dit inrichtingsplan is vervolgens verankerd in de 1e herziening van het 
exploitatieplan. Daarnaast is deze herziening vastgesteld vanwege het ‘1e wijzigingsplan Hoef en 
Haag’ en diende de grondexploitatie te worden aangepast aan nieuwe inzichten, feiten en gegevens.  

Eind 2015 is gestart met de uitvoering van het bouwrijpmaken en tevens met de verkoop van 37 
woningen in het eerste plandeel t.w. het Hart. In het 4e kwartaal van 2016 is het woonrijpmaken voor 
de helft van Deelgebied 1 gestart. In 2016 zijn 7 vrije kavels en zijn 177 woningen in aanbouw 
genomen. Het eerste gedeelte van de 1e Graaf van Hollanddijk is woonrijp gemaakt. Daarnaast zijn 
Berchmansweg (hoofdontsluiting), de verharding en de verlichting zijn gerealiseerd. Vervolgens is ook 
een gedeelte van de meander al uitgegraven.  

 

2e Herziening exploitatieplan  

Op 21 november 2017 heeft de gemeenteraad de 2e herziening van het Exploitatieplan vastgesteld. 
Deze 2eherziening is op 9 januari 2018 onherroepelijk geworden. De belangrijkste aanpassingen in de 
2e herziening zijn: 

1. Het verwerken van een nieuw inrichtingsplan voor Deelgebied 1, maar ook het inrichtingsplan 
voor Deelgebied 2.  

2. Met dit nieuwe inrichtingsplan is het aantal woningen in Deelgebied 1 verhoogd van 367 naar 
381. Het aantal woningen in Deelgebied 2 is bepaald op 283 woningen.  

3. Het afstemmen van de eigenaren/eigendommen op de actuele situatie. 
4. Het verwerken van de actuele stand van zaken van de verrichte werken en werkzaamheden. 
5. Het wijzigen van de exploitatieopzet.  
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6. Het toevoegen van extra-werkzaamheden als gevolg van de stand van het grondwater in het 
gebied 

7. Het verwerken van een andere materialisatie van de openbare ruimte. 
8. Het verwerken van de Regeling plankosten exploitatieplan die per 1 april jl. in werking is 

getreden.  

 

3e Herziening exploitatieplan  

Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad de 3e herziening van het Exploitatieplan vastgesteld. Deze 
herziening is op 22 mei 2019 onherroepelijk geworden. De belangrijkste aanpassingen in de 3e 
herziening zijn: 

1. Het verwerken van een nieuw inrichtingsplan. Dit nieuwe inrichtingsplan betreft alleen een 
gedeelte van Deelgebied 3. Het inrichtingsplan voor de Deelgebieden 1 en 2 bevat een 
aantal kleine grenscorrecties waarbij er geen sprake is van grote afwijkingen in het 
ruimtegebruik. 

2. Het inrichtingsplan voor Deelgebied 3 bestaat uit 2 fasen. In Fase 3.1 zijn 371 woningen 
voorzien; in Fase 3.2 is het nog niet mogelijk om te bouwen omdat dit gebied in een 
milieucontour ligt. 

3. De grens tussen Deelgebied 3 en Deelgebied 4 wordt op een onderdeel aangepast.  
4. Het verwerken van de actuele stand van zaken van de voortgang van de realisatie van het 

plan. 
5. Voor een gedeelte van Deelgebied 3 is een plan opgesteld voor de stedenbouwkundige 

invulling en de beeldkwaliteit.  
6. De begrenzing tussen de Deelgebieden 2 en 4 is aangepast.  
7. De regels zijn op onderdelen aangepast en zijn onder andere tevens afgestemd op 

Deelgebied 3 
8. Alle punten hebben gevolgen voor de geraamde kosten en opbrengsten. 
9. Alle punten hebben ook tot gevolg dat een groot aantal bijlagen is gewijzigd. 

Ondanks de noodzaak om een aantal wijzigingen door te voeren, is het tevens nodig om bepaalde 
uitgangspunten van het woongebied Hoef en Haag te blijven waarborgen. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat de hoofdindeling van de woonwijk bestaande uit het ‘compact dorps’, ‘Erven aan de dijk’ en 
‘Wonen aan en achter het Lint’, gehandhaafd blijft. Ook het percentage sociale woningen (30 %, 
onderverdeeld in 20 % sociale huur en 10 % sociale koop) verandert niet. Daarnaast is het 
noodzakelijk om vast te houden aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook blijft het 
bestemmingsplan onverkort gelden waarbij gewijzigd gemeentelijk beleid geen invloed kan hebben op 
de (bouw)mogelijkheden die in dit bestemmingsplan zijn vastgelegd.  

De herziening van het exploitatieplan die nu voorligt, beoogt te voldoen aan zowel de benodigde 
actualisatie, de verwerking van het nieuwe Deelgebied 3 als het behoud van bepaalde 
uitgangspunten. De derde herziening is aangemerkt als structurele herziening. 

 

4e Herziening exploitatieplan  

De belangrijkste aanpassingen in de 4e herziening zijn: 

1. De Deelgebieden 1, 2, 3.1, 3.2, 4 en 5 zijn herbenoemd tot Deelgebieden 1, 2 en 3. De 
betreffende kaarten en de Regels (waaronder Faseringstabel en Koppelingsregel) zijn daar 
ook op aangepast. 

2. De grens van het exploitatieplan is aangepast. In het voormalige Deelgebied 5 bevindt zich 
een perceel van een private eigenaar waar geen ontwikkeling wordt voorzien. Dit perceel is 
buiten de grens gelaten. 

3. Het verwerken van een nieuw Inrichtingsplan dat vanaf de 4e herziening voor Deelgebieden 1 
en 2 geldt. Voormalige Deelgebied 4 en Fase 3.2 zijn nu ook uitgewerkt in een 
Inrichtingsplan. 

4. Het verwerken van de actuele stand van zaken van de voortgang van de realisatie van het 
plan. 
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5. Tussen de 3e en 4e herziening zijn aanzienlijk meer gronden in eigendom van Hoef en Haag 
cv gekomen.  
Dit heeft tot gevolg dat meer via één partij wordt uitgevoerd.  

6. Alle punten hebben gevolgen voor de geraamde kosten en opbrengsten. 
7. Alle punten hebben ook tot gevolg dat een groot aantal bijlagen is gewijzigd 

 

Structurele herziening 

Een herziening van een exploitatieplan kan structureel of niet-structureel zijn. Artikel 6.15, lid 3 Wro 
bepaalt dat een niet-structurele herziening bestaat uit: 

a. Een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten; 
b. Een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering; 
c. Een vervanging van de ramingen van kosten door gerealiseerde kosten, of 
d. Andere niet-structurele onderdelen.  

De onderhavige herziening omvat meer dan de hiervoor genoemde onderdelen en dient dan ook te 
worden aangemerkt als een structurele herziening.  

 

Leeswijzer 

Hiervoor is inzicht gegeven in de aanleiding van de 4e herziening van het Exploitatieplan Hoef en 
Haag. Paragraaf 2 beschrijft de wijze waarop deze herziening is opgebouwd. Paragraaf 3 bevat een 
algemene toelichting op de 4eherziening. In paragraaf 4 is een toelichting op de wijzigingen van de 
regels opgenomen. Paragraaf 5 bevat een toelichting op de nieuwe exploitatieopzet en in paragraaf 6 
zijn de bijlagen beschreven die zijn aangepast. Paragraaf 7 geeft een toelichting op de overgang van 
het geldende exploitatieplan naar de onderhavige 4e herziening oftewel het overgangsrecht.  
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Paragraaf 2. Opbouw van herziening 
 

De onderhavige herziening heeft uitsluitend betrekking op onderdelen van het geldende 
exploitatieplan die worden gewijzigd. Het thans geldende exploitatieplan voor Hoef en Haag bestaat 
uit het Exploitatieplan inclusief de 1e , 2e en 3e herziening . 

Zoals in paragraaf 1 is aangegeven, is het bestemmingsplan Hoef en Haag op een gering onderdeel 
gewijzigd ten gevolge van het 1e wijzigingsplan Hoef en Haag; beide plannen ondergaan geen 
wijziging en blijven dan ook onverkort gehandhaafd.  

Om een goed inzicht te krijgen in het geheel van gegevens, cijfers, regels en bijlagen die van 
toepassing zijn op het gebied Hoef en Haag dienen zowel het exploitatieplan als de bijbehorende 
herzieningen te worden geraadpleegd. Terwille van de toegankelijkheid is er van het exploitatieplan 
en de herzieningen een geconsolideerde versie opgesteld waarin deze documenten zijn geïntegreerd. 
Het is wel belangrijk te vermelden dat deze geconsolideerde versie geen juridisch bindend document 
is.  

In het geldende exploitatieplan zijn meerdere onderdelen opgenomen zoals:  

• Toelichting 
• Regels  
• Exploitatieopzet  
• Bijlagen 

In de onderhavige herziening worden de regels, de exploitatieopzet en meerdere bijlagen gewijzigd. 
De onderhavige herziening bevat een toelichting op deze wijzigingen. In de volgende paragrafen 
wordt op de wijzigingen ingegaan.  
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Paraaf 3. Algemene toelichting inhoud 4eherziening  
 

1. Tot en met de derde herziening werd het exploitatiegebied ingedeeld in Deelgebied 1, 2, 3 4 
en 5, zoals aangegeven op de Faseringskaart. In feite ging het zo om 5 deelgebieden, waarbij 
Deelgebied 3 werd opgesplitst in twee fasen: Fase 3.1 en 3.2. Als gevolg van de voortgang 
van de ontwikkeling is een dergelijke vergaande indeling niet meer aan de orde. Deze wordt 
vervangen door een minder vergaande indeling, namelijk door een indeling in Deelgebied 1, 2 
en 3. Een reden hierbij is dat er zich eigendomswisselingen hebben voorgedaan sinds de 
vaststelling van de derde herziening. Daardoor zijn er grotere aaneengesloten eigendommen 
ontstaan. Doordat in mindere mate sprake is van versnipperde eigendom kunnen er grotere 
deelgebieden worden gehanteerd.  

2. De begrenzing van het exploitatiegebied is iets aangepast; in het deel dat tot en met de derde 
herziening als Deelgebied 5 werd benoemd bevindt zich een perceel van een private 
eigenaar. Aangezien hier geen ontwikkeling plaatsvindt, wordt dit bij nader inzien niet meer in 
het exploitatieplan betrokken en uit het exploitatiegebied gehaald. 

3. Vrije kavels worden omgezet naar projectmatig vrijstaande bouw aangezien gebleken is dat 
de behoefte om vrijstaande kavels te kopen kleiner is dan aanvankelijk gedacht.   

4. Gezien de voortgang van de ontwikkeling kan het inrichtingsplan in de vierde herziening voor 
meer gebieden worden ingevuld dan tot en met de derde herziening mogelijk was. Om die 
reden is het inrichtingsplan aangepast. 

 
Paragraaf 4. Aanpassing Regels 
 

1. Artikel 1 bevat definities/omschrijvingen van diverse begrippen. Artikel 1.10 definieert het 
begrip Deelgebied. In de derde herziening wordt gesproken over onderscheid naar vijf 
deelgebieden. Vanaf de vierde herziening wordt dit vervangen door drie deelgebieden 
(samenvallend met de drie fasen). Artikel 1.15 bevat een definitie over de faseringstabel. 
Deze definitie bevat tevens de tabel zelf. Niet alleen de indeling wijzigt naar een indeling in 
fasen 1, 2 en 3, maar ook de jaartallen die voor de eerdere fase-indeling waren opgenomen. 
De tabel wordt vervangen door de volgende tabel  

 
Fase  Deel- 

gebied  
Start 

bouwrijp
- 

maken en 
aanleg 
nutsvoorzien
ingen 

Start inrichting  
openbare 
ruimte  

Start verlening 
omgevingsvergunning voor 
bouwen  

1 = was 
deelgebied 1, 
2, 4 en Fase 
3.1  

1 2015 2017  2016 t/m 2025 

2 = was Fase 3.2  2 2021 2022 Vanaf 2022  
3 = was 

deelgebied 5  
3 2021 2022 Vanaf 2022 

     
     
     

 
2. Artikel 1.24 definieert het begrip sociale koopwoning door dit te koppelen aan het bedrag van 

€ 200.000. Gelet op ontwikkelingen rond de maximale koopprijsgrens wordt dit met de 4e 
herziening een bedrag van € 250.000. 

3. In artikel 5 worden de Deelgebieden 1 tot en met 5 genoemd. Vanaf de 4e herziening worden 
deze herbenoemd tot de Deelgebieden 1, 2 en 3. Dat betekent voor lid 1 dat de daar 
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genoemde Deelgebieden 1, 2 , 4 en Fase 3.1  vanaf de 4e herziening tot Deelgebied 1 wordt 
herbenoemd en de in lid 2 genoemde Fase 3.2 en Deelgebied 5 worden herbenoemd tot 
Deelgebieden 2 en 3. 

4. In artikel 6 (over het ruimtegebruik) stond in de leden 2 en 3 welke aantallen en m2 qua 
functies maximaal zijn toegestaan in de diverse Deelgebieden. Vanwege de andere opdeling 
in Deelgebieden, waardoor er minder Deelgebieden worden gehanteerd, zijn de leden 2 en 3 
samengevoegd en zijn de aantallen en m2 aan functies samengenomen.  

5. Artikel 11 gaat uit van 30% sociale woningbouw. Dat is gelijk gebleven, maar de projectie 
ervan is ten opzichte van de 3e herziening veranderd.  
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Paragraaf 5. Aanpassing exploitatieopzet  
In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in de exploitatieopzet doorgevoerd 

• Het verwerken van werkelijke kosten voor reeds gerealiseerde werkzaamheden en werken; 
• Het verwerken van gewijzigde kosten voor het gehele exploitatiegebied. De kosten zijn herijkt 

en geactualiseerd; 
• Het verwerken van gewijzigde opbrengsten voor het gehele exploitatiegebied. De 

opbrengsten zijn niet herzien, maar geactualiseerd aan de hand van de opgenomen 
parameters.  

De nieuwe gegevens zijn verwerkt in een nieuwe exploitatieopzet. Voor de duidelijkheid is er niet voor 
gekozen om te volstaan met het wijzigen van de financiële gegevens van het geldende 
exploitatieplan. In plaats hiervan zijn de nieuwe financiële gegevens verwerkt in de onderhavige 
herziening. Dit betekent dat de nieuwe exploitatieopzet is verwerkt in een nieuw hoofdstuk 5 en 
nieuwe bijlagen 11 (kosten) en 12 (opbrengsten). Omdat deze nieuwe gegevens ook invloed hebben 
op andere bijlagen zoals de hoogte van de te verhalen kosten en de toerekening van kosten aan de 
individuele eigenaren in het gebied zijn ook de bijlagen die hiermee samenhangen volledig vernieuwd 
en als zodanig opgenomen in de onderhavige herziening. Dit betreft de bijlagen: 13, 17 tot en met 21. 

Het nieuwe hoofdstuk 5 maakt als bijlage II onderdeel uit van het raadsbesluit tot herziening van het 
exploitatieplan. Ook de gewijzigde financiële bijlagen maken onderdeel uit van het bedoelde 
raadsbesluit, kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 6.  
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Paragraaf 6. Aanpassing Bijlagen 
Op basis van de wijzigingen die hiervoor zijn beschreven, is het noodzakelijk ten opzichte van het 
geldende exploitatieplan meerdere bijlagen te wijzigen. In deze paragraaf worden de bijlagen die 
worden gewijzigd, vermeld en in het kort toegelicht. Daarnaast is beschreven of de bijlage een 
bindende of toelichtende functie heeft.  

Overzicht te wijzigen bijlagen 

• Bijlage 2: faseringskaart: op deze kaart is de nieuwe begrenzing van de deelgebieden 
vastgelegd. Deze bijlage heeft een bindende functie. 

• Bijlage 3: ruimtegebruikskaart: deze kaart is aangepast aan de nieuwe begrenzing van de 
deelgebieden. Deze kaart heeft een bindende functie. 

• Bijlage 4: kaart uitgiftecategorieën: deze kaart heeft een toelichtende functie voor de 
berekening van de opbrengsten en de toerekening van de kosten naar de individuele 
eigenaren. Ook deze kaart is afgestemd op de nieuwe gebiedsindeling van de Deelgebieden 
1, 2 en 3. De projectie van sociale huur- en sociale koopwoningen is met ingang van de 4e 
herziening gewijzigd. Er is geen sociaal geprojecteerd op nog aan te kopen percelen.  

• Bijlage 5: eigendommenkaart: deze bijlage heeft een toelichtende functie. In verband met de 
nieuwe indeling van de deelgebieden is deze bijlage aangepast. Daarnaast zijn de 
grondtransacties die zich hebben voorgedaan, verwerkt. Deze grondtransacties verschillen 
van aard en inhoud. Er hebben grondtransacties plaatsgevonden tussen grondeigenaren, 
maar ook tussen de ontwikkelaar van gronden en de eindgebruiker (lees, de koper van een 
woning of kavel). Dit betekent dat deze bijlage daarmee bestaat uit 2 delen: 

o Een overzicht van de eigendommen ten gevolge van de grondtransacties tussen 
eigenaren, bijlage 5.1; 

o Een overzicht van de grondoverdracht tussen de ontwikkelaar en de eindgebruiker 
(koper woning/kavels). De eindgebruikers zijn vermeld in een Excelbestand en de 
gronden van deze eindgebruikers zijn op een tekening als zodanig aangeduid, bijlage 
5.2. 

• Bijlage 7: verwervingskaart: deze bijlage heeft een toelichtende functie. In verband met de 
nieuwe indeling van de deelgebieden en vanwege de voortgang van de verwervingen sinds 
de 3e herziening van het exploitatieplan is deze bijlage aangepast.   

• Bijlage 8: plankostenscan: deze bijlage bevat een berekening van de ambtelijke kosten die 
met het onderhavige exploitatiegebied samenhangen. Deze berekening is afgestemd op de 
methode en de tarieven die voor 2018 van toepassing zijn. Deze bijlage heeft een 
toelichtende status voor de exploitatieopzet;  

• Bijlage 9: bouwrijpmaken, nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte. Deze bijlage 
heeft een bindende functie.  

• Bijlage 11: detailuitwerkingen raming kosten exploitatieopzet. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie, in die zin dat deze bijlage de directe onderbouwing vormt voor de 
bedragen en berekeningen in hoofdstuk 5, Exploitatieopzet. 

• Bijlage 12: detailuitwerkingen raming opbrengsten exploitatieopzet. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie, in die zin dat deze bijlage de directe onderbouwing vormt voor de 
bedragen en berekeningen in hoofdstuk 5, Exploitatieopzet. 

• Bijlage 13: overzicht ruimtegebruik per eigendom. In het exploitatiegebied liggen meerdere 
eigendommen. Het ruimtegebruik per eigendom is gewijzigd als gevolg van de nieuwe 
inrichting van de Deelgebieden 1 en 2 en de keus om het exploitatieplangebied iets te 
verkleinen. De nieuwe bijlage geeft inzicht in het nieuw grondgebruik per eigendom. Deze 
bijlage heeft een toelichtende functie.  

• Bijlagen 2, 3, 4, 5 en 7 gaan uit van de aangepaste grens van het exploitatieplangebied. 

De financiële gegevens van het geldende exploitatieplan zijn gewijzigd ten gevolge van de punten 
die zijn vermeld in paragraaf 3. Dit betekent dat alle bijlagen met een financiële inhoud wijzigen. 
Dit zijn de bijlagen 17 tot en met 21.  

• Bijlage 17: jaarschijven grondexploitaties:  
• Bijlage 18: overzicht macroaftopping 
• Bijlage 19: overzicht gewogen eenheden totaal uitgeefbaar gebied 
• Bijlage 20: gewogen eenheden per eigendom 
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• Bijlage 21: specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 

Verder zijn de volgende bijlagen gewijzigd: 

• Bijlage 22: proeve van inrichting. De proeve van inrichting is gewijzigd ten gevolge van de 
wijzigingen van de begrenzing van de deelgebieden en de nieuwe inrichting van de 
deelgebieden. Deze proeve heeft geen bindende status 

• Bijlage 23: kaart Inrichtingsplan Deelgebied 1 en 2. Deze kaart heeft op onderdelen een 
bindende status, die delen zijn voorzien van kleur. Hiertoe behoort in ieder geval de 
deelgebiedsoverstijgende inrichting van het exploitatiegebied die bestaat uit: De 
Berchmansweg, de centrale meandering, de watergangen en de centrale ontsluitingen. Voor 
zover deze kaart van het inrichtingsplan een bindende status heeft, is dit ook opgenomen in 
de regels.  

De gewijzigde/nieuwe bijlagen zijn opgenomen in bijlage III van het raadsbesluit tot herziening van 
het exploitatieplan. 
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Paragraaf 7. Overgangsrecht 
 
Bij een herziening van een exploitatieplan is het noodzakelijk om overgangsrecht op te nemen. Er 
dient voorkomen te worden dat aanvragen om omgevingsvergunning die zijn ingediend onder de 
werking van het geldende exploitatieplan worden geconfronteerd met een nieuw exploitatieplan. Dit is 
immers in strijd met de rechtszekerheid. Om deze reden is in de onderhavige herziening van het 
exploitatieplan een regel opgenomen die borgt dat aanvragen die in behandeling zijn, worden 
beoordeeld op basis van het geldende exploitatieplan en niet op basis van het geldend exploitatieplan 
met bijbehorende 4eherziening (artikel 14). Vergunningaanvragen worden dus pas beoordeeld op 
basis van het exploitatieplan inclusief 4e herziening wanneer deze zijn ingediend nadat 
de 4e herziening in werking is getreden. 
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Paragraaf 8. Voorstel besluit gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt voorgesteld het geldende exploitatieplan voor het gebied Hoef en Haag te 
herzien door het vast te stellen de ‘4e herziening Exploitatieplan Hoef en Haag’ overeenkomstig de 
volgende bijlagen: 

• I, de regels 
• II, het hoofdstuk 5 
• III, de bijlagen 
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Paragraaf 9. Bijlagen bij besluit gemeenteraad 

Bijlagen 
Behorende bij het besluit van de raad van de gemeente 
Vijfheerenlanden 

d.d.  1 oktober 2020, nr 185563.
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Bijlage I, Regels  

artikel 1. Begrippen 
1. De begrippen, die zijn opgenomen in de ‘Regels van het bestemmingsplan Hoef en Haag’, zijn 

van overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen regels exploitatieplan Hoef en Haag, 
tenzij in deze regels anders is aangegeven. 

2. Aanleg nutsvoorzieningen: de aanleg van telecommunicatie, energievoorzieningen, water, 
centrale antenne inrichting. Voor zover aan de aanleg van nutsvoorzieningen worden gesteld, zijn 
deze vastgelegd in bijlage 9.  

3. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Vijfheerenlanden voor het inkopen en 
aanbesteden van leveringen, werken en diensten, zoals dat als bijlage 10 bij dit exploitatieplan is 
opgenomen. 

4. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, 
werkzaamheid, levering of dienst inzake de aanleg van de openbare ruimte wordt gegund. 

5. Bestemmingsplan: het Bestemmingsplan Hoef en Haag. 
6. Bouwrijp maken: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden bestaande uit: 

1. Het egaliseren van het exploitatiegebied; 
2. Het aanleggen van (bouw)wegen; 
3. Het aanleggen van riolering; 
4. Het aanleggen van waterberging, 

 de eisen die worden gesteld aan het bouwrijpmaken zijn opgenomen in bijlage 9.  
7. Bouwweg: een weg al dan niet met een tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van een 

deelgebied en de beoogde bebouwing in dit deelgebied die voldoet aan de eisen die in het 
exploitatieplan zijn gesteld. 

8. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van 
Vijfheerenlanden. 

9. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde 
eigenaar. 

10. Deelgebied: een aaneengesloten gedeelte van de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied, 
een en ander zoals aangeduid op de faseringskaart onderscheiden naar de Deelgebieden 1 tot 
en met 3. 

11. Deelgebiedsoverstijgende inrichting van het exploitatiegebied: de Berchmansweg, de centrale 
meandering, de watergangen en centrale ontsluitingswegen. 

12. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als 
zodanig is aangeduid in bijlage 1. 

13. Fase: een tijdvak waarbinnen een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden inzake 
bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte alsmede de verlening 
van omgevingsvergunningen voor het bouwen binnen een Deelgebied of een gedeelte daarvan, 
is voorzien, een en ander als zodanig aangeduid in de faseringstabel. 

14. Faseringskaart: de als bijlage 2 bij dit exploitatieplan opgenomen kaart, waarin een visualisatie is 
opgenomen van de deelgebieden en de nummering hiervan, zoals is opgenomen in de 
faseringstabel. 

15. Faseringstabel: onderstaande tabel waarin een beschrijving is opgenomen van de fasegewijze 
uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg 
nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verlening van 
omgevingsvergunningen voor bouwen in de fasen en deelgebieden: 
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Fase Deel- 

gebied 
Start bouwrijp- 

maken en aanleg 
nutsvoorzieningen 

Start 
inrichting 

openbare 
ruimte 

Start verlening 
omgevingsvergunning 

voor bouwen 

1 = was 
Deelgebied 
1, 2, 4 en 
Fase 3.1  

1 2015 2017  2016 t/m 2025 

2 = was Fase 
3.2  

2 2021 2022 Vanaf 2022  

3 = was 
Deelgebied 
5  

3 2021 2022 Vanaf 2022 

 
 

16. Inrichtingsplan: een plan per deelgebied dan wel een fase daarvan waarin zijn vastgelegd: 
1. De situering, de begrenzing en de wijze van aansluiting van het deelgebied op het 

exploitatiegebied voor zover het betreft de aanleg van de Deelgebiedsoverstijgende 
inrichting van het exploitatiegebied;  

2. De afstemming van het aantal woningen binnen het deelgebied op het gehele 
exploitatiegebied;  

3. Het aantal sociale huur- en sociale koopwoningen; 
4. De situering en inrichting van de openbare ruimte binnen het deelgebied; 
5. De uitgeefbare ruimte binnen het deelgebied; 
6. De inpassing van de woongebieden bestaande uit ‘compact dorps’, ‘Erven aan de dijk’ en 

‘Wonen aan en achter het Lint’; 
7. De wijze van spreiding van woningen binnen het deelgebied.  

17. Inrichting openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden bestaande uit: 
1. Het aanbrengen van deklagen en kantopsluitingen; 
2. Het aanleggen van vrijliggende fiets-, wandel- en ruiterpaden; 
3. Het aanleggen van parkeervoorzieningen; 
4. Het opnieuw stellen van brandkranen en putten; 
5. Maatregelen bestemd voor afwatering; 
6. Het inrichten van bermen en groenstroken; 
7. Het aanbrengen van (definitieve) verlichting; 
8. Het plaatsen van straatmeubilair; 
9. Het realiseren van groenvoorzieningen en speelterreinen, 

de eisen die worden gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen in 
bijlage 9. 

18. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken en 
werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aan te leggen nutsvoorzieningen en de aan te 
leggen inrichting van de openbare ruimte, zoals deze is opgenomen als bijlage 9 bij dit 
exploitatieplan. 

19. Omgevingsvergunning voor bouwen: een vergunning voor het bouwen van een woning danwel 
een ander gebouw of bouwwerk.  

20. Openbare ruimte: gebied dat wordt ingericht en aangewend als de toekomstige openbare ruimte 
bestaande uit: 

1. Openbare ruimte: hoofdinfrastructuur, bestaande uit de Deelgebiedsoverstijgende 
inrichting van het exploitatiegebied 

2. Openbare ruimte: Deelgebied, 
beiden openbare ruimten zijn als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart; 
3. Openbare ruimte behorende bij een omgevingsvergunning voor bouwen: openbare ruimte 

die een directe relatie heeft met een omgevingsvergunning voor bouwen; 
21. Ophogen: het opbrengen van zand of andersoortige materialen en het verrichten van de volgende 

activiteiten: 
1. het slopen van bestaande opstallen; 
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2. het verwijderen van bovengrondse en ondergrondse obstakels, funderingen, kabels en 
leidingen en explosieven, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de desbetreffende 
grond geschikt is voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting; 

3. het verrichten van werkzaamheden in het kader van onderzoek naar archeologie; 
4. het ontgraven van gronden voor de centrale meandering en het aanwenden van de 

vrijkomende gronden voor ophogen. 
22. Ophoogplan: een plan inhoudende: 

1. een overzicht van de uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele sanerings-
maatregelen; 

2. een onderbouwing van de resultaten van de eindzettingen en de wijze waarop deze 
worden behaald; 

3. de wijze van ontsluiting van het op te hogen gebied. 
23. Sociale huurwoning: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.55. 
24. Sociale koopwoning: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.56, met dien verstande dat de 

koopprijs vrij op naam maximaal € 250.000,-- bedraagt.  
25. Gemeente: de gemeente Vijfheerenlanden. 
26. Regels: de onderhavige ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’. 
27. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 3 bij dit exploitatieplan behorende kaart waarin de gronden 

zijn aangeduid met de functies:  
1. Openbare ruimte, hoofdinfrastructuur 
2. Openbare ruimte, deelgebied 
3. Uitgeefbaar deelgebied 
4. Te detailleren deelgebieden. 

28. Te detailleren deelgebieden: gebieden, als zodanig aangegeven op de Ruimtegebruikskaart, die 
worden aangemerkt als ‘uitgeefbaar deelgebied’ nadat hiervoor een inrichtingsplan is vastgesteld 
door burgemeester en wethouders en dit inrichtingsplan is verwerkt een herziening van het 
exploitatieplan. 

29. Uitgeefbaar deelgebied: gebied dat wordt aangewend voor gronduitgifte ten behoeve van de 
bestemmingen ‘Woongebied’, ‘Gemengd - uit te werken’ en ‘Recreatie - uit te werken’, zoals dat 
als zodanig is aangeduid op de ruimtegebruikskaart, 

30. Voorzieningen: de werken zoals bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals die in 
kader van de aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte binnen dan wel buiten het 
exploitatieplangebied worden gerealiseerd. 

31. Werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde. 
32. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid. 
 

artikel 2. Ophogen 
1. Voorafgaand het ophogen van het exploitatiegebied, één of meerdere deelgebieden danwel een 

of meerdere fasen daarvan, dient een ophoogplan te worden opgesteld dat ter schriftelijke 
instemming aan burgemeester en wethouders moet worden voorgelegd. De instemming met een 
ophoogplan wordt geweigerd, indien: 

a. de noodzakelijke bodemonderzoeken in het kader van eventuele bodemverontreiniging 
niet zijn uitgevoerd en/of niet is aangetoond dat de gronden geschikt zijn voor het 
beoogde gebruik; 

b. niet afdoende is onderbouwd dat en op welke wijze voldaan wordt aan de eindzettingen 
zoals vermeld in het ‘Geotechnisch ophoogadvies’ van Oranjewoud van 1 mei 2012, 
opgenomen in bijlage 11.2;  

c. de bouwweg van het gebied waarop het ophoogplan betrekking heeft, wordt ontsloten via 
de Lekdijk. 

2. Het is verboden te starten met het ophogen voordat de instemming op het ophoogplan zoals 
bedoeld in artikel 2.1, heeft plaatsgevonden. 

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 2.1 
bedoelde ophoogplan of met het ophoogplan wordt ingestemd. 

 

artikel 3. Inrichtingsplan  
1. Voor elk deelgebied danwel een of meerdere fasen daarvan dient een inrichtingsplan te zijn 

opgesteld dat door burgemeester en wethouders is goedgekeurd. 
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2. Burgemeester en wethouders betrekken het besluit over goedkeuring als bedoeld in lid 1 de 
volgende aspecten: 

a. De situering, de begrenzing en de wijze van aansluiting van het deelgebied op het 
exploitatiegebied voor zover het betreft de aanleg van de Deelgebiedoverstijgende 
voorzieningen. 

b. De afstemming van het deelgebied op het exploitatiegebied voor het aantal beoogde 
woningen met dien verstande dat binnen het exploitatiegebied niet meer dan 1500 
woningen zijn toegestaan.  

c. Het aantal sociale huur- en sociale koopwoningen inclusief de onderverdeling van: 
i. 20 % sociale huurwoning; 
ii. 10 % sociale koopwoning. 

d. De situering en inrichting van de openbare ruimte binnen het Deelgebied; 
e. De uitgeefbare ruimte binnen het deelgebied; 
f. Een differentiatie in aard van woongebieden bestaande uit ‘compact dorps’, ‘Erven aan 

de dijk’ en ‘Wonen aan en achter het Lint’. 
g. Een evenwichtige spreiding van woningen over zowel het exploitatiegebied als binnen 

een deelgebied. 
3. Bij het bouwrijpmaken, inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van nutsvoorzieningen en 

het verlenen van omgevingsvergunning voor bouwen dienen de functies van het Inrichtingsplan 
en die op de Kaart Inrichtingsplan Deelgebied 1 en 2, bijlage 23, zijn aangeduid, in acht te worden 
genomen.  

4. Het is verboden aan te vangen met het bouwrijp maken van een deelgebied danwel een fase 
daarvan indien voor dit deelgebied danwel de betreffende fase daarvan niet aan het gestelde in 
lid 1 is voldaan.  

 

artikel 4. Fasering 
1. Met het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte 

per deelgebied danwel een of meerdere fasen mag niet worden gestart voor de aanvang van het 
in de Faseringstabel daartoe genoemde kalenderjaar. 

2. Een omgevingsvergunning voor bouwen in het uitgeefbaar gebied van een deelgebied danwel 
een of meerdere fasen wordt geweigerd indien de aanvraag wordt ingediend voor aanvang van 
het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar in de kolom ‘Verlenen omgevingsvergunning voor 
bouwen’. 

3. Het gestelde in dit artikel is niet van toepassing op ophogen. 
 

artikel 5. Koppelingen 
1. Een omgevingsvergunning voor bouwen in het uitgeefbaar deelgebied van Deelgebied 1 of 

Deelgebied 2 mag niet worden verleend voordat: 
- het deelgebied danwel de fase waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, is voorzien 
van een bouwweg welke is aangesloten op de bestaande rotonde nabij de rijksweg A27; 
- met het bouwrijp maken van het deelgebied danwel de fase waarop de omgevingsvergunning 
betrekking heeft, is gestart; én  
- de noodzakelijke ophoging van het deelgebied danwel de fase waarop de omgevingsvergunning 
betrekking heeft, is uitgevoerd. 

2. Een omgevingsvergunning voor bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van Deelgebied 3 mag 
niet worden verleend voordat: 
- het desbetreffende deelgebied is voorzien van een bouwweg welke is aangesloten op de 
bestaande rotonde nabij de rijksweg A27; 
- met het bouwrijp maken in het desbetreffende deelgebied is gestart; én  
- de noodzakelijke ophoging van het deelgebied is uitgevoerd. 

 

artikel 6. Ruimtegebruik 
1. De oprichting van gebouwen en bouwwerken voor respectievelijk de bestemmingen 

‘Woongebied’, ‘Gemengd - uit te werken’ en ‘Recreatie - uit te werken’ dient plaats te vinden 
binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar deelgebied’ aangeduide gronden. 

2. Binnen het ‘uitgeefbaar deelgebied’ van Deelgebied 1 is het volgende toegestaan: 
a. maximaal 1.475 woningen; 
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b. detailhandel, niet zijnde een supermarkt, van 500 m² brutovloeroppervlakte, als 
bedoeld in artikel 5.2.3 onder b van het bestemmingsplan; 

c. een horecafunctie van 500 m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 
onder d van het bestemmingsplan. 

d. een onderwijsvoorziening respectievelijk kinderopvang c.a. van ieder maximaal 2000 
m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 onder a, sub 1 respectievelijk 2 
van het bestemmingsplan, te realiseren binnen de aanduiding ‘Functies zoals school, 
kinderopvang, zorg en welzijn’, aangeduid op de Kaart Inrichtingsplan Deelgebied 1 
en 2, bijlage 23;  

e. zorg en welzijn van 750 m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 onder 1, 
sub 3 van het bestemmingsplan 

f. een supermarkt van 1750 m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 onder 
c, van het bestemmingsplan, te realiseren binnen de aanduiding ‘Functies zoals 
supermarkt en wonen’, aangeduid op de Kaart Inrichtingsplan Deelgebied 1 en 2, 
bijlage 23; 

3. Binnen het ‘uitgeefbaar deelgebied’ van Fase 2 zijn maximaal 25 woningen toegestaan.  
4. De openbare ruimte dient te worden aangelegd binnen de in de ruimtegebruikskaart als 

‘Openbare ruimte: hoofdinfrastructuur’ en ‘Openbare ruimte: Deelgebied’ aangeduide gronden. 
5. Binnen het ‘uitgeefbaar gebied’ zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart is het toegestaan 

Openbare ruimte behorende bij een omgevingsvergunning voor bouwen te realiseren. 
 

artikel 7. Eisen voor de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg 
van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 

1. Het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
vindt plaats volgens de eisen zoals opgenomen in de Kwaliteitsomschrijving en overeenkomstig 
het in artikel 8 bedoelde bestek waarmee door burgemeester en wethouders ingevolge artikel 8.2 
is ingestemd. Ingeval van artikel 8.4 van toepassing gelden evenzeer de eisen zoals deze zijn 
gesteld in de Kwaliteitsomschrijving.  

 

artikel 8. Bestekken 
1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte dient een bestek te worden opgesteld 
dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders moet worden voorgelegd. Een 
bestek dient te voldoen aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de Kwaliteitsomschrijving. 
Een bestek dient ten minste de omvang te hebben van de werken en werkzaamheden voor zover 
die zien op een deelgebied of een fase. De instemming met een bestek wordt geweigerd, indien 
het bestek in strijd is met de Kwaliteitsomschrijving en/of met de Kaart Inrichtingsplan Deelgebied 
1 en 2, bijlage 23. Het bestek dient erin te voorzien dat de bouwweg van het desbetreffende 
deelgebied niet wordt ontsloten via de Lekdijk. 

2. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 8.1 bedoelde werken en werkzaam-
heden, voordat de instemming op het bestek zoals bedoeld in artikel 8.1 heeft plaatsgevonden. 

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 8.1 
bedoelde bestek of met het bestek wordt ingestemd. 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 en artikel 8.3 is geen expliciet instemmingsbesluit 
vereist indien de bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande 
dat het bepaalde in artikel 8.1, tweede volzin en verder van overeenkomstige toepassing is op 
een bestek dat door of namens de gemeente is opgesteld. 

 

artikel 9. Aanbesteding 
1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare 

ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen is het Aanbestedingskader bijlage 
10 van toepassing. 

2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaam-
heden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan 
burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 
geweigerd indien het aanbestedingsprotocol in strijd is het met bepaalde in artikel 9.1. 
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3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedings-
protocol over de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal 
verlengen met acht weken. 

4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol wordt, voorafgaand aan de 
start van de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en 
diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming 
voorgelegd aan Burgemeester en wethouders. In het aanbestedingsverslag wordt ten minste 
vastgelegd op welke wijze de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt 
geweigerd indien de gevolgde aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot 
gunning in strijd zijn met het aanbestedingsprotocol. Het bepaalde in artikel 9.3 is van overeen-
komstige toepassing op het besluit omtrent instemming met het aanbestedingsverslag met een 
voorgenomen besluit tot gunning. 

5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaam-
heden, leveringen en diensten voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 9.4 
bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning hebben ingestemd. 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2, artikel 9.3 en artikel 9.4 is geen expliciet 
instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders vereist indien het aanbestedingsprotocol, 
het aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning worden opgesteld door of 
namens de gemeente, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 9.1, artikel 9.2, tweede 
volzin, artikel 9.4 tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing is indien de gemeente 
geldt als opdrachtgever voor de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en/of 
diensten. 

 
artikel 10. Eindinspecties en tussentijdse inspecties 
1. Met het oog op het voldoen aan de regels vinden: 

a. inspecties plaats van de uitvoering van het bouwrijp maken; 
b. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de onder- en bovengrondse aanleg van 

nutsvoorzieningen; 
c. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte en 

de oplevering daarvan aan de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en 
wethouders wordt getoetst of de voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschrijving en het 
bestek, waarmee tevoren is ingestemd. 

2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen met betrekking tot de revisie van 
aangelegde riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de 
vorige volzin bedoelde inspecties monden uit in een verklaring door of namens burgemeester en 
wethouders, waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de regels. 

3. De personen belast met de inspecties hebben te allen tijde vrije toegang tot het exploitatieplan-
gebied. 

 

artikel 11. Sociale huurwoningen en sociale koopwoningen  
1. Een omgevingsvergunning voor het oprichten van sociale huurwoning of een sociale koopwoning 

dient te voldoen aan de regels. 
2. In het exploitatiegebied moet 30% van het aantal te realiseren woningen voldoen aan een van de 

categorieën sociale huurwoning of sociale koopwoning. 
3. In het exploitatiegebied dienen 20 % sociale huurwoningen en 10 % sociale koopwoningen te 

worden gerealiseerd.  
4. Het aantal sociale huurwoningen en sociale koopwoningen dienen te voldoen aan de aantallen 

die zijn opgenomen in het Inrichtingsplan van het desbetreffende deelgebied. 
 

artikel 12. Verbodsbepaling 
1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met artikel 11 opgenomen regels en 

eisen. 
2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 12.1 wordt aangemerkt als een strafbaar 

feit. 
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artikel 13. Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit 
exploitatieplan opgenomen regels 

1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 
artikel 11, mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De 
omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de voorgenomen afwijking past in een 
ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat ten tijde van de ontvangst van de 
vergunningaanvraag met inachtneming van afdeling 3.4 Awb, ter inzage is gelegd. 

2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan die 
betrekking hebben op de situering van voorzieningen, openbare ruimte en uitgeefbaar gebied, 
wanneer uit inmeting, andere feitelijke oorzaken danwel een doelmatige invulling van het 
exploitatieplangebied geringe maatverschillen zouden blijken ten opzichte van de in de 
ruimtegebruikskaart opgenomen maatvoering. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend 
indien de voorgenomen afwijking ten hoogste 10 meter verschilt van de situering zoals 
aangegeven op de ruimtegebruikskaart en voor het overige aan de regels van dit exploitatieplan 
wordt voldaan. 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 
artikel 11 voor tijdelijke werken, werkzaamheden, maatregelen en/of voorzieningen mits: 

a. de tijdelijkheid voorafgaand aan het uitvoeren van de desbetreffende werken, 
werkzaamheden, maatregelen en/of voorzieningen is gegarandeerd; 

b. deze geen onevenredig afbreuk doen aan de realisatie van de definitieve inrichting van 
het bestemmingsplan en het exploitatieplan.  

 
artikel 14. Overgangsbepaling 
1. Het exploitatieplan zoals dit luidt vóór de datum van inwerkingtreding van het 

4eherzieningsbesluit, blijft van toepassing op aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het 
bouwen in het exploitatiegebied waarop voor die datum van inwerkingtreding van het 
4eherzieningsbesluit nog niet is beslist.  

 

artikel 15. Slotbepalingen 
1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’. 
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Bijlage II Hoofdstuk 5 
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1. DE EXPLOITATIEOPZET 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet toegelicht. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het 
kostenverhaal via de omgevingsvergunning en de door de gemeente te sluiten posterieure 
overeenkomsten in het exploitatiegebied. In de exploitatieopzet worden de kosten in verband met de 
grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de exploitatiebijdrage 
berekend die in rekening wordt gebracht bij een omgevingsvergunning. 

 
Volgens artikel 6.13 Wro bestaat de exploitatieopzet uit: 
• een raming van de inbrengwaarde van de gronden; 
• een raming van de andere kosten in verband met de grondexploitatie; 
• een raming van de opbrengsten van de exploitatie; 
• een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 
• een fasering van de uitvoering van de werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, 

en zo nodig koppelingen hiertussen; 
• de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 
 
Tot de kosten die voor verhaal in aanmerking komen, behoren niet de kosten die betrekking hebben 
op bouwen. Deze kosten zijn dan ook niet in de exploitatieopzet verwerkt. 
 
Op grond van artikel 6.13, vierde lid Wro geldt voor het exploitatieplan de fictie dat de gemeente het 
gehele gebied exploiteert. Dit betekent dat de gemeente de kosten en opbrengsten raamt als ware zij 
de enige exploitant in het exploitatiegebied. 
 
Voor de kosten geldt dat niet alle kosten van het bestemmingsplan aan het exploitatiegebied kunnen 
worden toegerekend. Een gedeelte van de kosten dient immers te worden toegerekend aan gronden 
die zijn gelegen buiten het exploitatiegebied; dit is niet alleen van toepassing op de reeds gemaakte 
kosten, maar ook op de nog te maken kosten. Ook moet bij de toerekening van de kosten rekening 
worden gehouden met opbrengstpotentie van de gronden die buiten het exploitatieplan zijn gelegen. 
In dit hoofdstuk is in samenhang met bijlage 11 (detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet) 
en bijlage 12 (detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet) aangegeven op welke wijze 
hiermee rekening is gehouden. 
 

Parameters 

In het exploitatieplan worden de volgende algemene gegevens gehanteerd:  
• startdatum van de grondexploitatie: 1 januari 2014 
• herziening van de grondexploitatie per: 1 januari 2019 
• looptijd exploitatie: 10 jaar na onherroepelijk worden bestemmings- en exploitatieplan 
• verwachte einddatum van de grondexploitatie: 31 december 2024 
• rente: 1,8%. Dit rentepercentage is de rente die de gemeente als interne rekenrente hanteert 
• jaarlijkse stijging kosten: 1,75% met ingang van 1 januari 2015 
• jaarlijkse stijging opbrengsten: 1,5% met ingang van 1 januari 2016 
• datum prijspeil nog te maken kosten: 1 juli 2018 
• de kosten zijn geraamd per valutadatum 1 juli van ieder jaar 
• Alle bedragen in de exploitatieopzet zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 
 

Ruimtegebruik 

Het exploitatiegebied omvat een oppervlakte van 825.113 m². Aan de gronden in het exploitatie-
gebied worden de volgende functies toegekend: 
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Bestemming  Oppervlakte,  
  in m2: 

Uitgeefbaar woningbouw 312.425 
 overig 8.597 
Verharding wegen 89.289 
 parkeren  27.351 
 fietspaden 5.621 
 voetpaden 52.919 
Groen Inclusief ruiterpaden 239.733 
Water  71.596 
Recreatie speelterreinen en recreatie 17.441 
Overige functies  141 
Totaal  825.113 

 

Programma 

Het programma binnen het exploitatiegebied op basis van de Proeve (Bijlage 22) bestaat uit de 
realisatie van: 
 

Categorie Type Aantal 
Woningbouw   
sociale bouw waaronder 
sociale huur en sociale 
koop  

grondgebonden  410 

 appartementen  40 

vrije sector koop  grondgebonden, 2 onder 1 kap, 
vrijstaand 

 1005 

vrije sector koop grondgebonden, vrije kavel  17 

vrije sector appartementen 28 

Totaal aantal woningen  1.500 

Niet-woningbouw   
Niet-woningbouw detailhandel, niet zijnde supermarkt 500 m2 
Niet-woningbouw horecafunctie 500 m2 
Niet-woningbouw onderwijs/kinderopvang 4.000 m2 
Niet-woningbouw zorg en welzijn 750 m2 
Niet-woningbouw supermarkt 1.750 m2 

Kosten 

In onderstaand overzicht is per kostenpost het totaal van de kosten vermeld dat in de exploitatieopzet 
is opgenomen. Basis voor het opstellen van dit overzicht is de kostensoortenlijst zoals deze 
voortvloeit uit de artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro. 
 
Een uitwerking van de individuele kostenposten is per kostenpost opgenomen in bijlage 11. In deze 
bijlage is per kostenpost nagegaan in hoeverre er sprake is van profijt, causaliteit en proportionaliteit 
van kosten. Bij het onderdeel proportionaliteit is een onderscheid gemaakt tussen de aan het 
exploitatiegebied toe te rekenen kosten, de aan het binnen het bestemmingsplan maar buiten het 
exploitatieplan gelegen eigendommen toe te rekenen kosten, alsmede aan andere kostendragers toe 
te rekenen kosten. Met andere kostendragers worden bedoeld de buiten het bestemmingsplan 
gelegen gronden. 
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Tenzij anders vermeld, worden de raming weergegeven tegen contante waarde per 1 januari 2019.  
 

Artikel Bro Aard kosten Bedrag, in €  
6.2.3 a  inbrengwaarde gronden  32.453.912 
6.2.3 b Inbrengwaarde te slopen opstallen 126.727 
6.2.3 c kosten vrijmaken van gronden  0 
6.2.3 d sloopkosten 53.994 
6.2.4 a onderzoek  960.685 
6.2.4 b bodemsanering en grondwerken 5.276.650 
6.2.4 c voorzieningen binnen plangebied 42.100.838 
6.2.4.d maatregelen 770.083 
6.2.4 e voorzieningen buiten plangebied 5.710.053 
6.2.4 f voorzieningen toekomstige locaties 1.642.030 
6.2.4 g t/m j plankosten 11.304.974 
6.2.4 k tijdelijk beheer 295.651  
6.2.4 l planschade 288.985 
6.2.4 n rentekosten 0 
Totaal  100.984.582 

 

Bovenwijkse voorzieningen 

Binnen het exploitatieplan worden ook kostencomponenten betrokken die niet voor 100% aan het 
exploitatiegebied kunnen worden toegerekend. In dit plan worden drie groepen van kosten 
onderscheiden: 
• Voorzieningen die in het plan worden gerealiseerd met een functie die het exploitatiegebied 

overstijgt, zoals: 
o de Berchmansweg, die tevens een functie heeft voor het bedrijventerrein Gaasperwaard; 
o een waterpartij ten behoeve van waterberging; 

• Voorzieningen die buiten het plangebied worden gerealiseerd, (mede) met het oog op de 
ontwikkeling van Hoef en Haag, maar daar niet volledig aan kunnen worden toegerekend, zoals: 
o de fietsinfrastructuur richting het centrum van Vianen; 
o de (reeds aangelegde) noordelijke rotonde bij de aansluiting met de A27. 

• Voorzieningen die nu worden aangelegd, maar waarvan nu al duidelijk is dat deze tevens van 
belang zijn voor (c.q. zijn afgestemd op) toekomstige ontwikkellocaties. In het geval van Hoef en 
Haag is er een masterplan opgesteld voor de realisatie van 1800 woningen. In het bij dit 
exploitatieplan behorende bestemmingsplan wordt de realisatie van 1500 woningen mogelijk 
gemaakt. Het voornemen is in een latere fase de resterende 300 woningen te realiseren. Omdat 
dit een voorzienbare ontwikkeling is, wordt daarmee rekening gehouden. Bijvoorbeeld bij de 
aanlegkosten van de waterpartij, die is ontworpen om ook als retentiegebied te dienen voor die 
toekomstige ontwikkeling.  
Het bestemmingsplan maakt realisatie van 1.500 woningen mogelijk. 

 
In bijlage 11 is per kostencomponent aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met het 
toedelen van kosten van deze bovenwijkse voorzieningen aan het voorliggende exploitatieplan.  
 
Bij de toedeling van kosten is rekening gehouden met een correctie van de inbrengwaarde van de 
gronden. Tevens is in de raming rekening gehouden met de zogenaamde VTU-kosten (voorbereiding 
en toezicht op de uitvoering); deze kosten zijn niet betrokken bij de berekening van plankosten op 
basis van de plankostenscan.  
 
Bij de toedeling van kosten is rekening gehouden met de omvang van de te verwachten verkeers-
stromen. 
 

Opbrengsten 

In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten opgenomen. Basis voor het opstellen van dit overzicht 
is artikel 6.2.7 Bro, waarin de opbrengsten zijn vermeld die in een exploitatieopzet kunnen worden 
opgenomen. De opbrengsten zijn uitgewerkt in bijlage 12. 
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Artikel Bro Aard opbrengst Bedrag,  

in € 
6.2.7 a gronduitgifte € 100.226.143 
6.2.7 b Subsidies 0 
6.2.7 c bijdragen van toekomstige locaties € 1.592.855 
Totaal  € 101.818.998 

 
Er is gerekend met een jaarlijkse opbrengstenstijging van 1,5% vanaf 2016. Op basis van 
marktontwikkelingen is de prijs voor vrije sector woningen verhoogd van € 300 per m2 naar € 325 op 
de startdatum van de exploitatie, hetgeen leidt tot een marktconforme grondprijs van € 340 per m2 in 
2018. 
 

Gemeentelijke bijdrage 

Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie. De gemeente heeft met een 
consortium van marktpartijen een anterieure overeenkomst gesloten. Daarin is onder meer geregeld 
dat het consortium het volledige exploitatierisico draagt voor de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan en uitvoering van het exploitatieplan Hoef en Haag. 
Op basis van deze anterieure overeenkomst worden gronden van de gemeente – voor zover niet 
toekomstig openbaar gebied betreft – overgedragen aan het consortium en vindt verrekening plaats 
van door de gemeente gemaakte historische kosten. De afspraken die zijn vastgelegd in de 
anterieure overeenkomst, hebben geen invloed op de opbouw en inhoud van de onderhavige 
exploitatieopzet. 
 

Vaststelling hoogte maximaal verhaalbare kosten 

De maximaal te verhalen kosten worden begrensd door het niveau van de te verwachten toereken-
bare opbrengsten; dit als gevolg van de zogenaamde macroaftopping. Als de toerekenbare kosten 
lager zijn dan de opbrengsten, worden de toerekenbare kosten volledig verhaald. Is dat niet het geval, 
dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot het niveau van de opbrengsten. 
 

Omschrijving Bedrag, in € 
Toerekenbare kosten 100.984.582 
Bijdragen van toekomstige locaties 3.441.489 
Netto kosten 97.543.092 
Toerekenbare opbrengsten 100.226.143 
Maximaal te verhalen kosten 97.543.092 

 
 

Omslagmethode 

De kosten worden omgeslagen over eigenaren in het exploitatiegebied aan de hand van het 
opbrengstpotentieel van de door hen te realiseren bouwplannen. 
 
Het totale aantal gewogen eenheden bedraagt 318.802,62. Het aantal contante gewogen eenheden 
per 1 januari 2019 bedraagt 333.989,91. 
 

Bruto- en netto-exploitatiebijdrage per eigendom 

Aan de hand van de voorgaande resultaten van berekeningen wordt bepaald welk bedrag per 
gewogen eenheid maximaal zal worden verhaald. De maximaal te verhalen kosten worden gedeeld 
door het aantal gewogen eenheden.  
 

De maximaal te verhalen kosten bedragen € 97.543.092 
Het aantal contante gewogen eenheden bedraagt 333.989,91 
Maximaal te verhalen per contante gewogen eenheid € 292,05 
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De hier berekende kosten zijn gebaseerd op de contante waarde per 1 januari 2019. Bij de 
uiteindelijke afrekening zal het bedrag per gewogen eenheid hiervan afwijken als gevolg van 
rentekosten en prijsinvloeden. 
 
Hieronder is een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van de toerekening aan de 
verschillende eigendommen. Een eigendom is een cluster van aaneengesloten percelen met dezelfde 
eigenaar. Een eigenaar kan beschikken over meerdere eigendommen in het gebied. 
 
 

 
 
Een nadere specificatie van deze tabel is te vinden in bijlage 21. 

Percentage gerealiseerde kosten 

Op grond van artikel 6.2.8 Bro dient de exploitatieopzet inzicht te geven in de reeds gerealiseerde 
kosten per 1 januari 2019. Dit percentage bedraagt 25 % van de kosten (grondslag exclusief 
inbrengwaarden en resultaat plankostenscan). 
 
 

  

Eigendom totale oppervlakte
Aantal contante 

gewogen 
eenheden

 bijdrage per 
gewogen eenheid 

NCW 1-1-2019 

 te betalen bijdrage per 
1-1-2019 

1                 728.328              323.802,0  €               292,05  €                  94.567.685 
6                   41.068                        -    €               292,05  €                             -   
10                   15.785                6.794,55  €               292,05  €                   1.984.376 
11.1                   23.968                        -    €               292,05  €                             -   
11.2                    4.284                        -    €               292,05  €                             -   
11.3                    1.239                        -    €               292,05  €                             -   
17                   10.441                3.393,32  €               292,05  €                      991.032 

                   825.113              333.989,91  €                    97.543.092 
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Bijlage III, bijlagen  

• Bijlage 2: faseringskaart 
• Bijlage 3: ruimtegebruikskaart 
• Bijlage 4: kaart uitgiftecategorieën 
• Bijlage 5: eigendommenkaart 
• Bijlage 7: verwervingskaart 
• Bijlage 8: plankostenscan  
• Bijlage 9: kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving bouwrijp maken, nutsvoorzieningen en 

inrichting openbare ruimte 
• Bijlage 11: detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet, + 11.1 nieuwe grondbalans + 

11.4 overzichtskaart geraamde kunstwerken  
• Bijlage 12: detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 
• Bijlage 13: overzicht ruimtegebruik per eigendom 
• Bijlage 14: taxatierapport Inbrengwaarden 
• Bijlage 17: jaarschijven grondexploitaties  
• Bijlage 18: overzicht macroaftopping 
• Bijlage 19: overzicht gewogen eenheden totaal uitgeefbaar gebied 
• Bijlage 20: gewogen eenheden per eigendom 
• Bijlage 21: specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 
• Bijlage 22: proeve van inrichting.  
• Bijlage 23: kaart inrichtingsplan Deelgebied 1 en 2 
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BIJLAGE 2: FASERINGSKAART 
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BIJLAGE 8. PLANKOSTENSCAN 
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Regeling plankosten exploitatieplan 2018
Resultaat

Datum 7-10-2018 Complexiteit 129%
Gemeente Vianen
Projectnaam Hoef en Haag
Projectnummer ….
Datum prijspeil 1-1-2018
Looptijd project in jaren 12

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 626                   75.746€                       1%

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 206                   24.926€                        0%

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 360                   43.560€                        0%

1.3 Onteigenen van onroerende zaken -                    -€                             0%

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60                     7.260€                          0%

Stedenbouw 12.107              1.464.974€                  15%

2.1 Programma van Eisen 153                   18.513€                        0%

2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%

2.3 Masterplan 2.986                361.295€                      4%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 1.570                189.917€                      2%

2.5 Stedenbouwkundig plan 5.010                606.166€                      6%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 2.389                289.084€                      3%

Ruimtelijke Ordening 1.813                219.367€                     2%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectu 866                   104.795€                      1%

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan -                    -€                             0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 947                   114.572€                      1%

Civiele en cultuur techniek 56.508              6.235.063€                  64%

4.1 Planontwikkeling 1.946                235.509€                      2%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 54.562               5.999.554€                   61%

Landmeten/vastgoedinformatie 1.086                102.067€                     1%

5.1 Kaartmateriaal 1.086                102.067€                      1%

Communicatie -                    -€                             0%

6.1 Omgevingsmanagement -                    -€                             0%

Management 8.687                1.190.061€                  12%

7.1 Projectmanagement 8.687                1.190.061€                   12%

7.2 Projectmanagementassistentie -                    -€                             0%

Planeconomie 4.343                525.538€                     5%

8.1 Planeconomie 4.343                525.538€                      5%

totaal 85.170      9.812.816€       100%

print 

https://d.docs.live.net/eb865053da2d0f7c/Hoef en Haag 2018/181007 plankostenscan 3e herziening Hoef en Haag Resultaat7-10-2018
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Regeling plankosten exploitatieplan 2018
Vragenlijst 

Datum 7-10-2018
Gemeente Vianen
Projectnaam Hoef en Haag
Projectnummer ….
Datum prijspeil 1-1-2018
Looptijd project in jaren 12
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen

1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 10 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied in m2 (netto) ? 826.000,00 m2

3 Wat voor een locatie is het exploitatiegebied?

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Inbreng en verwerving

5
Uit hoeveel kadastrale percelen bestaat het exploitatieplan en hoeveel 
daarvan zijn onbebouwd en bebouwd? 40 totaal

a aantal onbebouwde percelen a 40 stuks
b aantal bebouwde percelen b stuks

6 Hoeveel onroerende zaken is de gemeente van plan daadwerkelijk te verwerven ? 15 totaal
a waarvan onbebouwde percelen a 15 stuks
b waarvan percelen met woningen b 0 stuks
c waarvan percelen met (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren (inclusief bijbehorende bedrijfswoning) c 0 stuks
d waarvan percelen met bijzondere objecten d 0 stuks

7 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

8 Indien er met een onteigeningsplan wordt gewerkt (administratieve procedure) 
a voor hoeveel onroerende zaken ? a 0 stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? b 0 stuks

9 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd (Wvg) ?

C Beoogde programma

10 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 1.500 aantal
bedrijvigheid 0 m2 uitgeefbaar

commercieel/retail 3.000 m2 bvo
maatschappelijk 4.325 m2 bvo

recreatie 20.500 m2

11 Wat is de beoogde verdeling tussen uitgeefbaar en openbaar gebied ? 320.000 m2 uitgeefbaar 39%
506.000 m2 openbaar 61%

D Stedenbouwkundige planvorming

12 Wordt er een prijsvraag georganiseerd ?

13 Worden de volgende produkten opgesteld ?

E Onderzoeken

14 Zijn de volgende onderzoeken nodig?

ja nee

ja nee

print

Ja Nee

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

historisch gebied binnenstedelijke locatie inbreidingslocatie

uitbreidingslocatie uitleglocatie

Programma van eisen

Masterplan

Beeldkwaliteitsplan

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan Openbare Ruimte

Milieu Effect Rapportage (MER)

info

info

info

info

info

info
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F Ruimtelijke ordening procedures 

15 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld via een globaal uit te werken plan, 
een 'omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan' of een projectuitvoeringsbesluit ?

a Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      aantal

16 Of wordt het ruimtelijk besluit herzien via een gedetailleerd bestemmingsplan ?

17 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het ruimtelijk besluit ?

18 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter ruimtelijk besluit ? 

zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit ruimtelijk besluit ? 98,00                               
% van het totale 
ruimtelijke besluit

G Civiele en cultuurtechniek

19 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied?

Slopen

20 Is sprake van sloop van onroerende zaken ?

a Zo ja, hoeveel m3 moet er gesloopt worden ? 2.500                               m3

b Wat voor een soort te slopen onroerende zaken zijn het?  Het gaat hoofdzakelijk om:

Meerdere antwoorden zijn mogelijk 100                                  %

-                                   %

21 Is er sprake van asbest in de te slopen onroerende zaken?
a Zo ja, in hoeveel procent van het totaal aantal te slopen m3 is sprake van asbest ? 40                                    %  

22 Op welke wijze wordt het slopen aanbesteed ?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk % %

% %

100                                 % %

Ophogen/voorbelasten

23 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?  

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd?

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? b 5,00                                 deelplan/fase
c Wat is de gemiddelde te verwachten zettingstijd? c 2,00                                 jaar
d Wat is de gemiddelde hoogte van de voorbelasting? d 1,00                                 m1

Bouw-en woonrijpmaken

24 Is sprake van bouw-en of woonrijpmaken ?  

25 Op welke wijze wordt het bouw-en woonrijpmaken aanbesteed ? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk % %

% %

95                                   % 5                                 %

26 Is er sprake van bodemsanering ?  

a Zo ja, in hoeveel procent van het exploitatiegebied is sprake van bodemsanering ? 1,00                                 %

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

overige onroerende zaken

 (agrarisch) 

info

neeja

Openbaar

Enkelvoudig onderhands

Meervoudig onderhands

Design&construct

Turn key

Europees

Openbaar

Enkelvoudig onderhands

Design&construct

Turn key

Europees

ja nee

Ja Nee

Meervoudig onderhands

info

info

info

info

info

info
info

integraal partieel

slecht normaal goed

Nader onderzoek luchtkwaliteit

Aanvullend archeologisch 
onderzoek

info

i

i

i

i

i

i

info

i

i

i i

i

iinfo
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Regeling plankosten exploitatieplan 2018
Produkten/activiteitenlijst

Datum 7-10-2018
Gemeente Vianen
Projectnaam Hoef en Haag
Projectnummer ….
Datum prijspeil 1-1-2018
Looptijd in jaren 12

Produkt / Activiteit

Verwerving

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen
uur per onbebouwd perceel
uur per bebouwd perceel
ambtelijke begeleiding onderzoek
jaarlijkse herziening (plus 1 maal per 5 jaar hertaxatie)

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak
uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtontbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per byzonder object
uur per byzonder object in herstructurering

1.3 Onteigenen van onroerende zaken
uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente
uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen
uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programma

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programma

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit

- uur per globaal uit te werken plan,  
 omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit
- uur per uitwerkingsplan 
- uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan uur per plan  (art 3.6.1.a Wro)

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per exploitatieplan

print

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

1.1

Antwoorden uit vragenlijst gebruiken
info

Productenlijst  
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Regeling plankosten exploitatieplan 2018
Produkten/activiteitenlijst

Datum 7-10-2018
Gemeente Vianen
Projectnaam Hoef en Haag
Projectnummer ….
Datum prijspeil 1-1-2018
Looptijd in jaren 12

Produkt / Activiteit

print

Antwoorden uit vragenlijst gebruiken
info

jaarlijkse actualisatie

Productenlijst  
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Regeling plankosten exploitatieplan 2018
Produkten/activiteitenlijst

Datum 7-10-2018
Gemeente Vianen
Projectnaam Hoef en Haag
Projectnummer ….
Datum prijspeil 1-1-2018
Looptijd in jaren 12

Produkt / Activiteit

print

Antwoorden uit vragenlijst gebruiken
info

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 
uren en bedragen slopen
bedragen ophogen/voorbelasten
uren en bedragen bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

uur per week 
kosten gemid per jaar woningbouw
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Management
7.1 Projectmanagement uur per week

7.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
8.1 Planeconomie uur per week

4.1

4.2

5.1

6.1

7.1

7.2

8.1

Productenlijst  
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BIJLAGE 9. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE BESCHRIJVING BOUWRIJP MAKEN, 
NUTSVOORZIENINGEN EN INRICHTING OPENBARE RUIMTE  

Voor het bouwrijpmaken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
gelden de volgende documenten: 

1. Masterplan Hoef en Haag d.d. 9 oktober 2012, vastgesteld door de raad van de gemeente Vianen 
op 4 december 2012.  

2. Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), 2012 voor Deelgebied 1. 
3. Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), 2016 voor Deelgebied 2 en volgenden.  
4. Bundel ‘Inrichting openbaar gebied, Revisie 02-februari 2016, Inrichting openbaar gebied revisie 

02 – februari 2016, opgesteld door SVP/Haver Droeze. 
5. Bundel ‘Inrichting openbaar gebied – Fase 2, januari 2018, opgesteld door SVP/Haver Droeze. 
6. Bundel ‘Inrichting openbaar gebied – Fase 3, concept juli 2018, opgesteld door SVP/Haver 

Droeze. 
7. Bundel ‘Meander details en schetsen, concept juni 2018, opgesteld door SVP/Haver Droeze. 
8. Bundel ‘Inrichting openbaar gebied – Fase 4, definitief 25 augustus 2020, opgesteld door 

SVP/Haver Droeze en goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 
augustus 2020, nr. 185448. 

9. Bijlage 3, Ruimtegebruikskaart 
10. Bijlage 23, kaart Inrichtingsplan Deelgebied 1 en 2 

 

In verband met de omvang van deze documenten zijn de documenten 1 tot en met 8 in fysieke zin 
separate documenten. 

Indien de documenten als vermeld in 1 tot en met 8 niet met elkaar overeenstemmen is het document 
met de meeste recente datum van toepassing.  
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BIJLAGE 11. DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN KOSTEN EXPLOITATIEOPZET 
 
 
De Proeve van inrichting (bijlage 22, verkavelingsplan) heeft mede als basis gediend voor de raming 
van de kosten voor zover het betreft aantallen woningen, verharding, inrichtingsvoorstel, etc. Hierbij 
wordt er nog nadrukkelijk op gewezen dat deze Proeve slechts een toelichtende functie heeft en geen 
bindend verkavelingsplan is. 
 
De in deze bijlage genoemde bedragen betreft nominale ramingen. Dat zijn ramingen zonder dat 
daarbij rekening is gehouden met prijsstijgingen en rente-invloeden.  
 
Inbrengwaarden 
De inbrengwaarden van alle in het exploitatiegebied gelegen gronden en opstallen zijn getaxeerd 
door de heer B. Huijts van RW Grondzaken. De ramingen zijn gebaseerd op het taxatierapport van 
23 september 2013 en het aanvullende rapport van 6 oktober 2018.  
 
De inbrengwaarde voor gerealiseerde verkopen is ongewijzigd gebleven. De inbrengwaarde van nog 
niet uitgegeven gronden (nog geen omgevingsvergunning verstrekt) is per 1 januari 2018 verhoogd 
naar € 40,00 per m2. Door indexering was de prijs per 1 januari 2018 opgelopen tot € 31,69 per m2. 
 
 
 

 
Voorzieningen 
 
Algemeen 
Hierna wordt een specificatie gegeven van de verschillende kostenposten zoals genoemd in 
hoofdstuk 5 van dit exploitatieplan. Per kostenpost wordt de toerekenbaarheid van deze kostenpost 
aan dit exploitatieplan beoordeeld door een aantal vragen te beantwoorden: 
• Heeft dit exploitatieplan profijt van het maken van deze kosten? 
• Is er een oorzakelijk verband tussen de te maken kosten en dit exploitatieplan? Zouden deze 

kosten ook zijn gemaakt zonder dit exploitatieplan? 
• In hoeverre zijn de kosten geheel of gedeeltelijk aan dit exploitatieplan toe te rekenen? Daarbij 

wordt onder meer gekeken naar: 
o Toerekening aan het deel van het bestemmingsplan dat niet in het exploitatieplan wordt 

betrokken. Dit betreffen drie bestaande en te handhaven eigendommen waarvan de 
oppervlakte ten opzichte van het geheel verwaarloosbaar klein is (in woningaantallen 
uitgedrukt: 2 woningen ten opzichte van 1500 woningen). 

o Toerekening aan toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de 300 woningen die na de 
planperiode van dit plan nog nabij Hoef en Haag worden gerealiseerd. 

o Toerekening aan andere kostendragers, bijvoorbeeld de bestaande stad, ingeval inwoners 
van bestaande wijken mede profijt hebben van de getroffen voorziening. 

 
In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van een programma van 1.500 woningen. Bij de gefaseerde 
uitwerking van de proeve van inrichting zal blijken of en zo ja waar deze woningen kunnen worden 
gerealiseerd. Het exploitatieplan zal naar aanleiding van die uitwerking worden aangepast. In het 
exploitatieplan wordt nu uitgegaan van een programma van 1.500 woningen binnen deze planperiode 
en in de toekomst nog te realiseren 300 woningen. 
 
Bij de individuele beoordeling van kostenposten is gekeken naar de aard van de voorzieningen en 
voor wie deze worden gerealiseerd. In grote lijnen kan worden gesteld dat alle voorzieningen die 
betrekking hebben op het grondwerk en het bouw- en woonrijp maken van de woongebieden, ook 

Eigendom eigenaar Oppervlakte in m2 Inbrengwaarde 
per m2 per 1-1-

2014

Ongecorrigeerde 
inbrengwaarde per 

1-12014

Rente 1-1-2014 
tot 1-1-2018

ongecorrigeerde 
IBW per 1-1-2018

ongecorrigeerde 
IBW  per m2 per 1-

1-2018

correctie 
hertaxatie per 1-

1-2018

Grondprijs 
per m2 per 1-

1-2018 
exclusief 

rente

Waarde correctie 
hertaxatie

inbrengwaarde 
gronden per 1-1-

2018 

waarde te 
slopen 

opstallen

vrijmaken 
gronden

sloop, 
verwijdering en 

verplaatsing

1 Hoef en Haag BV totaal           728.328 28.008.670€      
gerealiseerd           135.270  €            28,00  €   3.787.560,00 498.790,28€     4.286.350,28€    31,69€              €               -   31,69€      -€                4.286.350€       
niet gerealiseerd           593.058  €            28,00  € 16.605.624,00 2.186.823,12€  18.792.447,12€  31,69€              €             8,31 40,00€      4.929.872,88€  23.722.320€      110.000€     50.000€        

6 AM B.V.; BPD ONTWIKKELING B.V. totaal             41.068 1.642.720€       
gerealiseerd -€                
niet gerealiseerd             41.068  €            28,00  €   1.149.904,00 151.432,83€     1.301.336,83€    31,69€              €             8,31 40,00€      341.383,17€     1.642.720€       

10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN totaal             15.785 631.400€          
gerealiseerd  €            28,00 -€                
niet gerealiseerd             15.785  €            28,00  €      441.980,00 58.205,10€       500.185,10€       31,69€              €             8,31 40,00€      131.214,90€     631.400€          

11.1 GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN totaal             23.968 958.720€          
gerealiseerd  €            28,00 -€                
niet gerealiseerd             23.968  €            28,00  €      671.104,00 88.378,84€       759.482,84€       31,69€              €             8,31 40,00€      199.237,16€     958.720€          

11.2 GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN totaal               4.284 171.360€          
gerealiseerd  €            28,00 -€                
niet gerealiseerd               4.284  €            28,00  €      119.952,00 15.796,68€       135.748,68€       31,69€              €             8,31 40,00€      35.611,32€       171.360€          

11.3 GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN totaal               1.239 49.560€            
gerealiseerd  €            28,00 -€                
niet gerealiseerd               1.239  €            28,00  €        34.692,00 4.568,65€        39.260,65€         31,69€              €             8,31 40,00€      10.299,35€       49.560€            

17 WITH, dhr. A. DE totaal             10.441 417.640€          
gerealiseerd -€                
niet gerealiseerd             10.441  €            28,00  €      292.348,00 38.499,81€       330.847,81€       31,69€              €             8,31 40,00€      86.792,19€       417.640€          

 €            28,00 

totaal         825.113         825.113 23.103.164€    3.042.495€    26.145.659€    5.734.411€    31.880.070€   31.880.070€   110.000€  -€        50.000€      
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volledig aan die woongebieden kunnen worden toegerekend. Kosten van voorzieningen en onder-
zoeken met betrekking tot de planstructuur van het plan hebben in een aantal gevallen ook effect op 
buiten het plan gelegen gebieden. Wanneer een min of meer lineair verband wordt verondersteld met 
het aantal woningen, is 16,7% gecorrigeerd op de totale kosten, wegens toerekening aan toekomstige 
locaties (300 / 1800 = 16,7%). Bijvoorbeeld bij de aanleg van de waterpartij, die tevens als 
retentiegebied dienst zal gaan doen voor toekomstige bebouwing, na realisatie van dit plan. 
Echter, niet in alle gevallen is er sprake van een lineair verband tussen de te maken kosten en het 
aantal woningen; in die gevallen waar geen volledige samenhang is met het aantal woningen, is een 
correctie van 5% op de totale kosten toegepast, bijvoorbeeld het onderzoek naar niet-geëxplodeerde 
explosieven. 
Ook zijn er situaties waar voorzieningen mogelijk profijt opleveren voor toekomstige ontwikkellocaties, 
maar dat ook zonder die toekomstige ontwikkelingen de kosten van die voorzieningen volledig 
moeten worden gemaakt ten behoeve van dit plan; in die gevallen zijn de kosten volledig aan dit 
exploitatieplan toegerekend. Bijvoorbeeld het geluidsscherm, dat ook al voor 1500 woningen moet 
worden gerealiseerd. 
 

In de bijlage Jaarschijven wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot realisatie 
van kosten tot 1 januari 2019.  

Onderzoeken 
 
 

 
 
De onderzoekskosten zijn deels toegerekend aan toekomstige locaties, omdat de meeste onder-
zoeken zijn uitgevoerd met het oog op integrale uitvoering van het Masterplan (1800 woningen). 
 
Bodemsanering en grondwerken 
 

 
 
In juli 2013 is een historisch onderzoek uitgevoerd naar de (voormalige) activiteiten in relatie tot de 
bodemkwaliteit op en in de directe omgeving van plangebied Hoef en Haag. Daarbij zijn twee locaties 
naar voren gekomen, die bij de verdere planvorming aandacht verdienen: Lekdijk 28 en 30, beide 
gelegen buiten het exploitatiegebied. De daar mogelijk aanwezige verontreiniging zou ook van invloed 
kunnen zijn op gronden binnen het exploitatiegebied. De kosten van eventuele sanering van deze 
verontreiniging worden geraamd op € 277.805. 
 
Belangrijke componenten bij de raming van grondwerken zijn: 
• de aanleg van een waterpartij (inclusief meanderende uitlopers) van in totaal ruim 6 ha, met een 

diepte van maximaal 2 meter; 
• de (integrale) ophoging van het plangebied, met tot 1,5 m1 zand. 
 
Er is rekening gehouden met gedeeltelijke toerekening van kosten van de aanleg van de plas aan 
toekomstige locaties (de 300 woningen, 16,7%). 
 
De ramingen voor deze grondwerken zijn gebaseerd op de volumes zoals berekend in het volgende 
onderzoek: 
• Grondbalans totaal plan, Akertech Adviseurs BV, d.d. 10 september 2018. 
  

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan rest bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar aan 

EP 
archeologisch onderzoek 1                    st 650.000€                  650.000€                  ja ja 83,3% 16,7% 541.667€                
bodem 445.201         st 0,1560€                    69.451€                    ja ja 100,0% 69.451€                  
milieu effectrapportage 1                    st 164.993€                  164.993€                  ja ja 83,3% 16,7% 137.494€                
routerings en bebordingsplannen 1                    st 15.000€                    15.000€                    ja ja 50,0% 50% 7.500€                    
niet geexplodeerde explosieven 1                    st 5.986€                      5.986€                      ja ja 95,0% 5% 5.687€                    
flora en fauna 1                    st 63.013€                    63.013€                    ja ja 83,3% 16,7% 52.511€                  
verkeerskundig onderzoek 1                    st 31.170€                    31.170€                    ja ja 83,3% 16,7% 25.975€                  
voorzieningenonderzoek 1                    st 7.300€                      7.300€                      ja ja 83,3% 16,7% 6.083€                    
planschaderisicoonderzoek 1                    st 13.821€                    13.821€                    ja ja 83,3% 16,7% 11.518€                  
watertoets 1                    st 8.880€                      8.880€                      ja ja 95,0% 5% 8.436€                    
externe veiligheid 1                    st 4.560€                      4.560€                      ja ja 95,0% 5% 4.332€                    
geluidonderzoek 1                    st 13.500€                    13.500€                    ja ja 83,3% 16,7% 11.250€                  
Totaal onderzoekskosten 1.047.674€            881.904€              

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan rest bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar aan 

EP 
Kabels en leidingen 1                    stelpost 350.000€                  350.000€                  ja ja 100,0% 350.000€                
Opschonen terrein -                 stelpost 0€                             -€                         ja ja 100,0% -€                        
Bodemsanering 445.201         stelpost 1€                             277.805€                  ja ja 100,0% 277.805€                
ontgraven: -€                        
Grondwerk woonvlek fase 3.1 1                    post 1.300.000€               1.300.000€               ja ja 100,0% 1.300.000€             
Grondwerk woonvlek fase 3.2 1                    post 346.234€                  346.234€                  ja ja 100,0% 346.234€                
Grondwerk woonvlek fase 4 1                    post 2.453.578€               2.453.578€               ja ja 100,0% 2.453.578€             
Ontgraven Fase 5 (Kasteelterrein) 33.724           post 6€                             202.343€                  ja ja 100,0% 202.343€                

-€                        
aan en afvoer grond: -€                        

-€                        
verticale drainage 8,2 m diep hoh 1,5 m (60%) -                 m2 5€                             -€                         ja ja 100,0% -€                        
Totaal Bodemsanering en grondwerken 4.929.960€            4.929.960€           
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Voorzieningen in het plangebied 

De belangrijkste kostenposten worden hieronder toegelicht. 
 
 
 
 

 
 
De ramingen voor het bouw- en woonrijp maken van woonstraten zijn gebaseerd op de kostenraming 
van bureau Akertech, d.d. oktober 2018. De raming is gebaseerd op de voor fase 3.1 geraamde 
kosten per typologie (Dorpshart, Het Lint en De Erven). De ramingen zijn afgeleid van de door bureau 
SVP opgestelde beschrijvingen van inrichtingsaspecten voor verschillende fasen. 
 
Een specificatie van geraamde civieltechnische kunstwerken (bruggen, etc.) is opgenomen in bijlage 
11.4.  
 
In het kader van natuurcompensatie is rekening gehouden met € 35.000,-- voor maatregelen bestemd 
voor de leefomgeving van de steenuil (inrichting slootbermen), de huismus (voorzieningen onder 
dakpannen), de vleermuis (aanplant grote bomen), de rugstreeppad en de heikikker (poelen graven 
en verplaatsen). 
 
Tot de planstructuur behoren: 
• aanleg van de Berchmansweg; 
• twee rotondes; 
• de hoofdontsluiting; 
• een waterpartij, uitlopend in een meanderend wadigebied, van in totaal ruim 10 ha; 
• bovenwijkse groenvoorzieningen; 
• een centraal voorzieningengebied, met ruimte voor onder meer detailhandel, scholen en kinder-

opvangvoorzieningen en dergelijke; 
• het kasteelterrein, met daarin spelvoorzieningen en volkstuinen. 
Voor de laatste twee categorieën geldt dat deze geen onderdeel uitmaken van de verhaalbare kosten. 
 
Maatregelen (artikel 6.2.4.d Bro) 
Er is onderzocht in hoeverre de voorgenomen bouwplannen in het exploitatiegebied milieuhinder 
ondervinden van (agrarische) activiteiten buiten het exploitatiegebied (‘Milieuhinderonderzoek’, 
Oranjewoud, 23 augustus 2013). Op basis van dit onderzoek is een stelpost voor afkoop van 
hindercirkels geraamd van € 785.400,--. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 11.8. 

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan rest bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar aan 

EP 

Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven 1                    post 148.289€                  148.289€                  ja ja 100,0% 148.289€              

Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken 13.827.712€          13.827.712€        
Riolering Woonvlek fase 1 1                    post 4.350.000€               4.350.000€               ja ja 100,0% 4.350.000€             
Riolering Woonvlek fase 2 1                    post 3.950.000€               3.950.000€               ja ja 100,0% 3.950.000€             
Riolering Woonvlek fase 3.1 1                    post 2.000.000€               2.000.000€               ja ja 100,0% 2.000.000€             
Riolering Woonvlek fase 3.2 1                    post 252.469€                  252.469€                  ja ja 100,0% 252.469€                
Riolering Woonvlek fase 4 1                    post 2.719.243€               2.719.243€               ja ja 100,0% 2.719.243€             
BRM: gemaal/persleiding 1                    st 556.000€                  556.000€                  ja ja 100,0% 556.000€                

Infrastructuur 24.674.049€          22.205.491€        
Aanleg wegen in woonvlek fase 1 1                    post 3.500.000€               3.500.000€               ja ja 100,0% 3.500.000€             
Aanleg wegen in woonvlek fase 2 1                    post 3.061.967€               3.061.967€               ja ja 100,0% 3.061.967€             
Aanleg wegen in woonvlek fase 3.1 1                    post 3.793.609€               3.793.609€               ja ja 100,0% 3.793.609€             
Aanleg wegen in woonvlek fase 3.2 1                    post 365.574€                  365.574€                  ja ja 100,0% 365.574€                
Aanleg wegen in woonvlek fase 4 1                    post 4.777.096€               4.777.096€               ja ja 100,0% 4.777.096€             
Hoofdplanstructuur: Berchmansweg 671                m1 1.946€                      1.305.766€               ja ja 16,7% 16,7% 66,7% 217.715€                
WRM: bebording 1                    m2 180.000€                  180.000€                  ja ja 38,9% 61,1% 70.000€                  
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 1 1                    post 825.000€                  825.000€                  ja ja 83,3% 16,7% 687.500€                
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 2 1                    post 951.750€                  951.750€                  ja ja 83,3% 16,7% 793.125€                
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 3.1 1                    post 1.118.709€               1.118.709€               ja ja 83,3% 16,7% 932.258€                
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 3.2 1                    post -€                         -€                         ja ja 83,3% 16,7% -€                        
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 4 1                    post 1.643.582€               1.643.582€               ja ja 83,3% 16,7% 1.369.652€             
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 1 1                    post 724.000€                  724.000€                  ja ja 83,3% 16,7% 603.333€                
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 2 1                    post 800.000€                  800.000€                  ja ja 83,3% 16,7% 666.667€                
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 3.1 1                    post 430.150€                  430.150€                  ja ja 83,3% 16,7% 358.458€                
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 3.2 1                    post 145.143€                  145.143€                  ja ja 83,3% 16,7% 120.953€                
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 4 1                    post 575.105€                  575.105€                  ja ja 83,3% 16,7% 479.254€                
Waterpartijen: natuurlijke oever 1.200             m1 51€                           61.200€                    ja ja 83,3% 16,7% 51.000€                  
Waterpartijen: beschoeiing op grens Centrum-Achter de dijk 1                    post 67.000€                    67.000€                    ja ja 100,0% 0,0% 67.000€                  
Waterpartijen: aanleg wadi/overloopgebied 12.300           m2 28€                           348.398€                  ja ja 83,3% 16,7% 290.331€                

Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€                      

Groenvoorzieningen 1.864.014€            1.745.781€           
Woonvlek fase 1 1                    post -€                         -€                         ja ja 100,0% -€                        
Woonvlek fase 2 1                    post 538.033€                  538.033€                  ja ja 100,0% 538.033€                
Woonvlek fase 3.1 1                    post 290.000€                  290.000€                  ja ja 100,0% 290.000€                
Woonvlek fase 3.2 1                    post 26.581€                    26.581€                    ja ja 100,0% 26.581€                  
Woonvlek fase 4 1                    post 300.000€                  300.000€                  ja ja 100,0% 300.000€                
Hoofdplanstructuur fase 1 1                    post 73.700€                    73.700€                    ja ja 83,3% 16,7% 61.417€                  
Planstructuur: stelpost groene kwaliteitsimpuls Kasteelterrein 63.570           m2 10€                           635.700€                  ja ja 83,3% 16,7% 529.750€                

Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen 200.000€               200.000€              
Verlichting en brandkranen in profielen (zie specificatie) 1                    post 200.000€                  200.000€                  ja ja 100,0% 200.000€                

Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€                        -€                      
straat- en terreinmeubilair -                 won 275€                         -€                         ja ja 100,0% -€                        
ondergrondse afvalcontainers -                 st 48.800€                    -€                         ja ja 100,0% -€                        
speelvoorzieningen -                 won 275€                         -€                         ja ja 100,0% -€                        
Planstructuur: sport en spel m2 28€                           -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        

Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€                      

Noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en 
volksgezondheid 1.635.000€            1.635.000€           

voorzieningen natuurcompensatie 1                    post 35.000€                    35.000€                    ja ja 100,0% 0,0% 35.000€                  
Planstructuur: Geluidwerende voorzieningen aan woningen 800                won 2.000€                      1.600.000€               ja ja 100,0% 0,0% 1.600.000€             

Kosten van maatregelen

afkoop hindercirkels 1                    stelpost 785.400€                  785.400€                  ja ja 100,0% 0,0% 785.400€                
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Voorzieningen buiten het plangebied 
 
 

 
 
Om het exploitatiegebied te verbinden met de kern Vianen zijn diverse maatregelen nodig, vooral 
voor fietsers. Het betreft: 
 
• rotonde Hagenweg/toe- en afrit A27 (noord, reeds aangelegd mede met het oog op Hoef en 

Haag); 
• aanbrengen rotonde Hagenweg-Stuartweg; 
• reconstructie en verkeersregelinstallatie Stuartweg-Lange Dreef; 
• verbeteren fietsoversteekvoorzieningen kruising Lange Dreef-ir. D.S. Tuijnmanweg; 
• verbeteren fietsstructuur Hagenweg-West tussen kruising Hagenweg-rotonde Julianabrug; 
• aanbrengen rechtsafstrook richting oostelijke turborotonde vanuit Hoef en Haag, het aanleggen 

van een bypass langs de bestaande rotonde en verbreden toerit A27; 
• aanbrengen fietssuggestiestroken op de ir. D.S. Tuijnmanweg; 
• fietspad Hoekenstraat + plateau W. van Duvenvoordestraat; 
• fietspad Hagenweg. 

 
 
Deze maatregelen zijn gebaseerd op rapporten van onderzoeksbureau Megaborn, die als bijlage zijn 
toegevoegd. 
 
Tevens is rekening gehouden met de aanleg van een geluidsscherm langs de A27 ter hoogte van 
Hoef en Haag, over een lengte van 1850 meter, met een hoogte van 3 meter. Deze voorziening is 
een noodzakelijke maatregel om het geluidsniveau op een wettelijk aanvaardbaar peil te houden. 
 
Voorzieningen voor toekomstige locaties 
 
In dit onderdeel wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de te maken kosten betrekking heeft op 
toekomstige locaties.  
 
 

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan
rest 

bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar aan 

EP 
Infrastructuur 3.423.624€            1.896.094€           

Planstructuur: bestaande rotonde buiten plangebied (noord) 515.000€               ja ja 75,0% 0,0% 25,0% 386.250€              
inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 75,0% 0,0% 25,0% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 75,0% 0,0% 25,0% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 447.826€                  447.826€                  ja ja 75,0% 0,0% 25,0% 335.870€                
VTU-kosten 15                  % 447.826€                  67.174€                    ja ja 75,0% 0,0% 25,0% 50.380€                  

Aanbrengen rotonde Hagenweg-Stuartweg 700.000€               ja ja 17,0% 0,0% 83,0% 119.000€              
inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 17,0% 0,0% 83,0% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 17,0% 0,0% 83,0% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 608.696€                  608.696€                  ja ja 17,0% 0,0% 83,0% 103.478€                
VTU-kosten 15                  % 608.696€                  91.304€                    ja ja 17,0% 0,0% 83,0% 15.522€                  

Reconstructie en verkeersregelinstallatie Stuartweg-Lange Dreef 510.000€               ja ja 3,2% 0,0% 96,8% 16.320€                
inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 3,2% 0,0% 96,8% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 3,2% 0,0% 96,8% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 443.478€                  443.478€                  ja ja 3,2% 0,0% 96,8% 14.191€                  
VTU-kosten 15                  % 443.478€                  66.522€                    ja ja 3,2% 0,0% 96,8% 2.129€                    

Verbeteren fietsoversteekvoorzieningen kruising Lange Dreef-Ir. D.S. 
Tuijnmanweg 100.000€               ja ja 5,9% 0,0% 94,1% 5.900€                  

inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 5,9% 0,0% 94,1% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 5,9% 0,0% 94,1% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 86.957€                    86.957€                    ja ja 5,9% 0,0% 94,1% 5.130€                    
VTU-kosten 15                  % 86.957€                    13.043€                    ja ja 5,9% 0,0% 94,1% 770€                       

Verbeteren fietsstructuur Hagenweg-West tussen kruising Hagenweg-
rotonde Julianabrug 370.000€               ja ja 50,0% 0,0% 50,0% 185.000€              

inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 50,0% 0,0% 50,0% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 50,0% 0,0% 50,0% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 321.739€                  321.739€                  ja ja 50,0% 0,0% 50,0% 160.870€                
VTU-kosten 15                  % 321.739€                  48.261€                    ja ja 50,0% 0,0% 50,0% 24.130€                  

Aanbrengen rechtstafstrook richting oostelijke turborotonde vanuit Hoef en 
Haag, het aanleggen van een bypass langs de bestaande rotonde en 
verbreden toerit A27 

425.500€               ja ja 100,0% 0,0% 425.500€              

inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 370.000€                  370.000€                  ja ja 100,0% 0,0% 370.000€                
VTU-kosten 15                  % 370.000€                  55.500€                    ja ja 100,0% 0,0% 55.500€                  

Aanbrengen fietssuggestiestroken op de ir. D.S. Tuijnmanweg 50.000€                  ja ja 10,0% 0,0% 90,0% 5.000€                  
inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 10,0% 0,0% 90,0% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 10,0% 0,0% 90,0% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 43.478€                    43.478€                    ja ja 10,0% 0,0% 90,0% 4.348€                    
VTU-kosten 15                  % 43.478€                    6.522€                      ja ja 10,0% 0,0% 90,0% 652€                       

Fietspad Hoekenstraat + plateau W. van Duvenvoordestraat 626.792€               ja ja 100,0% 0,0% 626.792€              
inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 545.037€                  545.037€                  ja ja 100,0% 0,0% 545.037€                
VTU-kosten 15                  % 545.037€                  81.755€                    ja ja 100,0% 0,0% 81.755€                  

Fietspad Hagenweg 126.332€               ja ja 100,0% 0,0% 126.332€              
inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 109.854€                  109.854€                  ja ja 100,0% 0,0% 109.854€                
VTU-kosten 15                  % 109.854€                  16.478€                    ja ja 100,0% 0,0% 16.478€                  

Noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en 
volksgezondheid 3.404.000€            3.404.000€           

Planstructuur: Geluidscherm, 3m1 hoog, stelpost 3.404.000€            ja ja 100,0% 0,0% 3.404.000€           
inbrengwaarde -                 m2 -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        
onderzoekskosten -€                         ja ja 100,0% 0,0% -€                        
(overige) civieltechnische kosten 1                    st 2.960.000€               2.960.000€               ja ja 100,0% 0,0% 2.960.000€             
VTU-kosten 15                  % 2.960.000€               444.000€                  ja ja 100,0% 0,0% 444.000€                
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Bij de toedeling van kosten wordt rekening gehouden met de inbrengwaarde (getaxeerde waarde van 
de grond), eventuele onderzoekskosten, kosten van civieltechnische werken en kosten van 
voorbereiding en toezicht op de uitvoering (VTU). 
 
Plankosten 
De plankosten zijn geraamd op basis van de Plankostenscan, gebaseerd op de Regeling Plankosten 
exploitatieplan, die sinds 1 april 2017 van kracht is en in mei 2018 is geactualiseerd. De uitkomst 
daarvan bedraagt nominaal € 9.812.816,--. Dit bedrag wordt als een forfaitair bedrag geraamd in het 
jaar dat het ruimtelijke besluit wordt genomen en niet nader gefaseerd. Wel wordt er rente 
toegerekend aan de berekende plankosten. 
 
Ter toelichting zijn in bijlage 8 opgenomen de vragenlijst, het productblad en het resultaatblad. 
 
Bijlagen bij bijlage 11 
11.1 Grondbalans totaal plan, Akertech Adviseurs BV, d.d. 10 september 2018. 
11.2 Geotechnisch ophoogadvies van Oranjewoud van 1 mei 2012 <<vervallen>> 
11.3 Profielen Hoef en Haag<<vervallen>> 
11.4 Overzichtskaart geraamde kunstwerken 
11.5 rapport ‘Fietsroute Hoef en Haag – Centrum Vianen’, Megaborn, d.d. 23 mei 2013 
11.6 rapport ‘Verkeersstructuur Hoef en Haag’, Megaborn, d.d. 15 mei 2012 
11.7 rapport ‘Financiële consequenties Hoef en Haag’, Megaborn, d.d. 13 april 2012 
11.8 rapport ‘Milieuhinderonderzoek’, Oranjewoud, 23 augustus 2013 
 
In verband met de omvang van deze documenten zijn de documenten 11.5 tot en met 11.8 in fysieke 
zin separate documenten. 

  

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit toekomstige 
locaties

rest 
bestemmings-

plan

toerekenbaar 
aan dit 

exploitatie-plan
anders

 totaal 
toerekenbaar aan 

toekomstige 
locaties 

Infrastructuur 8.519.205€            1.419.955€           
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 1 1                    post 825.000€                  825.000€                  ja ja 16,7% 83,3% 137.500€                
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 2 1                    post 951.750€                  951.750€                  ja ja 16,7% 83,3% 158.625€                
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 3.1 1                    post 1.118.709€               1.118.709€               ja ja 16,7% 83,3% 186.452€                
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 3.2 1                    post -€                         -€                         ja ja 16,7% 83,3% -€                        
Hoofdplanstructuur kunstwerken fase 4 1                    post 1.643.582€               1.643.582€               ja ja 16,7% 83,3% 273.930€                
Hoofdplanstructuur: Berchmansweg 671                m1 1.946€                      1.305.766€               ja ja 16,7% 16,7% 66,7% 217.715€                
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 1 1                    post 724.000€                  724.000€                  ja ja 16,7% 83,3% 120.667€                
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 2 1                    post 800.000€                  800.000€                  ja ja 16,7% 83,3% 133.333€                
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 3.1 1                    post 430.150€                  430.150€                  ja ja 16,7% 83,3% 71.692€                  
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 3.2 1                    post 145.143€                  145.143€                  ja ja 16,7% 83,3% 24.191€                  
Hoofdplanstructuur Meander (ontgraven en aanleg) in fase 4 1                    post 575.105€                  575.105€                  ja ja 16,7% 83,3% 95.851€                  

Groenvoorzieningen 709.400€               118.233€              
Hoofdplanstructuur fase 1 1                    post 73.700€                    73.700€                    ja ja 16,7% 83,3% 12.283€                  
Hoofdplanstructuur: stelpost groene kwaliteitsimpuls Kasteelterrein 63.570           m2 10€                           635.700€                  ja ja 16,7% 83,3% 105.950€                

Correctiepost Inbrengwaarde hoofdplanstructuur 11.091.804€          1.848.634€           
Bergmansweg inclusief bermen 24.680           m2 32€                           782.044€                  ja ja 16,7% 83,3% 130.341€                
Kasteelterrein 107.914         m3 40€                           4.316.560€               ja ja 16,7% 83,3% 719.427€                
Meander en overige onderdelen 149.830         m4 40€                           5.993.200€               ja ja 16,7% 83,3% 998.867€                
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1.  INLEIDING  
 
1.1 ALGEMEEN 

 
Voor de exploitatie van ontwikkeling Hoef & Haag te Vianen is er behoefte de globale grondbalans 
jaarlijks te ijken. De laatste versie grondbalans opgesteld door Antea Group dateert van 26 april 
2017, dit document wordt als basis gebruikt voor de in dit rapport beschreven herziening van de 
grondbalans.  
 
Het plangebied van de ontwikkeling is opgedeeld in een 5-tal fases. De in de grondbalans 
opgenomen fasering stemt overeen met de door RoGeo opgesteld fasering conform onderstaande 
afbeelding 1. 

 
Afbeelding  1 
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1.2 BRONDOCUMENTEN 

 
Voor het opstellen van de grondbalans zijn de volgende documenten gehanteerd : 
- Hoogtemeting plangebied : tekening 6684MI-totaal d.d. 1-11-2010 Neitraco 
- Grondbalans april 2017 Hoef & Haag d.d. 26-4-2017 Antea 
- Structuurplan riolering d.d. 4-4-2017 Antea 
- Inrichtingsplan fase 1, 2 en 3.1 d.d. 15-8-2018 RoGeo 
- Grondgebruik exploitatiegebied d.d. 13-2-2017 SVP 
- KIOR 2016 d.d. 12-2-2016 Gemeente Vianen 
- Hoeveelheden ruimtegebruik : vf180823_opp_bew Lka.xlsx 
 
 
1.3 UITGANGSPUNTEN 

 
 Bodem Meander :   -0,15 m NAP -> 1 meter waterdiepte met waterpeil +0,85 m NAP 
 Bodemafdichting Meander : minimaal 1 m klei (-1,15 tot -0,15 m NAP) -> indien er geen 

natuurlijk kleilaag aanwezig is. Uit onderzoek naar kleisamenstelling ter plaatse van 
Meander fase 2 (bron : rapport 02P011506-RG-01 Inpijn-Blokpoel d.d. 18-6-2018) is 
gebleken dat vrijkomende klei geschikt is voor toepassing als bodemafdichting wat tevens 
is bevestigd door waterschap Rivierenland. De verwachting is dat benodigde 
bodemafdichting in het plangebied gemaakt kan worden met gebiedseigen klei, het extra 
graven en aanvullen van deze afdichting is hiermee in balans (uit = in) en wordt derhalve 
niet meegenomen in de totale grondbalans. 

 Afwerking bouwkavels : om op bouwkavel niveau een gesloten grondbalans te krijgen 
worden de bouwkavels afgewerkt op een hoogte van 0,55 m -/- bouwpeil.  

 Het bouwpeil wordt bepaald op 0,15 m +/+ nieuw maaiveldpeil. 
 Voor de zetting in het plangebied zal met name te leveren zand worden ingezet 

(overhoogte). De overhoogte zal per deelfase worden herbruikt. Er wordt in de 
grondbalans geen rekening gehouden met eventueel overschot bij voltooiing van het 
plan.  
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2.  GRONDBALANS 
 
 

2.1 WERKWIJZE 

 
 
Op basis van de brondocumenten zijn de parameters voor de grondbalans bepaald waaronder de 
diverse oppervlakken, de oorspronkelijke en nieuwe maaiveldhoogtes. Hierbij zijn in het verleden 
gehanteerde waarden ter verificatie gehanteerd. De grondbalans is gebaseerd op de bij het 
exploitatieplan gehanteerde fasering, deze wijkt af van de fasering zoals door Antea is 
gehanteerd in de grondbalans van april 2017.  In tegenstelling tot de grondbalans van Antea is er 
uitgegaan van de oorspronkelijke nul-situatie en is de grondbalans van fase 1 (afgerond deelplan, 
zoals opgenomen in grondbalans april 2017) buiten beschouwing gelaten.   
 
 
Parameters : 

 Oppervlakken, per deel fase, gedifferentieerd naar :  
o woongebied (bouwkavels en inrichting openbaar gebied) 
o water (Meander, watergangen en overige waterpartijen) 
o overige (inrichting openbaar groen) 

 Bestaand maaiveld : gemiddelde van maaiveldwaarde per fase 
 Nieuw maaiveld : indicatieve maaiveldhoogte (bron: Structuurplan riolering, figuur 2-4) 
 Openbaar gebied, wegverhardingen : 

o Cunetten van zand 20 cm (te leveren) 
o Fundering van menggranulaat 30 cm (te leveren) 

 Openbaar gebied, ondergrondse infra : 
o Zand in rioolsleuven (te leveren) 
o Zand in kabel- en leidingsleuven (te leveren) 
o Zetting : voor de zetting van het plangebied is een waarde van 0,10 m 

aangenomen 
 Bouwkavels : aanleghoogte bouwkavels op 0,40 cm -/- nieuwe maaiveld (gesloten 

grondbalans op kavel-niveau). 
 
 
De parameters voor de oppervlakken zijn bepaald op basis van de tekening Inrichtingsplan van 
RoGeo d.d. 15-8-2018 (zie bijlage I). 
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2.2 RESULTATEN  

 
 
De parameters zijn verwerkt in een Excel-bestand waarbij middels onderliggende formules de 
diverse hoeveelheden worden berekend. Wijzigingen in de parameters kunnen eenvoudig worden 
gewijzigd een geven direct inzicht in de gevolgen van de grondbalans. Op basis van de huidige 
parameters is de grondbalans opgesteld en als bijlage II toegevoegd.  
 
 

RESUME 
   

    Totaal aanvullen :              594.850  m3 
 Totaal ontgraven :              137.230  m3 - 

Totaal te leveren :              457.620  m3 
 

    Levering opgebouwd uit : 
   - zand cunet -sleuf riool/k&l              174.459  m3 

 - fundering wegen : menggranulaat                 34.769  m3 
 - grond              248.391  m3 + 

 
             457.620  m3 

  
 

              

           

           

           
Hoeveelheden per fase in 
m3 

     

 
Fase 1 Fase 2 Fase 3.1 Fase 3.2 Fase 4 Fase 5 

Zand 54.789 26.549 41.254 876       47.788  3.203 

Menggranulaat 11.328 5.810 8.375 159         8.669  429 

Grond 62.698 40.342 52.485 7.383 51.759 33.724 
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Bijlage I 

Inrichtingsplan RoGeo 
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Water

Speelterrein

Groen

Maatschappelijk/Nutsvoorziening

Woningbouw

Verharding - achterpaden en hoven

Parkeren - in hoven

Voetpad

Fietspad

Groen - in hoven
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Ontwikkeling Hoef & Haag te Vianen
Projectnummer : 2017112

Onderdeel : Globale grondbalans totaalplan

Datum : 10-09-2018

fase 1 208.740            m2 131.510        m2 9.020       m2 68.210        m2 2,15 m +NAP 3,00 m +NAP 111.784       m3 57.979    m3 -0,15 m + NAP 20.746     m3

fase 2 132.530            m2 84.320          m2 23.680     m2 24.530        m2 1,75 m +NAP 2,75 m +NAP 84.320         m3 24.530    m3 -0,15 m + NAP 44.992     m3

fase 2 (diepe delen Meander) -                     m2 -                 m2 2.930       m2 -              m2 1,75 m +NAP n.v.t m +NAP n.v.t. m3 n.v.t. m3 -1,15 m + NAP 8.497       m3

fase 3.1 174.480            m2 136.800        m2 8.680       m2 29.000        m2 1,90 m +NAP 3,00 m +NAP 150.480       m3 31.900    m3 -0,15 m + NAP 17.794     m3

fase 3.2 24.580              m2 14.040          m2 2.920       m2 7.620          m2 1,50 m +NAP 3,00 m +NAP 21.060         m3 11.430    m3 -0,15 m + NAP 4.818       m3

fase 4 174.350            m2 135.870        m2 12.870     m2 25.610        m2 1,35 m +NAP 2,60 m +NAP 169.838       m3 32.013    m3 -0,15 m + NAP 19.305     m3

fase 5 112.270            m2 -                 m2 11.090     m2 101.180     m2 1,75 m +NAP 2,00 m +NAP -                m3 25.295    m3 -0,15 m + NAP 21.071     m3

totaal sub 826.950            m2 502.540        m2 71.190     m2 256.150     m2 537.481       m3 183.146 m3 137.223   m3

correctie grondbalans bouwkavels 314.471 m2 -125.788 m3

(afwerkhoogte 55 cm -/- bouwpeil =

40 cm -/- nieuw maaiveld)

Totaal na correctie 411.693       m3

afronding 7                   m3 4 m3 7               m3

totaal na afronding 411.700       m3 183.150 m3 137.230   m3

RESUME

Totaal aanvullen : 594.850            m3

Totaal ontgraven : 137.230            m3 -

Totaal te leveren : 457.620            m3

Levering opgebouwd uit : Fase 1 Fase 2 Fase 3.1 Fase 3.2 Fase 4 Fase 5

- zand cunet -sleuf riool/k&l 174.459            m3 54.789 26.549 41.254 876 47.788         3.203

- fundering wegen : menggranulaat 34.769              m3 11.328 5.810 8.375 159 8.669           429

- grond 248.391            m3 + 62.698 40.342 52.485 7.383 51.759 33.724

457.620            m3

aanvulling 

woongebied

aanvulling 

overig bodempeil water

ontgraving 

water

hoogte nieuw 

maaiveld 

(gemiddeld)

hoogte bestaande 

maaiveld (gemiddeld)

oppervlakte 

overig

oppervlakte 

water

netto oppervlakte 

woongebied

bruto oppervlakte 

plangebied
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hoeveelheden behorende bij overzichtstekening Hoef en Haag Oppervlakte fasering

Grondgebruik exploitatiegebied Tekening RoGeo d.d. 15-8-2018

Tekening SVP d.d. 13-2-2017 Bepaling door MvD

bruto oppervlak in %

uitgeefbaar 40,27 ha fase 1 208740 m2 25,24%

uitgeefbaar, maatschappelijk 0,5 ha fase 2 132530 m2 16,03%

verharding weg 5,46 ha fase 3.1 174480 m2 21,10%

verharding fietspad 0,52 ha fase 3.2 24580 m2 2,97%

verharding wandelpad 2,32 ha fase 4 174350 m2 21,08%

kinderboerderij 0,14 ha fase 5 112270 m2 13,58%

sport en spel 3,19 ha

water 6,63 ha

bestaand water 0,23 ha totaal 826950 m2 100,00%

groen 23,15 ha

totaal 82,41 ha

Grondgebruik exploitatiegebiedInrichtingsplan fas 1, 2, 3.1, 3.2, 4 en 5 

Hoeveelheden op basis van aangeleverd bestand RoGeo : fv180823_opp_bew Lka.xlsx

Fase 1 Fase 2 Fase 3.1 Fase 3.2 fase 4 Fase 5

Cunet zand 

in m Zetting in m

Kabel- en 

leidingstrook

Riolering in 

m3/m2

Totaal zand 

in m3/m2

Cunet 

menggr. 

in m

water 72.108 m² 10.847 26.809 9.426 3.038 13.018 8.970

snelverkeer 94.420 m² 28.833 12.542 22.195 531 28.895 1.424 0,20 0,10 0,35 1,00 1,65 0,30

parkeren 17.895 m² 6.101 6.073 5.721 0 0 0 0,20 0,10 0,00 0,00 0,30 0,30

fietspad 5.372 m² 4.237 1.125 0 0 0 10 0,20 0,10 0,00 0,00 0,30 0,20

voetpaden 38.954 m² 13.712 12.316 9.719 0 371 2.836 0,20 0,10 0,00 0,00 0,30 0,00

bebouwingsvlak 314.471 m² 88772 44.751 83.157 11.163 86.560 68

openbaar overige 85.280 m² 2641 5.018 2.320 2.001 18.344 54.956

groen 198.458 m² 53596 25.674 42.199 7.847 25.131 44.011

totaal 826.958 m2 208.739 134.308 174.737 24.580 172.319 112.275

Percentage oppervlak 100% 25% 16% 21% 3% 21% 14%

Zand in cunetten en sleuf

snelverkeer zand in m3 47.574 20.694 36.622 876 47.677 2.350

parkeren zand in m3 1.830 1.822 1.716 0 0 0

fietspad zand in m3 1.271 338 0 0 0 3

voetpaden zand in m3 4.114 3.695 2.916 0 111 851

Totaal per fase zand in m3 54.789 26.549 41.254 876 47.788 3.203

Totaal zand in m3 174.459

Menggranulaat in cunetten

snelverkeer mg in m3 8.650 3.763 6.659 159 8.669 427

parkeren mg in m3 1.830 1.822 1.716 0 0 0

fietspad mg in m3 847 225 0 0 0 2

voetpaden mg in m3 0 0 0 0 0 0

Totaal per fase mg in m3 11.328 5.810 8.375 159 8.669 429

Totaal mg in m3 34.769
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11.4 OVERZICHTSKAART GERAAMDE KUNSTWERKEN 
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BIJLAGE 12: DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN OPBRENGSTEN EXPLOITATIEOPZET 
 
 
Gronduitgifte 
De opbrengsten door gronduitgifte worden geraamd op nominaal € 95.640.786 en zijn als volgt 
berekend. 
 
De raming van de opbrengsten is gebaseerd op een proeve van inrichting, die er in hoofdzaak toe 
dient om te bepalen of uitvoering van het Masterplan haalbaar is. Deze proeve van inrichting wordt 
fasegewijs uitgewerkt in inrichtingsplannen, die de basis vormen voor wijziging van dit exploitatieplan.  
De opbrengstenraming is voor deze 4e herziening geactualiseerd.  
 
De raming van opbrengsten in het centrale centrumgebied bestaat uit 3.750 m² bvo voor detailhandel 
en 4.000 m² bvo voor maatschappelijke voorzieningen.  
 
De raming is gebaseerd op de volgende grondprijzen op de startdatum van de exploitatie. In het 
kader van de 4e herziening zijn de gehanteerde uitgifteprijzen niet herzien. 
 

Bestemming Programma Prijs/m² in € 
Woongebied sociaal 201 
Woongebied vrije sector2014 300 
Woongebied vrije sector 2018 325 
Woongebied vrije kavel 350 
Woongebied Appartementen (sociaal) 300 
Woongebied appartementen (vrije sector) 500 
Niet-woningbouw Maatschappelijk* 125 
Niet-woningbouw Detailhandel** 200 

* maatschappelijke en culturele voorzieningen 
** detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel 
 
Op basis van marktontwikkelingen is de prijs voor vrije sectorgrond in 2018 verhoogd van € 300 naar 
€ 325 per m2 per startdatum van de exploitatie. Die verhoging is alleen van toepassing op gronden 
waarvoor nog geen omgevingsvergunning is verstrekt. 
 
De raming voor de bestemming Maatschappelijk kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

Fase Oppervlakte in m2bvo Type voorziening Grondprijs per m2 
Fase 1 250 Horeca € 200 
Fase 1 150 Overige detailhandel € 200 
Fase 2 2.000 Supermarkt € 200 
Fase 2 750 Zorg en welzijn € 200 
Fase 2 350 Overige detailhandel € 200 
Fase 2 250 Horeca € 200 
Fase 2 2.000 Onderwijsvoorzieningen € 125 
Fase 2 2.000 Kinderopvang/BSO/PSZ/jongerenacc. € 125 

 
 
De grondprijzen voor grondgebonden sociale huur en sociale koop zijn gebaseerd op een gewogen 
gemiddelde van de kavelgrootte en grondprijzen voor sociale huur (300 woningen voor € 167,-- per 
m2) en sociale koop (150 woningen voor € 265,-- per m2). Bij de vaststelling van het inrichtingsplan 
voor een bepaald deelgebied wordt de exacte onderverdeling tussen sociale huur en koop voor dat 
gebied bepaald. 
 
Er is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de opbrengsten van 1,5% vanaf 2016. 
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Subsidies en bijdragen 
In de exploitatieberekening is geen raming opgenomen voor subsidies; vooralsnog wordt ervan 
uitgegaan dat er geen subsidies worden ontvangen. 
 
Bijdrage toekomstige ontwikkelingen 
Er is rekening gehouden met de verrekening van de bijdrage van toekomstige locaties, die verband 
houdt met de toerekening van kosten uit deze grondexploitatie voor toekomstige ontwikkelingen. Dit 
plan is aanvankelijk opgezet voor een groter plangebied van 1800 woningen, waarvan er nu 1500 
worden gerealiseerd. De correctiepost bestaat uit een aan toekomstige ontwikkelingen toe te rekenen 
post voor de aanleg van voorzieningen en een deel van de inbrengwaarde van de gronden die 
daaraan kan worden toegerekend. De bijdrage is als volgt samengesteld (contante waarde per 1-1-
2019): 
 
 

 
 
 
  

Woningbouw Niet woningbouw

Eigenaar Eigendom Gerechtigd Omschrijving Oppervlakte Grondprijs Grondopbrengst Oppervlakteeenheid grondprijs opbrengst Totale opbrengsten
1 1 Hoef en Haag BV sociaal 51.236                201€             10.298.436€       10.298.436€           
1 1 Hoef en Haag BV vrije sector 2014 51.132                300€             15.339.600€       15.339.600€           
1 1 Hoef en Haag BV vrije sector 2018 186.788              325€             60.706.100€       60.706.100€           
1 1 Hoef en Haag BV appartement  vrije sector 1.077                  500€             538.500€             538.500€                
1 1 Hoef en Haag BV appartement sociale huur 3.125                  300€             937.500€             937.500€                
1 1 Hoef en Haag BV appartement sociale huur en sociale koop 1.494                  300€             448.200€             448.200€                
1 1 Hoef en Haag BV vrije kavel 9.537                  350€             3.337.950€          3.337.950€             
1 1 Hoef en Haag BV detailhandel, niet zijnde supermarkt 500              m2 bvo 200,00€           100.000€         100.000€                
1 1 Hoef en Haag BV horecafunctie 500              m2 bvo 125,00€           62.500€            62.500€                  
1 1 Hoef en Haag BV onderwijs/kinderopvang 4.000          m2 bvo 125,00€           500.000€         500.000€                
1 1 Hoef en Haag BV zorg en welzijn 750              m2 bvo 125,00€           93.750€            93.750€                  
1 1 Hoef en Haag BV supermarkt 1.750          m2 bvo 200,00€           350.000€         350.000€                

Totaal 1 304.389              91.606.286€       7.500          -€          1.106.250€      92.712.536€           
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN sociaal -                       201€             -€                      -€                       
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN vrije sector 2018 6.009                  325€             1.952.925€          1.952.925€             

Totaal 10 6.009                  1.952.925€          -           0 1.952.925€             
17 17 WITH, dhr. A. DE sociaal -                       201€             -€                      -€                       
17 17 WITH, dhr. A. DE vrije sector 2018 3.001                  325€             975.325€             975.325€                
17 17 WITH, dhr. A. DE vrije kavel -                       350€             -€                      -€                       

Totaal 17 3.001                  975.325€             -           0 975.325€                

Eindtotaal 313.399              94.534.536€       7.500          1.106.250€      95.640.786€           

Bijdrage toekomstige locaties: 3.441.489€      
bijdrage voor voorzieningen 1.592.855€        
bijdrage voor inbrengwaarde 1.848.634€        
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BIJLAGE 13: OVERZICHT RUIMTEGEBRUIK PER EIGENDOM 
 
 
 

 
 
De hier weergegeven oppervlakten zijn uitgedrukt in m2 terreinoppervlakte (de zogenaamde footprint). 
Deze oppervlakten zijn op onderdelen niet vergelijkbaar met oppervlakten elders in dit exploitatieplan, 
als het gaat om functies die worden uitgedrukt in m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). Immers, bepaalde 
functies kunnen over meerdere bouwlagen worden gerealiseerd. 
  

Eigendom Fietspad Groen Nuts-voor-
zieiningen

Parkeren Wegen Speelterrein Voetpad Water Parkeren 
parkeer-
hoven

Woning-
bouw

Maatschap-
pelijk

Uitgeefbaar 
gemengd 
(detailhande
l /wonen)

Eindtotaal

1 4.292                        180.599               141                       25.899                 82.774                 17.441                 50.410                 54.275                 485                       303.415               6.170                       2.427                    728.328                 
6 37.048                 99                          3.921                    41.068                    
10 4.561                    703                       2.120                    859                       1.533                    6.009                    15.785                    
11.1 732                            9.316                    1.165                    1.010                    11.745                 23.968                    
11.2 597                            1.920                    1.665                    98                          4                            4.284                      
11.3 1.239                    1.239                      
17 5.050                    264                       1.565                    443                       118                       3.001                    10.441                    

Totaal 5.621                        239.733               141                       26.866                 89.289                 17.441                 52.919                 71.596                 485                       312.425               6.170                       2.427                    825.113                 
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BIJLAGE 14: TAXATIERAPPORT INBRENGWAARDE  
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Betreffende de inbrengwaarden in het kader van 
Afdeling 6.4 (Grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening 

inzake het woningbouwplan 
 

Hoef en Haag te Vianen 
3e Herziening Exploitatieplan 

 

 
 

In opdracht van:    Gemeente Vianen 
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     4130 EA te Vianen 
 
Datum:     2 november 2018
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1. Opdracht en bezichtiging 
 
1.1 Opdrachtgever en opdracht 
Opdrachtgever is de gemeente Vianen, postbus 46, 4130 EA te Vianen. Aan Steenhuijs Grondzaken B.V. 
is bij voor akkoord ondertekende offerte van 8 juni 2018 op 3 juli 2018 opdracht verleend tot het opstellen 
van een taxatierapport inzake de inbrengwaarde voor het project Hoef en Haag te Vianen, vanwege de 3e 
Herziening van het Exploitatieplan dienaangaande, een en ander zoals bedoeld in Afdeling 6.4 van de Wet 
ruimtelijke ordening (hierna: Wro). De taxatie is uitgevoerd conform de overeengekomen 
opdrachtvoorwaarden. 
 
1.2 Opdrachtnemer (taxateur/deskundige) 
De heer drs. K.F.J.P. de Bont RT RM, als adviseur bestuursrechtelijke schadevergoedingen en Register-
Taxateur van onroerende zaken verbonden aan en in casu optredend namens Steenhuijs Grondzaken B.V., 
(opdrachtnemer) gevestigd Brede Haven 6, 5211 TL in ’s-Hertogenbosch. 
 
De heer drs. K.F.J.P. de Bont RT RM is als Register-Taxateur van onroerende zaken ingeschreven bij het 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (hierna: NRVT) onder registratienummer RT246295305. De heer 
De Bont (hierna ook: taxateur) voldoet aan de criteria voor permanente educatie van het NRVT en verklaart 
de kennis, de vaardigheden en het inzicht te hebben om de taxatie vakbekwaam uit te voeren. Hij verklaart 
voorts dat bij het uitvoeren van de taxatie is voldaan aan de fundamentele beginselen van objectiviteit en 
onafhankelijkheid.  
 
1.3 Onderwerp van rapport (taxatieobject) 
Het onderwerp van rapportage (het taxatieobject) betreft het exploitatieplangebied voor de 3e Herziening 
van het Exploitatieplan “Hoef en Haag”. Nadere afbakening (in kadastrale percelen) van het taxatieobject 
volgt later nog in dit rapport.  
 
1.4 Bezichtiging 
Op 9 juli en 28 augustus 2018 zijn de betreffende onroerende zaken in het te taxeren exploitatieplangebied 
en de omgeving ervan vanaf de straatzijde bezichtigd. Met geen van de mogelijk belang- of rechthebbenden 
is in het kader van het opstellen van dit taxatierapport gesproken. Vanwege de aard van de opdracht heeft 
taxateur dit voor opdrachtgever niet wenselijk geacht. Ten deze wordt verwezen naar paragraaf 3.10 hierna. 
  
 
2. Doel van de taxatie 
Het doel van de uitgevoerde taxatie is inzicht te verschaffen in de inbrengwaarden zoals bedoeld in artikel 
6.13, lid 1 sub c onder 1o  Wro inzake het woningbouwproject Hoef en Haag te Vianen, het gedeelte althans 
daarvan wat met de 3e Herziening van het Exploitatieplan “Hoef en Haag” wordt voorgestaan.  
 
 
3. Verantwoording en aansprakelijkheden 
 
3.1  Aansprakelijkheid 
De taxatie en dit rapport zijn uitsluitend bestemd voor het genoemde doel en genoemde opdrachtgever. Er 
wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan 
opdrachtgever, tenzij met schriftelijke toestemming van taxateur. Er kunnen geen rechtsgevolgen met 
betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid dezerzijds jegens derden c.q. opdrachtgever verbonden worden 
aan de inhoud van dit rapport. 
 
3.2 Juistheid informatie van opdrachtgever 
De waardering is gedeeltelijk gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens. De door 
opdrachtgever verstrekte gegevens zijn door de taxateur wel zoveel mogelijk op juistheid gecontroleerd, 
maar hij neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde 
gegevens. Bij gebruik van informatie in dit taxatierapport zal overigens telkens de bron van verkrijging 
worden vermeld. 
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3.3 Bezichtiging in plaats van plaatsopname en waardepeildatum 
Er heeft voor geen enkel getaxeerd perceel een volledige opname plaatsgevonden. De in het 
exploitatiegebied gelegen percelen zijn op 9 juli en 28 augustus 2018 vanaf de straatzijde bezichtigd en zo 
ook de omgeving van het gebied. De taxateur heeft dit in het belang van opdrachtgever, in de fase waarin 
de 3e herziening van het exploitatieplan en (de gedachten over) het kostenverhaal dientengevolge zich 
thans nog bevinden, verstandig geacht. Er wordt dienaangaande verwezen naar de paragraven 1.4 en 3.10. 
 
Als waardepeildatum voor de inbrengwaarden zal logischerwijs de datum van het vaststellen van het 
exploitatieplan gewenst zijn. Deze datum stond echter nog niet vast op het moment van het opstellen van 
dit taxatierapport. Nu de parameters in de 3e Herziening van het Exploitatieplan alle zijn bepaald per 1 
januari 2018, is in dit rapport die datum ook aangehouden als waardepeildatum.  
 
Opgemerkt wordt nog dat, wanneer ná de genoemde waardepeildatum maar vóór de datum van de 
rapportage een gebeurtenis met betrekking tot het getaxeerde plaatsvindt die van substantiële invloed is op 
de waardering, de taxateur, mits hem redelijkerwijs kenbaar, dit zal melden aan de opdrachtgever en vice 
versa. De taxateur is thans niet gebleken dat deze situatie zich heeft voorgedaan. Wijzigingen voor de 
taxatie, als die zich naar aanleiding van het vorenstaande voordoen, zijn vastgelegd in het taxatierapport 
onder paragraaf 3.13 (concept en trackrecord). Tevens is de taxateur er in dit rapport van uitgegaan, dat de 
door hem aangetroffen situatie bij bezichtiging op 9 juli en 28 augustus 2018 hetzelfde was in de zin van 
relevant voor deze taxatie en dit rapport, op de aangehouden waardepeildatum van 1 januari 2018.    
 
3.4 Belangenverstrengeling, onpartijdigheid en onafhankelijkheid 
De taxateur verklaart dat hij de afgelopen jaren niet betrokken is geweest bij een transactie die eventueel 
ten grondslag ligt aan of te maken heeft (gehad) met het onderwerp (het taxatieobject) van dit 
taxatierapport.  
 
De taxateur is voorts van mening dat hij onpartijdig, onafhankelijk (financieel en anderszins) en zonder 
belangenverstrengeling met opdrachtgever, in objectiviteit en geheel naar eigen inzichten, zorgvuldig en 
bekwaam en niet onder ongepaste druk de betreffende taxatie heeft kunnen uitvoeren en dit taxatierapport 
heeft kunnen opstellen. Opgemerkt wordt dat de taxateur niet eerder voor opdrachtgever 
taxatiewerkzaamheden heeft verricht en dat het door de taxateur te ontvangen honorarium is georganiseerd 
op regiebasis (uren), daarmee niet afhankelijk van de hoogte van de getaxeerde waarde. 
 
3.5 Recht van kopie 
Niets uit dit taxatierapport mag worden gewijzigd, gepubliceerd, gefotografeerd of vermenigvuldigd anders 
dan na schriftelijke toestemming van taxateur. Wel is taxateur is ermee bekend, dat het taxatierapport een 
openbare status krijgt als bijlage bij het nieuwe exploitatieplan. Vermenigvuldiging in dat kader valt niet 
onder de bedoeling van deze paragraaf.  
 
3.6 Kamer NRVT en taxatietype 
Taxateur is van mening dat de onderhavige taxatie valt binnen het kader van de Kamer Landelijk en 
Agrarisch Vastgoed (LAV) van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (hierna: NRVT). Verwezen 
wordt wel naar paragraaf 3.10 hierna. Er is sprake van een volledige taxatie (taxatietype). 
 
3.7 Instructies van de opdrachtgever 
Door opdrachtgever zijn aan taxateur geen instructies gegeven voor de taxatie, anders dan eventueel en 
alsdan expliciet als zodanig vermeld in dit rapport. 
 
3.8 Taxatiestandaarden 
Taxateur verricht de onderhavige taxatie in overeenstemming met de versie 2016 van de EVS. Tevens 
verklaart taxateur op de hoogte te zijn van en hij heeft getracht te handelen overeenkomstig de (bedoeling 
en) inhoud van het relevante reglementen voor Landelijk en Agrarisch Vastgoed zoals opgesteld door het 
NRVT (te vinden op www.nrvt.nl). 
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3.9 Toetsing en 4-ogen principe 
Mevrouw M.E.A.J. Brands-Van Gils, eveneens verbonden aan opdrachtnemer, heeft dit rapport inhoudelijk 
en op plausibiliteit doorgenomen en als zodanig voor correct bevonden. Mevrouw M.E.A.J. Brands-Van Gils 
is taxateur (niet ingeschreven bij het NRVT) en deskundige op het gebied van de Afdeling Grondexploitatie 
in de Wet ruimtelijke ordening en op het gebied van de Onteigeningswet. Een formele plausibiliteitstoets is 
achterwege gelaten, omdat dit rapport veel verder strekt, bijvoorbeeld al in juridische zin, dan een singuliere 
taxatie. Specialistische kennis over de Wro (de Afdeling grondexploitatie) en de onteigeningswetgeving is in 
casu vereist en vanwege de fase waarin het nieuwe bestemmingsplan, exploitatieplan en (de gedachten 
over) het kostenverhaal zich thans nog bevinden, heeft de taxateur het voor opdrachtgever bovendien niet 
verstandig geacht welke andere taxateur dan ook bij dit rapport en deze taxatie te betrekken. Verwezen 
wordt dienaangaande naar paragraaf 3.10 hierna. 
 
3.10 Vereisten NRVT deels buiten toepassing 
De onderhavige professionele taxatiedienst (PTD) wordt mede beheerst door regels die voortkomen uit wet- 
en regelgeving, in casu de Wet ruimtelijke ordening en de Onteigeningswet en de daarop gebaseerde 
rechtspraak, alsmede ongeschreven regels van best-practice in advisering aangaande het taxeren van 
inbrengwaarden en op het gebied van onteigening. Verwezen wordt dienaangaande en daarbij naar het 
Reglement Definities NRVT 2018, voor zover daarin wordt gesproken over Wettelijke Taxaties (pagina 9 
van het reglement), te vinden op www.nrvt.nl. Te lezen valt in dat reglement onder meer, dat een Wettelijke 
Taxatie gedefinieerd is als een Professionele Taxatiedienst, waarbij wet- en regelgeving en jurisprudentie 
de Register-Taxateur evenwel (mogelijk) dwingen af te wijken van één of meer bepalingen uit de NRVT-
Reglementen of de aangehangen internationale standaarden. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit 
de wijze van opdrachtverstrekking, het waardebegrip, de omvang van de onderzoekplicht en de 
rapportagevereisten. Bepaald is, dat een Register-Taxateur alleen kan afwijken indien en voor zover de wet, 
regelgeving, usance van het vakgebied of jurisprudentie hem daartoe dwingt. Waar dat niet zo is, moeten 
de regels voor een Professionele Taxatiedienst onverkort worden gevolgd. De Register-Taxateur die een 
Wettelijke Taxatie uitvoert, blijft tevens onverkort gehouden aan de fundamentele beginselen verwoord in 
het Reglement Gedrags- en Beroepsregels (eveneens te vinden op www.nrvt.nl).  
 
Het taxeren van de Inbrengwaarde is als een Wettelijke Taxatie genoemd in het Reglement Definities NRVT 
2018. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de wettelijke en jurisprudentiële kaders, alsook de daarmee 
samenhangende bestendige praktijk en het voor de betreffende onroerende zaak toepasselijke 
kamerreglement, staan de wettelijke en jurisprudentiële kaders alsook de daarmee samenhangende 
bestendige praktijk in rangorde dus boven de reglementen van het NRVT. De vereisten van het NRVT die 
van toepassing zijn op de taxateur als geregistreerde taxateur bij de uitvoering van de onderhavige 
opdracht, gelden hiervoor en in casu dan ook niet allemaal of niet per definitie, een en ander zoals hiervoor 
en hierna nog nader (wordt) omschreven. De taxateur heeft in casu bijvoorbeeld voor het in dit rapport 
gehanteerde waardebegrip niet dat van marktwaarde gebruikt en in het kader van de aard van de opdracht 
is een volledige objectinspectie (opname) achterwege gelaten. Het vorenstaande neemt echter niet weg dat 
taxateur zich zoveel als mogelijk, ter transparantie en in het kader van het leveren van zo hoog mogelijke en 
objectieve kwaliteit van taxeren, aan de regels en ethiek heeft proberen te houden die het NRVT voorstaan. 
Bij afwijking is, zoveel als door taxateur nodig geacht, het principe van Comply and Explain aangehangen.  
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3.11 Overige voorwaarden, uitgangspunten en mededelingen  
Onderstaand is een uiteenzetting gegeven van gehanteerde overige voorwaarden en uitgangspunten die 
door de taxateur redelijkerwijs aanvaardbaar zijn geacht en volgens hem voor realistisch kunnen worden 
gehouden, een en ander zonder verdere noodzaak van een specifiek (nader) onderzoek of verificatie, 
alsmede enkele mededelingen zijnerzijds. 
 
Eventuele bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van dit taxatierapport. 
 
Aan omissies, tel- en/of schrijffouten, zulks ter beoordeling van de taxateur, kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
 
De in dit rapport genoemde bedragen zijn exclusief BTW , tenzij expliciet anders wordt vermeld. 
 
Alle bedragen in dit rapport zijn weergegeven in euro’s (€). 
 
De waarde- en eventuele schadebepaling, het onderzoek daartoe en de rapportage beogen niet te betreffen 
een bouwkundig en/of locatie-technisch onderzoek en ook geen milieutechnisch onderzoek. 
 
Er is geen rekening gehouden met rechten van derden anders dan in dit rapport gememoreerd en er is 
geen rekening gehouden met eventueel (nog) te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, subsidies of 
overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genaamd. 
 
Tijdens het uitvoeren van de onderhavige opdracht hebben zich geen afwijkingen voorgedaan ten opzichte 
van de ondertekende opdrachtbevestiging en de daarvoor dienende offerte. 
  
De taxateur streeft naar transparantie ten aanzien van diens bevindingen, maar is zich ervan bewust dat de 
overwegingen die geleid hebben tot de waarde- en eventuele schadebepaling in dit taxatierapport niet altijd 
eenvoudig noch uitputtend in een rapport weer te geven zijn. Tot nadere toelichting aan opdrachtgever 
bestaat, ook daarom, altijd bereidheid. 
 
3.12 Bijzondere uitgangspunten 
Taxateur heeft geen bijzondere uitgangspunten aangehangen bij het vervullen van de  
onderhavige opdracht, anders dan eventueel en alsdan expliciet als zodanig vermeld in dit rapport. 
 
3.13 Concept en trackrecord 
Op 31 oktober 2018 is aan opdrachtgever het finale concept voor dit taxatierapport voorgelegd. 
Opdrachtgever is daarbij de gelegenheid geboden inhoudelijk te reageren en aanbevelingen te doen. De 
reactie van opdrachtgever heeft niet geleid tot aanpassing van dit taxatierapport.  
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4. Waardering 
 
De bruto inbrengwaarde verdeeld over de kostensoorten luidt als volgt: 
1. Inbrengwaarden gronden: € 27.654.840,- 
2. Inbrengwaarden opstallen met bijbehorende grond: €      100.000,- 
3. Bijkomende onteigeningsvergoedingen:           -- 
4. Kosten van het vrijmaken van rechten en lasten(*):           -- 
5. Sloopkosten(*): €        36.000,- 
  -------------------   
Totale bruto inbrengwaarde: € 27.790.840,- 
 
 
 
 
(*): Deze kostenposten zijn door taxateur niet zelfstandig geschat noch gecontroleerd, doch louter  
 uit opgave door opdrachtgever in dit rapport opgenomen en voor juist gehouden.  
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5. Omschrijving plan en planologie 
 
5.1. Omschrijving van het plan Hoef en Haag 
Het bestemmingsplan Hoef en Haag is begin 2014 vastgesteld en op 10 december 2014 onherroepelijk 
geworden en dat geldt ook voor het daarbij behorende exploitatieplan. Op 15 september 2015 vervolgens is 
het 1e Wijzigingsplan Hoef en Haag vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorzag in een wijziging van een 
bestemming van een strook grond en dat plan is eveneens onherroepelijk. De gemeenteraad heeft in zijn 
vergadering van 10 november 2015 de 1e Herziening van het Exploitatieplan Hoef en Haag vastgesteld. 
Deze herziening van het exploitatieplan is onherroepelijk geworden op 6 januari 2016. De 2e Herziening van 
het Exploitatieplan is op 21 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Vianen en op 9 januari 
2018 onherroepelijk geworden. 
 
De planvorming uit 2014 en 2015 tezamen, voorziet in de bouw van maximaal 1.500 woningen met 
bijbehorende voorzieningen zoals wegen, riolering, water, groen etc. in het gebied Hoef en Haag. Het 
bestemmingsplan Hoef en Haag is een globaal plan dat verder wordt ingevuld met toepassing van (een) 
exploitatieplan(nen). Het bij het bestemmingsplan Hoef en Haag behorende exploitatieplan voorziet in een 
aantal deelgebieden, waarvan het de bedoeling was en ook nog steeds is dat deze gebieden, met 
inachtneming van de hoofdcontouren die van toepassing zijn op het gehele woongebied Hoef en Haag, als 
‘zelfstandige’ delen  (inclusief meerdere fasen) zouden worden gerealiseerd. Om deze reden bepaalt het 
initiële exploitatieplan dat voor elk deelgebied een inrichtingsplan moet worden opgesteld, waarbij zo’n 
inrichtingsplan dan vervolgens onderdeel is van een herziening van het exploitatieplan voor het 
desbetreffende deelgebied. In het inrichtingsplan voor Deelgebied 2 is daarbij inmiddels ook een school 
(onderwijs en kinderopvang) geprojecteerd in het centrum van dit deelgebied en in Deelgebied 2 is tevens 
een supermarkt geprojecteerd. Deze supermarkt zal een omvang krijgen van circa 1.750m² bruto 
vloeroppervlakte (BVO) en de supermarkt wordt gesitueerd aan De Brink. Naast de supermarkt en de 
school voorziet Deelgebied 2 voorts ook in een vestiging ten behoeve van de zorg en het welzijn 
(bestaande uit een praktijk voor huisartsen onder één dak, aangevuld met andere eerste lijn 
gezondheidszorg en een tandartsenpraktijk), een qua oppervlakte beperkte commerciële functie en een 
evenzo beperkte horecafunctie.  
 
De dit rapport betreffende 3e Herziening van het Exploitatieplan heeft in hoofdzaak betrekking op de 
Deelgebieden 3, 4 en 5. De 3e herziening heeft echter ook betrekking op de Deelgebieden 1 en 2, die 
overigens ook al zijn opgenomen in de 2e herziening, hoewel de 3e herziening voor deze gebieden enkel tot 
wat kleine grenscorrecties zal leiden en enkele weinig significante verschuivingen tussen deelgebieden met 
betrekking tot wat aantallen woningen.  
 
In de onderstaande tabel voorts, is een beschrijving opgenomen van de fasegewijze uitvoering in de 
deelgebieden.  
 

Fase Deelgebied Start bouwrijp maken en 
aanleg nutsvoorzieningen 

Start inrichting openbare 
ruimte 

Start 
omgevingsvergunning 
voor bouwen 

1 1 2015 2017  2016 t/m 2019 
2 2 2017 2018 2018 t/m 2020 
3.1 3 2019 2020 2019 t/m 2022 
3.2 3 2020 2021 2020 t/m 2022 
4 4 2022 2023 2022 t/m 2025 
5 5 2020 2021 2021 
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Aan de gronden in het exploitatieplangebied zijn de volgende functies toegekend. 
 

Bestemming  Procentueel 
Uitgeefbaar Woningbouw 37% 
 Overige functies 0,6% 
Verharding Wegen 14% 
 Parkeren 2% 
 Fietspaden 0,6% 
 Voetpaden 5% 
Groen Inclusief ruiterpaden 24% 
Water  9% 
Recreatie Speelterreinen en recreatie 2% 
Overige functies  5% 
Totaal afgerond  100% 
   

 

 
Ruimtegebruikskaart Hoef en Haag, tekening van 4-9-2018 
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In het exploitatieplangebied zullen diverse typen woningen worden gebouwd. Op de onderstaande tekening 
is hiervan een overzicht gegeven. In totaal zullen er 1.500 woningen worden gebouwd, waarvan 423 
woningen als sociale bouw (waaronder sociale huur en sociale koop), 50 huur- en bereikbare 
koopappartementen, 957 twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen in de vrije sector, 42 vrijstaande 
woningen te bouwen op vrije kavels en 28 appartementen in de vrije sector.  
 

 
Kaart Uitgiftecategorieën Hoef en Haag, tekening van 23-8-2018 
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Het exploitatieplangebied voor Hoef en Haag in totaal omvat een oppervlakte van 826.941m². Hiervan is in 
deelgebied 1 en 2 reeds 135.270m² gerealiseerd en dat gedeelte is buiten de taxatieopdracht gelaten. Dit 
betekent dat 691.671m² resteert, hetgeen getaxeerd is in dit rapport. Op de onderstaande tekening is het 
totale exploitatieplangebied aangegeven, waarbij het niet te taxeren deel met een paarse lijn is omkaderd.  
 

 
Eigendomskaart d.d. 27 juni 2018. Alle gearceerde gebieden, met uitzondering van de paars  
omkaderde gedeelten, vormen tezamen het getaxeerde gedeelte van het exploitatieplangebied 
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5.2 Bovenwijkse voorzieningen 
Met het exploitatieplan worden ook kostencomponenten betrokken voor bovenwijkse voorzieningen die niet 
volledig aan het exploitatiegebied kunnen worden toegerekend. Het betreft onder meer voorzieningen zoals 
de aanleg van een waterpartij ten behoeve van waterberging, de aan te leggen fietsinfrastructuur richting 
het centrum van Vianen en de (reeds aangelegde) noordelijke rotonde bij de aansluiting met de A27.  
 
Ten aanzien van de bovenwijkse voorzieningen, heeft de gemeente de taxateur aangegeven dat er geen 
(onder)grond (daarvan) zal worden ingebracht in de exploitatieopzet noch kosten voor een grondcomponent 
verhaald, waardoor de (onder)gronden waarop de voormelde bovenwijkse voorzieningen worden 
aangebracht, in dit rapport niet ook als inbrengwaarde zijn getaxeerd. De Berchmansweg, die tevens een 
functie heeft voor het bedrijventerrein Gaasperwaard, is overigens wel ingebracht in de exploitatieopzet, 
maar ook de die weg betreffende ondergronden hoeven volgens de gemeente niet meer te worden 
gewaardeerd. Dit heeft de taxateur dan ook niet gedaan.  
  
5.3 Planologie en wijziging 
 
5.3.1 Vigerende planologie 
 
Het bestemmingsplan “Hoef en Haag”  
Ter plaatse van het exploitatieplangebied, geldt het bestemmingsplan “Hoef en Haag”. Dit bestemmingsplan 
is vastgesteld op 25 maart 2014 en daarna onherroepelijk geworden. 
 

 
De verbeelding bij het bestemmingsplan “Hoef en Haag” uit 2014 (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, d.d. 2 november 2018) 
 
Het bestemmingsplan kent de bestemmingen ‘woongebied’, ‘wonen’ en ‘gemengd’. Voor de expliciete 
regels per bestemming, verwijst de taxateur naar het bestemmingsplan zoals dat is te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
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Het 1e Wijzigingsplan “Hoef en Haag” 
Het 1e Wijzigingsplan “Hoef en Haag” is vastgesteld op 15 september 2015 en daarna onherroepelijk 
geworden. Samengevat houdt de wijziging in dat in Hoef en Haag, op de strook grond tussen de 
Hoevenweg en de buitengracht van het voormalige kasteelterrein (thans een watergang), enkele vrije 
kavels planologisch zijn ingepast. Ter plaatse geldt op een klein strookje thans tevens de 
(dubbel)bestemming ‘Waarde-Archeologie’. Om de sloot recht te kunnen trekken was een correctie van de 
bestemmingsgrens nodig. Met deze correctie kon de watergang worden rechtgetrokken en ontstaat er een 
betere verkaveling van de percelen. Het beoogd effect hiervan is een logischer begrenzing van de 
watergang c.q. de voormalige buitengracht en rationele verkaveling van de naastgelegen bouwgrond. 
 

 
De verbeelding bij het 1e wijzigingsplan “Hoef en Haag” uit 2015 (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, d.d. 2 november 2018) 
 
 
5.3.2 Het herziene Exploitatieplan “Hoef en Haag 3e Herziening”  
Het herziene Exploitatieplan “Hoef en Haag 3e Herziening”, thans nog in ontwerp, behoort bij het 
bestemmingsplan ‘Hoef en Haag’ en is een verdere uitwerking van het bij het bestemmingsplan “Hoef en 
Haag” behorende initiële exploitatieplan uit 2014. De uitgangspunten en planregels van het 
bestemmingsplan gelden dan ook voor de 3e herziening van het exploitatieplan. Het bestemmingsplan 
voorziet in een directe woonbestemming met verschillende woningtypen, de bijbehorende infrastructuur en 
groenvoorzieningen. 
 
Het exploitatieplangebied van de 3e Herziening omvat de Deelgebieden 1 tot en met 5. In het 
exploitatieplangebied vanwege de 3e Herziening voor Hoef en Haag is naast woningbouw en de bouw van 
enkele andere functionele onderdelen, verwezen wordt naar paragraaf 5.1 hiervoor, sprake van het 
verrichten van grondwerken, de aanleg van nutsvoorzieningen en riolering, de aanleg van wegen, trottoirs 
en fietspaden en de aanleg van groenvoorzieningen. De kosten hiervan zijn opgenomen in de 
exploitatiebegroting behorende bij de 3e Herziening.   
 
Voor een nadere omschrijving van (de strekking van) het herziene exploitatieplan, wordt verwezen naar 
paragraaf 5.1 hiervoor.   
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5.4 Grondslag voor een actualisatie van de inbrengwaarde 
De realisatie van Hoef en Haag betreft een woningbouwproject. Voor Hoef en Haag is reeds eerder al een 
exploitatieplan vastgesteld, in 2014, en dat is geactualiseerd in 2015 en in 2017. Het te herziene 
exploitatieplan, zoals dat luidt na de thans voorgestane 3e Herziening, vormt volgens de gemeente de basis 
voor de toepassing van aangepast kostenverhaal en ook is de markt voor vastgoed inmiddels veranderd. 
Deze redenen hebben de gemeente aanleiding gegeven voor de keuze dat een gedeelte van het 
exploitatieplangebied opnieuw moet worden getaxeerd, hetgeen aan taxateur dan ook is gevraagd en hij 
heeft dat met dit taxatierapport gedaan.  
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6. Privaatrechtelijke aspecten 
 
6.1 Geraadpleegde informatie 
Taxateur heeft diverse bronnen en documenten geraadpleegd. Telkens is de bron daarvan in dit 
taxatierapport vermeld.   
 
6.2 Eigendom en bebouwing in het exploitatieplangebied 
Van de nieuw te ontwikkelen gronden in het plangebied, heeft de gemeente op zichzelf maar beperkt 
eigendom. De rest van de gronden zijn eigendom van overige partijen, welke partijen de ontwikkeling van 
het gebied mede op zich zullen nemen. Geen van de gronden binnen het exploitatieplangebied zijn 
bebouwd (geweest), op een klein gedeelte van een perceel aan de oostzijde van het exploitatieplangebied 
na. Hierop wordt later in dit rapport nog teruggekomen.    
 
6.3 Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten  
Uit de gegevens over eigendomsinformatie zoals de taxateur die in het Kadaster heeft geraadpleegd, is 
hem gebleken van enkele (beperkt) zakelijke lasten en rechten. Er is door taxateur evenwel geen expliciet 
onderzoek gedaan naar deze en mogelijk verder met de onroerende zaken verbonden lasten uit hoofde van 
erfdienstbaarheden, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, 
kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 BW en akten waarbij voor omschreven 
rechten worden gevestigd. Uitgangspunt is afwezigheid van waarde-beïnvloedende effecten hiervan. 
 
6.4 Quota, productierechten en milieueffecten 
Taxateur heeft geen kennis genomen van de mogelijke aanwezigheid of het bestaan van quota of 
productierechten en ook niet van eventuele milieueffecten of kosten die gepaard gaan met het teniet doen 
gaan daarvan, die de dit taxatierapport betreffende inbrengwaarde aangaan. In het kader van de 
waarderingen in dit taxatierapport zijn daarom dergelijke rechten en effecten dan ook niet overwogen 
(uitgangspunt van afwezigheid). 
 
6.5 Bodem- en asbestverontreiniging 
Taxateur heeft geen informatie ontvangen van de gemeente over (onderzoeken naar) verontreiniging in of 
van bodem en/of grondwater binnen het exploitatieplangebied. Uitgangspunt in de rapport is afwezigheid 
van dergelijk mogelijke verontreiniging (uitgangspunt van afwezigheid). 
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7. Publiekrechtelijke aspecten 
 
7.1 Toegestaan gebruik 
Taxateur heeft onderzoek gedaan naar de in het exploitatieplangebied vigerende planologie. Wat betreft het 
gebruik en bebouwing thans nog ter plaatse, gaat taxateur ervan uit dat dit past binnen het vigerende 
planologische regime, al dan niet op basis van daarbij behorende overgangsrechtelijke bepalingen. Dit is als 
uitgangspunt als zodanig aangehouden.  
 
7.2 Wet voorkeursrecht gemeenten 
Taxateur heeft uit de geraadpleegde kadastrale uittreksels van eigendomsinformatie voor de percelen in het 
exploitatieplangebied opgemaakt, dat er in het exploitatieplangebied op diverse percelen aanwijzingen zijn 
gelegd vanwege de Wet voorkeursrecht gemeenten.  
 
7.3 Andere publiekrechtelijke beperkingen 
Taxateur heeft uit de geraadpleegde kadastrale uittreksels van eigendomsinformatie voor de percelen in het 
exploitatieplangebied opgemaakt, dat er in het exploitatieplangebied op de (meeste) percelen de 
publiekrechtelijke beperking wordt vermeld van een Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening, die is 
ingeschreven op 20 december 2017.     
 
7.4 Monumenten 
Taxateur heeft uit de geraadpleegde kadastrale uittreksels opgemaakt dat in het exploitatieplangebied voor 
enkele (gedeeltelijke) kadastrale percelen sprake is van een (adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel 
aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving van objecten: 
- als beschermd monument 
- tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe of 
- tot door de gemeente of de provincie verklaard beschermd monument. 
Taxateur gaat er evenwel van uit dat eventuele aanwijzingen als vorenstaand bedoeld, geen waarde-
beïnvloedende effecten hebben (uitgangspunt).  
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8. Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
 
8.1 Juridische uitgangspunten 
In de betekenis van de artikelen 6.12 en verder van de Wro is onder meer bepaald dat door een gemeente 
bij het vaststellen van een bestemmingsplan tevens een exploitatieplan wordt vastgesteld, tenzij de gronden 
binnen het exploitatieplan reeds volledig eigendom zijn van de gemeente, dan wel dat kostenverhaal 
volledig anderszins is verzekerd. Daarnaast volgt uit artikel 6.12 Wro dat de plicht tot vaststelling van een 
exploitatieplan zich voordoet indien zich de noodzaak aandient regels te stellen over de in het genoemde 
artikel opgenomen onderwerpen van locatie-eisen. 
 
Een exploitatieplan dient voor het verhalen van kosten van de grondexploitatie en bevat onder meer een 
exploitatieopzet. Deze exploitatieopzet bestaat blijkens artikel 6.13, lid 1 onder c uit: 
 
1°. voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden 

voor de toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in verband met de 
exploitatie van die gronden; 

2°. een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de 
schade die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in aanmerking zou komen; 

3°. een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van de onder 1° tot en 
met 3° bedoelde ramingen; 

4°. een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 
5°. voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 
6°. de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 
 
In dit rapport zijn de inbrengwaarden van de gronden, bedoeld onder 1° hiervoor, binnen het betreffende 
exploitatieplangebied geraamd. Deze inbrengwaarden betreffen de waarden van de in het exploitatiegebied 
gelegen gronden, eventueel te amoveren en reeds geamoveerde opstallen en opstanden en indien van 
toepassing volgens artikel 6.13, lid 5 Wro, bijkomende schadevergoedingen zoals bedoeld in de 
Onteigeningswet. Deze waarden en vergoedingen tezamen worden in de praktijk de netto inbrengwaarden 
genoemd. 
 
In artikel 6.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vermeld dat tot de kosten, bedoeld in artikel 
6.13, eerste lid, onder c, ten eerste van de wet, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden, worden gerekend de ramingen van: 
a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
b. de waarde van de opstallen en opstanden die in verband met de exploitatie van de gronden 

moeten worden gesloopt; 
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en 

lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels 

en leidingen in het exploitatiegebied. 
 
De kosten zoals vermeld in de leden c en d van artikel 6.2.3 Bro worden doorgaans, tezamen met de netto 
inbrengwaarden, de bruto inbrengwaarden genoemd. 
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8.2 Taxatietechnische uitgangspunten, mede beschouwd in de wetsystematiek  
 
8.2.1 Algemeen over waarde e.a.  
Artikel 6.13, lid 4 Wro stelt, dat voor de berekening van de kosten en opbrengsten ervan wordt uitgegaan 
dat het exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie wordt gebracht. In lid 5 van voormeld artikel wordt 
voorts ter bepaling van de inbrengwaarden gerefereerd aan de Onteigeningswet. Gesteld wordt dat, indien 
geen sprake is van onteigening, de inbrengwaarde van gronden vastgesteld wordt met overeenkomstige 
toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet en dat voor gronden welke 
onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of 
worden verworven, de inbrengwaarde gelijk is aan de schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet. 
Schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet, is geregeld in artikel 40 van de Onteigeningswet.  
 
Een schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet vormt volgens artikel 40 van de Onteigeningswet een  
volledige vergoeding voor alle schade die rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van de  
betreffende onroerende zaak of zaken wordt geleden. 
 
De waardebepaling in dit rapport betreft een waardering op grond van de artikelen 40b tot en met 40f van 
de Onteigeningswet (hierna: OW). Dit is niet hetzelfde als een taxatie van de marktwaarde zoals die door 
het NRVT wordt voorgestaan, een en ander met name ook vanwege de correctiefactoren op de werkelijke 
waarde conform artikel 40b OW, zoals die moeten worden toegepast volgens de artikelen 40c tot en met 
40f OW. Dienaangaande en daarom wordt verwezen naar paragraaf 3.10.  
 
In artikel 40b is bepaald dat de waarde vastgesteld moet worden als zijnde de werkelijke waarde die tot 
stand zou komen bij een veronderstelde koop in het vrije commerciële verkeer tussen redelijk denkende en 
handelende partijen.  
 
In artikel 40c is het zogenoemde eliminatiebeginsel neergelegd. De strekking hiervan is dat bij de 
waardebepaling met het (plan van het) werk waarvoor wordt onteigend geen rekening gehouden mag 
worden. Discussie is in dit kader, ook in rechtspraak, al geruime tijd gaande over de vraag of onder zo een 
(plan van het) werk, ook het bestemmingsplan moet worden verstaan op basis waarvan in voorkomende 
gevallen wordt onteigend. In een aantal maat- en richtinggevende arresten van 15 januari 2016 
(ECLI:NL:HR:2016:24, ECLI:NL:HR:2016:25, ECLI:NL:HR:2016:66, ECLI:NL:HR:2016:67 en 
ECLI:NL:HR:2016:68), alsook daarna nog en specifieker, heeft de Hoge Raad – kort en goed – uitgemaakt 
dat het betreffende bestemmingsplan onder omstandigheden ook moet worden verstaan onder een plan 
voor het werk en de invloed daarvan op de waarde dan moet worden geëlimineerd. Dit is het geval als de 
onteigenaar een overheid is die de realisatie van het overheidswerk waarvoor wordt onteigend geheel voor 
eigen rekening en risico neemt en er bovendien een voldoende concreet plan vooraf is gegaan aan het 
bestemmingsplan, welk laatstgenoemde plan daardoor nog enkel het voor (de realisatie van) het werk 
noodzakelijke juridisch-planologische kader vormt. Wordt aan één der voornoemde criteria niet voldaan, 
dan mag het bestemmingsplan bij de waardebepaling niet worden weggedacht, niet worden geëlimineerd 
derhalve, een en ander evenwel indachtig overwogen de redelijkheid en billijkheid.  
 
In de onderhavige kwestie zijn het mede private partijen aan wie de ontwikkeling van het gebied Hoef en 
Haag wordt overgelaten. Grondexploitatie en uitgifte van percelen zijn daarmee slechts ten dele activiteiten 
die de gemeente Vianen op zich neemt, opstalexploitatie in het geheel niet. Realisatie van het 
woningbouwgebied Hoef en Haag is in het voorkomende geval echter wel het werk waarvoor in 
voorkomend geval zou worden onteigend. Dit reeds maakt dat het werk waarvoor de nieuwe planologie 
dienst zou doen bij onteigening, niet geheel voor rekening en risico van de gemeente Vianen wordt 
gerealiseerd en dat maakt vervolgens dat bij de waardebepaling in casu dit nieuwe bestemmingsplan 
derhalve niet moet worden weggedacht, niet moet worden geëlimineerd dus.    
   
Artikel 40d stelt voorts dat binnen een als één geheel in exploitatie te brengen gebied alle bestemmingen 
worden ‘omgeslagen’. Hierop wordt nog nader teruggekomen. En ofschoon wel genoemd in de Afdeling 6.4 
Wro, wordt aan de artikelen 40e en 40f in de praktijk en jurisprudentie bij onteigening nauwelijks tot geen 
betekenis gegeven. 
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8.2.2 Waardebegrip, uitgangspunten bij de waardebepaling en optimale aanwending 
In artikel 40b van de Onteigeningswet is neergelegd dat de werkelijke waarde van de onteigende zaak, niet 
de denkbeeldige die de zaak uitsluitend voor de persoon van de rechthebbende heeft, wordt vergoed. Bij 
het bepalen van de werkelijke waarde wordt uitgegaan van de prijs, tot stand gekomen bij een onderstelde 
koop in het vrije commerciële verkeer tussen de onteigende als redelijk handelende verkoper en de 
onteigenaar als redelijk handelende koper. In bijzondere gevallen wordt de werkelijke waarde naar andere 
maatstaf bepaald. De werkelijke waarde zoals hiervoor omschreven geeft hiermee het in dit rapport 
gehanteerde waardebegrip. Daarbij is reeds hiervoor geconstateerd, dat ook de correctiefactoren uit de 
artikelen 40c tot en met 40f van de Onteigeningswet bij de waardebepaling betrokken dienen te worden.  
 
Onderstaand is voorts een uiteenzetting weergegeven van de gehanteerde uitgangspunten bij de 
waardebepaling die naar de mening van taxateur redelijkerwijs aanvaardbaar zijn en voor realistisch kunnen 
worden gehouden zonder de noodzaak van een specifiek (nader) onderzoek of verificatie.  
 
 Koper en verkoper handelen in alle redelijkheid. 
 De hypothetische verkoopperiode zou passend zijn voor de soort onroerende zaken en  

plaatsvinden vóór de waardepeildatum waarin de marktomstandigheden en het prijsniveau gelijk 
zouden blijven. 

 De onroerende zaken zouden bij verkoop zo breed mogelijk in de markt worden aangeboden. 
 Geen rekening zou worden gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde. 
 Om de marktwaarde te schatten, moet taxateur éérst bepalen wat de optimale aanwending is, ofwel 

het meest doelmatige en meest doeltreffende gebruik (highest and best use). 
 Alle gebouw-gebonden installaties en systemen, indien relevant voor de taxatie, functioneren naar 

behoren, tenzij expliciet anders wordt vermeld in deze rapportage. 
 De nog bebouwde objecten, indien relevant voor de taxatie, zijn thans onverhuurd, althans worden 

als zodanig geleverd. 
 De bodem geschikt is voor het beoogde gebruik vanwege woningbouw c.a. 
 De van opdrachtgever of aan haar verbonden derden verkregen informatie en wijze van handelen 

zijn correct en niet misleidend. 
 
De optimale aanwending is de meest waarschijnlijke bestemming van een vastgoedobject die binnen een 
reeks van gebruiksmogelijkheden op basis van haar fysieke, economische, sociale en juridische kwaliteiten 
mogelijk is en resulteert in een zo hoog mogelijk vastgestelde taxatiewaarde van de onroerende zaak. 
Volgens de taxatieleer en gebruik in de praktijk, moet de werkelijke waarde in het kader van de optimale 
aanwending bij een aanstaande planologische wijziging worden beschouwd als de hoogste van of de 
waarde uitgaande van een veronderstelde voortzetting van het huidige, reeds bestaande of reeds mogelijke 
vastgoedgebruik (vaak genoemd: de gebruikswaarde) of de waarde uitgaande van de ontwikkelingspotentie 
vanwege het nieuwe, aanstaande (bestemmings)plan (vaak genoemd: de complexwaarde).  
 
De meest optimale bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de getaxeerde percelen, allen onbebouwd in 
casu behoudens een klein gedeelte van een perceel aan de oostzijde van het exploitatieplangebied (hierop 
wordt nog teruggekomen), zijn door taxateur onderzocht. De conclusie daaruit is dat de in het 
exploitatieplangebied gelegen, althans de door taxateur gewaardeerde onbebouwde gronden, hun optimale 
aanwending hebben in de ontwikkelingspotentie vanwege het nieuwe, aanstaande plan en de daaraan 
gekoppelde bouw- en gebruiksmogelijkheden. 
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8.2.3 Waarderingsmethodieken 
Diverse taxatiemethoden bieden een taxateur de mogelijkheid om een waardering rekenkundig te 
onderbouwen. De geschatte waarde is daarbij het resultaat van verschillende onderzoeken en van één of 
meerdere waarderingsmethoden. Daarbij moet voortdurend bedacht worden dat een waarde zich niet 
gemakkelijk laat vangen in formules. De markt van vastgoed is uitermate complex, met als belangrijke 
kenmerken onder meer ondoorzichtigheid, immobiliteit, vertraagde prijsreacties, het ontbreken van 
consumentensoevereiniteit en emotionele binding. Een en ander maakt het een taxateur uitermate lastig, 
waarbij hij veel ervaring zal moeten inzetten om de markt-kenmerken in een evenwichtige verhouding te 
brengen tot de taxatiemethode.  
 
Voor de bepaling van de waarde van een vastgoedobject, doet een taxateur er verstandig aan gebruik te 
maken van één of meerdere waarderingsmethoden. Taxateur heeft in casu gebruik gemaakt van 
comparatieve systematiek met het vinden van referenties, een en ander getoetst aan de 
exploitatiebegroting uit het aanstaande exploitatieplan (ontwerp, versie 31 oktober 2018).   
 
8.2.4 Conclusie ten aanzien van de waarderingsmethodieken door verzoening 
In de conclusiefase komt een taxateur aan de hand van de hem beschikbare gegevens en uitkomsten van 
de verschillende analyses tot de finale waardering. Dit is de verzoening in het waarderingsproces, waarbij 
de uitkomst van iedere waarde- en (referentie)objectanalyse haar specifieke invloed heeft. Er moet een 
balans ontstaan tussen de objectieve en subjectieve elementen die het eindoordeel bepalen.  
 
8.2.5 Schattingsonzekerheid 
De mate van subjectiviteit in de waardebepaling is van invloed op de mate van schattingsonzekerheid en 
daardoor op de inschatting door een taxateur van de risico’s van een afwijking van materieel belang voor 
een bepaalde schatting. De schattingsonzekerheid kan het gevolg zijn van: 
- de informatievoorziening; 
- een gebrek aan marktinformatie; 
- marktomstandigheden; 
- algemene taxatie-onnauwkeurigheid. 
 
Opdrachtgever wordt erop gewezen dat, ondanks de nagestreefde zorgvuldigheid door taxateur, een 
bepaalde schattingsonzekerheid onvermijdelijk is. 
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8.3. Grond en waardebepaling 
 
8.3.1 Waarderingsgrondslag 
Bij de raming van de inbrengwaarde(n) is van belang of er sprake zal zijn (of is geweest) van onteigening of 
minnelijke overeenstemming juist ter voorkoming daarvan. Artikel 6.13, lid 5 Wro geeft dienaangaande aan 
hoe de inbrengwaarden van grond moeten worden bepaald. Indien géén sprake is van onteigening, moet 
de inbrengwaarde van gronden worden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b 
tot en met 40f van de Onteigeningswet. Voor gronden die onteigend zijn of waarvoor een 
onteigeningsbesluit is genomen, of die op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde 
gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge (artikel 40 van) de onteigeningswet. 
 
De gronden binnen het exploitatieplangebied zijn naast de gemeente Vianen in handen van verschillende 
eigenaren. Van de gemeente heeft taxateur begrepen dat nog enkele percelen grond verworven zullen 
worden, waarbij evenwel door de gemeente niet is aangegeven of dit op onteigeningsbasis zal gebeuren of 
naar verwachting door het middel van daadwerkelijke onteigening zelf. Van enige voorbereiding van een 
onteigeningsprocedure of een voornemen daartoe, heeft taxateur evenmin vernomen. Taxateur is dan van 
mening dat als inbrengwaarden voor de percelen die geen eigendom zijn van de gemeente maar nog wel 
zullen worden verworven, de waarde moet worden gehanteerd zoals bedoeld in de artikelen 40b tot en met 
f van de Onteigeningswet, en niet ook eventueel daarbij komende onteigeningsvergoedingen.  
 
Voor de door de gemeente reeds verworven gronden, heeft taxateur voorts van de gemeente geen 
informatie gekregen over de vragen of en zo ja, waarom en waartegen dan, die gronden zijn verworven op 
onteigeningsbasis. Reeds om die reden is er door hem vooralsnog voor geopteerd om ook voor de reeds 
verworven gronden de waarde zoals bedoeld in de artikelen 40b tot en met f van de Onteigeningswet als 
inbrengwaarde te hanteren en niet ook mogelijk bijkomende onteigeningsvergoedingen daarbij te betrekken.  
 
8.3.2 Grondwaarde 
Voor de onbebouwde gronden in het exploitatieplangebied, zal de hoogste waarde zich naar de mening van 
taxateur, zoals hiervoor reeds gesteld, ontlenen aan de toekomstige ontwikkelingspotentie. De waarde voor 
dergelijke gronden, is door taxateur geschat op € 40,-. Deze waarde is geschat op basis van bij taxateur 
beschikbare informatie over transacties, prijsstellingen en waardebepalingen, die door of voor bij het project 
betrokken partijen en andere (markt)partijen zijn gedaan, rekening houdend met de markt voor onroerende 
zaken in (de gemeente) Vianen en omgeving, alsmede verder in Nederland, de status van de 
herontwikkelingsplannen en tevens met de per waardepeildatum bestaande economische situatie. De door 
taxateur gebruikte referenties en analyses worden onder de Hoofdstukken 10 en 11 in beeld gebracht en 
nader toegelicht. 
 
8.3.3  Waarderingsmethode 
Naar de mening van taxateur prevaleert als meest geschikte taxatie- of waarderingsmethode voor plannen 
in de fase waarin het project thans verkeert, een vergelijkingsmethode. Die prevaleert ook boven 
bijvoorbeeld een residuele methode voor grondwaardeberekening. Hoewel het mogelijk is om alle kosten en 
opbrengsten die samenhangen met de exploitatie van het gehele complex te ramen naar de te hanteren 
waardepeildatum, geldt dat een dergelijke exercitie sterk afhankelijk is van de gekozen input en kan leiden 
tot schijnzekerheid. De uitkomsten van de berekening wordt namelijk in sterke mate bepaald door te 
hanteren uitgangspunten. Advocaat-Generaal van de Hoge Raad in onteigeningszaken, mr. Huydecoper, 
merkte dienaangaande inzake een onteigeningskwestie bijvoorbeeld op voor het arrest van de Hoge Raad 
van 15 februari 2008 inzake HIT/Schiedam (LJN:BB4775) dat: "(…) men kan begrijpen waarom de methode 
van de residuele grondwaarde in de beschikbare rechtsbronnen met enige terughoudendheid wordt 
benaderd: het is een middel om zich over de waarde van de grond een deugdelijk beredeneerde indruk te 
vormen, maar ook een middel dat een aanmerkelijke ruimte laat voor het insluipen van (taxatie)fouten. Die 
fouten kunnen, individueel of samen, de gevonden uitkomst zeer ingrijpende beïnvloeden.".  
 
Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) overweegt veelal in 
eenzelfde trant. Verwezen wordt naar bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 10 augustus 2011, 
gemeente Zuidplas. Daarnaast is het naar de mening van de taxateur nog maar de vraag, of een redelijk 
denkend en handelend koper in casu en in het vrije economische verkeer überhaupt telkens tot eenzelfde 
residuele grondwaardeberekening komt als een andere marktpartij en zeker ook bijvoorbeeld als een 
gemeente, wanneer die bijvoorbeeld een exploitatiebegroting maakt.  
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Een dergelijke koper, zoals in casu van ruwe bouwgrond voor nieuwe woningbouw, is immers niet persé 
reeds gebonden aan de wettelijke systematiek van afdeling 6.1 Wro en een aantal belangrijke verschillen 
kenmerken zich voor die redelijk denkend en handelend koper sowieso, bijvoorbeeld in de vragen of hij zal 
en kan rekenen vanuit grond- en/of opstalexploitatie en of hij zal rekenen met dezelfde opslagen voor 
(ontwikkelings-) winst en risico en bijvoorbeeld met eenzelfde vergoeding voor inzet van eigen vermogen en 
met vergelijkbare voorwaarden als die een gemeente heeft voor wat betreft het aantrekken van vreemd 
vermogen. Tussen de verschillende marktpartijen, ontwikkelaren en bouwers, die een plan als het 
onderhavige willen en kunnen ontwikkelen, zijn voorts betreffende de vermelde parameters ook 
verschillende profielen te onderscheiden, van risico, van gewenst rendement, van mogelijkheden van inzet 
van eigen en vreemd vermogen (en kosten daarvan), van interne en externe kostenbeheersing en zo meer.   
 
Met inachtneming van het vorenstaande en rekening houdend met de omstandigheid dat naar de mening 
van taxateur hem voldoende referenties aan en informatie over ruwe bouwgrond(transacties) voor 
woningbouwgebied beschikbaar zijn, ziet taxateur in casu dan ook af van toepassing van residuele 
grondwaardebepaling. Taxateur merkt nog op, zoals al eerder aangegeven, dat dit ook in lijn is met het 
overwegende standpunt van de Hoge Raad in onteigeningskwesties, die vindt dat deze methode met de 
nodige terughoudendheid moet worden toegepast (zie bijvoorbeeld de onteigeningsarresten HR van 13 
augustus 2004, NJ, 2005, 151, HR van 15 februari 2008, LJN: BB4775 (art. 81 RO) en HR van 15 februari 
2008, LJN: BB7646 (art. 81 RO). Dit kan momenteel ook niet bijvoorbeeld enkel toetsend met een 
exploitatiebegroting door de gemeente, aangezien die nog niet bestaat. Enkel als toets is de 
exploitatiebegroting uit het exploitatieplan in ogenschouw genomen.   
 
De in casu gebruikte comparatieve benadering voorts, kenmerkt zich door de in de markt gerealiseerde 
transacties, een Wvg-prijsstelling en geanalyseerde andere complexprijzen voor woningbouw uit projecten 
verder in Nederland, binnen de huidige economische contouren, te vergelijken met de grond in het 
exploitatieplangebied die getaxeerd moet worden. Dat houdt in dat – voor zover mogelijk – de onderzochte 
transacties en prijzen met de in casu te taxeren gronden vergelijkbaar zijn gemaakt. 
 
8.4 Bebouwd vastgoed en waardebepaling 
 
8.4.1 Bebouwd vastgoed 
In het exploitatieplangebied is een deel van een stal/schuur gelegen aan de Hoevenweg 69 te Hagestein op 
het perceel, kadastraal bekend als gemeente Vianen, sectie F nummer 637.  
 

 
 
Voor deze bebouwde grond in het exploitatieplangebied, ontleent de hoogste waarde zich naar de mening 
van de taxateur aan het huidige, agrarische gebruik. De taxateur heeft, zoals eerder in dit rapport 
aangegeven, zelf geen opname gedaan van de nog aanwezige bebouwing, maar meent te kunnen volstaan 
met een bezichtiging vanaf de straatzijde, daarbij gebruik makend van via het internet raadpleegbare 
bronnen over ligging, bouwjaar en oppervlakten.  

  

 
Pagina 93 van 116 
Datum: 1 oktober 2020 
Kenmerk: 18007014



 
De hierna opgenomen overwegingen aangaande de waarde van de betreffende opstal, is dan ook gedaan 
op basis van een zogenoemde geveltaxatie. De gemeente wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat dergelijke 
taxaties onmogelijk met dezelfde nauwkeurigheid kunnen plaatsvinden als taxaties waarvoor het 
betreffende vastgoedobject volledig is geïnspecteerd, gesproken is met de belanghebbenden en er 
bijvoorbeeld (ook) een onderzoek naar bedrijfsvoering heeft kunnen plaatsvinden.    
 
8.4.2 Waarderingsmethode 
Ook voor de waardering van de betreffende opstal heeft de taxateur een comparatieve benadering gebruikt. 
Verwezen wordt dienaangaande naar paragraaf 8.3 hiervoor.  
 
8.4.3 Waardering 
De stal/schuur heeft volgens gegevens vanuit de BAG Viewer (https://bagviewer.kadaster.nl) een totale 
oppervlakte van ongeveer 850m2 BVO en een gedeelte van ongeveer 300m2 BVO daarvan is gelegen in 
het exploitatieplangebied. 
 

 
Born: PDOK Viewer (https://pdokviewer.pdok.nl/) d.d. 2 november 2018 
 
Volgens de BAG Viewer is de stal/schuur gebouwd in 1980. Uit visuele waarneming vanaf de straat door de 
taxateur, lijkt het geheel functioneel goed bruikbaar en is het gebouw in redelijk goede staat. 
 
Taxateur heeft de waarde van de gehele stal/loods geschat, een en ander analoog aan de strekking van 
artikel 38 van de Onteigeningswet. Daarin is de regel neergelegd dat een gebouw, op verzoek van de 
onteigende, geheel wordt onteigend indien een deel van de bebouwing bij onteigening wordt geraakt. 
 
Wanneer een waarde voor ruwe bouwgrond van € 40,- per vierkante meter wordt aangehouden als waarde 
die de ondergrond van de loods/schuur, het gedeelte binnen het exploitatieplangebied althans, in ieder 
geval al vertegenwoordigt, dan zou de waarde van deze stal/loods uitkomen op een (complex)waarde van  
€ 12.000,-. De taxateur is echter van mening dat deze stal/loods, functioneel bij een vrijstaande woning en 
een agrarisch bedrijf in het buitengebied van Vianen en Hagestein, zijn hoogste waarde ontleent aan die 
hoedanigheid en dat gebruik. De waarde van de schuur, met 850m2 ondergrond, wordt door de taxateur 
geschat op € 100.000,-. 
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9. Grondmarkt 
 
9.1 Geraadpleegde informatie 
Taxateur heeft kennis genomen van macro-economische analyses van de analyseafdelingen van 
(inter)nationaal opererende taxatie- en makelaarskantoren. Voorts is er kennis genomen van 
grondtransacties in het gebied en uit vergelijkbare ontwikkelingen, als ook van in andere projecten bepaalde 
en geschatte complexprijzen voor nog te realiseren woningbouwgebieden. 
 
9.2 De invloed van de regievoerder 
De regievoerder in deze, de gemeente Vianen, heeft – als regisseur – invloed op de grondmarkt, maar zal 
voor Hoef en Haag niet alle grond verwerven. Invloed op de inbrengwaarde of grondprijzen door deze 
functies van regie en verwerving wordt door de taxateur niet voorzien.   
 
9.3  Marktinformatie voor de waardepeildatum van 1 januari 2018  
 
9.3.1 De markt voor bestaande woningen 
 
Nationaal: 
De Nederlandse woningmarkt wordt steeds krapper. Voor het eerst sinds het dieptepunt in de crisis, 
daalde in het 4e kwartaal van 2017 het aantal woningverkopen met 6%. Vooral in het goedkopere 
segment droogt het woningaanbod op. In totaal stonden er in het laatste kwartaal van 2017 zo’n 36% 
minder woningen te koop dan een jaar eerder. Dat vormt, samen met de verder aangescherpte 
financieringsregels, een extra belemmering voor met name starters op de woningmarkt, aldus de NVM-
voorzitter Ger Jaarsma bij de presentatie van de woningmarktcijfers over het afgelopen kwartaal.  
 

De huizenprijzen stijgen in 2018 naar verwachting nog harder dan aanvankelijk gedacht en het aantal 
woningen dat te koop staat, daalt gestaag. Als gevolg hiervan kunnen kopers uit steeds minder woningen 
kiezen, dienen zij sneller te beslissen of zij een bod willen uitbrengen en moeten zij hoger bieden als zij 
kans willen maken op een succesvol bod. Volgens Makelaarsvereniging NVM stonden in het vierde 
kwartaal van 2017 tegenover elke koper slechts vier woningen te koop. Een jaar eerder waren dat er nog 
zes, in 2013 konden kopers zelfs uit dertig woningen kiezen. Kopers krijgen dus meer moeite om een 
geschikte woning te vinden. Verkopers trekken onder deze marktomstandigheden aan het langste eind. 
Dit is terug te zien aan de forse stijging van de huizenprijzen. De prijzen voor woningen bleven wel stijgen 
in 2017, gemiddeld met 9,1%. Een gemiddelde woning kostte eind 2017 ongeveer 269.000 euro. 
Evengoed verkochten te koop staande woningen sneller en ruim een kwart van de woningen zelfs boven 
de vraagprijs. Ook wisselden woningen eind 2017 steeds sneller van eigenaar, in het laatste kwartaal van 
2017 werd een gemiddelde woning binnen 52 dagen verkocht, 24 dagen minder dan een jaar eerder. De 
looptijd van de halverwege het 4e kwartaal 2017 in aanbod staande koopwoningen, is daarmee in een 
jaar tijd met bijna 30% gedaald tot 215 dagen. 34% van de woningen staat een jaar of langer te koop. De 
verkoopkans van woningen, die te koop komen, neemt verder toe. 68% van de nieuw in aanbod gekomen 
woningen (in het 3e kwartaal 2017) is binnen 90 dagen verkocht. Het krappe aanbod bij een toenemende 
vraag, de gestegen prijzen en het moeten overbieden in veel grote steden, lijkt consumenten thans in 
bepaalde mate zelfs koopschuw te hebben gemaakt. Het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en 
transactieprijs is inmiddels ook gedaald tot 0,9% en bijna 28% van de woningen wordt boven de 
vraagprijs verkocht. 
 
Waar in het verleden een sterk dynamische regio als Amsterdam of Utrecht nog als positief gezien kon 
worden, is de situatie inmiddels zo overspannen, dat van een gezonde woningmarkt welhaast geen 
sprake meer lijkt te zijn. In steeds meer regio’s, vooral die zich in de noordelijke helft van de Randstad 
bevinden, is sprake van deze situatie. Ook in (stedelijke) regio’s buiten de Randstad is steeds meer 
sprake van een overspannen markt (gemarkeerd in lichtrood). In de periferie van Nederland is nog sprake 
van een enigszins ontspannen woningmarkt. 
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9.3.2 De markt voor nieuwbouwwoningen 
In het laatste kwartaal van 2017 zijn ruim 8.100 nieuwbouwwoningen verkocht via NVM-makelaars. In 
heel 2017 zijn 31.000 nieuwbouwwoningen verkocht, dit betekent circa 44.000 projectmatig ontwikkelde 
nieuwbouwwoningen voor de totale markt. Door gebrek aan nieuwbouw kampt Nederland met een 
aanzienlijk woningtekort dat naar verwachting in 2018 piekt met een tekort van 200.000 woningen. De 
NVM ziet dit als grootste knelpunt op de woningmarkt. De verwachte productie van 70.000 per jaar voor 
2018 en verder is niet genoeg om het grote woningtekort in te lopen. Op basis van de huidige 
verkoopcijfers en bouwvergunningen verwacht de NVM een nieuwbouwproductie van 70.000 
nieuwbouwwoningen in 2018. ABF Research gaat in de Primos-prognoses ook voor de periode tot 2025 
uit van gemiddeld 70.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Hiermee zal het grote woningtekort niet verder 
oplopen. Een woningtekort van 100.000 woningen is acceptabel, blijkt ook uit de Primos-prognoses van 
ABF Research. Met een bouwproductie van 70.000 per jaar wordt dit woningtekort van 100.000 pas in 
2040 gehaald. De NVM acht echter een snellere terugloop absoluut noodzakelijk. 
 
Na toevoeging van de verkoop van particuliere kavels valt de realisatie van circa 55.000 nieuwbouw-
koopwoningen te verwachten in 2018. De stijgende transactieaantallen worden aangewakkerd door een 
opvallend hoog nieuw aanbod in 2017. In totaal zijn circa 35.000 nieuwbouwwoningen via een of meer 
NVM-makelaars in 2017 in verkoop gegaan. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning is in het laatste 
kwartaal van 2017 gemiddeld 328.000 euro betaald (2.550 euro per vierkante meter), een stijging van 
14% ten opzichte van een jaar eerder (de prijs per vierkante meter steeg met 11%). De autonome 
prijsontwikkeling werd versterkt door een toename van nieuwbouw in de dure (stedelijke) regio’s van 
Nederland en een focus op ontwikkelen van grote woningen.   
 

 
 
Bron: NVM, Primos 
 
Ontwikkelaars en bouwers verkochten in 2017 zo’n 8% meer nieuwe koopwoningen dan in 2016. Zij 
verwachten dat in dit jaar, 2018, de groei verder doorzet, maar onvoldoende zal zijn om tegemoet te 
komen aan het toenemende woningtekort. In 2017 werden 37.000 nieuwe koopwoningen verkocht, zo 
melden ontwikkelaars en beleggers verenigd in de NEPROM. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor 
circa de helft van de Nederlandse woningbouwproductie. Na het dieptepunt in 2013 met 14.400 
verkopen, is de afzet van nieuwe koopwoningen in de afgelopen jaren volgens de jongste Monitor Nieuwe 
Woningen voortdurend gestegen. Daarmee zit de verkoop weer bijna op het niveau van ruim 10 jaar 
geleden, toen jaarlijks meer dan 40.000 nieuwe koopwoningen werden verkocht. 
 
Bron: NEPROM, persbericht 8-2-2018 
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9.3.3 Lokale ontwikkeling 
De stad Vianen ligt aan de Lek in de Vijfheerenlanden en is uitgegroeid tot een belangrijke 
forensenplaats, met twee belangrijke Rijkswegen, de A2 en A27, die het gebied doorkruisen. 
Vianen is een stad met circa 20.000 inwoners en 7.650 huishoudens en een woningaanbod van ongeveer 
48 (1e kwartaal 2018). De prijsontwikkeling van woningen in Vianen gaat door, ook in 2018. Op de 
website van oozo.nl wordt aangegeven de prijs van een woning in de gemeente Vianen in maart 2018 
gemiddeld 417.996 euro bedraagt. Dat is een verschil van 7,5% ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
dat in maart 388.668 euro bedraagt.  
 
Op www.nieuwbouw-vianen.nl is terug te vinden dat er in Vianen 3 nieuwbouwprojecten zijn en in de 
regio nog 85 andere projecten. Desalniettemin wordt er gesproken over spanning op de woningmarkt in 
de regio’ Utrecht.  
 
Bron: NVM, www.woningmarktcijfers.nl, www.nieuwbouw-vianen.nl en www.ozoo.nl 
 
9.3.4. SWOT-analyse 
Hierna volgen de resultaten uit een kwalitatieve analyse van de onderwerpen die ook de meeste kopers 
van bouwpercelen ten behoeve van woningbouw waarschijnlijk in ogenschouw zullen nemen en die naar 
de mening van de taxateur van belang zijn bij de waardering in dit taxatierapport. De onderstaande, 
zogenoemde SWOT-analyse, is gebaseerd op bedrijfseconomisch gedachtengoed waarbij sterktes en 
zwaktes van het vastgoed zelf en extern kansen en bedreigingen uit de omgeving worden beschouwd. 
Op basis van dergelijke beschouwingen komt taxateur tot het onderstaande beeld. 
   
Sterktes:  
 Het plangebied ligt op korte afstand van de stad Utrecht en is als uitloopgebied interessant, terwijl  
 de behoefte aan nieuwe woningen lokaal evenzo bestaat.  
 De infrastructuur rondom (en in) het plangebied is goed en de bereikbaarheid van en uit het  

plangebied ook, onder andere vanwege een verbinding met de Rijksweg A27.  
 De kavels in het plangebied komen te liggen in een relatief nieuwe woonomgeving op korte 

afstand van een agrarische omgeving, maar evenwel in de nabijheid van veel maatschappelijke 
voorzieningen.  

 Voorzieningen zijn aanwezig in Vianen en de op enige afstand gelegen plaats Utrecht, maar 
komen deels ook in Hoef en Haag zelf.  

 Het plangebied en de kavels erin bieden ruimte voor woningen uit alle sectoren, van sociaal tot 
dure koop, en dit maakt het verzorgingsgebied groot in oppervlakte zowel als in diversiteit aan 
geïnteresseerden. 

Zwaktes: 
 Door grootschaligheid van het project, 1.500 nieuwe woningen, ontstaat wellicht in fasen teveel 

aanbod versus de lokale vraag, dat wil zeggen voor het relatief kleinschalige woongebied in en 
rondom de plaats Vianen zelf. De plaatsgebonden vraag zal mogelijk relatief gering zijn qua 
omvang en dit kan afzetrisico’s met zich brengen. 

Kansen: 
 De economie, regionaal en nationaal, trekt sterk aan en de vraag naar nieuwbouwwoningen 

groeit sterk. 
 Vastgoedbeleggers en investeerders hebben inmiddels hun defensieve koophouding uit de 

economische en financiële crisis verlaten en lijken inmiddels zelfs weer in hogere risicoprofielen  
te investeren en ontwikkelen. 

 Vanuit een grotere regio, de grote regio Utrecht, bestaat een sterke behoefte aan woningen, 
waardoor er een groot potentieel afzetgebied bestaat. 

Bedreigingen: 
 Hoef en Haag is niet de enige nieuwe woningbouwlocatie in (de omgeving) van Vianen. 
 Eindgebruikers dreigen in de huidige woningmarkt koopschuw gedrag te gaan vertonen. 
 De gemeente Vianen bedrijft zelf geen actieve grondpolitiek, waardoor bouwinitiatieven en 

daadwerkelijke realisatie wordt overgelaten aan marktpartijen. Daarmee lijkt het risico wat 
verhoogd op ongecoördineerde grondposities, prijsopdrijvende effecten en willekeurigere dan 
gewenste bouw en planning.  
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10. Onderbouwing waardeoordeel ruwe bouwgrond 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitgangspunten en de systematiek die in dit rapport zijn 
gehanteerd ten behoeve van het bepalen van de inbrengwaarden. 
 
10.1 Complex 
In dit rapport is bij het bepalen van de inbrengwaarden aansluiting gezocht bij de artikelen 40b tot en met f 
van de Onteigeningswet, een en ander zoals voorgeschreven in artikel 6.13, lid 5 Wro. Daarbij zijn in 
beginsel allerlei taxatiemethoden toegestaan. Een voorkomende taxatiemethode bij gronden met 
ontwikkelingspotentie is die van het bepalen van de residuele grondwaarde, een andere bijvoorbeeld die 
van het gebruiken van vergelijkbare transacties (in diverse taxatiemethoden). De methode van het bepalen 
van de residuele grondwaarde bestaat in feite uit een taxatie op basis van een exploitatieopzet voor een 
bepaald (ontwikkelings)gebied en heeft daarmee raakvlakken met hetgeen is bepaald in artikel 40d OW 
waarin wordt gesproken over een als één geheel in exploitatie te brengen complex. De strekking van artikel 
40d OW, waarop in essentie artikel 6.13, lid 4 Wro aansluit, heeft naar de mening van de taxateur 
toepassing bij de waardebepaling in dit rapport. Er is weliswaar door de taxateur niet zelfstandig naar een 
complexprijs gerekend, maar vergelijkenderwijs is wel met resultanten gewerkt die uit berekeningen 
dienaangaande zijn voortgekomen. Er is ter waardebepaling namelijk aansluiting gezocht bij de ruwe 
bouwgrondprijs (deze is hoger dan de agrarische gebruikswaarde zonder bebouwingsmogelijkheden) als 
zijnde de gemiddelde prijs per vierkante meter voor het in exploitatie te brengen complex aan woningbouw. 
In het kader van de waardebepaling is door de taxateur overigens gemeend dat het exploitatieplangebied 
als een op zichzelf staand complex moet worden beschouwd.  
 
10.2 Complexprijs en bijzondere geschiktheid 
Bij waardebepaling van gronden op basis van ontwikkelingspotentie moet, althans, dat is in casu door de 
taxateur als zodanig beschouwd, conform artikel 6.13, lid 4 Wro gekeken worden naar de omslag van alle 
baten en lasten en conform artikel 40d OW ook naar omslag van toekomstige bestemmingen. Bij 
toepassing van artikel 40d OW wordt dus voorbij gegaan aan ‘toevallige’ bestemmingen die op een 
betrokken perceel of perceelgedeelte zullen worden gelegd; de bestemmingen worden uitsluitend op 
complexniveau in aanmerking genomen. Een en ander kan in beginsel geschieden door de grondwaarde te 
bepalen voor het gehele plangebied en deze vervolgens toe te rekenen aan alle vierkante meters die in het 
plangebied zijn betrokken. Dan wordt het zogenoemde egalisatiebeginsel uit artikel 40d OW toegepast, de 
strekking daarvan althans, en per vierkante meter eenzelfde waarde vastgesteld, de ruwe bouwgrondprijs, 
ook wel pot- of planprijs genoemd. Ook in dit rapport is voor de gronden binnen het exploitatiegebied een 
dergelijke ruwe bouwgrondprijs geschat. Enkel wanneer zich percelen of gedeelten daarvan als bijzonder 
(on)geschikt voor de toekomstige ontwikkeling manifesteren, kan een uitzondering op het vorenstaande 
beginsel van toepassing zijn. Beoordeeld dient te worden, of binnen het plangebied sprake is van gronden 
met een van de waarde van het complex afwijkende (hogere of lagere) waarde vanwege fysieke 
gesteldheid of ligging. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gronden die grenzen aan bestaande, te 
handhaven wegen, waardoor vanwege een reeds aanwezige mate van technische en juridische 
bouwrijpheid deze gronden mogelijk geheel of ten dele onttrokken kunnen worden aan het 
vereveningsstelsel van artikel 40d van de Onteigeningswet, hetgeen kan leiden tot een hogere werkelijke 
waarde. Ook een gunstiger ligging op zich kan onder omstandigheden overigens aanleiding zijn om te 
moeten constateren tot verschillende complexprijzen, hoewel dan nadrukkelijk rekening dient te houden met 
het verbeterde kostenverhaal door de inwerkingtreding van de Afdeling grondexploitatie als onderdeel van 
de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008. Hierdoor zal verevening binnen een afgebakend gebied in zijn 
geheel al snel plaatsvinden. Alle kosten van het plan moeten immers ook over de ‘gunstigere ligging’ 
worden omgeslagen, aangezien de gronden aldaar evenzo zullen meeprofiteren van de voorzieningen ten 
algemene nutte binnen het complex. Voorts kan ook vanwege bodembestanddelen nog een vorm van 
bijzondere (on)geschiktheid bestaan voor delen van een complex, die onder omstandigheden ook zouden 
kunnen leiden tot een genuanceerder beeld dan één complexprijs.  
 
De taxateur is in casu en resumerend niet gebleken dat er binnen het exploitatiegebied sprake is van 
percelen met bijzondere (on)geschiktheid en dit is dan ook als uitgangspunt genomen. 
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10.3 Toegepaste methodiek 
De inbrengwaarden als prijzen voor ruwe bouwgrond, zijn door taxateur zoals gesteld geschat op € 40,- per 
vierkante meter (complexwaarde). Eerst en vooral heeft taxateur zich daartoe laten leiden door de hierna 
aangegeven en door hem onderzochte transacties, prijsstellingen en projecten (met getaxeerde 
inbrengwaarden, ook door andere taxateurs dan hemzelf en verder gelegen in het land).  
 
Overwogen zijn de volgende transacties en prijsstellingen in of bij het exploitatieplangebied. 
 
Bij akte van koop en levering van 25 april 2017, is door de gemeente Vianen aan Hoef en Haag Beheer 
B.V. een oppervlakte grond verkocht (het perceel Vianen F 1073) ter grootte van 0.45.06 hectare voor een 
prijs van € 157.710,- exclusief omzetbelasting, wat gemiddeld neerkomt op € 35,- per vierkante meter. Het 
betreft een perceel onbebouwde landbouwgrond en is, zo is taxateur gebleken, gelegen in het 
exploitatieplangebied met een kadastraal adres aan de Lekdijk te Hagestein. Behoudens een toezegging 
door de koper van nakoming van afspraken met de voorgaande eigenaar, Familie van Straaten, van wie de 
gemeente heeft gekocht, zijn door taxateur geen bijzondere bedingen in de akte aangetroffen.  
 
Bij akte van verkoop en levering van 20 november 2017, is door AM Grondbedrijf B.V. aan Hoef en Haag 
Beheer B.V. (met directe doorlevering van de economische eigendom aan Hoef en Haag CV) een 
oppervlakte grond verkocht ((gedeelten van) de percelen Vianen F 628, F 82, F 1179, F 1180, F 1181 en F 
676) ter grootte van in totaal 11.41.87 hectare voor een prijs van € 4.004.857,25  exclusief omzetbelasting, 
wat gemiddeld neerkomt op ongeveer € 35,- per vierkante meter. Het betreft blijkens de akte percelen 
bouwgrond en de percelen, zo is taxateur gebleken, zijn gelegen in het exploitatieplangebied. Behoudens 
de melding dat productierechten niet zijn meeverkocht en de vermelding van enkele (beperkt) zakelijke 
rechten, zijn door taxateur geen bijzondere bedingen in de akte aangetroffen. 
 
Bij contractsoverneming (akte van koop en levering) van 23 december 2015 is door AM B.V., BPD 
Ontwikkeling B.V., AM Grondbedrijf B.V. aan Hoef en Haag Beheer B.V. (met doorlevering aan Hoef en 
Haag CV die weer verkoopt aan de gemeente Vianen), een oppervlakte grond verkocht ((gedeelten van) de 
percelen Vianen F 818 en F 819 (het verkochte door BPD), zowel als F828 (het verkochte door AM/BPD) 
ter grootte van in totaal 3.38.72 hectare en 1.68.60 hectare voor een prijs van € 1.125.479,71, 
respectievelijk € 547.950,- exclusief omzetbelasting, wat gemiddeld neerkomt op ongeveer € 33,- per 
vierkante meter en € 32,50 per vierkante meter. Het betreft blijkens de akte percelen bouwgrond en de 
percelen, zo is taxateur gebleken, die zijn gelegen in het exploitatieplangebied. Door taxateur zijn in de akte 
geen bijzondere bedingen aangetroffen. 
 
Bij akte van koop en levering van 6 juli 2018, is door de gemeente Vianen aan Hoef en Haag Beheer B.V. 
(met doorlevering aan Hoef en Haag CV) een oppervlakte grond verkocht (het perceel Vianen F 1084) ter 
grootte van 1.52.95 hectare voor een prijs van € 420.000,- exclusief omzetbelasting, wat gemiddeld 
neerkomt op ongeveer € 27,50 per vierkante meter. Het betreft een perceel landbouwgrond en is, zo is 
taxateur gebleken, gelegen direct naast het exploitatieplangebied met een kadastraal adres aan de Lekdijk 
te Hagestein. Behoudens enkele erfdienstbaarheden zijn door taxateur geen bijzondere bedingen in de akte 
aangetroffen. 
 
Bij beslissing van 22 april 2015 (Zaak- en rekestnummer C/16/369552/HL RK 14/36) door de Rechtbank 
Midden-Nederland, betreffende een Wvg-prijsvaststellingsprocedure tussen de gemeente Vianen en de 
heer W. de With en aangaande twee (gedeeltelijke) percelen akkerland en grasland, is een prijs bepaald 
voor deze gronden (die in het exploitatieplangebied liggen) van € 25,- per vierkante meter. 
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Overwogen zijn voorts ook de volgende prijsstellingen en waarderingen voor woningbouwprojecten 
buiten Vianen. 
 
Buiten het grondgebied van de gemeente Vianen, heeft taxateur ook nog andere vastgoedinformatie 
overwogen ten behoeve van zijn waardeoordeel over ruwe bouwgrond in de vorm van projectmatige 
vergelijkingen. Taxateur heeft gemeend op deze wijze nog additionele informatie te kunnen (en moeten) 
overwegen bij het schatten van de waarde voor ruwe bouwgrond zoals in dit rapport door hem is gedaan. 
Overwogen is dienaangaande nog het volgende. 
 
Een deskundigen-rapport van 3 november 2014 aangaande onteigening van de percelen Oosterhout (N-
Br.) U 828 en 829, plaatselijk bekend als Herweg 17 te Oosterhout N-Br (Requestnummer 13-249, 
rolnummer 14-51), een en ander in het kader van het woningbouwplan de Contreie in Oosterhout. Het 
betreft plan circa 800 nieuwe woningen. De waarde als ruwe bouwgrond is door de 
rechtbankdeskundigen bepaald op € 45,- per vierkante meter. In het taxatierapport “Herziening 
Inbrengwaarden de Contreie te Oosterhout” van Heijst & partners, opgesteld op 23 oktober 2012 word de 
waarde van ruwe bouwgrond binnen het complex bedoeld voor woningen nog bepaald op € 55,- per 
vierkante meter, een en ander gebaseerd op diverse transacties uit de periode tot (en met) 2012. In een 
taxatierapport van 28 september 2016 (De Bont ABS, opgesteld door ondergetekende), wordt de 
inbrengwaarde als ruwe bouwgrond voorts geschat op € 50,- per vierkante meter per waardepeildatum 18 
augustus 2016. 

  
In het project “Sweensstraat-West” te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, wordt een nieuwe 
woonwijk gerealiseerd. Het betreft circa 450 nieuwe woningen en de wijk biedt een hoogwaardige 
leefomgeving doorweven met groen- en watervoorzieningen. Er wordt in 2 fasen gebouwd in de periode 
vanaf 2015 tot 2025. Het bestemmingsplan voor Fase 1 is (tijdens de hierna genoemde waardebepaling 
in concept-fase. De inbrengwaarde voor het exploitatieplan (waardepeildatum 9 maart 2015) aan 
complexprijs/ruwe bouwgrond is geschat op € 20,- per vierkante meter (bron: het exploitatieplan en het 
taxatierapport door R/W Grondzaken van 9 maart 2015, opgesteld door ondergetekende). Opgemerkt 
wordt dat deze waarde is gebaseerd op enkel en alleen de gunstige ligging van de gronden voor 
toekomstige woningbouw en het voornemen daartoe, maar expliciet geëlimineerd daarbij de plannen, 
planning en het bestemmingsplan dat voor de betreffende woningbouw in procedure is gebracht 
(toepassing van artikel 40, lid c van de Onteigeningswet (eliminatie) op het nieuwe bestemmingsplan).   

 
De gemeente Waalwijk heeft met het Plan Landgoed Driessen, tussen de noordkant van de kern 
Sprang-Capelle en het Halve Zolenfietspad, in ongeveer 2.700 nieuwe woningen voorzien. Het landgoed 
Driessen is een deelontwikkeling van het exploitatiegebied Driessen. Het gaat om een bruto plangebied 
van 127 ha, waarvan 44 ha uitgeefbaar voor woningen. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 14 juni 
2013. Gloudemans beredeneert in het taxatierapport inbrengwaarde (ex art. 6.13 Wro) dat een 
complexwaarde voor ruwe bouwgrond (per peildatum juli 2012) van € 30,- per vierkante meter 
aannemelijk is.  
 
In het project “Oude Tempel” te Soest (op Landgoed Oude Tempel worden in een bosrijke omgeving 
230 tot 300 nieuwe woningen gebouwd, onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug, 
start bouw eind 2017 (naar verwachting, bestemmingsplan is nog in voorontwerpfase)) heeft de 
gemeente in maart 2016 grond aangekocht aan complexprijs/ruwe bouwgrond, voor € 42,- per vierkante 
meter. 

 
In het project “Hooghkamer” te Voorhout (een nieuw te bouwen woonwijk aan de rand van Voorhout in 
de gemeente Teylingen waarin circa 800 nieuwe woningen worden gebouwd in een hoogwaardige 
leefomgeving met een centraal gelegen groot park en water. Hooghkamer wordt in fasen gebouwd in de 
periode vanaf 2012 tot 2020. Het gebied gaat bestaan uit vijf woonbuurten (zones), elk met een eigen 
identiteit. Het bestemmingsplan is onherroepelijk) is de inbrengwaarde voor het exploitatieplan (peildatum 
1-4-2015) aan complexprijs/ruwe bouwgrond geschat op € 57,50,- per vierkante meter (bron: het 
exploitatieplan). Op 22-12-2015 is in het exploitatiegebied een transactie gedaan voor 0.37.64 ha op circa  
€ 61,- per vierkante meter. 
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In het project “De Vijfde Hoek” te Deventer (een nieuw te bouwen woonwijk met circa 340 tot 350 
woningen en een school met voor- en naschoolse opvang. De wijk biedt een moderne en betaalbare 
leefomgeving, er worden relatief veel sociale huur en sociale koopwoningen gebouwd naast vrije sector 
woningen. Er wordt in meerdere fasen gebouwd in de periode tot 2025. Bestemmingsplan (uit 2010) is in 
de 6e Herziening thans) is de inbrengwaarde voor het exploitatieplan (waardepeildatum 1 juli 2016) aan 
complexprijs/ruwe bouwgrond geschat op € 38,- per vierkante meter (bron: het exploitatieplan en het 
taxatierapport door Arcadis van 12 juli 2016). 
 
De gemeenten Muiden en Weesp hebben met het plan Bloemendalerpolder in ongeveer 2.750 nieuwe 
woningen voorzien. Het gaat om een bruto plangebied van circa 292 ha, waarvan ongeveer 50% 
uitgeefbaar is voor woningen. Gloudemans beredeneert in het taxatierapport een inbrengwaarde (als 
complexwaarde voor ruwe bouwgrond) per waardepeildatum van 4 maart 2016 van gemiddeld € 35,- per 
vierkante meter. Het nieuwe bestemmingsplan was toen als ontwerp ter visie gelegd.   
 
De gemeente Borne heeft  met het plan Bornse Maten (3e fase) in ongeveer 1.000 nieuwe woningen 
voorzien, waarvan 275-325 via een directe eindbestemming. Kendes beredeneert in het taxatierapport 
een inbrengwaarde (als complexwaarde voor ruwe bouwgrond) per waardepeildatum van 12 april 2017 
van € 23,- per vierkante meter. Het nieuwe bestemmingsplan was toen als ontwerp in procedure. 
 
De gemeente Joure heeft met het plan Broek-Zuid in ongeveer 86 nieuwe woningen voorzien. Het gaat 
om een bruto plangebied van circa 19 ha, waarvan ongeveer 49% uitgeefbaar is voor woningen. 
Hoogstate Taxateurs o/z en rentmeesters B.V. beredeneert in het taxatierapport een inbrengwaarde (als 
complexwaarde voor ruwe bouwgrond) per waardepeildatum van 25 april 2017 van € 22,50,- per 
vierkante meter. Opgemerkt wordt dat de uitgifteprijzen voor het project naar verwachting maximaal  
€ 200,- per vierkante meter zullen zijn. Het nieuwe bestemmingsplan had toen als voorontwerp ter inzage 
gelegen.   
 
De gemeente Ermelo heeft met het plan De Driesprong in ongeveer 70 nieuwe woningen voorzien. Het 
gaat om een bruto plangebied van circa 2 ha, waarvan ongeveer 33% uitgeefbaar is voor woningen. 
Taxatie- en Adviesbureau Van Reekum en Kraak beredeneert in het taxatierapport een inbrengwaarde 
(als complexwaarde voor ruwe bouwgrond) per waardepeildatum van 1 januari 2017 van € 71,40 per 
vierkante meter. Het nieuwe bestemmingsplan had toen al een onherroepelijke status. 
 
De gemeente Westland heeft met het plan De Gouw Fase 3 in ongeveer 39 nieuwe woningen voorzien. 
Het gaat om een bruto plangebied van circa 3,3 ha, waarvan ongeveer 50% uitgeefbaar is voor 
woningen. De Lorijn Raadgevers o.g. beredeneert in het taxatierapport een inbrengwaarde (als 
complexwaarde voor ruwe bouwgrond) per waardepeildatum van 1 januari 2017 van € 90,- per vierkante 
meter. Het nieuwe bestemmingsplan was toen als conceptontwerp in procedure. 
 
De gemeente Ermelo heeft met het plan De Driesprong in ongeveer 70 nieuwe woningen voorzien. Het 
gaat om een bruto plangebied van circa 2 ha, waarvan ongeveer 33% uitgeefbaar is voor woningen. 
Taxatie- en Adviesbureau Van Reekum en Kraak beredeneert in het taxatierapport een inbrengwaarde 
(als complexwaarde voor ruwe bouwgrond) per waardepeildatum van 1 januari 2017 van € 71,40 per 
vierkante meter. Het nieuwe bestemmingsplan had toen al een onherroepelijke status. 
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10.4 Toets aan de in het exploitatieplan opgenomen exploitatiebegroting 
Taxateur heeft de in het exploitatieplan opgenomen exploitatiebegroting nog getoetst aan de haalbaarheid 
ervan bij het aanhouden van een inbrengwaarde van € 40,- per vierkante meter. Het kan immers zo zijn dat 
met deze hoogte van inbrengwaarde, geschat op basis van vergelijkbaar gemaakte transacties, in casu een 
tekort ontstaat in de exploitatiebegroting die ervoor zorgt dat het plan in wezen niet meer voldoende 
rendabel uitvoerbaar is.  
 
Verwezen wordt door de taxateur aangaande de exploitatiebegroting in concept (versie 31 oktober 2018) 
zoals die is ontvangen van de gemeente. Daarin een deficit te constateren van € 241.869,- (geraamde 
opbrengsten minus netto kosten). De vraag is dan aan de orde of dit tekort een neerwaartse bijstelling 
noodzakelijk maakt voor de door de taxateur geraamde inbrengwaarde, aangezien de vraag bij een 
dergelijk negatief saldo van een exploitatiebegroting rijst of een redelijk denkend en handelende partij die de 
ontwikkeling van het gebied voor zijn rekening kan en wil nemen, bij dergelijke kosten die bij verwerving 
voor de benodigde grond betaald moeten worden (hetgeen de term inbrengwaarde vertegenwoordigt), die 
ontwikkeling dan ook nog wel zal of kan doen. Taxateur overweegt dienaangaande evenwel als volgt.     
 
Allereerst moet worden geconstateerd dat het negatieve saldo zoals dat blijkt uit de exploitatiebegroting een 
gevolgtrekking is uit de residuele begrotingen die in de exploitatieopzet door de gemeente zijn gemaakt. 
Deze opzet is gemaakt binnen het systeem voor kostenverhaal. De begrotingen daarin worden daarmee 
ingegeven vanuit kostencalculatie en met het oogpunt in beeld te brengen welke en hoeveel kosten op de 
bouwer(s) van de voorgestane woningen kan en mag worden verhaald. Hoewel de rekenexercitie 
dienaangaande in systematische zin zeker wel overeenkomsten vertoont met residuele waardebepaling 
zoals die door een taxateur uitgevoerd kan worden, dient wel in acht te worden gehouden dat beide 
manieren van residueel rekenen reeds per definitie niet hetzelfde doel hebben. Het één wordt gedaan 
vanuit het oogpunt van en met het doel om in beeld te brengen welke kosten een gemeente kan en mag 
verhalen op zelfrealisatoren, terwijl het ander dient om in beeld te brengen wat de waarde van de grond 
binnen het exploitatieplangebied is die representatief staat voor de kosten waarvoor een 
ontwikkelaar/bouwer juist die bouw nog voldoende rendabel kan en wil doen. Dit maakt een verschil, temeer 
omdat diverse parameters in dergelijke residuele begrotingen anders ingevuld plegen te worden door een 
gemeente die wordt verondersteld de grondexploitatie uit te voeren ten opzichte van een marktpartij die de 
ontwikkeling tot stand wil brengen als ondernemer. Het schatten van waarde is dan niet hetzelfde als het 
begroten van kosten eenvoudiger gezegd. Zo zullen er doorgaans, verwezen wordt ook naar paragraaf 
8.3.3. hiervoor, verschillende bestaan tussen gemeenten en ontwikkelaren op het gebied van gekozen 
profielen van risico, op het gebied van gewenst en (door aandeelhouders geëist) rendement, op het gebied 
van mogelijkheden van inzet van eigen en vreemd vermogen en van kosten daarvan, op het gebied van 
interne en externe kostenbeheersing en van regie en zo meer. Een residuele grondwaardebepaling is 
bovendien sowieso al erg gevoelig voor zelfs kleinere financiële invullingen en afwijking van de parameters 
uit die methodiek, aan de opbrengsten- zowel als aan de kosten- en risicokant, maar bijvoorbeeld ook in de 
systematisch te hanteren rekenrente, waardoor dan bij op zich geringe afwijkingen al grote effecten kunnen 
ontstaan op de einduitkomst. Het vorenstaande reeds, maakt naar de mening van de taxateur dan ook al, 
dat een negatief resultaat uit een gemeentelijke grondexploitatiebegroting niet meteen hoeft te betekenen 
dat de daarin gehanteerde inkoopprijs voor de te ontwikkelen grond – dat is de inbrengwaarde – niet 
marktconform is. Belangrijk(er) echter (nog) acht de taxateur (ook) het volgende.    
 
De gemeente Vianen voert voor Hoef en Haag (inmiddels) faciliterend en nog slechts ten dele grondbeleid, 
terwijl de ontwikkeling van het plan verder wordt overgelaten aan marktpartijen, in ieder geval de 
opstalexploitatie. De kosten die de gemeente maakt voor/door grondexploitatie (ook bovenwijks) worden 
vervolgens verhaald op die bouwende marktpartijen en wel naar rato van proportionaliteit, profijt en 
toerekenbaarheid. Daarmee moet het zuivere kostenverhaal voor de gemeente verzekerd worden 
verondersteld.    
 
Voorts, het systeem van de Afdeling grondexploitatie in de Wro ziet op het verhalen van kosten door een 
gemeente die in beginsel, al dan niet fictief, de grondexploitatie doet, hoewel de exclusiviteit van die 
exploitatie blijkens rechtspraak niet exclusief aan een gemeente is voorbehouden. De aankoopprijs voor de 
betreffende gronden zijn daar onderdeel van, dat is de inbrengwaarde. Om tot een schatting van die 
inbrengwaarde te komen, wordt in de Wro gerefereerd aan de artikelen 40b tot en met 40f van de 
Onteigeningswet, waarin aangaande onteigening is neergelegd wat de spelregels zijn voor waardebepaling.  
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De spelregels vanuit de Wro en de Onteigeningswet geven echter geen voorschrift aan voor de wijze 
waarop een waarde moet worden bepaald. De Wro schrijft met andere woorden geen expliciete 
waarderingsmethode voor, de Onteigeningswet evenmin. Beide wetten leggen alleen de 
waarderingsgrondslagen vast en die is, voor zover hier relevant, voor beide wetten hetzelfde, te weten die 
van de ‘werkelijke waarde’ zoals omschreven in artikel 40b van de Onteigeningswet of in voorkomend geval 
volledige schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 40 van de Onteigeningswet. Taxateurs die een 
inbrengwaarde schatten, zijn in beginsel dan ook vrij in hun keuze voor een bepaalde waarderingsmethode. 
Er is geen wets- of rechtsregel die hen voorschrijft op welke wijze zij de waarde van een te taxeren object 
moeten uitvoeren. Dit maakt dat er dus ook geen verplichting bestaat voor een taxateur om enkel naar de 
resultaten uit een begroting van grondexploitatie te mogen kijken of zich daaraan bij de raming van de 
inbrengwaarde exclusief te houden. Louter de regel geldt, dat de werkelijke waarde moet worden geschat.  
De taxatiemethode die een taxateur in rapporten als het onderhavige kan of moet gebruiken, is dus niet 
gelimiteerd tot bijvoorbeeld residuele grondwaardebepaling uit grondexploitatie. In de systematiek van 
waardebepaling bij onteigening hoeft dat niet, evenmin in de systematiek van de Afdeling grondexploitatie 
vanuit de Wro. De keuze voor een taxatiemethode wordt ingegeven door de noodzaak tot geobjectiveerde 
waardebepaling, die van de werkelijke waarde, die een taxateur kan gebruiken en dat vraagstuk wordt in 
wezen ingegeven door het antwoord op de vragen welke partij de meest gerede partij is voor de 
onderhavige ontwikkeling en hoe die partij zal (kunnen en willen) gaan ontwikkelen. In de Onteigeningswet 
wordt in die zin terminologisch gerefereerd aan redelijk denkende en handelende partij(en).   
 
De meest gerede partij(en) die de ontwikkeling voor Hoef en Haag ter hand kan en zal nemen, is naar de 
overtuiging van taxateur in dit geval voorts een ontwikkelaar die kan (financieel en qua kennis, kunde en 
(overige) middelen) en wil en durft te investeren in het realiseren van het plan. Zo’n ontwikkelaar neemt bij 
diens investeringsbeslissing op projectniveau evenwel niet alleen grondexploitatie in ogenschouw, maar 
beschouwt de exploitatie van het gehele project en daarmee dus ook de opstalexploitatie ervan, een en 
ander zolang dat en die maar voldoen aan de competenties van de ontwikkelaar als bouwer (de 
ontwikkelaar zal ook een ‘bouwbedrijf’ moeten zijn of betrekken) en er door en met het project aan diens 
winst-, financierings- en risicodoelstellingen, -mogelijkheden en -eisen naar verwachting zal worden 
voldaan. In het algemeen moet worden geconstateerd dat dergelijke partijen thans in Nederland aanwezig 
zijn, bij wijze van voorbeeld kunnen AM en BPD worden genoemd, en dergelijke partijen plegen doorgaans 
ook allemaal opstalexploitatie te betrekken in hun keuze voor (wijze van) ontwikkeling van een gebied zoals 
het onderhavige exploitatieplangebied, een en ander voor taxateur blijkend onder meer ook uit de in 
paragraaf 10.3 genoemde transacties.  
 
Om de vorenstaande redenen en redenering, ziet taxateur dan ook geen aanleiding om te moeten 
veronderstellen dat het deficit in de gemeentelijke grondexploitatiebegroting ook zal betekenen dat een 
redelijk handelend en denken grondeigenaar, -koper of -ontwikkelaar geen € 40,- per vierkante meter zal 
betalen voor het in eigendom krijgen van de grond in het exploitatieplangebied van Hoef en Haag. Alsdan 
acht de taxateur een aanpassing van de door hem geschatte inbrengwaarde vanwege het geconstateerde 
tekort in de gemeentelijke grondexploitatiebegroting niet nodig en evenmin noodzakelijk uit geobjectiveerde 
redelijkheid. De conclusie uit het vorenstaande is overigens tevens natuurlijk, dat een deficit, bij wijze van 
voorbeeld dat zoals is begroot door de gemeente, naar de mening van de taxateur kennelijk ook of mede uit 
opstalexploitatie door ontwikkelaren kan worden goedgemaakt.  
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11. Waardebepaling vanuit analyse in verzoening 
Resumerend, rekening houdend met onderlinge verschillen en overeenkomsten, waaronder 
planologische status, omvang van de te ontwikkelen gebieden, verschillen qua typologie aan voorgestane 
bouw en gebruik, uitgifteprijzen, percentages uitgeefbaarheid, planhorizon en meer, meent de taxateur 
voor het onderhavige exploitatieplangebied van het project Hoef en Haag uit te moeten gaan van een 
ruwe bouwgrondprijs als inbrengwaarde per waardepeildatum 1 januari 2018 van € 40,- per vierkante 
meter voor de in het exploitatieplan gelegen onbebouwde gronden. Dit is het resultaat van de verzoening 
zoals die eerder in dit rapport wordt omschreven en dat maakt dat taxateur thans, in de conclusiefase en 
aan de hand van de beschikbare gegevens en uitkomsten van de verschillende rekenkundige analyses, 
die de rekenkundige onderbouwing van andere informatie en analyses overigens weer zijn, tot de finale 
waardering komt. De taxateur hecht er overigens nog aan te melden dat de inbrengwaarde in dit rapport 
in ieder geval ook mede is geschat op basis van zijn ervaring en kennis. 
 
Aldus gedaan naar beste kunnen en weten te ’s-Hertogenbosch op 2 november 2018.  

 
Drs. K.F.J.P. de Bont RT  RM 
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BIJLAGE 17: JAARSCHIJVEN GRONDEXPLOITATIES:  
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BIJLAGE 16 FASERING

*

Rente 1,80% per jaar vanaf 1-1-2016 (vanaf 1-2014 4,5%)
Disconteringsvoet 2,00%
Kostenstijging 1,75% per jaar (vanaf 2015)
Opbrengstenstijging 1,5% per jaar (vanaf 2016)
Eindwaardefactor
Start looptijd 1-1-2014

Einde looptijd 31-12-2024 nominale 

Gerealiseerde 
kosten en 
opbrengsten

Restant raming per 
1-1-2019 percentage restant

Boekwaarde per 
1-1-2014 Rente 

Boekwaarde per 31-
12 Rente 

Boekwaarde per 31-
12 Rente 

Boekwaarde per 31-
12 Rente 

Boekwaarde per 31-
12 Rente

Boekwaarde 
31-12

Valutadatum 1-jul ramingen  
Juridische grondslag Omschrijving toerekenbare 2014 2015 2016 2017 2018 totaal 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
Wro Bro Bro kosten

Rente percentage 4,50% 4,50% 1,80% 1,80% 1,80%

Inbrengwaarde 
6.13.1.c.1 6.2.3.a inbrengwaarde gronden 31.880.070€             31.880.070€               573.841€                    32.453.912€      
6.13.1.c.1 6.2.3.b waarde te slopen opstallen 110.000€                   -€                            110.000€                    100% 110.000€                 4.950€                     114.950€                    5.173€                        120.123€                    2.162€                        122.285€                    2.201€                        124.486€                    2.241€                        126.727€           
6.13.1.c.1 6.2.3.c vrijmaken gronden -€                           -€                            -€                            -€                         -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.1 6.2.3.d sloop, verwijdering en verplaatsing 50.000€                     -€                            50.000€                      100% -€                         -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            0€                                0€                      

6.13.1.c.2 Onderzoeken 881.904€                   220.312€                    102.015€                    63.701€                      8.554€                        40.795€                      435.377€                    446.526€                    51% 4.957€                     225.269€                    12.432€                      339.717€                    6.688€                        410.106€                    11.300€                      429.961€                    7.739€                        478.495€           

6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren en grondwerken 4.929.960€                -€                            3.456€                        62.159€                      20.625€                      628.709€                    714.949€                    4.215.011€                 85% -€                         -€                            78€                              3.534€                        623€                            66.316€                      7.628€                        94.569€                      1.702€                        724.981€           

Voorzieningen IN het exploitatiegebied -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven 148.289€                   -€                            -€                            19.826€                      56.418€                      -€                            76.244€                      72.045€                      49% -€                         -€                            -€                            -€                            178€                            20.005€                      1.046€                        77.469€                      1.394€                        78.864€             
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken 13.827.712€             -€                            -€                            1.515.924€                 2.471.807€                 2.196.271€                 6.184.002€                 7.643.710€                 55% -€                         -€                            -€                            -€                            13.643€                      1.529.567€                 83.188€                      4.084.562€                 73.522€                      6.354.355€        
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c Infrastructuur 22.205.491€             -€                            116.014€                    1.234.427€                 1.284.763€                 1.817.536€                 4.452.739€                 17.752.752€               80% -€                         -€                            2.610€                        118.625€                    13.245€                      1.366.297€                 64.668€                      2.715.727€                 48.883€                      4.582.146€        
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€                           -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e groenvoorzieningen 1.745.781€                -€                            -€                            21.579€                      44.158€                      8.080€                        73.817€                      1.671.964€                 96% -€                         -€                            -€                            -€                            194€                            21.773€                      1.056€                        66.987€                      1.206€                        76.273€             
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen 200.000€                   -€                            -€                            -€                            39.804€                      160.051€                    199.855€                    145€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            1.799€                        41.603€                      749€                            202.403€           
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€                           -€                            -€                            -€                            -€                            34.424€                      34.424€                      -34.424€                     -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            310€                            310€                            6€                                34.739€             
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€                           -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid 1.635.000€                -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            1.635.000€                 100% -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            0€                                0€                      
6.13.1.c.2 6.2.4.d Kosten van maatregelen 714.000€                   -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            714.000€                    100% -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            0€                                0€                      

Kosten BUITEN exploitatiegebied
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c Infrastructuur 1.896.094€                -€                            -€                            267.630€                    -€                            -€                            267.630€                    1.628.464€                 86% -€                         -€                            -€                            -€                            2.409€                        270.038€                    7.269€                        277.308€                    4.992€                        282.299€           
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.e groenvoorzieningen -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid 3.404.000€                -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            3.404.000€                 100% -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            0€                                0€                      

Kosten voor toekomstige locaties -€                           
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.c Infrastructuur 1.419.955€                -€                            19.553€                      62.509€                      135.654€                    -€                            217.715€                    1.202.240€                 85% -€                         -€                            440€                            19.993€                      922€                            83.424€                      3.461€                        222.538€                    4.006€                        226.544€           
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.d Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.e Groenvoorzieningen 118.233€                   -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            118.233€                    100% -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            0€                                0€                      
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.f Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   

6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer 280.000€                   936€                            29.001€                      10.348€                      63.929€                      104.214€                    175.786€                    -€                         -€                            21€                              957€                            278€                            30.237€                      1.482€                        42.067€                      757€                            106.753€           
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade 268.000€                   527€                            -€                            -€                            -€                            527€                            267.473€                    -€                         -€                            12€                              539€                            10€                              549€                            15€                              563€                            10€                              573€                  
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare BTW -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente -€                           -€                            -€                            -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   

plankosten op basis van de plankostenscan 9.812.816€                -€                            9.812.816€                 9.812.816€             441.577€                 10.254.393€               461.448€                    10.715.840€               192.885€                    10.908.726€               196.357€                    11.105.083€               199.891€                    11.304.974€      

bijdragen -€                           

contante waarde  Investeringen per 1-1-2019
Opbrengsten

opbrengst gronduitgifte 95.640.786€             10.919.869€               7.881.103€                 15.807.357€               34.608.329€               61.032.457€               -€                         -€                            -€                            -€                            98.279€                      11.018.148€               269.257€                    19.168.507€               487.299€                    35.463.164€      
bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie (voorzieningen, exclusief inbrengwaarde) 1.538.188€                -€                            1.538.188€                 -€                         -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                   
subsidies -€                           
TOTALE OPBRENGSTEN 97.178.974€             -€                           10.919.869€               7.881.103€                 15.807.357€               34.608.329€               62.570.645€               -€                         -€                         -€                           -€                           -€                           98.279€                      11.018.148€               269.257€                    19.168.507€               487.299€                    35.463.164€      
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BIJLAGE 16 FASERING

Rente 1,80% per jaar vanaf 1-1-2016 (vanaf 1-2014 4,5%)
Disconteringsvoet 2,00%
Kostenstijging 1,75% per jaar (vanaf 2015)
Opbrengstenstijging 1,5% per jaar (vanaf 2016)
Eindwaardefactor
Start looptijd 1-1-2014

Einde looptijd 31-12-2024
Valutadatum 1-jul
Juridische grondslag Omschrijving
Wro Bro Bro

Rente percentage

Inbrengwaarde 
6.13.1.c.1 6.2.3.a inbrengwaarde gronden
6.13.1.c.1 6.2.3.b waarde te slopen opstallen
6.13.1.c.1 6.2.3.c vrijmaken gronden
6.13.1.c.1 6.2.3.d sloop, verwijdering en verplaatsing

6.13.1.c.2 Onderzoeken

6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren en grondwerken

Voorzieningen IN het exploitatiegebied
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid
6.13.1.c.2 6.2.4.d Kosten van maatregelen

Kosten BUITEN exploitatiegebied
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.e groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid

Kosten voor toekomstige locaties 
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.d Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.e Groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.f Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid

6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare BTW
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente

plankosten op basis van de plankostenscan 

bijdragen

contante waarde  Investeringen per 1-1-2019
Opbrengsten

opbrengst gronduitgifte
bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie (voorzieningen, exclusief inbrengwaarde)
subsidies 
TOTALE OPBRENGSTEN 

Fasering nog te maken kosten in % Ramingen nog te maken kosten, nominaal, exclusief prijs- en opbrengststijging

gerealiseerde kosten 
en opbrengsten

nog te maken 
kosten en 

opbrengsten

totaal 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal contante waarde contante waarde contante waarde 
1-1-2019 1-1-2019 1-1-2019

0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     32.453.912€                  -€                           32.453.912€             
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     126.727€                        -€                           126.727€                   
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

100% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             50.000€                       -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             50.000€                              0€                                   53.994€                     53.994€                     
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

100% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             446.526€                     -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             446.526€                            478.495€                        482.191€                   960.685€                   
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

100% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             4.215.011€                  -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             4.215.011€                         724.981€                        4.551.669€                5.276.650€                
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     78.864€                          -€                           78.864€                     

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             1.273.952€                  1.273.952€                  1.273.952€                  1.273.952€                  1.273.952€                         1.273.952€                  7.643.710€                         6.354.355€                    8.203.811€                14.558.166€             
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             2.958.792€                  2.958.792€                  2.958.792€                  2.958.792€                  2.958.792€                         2.958.792€                  17.752.752€                       4.582.146€                    19.053.603€             23.635.749€             

0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             278.661€                     278.661€                     278.661€                     278.661€                     278.661€                            278.661€                     1.671.964€                         76.273€                          1.794.479€                1.870.752€                
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             24€                              24€                              24€                              24€                              24€                                      24€                              145€                                    202.403€                        155€                          202.558€                   
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -5.737€                        -5.737€                        -5.737€                        -5.737€                        -5.737€                               -5.737€                        -34.424€                             34.739€                          -36.946€                    -2.207€                      

0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
20% 20% 20% 20% 20% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             327.000€                     327.000€                     327.000€                     327.000€                     327.000€                            -€                             1.635.000€                         0€                                   1.756.956€                1.756.956€                
50% 50% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             357.000€                     357.000€                     -€                             -€                             -€                                     -€                             714.000€                            0€                                   770.083€                   770.083€                   

0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

50% 50% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             814.232€                     814.232€                     -€                             -€                             -€                                     -€                             1.628.464€                         282.299€                        1.756.377€                2.038.676€                
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

50% 50% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             1.702.000€                  1.702.000€                  -€                             -€                             -€                                     -€                             3.404.000€                         0€                                   3.671.377€                3.671.377€                
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

50% 50% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             601.120€                     -€                             601.120€                            -€                             1.202.240€                         226.544€                        1.288.746€                1.515.289€                
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

50% 50% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             59.117€                       -€                             59.117€                              -€                             118.233€                            0€                                   126.741€                   126.741€                   
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

-€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
20% 20% 20% 20% 20% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             35.157€                       35.157€                       35.157€                       35.157€                       35.157€                              -€                             175.786€                            106.753€                        188.898€                   295.651€                   
50% 40% 10% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             133.737€                     106.989€                     26.747€                       -€                             -€                                     -€                             267.473€                            573€                               288.412€                   288.985€                   

0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     11.304.974€                  -€                           11.304.974€             

-€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                -€                           -€                           
0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                             -€                                     -€                                -€                           -€                           

57.034.037€                  43.950.545€             100.984.582€           

0% -€                          -€                             -€                             11.040.471€                11.040.471€                13.897.729€                13.897.729€                13.897.729€                6.948.865€                  8.978.165€                  8.990.765€                         6.948.865€                  95.640.786€                       38.169.069€                  62.057.074€             100.226.143€           
50,0% 50,0% 100% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             769.094€                     -€                             769.094€                            -€                             1.538.188€                         -€                                1.592.855€                1.592.855€                

0% -€                          -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                                     -€                                     -€                                -€                           -€                           
-€                          -€                            -€                            11.040.471€                11.040.471€                13.897.729€                13.897.729€                13.897.729€                7.717.958€                  8.978.165€                  9.759.858€                         6.948.865€                  97.178.974€                       38.169.069€                  63.649.929€             101.818.998€           
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BIJLAGE 18: OVERZICHT MACROAFTOPPING 

 
 
 

 
 
 
Het vastgestelde exploitatieplan gaat uit van contante gewogen eenheden, aan de hand waarvan het 
maximaal bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald. Zowel de te verhalen kosten als de gewogen 
eenheden zijn teruggebracht naar één moment, 1 januari 2019.  
 
De uiteindelijk door eigenaren per eigendom te betalen bijdrage is afhankelijk van het moment van 
betalen. De bijdrage wordt gecorrigeerd voor renteaspecten. 
  

Berekening macroaftopping 
 contante waarde 

1-1-2019 
Geraamde kosten 100.984.582€     
Bijdrage provincie -€                  
Bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie 3.441.489€         
Netto kosten 97.543.092€       

Geraamde opbrengsten 100.226.143€     

maximaal te verhalen kosten 97.543.092€       

aantal contante gewogen eenheden 333.989,91         

maximaal te verhalen per contante gewogen eenheid 292,05€          
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BIJLAGE 19: OVERZICHT GEWOGEN EENHEDEN TOTAAL UITGEEFBAAR GEBIED 

 

 

 
 

 Categorie Woningbouw  oppervlakte  eenheid 
 grondprijs/ 
eenheid  opbrengst  factor 

  gewogen 
eenheden 

appartement  vrije sector 1.077                                 m2 500,00€       538.500€          1,67                1.795           
appartement sociale huur 3.125                                 m2 300,00€       937.500€          1,00                3.125           
appartement sociale huur en sociale koop 1.494                                 m2 300,00€       448.200€          1,00                1.494           
sociaal 51.236                               m2 201,00€       10.298.436€    0,67                34.328         
vrije kavel 9.537                                 m2 350,00€       3.337.950€      1,17                11.127         
vrije sector 2014 51.132                               m2 300,00€       15.339.600€    1,00                51.132         
vrije sector 2018 195.798                             m2 325,00€       63.634.350€    1,08                212.115       
totaal 313.399                             m2 94.534.536€    315.115       

 Categorie Niet-Woningbouw  oppervlakte  eenheid 
 grondprijs/ 
eenheid  opbrengst  factor 

  gewogen 
eenheden 

detailhandel, niet zijnde supermarkt 500                                      m2 bvo 200,00€         100.000€          0,67                333,3           
horecafunctie 500                                      m2 bvo 125,00€         62.500€            0,42                208,3           
onderwijs/kinderopvang 4.000                                   m2 bvo 125,00€         500.000€          0,42                1.666,7        
zorg en welzijn 750                                      m2 bvo 125,00€         93.750€            0,42                312,5           
supermarkt 1.750                                   m2 bvo 200,00€         350.000€          0,67                1.166,7        
totaal 7.500                                 m2 bvo 1.106.250€      3.688           

totaal Woningbouw en Niet-Woningbouw 95.640.786€    318.803      
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BIJLAGE 20: GEWOGEN EENHEDEN PER EIGENDOM  

 
 
 
 

  

Woningbouw Gewogen eenheden Contante gewogen eenheden

Eigenaar Eigendom Gerechtigd Omschrijving Oppervlakte Grondprijs Totale opbrengsten factor aantal per categorie per eigendom
1 1 Hoef en Haag BV sociaal 51.236                201€             10.298.436€           0,67         34.328,1           36.029,2                
1 1 Hoef en Haag BV vrije sector 2014 51.132                300€             15.339.600€           1,00         51.132,0           54.331,8                
1 1 Hoef en Haag BV vrije sector 2018 186.788              325€             60.706.100€           1,08         202.353,7        211.061,0             
1 1 Hoef en Haag BV appartement  vrije sector 1.077                  500€             538.500€                1,67         1.795,0             1.888,7                  
1 1 Hoef en Haag BV appartement sociale huur 3.125                  300€             937.500€                1,00         3.125,0             3.261,7                  
1 1 Hoef en Haag BV appartement sociale huur en sociale koop 1.494                  300€             448.200€                1,00         1.494,0             1.559,4                  
1 1 Hoef en Haag BV vrije kavel 9.537                  350€             3.337.950€             1,17         11.126,5           11.821,4                
1 1 Hoef en Haag BV detailhandel, niet zijnde supermarkt 100.000€                0,67         333,3                 347,9                      
1 1 Hoef en Haag BV horecafunctie 62.500€                  0,42         208,3                 217,4                      
1 1 Hoef en Haag BV onderwijs/kinderopvang 500.000€                0,42         1.666,7             1.739,6                  
1 1 Hoef en Haag BV zorg en welzijn 93.750€                  0,42         312,5                 326,2                      
1 1 Hoef en Haag BV supermarkt 350.000€                0,67         1.166,7             1.217,7                  

Totaal 1 304.389              92.712.536€           309.041,8        -                          323.802,0            
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN sociaal -                       201€             -€                       0,67         -                     -                          
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN vrije sector 2018 6.009                  325€             1.952.925€             1,08         6.509,8             6.794,6                  

Totaal 10 6.009                  1.952.925€             6.509,8             -                          6.794,6                
17 17 WITH, dhr. A. DE sociaal -                       201€             -€                       0,67         -                     -                          
17 17 WITH, dhr. A. DE vrije sector 2018 3.001                  325€             975.325€                1,08         3.251,1             3.393,3                  
17 17 WITH, dhr. A. DE vrije kavel -                       350€             -€                       1,17         -                     -                          

Totaal 17 3.001                  975.325€                3.251,1             -                          3.393,3                

Eindtotaal 313.399              95.640.786€           318.802,62      333.989,91           333.989,91         
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BIJLAGE 21: SPECIFICATIE EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM 
 
 
 

 
 
 
De voor eigendom 1 vermelde inbrengwaarde is een gewogen gemiddelde van de inbrengwaarde per 1 januari 2014 en 1 januari 2019, omdat op een deel 
van de eigendommen reeds woningen zijn gerealiseerd.

Eigendom totale oppervlakte
Aantal contante 

gewogen 
eenheden

 bijdrage per 
gewogen eenheid 

NCW 1-1-2019 

 te betalen bijdrage per 
1-1-2019 

oppervlakte 
uitgeefbaar

inbrengwaarde 
uitgeefbaar terein per 

1-1-2019 per m2

inbrengwaarde 
uitgeefbaar terein per 

1-1-2019

 inbrengwaarde 
opstallen per 1-1-

2019 
 te betalen  

 oppervlakte 
openbaar 

terrein 

 door gemeente aan 
te kopen ondergrond 

openbare ruimte 
 saldo voor eigenaar 

1                 728.328              323.802,0  €               292,05  €                  94.567.685                 312.012  €                      38,46  €               11.998.771  €             110.000  €          82.458.913           416.316  €             16.009.899  €            66.449.014 
6                   41.068                        -    €               292,05  €                             -                          -    €                      40,00  €                          -    €                     -              41.068  €              1.642.720  €            -1.642.720 
10                   15.785                6.794,55  €               292,05  €                   1.984.376                    6.009  €                      40,00  €                   240.360  €           1.744.016              9.776  €                 391.040  €              1.352.976 
11.1                   23.968                        -    €               292,05  €                             -                          -    €                      40,00  €                          -    €                     -              23.968  €                 958.720  €               -958.720 
11.2                    4.284                        -    €               292,05  €                             -                          -    €                      40,00  €                          -    €                     -                4.284  €                 171.360  €               -171.360 
11.3                    1.239                        -    €               292,05  €                             -                          -    €                      40,00  €                          -    €                     -                1.239  €                   49.560  €                 -49.560 
17                   10.441                3.393,32  €               292,05  €                      991.032                    3.001  €                      40,00  €                   120.040  €              870.992              7.440  €                 297.600  €                573.392 

                   825.113              333.989,91  €                    97.543.092                   321.022  €                12.359.171  €               110.000  €          85.073.921            504.091  €              19.520.899  €             65.553.022 
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	Start verlening omgevingsvergunning voor bouwen 
	Start inrichting 
	Start bouwrijp-
	Deel-
	Fase 
	openbare ruimte 
	gebied 
	maken en aanleg nutsvoorzieningen
	2016 t/m 2025
	2017 
	2015
	1
	1 = was deelgebied 1, 2, 4 en Fase 3.1 
	Vanaf 2022 
	2022
	2021
	2
	2 = was Fase 3.2 
	Vanaf 2022
	2022
	2021
	3
	3 = was deelgebied 5 
	artikel 1. Begrippen
	1. De begrippen, die zijn opgenomen in de ‘Regels van het bestemmingsplan Hoef en Haag’, zijn van overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen regels exploitatieplan Hoef en Haag, tenzij in deze regels anders is aangegeven.
	2. Aanleg nutsvoorzieningen: de aanleg van telecommunicatie, energievoorzieningen, water, centrale antenne inrichting. Voor zover aan de aanleg van nutsvoorzieningen worden gesteld, zijn deze vastgelegd in bijlage 9.
	3. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Vijfheerenlanden voor het inkopen en aanbesteden van leveringen, werken en diensten, zoals dat als bijlage 10 bij dit exploitatieplan is opgenomen.
	4. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, werkzaamheid, levering of dienst inzake de aanleg van de openbare ruimte wordt gegund.
	5. Bestemmingsplan: het Bestemmingsplan Hoef en Haag.
	6. Bouwrijp maken: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden bestaande uit:
	1. Het egaliseren van het exploitatiegebied;
	2. Het aanleggen van (bouw)wegen;
	3. Het aanleggen van riolering;
	4. Het aanleggen van waterberging,
	de eisen die worden gesteld aan het bouwrijpmaken zijn opgenomen in bijlage 9.

	7. Bouwweg: een weg al dan niet met een tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van een deelgebied en de beoogde bebouwing in dit deelgebied die voldoet aan de eisen die in het exploitatieplan zijn gesteld.
	8. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden.
	9. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde eigenaar.
	10. Deelgebied: een aaneengesloten gedeelte van de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied, een en ander zoals aangeduid op de faseringskaart onderscheiden naar de Deelgebieden 1 tot en met 3.
	11. Deelgebiedsoverstijgende inrichting van het exploitatiegebied: de Berchmansweg, de centrale meandering, de watergangen en centrale ontsluitingswegen.
	12. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als zodanig is aangeduid in bijlage 1.
	13. Fase: een tijdvak waarbinnen een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte alsmede de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen binnen een Deelgebied of ee...
	14. Faseringskaart: de als bijlage 2 bij dit exploitatieplan opgenomen kaart, waarin een visualisatie is opgenomen van de deelgebieden en de nummering hiervan, zoals is opgenomen in de faseringstabel.
	15. Faseringstabel: onderstaande tabel waarin een beschrijving is opgenomen van de fasegewijze uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verlening van o...
	16. Inrichtingsplan: een plan per deelgebied dan wel een fase daarvan waarin zijn vastgelegd:
	1. De situering, de begrenzing en de wijze van aansluiting van het deelgebied op het exploitatiegebied voor zover het betreft de aanleg van de Deelgebiedsoverstijgende inrichting van het exploitatiegebied;
	2. De afstemming van het aantal woningen binnen het deelgebied op het gehele exploitatiegebied;
	3. Het aantal sociale huur- en sociale koopwoningen;
	4. De situering en inrichting van de openbare ruimte binnen het deelgebied;
	5. De uitgeefbare ruimte binnen het deelgebied;
	6. De inpassing van de woongebieden bestaande uit ‘compact dorps’, ‘Erven aan de dijk’ en ‘Wonen aan en achter het Lint’;
	7. De wijze van spreiding van woningen binnen het deelgebied.
	17. Inrichting openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden bestaande uit:
	1. Het aanbrengen van deklagen en kantopsluitingen;
	2. Het aanleggen van vrijliggende fiets-, wandel- en ruiterpaden;
	3. Het aanleggen van parkeervoorzieningen;
	4. Het opnieuw stellen van brandkranen en putten;
	5. Maatregelen bestemd voor afwatering;
	6. Het inrichten van bermen en groenstroken;
	7. Het aanbrengen van (definitieve) verlichting;
	8. Het plaatsen van straatmeubilair;
	9. Het realiseren van groenvoorzieningen en speelterreinen,
	de eisen die worden gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen in bijlage 9.
	18. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aan te leggen nutsvoorzieningen en de aan te leggen inrichting van de openbare ruimte, zoals deze is opgenomen...
	19. Omgevingsvergunning voor bouwen: een vergunning voor het bouwen van een woning danwel een ander gebouw of bouwwerk.
	20. Openbare ruimte: gebied dat wordt ingericht en aangewend als de toekomstige openbare ruimte bestaande uit:
	1. Openbare ruimte: hoofdinfrastructuur, bestaande uit de Deelgebiedsoverstijgende inrichting van het exploitatiegebied
	2. Openbare ruimte: Deelgebied,
	beiden openbare ruimten zijn als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart;
	3. Openbare ruimte behorende bij een omgevingsvergunning voor bouwen: openbare ruimte die een directe relatie heeft met een omgevingsvergunning voor bouwen;
	21. Ophogen: het opbrengen van zand of andersoortige materialen en het verrichten van de volgende activiteiten:
	1. het slopen van bestaande opstallen;
	2. het verwijderen van bovengrondse en ondergrondse obstakels, funderingen, kabels en leidingen en explosieven, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de desbetreffende grond geschikt is voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting;
	3. het verrichten van werkzaamheden in het kader van onderzoek naar archeologie;
	4. het ontgraven van gronden voor de centrale meandering en het aanwenden van de vrijkomende gronden voor ophogen.
	22. Ophoogplan: een plan inhoudende:
	1. een overzicht van de uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele saneringsmaatregelen;
	2. een onderbouwing van de resultaten van de eindzettingen en de wijze waarop deze worden behaald;
	3. de wijze van ontsluiting van het op te hogen gebied.
	23. Sociale huurwoning: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.55.
	24. Sociale koopwoning: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.56, met dien verstande dat de koopprijs vrij op naam maximaal € 250.000,-- bedraagt.
	25. Gemeente: de gemeente Vijfheerenlanden.
	26. Regels: de onderhavige ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’.
	27. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 3 bij dit exploitatieplan behorende kaart waarin de gronden zijn aangeduid met de functies:
	1. Openbare ruimte, hoofdinfrastructuur
	2. Openbare ruimte, deelgebied
	3. Uitgeefbaar deelgebied
	4. Te detailleren deelgebieden.
	28. Te detailleren deelgebieden: gebieden, als zodanig aangegeven op de Ruimtegebruikskaart, die worden aangemerkt als ‘uitgeefbaar deelgebied’ nadat hiervoor een inrichtingsplan is vastgesteld door burgemeester en wethouders en dit inrichtingsplan is...
	29. Uitgeefbaar deelgebied: gebied dat wordt aangewend voor gronduitgifte ten behoeve van de bestemmingen ‘Woongebied’, ‘Gemengd - uit te werken’ en ‘Recreatie - uit te werken’, zoals dat als zodanig is aangeduid op de ruimtegebruikskaart,
	30. Voorzieningen: de werken zoals bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals die in kader van de aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte binnen dan wel buiten het exploitatieplangebied worden gerealiseerd.
	31. Werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde.
	32. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid.
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	Vanaf 2022 
	2022
	2021
	2
	2 = was Fase 3.2 
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	artikel 2. Ophogen
	1. Voorafgaand het ophogen van het exploitatiegebied, één of meerdere deelgebieden danwel een of meerdere fasen daarvan, dient een ophoogplan te worden opgesteld dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders moet worden voorgelegd. D...
	a. de noodzakelijke bodemonderzoeken in het kader van eventuele bodemverontreiniging niet zijn uitgevoerd en/of niet is aangetoond dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
	b. niet afdoende is onderbouwd dat en op welke wijze voldaan wordt aan de eindzettingen zoals vermeld in het ‘Geotechnisch ophoogadvies’ van Oranjewoud van 1 mei 2012, opgenomen in bijlage 11.2;
	c. de bouwweg van het gebied waarop het ophoogplan betrekking heeft, wordt ontsloten via de Lekdijk.
	2. Het is verboden te starten met het ophogen voordat de instemming op het ophoogplan zoals bedoeld in artikel 2.1, heeft plaatsgevonden.
	3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 2.1 bedoelde ophoogplan of met het ophoogplan wordt ingestemd.

	artikel 3. Inrichtingsplan
	1. Voor elk deelgebied danwel een of meerdere fasen daarvan dient een inrichtingsplan te zijn opgesteld dat door burgemeester en wethouders is goedgekeurd.
	2. Burgemeester en wethouders betrekken het besluit over goedkeuring als bedoeld in lid 1 de volgende aspecten:
	3. Bij het bouwrijpmaken, inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van nutsvoorzieningen en het verlenen van omgevingsvergunning voor bouwen dienen de functies van het Inrichtingsplan en die op de Kaart Inrichtingsplan Deelgebied 1 en 2, bijlage 2...
	4. Het is verboden aan te vangen met het bouwrijp maken van een deelgebied danwel een fase daarvan indien voor dit deelgebied danwel de betreffende fase daarvan niet aan het gestelde in lid 1 is voldaan.

	artikel 4. Fasering
	1. Met het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte per deelgebied danwel een of meerdere fasen mag niet worden gestart voor de aanvang van het in de Faseringstabel daartoe genoemde kalenderjaar.
	2. Een omgevingsvergunning voor bouwen in het uitgeefbaar gebied van een deelgebied danwel een of meerdere fasen wordt geweigerd indien de aanvraag wordt ingediend voor aanvang van het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar in de kolom ‘Verlenen o...
	3. Het gestelde in dit artikel is niet van toepassing op ophogen.

	artikel 5. Koppelingen
	1. Een omgevingsvergunning voor bouwen in het uitgeefbaar deelgebied van Deelgebied 1 of Deelgebied 2 mag niet worden verleend voordat: - het deelgebied danwel de fase waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, is voorzien van een bouwweg welke i...
	2. Een omgevingsvergunning voor bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van Deelgebied 3 mag niet worden verleend voordat: - het desbetreffende deelgebied is voorzien van een bouwweg welke is aangesloten op de bestaande rotonde nabij de rijksweg A27; - ...

	artikel 6. Ruimtegebruik
	1. De oprichting van gebouwen en bouwwerken voor respectievelijk de bestemmingen ‘Woongebied’, ‘Gemengd - uit te werken’ en ‘Recreatie - uit te werken’ dient plaats te vinden binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar deelgebied’ aangeduide ...
	2. Binnen het ‘uitgeefbaar deelgebied’ van Deelgebied 1 is het volgende toegestaan:
	a. maximaal 1.475 woningen;
	b. detailhandel, niet zijnde een supermarkt, van 500 m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 onder b van het bestemmingsplan;
	c. een horecafunctie van 500 m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 onder d van het bestemmingsplan.
	d. een onderwijsvoorziening respectievelijk kinderopvang c.a. van ieder maximaal 2000 m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 onder a, sub 1 respectievelijk 2 van het bestemmingsplan, te realiseren binnen de aanduiding ‘Functies zoals s...
	e. zorg en welzijn van 750 m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 onder 1, sub 3 van het bestemmingsplan
	f. een supermarkt van 1750 m² brutovloeroppervlakte, als bedoeld in artikel 5.2.3 onder c, van het bestemmingsplan, te realiseren binnen de aanduiding ‘Functies zoals supermarkt en wonen’, aangeduid op de Kaart Inrichtingsplan Deelgebied 1 en 2, bijla...
	3. Binnen het ‘uitgeefbaar deelgebied’ van Fase 2 zijn maximaal 25 woningen toegestaan.
	4. De openbare ruimte dient te worden aangelegd binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘Openbare ruimte: hoofdinfrastructuur’ en ‘Openbare ruimte: Deelgebied’ aangeduide gronden.
	5. Binnen het ‘uitgeefbaar gebied’ zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart is het toegestaan Openbare ruimte behorende bij een omgevingsvergunning voor bouwen te realiseren.

	artikel 7. Eisen voor de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte
	1. Het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte vindt plaats volgens de eisen zoals opgenomen in de Kwaliteitsomschrijving en overeenkomstig het in artikel 8 bedoelde bestek waarmee door burgemeester en w...

	artikel 8. Bestekken
	1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte dient een bestek te worden opgesteld dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders m...
	2. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 8.1 bedoelde werken en werkzaamheden, voordat de instemming op het bestek zoals bedoeld in artikel 8.1 heeft plaatsgevonden.
	3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 8.1 bedoelde bestek of met het bestek wordt ingestemd.
	4. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 en artikel 8.3 is geen expliciet instemmingsbesluit vereist indien de bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 8.1, tweede volzin en verder va...

	artikel 9. Aanbesteding
	1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen is het Aanbestedingskader bijlage 10 van toepassing.
	2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingspr...
	3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedingsprotocol over de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal verlengen met acht weken.
	4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol wordt, voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit t...
	5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en diensten voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 9.4 bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning h...
	6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2, artikel 9.3 en artikel 9.4 is geen expliciet instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders vereist indien het aanbestedingsprotocol, het aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning ...

	artikel 10. Eindinspecties en tussentijdse inspecties
	1. Met het oog op het voldoen aan de regels vinden:
	a. inspecties plaats van de uitvoering van het bouwrijp maken;
	b. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de onder- en bovengrondse aanleg van nutsvoorzieningen;
	c. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte en de oplevering daarvan aan de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en wethouders wordt getoetst of de voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschrij...

	2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen met betrekking tot de revisie van aangelegde riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de vorige volzin bedoelde inspecties monden uit in een verklaring do...
	3. De personen belast met de inspecties hebben te allen tijde vrije toegang tot het exploitatieplangebied.

	artikel 11. Sociale huurwoningen en sociale koopwoningen
	1. Een omgevingsvergunning voor het oprichten van sociale huurwoning of een sociale koopwoning dient te voldoen aan de regels.
	2. In het exploitatiegebied moet 30% van het aantal te realiseren woningen voldoen aan een van de categorieën sociale huurwoning of sociale koopwoning.
	3. In het exploitatiegebied dienen 20 % sociale huurwoningen en 10 % sociale koopwoningen te worden gerealiseerd.
	4. Het aantal sociale huurwoningen en sociale koopwoningen dienen te voldoen aan de aantallen die zijn opgenomen in het Inrichtingsplan van het desbetreffende deelgebied.

	artikel 12. Verbodsbepaling
	1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met artikel 11 opgenomen regels en eisen.
	2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 12.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit.

	artikel 13. Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit exploitatieplan opgenomen regels
	1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met artikel 11, mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de voorgenomen a...
	2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan die betrekking hebben op de situering van voorzieningen, openbare ruimte en uitgeefbaar gebied, wanneer uit inmeting, andere feitelijke oorzaken danwel een doelm...
	3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 2 tot en met artikel 11 voor tijdelijke werken, werkzaamheden, maatregelen en/of voorzieningen mits:
	a. de tijdelijkheid voorafgaand aan het uitvoeren van de desbetreffende werken, werkzaamheden, maatregelen en/of voorzieningen is gegarandeerd;
	b. deze geen onevenredig afbreuk doen aan de realisatie van de definitieve inrichting van het bestemmingsplan en het exploitatieplan.

	artikel 14. Overgangsbepaling
	artikel 15. Slotbepalingen
	1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’.
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